

## Atodiad C – Trosolwg ar Brosiectau'r Gronfa Ffyniant Bro 24/10/2023

Partneriaid Cyflawni	Prosiect	Disgrifiad	Cynnydd	Camau Nesaf	Gwerth
Cymunedau'n Gyntaf Môn	Rhaglen Eiddo Gwag	Bydd Cymunedau'n Gyntaf Môn yn prynu rhai o'r eiddo gwag mwyaf ac amlycaf ac yn eu defnyddio i berwyl cymunedol newydd a bywiog. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth gweladwy i ganol y dref ac yn denu mwy o bobl iddi.	<p>Mae gwaith prynu'r HSBC a'r Adeiladau Canolog wedi'i gwblhau.</p> <p>Cytunwyd ar ddyluniadau terfynol y ddau adeilad a chafwyd caniatâd ar eu cyfer. Bydd tendrau'n cael eu rhyddhau ar gyfer y ddau ddiwedd mis Hydref.</p> <p>Mae gwaith cytuno ar dendrau ar gyfer 9 a 14 Stryd Stanley yn mynd rhagddo gyda mewnbwn Swyddog Treftadaeth y Cyngor. Byddir yn rhyddhau'r tendrau ym mis Rhagfyr.</p> <p>Bydd pob prosiect yn cael ei gwblhau ym misoedd Ionawr/Chwefror 2025.</p> <p>Cytunwyd ar denantiaid i'r holl fusnesau yn dilyn camau gan Gymunedau'n Gyntaf Môn, gyda mewnbwn y Cyngor, i fusnesau ddatgan Mynegiant o Ddiddordeb.</p>	<p>Adolygu cyflwyniadau tendr a phenodi contractwyr i'r holl brosiectau.</p> <p>Monitro cynnydd a chostau</p>	£5.9 miliwn yn cynnwys Arian Cyfatebol

Esgobaeth Bangor	Eglwys Sant Cybi ac Eglwys y Bedd	Bydd seren restredig Gradd 1 asedau treftadaeth Caergybi yn ehangu i fod yn ganolbwynt cymunedol. Wrth wneud hyn, byddir yn helpu pobl leol ac yn dod â mwy o weithgarwch i galon y dref.	<p>Mae'r holl ganiatadau ar gyfer ad-drefnu'r Eglwys wedi eu derbyn.</p> <p>Mae'r gwaith dylunio ar gyfer yr eglwys wedi'i gwblhau ac mae'r penseiri'n cwblhau'r dogfennau tendro.</p> <p>Mae dal angen caniatâd Heneb Gofrestredig am Fwriadau Eglwys y Bedd ac mae angen cynnal rhagor o ymchwiliadau archeolegol. Ni fydd canlyniad yr ymchwiliadau hyn yn hysbys tan ddiwedd mis Tachwedd.</p>	<p>Cael Caniatâd Heneb Gofrestredig i Eglwys y Bedd.</p> <p>Monitro ymchwiliadau archeolegol er mwyn nodi materion posibl.</p> <p>Adolygu dogfennau tendro ar gyfer Sant Cybi.</p> <p>Ailgyflwyno cais cynllunio ar gyfer Eglwys y Bedd.</p> <p>Adolygu materion ynghylch Wal Trydydd Parti.</p>	£2.3 miliwn yn cynnwys arian cyfatebol
Canolfan Gelfyddydau Ucheldre	Ailddatblygu'r Ganolfan	Gwella'r cyfleusterau a sicrhau mwy o gapasiti yng Nghanolfan Ucheldre. Fel hyn, bydd modd i'r sefydliad diwylliannol hwn ddatblygu ei	<p>Mae tendrau i atgyweirio ac adnewyddu a'r prif waith contract wedi'u cwblhau.</p> <p>Mae cyflwyniadau wedi'u hadolygu ac mae contractwr a ffefrir wedi'i ddewis.</p> <p>Mae disgwyl i'r gwaith ar y safle, o ran y prif waith ymestyn a</p>	Monitro cynnydd a chostau	£4.8 miliwn yn cynnwys arian cyfatebol

		raglen ac ymestyn allan i fwy o bobl.	chanolbwyntio ar y cynllun Ffyniant Bro, ddechrau tua diwedd mis Hydref.  Mae pob caniatâd statudol wedi'i roi.		
Menter Treftadaeth Treflun Caergybi, Cyngor Sir Ynys Môn	Trawsnewid y Treflun a Mannau Cyhoeddus	Wrth wneud hyn, bydd modd i ni ymestyn rhaglen lwyddiannus y Cyngor, sef adnewyddu eiddo treftadaeth yng nghanol y dref, sydd wedi mynd â'u pennau iddynt, gan droi dirywiad canol y dref ar ei ben.  Bydd y man cyhoeddus o amgylch Eglwys Sant Cybi'n cael ei drawsnewid a bydd yno gyfleusterau gwell i ymwelwyr a llwyfan wyllo.	Mae trafodaethau gyda pherchnogion eiddo yn parhau ac mae gwaith yn mynd rhagddo ar baratoi tendrau.  Bydd gwaith ar reiliau a bwa Adeiladau'r Farchnad yn dechrau ym mis Tachwedd yn dilyn proses dendro lwyddiannus drwy GwerthwchiGymru.  Cynhelir trafodaethau gyda pherchnogion ynghylch gwaith ar flaenau siopau a byddir yn cael eu caniatâd i'r gwaith hwnnw cyn i dendrau gael eu rhyddhau.	Parhau i drafod gyda pherchnogion trydydd parti.  Paratoi tendrau ar gyfer blaen siopau a'r prosiectau adnewyddu.  Nodi safleoedd posibl eraill i'w hadnewyddu	£6.8 miliwn yn cynnwys arian cyfatebol