

## CYNGOR SIR YNYS MÔN

<b>ADRODDIAD I:</b>	<b>PWYLLGOR SGRIWTINI CORFFORAETHOL A PWYLLGOR GWAITH</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>17 MEDI 2015 21 MEDI 2015</b>
<b>PWNC:</b>	<b>ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB – CHWARTER CYNTAF 2015/16 – CYFALAF</b>
<b>AELOD(AU) PORTFFOLIO:</b>	<b>Y CYNGHORYDD H E JONES</b>
<b>PENNAETH GWASANAETH:</b>	<b>RICHARD MICKLEWRIGHT (EST. 2601)</b>
<b>AWDUR YR ADRODDIAD:</b>	<b>GARETH ROBERTS</b>
<b>RHIF FFÔN:</b>	<b>01248 752675</b>
<b>E-BOST:</b>	<b>GarethJRoberts@ynysmon.gov.uk</b>
<b>AELODAU LLEOL:</b>	<b>d/b</b>

### A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau

- Roedd y gwariant ar gynlluniau cyffredinol hyd at ddiwedd Mehefin yn £2.5m (12% o'r gyllideb gyfan ar gyfer cynlluniau cyffredinol). Gwariwyd £0.7m ar gynlluniau tai (6% o'r gyllideb ar gyfer tai) hyd at fis Mehefin. Roedd cyfanswm y gwariant yn 10% o'r gyllideb gyfan, gan fod nifer o'r cynlluniau mawr yn digwydd tuag at ail hanner y flwyddyn.
- Argymhellir y dylid nodi'r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf.

### B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?

d/b

### C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf am chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol.
- Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth i'r Pwyllgor Gwaith.

### CH - A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?

Ydi

### D - A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?

Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.

### DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

Beth oedd eu sylwadau?

1	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)</b>	
2	<b>Cyllid / Adran 151 (mandadol)</b>	d/b – hwn yw adroddiad y Swyddog Adran 151
3	<b>Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)</b>	
4	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	
5	<b>Eiddo</b>	
6	<b>Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)</b>	
7	<b>Sgriwtini</b>	
8	<b>Aelodau Lleol</b>	
9	<b>Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill</b>	

### E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)

1	<b>Economaidd</b>	
2	<b>Gwrthdodi</b>	
3	<b>Trosedd ac Anhrefn</b>	
4	<b>Amgylcheddol</b>	
5	<b>Cydraddoldebau</b>	
6	<b>Cytundebau Canlyniad</b>	

**F - Atodiadau:**

Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2015/16

Atodiad B - Cyllideb Gyfalaf 2015/16 – Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf 2015/16

**FF - Papurau cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):**

- Cyllideb Gyfalaf 2015/16 fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor hwn ar 16 Chwefror 2015; a
- Rhaglen Fuddsoddi mewn Tai Sector Cyhoeddus 2015/16 (fel y cyflwynwyd, a chymeradwywyd, gan y Pwyllgor hwn ar 20 Ebrill 2015).

**1. CEFNDIR**

- 1.1** Dyma adroddiad monitro'r gyllideb gyfalaf am chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol. Yn Atodiad B, ceir crynodeb o'r gwariant yn erbyn y gyllideb hyd at ddiwedd mis Mehefin.
- 1.2** Ym mis Chwefror 2015, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn dai werth £15.150m ar gyfer 2015. Ym mis Ebrill 2015/16, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai gwerth £8.589m. Dyfarnwyd Grantiau newydd yn 2015/16 oedd yn rhoi cyfanswm o £5.158m, a daethpwyd ag Ymrwymadau Cyfalaf gwerth £3.943m ymlaen o 2014/15. Mae hyn yn rhoi cyfanswm Cyllideb Gyfalaf o £32.840m ar gyfer 2015/16.

**2. CYNNYDD**

- 2.1** Roedd y gwariant at ddiwedd mis Mehefin yn £2.5m (£1.3m yn 2014/15) ar gynlluniau cyffredinol, sy'n cyfateb i 12% (6% yn 2014/15) o gyfanswm y gyllideb ar gyfer cynlluniau cyffredinol. Y rheswm am hyn yw bod yr arian yn y mwyafrif o'r cynlluniau Cyfalaf yn cael ei wario tuag at ail hanner y flwyddyn ariannol. Enghraifft o hyn fyddai'r rhaglenni adnewyddu Ysgolion, Ailweirio Adeiladau Addysg a Lleihau Risg Tân mewn Ysgolion sydd wedi derbyn cyllideb o £0.6m i gyd. Fodd bynnag, ar ddiwedd y chwarter cyntaf nid oedd unrhyw wariant ar y cynlluniau hyn oherwydd eu bod i fod i gychwyn yn ystod y gwyliau ysgol yn chwarter 2.
- 2.2** Y gwariant hyd ddiwedd mis Mehefin ar gynlluniau tai Cyfalaf oedd £0.7m (£1.3m 2014/15).
- 2.3** Mae'r adroddiadau hyn yn canolbwyntio ar gynlluniau a gyllidir gan grantiau a phrosiectau eraill lle gall bod risg sylweddol os bydd y prosiectau'n llithro neu os bydd gorwariant. Fel yr adroddwyd eisoes, mae nifer y prosiectau a ariennir gan grantiau wedi lleihau yn dilyn toriadau yng nghyllidebau Llywodraeth Cymru, er bod rhai prosiectau mawr a ariennir gan Grantiau Ewropeaidd ar y gweill (sef y prosiect Safleoedd ac Adeiladau ac Amgylchedd Arfordirol Môn). Hefyd, mae 7 (4 yn parhau o 2014/15) o brosiectau a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi cychwyn, a'r mwyaf arwyddocaol o'r rhain yw'r Grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

**2.3.1** Y tri phrosiect amlycaf o ran risg yw:-

**2.3.1.1** Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi sicrhau arian grant o £7.490m gan Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd ariannol nesaf, ar sail cyllid cyfatebol. Mae cyfanswm y gyllideb Gyfalaf a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2015/16 yn £2.411m. Mae'r gyllideb hon o £2.411m wedi ei rhannu dros chwe chategori, Galluogi Cartrefi Newydd (£0.371m), Galluogi Cartrefi mewn Trefi (£0.576m), Canol Trefi Hyfyw (£0.411m), Hyb Neuadd y Farchnad (£0.09m), Swyddi a Busnes (£0.392m), Cymuned Weithgar (£0.571m). Fodd bynnag, ar ddiwedd y chwarter, dim ond £0.227m oedd wedi cael ei wario ar y rhaglen hon. Mae'r rhan fwyaf o wariant y grant hwn wedi cael ei broffilio ar gyfer chwarter 4, fodd bynnag, os bydd llithriad, mae risg sylweddol y byddwn yn colli'r cyllid.

**2.3.1.2** Mae'r rhaglen gwelliannau mân-ddaliadau yn ei chweched blwyddyn sef ei blwyddyn derfynol, a chaiff ei hariannu o'r derbyniadau cyfalaf a neilltuwyd o werthu mân-ddaliadau ac o incwm rhent. Mae'r rhaglen yn parhau i redeg ar gost uwch na'r derbyniadau cyfalaf, a daethpwyd â diffyg o £1.393m ymlaen o 2014/15. Roedd y derbyniadau cyfalaf at ddiwedd y chwarter cyntaf yn £0.814m. Rhagamcanir rhagor o werthiannau ar gyfer 2015/16 a 2016/17.

**2.3.1.3** Mae nifer o brosiectau a chynlluniau sy'n gysylltiedig â thrawsnewid gwasanaeth a thrawsnewid corfforaethol eisoes wedi cychwyn neu yn yr arfaeth yn y tymor byr / canol; mae hyn yn cynnwys y gymeradwyaeth ddiweddar, mewn egwyddor, ar gyfer Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, Band A, a phrosiectau'n ymwneud â gofal cymdeithasol i oedolion hŷn. Bydd y prosiectau a'r cynlluniau hyn yn gofyn am arian cyfalaf sylweddol gan yr Awdurdod hwn a bydd angen i'r cynlluniau rheoli asedau statudol corfforaethol fod wedi eu halinio'n agos i ddarparu'r derbyniadau cyfalaf sydd eu hangen er mwyn lleihau'r angen i fenthycu. Bydd unrhyw fenthycu a wneir yn cynyddu'r pwysau ar y cyllidebau yn y dyfodol ac yn cynyddu'r risgiau cyffredinol sy'n gysylltiedig â dyled.

### 3. ADNODDAU

#### 3.1 Grantiau Cyfalaf

- 3.1.1** Yn ystod y Chwarter dyfarnwyd grant cyfalaf Diogelwch Ffyrdd gwerth £191,000 i'r Cyngor. Caiff y grant hwn ei wario ar dri chynllun, sef y B4419 Pentre Berw i Langaffo, yr A4080 Brynsiencyn i Niwbwrch a'r A4080 Engedi i Aberffraw.
- 3.1.2** Derbyniodd y Cyngor hefyd grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau o £174,000. Caiff y grant hwn ei wario ar wella hygyrchedd a diogelwch, ac annog cerdded a beicio mewn cymunedau ym mhentref Talwrn.
- 3.1.3** Yn olaf, yn ystod y chwarter, dyfarnwyd grant o £58,843 i'r Cyngor i ddatblygu Canolfan Bro Alaw.

#### 3.2 Derbyniadau Cyfalaf

**3.2.1** Mae'r derbyniadau cyfalaf am y flwyddyn hon hyd yn hyn fel a ganlyn:-

	<b>Derbyniwyd hyd at 30 Mehefin 2015 £'000</b>	<b>Cyllideb i 2015/16 £'000</b>
Tai – CRT		
Gwerthiannau Hawl i Brynu	58	170
Gwerthu Tir	0	0
Tai Sector Preifat		
Gwerthu Plotiau	0	0
Taliadau a ad-dalwyd	0	0
Grantiau a ad-dalwyd	5	5
Cronfa'r Cyngor :		
Mân-ddaliadau	814	2,739
Cyffredinol	50	1,540
Diwydiannol	0	2
Ysgolion	0	190
<b>Cyfanswm</b>	<b>927</b>	<b>4,646</b>

### 4. EDRYCH YMLAEN

**4.1** Yr eitemau arwyddocaol y mae'n werth sôn amdanynt yma yw:-

**4.1.1** Mae gwaith dylunio yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ar ddau gynllun o fewn Band A y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Ysgol Gynradd newydd Caergybi ac Ysgol Ardal newydd yng ngogledd-orllewin Ynys Môn (Ysgol y Llannau). Bydd angen bwrw ymlaen â gwaith dichonoldeb ar gyfer y ddau brosiect arall ym Mand A yn ddiweddarach eleni.

**4.1.2** Ysgol Newydd Caergybi – mae'r achos busnes llawn wedi cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a bydd yn cael ei gyflwyno i'w panel yn hwyr ym mis Awst. Os caiff yr achos busnes llawn ei gymeradwyo, rhaglennwyd i'r gwaith gychwyn ar y safle ddiwedd mis Medi. Roedd yr achos busnes llawn yn cynnwys cyfanswm diwygiedig ar gyfer Costau'r Prosiect o £10,352,381. Mae'r ffigur hwn yn dangos cynnydd yn y gost gyfan o £1,942,041 yn erbyn y gyllideb a gymeradwywyd ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru sef £8,410,340. Mae'n bwysig bod aelodau'n nodi nad oes unrhyw warant y bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu 50% o hwn nac unrhyw gynnydd yn y dyfodol. Mae'r costau cynyddol wedi deillio'n bennaf o arolygon manwl a chytundeb gyda CADW ynglŷn â graddfa'r gwaith sydd ei angen ar Bloc Cybi sy'n Adeilad Rhestredig Gradd II.

Cyflwynwyd y Cais Cynllunio Llawn ym mis Ebrill. Cafodd y cais ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio ddiwedd mis Gorffennaf. Cyflwynwyd Cais Cynllunio Adeilad Rhestredig i adnewyddu Bloc Cybi ym mis Gorffennaf.

**4.1.3** Ysgol Ardal Newydd yng ngogledd-orllewin Ynys Môn (Ysgol y Llannau) – cyflwynwyd Cais Cynllunio llawn a gobeithir y bydd yn cael ei gymeradwyo ym mis Medi. Rydym wedi dod i gytundeb gyda'r tîrffediannwr ynglŷn â phrynu'r tir ac aiff hyn yn ei flaen unwaith y byddwn wedi derbyn Caniatâd Cynllunio.

Mae angen rhagor o waith cloddio archeolegol ar y safle i gwblhau'r ardaloedd a adnabuwyd gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd. Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud cyn i'r prif gontractwr ddechrau ar y safle. Bydd tendrau ar gyfer y prif waith adeiladu yn cael eu gwahodd yn fuan ym mis Medi oddi wrth gontractwyr ar Fframwaith Gwaith Adeiladu Mawr Gogledd Cymru.

Disgwylir y bydd gwaith yn cychwyn ar y safle ym mis Chwefror 2016 – gyda chyfnod adeiladu o 12 mis – i'w gwblhau ym mis Chwefror 2017.

**4.2** Roedd y ffurflenni Bidiau Cyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17 ar gael yng nghanol mis Awst. Bydd y broses yn rhedeg tan gyfarfod y Pwyllgor hwn ym mis Tachwedd a bydd yn dilyn yr un weithdrefn ag y llynedd. Bydd y broses eleni yn fyrrach ac yn gynt o thua phump i chwe wythnos.

ATODIAD B

Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Manyllder Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb (£'000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (£'000)	Y gost i CSYM (£'000)	Gwariant yn Ch1 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
		<b>Tai</b>						
		<b>Tai Sector Cyhoeddus:</b>						
1,300	<b>8,809</b>	Rhaglen Gyfalaf Tai	Gwaith Cynnal a Chadw wedi'i gynllunio ar Dai'r Cyngor	5,087	2,650	2,437	544	11
			Gwaith Gwres Canolog	250		250	0	0
			Gwaith Amgylcheddol	500		500	4	1
			Pecyn Gwaith Mewnol a Rheoli Asbestos SATC	750		750	69	9
			Rheoli Risg Tân	250		250	0	0
			Ailfodelu'r Stoc Bresennol (Llawr y Dref)	1,530		1,530	0	0
			Caffael Eiddo sy'n Bodoli	1,372		1,372	0	0
			Addasiadau Sector Cyhoeddus	150		150	7	5
			Prynu Cerbydau ar gyfer yr UCA	220		220	0	0
		<b>Cynlluniau Tai Sector Preifat:</b>						
		Cynlluniau Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat	Cynllun Gosod Troi Tai'n Gartrefi				15	
			Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf				5	
30	816		Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	846		846	105	12
	180		Cynllun Peilot Prynu Gorfodol	180		180	0	0
	17		Astudiaeth Tai a Ffioedd, Grant LILILIA	17	17		0	0
	187		Tai Cymdeithasol Lôn Cytir, Grant LILILIA	187	187		0	0
	161		Bwlch Alltran, Grant LILILIA	161	161		0	0
305		Cynlluniau Tai Fforddiadwy		305		305	0	0
<b>1,635</b>	<b>10,170</b>	<b>Cyfanswm Tai</b>		<b>11,805</b>	<b>3,015</b>	<b>8,790</b>	<b>749</b>	<b>6</b>
		<b>Addysg</b>						
	<b>442</b>	Rhaglen Ehangu Cyfalaf Dechrau'n Deg	Addasiad i Adeilad Dechrau'n Deg, Caerdybi	442	442		<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>189</b>	Grant LILILIA Dechrau'n Deg		189		189	0	0
	<b>9,159</b>	Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif	Ysgol Caerdybi	5,728	2,864	2,864	67	1
			Ysgol Llannau	3,431	1,716	1,715	44	1
	<b>198</b>	Ysgolion - Adnewyddu	Ysgol Gynradd Moelfre	22		22	0	0
			Ysgol Gynradd Pentraeth	16		16	0	0
			Ysgol Gynradd Llanfairpwll	19		19	0	0
			Ysgol Gynradd Talwrn	13		13	0	0
			Ysgol David Hughes	53		53	0	0
			Ysgol Uwchradd Caerdybi	31		31	0	0
			Ysgol Rhoscolyn	24		24	0	0
			Ysgol Gynradd Cemaes	20		20	0	0
	<b>253</b>	Ailweirio Adeiladau Addysg	Ysgol Uwchradd Caerdybi	55		55	0	0
			Ysgol Gynradd Bodffordd	83		83	0	0
			Ysgol Gynradd Moelfre	115		115	0	0

Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Manyllder Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb (£'000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (£'000)	Y gost i CSYM (£'000)	Gwariant yn Ch1 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
	<b>149</b>	Lleihau Risg Tân yn Adeiladau'r Cyngor	Ysgol David Hughes	4		4	0	0
			Pob Ysgol	24		24	0	0
			Ysgol Gynradd Penysarn	11		11	0	0
			Ysgol David Hughes	55		55	0	0
			Ysgol Uwchradd Bodedern	55		55	0	0
	<b>10,390</b>	<b>Is-gyfanswm</b>		<b>10,390</b>	<b>5,022</b>	<b>5,368</b>	<b>115</b>	<b>1</b>
		<b>Hamdden</b>						
85		Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur		85		85	67	79
85		Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch		85		85	0	0
	70	Uwchraddio Canolfan Hamdden Caerdybi, Grant LILILIA		70	70		92	131
<b>170</b>	<b>70</b>	<b>Is-gyfanswm</b>		<b>240</b>	<b>70</b>	<b>170</b>	<b>159</b>	<b>66</b>
		<b>Datblygu Economaidd</b>						
447		Isadeiledd Strategol ar Ynys Môn – Safleoedd ac Eiddo		447		447	780	174
		Cyfleusterau Cyhoeddus					24	
		Toiledau Cemaes					3	
244		Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn		244		244	318	130
63		Cyllid heb ei ddyrannu		63		63	0	
	<b>145</b>	Cronfa Buddsoddi mewn Busnes Caerdybi, Grant LILILIA		145	145		31	21
	<b>120</b>	Uwchraddio Unedau Penrhos, Grant LILILIA		120	120		7	6
	<b>30</b>	Estyniad HAWFC, Grant LILILIA		30	30		28	93
	<b>50</b>	Caban Kingsland, Grant LILILIA		50	50		47	94
	<b>1</b>	Clwb Gymnasteg Ynys Môn, Grant LILILIA		1	1		0	0
	<b>48</b>	Datblygu Cymunedau Gweithgar, Grant LILILIA		48	48		5	10
	<b>69</b>	Canolfan Gymunedol Kingsland, Grant LILILIA		69	69		13	19
754	<b>463</b>	<b>Is-gyfanswm</b>		<b>1,217</b>	<b>463</b>	<b>754</b>	<b>1,256</b>	<b>103</b>

Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Manyllder Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (‘000)	Cost i CSYM (‘000)	Gwariant yn Ch1 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
		<b>Priffyrdd</b>						
45		Meysydd Parcio		45		45	0	0
387	150	Cerbydau		537		537	90	17
	2,000	Menter Fenthyca Darbodus y Sir	Brynteg, Ffordd Gorad, Y Fali	17		17	18	106
			Lôn Pandy Llywenan, Llanfigael	44		44	23	52
			Lôn Fferm Bodloigan, Llanfigael	52		52	51	98
			Lôn Glanrafon, Llanfechell	42		42	39	93
			Stad Nant y Mynydd, Llanfechell	27		27	27	100
			Breeze Hill, Benllech	40		40		0
			Sgwâr Moelfre at yr Arhosfan Bws	20		20		0
			Maes Hyfryd, Lôn Newydd, Moelfre	30		30		0
			Nebo i Llys Dulas, Penysarn	30		30		0
			Maenaddwyn i Frynteg, Brynteg	100		100		0
			Allt Ednyfed / Bonc yr Odyn, Amlwch	31		31		0
			Hen Swyddfa Bost, Brynrefail	15		15		0
			Pengraigwen	20		20		0
			Lôn Fferam Uchaf, Llansadwrn	40		40	37	93
			Lôn Pen Nebo, Porthaethwy	44		44		0
			Biwmares i Gyffordd Lairds, Llanfaes	80		80		0
			Hendre Hywel, Pentraeth	24		24		0
			Stad Maes y Coed, Talwrn	15		15		0
			Lôn Bryn Ceinwen (The Outbuildings)	23		23	24	104
			Stad Brig y Nant, Llangefni	24		24		0
			Pentref Llanddaniel	30		30		0
			Capel Mawr i Pont Marquis	30		30		0
			Pentref Bethel	34		34		0
			Lôn Tre Dryw, Brynsiencyn	22		22		0
			Dolwerdd, Llangefni	55		55		0
			Ffordd Kingsland, Caerdybi	62		62		0
			Lôn Tŷ Main, Caergeiliog	34		34	35	103
			Ponrhydybont, Trearddur	123		123		0
			Cyffordd Seacroft, Beach Road	50		50		0
			Wynebu Cylchfan Turnpike Nant	100		100		0
			Allt Goch, Draenio ym Miwmares	70		70		0
			Draeniad Cwlfert Llanfairynghornwy	100		100		0
			Gwaith wyneb – amrywiol leoliadau	572		572		0
	900	Lliniaru Llifogydd Biwmares	Lleihau'r risg o lifogydd ym Miwmares	900	765	135	370	41
	1,936	Ffordd Gyswllt Llangefni		1,936	1,867	69	12	6
	5	Mapio Teithio Llesol		5	5		0	0
	174	Llwybrau Diogel mewn Cymunedau	Gwella hygyrchedd a diogelwch ac annog cerdded a beicio mewn cymunedau ym mhentref Talwrn	174	174		0	0
	191	Grant Diogelwch Ffyrdd	B4419 Pentre Berw i Langaffo	42	42		0	0
			A4080 Brynsiencyn i Niwbwrch	82	82		0	0
			A4080 Engedi i Aberffraw	67	67		0	0
	16	Gwella Stryd y Farchnad, Grant LILLIA		16	16		4	0



Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Manyllder Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb ( '000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) ( '000)	Cost i CSYM ( '000)	Gwariant yn Ch1 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
	18	Arwyddion i Ymwelwyr a Pheiriannau Talu i Barcio, Grant LILILIA		18	18	2,786	0	0
432	5,390	<b>Is-gyfanswm</b>		<b>5,822</b>	<b>3,036</b>	<b>2,786</b>	<b>730</b>	<b>13</b>
		<b><u>Rheoli Gwastraff</u></b>						
119		Compownd Cynwysyddion Gwastraff		119		119	0	0
119		<b>Is-gyfanswm</b>		<b>119</b>		<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b><u>Eiddo</u></b>						
123		Gwaith Rheoli Risg Adeiladu		123		123	46	37
96		Doc Pysgod Caergybi		96		96	0	0
106		Mynwent Llanbedrgoch		106		106	0	0
112		Mynwent Llanddona		112		112	1	1
		Mân-ddaliadau					168	
437		<b>Is-gyfanswm</b>		<b>437</b>		<b>437</b>	<b>215</b>	<b>49</b>
		<b><u>Corfforaethol</u></b>						
	1,125	Gweithio'n Gallach	Derbynfa	77		77	0	0
			Costau Cysylltiedig TGCh - Derbynfa	9		9	0	0
			Cefnogaeth Broffesiynol	103		103	0	0
			Y Prif Adeilad	588		588	0	0
			Neuadd y Sir	33		33	0	0
			Costau Cysylltiedig TGCh – Prif Adeilad	34		34	0	0
			Costau Cysylltiedig TGCh – Neuadd y Sir	11		11	0	0
			Unified Comms Solution (MS Lync)	8		8	0	0
			Mynediad o Bell	54		54	0	0
			Storfa Ychwanegol ar gyfer Rheoli Cofnodion	29		29	0	0
			Offer Clywedol / Sain ar gyfer Ystafelloedd Cyfarfod	5		5	0	0
			Effeithlonrwydd Ynni: Ffitiadau Golau LED	151		151	0	0
			System Fflecsi Newydd	21		21	0	0
			Meddalwedd Adnabod Llais	2		2	0	0
396		TGCh	System wrth gefn TGCh	150		150	0	0
			Microsoft Exchange	22		22	0	0
			3Comm Refresh	50		50	0	0
			Cost Ychwanegol ar gyfer Systemau Wrth Gefn	20		20	0	0
			Amnewid gweinyddwyr 2003	100		100	0	0
			Darpariaeth ar gyfer costau trwyddedu Microsoft ac Oracle	15		15	0	0
			Gweinyddwyr newydd				14	
			Cyllid TGCh wrth gefn	39		39	0	0
396	1,125	<b>Is-gyfanswm</b>		<b>1,521</b>		<b>1,521</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

Llithriad 2014/15 £'000	Cyllideb 2015/16 £'000	GWASANAETH	Manylter Gwariant Cyfalaf a gynlluniwyd	Swm y Gyllideb (‘000)	Cyllid Allanol (grantiau penodol a chyfraniadau) (‘000)	Cost i CSYM (‘000)	Gwariant yn Ch1 (£000)	% Gwariant o'r gyllideb
		<b>Gwasanaethau Cymdeithasol</b>						
		Cartrefi Gofal Ychwanegol	<b>Llangefni</b>					
			<b>Amlwch</b>					
		<b>Is-gyfanswm</b>						
		<b>Cynllunio</b>						
		Cronfa Treftadaeth y Loteri					43	0
	<b>10</b>	Parc Morglawdd, Grant LILILIA		<b>10</b>	<b>10</b>		0	0
	<b>81</b>	Astudiaeth Neuadd y Farchnad, Grant LILILIA		<b>81</b>	<b>81</b>		0	0
	<b>59</b>	Ffioedd Datblygu, Grant LILILIA		<b>59</b>	<b>59</b>		0	0
	<b>336</b>	THI Gweithredu Cam 2, Grant LILILIA		<b>336</b>	<b>336</b>		0	0
	<b>486</b>	<b>Is-gyfanswm</b>		<b>486</b>	<b>486</b>		<b>43</b>	<b>9</b>
		<b>Grantiau LILILIA eraill</b>						
	<b>102</b>	Cymuned Weithgar – heb ei ddyrannu		102	102			
	<b>9</b>	Hyb Neuadd y Farchnad – heb ei ddyrannu		9	9			
	<b>109</b>	Swyddi a Busnes – heb ei ddyrannu		109	109			
	<b>559</b>	Cartrefi mewn Trefi – heb ei ddyrannu		<b>559</b>	<b>559</b>			
	<b>24</b>	Galluogi Cartrefi Newydd – heb ei ddyrannu		<b>24</b>	<b>24</b>			
	<b>803</b>	<b>Is-gyfanswm</b>		<b>803</b>	<b>803</b>			
<b>2,308</b>	<b>18,727</b>	<b>Cyfanswm – Cyffredinol</b>		<b>21,035</b>	<b>9,880</b>	<b>11,155</b>	<b>2,532</b>	<b>12</b>
<b>3,943</b>	<b>28,897</b>	<b>CYFANSWM Y GYLLIDEB</b>		<b>32,840</b>	<b>12,895</b>	<b>19,945</b>	<b>3,281</b>	<b>10</b>