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A -  Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

 

 Argymhellir y dylai’r Pwyllgor Gwaith nodi’r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn 
cyllideb gyfalaf 2018/19 yn chwarter 1. 
 

 

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

d/b 

C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

 

 Mae’r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf am chwarter cyntaf y 
flwyddyn ariannol. 

 Mae monitro’r gyllideb yn swyddogaeth i’r Pwyllgor Gwaith. 
 

CH - A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

Ydi 

D - A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

 Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol. 

DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?          Beth oedd eu sylwadau? 

 1 Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth 
(UDA) (mandadol) 

 

 2 Cyllid / Adran 151 (mandadol) d/b – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr 
adroddiad hwn 

 3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)   

 4 Adnoddau Dynol (AD)  

 5 Eiddo  

 6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)  

 7 Sgriwtini  

 8 Aelodau Lleol  

 9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  



E –  Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

 1 Economaidd  

 2 Gwrthdlodi  

 3 Trosedd ac Anhrefn  

 4 Amgylcheddol  

 5 Cydraddoldebau  

 6 Cytundebau Canlyniad  

 7 Arall  

 
 

F -  Atodiadau: 

 
Atodiad A - Adroddiad Monitro’r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2018/19 
Atodiad B – Crynodeb o’r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a’r 
Gwariant Rhagamcanedig ar Ddiwedd y Flwyddyn 
 

FF - Papurau cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 
wybodaeth bellach): 
 

 Cyllideb Gyfalaf 2018/19 fel y’i hargymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2018;   

 Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 fel y’i cymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ar 
28 Chwefror 2018; ac 

 Adroddiad ar Alldro 2017/18 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 18 Mehefin 2018.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATODIAD A 
 

1. RHAGARWEINIAD  
 

1.1 Dyma'r adroddiad monitro'r gyllideb Gyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol, ac mae’n 
caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd a wnaed o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y 
Gyllideb Gyfalaf.   

 
1.2 Ym mis Chwefror 2018, cymeradwyodd y Cyngor Rhaglen Gyfalaf o £37.017m am 2018/19 ar gyfer 

gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai a Rhaglen Gyfalaf o £12.417m ar gyfer y CRT. Yn 
ychwanegol, ym mis Mehefin 2018, caniataodd  y Cyngor i Lithriad Cyfalaf o £9.348m  gael ei 
ddwyn ymlaen o 2017/18. Ers gosod y gyllideb, mae cynlluniau eraill wedi cael eu hychwanegu at y 
rhaglen, y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hariannu gan grantiau ac yn werth £2.556m, ac adolygiad 
o gyllidebau penodol yn dod i ostyngiad o £2.485m. Daw hyn â’r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2018/19 i 
£58.853m. 

 
 

2. CYNNYDD AR WARIANT 2018/19 
 
 

2.1  Isod, mae tabl sy’n crynhoi’r gwariant cyfalaf hyd at 30 Mehefin 2018, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 
30 Mehefin 2018 a’r modd y bwriedir cyllido’r Rhaglen Gyfalaf yn 2018/19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Roedd 75% o’r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol wedi ei wario hyd at ddiwedd y 
chwarter cyntaf, fodd bynnag, dim ond 5% o'r gyllideb flynyddol sydd wedi cael ei gwario hyd yma. Y 
rheswm am hyn yw bod yr arian ar gyfer nifer o'r cynlluniau cyfalaf yn cael ei wario yn chwarter olaf 
y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn ers tro gyda'r mwyafrif o'r gyllideb a 
broffiliwyd ar gyfer chwarter 1 wedi cael ei gwario, cynlluniau megis Isadeiledd Strategol Llangefni a 
phrynu pont bwyso newydd. Mae rhai Cynlluniau Cyfalaf eto i gychwyn, ond mae cyllidebau’r rheini 
wedi’u proffilio ar gyfer  rhan olaf y flwyddyn ariannol, megis adeiladu cae 3G ym Mhlas Arthur ac 
offer ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Caergybi, prynu offer TGCh, atgyweirio adeiladau addysg 
a sicrhau mynediad i’r anabl i adeiladau addysg. Gweler y cynlluniau hyn a’u proffiliau yn Atodiad B. 
Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2018/19 a cheir diweddariad ar y rhain yn adran 3.1 yr 
adroddiad hwn.  

Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol 

£'000

Cyllideb a 

Broffiliwyd  

£'000

Gwariant 

Gwirioneddol 

£'000

Gwariant 

wedi ei 

Ymrwymo 

£'000

Cyfanswm 

Gwariant 

£'000

% y 

Gyllideb a 

Broffiliwyd 

sydd wedi 

ei gwario

% y Gyllideb 

Flynyddol 

sydd wedi ei 

gwario

Cronfa Gyffredinol Tai 3,188         275              82                    -                 82              30               3                  

CRT Tai 15,998       1,266           1,205               19              1,224         97               8                  

Dysgu Gydol Oes 9,791         1,060           1,020               31              1,051         99               11                

Economaidd ac Adfywio 6,594         451              476                  1                476            106             7                  

Priffyrdd 17,892       1,076           342                  156            498            46               3                  

Rheoli Gwastraff 31              31                29                    -                 29              95               95                

Eiddo 843            -                   7                      -                 7                -                 1                  

Trawsnewid 535            -                   9                      -                 9                -                 2                  

Cynllunio 2,225         20                17                    -                 17              83               1                  

Gwasanaethau Oedolion 1,755         13                11                    0                11              87               1                  

Cyfanswm 58,853       4,192           3,198               206            3,404         81               6                  

Ariannwyd gan:

Grant Cyfalaf 33,559       

Derbyniadau Cyfalaf 1,224         

Bethyca gyda Chefnogaeth 4,878         

Benthyca Di-gefnogaeth 4,084         

Cyfraniad Refeniw 13,329       

Arian Wrth Gefn 474            

Benthyciad 264            

Tanwariant o 2017/18 1,040         

Cyfanswm Cyllido 58,853       



 
2.3    Mae 97% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai wedi cael ei wario, ond dim ond 8% 

o'r gyllideb flynyddol. Fodd bynnag, amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd y gyllideb gyfan wedi cael ei 
gwario erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae’r rhan fwyaf o’r gwariant yn Ch1 wedi bod yn 
gysylltiedig â chontractau a gaffaelwyd  yn ystod 2017/18, h.y. ymrwymiad a oedd yn cario drosodd. 
Rhagwelir y bydd contractau cynnal a chadw cynlluniedig newydd a gaffaelir yn ystod Ch1 a 
chanlyniadau tendro a ddisgwylir yn ystod Ch2 a Ch3 yn golygu y bydd y gyllideb ar gyfer 2018/19 
wedi’i hymrwymo’n llawn.  

 
2.4   Cafodd y rhaglen ar gyfer gwella’r mân-ddaliadau, a ariennir yn benodol o'r derbyniadau cyfalaf a 

geir yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm o’r rhenti ei chwblhau yn ystod 2016/17. Fodd bynnag, 
roedd gwaith ar ôl i’w wneud yn 2017/18. Ar ddiwedd 2017/18, roedd diffyg o £0.078m ar y rhaglen, 
i’w gyllido drwy werthu un mân-ddaliad arall. Ym mis Ebrill 2018, gwerthwyd y mân-ddaliad hwnnw 
am £0.264m, gan olygu fod gwarged o £0.186m ar y rhaglen. Bydd gwaith cyfalaf pellach gwerth 
£0.186m yn cael ei wneud yn 2018/19 ac yn cael ei gyllido o’r gwarged hwn. Ar ddiwedd 2018/19, 
disgwylir y bydd gan y rhaglen gyllideb gytbwys. Daw hyn â’r rhaglen atgyweirio sylweddol i ben a 
bydd unrhyw waith dilynol yn cael ei gyllido o’r arian refeniw a fydd ar gael. 

 
3. CYLLIDO 

 
3.1 Grantiau Cyfalaf 

 
3.1.1 Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19. Mae’r rhan 

fwyaf ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt ac, isod, ceir diweddariad byr ar y 
cynlluniau:- 
 

 Ffordd Gyswllt Llangefni - Parhaodd y gwaith ar Ran 3 y cynllun yn ystod chwarter 1, 2018/19. 
Mae cyrbau wedi cael eu gosod a gwaith ar y rhan ganol wedi cael ei gwblhau hyd at lefel 
tarmac. Bwriedir cwblhau’r gwaith erbyn Ionawr 2019.  

 

 Isadeiledd Strategol Llangefni - Mae’r cynllun yn un i godi 5 (pump) o unedau diwydiannol 
newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac ehangu’r swyddfeydd yn y Ganolfan Fursnes ar 
gyfer eu gosod i’r sector preifat. Cychwynnodd gwaith ar y ddau safle yn ystod rhan olaf 
2017/18, parhawyd gyda’r gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac mae’r gwaith yn mynd 
rhagddo’n dda ar y ddau safle. Gwariwyd £0.472m yn ystod chwarter cyntaf 2018/19, a bydd 
yn cael ei gyllido drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Rhagwelir y bydd y ddau 
gynllun wedi’u cwblhau erbyn diwedd mis Hydref 2018. 

 

 Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain – Mae’r cyllid ar gyfer Ysgol Cybi ac Ysgol Rhyd y Llan 
wedi cael ei dynnu’n llwyr o’r rhaglen ar gyfer ysgolion yr 21ain ganrif a bydd unrhyw waith 
ychwanegol ar yr ysgolion hyn, gan gynnwys talu unrhyw symiau cadw sy’n weddill, yn cael eu 
gyllido drwy fenthyca ac o adnoddau’r Cyngor fel rhan o gyfraniad 50% y Cyngor tuag at y 
prosiect. Mae gwaith wedi parhau ar yr adeilad newydd ar gyfer Ysgol Santes Dwynwen yn 
ystod y chwarter, fodd bynnag, roedd gwariant gwirioneddol yn is na’r proffil a ragwelwyd ond 
disgwylir iddo fod yn ôl ar broffil erbyn diwedd chwarter 2. Bwriedir cwblhau’r gwaith ar Ysgol 
Brynsiencyn ym mis Medi 2018.  
 

 Neuadd y Farchnad - Yn dilyn cadarnhad o’r cyfraniad grant ERDF tuag at y prosiect, roedd 
modd i’r Cyngor ymrwymo i’r contract ar gyfer Rhan II y gwaith sydd, i bob pwrpas, yn 
trawsnewid Neuadd y Farchnad sy’n strwythurol gadarn ac yn gallu gwrthsefyll y tywydd, yn 
adeilad y gellir ei ddefnyddio, gan ganolbwyntio ar newidiadau y tu mewn i’r adeilad, gwaith 
peirianneg fecanyddol a thrydanol, rhwydweithiau TG ac inswleiddio/gwresogi. Cychwynnodd 
y contractwr y gwaith ar 4 Mehefin ac mae’r cynnydd wedi bod yn unol â disgwyliadau’r 
rhaglen a rhagwelir y daw’r prisiad / cais am daliad cyntaf i law yn ystod yr wythnos yn 
cychwyn ar 23 Gorffennaf 2018. Oherwydd bod yr holl waith yn gysylltiedig â’r tu mewn i’r 
adeilad, ni ragwelir unrhyw waith annisgwyl a dylai’r prosiect gael ei gwblhau o fewn y gyllideb. 

 



3.1.2 Mae cynlluniau yn y Rhaglen Gyfalaf nad ydynt wedi cychwyn eto neu’n sy’n disgwyl i gael eu 
cymeradwyo gan y cyrff cyllido. Ceir isod ddiweddariad byr ar y cynllunia hyn:-  

   

 Lliniaru Llifogydd ym Miwmares – mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer 
cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares yn eu rhaglen am flwyddyn ariannol 2018/19. Fodd 
bynnag, mae’r cynnig ffurfiol yn amodol ar gyflwyno cais gan yr Awdurdod unwaith y bydd 
yr holl ganiatadau a phrisiau tendr wedi eu derbyn i gychwyn ar y gwaith. Ar hyn o bryd, 
rhagwelir y bydd y rhain ar gael erbyn diwedd mis Medi ac, os caiff y cyllid ei gymeradwyo, 
gobeithir y bydd modd cychwyn ar y gwaith ddiwedd mis Hydref. Bydd hyn yn rhedeg i 
mewn i’r flwyddyn ariannol nesaf a rhagwelir y bydd wedi’i gwblhau erbyn Mai/Mehefin  
2019. 
 

 Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth – mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer 
cynllun Lliniaru Llifogydd Nant y Felin Pentraeth yn eu rhaglen am flwyddyn ariannol 
2018/19. Fodd bynnag, mae’r cynnig ffurfiol yn amodol ar gyflwyno cais gan yr Awdurdod 
unwaith y bydd yr holl ganiatadau a phrisiau tendr wedi eu derbyn i gychwyn ar y gwaith. Ar 
hyn o bryd, rhagwelir y bydd y rhain ar gael erbyn diwedd mis Medi ac, os caiff y cyllid ei 
gymeradwyo, gobeithir y bydd modd cychwyn ar y gwaith mis Hydref. Rhagwelir ar hyn o 
bryd y bydd wedi’i gwblhau erbyn Mawrth  2019. 

 

 Isadeiledd Strategol Caergybi – Cynllun yw hwn i godi 10 (deg) o unedau diwydiannol 
newydd ym Mhenrhos, Caergybi, gyda golwg ar gychwyn gwaith ar y safle yn ystod 
2018/19 a’i gwblhau erbyn diwedd  2019. Sicrhawyd cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop a sefydlwyd Menter ar y Cyd gyda Llywodraeth Cymru a fydd yn darparu y cyllid 
cyfatebol ar gyfer y cynllun. 

 

 Galluogi – Sicrhawyd £0.093m o Grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwneud gwaith 
addasu i gefnogi byw’n annibynnol. Disgwylir y bydd y cyfan o’r grant hwn wedi cael ei 
dynnu i lawr erbyn diwedd y flwyddyn. 

 

 Porth Ymwelwyr – Bydd y prosiect yn golygu buddsoddiad yn y cyfleusterau ym Mhorthladd 
Caergybi gan gynnwys y Rheilffordd, gwella safle eglwys Sant Cybi a’r gaer Rufeinig a 
gwella’r profiad i ymwelwyr mewn cyrchfannau eiconig megis Mynydd Twr. Mae’r llythyr o 
gynnig wedi cael ei dderbyn am £1.716m o gyllid ERDF ac mae Swyddogion wrthi’n 
gweithio ar hyn o bryd i gwblhau’r cytundeb cyn y gellir cychwyn y prosiect.   
 

 Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd – Bydd y cynllun hwn yn cynnwys gwneud gwaith cyfalaf ar yr 
A5025 rhwng Porthaethwy ac Amlwch. Bydd gwaith yn cychwyn yn ddiweddarach yn y 
flwyddyn ariannol ac mae cyllideb o £0.220m wedi ei glustnodi ar gyfer y cynllun. 

 

 Cynllun Buddsoddi mewn Mwynderau i Dwristiaid (TAIS) – Gwariwyd swm bychan o arian 
yn ystod chwarter 1. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y gwaith tirlunio yn yr Oriel a’r gwaith yn 
Nant y Pandy wedi eu cwblhau erbyn diwedd Medi 2018. Disgwylir y bydd y grant yn cael ei 
ddefnyddio’n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 
 

 Priffordd Newydd i Wylfa Newydd – Nid oes disgwyl i unrhyw waith gael ei wneud yn ystod 
y flwyddyn ariannol hon. Bydd y gwaith ar-lein yn parhau i fynd rhagddynt ond nid ydynt yn 
debygol o gychwyn tan chwarter 2 2019/20. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



3.2    Derbyniadau Cyfalaf 
 
3.2.1 Dyma’r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma a’r Derbyniadau Cyfalaf y 

cyllidebwyd ar eu cyfer:- 
 

Cyllideb Derbyniwyd hyd at Rhagamcan hyd 

2018/19 30 Mehefin 2018 31 Mawrth 2019

£’000 £’000 £’000

Cronfa'r Cyngor:

      Mân-ddaliadau 264 264 264

      Cyffredinol 1,431 6 1,431

      Diwydiannol 105 0 105

      Ysgolion 1,246 0 1,246

Cyfanswm 3,046 270 3,046  
 

3.2.2 Rhagwelir y bydd £3.046m o Dderbyniadau Cyfalaf ar 31 Mawrth 2019, a dim ond £0.270m 
oedd wedi dod i law ar 30 Mehefin 2018 (8.9%), a hynny’n bennaf yn sgil gwerthu mân-ddaliad 
(£0.264m). Mae’r Derbyniadau Cyfalaf a rhagwelir yn cynnwys gwerthu’r tir gweddilliol sy’n 
rhan o hen Ysgol y Graig, uned ddiwydiannol ac amryfal ysgolion fel rhan o raglen ysgolion yr 
21ain Ganrif. 

 
4.  Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGAMCENIR AR GYFER 2018/19 

 
4.1 Isod, ceir tabl yn dangos y Gwariant a ragamcenir ar 31 Mawrth 2019, a'r cyllid diwygiedig:- 
 

Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol     

£'000

Gwariant a 

Ragamcenir 

£'000

Tan / Gor 

Wariant 

Rhagamcenir 

£'000 % Amrywiad

Cronfa Tai Gyffredinol 3,188              1,450              1,738-            55-                  

CRT Tai 15,998            14,187            1,811-            11-                  

Dysgu Gydol Oes 9,791              5,634              4,158-            42-                  

Economaidd ac Adfywio 6,594              4,519              2,075-            31-                  

Priffyrdd 17,892            5,088              12,804-          72-                  

Rheoli Gwastraff 31                   29                   2-                   5-                    

Eiddo 843                 836                 7-                   1-                    

Trawsnewid 535                 535                 -                    -                     

Cynllunio 2,225              2,225              -                    -                     

Gwasanaethau Oedolion 1,755              1,755              -                    -                     

Cyfanswm 58,853            36,258            22,594-          38-                  

Ariannwyd gan:

Cyllideb 

Flynyddol 

£'000

Cyllid 

Rhagamcenir 

£'000 Amrywiad % Amrywiad

Grant Cyfalaf 33,559            14,883            18,676-          56-                  

Derbyniadau Cyfalaf 1,224              2,716              1,492            122                

Benthyca gyda Chefnogaeth 4,878              3,803              1,075-            22-                  

Benthyca Di-gefnogaeth 4,084              2,043              2,041-            50-                  

Cyfraniad Refeniw 13,329            11,518            1,811-            14-                  

Arian wrth Gefn 474                 1,031              557               118                

Benthyciad 264                 264                 -                    -                     

Tanwariant o 2017/18 1,040              -                      1,040-            100-                

Cyfanswm Cyllid 58,853            36,258            22,594-          38-                   
   
4.2   Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir y bydd tanwariant o £22.594m ar y Rhaglen Gyfalaf ar 

gyfer 2018/19 ac mae’n bosibl bydd yn llithro i Raglen Gyfalaf 2019/20. Bydd y cyllid ar gyfer y 
llithriad hwn hefyd yn llithro i 2019/20, a bydd yn cael ei ystyried wrth lunio'r Datganiad ar y 
Strategaeth Rheoli Trysorlys a’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20. Y prif brosiectau ble rhagwelir 
tanwariant yw:- 

 



 Y Briffordd Newydd i Wylfa Newydd. Caiff y prosiect hwn ei gyllido’n gyfan gwbl o gyllid 
allanol (fe’i dangosir fel Grantiau Cyfalaf yn Nhabl 4.1).  

 Safleoedd Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr. Mae cychwyn y prosiect hwn yn ddibynnol 
ar dderbyn y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Os caiff ei gymeradwyo, bydd cais yn cael ei 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru am gyllid grant i gwrdd â mwyafrif costau’r man stopio dros 
dro.  

 Prynu eiddo cyfredol (CRT) a datblygu eiddo newydd. Caiff y prosiectau hyn eu cyllido o 
gronfeydd wrth gefn y CRT (a ddangosir fel Cyfraniad Refeniw yn Nhabl 4.1) a thrwy 
fenthyciadau. Mae gwaith wedi cychwyn ar adeiladu eiddo newydd, ond ni ragwelir y bydd 
digon o brosiectau wedi cael eu datblygu i wario’r gyllideb sydd ar gael. Bydd unrhyw arian 
nad yw’n cael ei wario yn cael ei gario drosodd i 2019/20.   

 Ysgolion yr 21ain Ganrif, adeiladu Ysgol Newydd yn Llangefni – bydd y prosiect hwn yn cael 
ei ariannu drwy Raglen Moderneiddio Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru – Band A 
- 50% o grantiau allanol a benthyca â chymorth a 50% o dderbyniadau cyfalaf a benthyca 
di-gefnogaeth. Er mwyn diogelu’r cyllid, rhaid i’r cynllun busnes terfynol gael ei gymeradwyo 
gan Lywodraeth Cymru cyn gynted â phosib, yn ddelfrydol erbyn 31 Mawrth 2019, a gall 
unrhyw oedi gyda symud y prosiect hwn yn ei flaen golygu colli cyllid Band A.  

 
4.3   Rhagwelir y bydd y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2019 yn £139.470m, sef angen sylfaenol yr 

Awdurdod i fenthyca fel y gall ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae’r Awdurdod yn 
benthyca £111.422m yn allanol, sydd, yn ei hanfod, yn golygu bod angen i'r Awdurdod fenthyca      
£28.048m i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os bydd yr arian hwn yn cael ei fenthyca’n allanol, 
bydd yr Awdurdod yn parhau i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â’r Datganiad 
ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2018/19 (Atodiad 11). 

 
5.  Y DYFODOL  

 
5.1  Ar 30 Hydref 2017, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith Strategaeth Gyfalaf am 2018/19 ac 

argymhellwyd y bydd cyllid Rhaglen Gyfalaf 2018/19 yn cael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf 
cyffredinol a’r benthyca â chefnogaeth (fel y penderfynir arnynt gan Lywodraeth Cymru) a gwerth 
rhagdybiedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a ddaw i law. Disgwylir y bydd Rhaglen Gyfalaf 2019/20 
yn dilyn yr un egwyddorion, gyda’r Grant Cyfalaf Cyffredinol a’r Benthyca â Chefnogaeth yn cael ei 
ddefnyddio i gyllido adnewyddu Cerbydau, Buddsoddi mewn TGCh, atgyweirio asedau cyfredol a 
dyraniad blynyddol i gwrdd â chostau’r Grantiau Statudol ar gyfer darparu Cyfleusterau i’r Anabl. Yn 
ogystal, bydd cyllid ar gael ar gyfer ail-wynebu ffyrdd a phrosiectau cyfalaf sy’n denu grantiau allanol 
a chaiff y rhain eu hasesu fesul achos.    
 
Unwaith y bydd y prosiectau uchod wedi cael eu cyllido, efallai y bydd rhywfaint o gyllid ar gael i 
gyllido cynlluniau cyfalaf newydd gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoddi i brosiectau sy’n cyfrannu at 
amcanion y Cyngor fel y cânt eu nodi yng Nghynllun Corfforaethol 2017 – 2022 ac unrhyw 
gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu gynhyrchu incwm ychwanegol.  
 

6. CASGLIAD 
 

6.1 Dengys y canlyniadau a’r ddiwedd chwarter 1 a’r gwariant rhagdybiedig cysylltiedig ar brosiectau, 
bod y rhan fwyaf o’r prosiectau ar y trywydd iawn i gael eu cwblhau o fewn eu cyllidebau ond 
disgwylir i 3 o brosiectau mawr (Safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, Gwelliannau i’r A5025 i 
Wylfa ac Ysgol yr 21ain Ganrif yn Llangefni) danwario’n sylweddol yn 2018/19. Fodd bynnag, bydd 
yr arian hwn yn cael ei gario drosodd i 2019/20 ac nid yw’n cael ei ragweld ar hyn o bryd y bydd 
unrhyw cyllid yn cael ei golli oherwydd yr oedi.  



  ATODIAD B 
 

Crynodeb o Wariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a’r Gwariant Rhagdybiedig ar Ddiwedd y Flwyddyn 
 

Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol    

(£)

Cyllideb a 

Broffiliwyd  

(£)

Gwariant 

Gwirioneddo

l (£)

Gwariant a 

Ymrwymwyd 

(£)

Cyfanswm 

Gwariant       

(£)

Amrywiad i'r 

Proffil         

(£)

% o'r 

Gyllideb a 

Broffiliwyd a 

Wariwyd

% o'r Gyllideb  

Flynyddol a 

Wariwyd

Gwariant a 

Ragamcenir    

(£)

Tan / 

Gorwariant a 

Ragamcenir          

(£) % Amrywiad 

Cronfa Dai Gyffredinol

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 1,006,790 251,700 75,144 0 75,144 -176,556 30 7 1,006,790 0 0

Safleoedd Presw yl ar gyfer Sipsiw n a Theithw yr 1,858,000 0 0 0 0 0 0 0 120,000 -1,738,000 -94

Cynllun Prynu Gorfodol 199,095 0 0 0 0 0 0 0 199,095 0 0

Grant Galluogi 93,200 23,301 6,700 0 6,700 -16,601 29 7 93,200 0 0

Tai fforddiadw y 30,650 0 477 0 477 477 0 2 30,650 0 0

Cyfanswm 3,187,735 275,001 82,321 0 82,321 -192,680 30 3 1,449,735 -1,738,000 -55

CRT Tai

Contract Gw res Canolog 500,000 0 38,003 0 38,003 38,003 0 8 500,000 0 0

Contract Gw aith Cynnal a Chadw  a Gynlluniw yd 3,983,495 841,272 530,392 2,071 532,464 -308,808 63 13 3,983,149 -346 0

Gw ella Perfformiad Ynni 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0

Gw aith Amgylcheddol 500,000 0 3,945 0 3,945 3,945 0 1 500,000 0 0

Prynu Eiddo Presennol 8,274,781 150,000 150,100 0 150,100 100 100 2 6,464,000 -1,810,781 -22

Ailfodelu Llaw r Y Dref 190,000 190,000 189,519 0 189,519 -481 100 100 190,000 0 0

Addasiadau Sector Cyhoeddus 350,000 85,000 94,902 16,868 111,770 26,770 131 32 350,000 0 0

Risg Tân 200,000 0 3,491 0 3,491 3,491 0 2 200,000 0 0

SATC 1,000,000 0 194,984 0 194,984 194,984 0 19 1,000,000 0 0

Cyfanswm 15,998,276 1,266,272 1,205,335 18,939 1,224,275 -41,997 97 8 14,187,149 -1,811,127 -11

Dysgu Gydol Oes

Mynediad i'r Anabl mew n Adeiladau Addysgol 397,331 0 0 0 0 0 0 0 400,000 2,669 1

Adnew yddu Adeiliadau Addysg 543,949 0 10,702 0 10,702 10,702 0 2 550,000 6,051 1

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Cybi 0 0 1,606 6,352 7,958 7,958 0 0 138,112 138,112 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Rhyd y Llan 0 60,000 58,726 3,750 62,476 2,476 0 0 146,583 146,583 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Parc y Bont 7,000 0 0 0 0 0 0 0 11,874 4,874 70

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Santes Dw ynw en 3,357,000 1,000,000 948,546 7,581 956,127 -43,873 96 28 3,357,000 0 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Ysgol Brynsiencyn 203,000 0 0 0 0 0 0 0 263,072 60,072 30

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Ysgol Esgeif iog 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Adeilad New ydd Llangefni 5,233,000 0 250 13,585 13,835 13,835 0 0 717,089 -4,515,911 -86

Cyfanswm 9,791,280 1,060,000 1,019,831 31,268 1,051,098 -8,902 99 11 5,633,729 -4,157,551 -42

Economaidd ac Adfywio 

Porth Tw ristiaeth 1,397,978 0 1,738 0 1,738 1,738 0 0 400,000 -997,978 -71

Isadeiledd Strategol Caergybi 1,370,000 0 812 0 812 812 0 0 400,000 -970,000 -71

Isadeiledd Strategol Llangefni 3,357,000 450,000 471,771 600 472,371 22,371 105 14 3,250,000 -107,000 -3

Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio 69,346 1,371 1,371 0 1,371 0 100 2 69,346 0 0

Cae Pêl Droed 3G Llangefni 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0

Offer Ffitrw ydd Caergybi 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0

Cyfanswm 6,594,324 451,371 475,692 600 476,292 24,920 106 7 4,519,346 -2,074,978 -31  
 



Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol   

(£)

Cyllideb a 

Broffiliwyd   

(£)

Gwariant 

Gwirioneddol 

(£)

Gwariant a 

Ymrwymwyd 

(£)

Cyfanswm 

Gwariant        

(£)

Amrywiad i'r 

Proffil         

(£)

% o'r 

Gyllideb a 

Broffiliwyd a 

Wariwyd

% o'r Gyllideb  

Flynyddol a 

Wariwyd

Gwariant a 

Ragamcenir 

(£)

Tan / 

Gorwariant a 

Ragamcenir          

(£) % Amrywiad 

Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Meysydd Parcio 12,920 6,000 5,990 0 5,990 -10 100 46 12,920 0 0

Cerbydau 150,000 120,000 0 114,650 114,650 -5,350 96 76 150,000 0 0

Menter Benthyca Darbodus y Sir 1,592,000 425,000 52,425 0 52,425 -372,575 12 3 1,592,000 0 0

Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LlC) 954,288 0 21,365 670 22,035 22,035 0 2 950,000 -4,288 0

Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LlC) 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 -800,000 -80

Priffordd Newydd i Wylfa Newydd 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,000,000 -100

Ffordd Gyswllt Llangefni 1,671,000 339,000 127,973 8,752 136,725 -202,275 40 8 1,671,000 0 0

Grant Tais Oriel Ynys Môn, Lôn Las a Nant y Pandy 128,000 0 1,187 0 1,187 1,187 0 1 128,000 0 0

A545 Biwmares 120,000 120,000 91,076 31,606 122,681 2,681 102 102 120,000 0 0

Salix Rhan 3 - Goleuadau Stryd 264,000 66,000 42,258 0 42,258 -23,742 64 16 264,000 0 0

Cyfanswm 17,892,208 1,076,000 342,274 155,677 497,951 -578,049 46 3 5,087,920 -12,804,288 -72

Rheoli Gwastraff

Pont Pwyso Newydd 30,590 30,590 28,995 0 28,995 -1,595 95 95 28,995 -1,595 -5

Cyfanswm 30,590 30,590 28,995 0 28,995 -1,595 95 95 28,995 -1,595 -5

Eiddo
Adnewyddu Asedau Cyfredol 406,934 0 0 0 8,500 0 0 0 400,000 -6,934 -2

Eiddo - Buddsoddi i Arbed 250,000 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0

Mân-ddaliadau 186,000 0 7,141 0 0 7,141 0 4 186,000 0 0

Cyfanswm 842,934 0 7,141 0 8,500 7,141 0 1 836,000 -6,934 -1

Trawsnewid

TGCh - Isadeiledd Craidd 182,701 0 8,500 0 8,500 8,500 0 5 182,701 0 0

TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron 121,000 0 0 0 0 0 0 0 121,000 0 0

TGCh - Mudo System Etifeddiaeth 20,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0

TGCh - Trwydded MS 106,000 0 0 0 0 0 0 0 106,000 0 0

System CRM - Buddsoddi i Arbed 105,643 0 0 0 0 0 0 0 105,643 0 0

Cyfanswm 535,344 0 8,500 0 8,500 8,500 0 2 535,344 0 0

Cynllunio

Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi 2,225,000 20,000 16,524 0 16,524 -3,476 83 1 2,225,000 0 0

Cyfanswm 2,225,000 20,000 16,524 0 16,524 -3,476 83 1 2,225,000 0 0

Gwasanaethau Oedolion
ICF 731,000 0 0 0 0 0 0 0 731,000 0 0

Wifi Canolfan Byron - Buddsoddi i Arbed 8,750 3,000 2,708 0 2,708 -292 90 31 8,750 0 0

Seiriol 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0

Garreglwyd 15,424 10,000 8,599 6 8,605 -1,395 86 56 15,424 0 0

Cyfanswm 1,755,174 13,000 11,307 6 11,313 -1,687 87 1 1,755,174 0 0

Cyfanswm 58,852,865 4,192,234 3,197,919 206,491 3,405,769 -787,824 81 6 36,258,393 -22,594,472 -38

 

 


