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AELODAU LLEOL: 
 

d/b 

A -  Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

 Argymhellir y dylai’r Pwyllgor Gwaith nodi’r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn 
cyllideb gyfalaf 2018/19 yn chwarter 2. 

 

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

d/b 
 

C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

 Mae’r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf am ail chwarter y flwyddyn 
ariannol. 

 Mae monitro’r gyllideb yn swyddogaeth i’r Pwyllgor Gwaith. 
CH - A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

Ydi 

D - A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

 Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol. 

DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?          Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth 
(UDA) (mandadol) 

Sylwadau wedi eu cynnwys yn yr adroddiad  

2 Cyllid / Adran 151 (mandadol) d/b – y Swyddog Adran 151 yw awdur yr 
adroddiad hwn 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)  Sylwadau wedi eu cynnwys yn yr adroddiad 

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)  

7 Sgriwtini  

8 Aelodau Lleol  

9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  

  



E –  Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

F -  Atodiadau: 

 
Atodiad A -  Adroddiad Monitro’r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 2 2018/19 
Atodiad B – Crynodeb o’r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a’r  

Gwariant Rhagamcanedig ar Ddiwedd y Flwyddyn 
 

FF - Papurau cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 
wybodaeth bellach): 
 

 Cyllideb Gyfalaf 2018/19 fel y’i hargymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2018;   

 Adroddiad Monitro’r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2018/19 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 17 
Medi 2018; 

 Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 fel y’i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 
28 Chwefror 2018,  

 Adroddiad ar Alldro 2017/18 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 18 Mehefin 2018; ac 

 Adroddiad Rhaglen Gyfalaf 2019/20, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 12 Tachwedd 2018.  
 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATODIAD A 
 

1. RHAGARWEINIAD  
 

1.1 Dyma'r adroddiad ar fonitro'r gyllideb Gyfalaf ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol, ac mae’n 
caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd a wnaed o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y 
Gyllideb Gyfalaf.   

 
1.2 Ym mis Chwefror 2018, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf o £37.017m am 2018/19 ar gyfer 

gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai a Rhaglen Gyfalaf o £12.417m ar gyfer y CRT. Yn 
ychwanegol at hyn, ym mis Mehefin 2018, caniataodd  y Cyngor i Lithriad Cyfalaf o £9.348m  gael ei 
ddwyn ymlaen o 2017/18. Ers gosod y gyllideb, mae cynlluniau eraill wedi cael eu hychwanegu at y 
rhaglen, y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hariannu gan grantiau ac yn werth £3.066m i gyd ac fe 
adolygwyd rhai cyllidebau hynny hynny’n arwain at ostyngiad o £0.959m. Daw hyn â’r gyllideb gyfalaf 
ar gyfer 2018/19 i £60.889m.  

 
2. CYNNYDD AR WARIANT 2018/19 
 
 

2.1  Isod, mae tabl sy’n crynhoi’r gwariant cyfalaf hyd at 30 Medi 2018, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 30 
Mehefin 2018 a’r modd y bwriedir cyllido’r Rhaglen Gyfalaf yn 2018/19. 

 
Gwasanaeth  Cyllideb 

Flynyddol 
 

£’000 

Cyllideb a 
Broffilwyd 

 
£’000 

Gwariant 
Gwirioneddol 

 
£’000 

Gwariant  
Wedi 

Ymrwymo 

Cyfanswm 
Gwariant 

 
£’000 

% 
Cyllideb a 
Broffilwyd 

% 
Cyllideb 

Flynyddol 
a Wariwyd 

Cronfa Dai Gyffredinol 
CRT Tai 
Dysgu Gydol Oes 
Economaidd ac Adfywio 
Priffyrdd 
Rheoli Gwastraff 
Eiddo 
Trawsnewid 
Cynllunio 
Gwasanaethau Oedolion 
 

3,188 
15,998 
12,177 
6,604 

17,533 
31 

843 
535 

2,225 
1,755 

680 
4,743 
1,718 
2,339 
3,153 

29 
143 
276 
425 

13 

212 
3,025 
3,042 
1,780 
1,170 

29 
74 

193 
678 

13 

2 
79 
32 

219 
162 

- 
2 

20 
- 
0 

214 
3,103 
3,074 
1,999 
1,872 

29 
76 

213 
678 

13 

32 
65 

179 
85 
59 

100 
- 
- 

159 
98 

7 
19 
25 
30 
11 
95 
9 

40 
30 
1 

Cyfanswm 60,889 13,518 10,756 516 11,272 83 19 

Grant Cyfalaf 
Derbyniadau Cyfalaf 
Benthyca â Chefnogaeth 
Benthyca Di-gefnogaeth 
Cyfraniad Refeniw 
Arian Wrth Gefn 
Benthyciad 
Heb ei wario o 2017/18 
 

33,411 
1,228 
5,064 
5,999 

13,329 
474 
374 

1,010 

      

Cyfanswm Cyllido  
 

60,889       

 
2.2 Roedd 93% o’r gyllideb a broffiliwyd wedi ei wario hyd at ddiwedd yr ail chwarter, fodd bynnag, dim 

ond 18% o'r gyllideb flynyddol sydd wedi cael ei gwario hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod yr arian 
ar gyfer nifer o'r cynlluniau cyfalaf yn cael ei wario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol neu bod nifer 
ohonynt yn awr am lithro i’r flwyddyn ariannol nesaf. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn ers tro 
gyda'r mwyafrif o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 2 wedi cael ei gwario, cynlluniau megis 
Seilwaith Strategol Llangefni, prynu pont bwyso newydd, atgyweirio adeiladau Addysg a’r Maes 3G 
ym Mhlas Arthur.  Mae rhai Cynlluniau Cyfalaf eto i gychwyn, ond mae cyllidebau’r rheini wedi’u 
proffilio ar gyfer  rhan olaf y flwyddyn ariannol. Mae’r cynlluniau hyn yn cynnwys prynu tai drwy 
orfodaeth, Unedau Diwydiannol Caergybi a’r system CRM. Rhagwelir y bydd rhai o’r cynlluniau’n llithro 
i’r flwyddyn ariannol nesaf heb unrhyw wariant wedi’i ragamcan ar gyfer eleni. Bydd y cyllid ar eu cyfer 
hefyd yn llithro i’r flwyddyn ariannol nesaf – mae’r Priffyrdd Newydd at Wylfa Newydd yn enghraifft o 
hyn. Gweler y cynlluniau hyn a’u proffiliau yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 
2018/19 a cheir diweddariad ar y rhain yn adran 3.1 yr adroddiad hwn. 



 
2.3    Mae 65% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai wedi cael ei wario, a dim ond 19% o'r 

gyllideb flynyddol. Fodd bynnag, amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd 65% o’r gyllideb flynyddol wedi 
cael ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn arianno ac y bydd tanwariant sylweddol o ran prynu eiddo 
cyfredol a datblygu eiddo newydd. Fodd bynnag, bydd y cynllun hwn a’r cyllid ar ei gyfer yn llithro i 
2019/20. Mae’r rhan fwyaf o’r gwariant yn Ch2 wedi bod yn gysylltiedig â chontractau a gaffaelwyd  
yn ystod 2017/18, h.y. ymrwymiad a oedd yn cario drosodd. Rhagwelir y bydd contractau cynnal a 
chadw cynlluniedig newydd a gaffaelir yn ystod Ch2 ac Ch3 yn golygu y bydd y gyllideb ar gyfer 
2018/19 wedi’i hymrwymo’n llawn.  

 
2.4    Cafodd y rhaglen ar gyfer gwella’r mân-ddaliadau, a ariennir yn benodol o'r derbyniadau cyfalaf a geir 

yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm o’r rhenti ei chwblhau yn ystod 2016/17. Fodd bynnag, roedd 
gwaith ar ôl i’w wneud yn 2017/18. Ar ddiwedd 2017/18, roedd diffyg o £0.078m ar y rhaglen, i’w 
gyllido drwy werthu un mân-ddaliad arall. Ym mis Ebrill 2018, gwerthwyd y mân-ddaliad hwnnw am 
£0.264m, gan olygu fod gwarged o £0.186m ar y rhaglen. Bydd gwaith cyfalaf pellach gwerth £0.186m 
yn cael ei wneud yn 2018/19 ac yn cael ei gyllido o’r gwarged hwn. Ar ddiwedd 2018/19, disgwylir y 
bydd gan y rhaglen gyllideb gytbwys. Daw hyn â’r rhaglen atgyweirio sylweddol i ben a bydd unrhyw 
waith dilynol yn cael ei gyllido o’r arian refeniw a fydd ar gael. 

 
3. CYLLIDO 

 
3.1 Grantiau Cyfalaf 

 
3.1.1 Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19. Mae’r rhan 

fwyaf ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt ac isod, ceir diweddariad byr ar y 
cynlluniau:- 
 
 Ffordd Gyswllt Llangefni – Parhaodd y gwaith ar Ran 3 y cynllun yn ystod chwarter 2, 

2018/19. Mae cyrbinau wedi cael eu gosod a gwaith ar y rhan ganol wedi cael ei gwblhau 
hyd at lefel tarmac. Bwriedir cwblhau’r gwaith erbyn Ionawr 2019.  

 
 Seilwaith Strategol Llangefni – Mae’r cynllun yn un i godi 5 (pump) o unedau diwydiannol 

newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac ehangu’r swyddfeydd yn y Ganolfan Fusnes ar 
gyfer eu gosod i’r sector preifat. Cychwynnodd gwaith ar y ddau safle yn ystod rhan olaf 
2017/18, parhawyd gyda’r gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac mae’r gwaith yn mynd 
rhagddo’n dda ar y ddau safle. Gwariwyd £1.668m hyd at ddiwedd ail chwarter 2018/19, a 
bydd yn cael ei gyllido drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Rhagwelir y bydd yr unedau 
diwydiannol newydd wedi’u cwblhau erbyn diwedd mis Hydref 2018 ac y bydd yr estyniad 
newydd i’r swyddfeydd yn y Ganolfan Fusnes wedi’u cwblhau erbyn diwedd 2018. Mae’r 
cyfan o’r unedau diwydiannol, y 5 ohonynt, wedi cael eu gosod.    

 

 Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain – Mae’r cyllid ar gyfer Ysgol Cybi a Ysgol Rhyd y Llan 
wedi cael ei dynnu’n llwyr o’r rhaglen ar gyfer ysgolion yr 21ain ganrif a bydd unrhyw waith 
ychwanegol ar yr ysgolion hyn, gan gynnwys talu unrhyw symiau cadw sy’n weddill, yn cael 
eu gyllido drwy fenthyca ac o adnoddau’r Cyngor fel rhan o gyfraniad 50% y Cyngor tuag at 
y prosiect. Mae gwaith wedi parhau ar yr adeilad newydd ar gyfer Ysgol Santes Dwynwen yn 
ystod y chwarter ac roedd y grant wedi cael ei dynnu’n llwyr erbyn diwedd y chwarter. Bydd 
unrhyw wariant ychwanegol yn cael ei ariannu gan y Cyngor fel rhan o’i gyllid cyfatebol. 
Bwriedir cwblhau’r gwaith ar Ysgol Brynsiencyn yn ystod chwarter 3. Roedd y rhaglen ar gyfer 
Band A i fod i gael ei chwblhau yn 2020, fodd bynnag, bydd yr Ysgol Newydd ar gyfer 
Llangefni y bwriedir ei chwblhau yn 2022 yn cael ei chadw fel rhan o raglen Band A. 

  



 
 Neuadd y Farchnad - Yn dilyn cychwyn gwaith ar Ran II y contract ar y safle ar 4 Mehefin, 

mae’r prosiect bellach 12 mis i mewn i’r contract. Mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda a 
chynnydd sylweddol wedi cael ei wneud y tu mewn i’r adeilad. Mae’r ceisiadau am daliad 
wedi bod ychydig yn is nag yr oedd rhagolygon llif arian gwreiddiol y contractwr yn eu nodi 
ond maent yn cyflymu bob mis. Mae problem wedi codi gyda’r lifft a luniwyd yn arbennig ac 
mae’n bosib y bydd ei ddyluniad a’i berthynas gyda’r strwythur mesanîn newydd yn arwain 
at rywfaint o oedi gyda’r prosiect ac rydym yn monitro hyn yn ofalus er mwyn sicrhau ei fod 
yn cael cyn lleied o effaith â phosib. Drwy reoli’r symiau dros dro a’r arian wrth gefn ar gyfer 
y prosiect yn ofalus, rydym yn hyderus y gellir cwblhau’r gwaith o fewn y gyllideb a 
glustnodwyd ar gyfer y prosiect. 
 

3.1.2 Mae cynlluniau yn y Rhaglen Gyfalaf nad ydynt wedi cychwyn eto neu’n sy’n disgwyl i gael eu 
cymeradwyo gan y cyrff cyllido. Ceir isod ddiweddariad byr ar y cynllunia hyn:- 

   

 Lliniaru Llifogydd ym Miwmares – mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer cynllun 
Lliniaru Llifogydd Biwmares yn eu rhaglen am flwyddyn ariannol 2018/19. Fodd bynnag, 
mae’r cynnig ffurfiol yn amodol ar gyflwyno cais gan yr Awdurdod unwaith y bydd yr holl 
ganiatadau a phrisiau tendr wedi eu derbyn i gychwyn ar y gwaith. Ar hyn o bryd, rhagwelir y 
bydd y rhain ar gael erbyn canol mis Tachweddi ac os caiff y cyllid ei gymeradwyo, gobeithir 
y bydd modd cychwyn ar y gwaith ddiwedd mis Tachwedd. Bydd hyn yn rhedeg i mewn i’r 
flwyddyn ariannol nesaf a rhagwelir y bydd wedi’i gwblhau erbyn Mai/Mehefin  2019. 
 

 Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth – mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer 
cynllun Lliniaru Llifogydd Nant y Felin, Pentraeth yn eu rhaglen am flwyddyn ariannol 
2018/19. Fodd bynnag, mae’r cynnig ffurfiol yn amodol ar gyflwyno cais gan yr Awdurdod 
unwaith y bydd yr holl ganiatadau a phrisiau tendr wedi eu derbyn i gychwyn ar y gwaith. Ar 
hyn o bryd, rhagwelir y bydd y rhain ar gael erbyn diwedd mis Rhagfyr ac os caiff y cyllid ei 
gymeradwyo, gobeithir y bydd modd cychwyn ar y gwaith ddiwedd mis Ionawr. Bydd hyn yn 
rhedeg i mewn i’r flwyddyn ariannol nesaf a rhagwelir y bydd wedi’i gwblhau erbyn Mawrth  
2019. 

 

 Seilwaith Strategol Caergybi – Cynllun yw hwn i godi 10 (deg) o unedau diwydiannol newydd 
ym Mhenrhos, Caergybi, gyda golwg ar gychwyn gwaith ar y safle yn ystod 2018/19 a’i 
gwblhau erbyn diwedd  2019. Sicrhawyd cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a 
sefydlwyd Menter ar y Cyd gyda Llywodraeth Cymru a fydd yn darparu cyllid cyfatebol ar 
gyfer y cynllun. 

 

 Porth Ymwelwyr – Mae Prosiect Cyrchfan Denu Twristiaid (TAD) Porth Ymwelwyr Ynys Gybi 
yn becyn o brosiectau a ariennir yn bennaf o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, 
Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri ac a fydd yn mynd rhagddynt dros nifer o 
flynyddoedd. Mae’n cynnwys gosod deunydd hyrwyddo mewn perthynas â chyrchfannau 
eiconig yng Ngogledd Cymru yn y porthladd a’r orsaf, gwella’r profiad i ymwelwyr yng Nghaer 
Rufeinig Sant Cybi, Chwarel y Morglawdd a Mynydd Twr. Parheir i ddisgwyl i’r prosiect hwn 
gael ei gymeradwyo’n derfynol. 
 

 Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd – Bydd y cynllun hwn yn cynnwys gwneud gwaith cyfalaf ar yr 
A5025 rhwng Porthaethwy ac Amlwch. Mae gwaith wedi cychwyn ar y cynllun a hyd y mae, 
mae £0.176m wedi cael ei wario yn erbyn cyllideb o £0.220m. 

 

 Cynllun Buddsoddi mewn Mwynderau i Dwristiaid (TAIS) – Gwariwyd swm bychan o arian 
hyd at ddiwedd chwarter 2. Caniatawyd estyniad i’r cyllid hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2018 
a disgwylir y bydd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn dechrau mis Tachwedd. Disgwylir y bydd y 
grant yn cael ei ddefnyddio’n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 
 



 Priffordd Newydd i Wylfa Newydd – Nid oes disgwyl i unrhyw waith gael ei wneud yn ystod y 
flwyddyn ariannol hon. Bydd y gwaith ar-lein yn parhau i fynd rhagddo ond nid yw’n debygol 
o gychwyn tan chwarter 2, 2019/20. 

 

 Mae cyllid wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Rhaglen Buddsoddiad 
Adfywio wedi’i Dargedu (TRIP). Pwrpas yr arian yw dod ag 108 o eiddo gwag yn ôl i ddefnydd 
drwy bedwar cynllun sef Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf, Cymorth i Landlordiaid Cartrefi 
Gwasg, Ymyrraeth Uniongyrchol o ran Cartrefi Gwag, a Byw yng Nghanol y Trefi. Bydd y 
cynlluniau hyn yn cael eu darparu gan Gyngor Sir Ynys Môn fel yr awdurdod arweiniol a 
Chyngor Sir Gwynedd fel eu partner cyflawni ar y cyd. Cyfanswm y cyllid fydd £3.250m a 
bydd cyfan Ynys Môn yn £1.800m dros dair blynedd. Mae’r gyllideb ar gyfer 2018/19 yn 
£0.295m.  

 

3.2    Derbyniadau Cyfalaf 
 

3.2.1 Dyma’r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma a’r Derbyniadau Cyfalaf y cyllidebwyd 
ar eu cyfer:- 

 

 Cyllideb 
2018/19 
£’000 

Derbyniwyd at 
30 Medi 2018 

£’000 

Amcan i 
31 Mawrth 

2019 
£’000 

Rhagolwg 
Llithriad  
i 2019/20 

£’000 

Cronfa’r Cyngor  
Mân-ddaliadau  
Cyffredinol  
Diwydiannol  
Ysgolion 

 
264 

1,431 
105 

1,246 

 
264 
510 
20 

246 

 
297 
568 
105 
376 

 
0 

1,215 
0 

870 

 
Cyfanswm 

 
3,046 

 
1,040 

 
1,346 

 
2,085 

 

3.2.2 Rhagwelir y bydd £3.146m o Dderbyniadau Cyfalaf ar 31 Mawrth 2019 yn erbyn cyllideb o 
£3.046m. Mae hyn oherwydd y 5 eiddo a fydd yn cael eu gwerthu yn ystod 2019/20. Hyd at 
ddiwedd chwarter 2, roedd £1.040m wedi dod i law, sy’n cyfateb i 33% o’r gyllideb. Daeth yr 
arian hwn yn bennaf o werthu mân-ddaliad (£0.264m), cynhyrchydd (£0.140m) a dau o 
safleoedd hen ysgolion (£0.246m).  

 

4.  Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGAMCENIR AR GYFER 2018/19 A CHYLLIDO 
 

4.1 Isod, ceir tabl yn dangos y Gwariant a ragamcenir ar 31 Mawrth 2019, a'r cyllid diwygiedig:- 
 

Gwasanaeth Cyllideb 
Flynyddol 

Gwariant a 
Ragwelir 

Tros/Tan 
Wariant a 
Ragwelir  

£’000 

% 
Amrywiant 

Cronfa Gyffredinol Tai  
CRT Tai 
Addysg Gydol Oes  
Economaidd ac Adfywio  
Priffyrdd 
Rheoli Gwastraff   
Eiddo  
Trawsnewid  
Cynllunio 
Gwasanaethau Oedolion 

3,188 
15,998 
12,177 
6,604 

17,533 
31 

843 
535 

2,225 
1,755 

1,450 
10,372 
7,856 
4,470 
5,529 

29 
836 
535 

2,225 
755 

1,738 
5,626 
4,321 
2,134 

12,004 
2 
7 
- 
- 

1,000 

55 
35 
35 
32 
68 
5 
1 
- 
- 

57 

Cyfanswm  
 

60,889 34,057 26,832 44 

  



Cyllidwyd gan : Annual 
Budget 
£’000 

Projected 
Funding 

£’000 

 
 

Variance 

 
% 

Variance 

Grant Cyfalaf   
Derbyniadau Cyfalaf  
Benthyca â Chefnogaeth   
Benthyca Di-gefnogaeth   
Cyfraniad Refeniw 
Cronfeydd wrth Gefn 
Benthyciad 
Tanwariant o 2017/18 
 

33,411 
1,228 
5,064 
5,999 

13,329 
474 
374 

1,010 

15,628 
1,346 
3,853 
4,181 
7,703 

972 
374 

- 

17,783 
117 

1,210 
1,818 
5,626 

498 
0 

1,010 

53 
10 
24 
30 
42 

105 
0 

100 

Cyfanswm Cyllido  
 

60,889 34,057 26,832 44 

 
4.2   Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod) rhagwelir y bydd tanwariant o £ 26.832m ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 

2018/19 ac mae’n bosibl mai llithriad i Raglen Gyfalaf 2018/19 fydd yn gyfrifol am hyn. Bydd y cyllid 
ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2019/20, a bydd yn cael ei gymryd i ystyriaeth wrth lunio'r 
Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys a’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20. Y prif brosiectau 
ble rhagwelir tanwariant yw:- 

 

 Y Briffordd Newydd i Wylfa Newydd. Caiff y prosiect hwn ei gyllido’n gyfan gwbl o gyllid allanol 
(fe’i dangosir fel Grantiau Cyfalaf yn Nhabl 4.1). Bydd y cyfan o’r prosiect hwn yn llithro i’r 
flwyddyn ariannol nesaf. 

 Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr. Mae cychwyn y prosiect hwn yn ddibynnol ar 
dderbyn y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Unwaith y bydd hwn wedi’i sicrhau, bydd 
adroddiad pellach mwy manwl ar y costau a’r modd y bwriedir darparu’r cynllun yn cael ei 
gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith. Ar hyn o bryd, mae’n annhebygol y bydd gwariant cyfalaf 
sylweddol yn digwydd cyn diwedd y flwyddyn ariannol gyfredol. Os bydd modd sicrhau 
caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu safle preswyl, bydd cais yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru am gymorth grant i gynorthwyo gyda’r costau datblygu. 

 Prynu eiddo cyfredol (CRT) a datblygu eiddo newydd. Caiff y prosiectau hyn eu cyllido o 
gronfeydd wrth gefn yr CRT (a ddangosir fel Cyfraniad Refeniw yn Nhabl 4.1) a thrwy 
fenthyciadau. Mae gwaith wedi cychwyn ar adeiladu eiddo newydd, ond ni ragwelir y bydd 
digon o brosiectau wedi cael eu datblygu i wario’r gyllideb sydd ar gael. Bydd unrhyw arian 
nad yw’n cael ei wario yn cael ei gario drosodd i 2019/20.   

 Adeiladu Ysgol Newydd yr 21ain Ganrif yn Llangefni – bydd y prosiect hwn yn cael ei ariannu 
drwy Raglen Moderneiddio Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru – Band A - 50% o 
grantiau allanol a benthyca â chymorth a 50% o dderbyniadau cyfalaf a benthyca di-
gefnogaeth. Er mwyn diogelu’r cyllid, rhaid i’r cynllun busnes terfynol gael ei gymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru cyn gynted ag sy’n bosibl, gorau oll erbyn 31 Mawrth 2019. Gall unrhyw 
oedi gyda symud y prosiect hwn yn ei flaen golygu colli cyllid Band A.  

 Gofal Ychwanegol Seiriol – bydd y prosiect hwn yn cychwyn yn awr yn 2020 a bydd yn cael 
ei gyllido’n llawn drwy’r CRT. Gwnaed cais yn Rhaglen Gyfalaf 2019/20 i ryddhau cyllid y 
Cyngor ar gyfer y prosiect hwn yn ôl i’r gronfa gyfalaf gyffredinol.  

 

4.3   Rhagwelir y bydd y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2019 yn £142.032m, sef angen sylfaenol yr 
awdurdod i fenthyca fel y gall ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae’r awdurdod yn benthyca 
£111.422m yn allanol, sydd, yn ei hanfod, yn golygu bod angen i'r awdurdod fenthyca £30.611m i 
ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os bydd yr arian hwn yn cael ei fenthyca’n allanol, bydd yr 
awdurdod yn parhau i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â’r Datganiad ar y 
Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2018/19 (Atodiad 11). 

  



 
5.  Y DYFODOL 

 

5.1  Ar 30 Hydref 2017, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith Strategaeth Gyfalaf am 2018/19 ac 
argymhellwyd y bydd cyllid Rhaglen Gyfalaf 2018/19 yn cael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf 
cyffredinol a’r benthyca â chefnogaeth (fel y penderfynir arnynt gan Lywodraeth Cymru) a gwerth 
rhagdybiedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a ddaw i law. Disgwylir y bydd Rhaglen Gyfalaf 2019/20 
yn dilyn yr un egwyddorion, gyda’r Grant Cyfalaf Cyffredinol a’r Benthyca â Chefnogaeth yn cael ei 
ddefnyddio i adnewyddu Cerbydau, Buddsoddi mewn TGCh, atgyweirio asedau cyfredol a dyraniad 
blynyddol i gwrdd â chostau’r Grantiau Statudol ar gyfer darparu Cyfleusterau i’r Anabl. Yn ogystal, 
bydd arian ar gael ar gyfer ail-wynebu ffyrdd a phrosiectau cyfalaf sy’n denu grantiau allanol a chaiff 
y rhain eu hasesu fesul achos. 
 

Fel y soniwyd ym mharagraff 4.2, gofynnwyd am gael rhyddhau cyllid y cyngor ar gyfer Gofal 
Ychwanegol Seiriol yn ôl i’r gronfa gyfalaf gyffredinol. Os caiff hynny ei gymeradwyo, bydd arian ar 
gael i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd yn 2019/20, gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoddi i brosiectau 
sy’n cyfrannu at amcanion y Cyngor fel y cânt eu nodi yng Nghynllun Corfforaethol 2017 – 2022 ac 
unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu gynhyrchu incwm ychwanegol. 
Yn  2019/20, derbyniwyd 10 o fidiau ar gyfer prosiectau cyfalaf newydd ynghyd â 2 fid Buddsoddi i 
Arbed. Ystyriwyd y bidiau hyn gan y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod ar 12 Tachwedd 2018. 
 
 

6. CASGLIAD 
 

6.1 Dengys y canlyniadau a’r ddiwedd chwarter 2 a’r gwariant rhagdybiedig cysylltiedig ar brosiectau, bod 
y rhan fwyaf o’r prosiectau ar y trywydd iawn i gael eu cwblhau o fewn eu cyllidebau ond disgwylir i 3 
o brosiectau mawr (Safle ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, Gwelliannau i’r A5025 i Wylfa, Ysgol yr 21ain 
Ganrif yn Llangefni) danwario’n sylweddol yn 2018/19. Fodd bynnag, bydd yr arian hwn yn cael ei 
gario drosodd i 2019/20 ac nid yw’n cael ei ragweld ar hyn o bryd y bydd unrhyw arian yn cael ei golli 
oherwydd yr oedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ATODIAD B 

   
Crynodeb o’r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a’r Gwariant Rhagamcanedig ar Ddiwedd y Flwyddyn 
 

Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol  

(£)

Cyllideb a 

Broffiliwyd 

(£)

Gwariant 

Gwirioneddol 

(£)

Gwariant a 

Ymrwymwyd 

(£)

Cyfanswm 

Gwariant  (£)

Amrywiad i'r 

Proffil (£)

% o'r 

Gyllideb a 

Broffiliwyd a 

Wariwyd

% o'r Gyllideb  

Flynyddol a 

Wariwyd

Gwariant a 

Ragamcenir 

(£)

Tan / 

Gorwariant a 

Ragamcenir          

(£) % Amrywiad 
Cronfa Dai Gyffredinol

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 1,006,790 503,400 188,329 0 188,329 -315,071 37 19 1,006,790 0 0

Safle Presw yl ar gyfer Sipsiw n a Theithw yr 1,858,000 40,000 9,553 2,394 11,947 -28,053 30 1 120,000 -1,738,000 -94

Cynllun Prynu Gorfodol 199,100 90,000 0 0 0 -90,000 0 0 199,100 0 0

Grant Enable 93,200 46,602 13,744 0 13,744 -32,858 29 15 93,200 0 0

Tai fforddiadw y 30,650 0 477 0 477 477 0 2 30,650 0 0

Cyfanswm 3,187,740 680,002 212,103 2,394 214,496 -465,506 32 7 1,449,740 -1,738,000 -55

CRT Tai

Contract Gw res Canolog 500,000 70,000 38,003 15,250 53,253 -16,747 76 11 500,000 0 0

Contract Gw aith Cynnal a Chadw  a Gynlluniw yd 3,983,500 1,573,149 1,840,780 2,371 1,843,152 270,002 117 46 3,983,149 -351 0

Gw ella Perfformiad Ynni 1,000,000 200,000 0 0 0 -200,000 0 0 1,000,000 0 0

Gw aith Amgylcheddol 500,000 0 10,435 4,180 14,615 14,615 0 3 500,000 0 0

Prynu Eiddo Presennol 7,964,780 2,254,665 353,290 0 353,290 -1,901,375 16 4 2,339,000 -5,625,780 -71

Ailfodelu Llaw r Y Dref 500,000 250,000 273,761 669 274,430 24,430 110 55 500,000 0 0

Addasiadau Sector Cyhoeddus 350,000 175,000 165,966 20,095 186,061 11,061 106 53 350,000 0 0

Risg Tân 200,000 50,000 18,366 0 18,366 -31,634 37 9 200,000 0 0

SATC 1,000,000 170,000 323,916 36,400 360,316 190,316 212 36 1,000,000 0 0

Cyfanswm 15,998,280 4,742,814 3,024,516 78,965 3,103,482 -1,639,333 65 19 10,372,149 -5,626,131 -35

Dysgu Gydol Oes

Mynediad i'r Anabl mew n Adeiladau Addysgol 397,330 50,000 84,703 0 84,703 34,703 169 21 400,000 2,670 1

Adnew yddu Adeiliadau Addysg 543,950 350,000 454,880 0 454,880 104,880 130 84 550,000 6,050 1

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Caergybi 132,000 10,000 8,087 3,521 11,607 1,607 116 9 132,086 86 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Y Llannau 178,000 70,000 69,158 3,750 72,908 2,908 104 41 178,000 0 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Parc y Bont 7,000 0 1,222 850 2,072 2,072 0 30 16,222 9,222 132

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Bro Rhosyr / Bro Aberffraw 5,082,748 890,000 2,402,727 7,109 2,409,836 1,519,836 271 47 5,082,748 0 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Brynsiencyn 203,000 256,496 0 0 0 -256,496 0 0 303,991 100,991 50

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Esgeif iog 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -50,000 -100

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Estyniad Ysgol Y Graig 350,000 0 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Adeilad New ydd Llangefni 5,233,000 91,379 20,860 17,252 38,112 -53,267 42 1 842,588 -4,390,412 -84

Cyfanswm 12,177,028 1,717,875 3,041,636 32,482 3,074,118 1,356,243 179 25 7,855,635 -4,321,393 -35

Economaidd ac Adfywio 

Porth Tw ristiaeth 1,397,980 0 1,738 0 1,738 1,738 0 0 400,000 -997,980 -71

Seilw aith Strategol Caergybi 1,370,000 0 2,495 0 2,495 2,495 0 0 400,000 -970,000 -71

Seilw aith Strategol Llangefni 3,357,000 2,050,000 1,668,125 371 1,668,496 -381,504 81 50 3,191,000 -166,000 -5

Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio 69,350 4,019 4,019 850 4,869 850 121 7 69,346 -4 0

Salix Goleuadau LED Canolfan Hamdden  - Cadw 5,000 5,000 5,194 0 5,194 194 104 104 5,194 194 4

Cw rs Golff Llangefni - Peiriant torri gw air 4,500 4,500 4,500 0 4,500 0 100 100 4,500 0 0

Cae Pel Droed 3G Llangefni 200,000 150,000 93,983 31,578 125,560 -24,440 84 63 200,000 0 0

Offer Ffitrw ydd Caergybi 200,000 125,000 247 185,866 186,113 61,113 149 93 200,000 0 0

Cyfanswm 6,603,830 2,338,519 1,780,300 218,665 1,998,965 -339,554 85 30 4,470,040 -2,133,790 -32  



Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol  

(£)

Cyllideb a 

Broffiliwyd 

(£)

Gwariant 

Gwirioneddol 

(£)

Gwariant a 

Ymrwymwyd 

(£)

Cyfanswm 

Gwariant  (£)

Amrywiad i'r 

Proffil (£)

% o'r 

Gyllideb a 

Broffiliwyd a 

Wariwyd

% o'r Gyllideb  

Flynyddol a 

Wariwyd

Gwariant a 

Ragamcenir 

(£)

Tan / 

Gorwariant a 

Ragamcenir          

(£) % Amrywiad 
Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Meysydd Parcio 12,920 6,000 5,990 0 5,990 -10 100 46 12,920 0 0

Cerbydau 150,000 150,000 0 114,650 114,650 -35,350 76 76 150,000 0 0

Menter Benthyca Darbodus y Sir 1,532,800 1,532,800 697,744 0 697,744 -835,056 46 46 1,532,800 0 0

Gw aith Lliniaru Llifogydd ym Miw mares (LlC) 954,290 0 60,640 20,429 81,068 81,068 0 8 950,000 -4,290 0

Gw aith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LlC) 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0

Priffyrdd New ydd Wylfa New ydd 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,000,000 -100

Teithio Actif 175,000 3,000 1,520 1,600 3,120 120 104 2 175,000 0 0

Ffordd Gysw llt Llangefni 1,671,000 854,000 331,613 8,752 340,365 -513,635 40 20 1,671,000 0 0

Grant Tais Oriel Mon, Lon Las a Dingle 128,000 32,000 21,702 0 21,702 -10,298 68 17 128,000 0 0

A545 Biw maris 120,000 120,000 104,091 16,076 120,166 166 100 100 120,000 0 0

Grant Diogelw ch Lon 220,000 165,000 176,494 0 176,494 11,494 107 80 220,000 0 0

Salix Rhan 2 - Goleuadau Stryd 105,130 105,130 104,881 0 104,881 -249 100 100 105,130 0 0

Salix Rhan 3 - Goleuadau Stryd 264,000 184,800 205,328 0 205,328 20,528 111 78 264,000 0 0

Cyfanswm 17,533,140 3,152,730 1,710,001 161,506 1,871,508 -1,281,222 59 11 5,528,850 -12,004,290 -68

Rheoli Gwastraff

Pont Pw yso 30,590 28,995 28,995 0 28,995 0 100 95 28,995 -1,595 -5

Cyfanswm 30,590 28,995 28,995 0 28,995 0 100 95 28,995 -1,595 -5

Eiddo

Adnew yddu Asedau Cyfredol 406,930 50,000 3,244 0 30,728 -46,756 6 1 400,000 -6,930 -2

Eiddo - Buddsoddi i Arbed 250,000 0 0 0 37,030 0 0 0 250,000 0 0

Mân-ddaliadau 186,000 93,000 71,059 2,100 39,321 -19,841 79 39 186,000 0 0

Cyfanswm 842,930 143,000 74,303 2,100 107,078 -66,597 0 13 836,000 -6,930 -1

Trawsnewid

TGCh - Seilw aith Craidd 182,700 100,000 11,534 19,194 30,728 -69,272 31 17 182,700 0 0

TGCh - Adnew yddu Cyfrif iaduron 121,000 50,000 36,501 529 37,030 -12,970 74 31 121,000 0 0

TGCh - Mudo System Etifeddiaeth 20,000 20,000 39,321 0 39,321 19,321 197 197 20,000 0 0

TGCh - Trw ydded MS 106,000 106,000 106,130 0 106,130 130 100 100 106,000 0 0

System CRM - Buddsoddi i Arbed 105,640 0 0 0 0 0 0 0 105,640 0 0

Cyfanswm 535,340 276,000 193,486 19,723 213,209 -62,791 0 40 535,340 0 0

Cynllunio

Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi 2,225,000 425,000 677,855 0 677,855 252,855 159 30 2,225,000 0 0

Cyfanswm 2,225,000 425,000 677,855 0 677,855 252,855 159 30 2,225,000 0 0

Gwasanaethau Oedolion

ICF 731,000 0 0 0 0 0 0 0 731,000 0 0

Wifi Canolfan Byron - Buddsoddi i Arbed 8,750 3,000 2,708 0 2,708 -292 90 31 8,750 0 0

Seiriol 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,000,000 -100

Garreglw yd 15,420 10,000 10,075 6 10,081 81 101 65 15,420 0 0

Cyfanswm 1,755,170 13,000 12,783 6 12,789 -211 98 1 755,170 -1,000,000 -57

Cyfanswm 60,889,048 13,517,936 10,755,978 515,841 11,302,495 -2,246,116 779 271 34,056,920 -26,832,128 -289  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 



 
 


