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A –Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau 

• Nodi sefyllfa alldro drafft Rhaglen Gyfalaf 2022/23 fydd yn destun Archwiliad; a 

• Cymeradwyo dwyn ymlaen £13.477m i 2023/24 ar gyfer y tanwariant ar y rhaglen oherwydd 
llithriad. Bydd y cyllid ar gyfer hyn hefyd yn cael ei ddwyn ymlaen i 2023/24 (Atodiad A – paragraff 
4.3). Y gyllideb gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2023/24 yw £51.439m. 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 
gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn? 

Amherthnasol 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

• Mae’r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 
2022/23 fydd yn destun Archwiliad; 

• Mae monitro’r gyllideb yn swyddogaeth a ddirprwywyd i’r Pwyllgor Gwaith. 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 
llawn? 

Ydi 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Ydi 

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth 
(TA) (gorfodol) 

Ystyriodd yr TA yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 6 
Mehefin 2023 ac mae’r sylwadau ar yr adroddiad 
drafft wedi cael eu hymgorffori yn yr adroddiad 
terfynol. 

2 
 

Cyllid / Swyddog Adran 151 (gorfodol)  Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 
yw hwn. 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(gorfodol)  

Mae sylwadau’r Swyddog Monitro wedi’u 
cynnwys yn sylwadau’r TA. 

4 Adnoddau Dynol (AD) Amherthnasol 

5 Eiddo Amherthnasol 



 

6 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 

Amherthnasol 

7 Caffael Amherthnasol 

8 Sgriwtini Amherthnasol 

9 Aelodau Lleol Amherthnasol 

 
E –  Effaith ar Genedlaethau’r Dyfodol (os yw’n berthnasol) 
 

1 Sut mae’r penderfyniad hwn yn 
effeithio ar ein hanghenion tymor hir 
fel Ynys?  

Mae’r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiad 
mewn asedau ac isadeiledd y mae eu hangen i 
ganiatáu i’r Cyngor gwrdd â’i amcanion tymor hir 
a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a Strategaeth 
Gyfalaf. 

2 A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir 
y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar 
yr Awdurdod yn y dyfodol. Os felly, 
sut?- 

Bydd rhai o’r buddsoddiadau unigol, e.e. gwaith 
atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra bydd 
eraill, e.e. prosiectau’r Gronfa Gofal Integredig, yn 
lleihau dibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu 
gwasanaethau mwy costus. 

3 A ydym wedi bod yn cydweithio â 
sefydliadau eraill i ddod i’r 
penderfyniad hwn, os felly, rhowch 
wybod gyda phwy: 

Mae cyllido’r prosiectau wedi cael ei gytuno a’i 
gynllunio â sefydliadau eraill, a Llywodraeth 
Cymru’n neilltuol. 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 
chwarae eu rhan wrth ddrafftio’r ffordd 
hon ymlaen? Esboniwch sut:-  

Bu Cynllun Corfforaethol y Cyngor a’r Rhaglen 
Gyfalaf 2022/23 yn destun proses ymgynghori 
gyda dinasyddion Ynys Môn. 

5 Nodwch unrhyw effaith a gaiff y 
penderfyniad hwn ar yr agenda 
Cydraddoldeb a’r Gymraeg 

Mae rhai o’r prosiectau a gyllidir gan y Rhaglen 
Gyfalaf yn cael effaith ar yr agenda cydraddoldeb, 
e.e. grant mynediad i’r anabl mewn ysgolion, 
grant cyfleusterau i’r anabl. Dim effaith ar 
agenda’r Iaith Gymraeg. 

F – Atodiadau: 
 
Atodiad A -  Adroddiad Alldro Cyfalaf – 2022/23 
Atodiad B -  Crynodeb o Wariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a llithriad i 2023/24 
Atodiad C – Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol ers gosod y gyllideb 
 

FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth 
bellach): 

 

• Cyllideb Gyfalaf 2022/23 fel y’i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2022; 

• Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys 2022/23 a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 
Mawrth 2022; 

• Adroddiad Alldro Cyfalaf 2021/22 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2022; 

• Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf Chwarter 1, 2022/23 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 27 Medi 
2022; 

• Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf Chwarter 2, 2022/23 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 29 
Tachwedd 2022; ac  

• Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf Chwarter 3, 2022/23 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ar 2 Mawrth 
2023. 
 

  



 

ATODIAD A 

 

1. CYFLWYNIAD 
 

1.1 Dyma’r adroddiad Alldro Cyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23 ac mae’n caniatáu i 
Aelodau nodi’r cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb 
Gyfalaf. Bydd y ffigyrau yn yr adroddiad hwn yn destun Archwiliad. 
 

1.2 Ym mis Mawrth 2022, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad 
ydynt yn ymwneud â thai o £17.177m ar gyfer 2022/23, a Rhaglen Gyfalaf o £18.784m ar gyfer 
y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ogystal, ym mis Mehefin 2022, cymeradwyodd y Pwyllgor 
Gwaith i Lithriad cyfalaf o £11.242m gael ei ddwyn ymlaen o 2021/22, a daw hyn â chyfanswm 
y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai i £28.419m, a 
£18.784m ar gyfer y CRT. Ers cwblhau’r broses gosod cyllideb, ychwanegwyd cynlluniau at y 
rhaglen, gwerth cyfanswm o £11.111m, a bu gostyngiad o £3.750m yng nghyllideb y CRT. 
Daw hyn â chyfanswm y gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2022/23 i £54.564m. Dangosir hyn yn y tabl 
isod: - 

 

Cyllidwyd gan:

Cyllideb gwreiddiol 

2022/23 fel y cytunwyd 

gan y Cyngor llawn       

£'000

Llithriad fel y 

cytunwyd yn alldro  

Ch4 2021/22          

£'000

Gostyngiad CRT

£'000

Cynlluniau 

ychwanegol ers 

gosod y gyllideb

£'000

CYFANSWM

£'000

Grant 7,662                              4,426                        9,920                    22,008        

Benthyca â Chefnogaeth 3,325                              3,816                        (75) 7,066          

Benthyca Digefnogaeth 11,399                            200 (3,750) (1,107) 6,742          

Cyfraniad Refeniw 10,099                            -                            226                       10,325        

Derbyniadau Cyfalaf 600                                 251                           415                       1,266          

Cronfeydd wrth Gefn 2,876                              2,472                        737                       6,085          

Benthyciad -                                 77                             995                       1,072          

CYFANSWM 35,961                            11,242 (3,750) 11,111                   54,564         
 
Gweler Atodiad C am fanylion am newidiadau i gyllidebau a chynlluniau ychwanegol ers gosod 
y gyllideb. 
 

 

2. GWARIANT CYFALAF 2022/233 
 

2.1  Isod mae Tabl yn crynhoi’r gwariant hyd at 31 Mawrth 2023: - 
 

Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol 

£'000

Cyfanswm 

Gwariant

£'000

(Tan) / Gor wariant

£'000

Cyllideb flynyddol 

a wariwyd

%

Cronfa Gyffredinol - Tai 1,679                     700                        (979) 42                            

Tai - CRT 15,034                   11,180                   (3,854) 74                            

Dysgu Gydol Oes 16,703                   12,799                   (3,904) 77                            

Economaidd ac Adfywio 7,761                     7,321                     (440) 94                            

Priffyrdd 7,657                     5,125                     (2,532) 67                            

Rheoli Gwastraff 445                        213                        (232) 48                            

Eiddo 2,864                     1,926                     (938) 67                            

Trawsnewid 1,147                     1,023                     (124) 89                            

Gwasanaethau Oedolion 1,274                     403                        (871) 32                            

Cyfanswm 54,564                   40,690                   (13,874) 75                            

Cyllidwyd gan:

Grant Cyfalaf 22,008                   22,656                   648 103                          

Derbyniadau Cyfalaf 1,266                     822                        (444) 65                            

Benthyca â Chefnogaeth 7,066                     2,757                     (4,309) 39                            

Benthyca Digefnogaeth 6,742                     4,009                     (2,733) 59                            

Cyfraniad Refeniw 10,325                   7,398                     (2,927) 72                            

Benthyciad 1,072                     995                        (77) 93                            

Cronfeydd wrth Gefn 6,085                     2,053                     (4,032) 34                            

Cyfanswm Cyllid 54,564                   40,690                   (13,874) 75                             
 



 

2.2 Roedd y gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol yn £39.530m ac, ar 31 Mawrth 2023, roedd 
£29.511m wedi’i wario. Mae hyn yn cyfateb i 75% o’r gyllideb. Mae rhesymau am y tanwariant 
yn cynnwys: -   

 

Cynllun Tanwariant 
£’m 

Sylwadau 

Adnewyddu 
adeiladau ysgol 

1.186 Yn ystod rhan olaf 2022/23, dyfarnwyd cyllid grant 
ychwanegol gwerth £1.189m i’r Awdurdod ar gyfer 
gwaith cynnal a chadw cyfalaf mewn ysgolion. 
Defnyddiwyd yr cyllid grant i gyllido gwariant cyfalaf ar 
adeiladau addysg yn 2022/23, yn hytrach na defnyddio 
adnoddau’r Awdurdod. Bydd y cyllid a arbedwyd gan yr 
Awdurdod oherwydd y grant hwn yn cael ei 
ddefnyddio’n awr i gyllido gwaith Cyfalaf mewn 
ysgolion yn 2023/24. 
 

Prydau Ysgol am 
Ddim 

0.600 Yn ystod rhan olaf 2022/23, dyfarnwyd grant 
ychwanegol gwerth £0.832m i’r Awdurdod er mwyn i 
ysgolion baratoi ar gyfer cyflwyno prydau ysgol am 
ddim. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau 
cyfalaf y penderfynwyd arnynt yn lleol yn 2022/23, yn 
hytrach na defnyddio cyllid o adnoddau’r Awdurdod. Yn 
ogystal, cafwyd £0.013m a oedd yn wariant refeniw yn 
nhyb yr Awdurdod, er ei fod yn gymwys yn unol â 
thelerau’r grant, felly, trosglwyddwyd £0.013m o’r cyllid 
refeniw gan adael cyllideb gyfalaf o £0.819m. Bydd y 
cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod oherwydd y grant 
hwn yn cael ei ddefnyddio’n awr i gyllido gwaith paratoi 
ar gyfer prydau ysgol am ddim yn 2023/24. 
 

Grant Ysgolion 
Bro 

0.451 Yn 2022/23, dyfarnwyd cyllid grant gwerth £0.476m i’r 
Awdurdod i gefnogi prosiectau ymarferol ar raddfa fach 
a chanolig i agor ysgolion tu allan i oriau traddodiadol, 
ac yn benodol i addasu ysgolion yn ddiogel a’u hagor 
tu allan i oriau traddodiadol i alluogi defnydd cymunedol 
o’r cyfleusterau cyfredol. Ni wariwyd fawr o’r cyllid yn 
2022/23 ac, oherwydd amseriad y cyllid, roedd disgwyl 
i’r cynllun danwario, fel y nodwyd yn yr adroddiadau 
monitro blaenorol. 
 
Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf y 
penderfynwyd arnynt yn lleol yn 2022/23, yn hytrach na 
defnyddio adnoddau’r Awdurdod. Yn ogystal, cafwyd 
£0.025m o wariant a oedd yn wariant refeniw yn nhyb 
yr Awdurdod, er ei fod yn gymwys yn unol â thelerau’r 
grant, felly, trosglwyddwyd £0.025m o’r cyllid hwn i’r 
gyllideb refeniw, gan adael cyllideb gyfalaf o £0.451m. 
Bydd y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod oherwydd y 
grant hwn yn cael ei ddefnyddio’n awr i gyllido 
prosiectau Ysgolion Bro yn 2023/24. 
 

Grant Anghenion 
Dysgu 
Ychwanegol 
(ADY) 
 

0.436 Yn 2022/23, dyfarnwyd cyllid grant gwerth £0.476m i’r 
Awdurdod i gefnogi disgyblion sydd ag ADY. Ni 
chafwyd fawr o wariant yn 2022/23 ac, oherwydd 
amseriad y cyllid,  roedd disgwyl i’r cynllun danwario, 
fel y nodwyd yn yr adroddiadau monitro blaenorol. 
 



 

Cynllun Tanwariant 
£’m 

Sylwadau 

Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf y 
penderfynwyd arnynt yn lleol yn 2022/23, yn hytrach na 
defnyddio adnoddau’r Awdurdod. Bydd y cyllid a 
arbedwyd gan yr Awdurdod oherwydd y grant hwn yn 
cael ei ddefnyddio’n awr i gyllido prosiectau ADY yn 
2023/24. 
 

Mynediad i 
Adeiladau Addysg 
i’r Anabl 
 

0.145 Y rheswm am hyn yw bod yr addasiadau ar gyfer yr 
anabl wedi’u cwblhau ym mhob ysgol uwchradd heblaw 
am un. Mae gwaith yn yr ysgol uwchradd sy’n weddill 
wedi’i ohirio wrth ddisgwyl am ganlyniad astudiaethau 
dichonolrwydd. Mae gwaith yn cael ei gwblhau mewn 
ysgolion cynradd pryd a phan fydd angen. 
 
Er bod buddsoddiad sylweddol wedi’i wneud, efallai y 
bydd angen rhagor o waith yn y dyfodol i roi sylw i 
anghenion unigolion nad ydynt yn hysbys i ni eto, felly, 
mae angen i’r tanwariant lithro i 2023/24. 
 

Cynlluniau 
Llifogydd 
amrywiol 
 

1.198 Mae rhai cynlluniau’n rhai parhaus ac maent yn pontio 
gwahanol flynyddoedd ariannol. Gwelwyd oedi gyda 
chynlluniau eraill a chytunwyd ar estyniad amser er 
mwyn eu cwblhau gyda Llywodraeth Cymru er mwyn 
dwyn y cyllid ymlaen, tra bod cynlluniau eraill wedi’u 
cwblhau. 
 

Cronfa 
Trafnidiaeth Leol 
– Gwelliannau 
isadeiledd 

0.416 Oherwydd natur y gwaith a’r amser arweiniol ar gyfer 
cwblhau isadeiledd, sicrhawyd estyniad amser hyd at 
fis Mehefin 2023. 
 

Isadeiledd 
Morwrol 
 

0.178 Mae gwaith yn Amlwch yn derbyn blaenoriaeth, ac, er 
bod gwaith cefndirol wedi cychwyn ac ymgynghorwyr 
wedi cael eu penodi, mae angen y gyllideb lawn o hyd 
a bydd y mwyafrif o’r gwaith yn digwydd yn 2023/24. 
 

Isadeiledd 
Ymwelwyr 

0.199 Yn unol ag adroddiadau monitro blaenorol, roedd 
disgwyl i’r cynllun hwn lithro a ragwelwyd y byddai’r 
mwyafrif o’r gwaith yn digwydd yn 2023/24. 
 

Cymunedau 
Dysgu 
Cynaliadwy – 
Band B 
 

1.191 Cafwyd oedi o 18 wythnos oherwydd bod y tir yn 
eithriadol o wlyb. Bu’n rhaid cwblhau gwaith draenio 
ychwanegol. Mae gwaith cloddio ffosydd a gosod 
sylfeini concrit wedi dechrau. Rydym yn disgwyl 
cadarnhad o’r cynnydd yn y costau oherwydd yr oedi, 
gwaith draenio, amodau tir gwael a gorfod creu sylfeini 
concrit dyfnach. 

Grant 
Cyfleusterau i’r 
Anabl 

0.466 Mae atgyfeiriadau gan y Gwasanaethau Cymdeithasol 
wedi arafu oherwydd sgil-effaith y pandemig a phrinder 
contractwyr. Cymeradwywyd mwy o waith ond, 
oherwydd bod llai o gontractwyr yn cael eu defnyddio, 
nid oedd gwaith yn cael ei gwblhau mor gyflym. Bydd y 
mater hwn yn cael sylw yn ystod y flwyddyn ariannol 
nesaf. 
 



 

Cynllun Tanwariant 
£’m 

Sylwadau 

Safle Preswyl ar 
gyfer Sipsiwn a 
Theithwyr 

0.491 Roedd y prisiau tendr gwreiddiol a dderbyniwyd yn 
uwch na’r cyllid oedd ar gael. Mae gwaith yn mynd 
rhagddo i ail-ddylunio’r cynllun er mwyn gostwng y 
costau i’r un lefel â’r cyllid sydd ar gael. 
 

Gwaith cyfalaf ar 
asedau presennol 
 

0.476 Mae’r gyllideb sy’n weddill wedi’i hymrwymo ar gyfer 
gwaith sy’n pontio 2022/23 a 2023/24. Mae gwaith yn 
cynnwys buddsoddiad sylweddol yng Nghanolfannau 
Hamdden Caergybi ac Amlwch. 
 

Uwchraddio 
Toiledau 
Cyhoeddus 

0.361 Mae’r gwasanaeth wrthi’n datblygu cynllun gwella 
toiledau cyhoeddus a fydd yn rhoi gwell syniad o’r 
gofynion cyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. 
Rhagwelir hefyd y gallai cyllid grant ychwanegol ar 
gyfer gwaith cyfalaf ar doiledau cyhoeddus gael ei 
gynnig yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf a byddai 
modd defnyddio rhan o’r gyllideb hon unwaith eto fel 
cyllid cyfatebol os yw’r cyfle’n codi. 
 

Cerbydau 0.510 Mae cynllun yn cael ei lunio i ddarparu mannau gwefru 
cerbydau trydan yn y compownd. Fodd bynnag, nid 
ydynt wedi cael eu cwblhau, ac mae archebion ar gyfer 
cerbydau trydan wedi cael eu gohirio hyd nes caiff y 
gwaith ei gwblhau. Archebwyd cerbydau eraill cyn 
diwedd y flwyddyn ariannol ond, serch hynny, 
oherwydd yr amseroedd arweiniol, derbynnir y 
cerbydau ar ôl diwedd y flwyddyn ac, felly, bydd angen 
i’r gyllideb lithro i flwyddyn ariannol 2023/24. 
 

Y Gronfa Gofal 
Integredig (CGI) 

0.694 Hawliwyd £0.852m trwy’r CGI yn ystod y flwyddyn 
flaenorol, yn ogystal â chyllid a ddadleolwyd, er mwyn 
cwblhau’r prosiectau a lithrodd i 2022/23. Bydd rhai o’r 
prosiectau’n parhau yn 2023/24 ac mae’r tîm 
rhanbarthol wedi cytuno y caiff cyllid ei ddwyn ymlaen i 
gyllido’r gwaith o gwblhau’r prosiectau yn 2023/24. 
 

 

 Mae Atodiad B yn yr adroddiad hwn yn cynnwys rhestr lawn o wariant cynlluniau cyfalaf yn erbyn 
y gyllideb. 

 
2.3  Mae’r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 74% o’i gyllideb, a rhagwelwyd tanwariant sylweddol drwy 

gydol 2022/23. Am ragor o wybodaeth am wariant cyfalaf y CRT yn 2022/23, gweler adroddiad 
monitro chwarter 4 y CRT, a gyflwynir i’r Pwyllgor hwn ar 27 Mehefin 2023. 

 
2.4 Fel y gwelir o Dabl 2.1 (uchod), mae gwahaniaeth sylweddol yn y cyllid ar gyfer Grantiau Cyfalaf, 

Benthyca â Chefnogaeth, Benthyca Digefnogaeth a Chyfraniadau Refeniw a chronfeydd wrth 
gefn Cyfalaf. Ac eithrio’r grant cyfalaf cyffredinol ychwanegol gwerth £1.701m a ddefnyddiwyd 
yn 2022/23, ac nad oedd wedi’i gynnwys yn y gyllideb wreiddiol ar gyfer 2022/23 (a gaiff ei 
esbonio ym mharagraff 4.1), roedd tanwariant ar grantiau mewn gwirionedd, o gymharu â’r 
gyllideb. Y rheswm pennaf am hyn yw na ddefnyddiwyd y dyraniad grant cyfalaf cyffredinol ar 
gyfer 2022/23 yn llawn, ond bydd yn cael ei ddwyn ymlaen i gyllido cynlluniau sydd wedi llithro 
yn 2023/24 (Grant Cyfleusterau i’r Anabl). Mae hyn, ynghyd â chynlluniau llifogydd amrywiol a 
oedd yn cael eu cyllido gan grantiau, lle bydd gwaith yn parhau arnynt yn y flwyddyn ariannol 
nesaf, wedi cyfrannu at y tanwariant hwn. Mae Atodiad B yn cynnwys manylion am y symiau 
sy’n llithro. 



 

         Y rheswm pennaf am yr amrywiant yn y Benthyca Digefnogaeth yw’r tanwariant sylweddol yn y 
CRT oherwydd bod y gwariant wedi’i gyllido’n llawn gan grantiau a chyfraniadau refeniw, dim 
angen benthyca digefnogaeth, ac roedd gwariant Band B y rhaglen Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy’n cael ei gyllido’n llawn gan grantiau. 

      Mae’r tanwariant ar Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn cyfrannu at yr amrywiant 
mewn Benthyca â Chefnogaeth, ac roedd gwariant Band B y rhaglen Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy’n cael ei gyllido’n gyfan gwbl gan grantiau ac nid oedd angen benthyca â 
chefnogaeth. Yn ogystal, nid oedd cynlluniau’r CGI a symudwyd o’r flwyddyn flaenorol wedi 
gwario’n llawn, felly, mae’r tanwariant yn cyfrannu at y tanwariant mewn benthyca â 
chefnogaeth. Roedd y rhan fwyaf o’r gwariant ar ail-wynebu priffyrdd yn cael ei ariannu o grant 
gwerth £1.701m nad oedd wedi’i gynnwys yn y gyllideb (gweler paragraff 4.1) ac roedd hynny’n 
ychwanegu at y tanwariant mewn benthyca â chefnogaeth hefyd. Roedd hyn, ynghyd â’r 
tanwariant ar fynediad i adeiladau addysg i’r anabl, yn cyfrannu at yr amrywiant yn y benthyca 
â chefnogaeth, ac, fel y nodwyd ym mharagraff 3.1.24, roedd yr Awdurdod wedi derbyn cyllid 
grant ychwanegol a ddefnyddiwyd yn lle cyllid lleol yn 2022/23. 

         Y tanwariant yn y CRT sydd i gyfrif am yr amrywiant yn y Cyfraniadau Refeniw sy’n cael ei 
gyllido’n bennaf gan gyfraniadau refeniw. 

         Y rheswm am y tanwariant yn y cronfeydd wrth gefn yw fod cyllid grant wedi’i dderbyn yn 2022/23 
a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant cyfalaf a benderfynwyd yn lleol, a bydd y cronfeydd wrth gefn 
a arbedwyd ar y cynlluniau hynny’n cael eu defnyddio i  gyllido’r prosiectau cyfalaf arfaethedig 
yn 2023/24. Defnyddiwyd £1.701m o cyllid grant hefyd yn 2022/23 i gyllido’r cynllun ailwynebu 
Priffyrdd, a bydd £1.110m o gronfeydd wrth gefn yn llithro i’r flwyddyn ariannol nesaf i gyllido’r 
cynllun ailwynebu Priffyrdd.  

3. CYLLID 
 

3.1 Grantiau Cyfalaf 
Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23. Mae rhai cynlluniau 
blynyddol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, megis Grant Gwaith Llifogydd ar Raddfa Fach, 
Grant Ffyrdd Gwydn. Mae rhai cynlluniau’n parhau a byddant yn parhau yn 2023/24, megis 
Band B y rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, cynlluniau Lliniaru Llifogydd amrywiol, Grant 
Cyfalaf Gofal Plant, Trawsnewid Treflun Caergybi, Cam 3 Penrhos a’r Gronfa Trafnidiaeth Leol 
– gwella isadeiledd. Dyfarnwyd cynlluniau Grantiau Cyfalaf newydd yn ystod y flwyddyn hefyd, 
yn cynnwys Prydau Ysgol am Ddim, Ysgolion Bro, Anghenion Dysgu Ychwanegol, Uned Gofal 
Plant Llanfawr a grant Porth Arfordirol Môn. 

 

• Cymunedau Dysgu Cynaliadwy - Mae adeilad yr Ysgol Corn Hir newydd wedi’i gwblhau a 
chwblhawyd y gwaith priffyrdd a thirlunio erbyn hyn hefyd. Uned Cyfnod Sylfaen Newydd yn 
Ysgol y Graig - mae gwaith wedi cychwyn ar y safle. Cafodd y gwaith ei ohirio am 18 wythnos 
oherwydd bod y tir yn eithriadol o wlyb. Cwblhawyd gwaith draenio ychwanegol. Mae gwaith 
cloddio ffosydd a gosod sylfeini concrit wedi cychwyn. Rydym yn disgwyl cadarnhad o’r 
cynnydd yn y costau yn sgil yr oedi, y gwaith draenio, yr amodau tir gwael a’r rheidrwydd i 
osod sylfeini concrit dyfnach. 
 

• Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg – Mae’r uned gofal plant yn Ysgol Llanfawr wedi’i 
chwblhau yn awr. Mae angen cwblhau rhywfaint o’r gwaith allanol oherwydd problemau 
gydag argaeledd deunyddiau. Mae’r cyllid grant wedi’i hawlio’n llawn, yn unol ag amodau’r 
grant. 

 
 
 
 
 



 

• Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II Menter Treftadaeth Treflun (THI)) – Mae gwaith 
adnewyddu toiledau cyhoeddus Sgwâr Swift wedi’i gwblhau a bydd gwaith ar y llwyfan gwylio 
ar gyfer Tŵr Gogledd Ddwyrain Caer Rufeinig Caergybi yn cael ei gwblhau’n fuan. 
Cyflawnwyd y prosiect o fewn 0.34% i werth gwreiddiol y contract ac oedi byr yn unig a 
gafwyd oherwydd problem strwythurol. Bydd y buddsoddiad yn gwella isadeiledd ymwelwyr 
yn sylweddol yng nghanol y dref wrth i’r tymor mordeithiau newydd gychwyn yng Nghaergybi. 
Bydd prosiectau THI eraill yn cychwyn unwaith y bydd cytundebau ffurfiol mewn lle gyda 
Llywodraeth y DU yn ystod y chwarter nesaf. 

 

• Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi – Mae’r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o Gronfa 
Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i wireddu ystod o brosiectau sy’n canolbwyntio ar 
amgylchedd naturiol Ynys Cybi. Sicrhawyd cyllid ychwanegol trwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin 
a’r Gronfa Codi’r Gwastad. Sicrhawyd symiau ychwanegol trwy’r Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy, y Gronfa Adfywio Cymunedol, y Gronfa Ffyniant Gyffredin a’r Gronfa Codi’r 
Gwastad. Mae cynnydd ar brosiectau a gyllidir ar y cyd trwy’r ERDF yn cynnwys: -   
 
- Gwarchod ein Treftadaeth - Mae’r gwaith ar Ffynnon y Wrach, Tŵr Ellin a’r Wylfan 

uwchben Ynys Lawd wedi’i gwblhau yn awr. Mae’r tendr ar gyfer y strwythurau sy’n weddill 
wedi cau a phenodwyd contractwr i wneud y gwaith ar yr amddiffynfeydd rhyfel yn 
Nhrearddur a Chofeb Skinner, Ynys Peibio a’r Fagnelfa ym Mhenrhos. Dylai’r gwaith fod 
wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Tachwedd 2023. 

 

• Cynllun Grant Hwb - Isadeiledd mewn Ysgolion - Dyrannwyd sgriniau i ysgolion yn dilyn 
arfarnu canlyniadau’r arolwg o gyflwr ac mae’r rhan fwyaf wedi cael eu gosod gan 
isgontractwyr i’r cwmni ailwerthu a benodwyd i gynllun prynu ddeinamig HWB, neu gan 
weithwyr a drefnwyd gan yr ysgolion eu hunain. 
 

• Porth Twristiaeth – Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Morglawdd: Mae’r gwaith wedi’i 
gwblhau yn awr, a disgwylir i’r ganolfan ymwelwyr agor erbyn diwedd mis Mai 2023. Mae 
nifer o fân broblemau angen eu datrys a bydd y gwaith hwnnw’n cael ei gwblhau yn ystod yr 
wythnosau nesaf. 

 

• Prosiect Cam 2 Penrhos – Nod y cynllun hwn yw adeiladu saith uned fusnes newydd ar 
Stad Ddiwydiannol Penrhos. Cwblhawyd gwaith ar yr unedau a’r unig waith sy’n weddill yw 
gosod yr is-orsaf a chomisiynu’r unedau. Mae oedi allanol yn gysylltiedig â’r is-orsaf newydd 
wedi effeithio ar gomisiynu’r unedau hyn. Rhagwelir y bydd gwaith yn gysylltiedig â’r is-orsaf 
wedi’i gwblhau yn ystod chwarter 1 2023/24. 

 

• Prosiect Cam 3 Penrhos – Sicrhawyd cyllid gwerth £3.1m o’r ERDF. Y bwriad yw adeiladu 
6 uned fusnes ar y darn olaf o dir sydd ym mherchnogaeth y Cyngor. Mae’r gwaith o 
adeiladu’r chwe uned fusnes newydd wedi cychwyn ar y safle. Rhagwelir y bydd gwaith ar yr 
is-strwythur wedi’i gwblhau erbyn diwedd chwarter 4. 
 

• Prosiect Porth Llangefni - Mae Safle Porth Llangefni (Parc Diwydiannol Tregarnedd) yn 
ardal o Langefni lle bydd saith o blotiau’n cael eu datblygu yn y pen draw. 

 
o Unedau Porth (ERDF) – Mae’r holl unedau wedi cael eu gosod, ac mae tenantiaid 

wedi symud i mewn i bump ohonynt. Mae’r uned olaf yn destun cytundeb cyfreithiol, 
a rhagwelir y bydd wedi’i gwblhau yn ystod chwarter 1. 
 

o Cyd-fenter Porth – Nod y Cyd-fenter Porth yw cwblhau gwaith galluogi ar y plotiau 
sy’n weddill ar Barc Busnes Tregarnedd (Safle Porth). Cwblhawyd gwaith archeolegol 
ac ecolegol ac mae materion pellach wedi codi. Tri phlot fydd ar gael i’w gwerthu, yn 
hytrach na 6, oherwydd cyfyngiadau archeolegol. Mae’r holl waith galluogi wedi’i 
gwblhau erbyn hyn. Bydd gwaith marchnata’r plotiau sydd ar gael yn cychwyn yn 
ystod chwarter 1, ar y cyd â’r gwasanaethau eiddo. 

 



 

• Cynlluniau Draenio Caergybi ac Amlwch – Mae’r astudiaethau hyn yn mynd rhagddynt ar 
hyn o bryd. Yng Nghaergybi, mae gwaith yn mynd rhagddo i fireinio’r rhestr helaeth o 
opsiynau. Yn Amlwch, mae’r rhestr o opsiynau’n cael ei hystyried. Roedd y ddwy astudiaeth 
yn parhau yn chwarter 4 a byddant yn parhau yn 2023/24. 
 

• Gwaith Grant ar Raddfa Fach – Cwblhawyd y cynlluniau a oedd yn weddill a hawliwyd y 
cyllid grant diwygiedig yn llawn. 

 

• Achos Busnes Llawn Llanfairpwll, Porthaethwy a’r Fali – Llanfairpwll – mae gwaith asesu 
contract caffael priodol ar gyfer y cynllun cymhleth hwn yn mynd rhagddo. Mae’r cynllun 
adeiladu yn y Fali wedi’i gwblhau. Porthaethwy – mae gwaith datblygu cynllun hybrid yn mynd 
rhagddo. 
 

• Mill Lane – Strwythur a Rheoli Llifogydd yn Naturiol – Strwythur – mae gwaith yn mynd 
rhagddo i asesu system sensor ddiwygiedig. Rheoli Llifogydd yn Naturiol – Mae’r 
trafodaethau’n parhau gyda’r perchennog tir ar yr agwedd hon, er eu bod yn datblygu’n araf. 
Nid oedd yn addas ar gyfer y rhaglen carlam Rheoli Llifogydd yn Naturiol a gyflwynwyd gan 
Lywodraeth Cymru. Felly, ar ôl cwblhau’r dyluniad a’r gwaith datblygu, bydd yn cael ei 
ystyried ar gyfer ei gyflwyno o dan brif raglen Llywodraeth Cymru. 

 

• Rheoli Llifogydd yn Naturiol ar Gwrs Dŵr Cyffredin Dwyran – Mae data telemetreg yn 
cael ei gasglu a’i ddadansoddi ar hyn o bryd. Bydd hyn yn parhau am sawl blwyddyn. 

 

• Galluogi – Hawliwyd y grant yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn.  
 

• Teithio Llesol – Sicrhawyd grant gwerth £0.538m gan Lywodraeth Cymru (LlC) i hyrwyddo 
a chynyddu lefelau teithio llesol a gwella iechyd a llesiant, lleihau allyriadau carbon a gwella 
teithio llesol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a chludiant 
cyhoeddus. Mae £0.486m o’r cyllid ar gyfer gwaith craidd ar nifer o gynigion ar gyfer 
cynlluniau, a dyfarnwyd £0.052m ar gyfer cynlluniau yn Llanfairpwll a Phorthaethwy 
(gwelliannau i’r prif lwybrau). Hawliwyd y cyllid grant yn llawn ac mae cynnydd yn ystod 
chwarter 4 yn cynnwys:- 
 

o Ail-broffilio’r gyllideb a’r allbynnau - gwariwyd y gyllideb lawn a chwblhawyd yr holl 
allbynnau; 

o Cwblhawyd Gweithgareddau Datblygu Ymlaen Llaw ar nifer o gynlluniau, gan 
gynnwys: Lôn Graig - Lôn Refail Llanfairpwll, Benllech, Pont Marquis - Niwbwrch, 
Amlwch - Porth Amlwch, a Gorsaf Drenau Caergybi i Fae Trearddur ac, o ganlyniad, 
llwyddwyd i sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer 2023/24 er mwyn parhau â’r gwaith 
datblygu a / neu adeiladu. 

o Mewn perthynas â’r prif fid a ddyfarnwyd i Lanfairpwll a Phorthaethwy (gwella’r prif 
lwybrau), roedd hyn yn cynnwys cwblhau astudiaeth WelTAG Cam 3C yn Ffordd 
Pentraeth, Porthaethwy a’r A5025 i gysylltu â safle Parcio a Rhannu Llanfairpwll. Yn 
ogystal, cwblhawyd gwaith dylunio manwl i oresgyn methiant difrifol ar y rhwydwaith 
ar yr A5 / Ffordd Penmynydd a defnyddiwyd cyfran o’r gyllideb Gwaith Mân i gwblhau 
gwaith adeiladu ar y gyffordd benodol hon; 

o Cwblhawyd pecyn Gwaith Mân i oresgyn nifer o fethiannau difrifol yn Llangefni ac 
Amlwch; 

o Cwblhawyd gwaith asesu ar groesfan ffurfiol arfaethedig yn y Fali; 
o Cwblhawyd gweithgareddau monitro ac arfarnu, a oedd yn cynnwys: trefnu a chynnal 

ymgynghoriadau cyhoeddus, diweddaru gwefan y Cyngor a Map Data Cymru, 
cwblhau Astudiaeth Beiciau Trydan a gosod 2 offer parhaol cyfrif defnyddwyr. 
 
 
 
 



 

• Y Gronfa Ffyrdd Gwydn - Llwyddodd y Cyngor i dderbyn cyllid o dan y grant hwn i gynnal 
astudiaeth Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) Cam 3 i edrych ar ba fesurau 
gwytnwch fydd yn cael eu rhoi ar waith ar y B5109 i Fiwmares. Bu’n rhaid cau’r ffordd hon 
yn y gorffennol oherwydd tywydd drwg a bydd mwy o dywydd stormus yn gysylltiedig â newid 
hinsawdd yn sicr o waethygu’r sefyllfa. Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymchwiliadau pellach fel 
rhan o’r astudiaeth hon a gwariwyd y cyllid yn llawn, yn unol â’r dyraniad grant. Bydd fersiwn 
derfynol yr Adroddiad Cam 3 yn cael ei gyhoeddi’n fuan, a bydd yn sylfaen ar gyfer unrhyw 
gais yn y dyfodol am gyllid grant WelTAG Cam 4. 

 

• Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau Isel Iawn – Dyfarnwyd £0.114m ym mis 
Rhagfyr 2022 i wneud gwaith galluogi a gweithgareddau datblygu prosiect i hwyluso mannau 
gwefru cerbydau trydan ar yr Ynys, yn unol â Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan 
Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar estyniad amser tan ddiwedd 
Mehefin 2023 (yn seiliedig ar yr holl archebion a oedd wedi cael eu codi erbyn diwedd Mawrth 
2023). Roedd cynnydd yn ystod chwarter 4 yn cynnwys: cwblhau Astudiaeth Dichonoldeb i 
ddatblygu hwb Cerbydau Trydan bychan yn Llangefni, cynnal arolygon, adolygu cynlluniau, 
diwygio dogfennau caffael ar gyfer prosesau tendro yn y dyfodol, archebu cyfarpar Cerbydau 
Trydan a chabinetau a wnaed o blastig a atgyfnerthwyd â gwydr (GPR) a sicrhau cysylltiadau 
DNO (Gweithredwr Rhwydwaith Ddosbarthu). 

 

• Cronfa Trafnidiaeth Leol – Gwelliannau Isadeiledd – Dyfarnwyd £0.750m yn 2021/22 i 
hwyluso Gwelliannau Isadeiledd ar Ynys Môn i gefnogi gwaith darparu rhwydwaith bysiau 
(Metro Gogledd Cymru) ar ran Trafnidiaeth Cymru. Sicrhawyd estyniad amser a derbyniwyd 
caniatâd gan LlC i hawlio’r grant yn llawn. Mae’r holl waith adeiladu wedi’i gwblhau, yn ogystal 
â’r mwyafrif o’r gwaith gosod. Mae cytundeb wedi’i wneud â LlC i drosglwyddo’r swm bychan 
o gyllid sy’n weddill i 2023/24 ar gyfer y gwaith gosod (gan fod yr isadeiledd yn ymwneud â 
lleoliadau 2022/23), ac mae’r gwaith wedi’i raglennu i’w gwblhau erbyn diwedd Mehefin 2023, 
pan fydd y prosiect wedi’i gwblhau. Mae’r cyllid sy’n weddill fel rhan o’r prosiect hwn wedi’i 
drosglwyddo at ddibenion refeniw ar gyfer gwaith cynnal a chadw a gwasanaethu blynyddol 
parhaus. 

  

• Y Gronfa Drafnidiaeth Leol – Dyfarnwyd £0.630m yn 2022/23 mewn perthynas â gwella 
isadeiledd bysiau sy’n ymwneud ag ailddatblygu safleoedd bysiau mewn safleoedd cyfnewid 
bysiau allweddol (h.y. cysgodfannau bysiau newydd / cyflwyno gwelliannau ar dir cyhoeddus 
ac ati). Mae llythyr cynnig diwygiedig wedi dod i law a’i dderbyn am £0.493m i wireddu’r 
gweithgareddau uchod ar 4 safle (yn hytrach na 6). Cytunwyd hefyd ar estyniad amser tan 
ddiwedd Mehefin 2023 (yn seiliedig ar archebion a oedd wedi cael eu codi erbyn diwedd 
Mawrth 2023). Mae gwaith adeiladu’n datblygu’n dda yn ystod chwarter 4, a rhagwelir y bydd 
yr holl waith a gynlluniwyd wedi’i gwblhau yn unol â’r amserlenni diwygiedig, ac amcangyfrifir 
y bydd y cyllid wedi’i wario’n llawn ar sail rhagolygon presennol (1 safle wedi’i gwblhau, 
gwaith yn parhau ar 2 safle a 1 safle wedi’i raglennu ar gyfer chwarter 1 2023/24). 

 

• Grantiau Gwres Carbon Isel – Dyfarnwyd cyllid i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â grantiau Carbon Isel Sector Cyhoeddus (ar gyfer Ysgol Gynradd Moelfre 
(£0.091m) a Swyddfeydd y Cyngor (£1.033m)) er mwyn cynorthwyo i gyflenwi a gosod 
pympiau gwres. Gwariwyd 90% o’r ddau ddyfarniad grant erbyn diwedd 2021/22, a 
chytunodd LlC i drosglwyddo gweddill y grant i flwyddyn ariannol 2022/23 er mwyn cwblhau’r 
gwaith yn ystod chwarter 2 2022/23. Mae’r gwaith wedi’i gwblhau yn Ysgol Gynradd Moelfre. 
Derbyniwyd caniatâd cynllunio i barhau â’r gwaith yn Swyddfeydd y Cyngor. Er bod yr 
amserlen wreiddiol yn tybio y byddai’r gwaith yn Swyddfeydd y Cyngor wedi cael ei gwblhau 
erbyn chwarter 2, cafwyd oedi sylweddol gyda’r gwaith ar ôl derbyn caniatâd cynllunio 
oherwydd bod  prif gontractwr peirianneg wedi mynd i’r wal. Datblygodd y gwaith yn dda ar 
y safle a derbyniwyd caniatâd gan LlC i drosglwyddo unrhyw gyllid dros ben er mwyn 
cwblhau’r gwaith yn ystod chwarter 1 2023/24. 
 



 

• Cae 3G Amlwch – Sicrhawyd cyllid grant gwerth £0.075m tuag at ddarparu cae 3G yn 
Amlwch, ac mae gweddill y gyllideb yn cael ei gyllido o’r gronfa wrth gefn gyfalaf ar gyfer 
gwelliannau hamdden. Mae’r prosiect wedi’i gwblhau yn awr. 

 

• Porth Arfordirol Môn – Roedd pris y tendr yn uwch na’r cyllid gwreiddiol ac, oherwydd 
hynny, cymeradwywyd symud £50k o gyllideb gyfalaf y Cyngor Sir ar gyfer gwella toiledau i 
gwrdd â’r costau ychwanegol. Gwariwyd y gyllideb yn llawn yn 2022/23, yn unol ag amodau’r 
grant. Mae’r cyfleusterau toiled yn y pedwar lleoliad ar agor i’r cyhoedd.  

 

o Bae Trearddur – Roedd y toiledau ar agor i’r cyhoedd ar 27/03/23. Mae angen 
cwblhau rhywfaint o waith ar fân ddiffygion, ond mae’r toiledau’n gweithio. 

o Porthdafarch – Roedd y toiledau ar agor i’r cyhoedd ar 27/03/23. Mae angen cwblhau 
rhywfaint o waith ar fân ddiffygion, ond mae’r toiledau’n gweithio. 

o Porth Swtan – Roedd y toiledau ar agor i’r cyhoedd ar 01/04/23. Mae angen cwblhau 
rhywfaint o waith ar fân ddiffygion, ond mae’r toiledau’n gweithio. 

o Benllech - Roedd y toiledau ar agor i’r cyhoedd ar 25/03/23. Mae angen cwblhau 
rhywfaint o waith ar fân ddiffygion, ond mae’r toiledau’n gweithio. 

 

• Grant Ysgolion Bro – Dyfarnwyd grant o £0.476m gan Lywodraeth Cymru i gefnogi 
prosiectau ymarferol ar raddfa fach a chanolig i agor ysgolion tu allan i oriau traddodiadol, 
yn benodol i addasu ysgolion yn ddiogel a’u hagor tu allan i oriau traddodiadol, i alluogi’r 
gymuned i ddefnyddio’r cyfleusterau cyfredol. Ychydig iawn o wariant a gafwyd yn 2022/23 
ac, oherwydd amseriad y cyllid, roedd disgwyl i’r cynllun danwario, fel y nodwyd yn yr 
adroddiadau monitro blaenorol. Cafodd y cytundeb blaenorol gyda LlC i drosglwyddo unrhyw 
gyllid a oedd yn weddill i’r flwyddyn ariannol nesaf ei newid a derbyniwyd caniatâd i 
ddefnyddio’r cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf y penderfynwyd arnynt yn lleol yn ystod 
2022/23, yn hytrach na defnyddio cyllid o adnoddau’r Awdurdod. Bydd y cyllid a arbedwyd 
gan yr Awdurdod trwy ddefnyddio’r grant hwn yn cael ei ddefnyddio yn awr i gyllido prosiectau 
Ysgolion Bro yn 2023/24. 

 

• Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) – Ddyfarnwyd cyllid grant gwerth £0.476m 
gan LlC i gefnogi dysgwyr sydd ag ADY. Nod y grant yw gwneud y mwyaf o amgylcheddau 
dysgu o dan 16 oed ar gyfer disgyblion sydd ag ADY a gwella hygyrchedd er mwyn hyrwyddo 
arferion cynhwysol, cefnogi dysgu a llesiant disgyblion. Bydd hyn yn cynorthwyo i roi Deddf 
ADY a’r Tribiwnlys Addysg Cymru 2018 a’r Cwricwlwm i Gymru ar waith. Ychydig iawn o 
wariant a gafwyd yn 2022/23 ac, oherwydd amseriad y cyllid, roedd disgwyl i’r cynllun 
danwario, fel y nodwyd yn yr adroddiadau monitro blaenorol. Yn dilyn hynny, newidiwyd y 
cytundeb blaenorol gyda LlC i drosglwyddo unrhyw gyllid oedd yn weddill i’r flwyddyn ariannol 
nesaf a derbyniwyd caniatâd i ddefnyddio’r cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf y 
penderfynwyd arnynt yn lleol yn 2022/23, yn hytrach na defnyddio cyllid o adnoddau’r 
Awdurdod. Bydd y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod trwy ddefnyddio’r grant hwn yn cael 
ei ddefnyddio’n awr i gyllido prosiectau ADY yn 2023/24.  

 

• Codi’r Gwastad – Cymeradwywyd y bid ‘Caergybi – trawsnewidiad wedi’i yrru gan 
ddiwylliant a threftadaeth’ ym mis Ionawr 2023, a bydd yn darparu cyllid cyfalaf gwerth 
£17.47m hyd at fis Mawrth 2025. Mae’r rhaglen yn cynnwys nifer o wahanol brosiectau a 
fydd buddsoddi yng Nghanolfan Ucheldre, Eglwys Cybi Sant a’r cyffiniau, Canolfan yr Empire 
ac adeiladau gwag allweddol yng nghanol y dref. Bydd hefyd yn gwella ardaloedd cyhoeddus 
ac yn darparu gwell cyfleusterau i ymwelwyr. Er mai’r Awdurdod yw’r Corff Arweiniol ar gyfer 
y cyllid, mae’r rhaglen yn dibynnu ar Cymunedau’n Gyntaf Môn, Canolfan Ucheldre, Cyngor 
Tref Caergybi ac Esgobaeth Bangor fel partneriaid cyflawni. Sefydlwyd cytundebau cyllido 
gyda’r holl bartneriaid cyflawni ac mae’r gwaith cyflawni’n mynd rhagddo ar hyn o bryd. Mae’n 
rhaid gwario’r holl gyllid erbyn mis Mawrth 2025 a bydd hynny’n heriol. Mae’r adran Datblygu 
Economaidd wedi penodi Rheolwr Rhaglen a Swyddog Prosiect i oruchwylio’r rhaglen 
gyflawni. Mae disgwyl y taliad cyntaf, gwerth £2.9m, gan yr Adran Codi’r Gwastad, Tai a 
Chymunedau yn ystod chwarter 1 2023/24. 

 



 

• Strydoedd Saffach – nod y cyllid a ddarparwyd gan y Swyddfa Gartref trwy Gomisiynydd 
Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yw gostwng troseddau cymdogaeth ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yng Nghaergybi. Darparwyd cyllid i’r gwasanaeth Priffyrdd er mwyn 
gwella goleuadau stryd, darparu camerâu cylch cyfyng ychwanegol ar gyfer Cyngor Tref 
Caergybi a gwella’r Bont Geltaidd. Gwariwyd £0.293m yn ystod chwarter 4. Bydd y cyllid yn 
parhau tan fis Medi 2023 a bydd gwaith ychwanegol yn cael ei wneud i wella goleuadau stryd 
yn ystod chwarter 1 a 2 2023/24. 

 

• Dyfarnwyd cyllid gofal cymdeithasol gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol o nifer o ffrydiau 
cyllido gwahanol, fel a ganlyn:- 

 

o Y Gronfa Gofal Integredig – Hawliwyd £0.852m drwy’r Gronfa Gofal Integredig yn y 
flwyddyn flaenorol a thrwy cyllid a ddadleolwyd, er mwyn caniatáu i brosiectau lithro i’w 
cwblhau yn 2022/23. Mae’r cyllid sy’n cael ei reoli fel rhan o’r rhaglen yn cynnwys y 4 
prosiect canlynol:- 
 

• Cartrefi Clyd arbenigol – Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i fuddsoddi yn ein cartrefi 
preswyl ar gyfer plant ac allgymorth mewn ysgolion i gefnogi llesiant a thechnoleg; 

• Gofal Ychwanegol yn ne’r Ynys – Bydd y cyllid hwn yn cyllido costau cychwynnol yn 
gysylltiedig â pharatoi’r safle, costau pensaer a chostau cynllunio; 

• Buddsoddiad Cyfeillgar i’r Anabl – Defnyddiwyd y cyllid yn 2022/23 i gwblhau 
buddsoddiadau Cyfeillgar i’r Anabl yng nghanolfannau hamdden Plas Arthur a 
Chaergybi; 

• Anableddau Dysgu: Galluogi Mynediad – Bydd y prosiect hwn yn cyllido buddsoddiad 
mewn byw â chymorth a chyfleoedd cymunedol ar gyfer unigolion sydd ag 
anableddau dysgu. 

 
Bydd rhai o’r prosiectau’n parhau yn 2023/24, a chytunwyd gyda’r tîm rhanbarthol y gellir 
trosglwyddo’r cyllid i 2023/24 er mwyn cwblhau’r gwaith. 

o Prosiectau Cyfalaf Dewisol – Mae cyllid cyfalaf gwerth £0.147m wedi cael ei sicrhau 
drwy brosiectau cyfalaf dewisol a bydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r ddau brosiect 
canlynol:- 
 

• Cartrefi Clyd – Defnyddiwyd y cyllid i gefnogi costau adeiladu i adnewyddu canolfan 
seibiant dydd i blant; 

• Byw â Chymorth ar gyfer unigolion ag Anableddau Dysgu – Gwariwyd yr holl gyllid 
ar dechnolegau uwch i hyrwyddo cynhwysiant a datblygu sgiliau. 

 
o Y Gronfa Gymunedol Integreiddio ac Ail-gydbwyso – Dyfarnwyd £0.244m o gyllid 

gyfalaf drwy’r Gronfa Gymunedol Integreiddio ac Ail-gydbwyso i gyllido:- 
 

o HWB llesiant Amlwch – Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi hygyrchedd ar gyfer 
unigolion sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau. Bydd rhywfaint o’r cyllid hefyd yn cael 
ei fuddsoddi mewn ardal lesiant a gweithfan i staff yr awdurdod lleol a’r trydydd sector er 
mwyn cynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau gydag unigolion, teuluoedd a gofalwyr. 
Bydd y prosiect wedi’i gwblhau erbyn diwedd Mehefin 2023.  
 

o Cartrefi Gofal Dementia Gyfeillgar – Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i greu trydedd 
uned ddiogel yng nghartref gofal Garreglwyd i gefnogi cynnydd mewn cymorth dementia 
arbenigol yn lleol. Bydd y prosiect yn cychwyn ym mis Mehefin a’r gobaith yw y bydd 
wedi’i gwblhau erbyn diwedd yr haf. 
 
 
 
 
 



 

o Y Gronfa Tai â Gofal (CTG) – Dyfarnwyd cyllid gwerth £1.1m o’r CTG ar gyfer 2022/23 
a 2023/24 i gefnogi’r prosiect Cartrefi Clyd ac ariannu’r gwaith o adnewyddu dau gartref 
a buddsoddi o bosib, mewn uned seibiant dros nos ar un safle. Hawliwyd £0.445m yn 
2022/23, a bydd y swm sy’n weddill, sef £0.655m, yn cael ei hawlio yn 2023/24. Mae un 
eiddo wedi cael ei adnewyddu’n llawn ac mae gwaith yn mynd rhagddo ar yr ail eiddo, 
gyda’r nod o gwblhau’r gwaith erbyn diwedd Awst 2023. 

 

• Grant Cynnal a Chadw Ysgolion Ychwanegol a Grant Prydau Ysgol am Ddim – Yn 
2022/23, dyfarnwyd cyllid grant ychwanegol gwerth £1.189m a £0.832m i’r Awdurdod, yn y 
drefn honno, i gyllido gwaith cynnal a chadw mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant i 
gyllido cynlluniau cyfalaf y penderfynwyd arnynt yn lleol yn 2022/23, yn hytrach na defnyddio 
cyllid o adnoddau’r Awdurdod. Bydd y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod trwy ddefnyddio’r 
grant hwn yn cael ei ddefnyddio’n awr i gyllido gwaith cynnal a chadw cyfalaf mewn ysgolion 
yn 2023/24. 

 
3.2    Derbyniadau Cyfalaf 
 

3.2.1 Dyma’r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022/23:- 
 

Cyllideb Derbyniwyd hyd at Amrywiant

2022/23 31-Mawrth-2023
(O dan) / Uwchben y 

Gyllideb

£’000 £’000 £’000

Cronfa'r Cyngor:

      Mân-ddaliadau 0 0 0

      Cyffredinol 0 228 228

      Diwydiannol 0 0 0

      Ysgolion 672 146 (526)

Total 672 374 (298)  
 
3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf Defnyddiadwy ar gyfer 2022/23 oedd £0.374m, yn erbyn cyllideb 

o £0.672m, ac mae hyn yn is na’r gyllideb. Y rheswm pennaf am y gwahaniaeth yw na 
chafodd asedau, gwerth £0.568m, a gynhwyswyd yn y ffigwr yn y gyllideb eu gwerthu yn 
ystod y flwyddyn. Nid oes bwriad i werthu un ohonynt yn 2023/24 yn awr, a rhagwelir y 
bydd yr asedau eraill yn cael eu gwerthu yn 2023/24. Mae hyn yn cael ei wrthbwyso gan 
dderbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn nad oeddent wedi’u cynnwys 
yn y gyllideb (£0.228m), yn ogystal â derbyn pris uwch am yr asedau a werthwyd na’r 
amcangyfrif yn y gyllideb (£0.042m). 

 
 Fel y gwelir yn Atodiad B, bydd rhai cynlluniau cyfalaf yn cael eu cwblhau yn ystod y 

flwyddyn ariannol nesaf, ac mae’r cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn cael ei ddwyn 
ymlaen i 2023/24, a bydd y llithriad mewn Derbyniadau Cyfalaf yn rhannol gyllido llithriad 
yn y rhaglen gyfalaf. Bydd unrhyw dderbyniadau cyfalaf sy’n weddill, ar ôl cyllido unrhyw 
orwariant a gwaith pellach, yn cael eu trosglwyddo i Dderbyniadau Cyfalaf y Gronfa 
Gyffredinol. Fodd bynnag, ni fydd y cyfan o’r ffigwr hwn ar gael i gyllido rhaglen gyfalaf y 
gronfa gyffredinol gan y bydd cyllid yn cael ei glustnodi i gyllido’r Rhaglen Cymunedau 
Dysgu Cynaliadwy fel rhan o gyllid cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn, yn ogystal â chronfa 
wrth gefn glustnodedig Hamdden i gyllido gwelliannau ym maes hamdden. 
 

4.  BLYNYDDOEDD Y DYFODOL 

4.1   Cafodd Adroddiad y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2023/24 ei ystyried a’i gymeradwyo gan y Cyngor 
llawn ar 9 Mawrth 2023. Cyfanswm y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2023/24 (yn cynnwys y rhaglen 
Cymunedau Dysgu Cynaliadwy a’r Cyfrif Refeniw Tai) yw £37.962m.  Gellir rhannu hyn yn ôl:- 

 
 



 

• Cronfa Gyffredinol 
 

o Ymrwymiadau 2022/23 wedi eu dwyn ymlaen - £12.373m 
o Adnewyddu / Amnewid Asedau Presennol - £5.682m 
o Prosiectau Cyfalaf Newydd 2022/23 - £0.386m 
o Cymunedau Dysgu Cynaliadwy - £5.964m 

 

• Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 
 

o Dyraniad ar gyfer cynlluniau 2023/24 - £13.557m 
 

Y cyllid arfaethedig oedd £22.367m (59%) o ffynonellau cyllido allanol (Grantiau Cyfalaf), a 
£15.595m (41%) o ffynonellau mewnol. Mae hyn yn cynnwys £3.077m o fenthyca â 
chefnogaeth, £2.797m o fenthyca digefnogaeth, gyda’r £9.721m sy’n weddill yn cael ei gyllido 
o gronfeydd wrth gefn a derbyniadau’r Cyngor. 

 
Serch hynny, cymeradwywyd £1.701m fel rhan o raglen gyfalaf 2023/24 i gyllido cynlluniau 
cyfalaf o’r Grant Cyfalaf Cyffredinol ychwanegol a ddygwyd ymlaen o 2021/22. Ar ddiwedd 
2022/23, penderfynwyd y dylid defnyddio’r cyllid hwn yn 2022/23, yn unol ag amodau’r grant, 
ac, felly bydd y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod trwy ddefnyddio’r grant hwn yn 2022/23 yn 
cael ei ddefnyddio’n awr i gyllido rhaglen gyfalaf 2023/24. Roedd £0.500m wedi cael ei glustnodi 
hefyd i gyllido cynlluniau cyfalaf gyda derbyniadau cyfalaf. Wrth gyllido rhaglen 2022/23, 
penderfynwyd cadw’r derbyniadau cyfalaf a defnyddio dyraniad grant cyfalaf cyffredinol 2023/24 
yn llawn yn 2023/24. 
 
Y cynnig yn awr yw bod rhaglen gyfalaf 2023/24 yn cael ei gyllido fel a ganlyn - £21.166m (56%) 
o ffynonellau cyllido allanol (Grantiau Cyfalaf), a £16.796m (44%) o ffynonellau mewnol. Mae 
hyn yn cynnwys £3.668m o fenthyca â chefnogaeth, £2.797m o fenthyca digefnogaeth, gyda’r 
gweddill, £9.221m, yn cael ei gyllido o gronfeydd wrth gefn y Cyngor. 

   
4.3    Fel y gwelir yn Atodiad B, y cynnig yw bod £13.477m yn cael ei ddwyn ymlaen i 2023/24 fel 

llithriad ar gyfer cynlluniau cyfalaf nad oeddent wedi cael eu cwblhau erbyn diwedd Mawrth 
2023. Mae’r llithriad yn gysylltiedig â £9.127m o’r Gronfa Gyffredinol a £4.350m o’r CRT. Bydd 
y cyllid ar gyfer y cynlluniau sy’n llithro hefyd yn llithro i 2023/24, ac mae hyn yn  cynnwys 
£0.443m o Dderbyniadau Cyfalaf, £2.909m o Grantiau Cyfalaf, £3.294m o Fenthyca â 
Chefnogaeth, £0.038m o Fenthyca Digefnogaeth, £2.780m o Gronfeydd Wrth Gefn, £3.936m o 
gyfraniadau refeniw a £0.077m mewn perthynas â benthyciad. Mae digon o danwariant yn erbyn 
y ffrydiau cyllido hyn y gellir ei ddwyn ymlaen i 2023/24. 

 
4.4    Os bydd y llithriad yn Atodiad B yn yr adroddiad hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor 

hwn, cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2023/24 fydd £51.439m a bydd £33.532m o’r ffigwr 
hwnnw yn ymwneud â’r Gronfa Gyffredinol a £17.907m yn ymwneud â’r CRT. Efallai y bydd 
cynlluniau ychwanegol yn cael eu hychwanegu i’r Rhaglen Gyfalaf yn ystod 2023/24 os daw 
cyllid grant ychwanegol ar gael. 

 
5.  EFFAITH AR Y STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS 
 

5.1  Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf ar 31 Mawrth 2023 yw £144.109m, sef yr angen sylfaenol i’r Awdurdod 
fenthyca er mwyn cyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, cyfanswm y benthyciadau allanol yw 
£123.800m. 

 
Mae’r Awdurdod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig, yn unol â’r Datganiad ar y 
Strategaeth Rheoli Trysorlys 2022/23 (Atodiad 11 o’r datganiad hwnnw). Cyflwynir adolygiad 
llawn ar Reoli Trysorlys i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a’r Pwyllgor Gwaith maes o law. 

 



 

6. CASGLIAD 
 
6.1 Er bod y tanwariant yn sylweddol (25% o’r cyllid sydd ar gael), nid yw’r lefel yn annisgwyl wrth 

ddelio gyda nifer o brosiectau mawr cymhleth lle mae’n rhaid sicrhau cymeradwyaeth 
wleidyddol, dilyn rheoliadau caffael, derbyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru neu gyrff 
cyllido eraill, a gallai problemau annisgwyl godi ar ôl i waith gychwyn ar y safle hefyd. Mae’r rhan 
fwyaf o’r tanwariant yn gysylltiedig â phrosiectau mawr, lle nad yw amseriad y gwaith wedi dilyn 
yr amserlen a gynlluniwyd (Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, safle Sipsiwn a Theithwyr, 
prosiectau Isadeiledd a chynlluniau llifogydd, yn ogystal â gwariant y CRT). Mae oedi annisgwyl 
yn arferol gyda phrosiectau cyfalaf mawr ac nid yw'n anghyffredin gweld gwariant ar y math yma 
o brosiectau’n llithro. Ym mhob achos, mae’r cyllid ar gyfer y prosiectau hyn wedi cael ei sicrhau 
a bydd yn cael ei ddwyn ymlaen i 2023/24, ac ni fydd y Cyngor yn colli unrhyw adnoddau. 

 
6.2 Mae’r adroddiad yn amlygu pwysigrwydd cyllid grant i raglen gyfalaf y Cyngor, gyda 40% o’r 

gyllideb a 56% o’r gwariant gwirioneddol yn cael ei gyllido gan grantiau cyfalaf.  Er derbynnir 
rhai grantiau gan y Cyngor fel rhan o ddyraniad Cymru gyfan, dyfernir nifer o grantiau ond ar ôl 
proses gystadleuol, lle mae staff y Cyngor wedi gorfod bidio am y grantiau. Heb lwyddiant yn y 
prosesau bidio, byddai rhaglen gyfalaf y Cyngor yn sylweddol llai.  

 
 



 

 

ATODIAD B 
Crynodeb o Wariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a’r llithriad i 2023/24 

Gwasanaeth

Cyllideb Flynyddol 

 (£)

Cyfanswm 

Gwariant

 (£)

Cyfanswm (Tan) / 

Gorwariant

 (£)

y Gyllideb Flynyddol 

sydd wedi ei gwario

%

Amrywiad

%     

Tanwariant i'w 

gario ymlaen i 

2023/24

(£) Sylwadau

Cronfa Gyffredinol Tai

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 845,226 379,278 (465,948) 45 55 465,948

Angen llithriad i sicrhau cyllid digonol i gyllido cynlliniau sylweddol Grantiau 

Cyfleusterau i’r Anabl.  Cyllidir y llithriant gan lithriad Grant Cyfalaf Cyffredinol 

a benthyca â chefnogaeth.

Grant Galluogi 139,786 147,533 7,747 106 (6) 0 Dyfarniad grant am 2022/23 yn unig – dim llithriad.

Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr 490,841 0 (490,841) 0 100 490,841 Cyllidir y llithriad gan fenthyca â chefnogaeth.

Cynllun Prynu Gorfodol 172,901 172,901 0 100 0 0

Tai fforddiadwy 30,650 0 (30,650) 0 100 30,650 Cyllidir y llithiad gan dderbyniadau cyfalaf.

Cyfanswm 1,679,404 699,711 (979,693) 42 58 987,439

CRT Tai

Contract Gwres Canolog 800,000 805,927 5,927 101 (1) 0

Cerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Tai 27,383 27,383 (0) 100 0 0

Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd 3,955,000 2,189,869 (1,765,131) 55 45 1,765,131

Gwella Perfformiad Ynni 1,000,000 98,682 (901,318) 10 90 901,318

Gwaith Amgylcheddol 870,667 245,920 (624,747) 28 72 624,747

Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd 5,479,000 6,099,484 620,484 111 (11) 0

Addasiadau Sector Cyhoeddus 400,000 343,600 (56,400) 86 14 56,400

Risg Tân 600,000 260,230 (339,770) 43 57 339,770

Tir Halogedig 1,950 975 (975) 50 50 0

SATC 1,900,000 1,107,530 (792,470) 58 42 662,633

Cyfanswm 15,034,000 11,179,599 (3,854,401) 74 26 4,350,000

Ag eithrio’r gorwariant ar Gaffael a Datblygu eiddo, gofynnir am lithriant o 

£4.35m yn unol â’r amcangyfrifon blaenorol o danwariant.  Cyllidir y llithriad 

gan grant a chyfraniad refeniw.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gwasanaeth

Cyllideb Flynyddol 

 (£)

Cyfanswm 

Gwariant

 (£)

Cyfanswm (Tan) / 

Gorwariant

 (£)

y Gyllideb Flynyddol 

sydd wedi ei gwario

%

Amrywiad

%     

Tanwariant i'w 

gario ymlaen i 

2023/24

(£) Sylwadau

Dysgu Gydol Oes

Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol 144,512 0 (144,512) 0 100 144,512

Er bod buddsoddiad sylweddol wedi’i wneud, gall fod angen rhagor o waith 

yn y dyfodol i fynd ar afael â gofynion unigolion ni wyddom amdanynt eto, 

felly, mae angen llithro’r tanwariant i 2023/24.  Cyllidir y llithriad gan fenthyca 

â chefnogaeth.

Adnewyddu Adeiliadau Addysg 4,036,042 2,849,834 (1,186,208) 71 29 1,186,208

Yn rhan olaf 2022/23, dyfarnwyd cyllid grant ychwanegol o £1.189m i’r 

Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw cyfalaf ysgolion.  Defnyddiwyd y 

cyllid grant i gyllido gwariant cyfalaf ar adeiladau addysg yn 2022/23, yn 

hytrach na defnyddio adnoddau’r Awudrodd.  Defnyddir y cyllid arbedwyd gan 

yr Awdurdod drwy ddefnyddio’r grant yma, i gyllido gwaith cyfalaf ysgolion yn 

2023/24.  Cyllidir y llithriad gan fenthyca â chefnogaeth.

Diogelwch Ysgolion 136,792 29,144 (107,648) 21 79 107,648
Cyllid i gynnal adolygiad o asesiadau risg safle ysgolion – rhagwelir bydd yn 

cael ei gynnal yn 2023/24.  Cyllidir y llithriad gan fenthyca â chefnogaeth.

Canolfan Addysg y Bont - To 1,708,684 1,708,683 (1) 100 0 0

Canolfan Addysg y Bont - Dosbarth 90,000 90,000 0 100 0 0

Ailwynebu Ardal Chwarae 18,756 18,060 (696) 96 4 0

Grant Cyfalaf Dechra'n Deg 50,000 38,986 (11,014) 78 22 0

Grant Prydau Ysgol am Ddim 818,609 218,404 (600,205) 27 73 600,205

Yn rhan olaf 2022/23, dyfarnwyd cyllid grant ychwanegol o £0.832m i 

ysgolion ar gyfer darpariaethau rolio allan prydau ysgol am ddim.  

Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf y penderfynwyd arnynt 

yn lleol yn 2022/23, yn hytrach na defnyddio adnoddau’r Awdurdod.  

Defnyddir y cyllid arbedwyd gan yr Awdurdod drwy ddefnyddio’r grant yma, i 

gyllido gwaith darparu prydau ysgol am ddim yn 2023/24.  Cyllidir y llithriad 

gan gronfeydd wrth gefn.

Canopïau Allanol 371,000 348,580 (22,420) 94 6 22,420 Gwaith sy’n weddill i’w gwblhau.  Cyllidir y llithriad gan gronfeydd wrth gefn.

Grant Ysgolion Bro 450,993 0 (450,993) 0 100 450,993

Yn 2022/23, dyfarnwyd cyllid grant o £0.476m i’r Awdurdod er mwyn cefnogi 

prosiectau bach a chanolig i agor ysgolion y tu allan i oriau traddodiadol.  Yn 

bennaf, i addasu’n ddiogel ac agor ysgolion yn effeithlon y tu allan i oriau 

traddodiadol, er mwyn galluogi defnydd cymunedol o gyfleusterau cyfredol.  

Dim ond ychydig o wariant fu yn 2022/23 ac, oherwydd amseru’r cyllido, 

disgwyliwyd i’r cynllun danwario, yn unol â’r adroddiadau monitor blaenorol. 

Defyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf y penderfynwyd arnynt yn 

lleol yn 2022/23, yn hytrach na defnyddio adnoddau’r Awdurdod.  Defnyddir y 

cyllid arbedwyd gan yr Awdurdod drwy ddefnyddio’r grant yma, i gyllido 

prosiectau Ysgolion Bro yn 2023/24.  Cyllidir y llithriat gan gronfeydd wrth 

gefn.

Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol 475,530 39,853 (435,677) 8 92 435,677

Yn 2022/23, dyfarnwyd cyllid grant o £0.476m i’r Awdurdod er mwyn cefnogi 

dysgwyr gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Dim ond ychydig o wariant fu 

yn 2022/23 ac, oherwydd amseru’r cyllido, disgwyliwyd i’r cynllun danwario, 

yn unol â’r adroddiadau monitor blaenorol. Defyddiwyd y cyllid grant i gyllido 

cynlluniau cyfalaf y penderfynwyd arnynt yn lleol yn 2022/23, yn hytrach na 

defnyddio adnoddau’r Awdurdod.  Defnyddir y cyllid arbedwyd gan yr 

Awdurdod drwy ddefnyddio’r grant yma, i gyllido prosiectau Anghenion Dysgu 

Ychwanegol yn 2023/24. Cyllidir y llithriad gan gronfeydd wrth gefn.

Grant Cynyddu Capasiti ar gyfer Gofal Plant (costau rheoli 

prosiect a cynllun grant)
320,000 297,843 (22,158) 93 7 22,158 Cynllun yn parhau.  Cyllidir y llithriad gan grant.

Grant Cynyddu Capasiti ar gyfer Gofal Plant (costau rheoli 

prosiect a cynllun grant)
105,000 77,677 (27,323) 74 26 27,323 Cynllun yn parhau.  Cyllidir y llithriad gan grant.

Uned Gofal Plant – Llanfawr 784,350 765,337 (19,013) 98 2 0 Dyfarnwyd grant am 2022/23 yn unig – dim llithriad.

Cwblhau Rhaglen Band A 4,973,892 5,290,157 316,265 106 (6) 0

Cychwyn Rhaglen Band B 2,218,342 1,027,168 (1,191,174) 46 54 0
Yn dilyn ail broffilio’r cynllun a dyraniad Newydd, nid oes angen llithriad.  Bydd 

y dyraniad Newydd yn unol â’r Matrics diwygiedig dderbyniwyd.

Cyfanswm 16,702,501 12,799,725 (3,902,776) 77 23 2,997,143  
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Economaidd ac Adfywio 

Gwelliannau Hamdden 62,088 0 (62,088) 0 100 62,088
Cynlluniau ar gyfer y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesa, felly, bydd 

angen llithro gweddill y gyllideb – i’w gyllido gan gronfeydd wrth gefn.

Ystafell Ffitrwydd Amlwch 13,845 12,377 (1,468) 89 11 1,468
Cynlluniau ar gyfer y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesa, felly, bydd 

angen llithro gweddill y gyllideb – i’w gyllido gan gronfeydd wrth gefn.

Ystafell Ffitrwydd David Hughes 120,830 120,830 0 100 0 0

Cae Chwarare 3G Amlwch 141,404 141,404 0 100 0 0

Lloriau Amlwch 135,000 61,295 (73,705) 45 55 73,705 Cynllun yn parhau – cyllidir gan grant a chronfeydd wrth gefn.

Porth Twristiaeth 50,000 31,934 (18,066) 64 36 50,000
Cyllid cyfatebol i lithro ac heb ei ddefnyddio eto – cyllidir gan fenthyca â 

chefnogaeth.

Parc y Morglawdd 525,000 428,873 (96,127) 82 18 0

Penrhos - Cam 2 2,556,838 2,611,845 55,007 102 (2) 0

Penrhos - Cam 3 325,000 678,843 353,843 209 (109) 0 Yn dilyn ail broffilio’r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriad.

Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol 45,888 0 (45,888) 0 100 45,888
Cais am lithriad er mwyn defnyddio’r cyllid yn y dyfodol – cyllidir gan 

fenthtyca â chefnogaeth.

Llithfra Porth y Wrach - Camerau Gorfodi 30,000 0 (30,000) 0 100 30,000
Cais am lithriad er mwyn defnyddio’r cyllid yn y dyfodol – cyllidir gan 

fenthtyca â chefnogaeth.

Canolfan Gymuned Newry 200,000 147,711 (52,289) 74 26 52,289
Cais am lithriad er mwyn defnyddio’r cyllid yn y dyfodol  – i’w gyllido gan 

gronfeydd wrth gefn.

Unedau Porth (ERDF) 1,067,908 949,035 (118,873) 89 11 0 Yn dilyn ail broffilio’r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriad.

Cyd-fenter Safle Porth 261,069 239,555 (21,514) 92 8 0 Yn dilyn ail broffilio’r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriad.

Isadeiledd Morwrol 200,000 22,486 (177,514) 11 89 177,514
Cais am lithriad er mwyn defnyddio’r cyllid yn y dyfodol  – i’w gyllido gan 

gronfeydd wrth gefn.

Isadeiledd Ymwelwyr 200,000 1,070 (198,930) 1 99 198,930
Cais am lithriad er mwyn defnyddio’r cyllid yn y dyfodol  – i’w gyllido gan 

gronfeydd wrth gefn.

Melin Llynnon 203,000 132,603 (70,397) 65 35 70,397
Cais am lithriad er mwyn defnyddio’r cyllid yn y dyfodol – cyllidir gan fenthyca 

digefnogaeth a chronfeydd wrth gefn.

Grant Covid Trawsnewid Trefi 10,064 0 (10,064) 0 100 10,064

Porth Arfordirol Môn 366,561 366,561 0 100 0 0 Dyfarniad grant am 2022/23 yn unig – dim llithriad.

Cronfa Codi'r Gwastad 128,692 128,692 0 100 0 0 Dyfarniad grant am 2022/23 yn unig – dim llithriad.

Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear Môn - Cyfalaf 63,712 63,712 0 100 0 0

Grant Porth Amlwch 3,836 7,850 4,014 205 (105) 0

Partneriaeth Tirwedd Caergybi 100,000 217,399 117,399 217 (117) 0 Yn dilyn ail broffilio’r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriad.

Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II) 950,000 956,479 6,479 101 (1) 75,000
Cyllid cyfatebol i lithro ac heb ei ddefnyddio eto – cyllidir gan gronfeydd wrth 

gefn a derbyniadau cyfalaf.

Cyfanswm 7,760,735 7,320,555 (440,180) 94 6 847,343  
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Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd 

Parcio 4,533 0 (4,533) 0 100 4,533

Cynlluniau ar gyfer y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesa, felly, bydd 

angen llithro gweddill y gyllideb – i’w gyllido gan fenthyca â chefnogaeth. 

Cerbydau 573,745 63,338 (510,408) 11 89 510,408

Gwariant wedi’i ymrwymo – cyllidir gan grant, benthyca â chefnogaeth a 

chronfeydd wrth gefn.

Ailwynebu Priffyrdd 2,000,000 2,006,451 6,451 100 (0) 0

Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaergybi 65,420 106,390 40,970 163 (63) 0

Cynllun Lliniaru Llifogydd Traeth Coch 23,933 5,997 (17,936) 25 75 0
Cynllun wedi gorffen – dim llithriad.

Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair 397,649 6,003 (391,646) 2 98 391,646 Gwaith yn parhau – cyllidir gan grant.

Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Menai 210,529 59,759 (150,771) 28 72 150,771 Gwaith yn parhau – cyllidir gan grant.

Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali 41,349 0 (41,349) 0 100 0 Achos Busnes Llawn wedi’i gwblhau.

Cynllun Llifogydd Y Fali - adeiladu 477,956 464,708 (13,248) 97 3 13,248 Gwaith yn parhau – cyllidir gan grant a chronfeydd wrth gefn.

Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol) 135,800 0 (135,800) 0 100 135,800 Gwaith yn parhau – cyllidir gan fenthyca â chefnogaeth.

Traeth Coch (Cyllid Cyfatebol) 235,000 0 (235,000) 0 100 0

Ar hyn o bryd, nid yw’r cynllun yn mynd yn ei flaen i’w adeiladu.  Gall fynd 

ymlaen yn y dyfodol ar raddfa llawer llai a, petai hyn yn digwydd, ceisir 

unrhyw gyllid cyfatebol pan fo ei angen.

Strwythur Mill Lane 102,258 101,571 (687) 99 1 0 Cynllun wedi gorffen – dim llithriad.

Dwyran - cwrs dŵr cyffredinol - NFM 74,528 63,356 (11,172) 85 15 0 Cynllun wedi gorffen – dim llithriad.

Mill Lane - NFM 241,640 0 (241,640) 0 100 241,640 Gwaith yn parhau – cyllidir gan grant.

Buddsoddi i Arbed - Cerbydau 5,068 0 (5,068) 0 100 5,068

Strydoedd Mwy Diogel 293,176 293,176 0 100 0 0

Gwaith Grant Graddfa Fechan 539,288 381,529 (157,759) 71 29 0 Dyfarniad grant am 2022/23 yn unig – dim llithriad.

Teithio Llesol 543,292 543,292 0 100 0 0 Dyfarniad grant am 2022/23 yn unig – dim llithriad.

Cronfa Ffyrdd Gwydn 230,000 230,000 (0) 100 0 0 Dyfarniad grant am 2022/23 yn unig – dim llithriad.

Isadeledd Bysiau 2021/22 451,902 423,888 (28,014) 94 6 28,014 Estyniad amser hyd at Mehefin 2023 – cyllidir y llithriad gan grant.

Isadeledd Bysiau 2022/23 492,648 104,796 (387,852) 21 79 387,852 Estyniad amser hyd at Mehefin 2023 – cyllidir y llithriad gan grant.

Pwyntiau gwefru cerbydau trydan 127,797 128,010 213 100 (0) 0
Cynllun wedi’i gwblhau.

Cerbyd Allyriadau Isel Iawn 114,108 56,774 (57,334) 50 50 57,334 Estyniad amser hyd at Mehefin 2023 – cyllidir y llithriad gan grant.

Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan 275,527 86,375 (189,152) 31 69 189,152 Cynllun parhaus – cyllidir gan grant.

Cyfanswm 7,657,146 5,125,412 (2,531,734) 67 33 2,115,466   
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Rheoli Gwastraff

Paciwr Rholio 28,750 28,750 0 100 0 0

Gwaith IVC 36,620 23,025 (13,595) 63 37 13,595 Gwaith parhaus – cyllidir gan dderbyniadau cyfalaf. 

Offer Ailgylchu 380,000 161,319 (218,681) 42 58 218,681 Gwaith parhaus – cyllidir gan gronfeydd wrth gefn. 

Cyfanswm 445,370 213,094 (232,276) 48 52 232,276

Eiddo

Adnewyddu Asedau Cyfredol 1,058,926 583,380 (475,546) 55 45 475,546

Mae’r gyllideb sydd ar ôl wedi’i ymrwymo i waith sy’n pontio 2023/24.  Mae’r 

Gwaith yn cynnwys buddsoddiad sylweddol yng Nghanolfannau Hamdden 

Caergybi ac Amlwch – cyllidir y llithriad gan fenthyca â chefnogaeth a 

chronfeydd wrth gefn.

Eiddo - Buddsoddi i Arbed 77,068 0 (77,068) 0 100 77,068 Y Gwaith sy’n weddill i’w gwblhau – cyllidir gan fenthyciad.

Salix Cam 2 994,632 994,632 0 100 0 0

Grant Gwresogi Carbon Isel - Swyddfeydd y Cyngor 120,563 96,663 (23,900) 80 20 23,900 Proisiect yn parhau – cyllidir gan grant.

Grant Gwresogi Carbon Isel - Ysgol Gynradd Moelfre 9,125 9,125 0 100 0 0

Adnewyddu Mân-ddaliadau 241,932 241,932 (0) 100 0 0

Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus 361,439 0 (361,439) 0 100 361,439
Cynnydd parhaus a’r posibilrwydd i’w ddefnyddio eto fel cyllid cyfatebol 

pellach – cyllidir y llithriad gan dderbyniadau cyfalaf a chronfeydd wrth gefn.

Cyfanswm 2,863,685 1,925,732 (937,953) 67 33 937,953

Trawsnewid

TGCh - Isadeiledd Craidd 295,121 229,132 (65,989) 78 22 0

TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron 250,000 430,779 180,779 172 (72) 0

TGCh - Trosglwyddo Cysylltu Môn i  PSBA 72,708 8,673 (64,035) 12 88 0

TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod 50,000 14,050 (35,950) 28 72 0

Isadeiledd Hwb TGCh 138,514 0 (138,514) 0 100 138,514
Llithriad cyllid grant Hwb – caniatawyd estyniad hyd at flwyddyn ariannol 

2023/24 – cyllidir y llithriad gan grant.

Amnewid Hwb 135,297 135,297 0 100 0 0

Offer Technegol Addysg Hwb 205,347 205,347 0 100 0 0

CYFANSWM 1,146,988 1,023,278 (123,710) 89 11 138,514

Adult Services

Y Gronfa Gofal Integredig 809,363 115,398 (693,966) 14 86 693,966
Cwblheir y cynlluniau sy’n weddill o fewn blwyddyn ariannol 2023/24 – cyllidir 

y llithriad gan fenthyca â chefnogaeth a chyfraniadau refeniw.

Prosiectau Cyfalaf Dewisol (DCP) 78,586 78,586 0 100 0 0

Cronfa Cymunedol Integredig ac Ailfalansio (IRCF) 244,125 104,059 (140,066) 43 57 140,066
Cwblheir y cynlluniau sy’n weddill o fewn blwyddyn ariannol 2023/24 – cyllidir 

y llithriad gan grant

Hwb Cymunedol Bryn Hwfa 13,155 0 (13,155) 0 100 13,155 Cyllidir y llithriad gan grant 

Adnewyddu Plas Crigyll 45,535 45,535 (0) 100 0 0

Adnewyddu Plas Mona 83,371 59,267 (24,104) 71 29 24,104
Gwaith parhaus – cyllidir y llithriad gan fenthyca â chefnogaeth a derbyniadau 

cyfalaf.

Cyfanswm 1,274,135 402,844 (871,291) 32 68 871,291

CYFANSWM 54,563,965 40,689,950 (13,874,014) 75 25 13,477,424   



 

 

 
ATODIAD C 

Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol wedi'u hychwanegu ers gosod cyllideb 
Changes to budgets / additional schemes added since budget setting 
 

Cynllun

Cyllideb 

£

Grant

£

Cyfraniad 

Refeniw

£

Cronfa wrth Gefn 

Derbyniadau 

Cyfalaf

£

Cronfeydd 

wrth Gefn 

Cyfalaf

£

Benthyca â 

Chefnogaeth

£

Benthyca 

Digefnogaeth

£

Benthyciad

£

Dechra'n Deg 50,000 50,000

Teithio Llesol 543,292 509,214 34,078

Ffyrdd Gwydn 230,000 230,000

Gwaith Graddfa Fechan 399,287 353,959 45,328

Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol) (49,500) (49,500)

Paciwr Rholio 28,750 28,750

Gwaith Cyfalaf IVC 36,620 36,620

Cae Chwarare 3G Amlwch 75,000 75,000

Canolfan Addysg y Bont - To 717,832 717,832

David Hughes - gorwariant ffitrwydd 5,600 5,600

Penrhos - Cam 3 600,000 600,000

Prynu Gorfodol 172,901 172,901

Parc y Morglawdd 525,000 525,000

Penrhos - Cam 2 582,948 582,948

Porth Arfordirol Môn 248,000 248,000

Hwb TG 138,514 138,514

Canolfan Gymuned Newry 200,000 200,000

Partneriaeth Tirwedd (90,000) (90,000)

Strwythur Mill Lane 75,000 63,750 11,250

Llifogydd Amlwch a Chaergybi 50,542 50,542

Isadeledd Bysiau 2021/22 (220,976) (220,976)

Isadeledd Bysiau 2022/23 492,648 492,648

Ysgolion Bro 450,993 450,993

Anghenion Dysgu Ychwanegol 475,530 475,530

Achos Busnes Llawn Porthaethwy 88,634 88,634

Prydau Ysgol am Ddim 818,609 818,609

Prydau Ysgol am Ddim (547,203) (547,203)

Canolfan Addysg y Bont - Dosbarth 90,000 90,000

Melin Llynnon 100,000 100,000

Y Fali - adeiladu 104,000 88,400 15,600

AHNE - Adferiad Gwyrdd (237,774) (237,774)

Cynllun Cyfalaf Gofal Plant (88,238) (88,238)

Gwaith Cyfalaf Gofal Plant 105,000 105,000

Menter Treftadaeth Treflun Cam II 525,000 525,000

Porth Twristiaeth (170,000) (170,000)

Unedau Porth ERDF 196,073 196,073

Band B Graig (2,611,658) (1,214,578) (654,080) (743,000)

Band A Corn Hir 1,205,892 1,569,495 (363,603)

ICF/DCP/HCF/IRCF 1,132,074 322,711 226,021 583,342

Grant cyfalaf Addysg 1,188,824 1,188,824

Cerbyd Allyriadau Isel Iawn - Cyllid Trawsnewid 114,108 114,108

Cynllun grantiau cyfalaf Gofal Plant 320,000 320,000

Uned Llanfawr 784,350 784,350

Grant Galluogi 139,786 139,786

Lloriau Amlwch 90,000 90,000

Lliniaru Llifogydd Llansadwrn (32,291) (27,447) (4,844)

Cronfa Codi'r Gwastad 128,692 128,692

Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear Môn - Cyfalaf 63,712 24,000 39,712

Strydoedd Mwy Diogel 293,176 293,176

Cyllid Cyfatebol Economaidd (63,712) (24,000) (39,712)

Amnewid Hwb 136,297 136,297

Salix Cam 2 994,632 994,632

Offer Technegol Addysg Hwb 204,347 204,347

TG 95,116 95,116

Mân-ddaliadau 158,255 114,323 43,932

Economi Cylchol (5,836) (5,836)

Dwyran 53,000 53,000

CYFANSWM 11,110,847     9,921,454              226,021        413,844                 736,408         (74,910) (1,106,603) 994,632

CYLLIDO

 
 
 
 
 
 
 
 


