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1 – Argymhelliad/Argymhellion  

Bod y Pwyllgor Sgriwtini yn: 

A1 Nodi cynnydd o ran datblygu a chyflwyno'r rhaglen LUF yng Nghaergybi 

A2 Nodi bod y Rhaglen LUF yn cael ei chyflawni’n unol â chanllawiau Llywodraeth y DU  

A3 Cydnabod rôl y Cyngor wrth gefnogi Partneriaid Darparu'r Rhaglen 

 

Fel y cytunwyd arno, ffocws y diweddariad hwn i'r Pwyllgor Sgriwtini fydd y prosiect LUF 

sy'n cael ei ddarparu gan Ganolfan Ucheldre. 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill 

Datblygwyd y Gronfa Ffyniant Bro yn erbyn cyd-destun ein blaenoriaethau corfforaethol 

gyda pholisïau a strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol allweddol eraill sy’n 

llywio'r Cynllun (h.y.  Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru, Rhaglen 

Lywodraethu Llywodraeth Cymru a Phapur Gwyn Ffyniant Bro).  

 

Strategaethau lleol: 

• Cynllun y Cyngor 2023 -2028 (Cyngor Sir Ynys Môn, 2023) 

• Cynllun Llesiant Ynys Môn a Gwynedd (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Gwynedd a Môn, 2018) 

• Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Sir Ynys Môn 2020 –2024 (Cyngor Sir 

Ynys Môn, 2020) 

• Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd 2011 –2026 (Cyngor Sir 

Ynys Môn, 2017) 

• Cyngor Sir Ynys Môn tuag at Gynllun Sero Net 2022-2025 (Cyngor Sir Ynys Môn, 

2022) 

 

 

 
 
 

 
CYNGOR SIR YNYS MȎN 

Templed Adroddiad Sgriwtini  
 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio  

Dyddiad: 13.03.2024 

Pwnc: Cronfa Ffyniant Bro – Caergybi: Trawsnewid o 
safbwynt diwylliant a threftadaeth 

Pwrpas yr Adroddiad: Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y Rhaglen 
Ffyniant Bro 

Cadeirydd Sgriwtini: Y Cynghorydd Dylan Rees 

Aelod(au) Portfolio: Y Cynghorydd Llinos Medi - Deilydd Portffolio 
Datblygu Economaidd 

Pennaeth Gwasanaeth: Christian Branch - Pennaeth Rheoleiddio a 
Datblygu Economaidd 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Efan Milner 
2138 
efanmilner@ynysmon.llyw.cymru 

Aelodau Lleol: Yn berthnasol i'r holl Aelodau Etholedig 
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3 – Egwyddorion fel canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth graffu ar y pwnc:- 

 

3.1 Yr effaith y mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/ 

dinesydd] 
 

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol 
ac o ran ansawdd [ffocws ar werth] 

 

3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 

 
3.4 Sgriwtini’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu sicrhau ansawdd [ffocws ar berfformiad ac 

ansawdd] 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 

• Hirdymor 

• Atal 

• Integreiddio 

• Cydweithio 

• Cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
 

3.6 Effeithiau posibl y byddai’r penderfyniad hwn yn ei gael ar: 

• y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 

• y rhai sy’n profi anfantais economaidd-gymdeithasol yn eu bywydau (wrth 
wneud penderfyniadau strategol) 

• y cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r Saesneg 

[ffocws ar gydraddoldeb a’r Gymraeg] 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

1. Pa fuddion sydd i gyflenwyr lleol wrth wireddu Rhaglen Cronfa Ffyniant Lleol Ynys 

Môn? 

2. I ba raddau y mae gallu partneriaid allweddol i gyflawni yn risg i lwyddiant y 

Rhaglen gyfan? 

3. Pa drefniadau cyfathrebu sydd ar waith i hyrwyddo’r Rhaglen a sut y gellir eu 

cryfhau? 

4. Mae’r adroddiad yn trafod yr amserlen heriol ynghylch cyflawni ar y prosiectau 

unigol.  Pryd y rhagwelir y bydd modd cyflawni’r buddion? 

5. I ba raddau mae’r gyllideb yn ddigonol i gyflawni’r Rhaglen gyfan i’r amserlen a 

osodwyd? 

 

 
 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

 

Cyflwyniad i'r Gronfa Ffyniant Bro (LUF) 

 

Yr LUF yw'r brif gronfa ariannu gan Lywodraeth y DU. Pwrpas y gronfa gyfalaf yw 

buddsoddi mewn seilwaith economaidd-gymdeithasol, craidd sy'n gwella bywyd bob dydd 

ledled y DU. Mae'r gronfa £4.8 biliwn - a lansiwyd ym mis Mawrth 2021 - yn canolbwyntio 

ar 3 maes allweddol:  

1. Helpu i adfywio canol trefi a'r stryd fawr,  

2. Prosiectau trafnidiaeth lleol, ac  
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3. Asedau diwylliannol a threftadaeth.  

 

Penderfynodd y Cyngor Sir fod cais yn canolbwyntio ar 'dreftadaeth; diwylliant a threflun 

Caergybi yn hytrach nag anghenion adfywio ehangach yr Ynys yn debygol o fod yn fwy 

apelgar i Lywodraeth y DU. 

 

Ni ellir tanbrisio maint a chymhlethdod y gwaith a wnaed i ddatblygu'r cais. Arweiniodd 

hyn at gydweithio sylweddol a dwys gan y Cyngor Sir gyda phartneriaid o Gaergybi ar 

lefel a manylder na welwyd ers tro.   

 

Roedd datblygu'r cais hefyd yn cynnwys sicrhau rhagor o wybodaeth a chefnogaeth lefel 

uchel a thrylwyr i bob un o'r 5 Datganiad o Ddiddordeb (Môn CF, Cyngor Tref Caergybi, 

Canolfan Ucheldre, y Cyngor Sir (Treftadaeth) a'r Eglwys yng Nghymru) a chael 

trafodaethau manwl gyda nhw i asesu aeddfedrwydd, hyfywedd ac aliniad pob prosiect i 

egwyddorion a gofynion y gronfa LUF. 

 

Ym mis Mehefin 2022, fe gafwyd penderfyniad gan y Deilydd Portffolio i gymeradwyo 

cais gan y Cyngor Sir i Gronfa Ffyniant Bro (LUF) Llywodraeth y DU.   

 

Cyflwynwyd y cais "Caergybi: Trawsnewid o safbwynt diwylliant a threftadaeth" ar 6 

Gorffennaf 2022.  

 

Mae'r cais yn cynnwys pecyn o brosiectau ar gyfer Caergybi  er mwyn gwella cyflogaeth; 

gwella’r hyn sydd gan ganol y dref i’w gynnig a gwella profiadau ymwelwyr; cynyddu nifer 

y bobl sy’n cerdded ac yn gwario yn y stryd fawr a darparu lleoliad modern er mwyn 

bodloni anghenion busnes a chynyddu mynediad i’r celfyddydau, diwylliant a hamdden. 

 

Fel yr amlinellwyd uchod Partneriaid Cyflawni'r Rhaglen yw: 

• Môn CF 

• Canolfan Ucheldre 

• Esgobaeth Bangor 

• Cyngor Tref Caergybi 

• Adfywio Treftadaeth - Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd 

 

Daeth cadarnhad fod y cais wedi bod yn llwyddiannus ar 18 Ionawr 2023. 

 

1) Diweddariadau Prosiect 

Mae Atodiad A  yn rhoi trosolwg o'r cynnydd ar Brosiectau Cyngor Tref Caergybi, Môn 

CF, Esgobaeth Bangor (Eglwys yng Nghymru), ac Adfywio Treftadaeth. 

 

Mae Tîm Cyflawni LUF yn gweithio'n agos gyda phob un o'r Partneriaid Cyflawni i 

ddatblygu eu prosiectau ac i fonitro materion a risgiau allweddol. Cynhelir cyfarfodydd 

bob 4 wythnos gyda'r Partneriaid lle gellir codi’r prif bryderon.  

 

Rydym wedi cymryd rhan yn y gwaith o werthuso'r holl dendrau a gyflwynwyd hyd yma 

ac wedi cynnig cyfarwyddyd ychwanegol lle bo angen. Mewn un achos bu'n rhaid ail-

dendro contract er mwyn cadw at reolau caffael y Cyngor. 
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Mae'r Tîm Cyflawni hefyd yn cysylltu'n rheolaidd â Llywodraeth y DU i’w diweddaru 

ynghylch cynnydd, i dynnu sylw at feysydd sy'n peri pryder a chwblhau'r ffurflenni monitro 

ac adrodd chwarterol.  

 

Trefnir cyfarfodydd Bwrdd y Rhaglen bob 6 wythnos ac maent yn gyfle i'r tîm cyflawni 

ddiweddaru Uwch Swyddogion, Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Seneddol. Mae'r Bwrdd yn 

cadw golwg ar yr holl benderfyniadau allweddol ac yn diweddaru'r Dangosfwrdd Caffael, 

Dangosfwrdd y Rhaglen a'r Gofrestr Risg. 

 

Mae'r tabl isod yn rhoi diweddariad manylach ar gyfer prosiect Canolfan Ucheldre.  

  

Canolfan Ucheldre yw prif ased celfyddydol a diwylliannol Caergybi. Ar hyn o bryd mae 

prinder lle/capasiti i gynnal ei raglen ddigwyddiadau helaeth sy'n amrywio o 

weithgareddau i blant a rhieni i berfformiadau theatr ac opera. Bydd ehangu'r ganolfan yn 

cynyddu'r nifer a'r math o ddigwyddiadau y gall eu cynnal. 

 

Allbynnau y cytunwyd arnynt ar gyfer y prosiect: 

a. Cynyddu nifer yr ymwelwyr.  

b. Cynyddu nifer y digwyddiadau blynyddol. 

c. Cynyddu cyflogaeth naill ai rhai a gyflogir yn uniongyrchol gan y ganolfan neu fel 

tiwtoriaid allanol.  

d. Cyfleoedd gwirfoddoli ychwanegol  

e. Arbedion nwy tŷ gwydr - Lleihau carbon 

 

Cynnydd Y camau nesaf Gwerth 

Hysbysebwyd tendr ar gyfer 

prosiect Ucheldre ar 

GwerthwchiGymru rhwng 21 Awst a 

15 Medi 

Mabwysiadwyd ail Ran y broses 

dendro. Y rhan gyntaf yw’r gwaith 

atgyweirio ac adnewyddu a'r ail ran 

yw’r prif waith.  

Roedd y ddau dendr o fewn y 

costau gwreiddiol y cytunwyd 

arnynt ar gyfer y prosiect 

Enillwyd y ddwy ran gan Grosvenor 

Construction Ltd (Bae Cinmel).  

Dechreuodd y gwaith ar y safle ym 

mis Tachwedd 2023. Dechreuwyd 

trwy drwsio’r to ac ail-bwyntio’r 

gwaith cerrig ar yr adeilad 

presennol. 

Monitro costau parhaus i 

sicrhau bod y prosiect yn 

cael ei ddarparu o fewn y 

gyllideb. 

Gwaith ar yr estyniad i 

ddechrau ar y safle ym 

mis Ebrill/Mai gan 

gynnwys torri trwodd i'r 

adeilad presennol. 

Angen monitro’r amserlen 

gyflawni i gydnabod 

unrhyw oedi posibl i'r 

dyddiad cau. 

 

£4,050,000.00 
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Mae'r ddau do gwastad wedi cael 

eu hail-wynebu a rhoddwyd 

trawstiau cynnal lle bo angen. 

Bu'n rhaid ail-ddylunio’r draeniau ar 

ôl canfod bod dŵr budr a dŵr 

wyneb yn y draeniau presennol. 

Cwblhawyd y sylfaen ar gyfer yr 

estyniad. 

Sicrhawyd cyflenwyr arbenigol ar 

gyfer y fframiau pren a dur. 

 

 



F7 [16/10/17]  
6 

 

 

 



F7 [16/10/17]  
7 

 

 

  

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Blaenoriaethau'r Rhaglen 

Derbyniwyd ffurflenni tendro ar gyfer pum prosiect a phedwar contract dylunio. Mae'r 

rhan fwyaf o gostau’r ffurflenni tendro wedi bod yn uwch na'r amcangyfrifon gwreiddiol ac 

mae'r dyddiadau cwblhau yn hwyrach na dyddiad cau Llywodraeth y DU ym mis Mawrth 

2025. 

 

Mae tri phrosiect ar y gweill ar hyn o bryd, sef: 

a. Canolfan Ucheldre 

b. 9 Stryd Stanley 

c. Ciosgau Traeth Newry 

 

  

   



F7 [16/10/17]  
8 

 

Mae trafodaethau ar y gweill gyda'r tendrwr a ffefrir ar gyfer HSBC ac mae'r tendr ar gyfer 

Canolfan yr Empire wedi gorfod cael ei ail-hysbysebu. 

 

Mae tîm Cyflawni’r LUF yn gweithio gyda'r partneriaid Cyflawni i nodi arbedion posibl yn y 

ceisiadau tendro ond mewn rhai achosion efallai na fydd hyn yn bosibl. Bu'n rhaid ail-

hysbysebu un tendr yn dilyn adolygiad o arbedion ac o ganlyniad mae’r amserlen ar gyfer 

cyflawni’r prosiect wedi’i fwrw ymlaen. 

 

Y prif faterion i’w hystyried o ran y rhaglen yw'r cyllid a'r amserlen ar gyfer cyflawni’r 

prosiectau. Yn ôl y tendrau diweddar, mae'r costau'n debygol o gynyddu ar y tendrau i 

ddod, a rhagwelir y bydd yr amserlen yn mynd heibio’r dyddiad cau presennol ym mis 

Mawrth 2025.  

 

3) Cyfleoedd Caffael Lleol 

Mae'r holl dendrau diweddar wedi cael eu rhannu ar GwerthwchiGymru, fel sy'n ofynnol o 

dan reolau caffael y Cyngor, a'u hyrwyddo'n lleol. Mae’n galonogol bod tri busnes ar 

gyfartaledd wedi ymgeisio ar gyfer pob tendr. Mae'r partneriaid cyflawni wedi gwerthuso'r 

tendrau gyda swyddogion LUF y Cyngor yn bresennol.  

 

Cafwyd ceisiadau gan fusnesau ar Ynys Môn yn ogystal â busnesau o arfordir Gogledd 

Cymru. 

 

Bydd y partneriaid Cyflawni a'r tîm cyflawni LUF hefyd yn rhyddhau gwybodaeth sy'n 

ymwneud â chyfleoedd tendro ar sianeli Cyfryngau Cymdeithasol pan fo'n berthnasol. 

 

Yn ddiweddar, mae contractau wedi'u dyfarnu i  

a. Grosvenor 

b. Adeiladwyr Môn 

c. Cwmni Adeiladu OBR 

 

4) Ymgysylltu Lleol 

Cynhaliwyd digwyddiad cymunedol ar 17 Ionawr yng Nghanolfan Ucheldre gyda 

gwahoddiad agored i bawb yn y gymuned. Roedd partneriaid cyflawni yn bresennol ac yn 

arddangos eu cynigion ac roeddent ar gael i ateb cwestiynau. Daeth tua 60 o bobl i'r 

digwyddiad rhwng 15:00 a 18:00 gan gynnwys Cynghorwyr Sir a Thref. Roedd rhai 

camsyniadau o hyd ynghylch y cynigion. Codwyd pryderon am gau mynwentydd yr 

Eglwys yn ystod y datblygiad a'r cynigion ar gyfer HSBC a chyn Adeilad Gyrfa Cymru. 

Cafodd y rhan fwyaf o'r pryderon eu datrys yn ystod y diwrnod agored. 

 

Bydd digwyddiadau cymunedol pellach i ysgogi diddordeb pellach yn y rhaglen a sicrhau 

bod preswylwyr a busnesau yn elwa yn ogystal ag ymarfer marchnata parhaus, dwys a 

chydlynol trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol.  

 

Mae Tîm Cyflawni’r LUF yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i baratoi deunydd hyrwyddo 

sy'n tynnu sylw at yr holl brif brosiectau LUF yng Nghaergybi. Bydd yn cynnwys un panel 

a fydd yn dangos lleoliadau'r holl brosiectau. Paratowyd fideo hyrwyddo o leoliadau'r 

prosiect cyn i'r gwaith ddechrau a bydd yn cael ei rannu gyda Phartneriaid. Mae 
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hysbysiadau safle hefyd yn cael eu gosod mewn lleoliadau lle mae gwaith ar y gweill ar 

hyn o bryd. 

 

Defnyddir Facebook ac X yn rheolaidd i godi ymwybyddiaeth o'r Rhaglen LUF. 

 

Cyn bo hir, bydd Tîm Cyflawni LUF yn gweithio gyda'r Rheolwr Adfywio i ddatblygu'r 

Cynllun Lleol ar gyfer Caergybi. Bydd hwn yn gyfle i nodi a chodi ymwybyddiaeth o 

brosiectau adfywio eraill yng Nghaergybi a nodi cyfleoedd cyllido posibl. Mae Caergybi 

bellach yn gymwys i wneud cais am gyllid strategol Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, 

ac mae hyn yn dibynnu ar gael cynllun adfywio canol y dref. 

 

Bydd cyfleoedd hefyd i hybu’r dysgu ar gyfer ysgolion lleol ac ymgysylltu ag ardal 

Caergybi ac adeiladau o bwys lleol, fel rhan o'u cwricwlwm 'cynefin'. 

 

5) Risgiau sy'n gysylltiedig â’r LUF 

Fel rhan o'r cais, mae'r Cyngor wedi paratoi Cofrestr Risg ar gyfer y Rhaglen sy'n cael ei 

monitro'n rheolaidd. Mae’r Gofrestr Risg yn cynnwys y posibilrwydd na fydd cwmpas 

cychwynnol rhai prosiectau yn cael ei gyflawni. Fel y nodwyd ym Mlaenoriaethau'r 

Rhaglen, mae ffurflenni tendro wedi tynnu sylw at y ffaith nad yw'r cyllid sydd ar gael yn 

ddigonol ac efallai na fydd rhai elfennau'n cael eu cyflawni. Bydd yn rhaid cyfleu'r rhain i 

Lywodraeth y DU. 

 

Mae'r prif risgiau allweddol a nodwyd o ran cyflawni'r LUF ar Ynys Môn yn cynnwys: 

a. Dim digon o arian o fewn y proffil ariannu i gwblhau'r holl brosiectau’n llawn. 

b. Bod y rhaglen yn cael ei chyflawni o fewn yr amserlen a nodwyd gan Lywodraeth 

y DU 

c. Angen adolygu cwmpas presennol y Rhaglen 

d. Lleihau nifer y Canlyniadau a’r Allbynnau y cytunwyd arnynt y gellir eu cyflawni os 

nad oes digon o arian ar gael. 

e. Y risg i enw da’r Cyngor fel y Corff Atebol sy'n gyfrifol am reoli'r LUF ar Ynys Môn 

pe na bai unrhyw un o'r prosiectau yn cael eu cyflawni. Mae diddordeb allanol yn hyn yn 

amlwg iawn.  

f. Dibynnu ar bartneriaid cyflawni allanol nad ydynt o reidrwydd â phrofiad o 

gyflawni cynlluniau o'r fath a'r risg y bydd y rheini yn tangyflawni ar brosiectau a 

gymeradwywyd. 

g. Yr angen i addasu i newidiadau mewn amgylchiadau buddiolwyr yn ystod y 

rhaglen. 

h. Bod y Cyngor ddim yn manteisio'n llawn ar y cyfle y mae LUF yn ei gynnig. 

 

6) Ffynonellau Cyllido Eraill 

Er mai dim ond ar gyfer Caergybi y mae'r cyllid LUF a sicrhawyd, mae'n bwysig nodi bod 

ffynonellau cyllid eraill o hyd ar gyfer yr ardaloedd eraill ar Ynys Môn. Mae'r Gronfa 

Ffyniant Gyffredin (SPF) wrthi'n cael ei hasesu a'i sgorio ac mae disgwyl y bydd rowndiau 

diweddarach. Hefyd mae gan Lywodraeth Cymru gronfeydd Canol y Dref ar gael a gallwn 
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6 – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb [gan gynnwys effeithiau ar yr Iaith 
Gymraeg] 

6.1 Yr effeithiau posibl ar y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 

Dim – bydd ceisiadau gan ac ar gyfer grwpiau gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010 yn cael yr un sylw a gellid targedu cyllid tuag at y grwpiau hynny 
 

6.2 Yr effeithiau posibl ar y rhai sy’n profi anfantais economaidd-gymdeithasol yn 
eu bywydau (penderfyniadau strategol) 

Cadarnhaol – mae gan yr arian hwn y potensial i gael ei dargedu tuag at y rhai sydd dan 
anfantais economaidd-gymdeithasol 
 

6.3 Yr effeithiau posibl ar y cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg a pheidio â thrin 
y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg 

Cadarnhaol – drwy greu cyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal y gobaith yw y bydd mwy o 

siaradwyr Cymraeg yn gallu elwa ac aros yn yr ardal.  

 

7 – Goblygiadau Ariannol 

Niwtral - does dim goblygiadau ariannol ar y Cyngor Sir gan fod cost y goblygiadau staffio 

a datblygu’r cais wedi cael eu talu a bydd y gost drwy ffynonellau allanol.  

 

 

8 – Atodiadau  

Atodiad A – Diweddariad ac Allbynnau Rhaglen LUF   

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 

https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Busnes/Datblygu-economaidd/Cronfa-Ffyniant-Bro-

Caergybi/Croeso.aspx 

 

 
 
 

https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Busnes/Datblygu-economaidd/Cronfa-Ffyniant-Bro-Caergybi/Croeso.aspx
https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Busnes/Datblygu-economaidd/Cronfa-Ffyniant-Bro-Caergybi/Croeso.aspx


Atodiad A - Diweddariad ac Allbynnau Rhaglen LUF  

 

Disgrifiad 
 

Diweddariad Canlyniadau ac Allbynnau 

Estyniad sylweddol gan 
Gyngor Tref Caergybi i 
Ganolfan Chwarae'r Empire, 
prif atyniad dan do y dref, i 
ddarparu ar gyfer galw 
uwch, cynyddol ac 
adnewyddu Ffryntiad Traeth 
Newry gan wella 
cyfleusterau i bobl leol ac 
ymwelwyr fel ei gilydd. 

 

Penodwyd OBR i 
ailddatblygu'r Ciosgau ar 
draeth Newry ac mae 
disgwyl i'r gwaith ddechrau 
ar 26 Chwefror am gyfnod o 
bedwar mis. Bu'n rhaid 
adolygu'r tendr ar gyfer y 
gwaith ar yr Empire a'i ail-
hysbysebu gan fod y 
costau’n uwch na'r disgwyl 
yn y tendrau cyntaf. Ar ôl 
gwerthuso'r costau cafodd 
tendr newydd ei ryddhau 
ddiwedd mis Ionawr a’r 
dyddiad cau oedd 19 
Chwefror. Bydd y Cyngor 
Tref a'r Tîm Cyflawni LUF 
yn adolygu unrhyw 
geisiadau newydd. 
 

Creu neu wella lle 
cymunedol  
Canolfan Chwarae a 
ffryntiad Traeth / Ciosgau ar 
gyfer Traeth Newry  

Bydd Môn CF yn dechrau 
rhaglen adfer eiddo, gan 
dargedu rhai o'r eiddo gwag 
mwyaf ac amlycaf a chreu 
defnyddiau cymunedol 
newydd bywiog cynaliadwy, 
gan sicrhau bod yr 
adeiladau hyn yn cael eu 
hachub ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol. 
 

Mae'r gwaith wedi dechrau 
ar 9 Stryd Stanley ac mae 
disgwyl iddo gael ei gwblhau 
erbyn diwedd mis Mehefin. 
Cafodd y tendr ar gyfer 
HSBC ei ryddhau ar 
GwerthwchiGymru am 
gyfnod o 6 wythnos a dim 
ond 1 cais a dderbyniwyd. 
Mae Môn CF yn adolygu'r 
tendr gyda'u Penseiri i 
adolygu'r costau a 
gyflwynwyd gan eu bod yn 
uwch na'r disgwyl. Mae'r 
tendr ar gyfer yr Adeilad 
Canolog yn cau ar 27 
Chwefror a bydd yn cael ei 
adolygu unwaith y bydd 
wedi'i gwblhau. Ar hyn o 
bryd mae contractwyr 
dylunio yn adolygu 14 Stryd 
Stanley i weld pa waith sydd 
ei angen 
 

Darparu lle hamdden  
(Stiwdio Ddawns) 
 
Creu neu wella arwynebedd 
llawr yng nghanol y dref  
 
Unedau preswyl newydd a 
gwell 
 
Llety gwyliau newydd  
 
Gwella adeiladau adfeiliedig  
 
Unedau masnachol 
ychwanegol gyda mynediad 
band eang o leiaf 30Mbps 
 
Adnewyddu/adfer adeiladau 
treftadaeth 

Mae Esgobaeth Bangor yn 
adnewyddu Eglwys Sant 
Cybi, adeilad rhestredig 
Gradd 1 sy’n ased 
treftadaeth pwysig yng 
Nghaergybi. Ailddatblygu 

Cymeradwywyd Caniatâd 
Heneb Gofrestredig ar gyfer 
y ddwy elfen yn dilyn gwaith 
cloddio archeolegol helaeth.  
 

Creu neu wella lle 
diwylliannol  
 
Adnewyddu/adfer adeiladau 
treftadaeth 



Eglwys Y Bedd, a fydd yn 
ehangu i fod yn ganolfan 
gymunedol, gan helpu pobl 
leol a denu mwy o 
weithgarwch i galon y dref. 

Bydd cais cynllunio ar gyfer 
y gwaith diwygiedig ar 
Eglwys y Bedd yn cael ei 
gyflwyno ym mis Mawrth 
2024. 
 

Mae'r Cyngor wedi ehangu'r 
rhaglen Trawsnewid Treflun 
yng Nghaergybi i gynnwys 
adnewyddu eiddo 
treftadaeth adfeiliedig yng 
nghanol y dref a 
gwelliannau i flaen siopau ar 
Stryd Stanley. 
 
Bydd hyn yn helpu i 
wyrdroi’r dirywiad yng 
nghanol y dref a darparu 
eiddo preswyl newydd yng 
nghanol y dref. Bydd hefyd 
yn trawsnewid y mannau 
cyhoeddus o amgylch Cybi 
Sant trwy wella mynediad a 
fydd yn denu pobl i ganol y 
dref. 
 

Mae timau dylunio bellach 
wedi'u penodi ar gyfer yr 
holl brosiectau a'r gobaith 
yw y bydd tendrau ar gyfer y 
gwaith yn eu lle erbyn mis 
Ebrill. 
 
Mae cytundebau 
perchennog wedi cael eu 
cwblhau a byddant yn cael 
eu cyhoeddi yn fuan. 
 
Mae rhan gyntaf y gwaith o 
atgyweirio rheiliau haearn ar 
y gweill ar ôl cael gwared â'r 
bwa. 
 
Angen ymchwiliadau pellach 
ar gyfer gwelliannau i flaen 
siopau i’r eiddo o dan y 
Clwb Ceidwadwyr 
 

Creu neu wella arwynebedd 
llawr canol y dref  
 
Gwella adeiladau adfeiliedig  
 
Creu neu wella mannau 
cyhoeddus  
 
Creu, gwella neu adleoli 
amwynderau/cyfleusterau 
cyhoeddus  
 
Unedau masnachol 
ychwanegol gyda mynediad 
band eang o leiaf 30Mbps 
Unedau preswyl 
ychwanegol gyda mynediad 
band eang o leiaf 30Mbps  
 
Adnewyddu/adfer adeiladau 
treftadaeth  

 


