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AELODAU LLEOL d/b 

A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 
 

 Argymhellir y dylai’r Pwyllgor Gwaith nodi’r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn 
cyllideb cyfalaf 2018/19 yn Chwarter 3. 
 

 

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 
gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn? 
 

d/b 
 

C - Am ba reswm mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 
 

 Mae’r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf am drydydd chwarter y 
flwyddyn ariannol. 

 Mae monitro’r gyllideb yn swyddogaeth i’r Pwyllgor Gwaith. 
 

CH - A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn? 
 

Ydi 
 

D - A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 
 

Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol. 
 

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori    Beth oedd eu sylwadau?                                         

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) 
(gorfodol) 

 

2 Cyllid / Adran 151 (gorfodol)  d/b – y Swyddog Adran 151 yw 
awdur yr adroddiad hwn 

3 Swyddog Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)   

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)  

7 Sgriwtini  

8 Aelodau Lleol  

9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  

  



E -    Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol) 

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

F -    Atodiadau: 
 

Atodiad A – Adroddiad Monitro’r Gyllideb – Chwarter 3 2018/19 
Atodiad B – Crynodeb o’r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a’r Gwariant   

Ragwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn. 
 

FF -  Papurau cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 
wybodaeth bellach): 

 

 Cyllideb Gyfalaf 2018/19 fel y’i hargymhellwyd  gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 2018; 

 Adroddiad Monitro’r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 17 Medi 2018; 

 Adroddiad Monitro’r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 2 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 26 Tachwedd 2018; 

 Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 28 Chwefror 
2018; 

 Adroddiad Alldro Cyfalaf 2017/18, a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 18 Mehefin 2018; ac 

 Adroddiad ar Strategaeth Gyfalaf a Rhaglen Gyfalaf 2019/20, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 12 
Tachwedd 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATODIAD A 
 

1. CYFLWYNIAD 
 

1.1 Dyma’r adroddiad ar fonitro’r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol, ac mae’n 
caniatáu i Aelodau nodi’r cynnydd a wnaed o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y 
Gyllideb Gyfalaf. 

 
1.2 Ym mis Chwefror 2018, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf o £37.017m ar gyfer gwasanaethau 

nad ydynt yn ymwneud â thai ar gyfer 2018/19 a Rhaglen Gyfalaf o £12.417m ar gyfer y CRT. Yn 
ychwanegol, ym mis Mehefin 2018, caniataodd y Cyngor i Lithriad Cyfalaf o £9.348m gael ei ddwyn 
ymlaen o 2017/18. Ers gosod y gyllideb, mae cynlluniau eraill wedi cael eu hychwanegu at y rhaglen, 
y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyllido gan grantiau ac yn werth £4.097m i gyd ac fe adolygwyd rhai 
cyllidebau ac arweiniodd hynny at ostyngiad o £0.959m. Daw hyn â chyfanswm y Gyllideb Cyfalaf ar 
gyfer 2018/19 i £61.920m. 

 
 

2. CYNNYDD AR WARIANT 2018/19 
 

2.1  Isod mae tabl sy’n crynhoi’r gwariant Cyfalaf hyd at 31 Rhagfyr 2018, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 31 
Rhagfyr 2018 a’r cyllid gwreiddiol ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf yn 2018/19. 

 
Gwasanaeth Cyllideb 

Flynyddol 
 

£’000 

Cyllideb a 
Broffiliwyd 

 
£’000 

Gwir 
Wariant  

 
£’000 

Gwariant 
Ymrwymedig 

 
£’000 

Cyfanswm 
Gwariant  

 
£’000 

% o’r 
Gyllideb a 

Broffiliwyd 
a Wariwyd  

%  
Cyllideb 

Flynyddol 
a 

Wariwyd  

Tai - Cronfa 
Gyffredinol 
Tai - CRT 
Dysgu Gydol Oes  
Economaidd a 
Rheoleiddio 
Priffyrdd 
Rheoli Gwastraff 
Eiddo 
Trawsnewid  
Cynllunio 
Gwasanaethau 
Oedolion 

3,611 
 

16,360 
12,177 
6,604 

 
17,703 

86 
864 
535 

2,225 
1,755 

1,085 
 

9,502 
3,512 
3,464 

 
4,002 

84 
394 
483 

1,225 
18 

511 
 

5,238 
4,626 
3,216 

 
2,885 

84 
323 
385 

1,119 
13 

- 
 

142 
82 

323 
 

28 
- 
2 

62 
- 
4 

511 
 

5,380 
4,708 
3,539 

 
2,913 

84 
325 
447 

1,119 
17 

47 
 

57 
134 
102 

 
73 

100 
83 
93 
91 
90 

14 
 

33 
39 
54 

 
16 
98 
38 
84 
50 
1 

Cyfanswm 
 

61,920 23,769 18,400 643 19,043 80 30 

Grant Cyfalaf 
Derbyniadau Cyfalaf  
Benthyca â 
 Chefnogaeth  
Benthyca   
Digefnogaeth 
Cyfraniad Refeniw 
Arian Wrth Gefn 
Benthyciad 
Tanwariant o 2017/18 
 

33,834 
1,304 
5,064 
5,999 

13,691 
644 
374 

1,010 

      

Cyfanswm Cyllid 
 

61,920       

 

 
  



2.2  Roedd 96% o’r gyllideb a broffiliwyd wedi ei gwario hyd at ddiwedd yr ail chwarter, fodd bynnag, dim 
ond 30% o’r gyllideb flynyddol sydd wedi cael ei gwario hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod y cyllid ar 
gyfer nifer o’r cynlluniau cyfalaf yn cael ei wario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, rhagwelir y 
byddant yn llithro i’r flwyddyn ariannol nesaf neu ni fyddant yn cael eu gwireddu o gwbl. Mae rhai 
cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn ers tro, gyda’r mwyafrif o’r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer Chwarter 3 
wedi cael ei gwario ac, mewn rhai achosion, mae’r gwariant yn uwch na’r proffil, megis prosiect 
Isadeiladedd Strategol Llangefni, adnewyddu adeiladau Addysg a’r cae 3G ym Mhlas Arthur. Mae rhai 
cynlluniau cyfalaf eto i gychwyn, ond mae cyllidebau’r rheini wedi’u proffilio ar gyfer rhan olaf y 
flwyddyn ariannol. Mae’r cynlluniau hyn yn cynnwys Ail-wynebu Ffyrdd, cynllun Lliniaru Llifogydd 
Biwmares a Grant y Gronfa Gofal Canolradd. Rhagwelir y bydd rhai o’r cynlluniau’n llithro i’r flwyddyn 
ariannol nesaf, a chyfran yn unig o’u cyllideb fydd yn cael ei gwario eleni. Bydd y cyllid ar eu cyfer 
hefyd yn llithro i’r flwyddyn ariannol nesaf ac un enghraifft o hyn yw’r Grant ar gyfer darparu 
Cyfleusterau i’r Anabl. Gohiriwyd gwaith ar un cynllun mawr, y Briffordd Newydd i Wylfa Newydd, ac 
roedd cyllideb o £12.000m ar gyfer y gwaith yn 2018/19, y cyfan yn cael ei cyllido o ffynonellau allanol. 
Gweler yr holl gynlluniau cyfalaf a’u proffiliau yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 
2018/19 a cheir diweddariad ar y rhain yn adran 3.1 yr adroddiad hwn. 

 
2.3    Mae 57% o’r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai wedi cael ei wario, ond dim ond 33% 

o’r gyllideb flynyddol. Fodd bynnag, amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd 54% o’r gyllideb flynyddol wedi 
cael ei gwario erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, a rhagwelir y bydd tanwariant sylweddol o ran prynu 
eiddo cyfredol a datblygu eiddo newydd. Fodd bynnag, bydd y cynllun hwn, a’r cyllid ar ei gyfer, yn 
llithro i 2019/20. Yn ystod Chwarter 3, cyhoeddwyd tendr ar gyfer y cynllun cyfalaf olaf a chafodd y 
contract ei ddyfarnu ac mae hynny yn ymrwymo’r gyllideb cynnal a chadw cynlluniedig yn llawn ar 
gyfer 2018/19. 

 
2.4  Cafodd y rhaglen ar gyfer gwella’r mân-ddaliadau, a gyllidir o’r derbyniadau cyfalaf clustnodedig a geir 

yn sgil gwerthu mân-ddaliadau ac incwm rhenti, ei chwblhau yn ystod 2016/17. Fodd bynnag, roedd 
gwaith ar ôl i’w wneud yn 2017/18. Ar ddiwedd 2017/18, roedd diffyg o £0.078m ar y rhaglen, i’w 
gyllido drwy werthu Mân-ddaliadau eraill yn 2018/19. Cyfanswm y gwerthiant oedd £0.285m, gan 
olygu fod gwarged o £0.207m. Bydd gwaith cyfalaf pellach gwerth £0.207m yn cael ei wneud yn 
2018/19 ac yn cael ei gyllido o’r gwarged hwn. Ar ddiwedd 2018/19, disgwylir y bydd gan y rhaglen 
gyllideb gytbwys. Daw hyn â’r rhaglen atgyweirio sylweddol i ben a bydd unrhyw waith dilynol yn cael 
ei gyllido o’r cyllid refeniw a fydd ar gael. 

 
3. CYLLIDO 

 
3.1 Grantiau Cyfalaf 

 
3.1.1 Mae yna nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19. Mae’r rhan 

fwyaf ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt ac, isod, ceir diweddariad byr ar y 
cynlluniau:- 
 
 Ffordd Gyswllt Llangefni – Parhaodd y gwaith ar Ran 3 y cynllun yn ystod Chwarter 3 a 

chwblhawyd y gwaith wynebu. Mae rhywfaint o waith tirlunio angen ei gwblhau ym mis Ionawr 
yn ogystal â phaentio llinellau a gosod arwyddion. Bydd Gweinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth (Ken Skates AC) yn agor y ffordd y swyddogol ar 7 Chwefror 2019. 

 
 Isadeiledd Strategol Llangefni - Mae’r cynllun yn un i godi 5 (pump) o unedau diwydiannol 

newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac estyniad i’r swyddfeydd yn y Ganolfan Fusnes ar 
gyfer eu gosod i’r sector preifat. Cychwynnodd gwaith ar y ddau safle yn ystod rhan olaf 
2017/18, parhawyd gyda’r gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac mae’r gwaith yn mynd 
rhagddo’n dda ar y ddau safle. Hyd at ddiwedd Chwarter 3 2018/19, roedd £2.935m wedi 
cael ei wario a’i ymrwymo, fydd yn cael ei gyllido drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. 
Cwblhawyd yr unedau diwydiannol newydd yn ystod Chwarter 3, ac mae pob un o’r pum 
uned ddiwydiannol wedi cael eu gosod. Cwblhawyd yr estyniad i’r swyddfeydd yn y Ganolfan 
Fusnes yn ystod y trydydd chwarter, a bydd y gwaith mewnol yn cael ei gwblhau yn ystod 
Chwarter 4. 



 

 Ysgolion yr 21ain Ganrif  – Mae’r cyllid ar gyfer Ysgol Cybi ac Ysgol Rhyd y Llan wedi cael 
ei dynnu i lawr yn llwyr fel rhan o’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a bydd unrhyw waith 
ychwanegol ar yr ysgolion hyn, gan gynnwys talu unrhyw symiau cadw sy’n weddill, yn cael 
ei gyllido drwy fenthyca ac o adnoddau’r Cyngor fel rhan o gyfraniad 50% y Cyngor tuag at y 
prosiect. Mae gwaith wedi parhau ar yr adeilad newydd ar gyfer Ysgol Santes Dwynwen yn 
ystod y chwarter ac roedd y grant wedi cael ei dynnu i lawr yn llwyr yn Chwarter 2. Bydd 
unrhyw wariant ychwanegol yn cael ei gyllido gan y Cyngor fel rhan o’i gyllid cyfatebol. Mae’r 
gwaith ar Ysgol Brynsiencyn wedi cael ei gwblhau yn awr. Roedd y rhaglen ar gyfer Band A 
i fod i gael ei chwblhau yn 2020, fodd bynnag, bydd yr Ysgol Newydd ar gyfer Llangefni, y 
bwriedir ei chwblhau yn 2022 yn cael ei chadw fel rhan o raglen Band A. 

 
      Neuadd y Farchnad Caergybi – Mae’r prosiect wedi cychwyn ers 26 wythnos bellach ac mae 

gwaith yn mynd rhagddo’n dda. Mae problemau a gafwyd ar ddechrau’r prosiect, lle’r oedd 
ceisiadau am daliad gan y contractwr ychydig yn is nag a nodwyd yn rhagolygon llif arian 
gwreiddiol y contractwr wedi cael eu datrys, ac mae gwariant yn cynyddu. Parheir i roi 
blaenoriaeth i fonitro hyn yn ystod y cyfarfodydd misol ar y safle. Mae’r contractwr wedi 
gwneud cais ffurfiol am estyniad o 8 wythnos i’r contract oherwydd oedi a ragwelwyd yn 
flaenorol. Mae’r Pensaer yn dal i ystyried y cais ac yn disgwyl am fwy o gyfiawnhad cyn 
penderfynu caniatáu estyniad.  
 

 Lliniaru Llifogydd ym Miwmares - Erbyn hyn mae LlC wedi derbyn yr Adroddiad Asesu Tendr 
ac wedi cymeradwyo cost lawn y cynllun, oddeutu £1.700m, a dyfarnwyd y contract ar gyfer 
y gwaith. Mae’r contractwr ar y safle erbyn hyn a rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau 
erbyn mis Mai/Mehefin 2019. 

 

 Porth Ymwelwyr – Mae Prosiect Cyrchfan Denu Twristiaid (TAD) (Tourism Attractor 
Destination) Porth Ymwelwyr Ynys Gybi yn becyn o brosiectau a gyllidir yn bennaf o Gronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri ac a fydd 
yn mynd rhagddynt dros nifer o flynyddoedd. Mae’n cynnwys gosod deunydd hyrwyddo 
mewn perthynas â chyrchfannau eiconig yng Ngogledd Cymru yn y porthladd a’r orsaf, 
gwella’r profiad i ymwelwyr yng Nghaer Rufeinig Sant Cybi, Parc y Morglawdd a Mynydd Twr. 
Derbyniwyd llythyr cynnig y prosiect erbyn hyn ac mae hynny’n caniatáu i’r prosiect symud 
ymlaen i’r cam nesaf. 
 

 Cynllun Buddsoddi mewn Mwynderau Twristiaeth (TAIS) – Mae gwaith ar yr Oriel, Nant y 
Pandy a Lôn Las wedi eu cwblhau erbyn hyn a gwariwyd yr holl gyllid erbyn diwedd mis 
Tachwedd 2018 a chyflwynwyd y cais grant i’w dalu. 

 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y Rhaglen Targedu Buddsoddiad 
Adfywio (TRIP). Pwrpas y cyllid yw dod â 108 o eiddo gwag yn ôl i ddefnydd drwy bedwar 
cynllun sef Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf, Cymorth i Landlordiaid Cartrefi Gwag, Ymyrraeth 
Uniongyrchol o ran Cartrefi Gwag a Byw yng nghanol Trefi. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu 
darparu gan Gyngor Sir Ynys Môn, fel yr awdurdod arweiniol, a Chyngor Sir Gwynedd fel eu 
partner cyflawni ar y cyd. Cyfanswm y cyllid fydd £3.250m a bydd Ynys Môn yn derbyn 
£1.800m o’r cyfanswm hwnnw dros dair blynedd. Mae’r gyllideb ar gyfer 2018/19 yn £0.295m. 
Yn ystod Chwarter 3, mae gwaith wedi dechrau ar y cynlluniau Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf 
ac Ymyrraeth Uniongyrchol o ran Cartrefi Gwag, gyda’r hawliad cyntaf yn ddyledus ym mis 
Ionawr 2019. 

 

 Gwaith Adfer – Sicrhawyd cyllid gan Lywodraeth Cymru i wneud gwaith adfer ar 16 eiddo 
preswyl ar stad Craig-y-Don yn Amlwch. Bydd Llywodraeth Cymru’n cyfrannu 60% o’r costau 
amcangyfrifiedig cychwynnol sef £636k, a bydd y Cyfrif Refeniw Tai yn cyllido’r balans. 

  



 
3.1.2 Mae cynlluniau yn y Rhaglen Gyfalaf nad ydynt wedi cychwyn eto neu sy’n disgwyl i gael eu 

cymeradwyo gan y cyrff cyllido. Ceir isod ddiweddariad byr ar y cynlluniau hyn:- 
   

 Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth – mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer 
cynllun Lliniaru Llifogydd Nant y Felin, Pentraeth yn eu rhaglen am y flwyddyn ariannol 
2018/19. Fodd bynnag, mae’r cynnig ffurfiol yn amodol ar gyflwyno cais gan yr Awdurdod 
unwaith y bydd yr holl ganiatadau a phrisiau tendr wedi eu derbyn i gychwyn ar y gwaith. Ar 
hyn o bryd, rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei dendro ym mis Chwefror ac na fydd y gwaith 
adeiladu yn dechrau tan fis Ebrill 2019. 

 

 Isadeiledd Strategol Caergybi – Cynllun yw hwn i godi 10 (deg) o unedau diwydiannol newydd 
ym Mhenrhos, Caergybi. Fodd bynnag, oherwydd oedi yn y broses gaffael, mae’n 
annhebygol y bydd gwaith yn cychwyn ar y safle tan 2019/20 gyda’r gwaith yn cael ei gwblhau 
yn 2020. Sicrhawyd cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a sefydlwyd Menter ar y 
Cyd gyda Llywodraeth Cymru a fydd yn darparu cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun. 

 

 Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd – Bydd y cynllun hwn yn cynnwys gwneud gwaith cyfalaf ar yr 
A5025 rhwng Porthaethwy ac Amlwch. Mae gwaith wedi cychwyn ar y cynllun a hyd yma 
mae £0.189m wedi cael ei wario yn erbyn cyllideb o £0.220m. 

 

 Priffordd Newydd i Wylfa Newydd – Mae’r holl waith ar y prosiect hwn wedi cael ei ohirio ar 
hyn o bryd. 
 

 Cronfa Trafnidiaeth Leol - Isadeiledd Porthladd Caergybi - Sicrhawyd £0.604m o gyllid i 
wneud gwaith dylunio a pharatoi yn Hyb Porth Ymwelwyr Caergybi, ac i wneud gwaith paratoi 
i ddatblygu isadeiledd newydd ym Mhorthladd Caergybi. Bydd y cyllid yn cael ei rannu 50:50 
rhwng Llywodraeth Cymru a Stenna. 

 
3.2    Derbyniadau Cyfalaf 

 
3.2.1 Dyma’r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma a’r Derbyniadau Cyfalaf y cyllidebwyd 

ar eu cyfer:- 
 

 Cyllideb 
2018/19 

 
£’000 

Derbyniwyd hyd 
at 31 Rhagfyr 

 2018 
£’000 

Rhagolwg hyd 
at 31 Mawrth 

2019 
£’000 

Llithriad a 
Ragwelir yn  

2019/20 
£’000 

Cronfa’r Cyngor 
Mân-ddaliadau 
Cyffredinol 
Diwydiannol 
Ysgolion 

 
264 

1,431 
105 

1,248 

 
285 
510 
20 

319 

 
297 
678 
105 
746 

 
0 

1,245 
0 
0 

 
Cyfanswm 

 
3,046 

 
1,134 

 
1,826 

 
1,245 

 
3.2.2 Bellach, rhagwelir y bydd £1.826m o Dderbyniadau Cyfalaf ar 31 Mawrth 2019 yn erbyn cyllideb 

o £3.046m. Mae hyn oherwydd na fydd gwerthiant 4 eiddo yn cael eu cwblhau yn 2018/19 ond, 
yn hytrach, disgwylir iddynt gael eu cwblhau yn 2019/20. Hyd at ddiwedd chwarter 3, roedd 
£1.134m wedi dod i law, sy’n cyfateb i 37% o’r gyllideb. Daeth y cyllid hwn yn bennaf o werthu 
mân-ddaliad (£0.264m), cynhyrchydd (£0.140m) a thri o safleoedd hen ysgolion (£0.319m). 

  



 
4.  Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR AR GYFER 2018/19 A CHYLLIDO 

 
4.1 Isod, ceir tabl yn dangos y Gwariant a ragwelir ar 31 Mawrth 2019 a’r cyllid diwygiedig:- 
 

Gwasanaeth Cyllideb 
Flynyddol 

Gwariant a 
Ragwelir 

Gor/(Tan)wariant 
a Ragwelir  

£’000 

% 
Gwahaniaeth 

Tai – Cronfa Gyffredinol 
Tai - CRT 
Dysgu Gydol Oes  
Economaidd ac Adfywio 
Priffyrdd 
Rheoli Gwastraff  
Eiddo 
Trawsnewid  
Cynllunio 
Gwasanaethau Oedolion 

3,611 
16,360 
12,177 
6,604 

17,703 
86 

864 
535 

2,225 
1,755 

1,466 
8,804 
7,856 
4,270 
5,424 

84 
857 
535 

2,225 
755 

(2,145) 
(7,556) 
(4,321) 
(2,334) 

(12,279) 
(2) 
(7) 

- 
- 

(1,000) 

(59) 
(46) 
(35) 
(35) 
(69) 
(2) 
(1) 

- 
- 

(57) 

Cyfanswm 

 

61,920 32,276 (29,644) (48) 

Cyllidir gan : Cyllideb 
Flynyddol 

£’000 

Cyllid a 
Ragwelir 

£’000 

 
 

Gwahaniaeth 

 
% 

Gwahaniaeth 

Grant Cyfalaf  
Derbyniadau Cyfalaf  
Benthyca â Chefnogaeth  
Benthyca Digefnogaeth 
Cyfraniad Refeniw 
Arian Wrth Gefn 
Benthyciad 
Tanwariant o  2017/18 
 

33,834 
1,304 
5,064 
5,999 

13,691 
644 
374 

1,010 

15,606 
1,826 
3,383 
3,811 
6,135 
1,142 

374 
- 

(18,228) 
(521) 

(1,681) 
(2,188) 
(7,556) 

(498) 
0 

(1,010) 

(54) 
40 

(33) 
(36) 
(50) 

77 
0 

(100) 

Cyfanswm Cyllid 
 

61,920 32,276 (29,644) (48) 

 
4.2   Fel y gwelir o Dabl 4.1 (uchod), rhagwelir y bydd tanwariant o £29.644m ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 

2018/19, ac mae’n bosib bydd yn llithro i Raglen Gyfalaf 2019/20. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn 
hefyd yn llithro i 2019/20 a chafodd hynny ei gymryd i ystyriaeth wrth lunio’r Datganiad ar y Strategaeth 
Rheoli Trysorlys a’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20. Y prif brosiectau ble rhagwelir tanwariant yw:- 

 

 Y Briffordd Newydd i Wylfa Newydd. Roedd y prosiect hwn yn cael ei gyllido’n gyfan gwbl o 
gyllid allanol (fe’i dangosir fel Grantiau Cyfalaf yn Nhabl 4.1). Fodd bynnag, mae holl waith ar 
y prosiect hwn wedi cael ei ohirio. 
 

 Safleoedd Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr. Mae cychwyn y prosiectau yma yn ddibynnol 
ar dderbyn y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Unwaith y bydd hwn wedi’i sicrhau, bydd 
adroddiad pellach mwy manwl ar y costau a’r modd y bwriedir cyflawni’r cynllun yn cael ei 
gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith. Ar hyn o bryd, mae’n annhebygol y bydd gwariant cyfalaf 
sylweddol yn digwydd cyn diwedd y flwyddyn ariannol gyfredol. Os bydd modd sicrhau 
caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu safle preswyl parhaol, bydd cais yn cael ei gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru am gyllid grant i gynorthwyo gyda’r costau datblygu. 
 

 Prynu eiddo cyfredol (CRT) a datblygu eiddo newydd. Caiff y prosiectau hyn eu cyllido o 
gronfeydd wrth gefn y CRT (a ddangosir fel Cyfraniad Refeniw yn Nhabl 4.1) a thrwy 
fenthyciadau. Mae gwaith wedi cychwyn ar adeiladu eiddo newydd, ond ni ragwelir y bydd 
digon o brosiectau wedi cael eu datblygu i wario’r gyllideb sydd ar gael. Bydd unrhyw gyllid 
nad yw’n cael ei wario yn cael ei gario drosodd i 2019/20. 

  



 Adeiladu Ysgol Newydd yr 21ain Ganrif yn Llangefni - bydd y prosiect hwn yn cael ei gyllido 
drwy Raglen Moderneiddio Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru - Band A - 50% o 
grantiau allanol a benthyca â chefnogaeth a 50% o dderbyniadau cyfalaf a benthyca 
digefnogaeth. Ym mis Ionawr 2019, cymeradwyodd y Gweinidog Addysg yr Achos Strategol 
Amlinellol (ASA) / Achos Busnes Amlinellol (ABA) mewn perthynas ag Ysgol Gynradd 
Newydd yn Llangefni. Er mwyn sicrhau’r cyllid, rhaid i Lywodraeth Cymru gymeradwyo’r 
Achos Busnes Terfynol (ABT) cyn gynted â phosib, gorau oll erbyn 31 Mawrth 2019. Gall 
unrhyw oedi gyda symud y prosiect hwn yn ei flaen olygu colli cyllid Band A. 

 Gofal Ychwanegol Seiriol – bydd y prosiect hwn yn cychwyn yn awr yn 2020 a bydd yn cael 
ei gyllido’n llawn drwy’r CRT. Gwnaed cais yn Rhaglen Gyfalaf 2019/20 i ryddhau cyllid y 
Cyngor ar gyfer y prosiect hwn yn ôl i’r gronfa gyfalaf gyffredinol, a chymeradwywyd y cais 
hwn gan y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod ar 12 Tachwedd 2018. 

 
4.3  Rhagwelir y bydd y Gofyniad Cyllid o Gyfalaf ar 31 Mawrth 2019 yn £141.191m, sef angen sylfaenol 

yr Awdurdod i fenthyca fel y gall gyllido ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, mae’r Awdurdod yn 
benthyca’n allanol £121.421m, sydd, yn ei hanfod, yn golygu bod yr Awdurdod wedi cyllido £19.770m 
o wariant cyfalaf o’i falansau ariannol mewnol ei hun (benthyca mewnol). Os bydd y cyllid hwn yn cael 
ei fenthyca’n allanol, bydd yr Awdurdod yn parhau i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig 
yn unol â’r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli’r Trysorlys am 2018/19 (Atodiad 11). 

 
5.  Y DYFODOL 

 

5.1  Ar 30 Hydref 2017, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2018/19 ac 
argymhellwyd y bydd cyllid Rhaglen Gyfalaf 2018/19 yn cael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf 
cyffredinol a’r benthyca â chefnogaeth (fel y penderfynir arnynt gan Lywodraeth Cymru) a gwerth 
amcangyfrifiedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a ddaw i law. Roedd y Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 
2019/20 yn adleisio hynny a bydd Rhaglen Gyfalaf 2019/20 yn dilyn yr un egwyddorion, gyda’r Grant 
Cyfalaf Cyffredinol a’r Benthyca â Chefnogaeth yn cael ei ddefnyddio i gyllido adnewyddu Cerbydau, 
Buddsoddi mewn TGCh, atgyweirio asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i gwrdd â chostau’r Grantiau 
Statudol ar gyfer darparu Cyfleusterau i’r Anabl. Yn ogystal, bydd cyllid ar gael ar gyfer ail-wynebu 
ffyrdd a phrosiectau cyfalaf sy’n denu grantiau allanol a chaiff y rhain eu hasesu fesul achos. 
 

Fel y soniwyd ym mharagraff 4.2, gofynnwyd am gael rhyddhau cyllid y Cyngor ar gyfer Gofal 
Ychwanegol Seiriol yn ôl i’r gronfa gyfalaf gyffredinol, ac mae’r Pwyllgor Gwaith wedi cymeradwyo’r 
cais hwn. Roedd y cyllid hwn ar gael i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd yn 2019/20, gan roi 
blaenoriaeth i brosiectau sydd yn cyfrannu at amcanion y Cyngor fel y’u nodir yn y Cynllun 
Corfforaethol 2017 – 2022 ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu 
gynhyrchu incwm ychwanegol. Ar gyfer 2019/20, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith ddefnyddio’r cyllid 
ar gyfer 10 o gynlluniau Cyfalaf a 2 fid Buddsoddi i Arbed. 
 
Ar 12 Tachwedd 2018, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith Raglen Gyfalaf ddrafft ar gyfer 2019/20 o 
£38.000m ac roedd £24.890m o’r swm hwnnw ar gyfer y Gronfa Gyffredinol a £13.110m ar gyfer y 
CRT. Fodd bynnag, yn dilyn hynny cyhoeddwyd fod prosiect y Briffordd Newydd i Wylfa Newydd wedi 
cael ei ohirio, ac roedd cyllideb o £7.000m ar gyfer y prosiect hwn yn 2019/20. 
 
Roedd y setliad cyllid cyfalaf terfynol, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 19 Rhagfyr 2018, yn 
cynnwys £0.737m o cyllid ychwanegol ar ffurf grant cyfalaf cyffredinol a benthyca â chefnogaeth. 
Cyflwynir y rhaglen gyfalaf derfynol ar gyfer 2019/20 i’r Pwyllgor Gwaith ei chymeradwyo ar 18 
Chwefror 2019. 
 

 

6. CASGLIAD 
 

6.1 Dengys y canlyniadau ar ddiwedd Chwarter 3 a’r gwariant rhagdybiedig cysylltiedig fod y rhan fwyaf 
o’r prosiectau ar y trywydd iawn i gael eu cwblhau o fewn eu cyllidebau ond disgwylir i 4 o brosiectau 
mawr (Datblygu Eiddo CRT newydd, Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, Gwelliannau i’r A5025 i Wylfa 
ac Ysgol yr 21ain Ganrif yn Llangefni) danwario’n sylweddol yn 2018/19. Fodd bynnag, bydd y cyllid 
ar gyfer tri o’r cynlluniau hyn yn cael ei gario drosodd i 2019/20 ac ni ragwelir ar hyn o bryd y bydd 
unrhyw arian yn cael ei golli oherwydd yr oedi. Efallai na fydd y gwaith i wella’r A5025 yn dechrau o 
gwbl gan fod yr holl waith ar y prosiect wedi cael ei ohirio. 



ATODIAD B 
Crynodeb o’r Gwariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a’r Gwariant Ragwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn 
 

Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol  

(£)

Cyllideb a 

Broffiliwyd 

(£)

Gwariant 

Gwirioneddol 

(£)

Gwariant a 

Ymrwymwyd 

(£)

Cyfanswm 

Gwariant  

(£)

Amrywiad 

i'r Proffil 

(£)

% o'r Gyllideb 

a Broffiliwyd a 

Wariwyd

% o'r Gyllideb  

Flynyddol a 

Wariwyd

Gwariant a 

Ragwelir 

(£)

Tan / 

Gorwariant a 

Ragwelir          

(£) % Amrywiad 
Cronfa Dai Gyffredinol

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 1,006,790 755,100 329,494 0 329,494 -425,606 44 33 600,000 -406,790 -40

Safle Presw yl ar gyfer Sipsiw n a Theithw yr 1,858,000 80,000 30,157 0 30,157 -49,843 38 2 120,000 -1,738,000 -94

Cynllun Prynu Gorfodol 199,100 140,000 83,390 0 83,390 -56,610 60 42 199,100 0 0

Grant Galluogi 93,200 69,903 31,785 0 31,785 -38,118 45 34 93,200 0 0

Tai fforddiadw y 30,650 0 477 0 477 477 0 2 30,650 0 0

Gw aith Adferiad 383,000 0 0 0 0 0 0 0 383,000 0 0

Grant TRIP - prynw r tro cynta 40,000 40,000 35,769 0 35,769 -4,231 89 89 40,000 0 0

Cyfanswm 3,610,740 1,085,003 511,072 0 511,072 -573,931 47 14 1,465,950 -2,144,790 -59

CRT Tai

Contract Gw res Canolog 500,000 280,000 244,479 8,508 252,986 -27,014 90 51 400,000 -100,000 -20

Contract Gw aith Cynnal a Chadw  a Gynlluniw yd 3,983,500 2,793,149 2,956,411 3,704 2,960,116 166,966 106 74 3,983,149 -351 0

Gw ella Perfformiad Ynni 1,000,000 550,000 15,328 0 15,328 -534,672 3 2 200,000 -800,000 -80

Gw aith Amgylcheddol 500,000 200,000 24,150 2,088 26,238 -173,762 0 5 100,000 -400,000 -80

Prynu Eiddo Presennol a Datblygu Eiddo New ydd 7,964,780 4,359,330 644,886 0 644,886 -3,714,445 15 8 1,469,000 -6,495,780 -82

Ailfodelu Llaw r Y Dref 500,000 375,000 509,617 3,301 512,918 137,918 137 103 690,000 190,000 38

Addasiadau Sector Cyhoeddus 350,000 260,000 251,529 18,043 269,573 9,573 104 77 400,000 50,000 14

Risg Tân 200,000 120,000 43,064 73,700 116,764 -3,236 97 58 200,000 0 0

SATC 1,000,000 550,000 548,718 18,765 567,483 17,483 103 57 1,000,000 0 0

Gw aith Adferiad - CRT 362,000 15,000 282 13,582 13,864 -1,136 92 4 362,000 0 0

Cyfanswm 16,360,280 9,502,479 5,238,465 141,691 5,380,156 -4,122,323 57 33 8,804,149 -7,556,131 -46

Dysgu Gydol Oes

Mynediad i'r Anabl mew n Adeiladau Addysg 397,330 200,000 152,301 0 152,301 -47,699 76 38 400,000 2,670 1

Adnew yddu Adeiliadau Addysg 543,950 450,000 509,345 0 509,345 59,345 113 94 550,000 6,050 1

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Cybi 132,000 132,000 127,174 3,521 130,694 -1,306 99 99 132,086 86 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Rhyd y Llan 178,000 133,500 142,197 3,750 145,947 12,447 109 82 178,000 0 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Parc y Bont 7,000 0 2,157 850 3,007 3,007 0 43 16,222 9,222 132

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Santes Dw ynw en 5,082,748 2,090,000 3,392,572 67,866 3,460,437 1,370,437 166 68 5,082,748 0 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Brynsiencyn 203,000 256,496 243,815 0 243,815 -12,681 95 120 303,991 100,991 50

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Esgeif iog 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -50,000 -100

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Estyniad Ysgol Y Graig 350,000 0 210 3,620 3,830 3,830 0 1 350,000 0 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Adeilad New ydd Llangefni 5,233,000 250,234 55,809 2,358 58,167 -192,067 23 1 842,588 -4,390,412 -84

Cyfanswm 12,177,028 3,512,230 4,625,579 81,965 4,707,543 1,195,313 134 39 7,855,635 -4,321,393 -35

Economaidd ac Adfywio 

Porth Tw ristiaeth 1,397,980 0 1,738 0 1,738 1,738 0 0 400,000 -997,980 -71

Isadeiledd Strategol Caergybi 1,370,000 0 152,424 0 152,424 152,424 0 11 200,000 -1,170,000 -85

Isadeiledd Strategol Llangefni 3,357,000 3,050,000 2,644,085 291,451 2,935,536 -114,464 96 87 3,191,000 -166,000 -5

Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio 69,350 4,019 8,474 30,629 39,103 35,084 973 56 69,346 -4 0

 Goleuadau LED Salix Canolfan Hamdden  - Cadw 5,000 5,000 5,194 0 5,194 194 104 104 5,194 194 4

Cw rs Golff Llangefni - Peiriant torri gw air 4,500 4,500 4,500 0 4,500 0 100 100 4,500 0 0

Cae Pêl Droed 3G Llangefni 200,000 200,000 200,913 0 200,913 913 100 100 200,000 0 0

Offer Ffitrw ydd Caergybi 200,000 200,000 198,966 752 199,718 -282 100 100 200,000 0 0

Cyfanswm 6,603,830 3,463,519 3,216,294 322,832 3,539,126 75,607 102 54 4,270,040 -2,333,790 -35  



Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol  

(£)

Cyllideb a 

Broffiliwyd 

(£)

Gwariant 

Gwirioneddol 

(£)

Gwariant a 

Ymrwymwyd 

(£)

Cyfanswm 

Gwariant  

(£)

Amrywiad 

i'r Proffil 

(£)

% o'r Gyllideb 

a Broffiliwyd a 

Wariwyd

% o'r Gyllideb  

Flynyddol a 

Wariwyd

Gwariant a 

Ragamceni

r (£)

Tan / 

Gorwariant a 

Ragamcenir          

(£) % Amrywiad 
Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Meysydd Parcio 12,920 12,920 5,990 0 5,990 -6,930 46 46 12,920 0 0

Cerbydau 150,000 150,000 118,045 0 118,045 -31,955 79 79 150,000 0 0

Menter Benthyca Darbodus y Sir 1,532,800 1,592,000 922,092 0 922,092 -669,908 58 60 1,532,800 0 0

Gw aith Lliniaru Llifogydd ym Miw mares (LlC) 954,290 20,000 99,648 1,631 101,279 81,279 0 11 950,000 -4,290 0

Gw aith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LlC) 200,000 40,000 0 0 0 -40,000 0 0 0 -200,000 -100

Priffyrdd New ydd Wylfa New ydd 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,000,000 -100

Teithio Actif 175,000 3,000 2,670 1,600 4,270 1,270 142 2 100,000 -75,000 -43

Ffordd Gysw llt Llangefni 1,671,000 1,307,000 872,931 8,752 881,683 -425,317 67 53 1,671,000 0 0

Grant Tais Oriel Môn, Lon Las a Nant y Pandy 128,000 128,000 129,831 0 129,831 1,831 101 101 128,000 0 0

A545 Biw mares 120,000 120,000 104,091 16,076 120,166 166 100 100 120,000 0 0

Grant Diogelw ch Lôn 220,000 165,000 189,373 0 189,373 24,373 115 86 220,000 0 0

A545 Astudiaeth gw ydnw ch 95,000 20,000 19,576 0 19,576 -424 98 21 95,000 0 0

Gw aith llifogydd Llangefni 75,000 75,000 73,912 0 73,912 -1,088 99 99 75,000 0 0

Salix Rhan 2 - Goleuadau Stryd 105,130 105,130 104,881 0 104,881 -249 100 100 105,130 0 0

Salix Rhan 3 - Goleuadau Stryd 264,000 264,000 241,805 0 241,805 -22,195 92 92 264,000 0 0

Cyfanswm 17,703,140 4,002,050 2,884,844 28,058 2,912,902 -1,089,148 73 16 5,423,850 -12,279,290 -69

Rheoli Gwastraff

Pont Pw yso New ydd 30,590 28,995 28,995 0 28,995 0 100 95 28,995 -1,595 -5

Offer new ydd Penhesgyn 55,000 55,000 55,000 0 55,000 0 100 100 55,000 0 0

Cyfanswm 85,590 83,995 83,995 0 83,995 0 100 98 83,995 -1,595 -2

Eiddo

Adnew yddu Asedau Cyfredol 406,930 200,000 103,310 0 178,115 -96,690 52 25 400,000 -6,930 -2

Eiddo - Buddsoddi i Arbed 250,000 90,000 18,828 0 123,657 0 0 8 250,000 0 0

Mân-ddaliadau 207,000 103,500 201,155 2,100 39,321 99,755 196 98 207,000 0 0

Cyfanswm 863,930 393,500 323,292 2,100 341,093 3,064 0 39 857,000 -6,930 -1

Trawsnewid

TGCh - Isadeiledd Craidd 182,700 182,701 177,365 750 178,115 -4,586 97 97 182,700 0 0

TGCh - Adnew yddu Cyfrif iaduron 121,000 121,000 62,258 61,399 123,657 2,657 102 102 121,000 0 0

TGCh - Mudo System Etifeddiaeth 20,000 20,000 39,321 0 39,321 19,321 197 197 20,000 0 0

TGCh - Trw yddedau MS 106,000 106,000 106,130 0 106,130 130 100 100 106,000 0 0

System CRM - Buddsoddi i Arbed 105,640 52,822 0 0 0 -52,822 0 0 105,640 0 0

Cyfanswm 535,340 482,523 385,074 62,149 447,223 -35,300 0 84 535,340 0 0

Cynllunio

Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi 2,225,000 1,225,000 1,118,998 0 1,118,998 -106,002 91 50 2,225,000 0 0

Cyfanswm 2,225,000 1,225,000 1,118,998 0 1,118,998 -106,002 91 50 2,225,000 0 0

Gwasanaethau Oedolion
ICF 731,000 0 0 0 0 0 0 0 731,000 0 0

Wifi Canolfan Byron - Buddsoddi i Arbed 8,750 3,000 2,708 0 2,708 -292 90 31 8,750 0 0

Seiriol 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,000,000 -100

Garreglw yd 15,420 15,420 10,075 3,879 13,954 -1,466 90 90 15,420 0 0

Cyfanswm 1,755,170 18,420 12,783 3,879 16,662 -1,758 90 1 755,170 -1,000,000 -57

Cyfanswm 61,920,048 23,768,720 18,400,394 642,675 19,058,770 -4,654,478 80 31 32,276,130 -29,643,918 -48  
 


