

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	<b>Cynllun Gwaith ac Amserlen Chwe 2012 - Mawrth 2013</b>		<b>Rheolwr Rhanbarthol Llywodraeth Leol</b>					Huw Lloyd Jones			
3			<b>Arweinydd Archwiliad Perfformiad</b>					Andy Bruce			
4			<b>Arweinydd Ymgysylltu ag Archwilio Ariannol</b>					Lynn Hine			
5			<b>Rheolwr Archwilio Ariannol</b>					James Quance			
6			<b>Arolygydd cyswllt AGGCC</b>					Marc Roberts			
7	<b>ENW'R AWDURDOD - Cyngor Sir Ynys Môn</b>		<b>Arolygydd Cyswllt Estyn</b>					Maldwyn Pryse			
8											
9	<b>Sefyllfa ar ddiwedd Awst 2012</b>										
10											
11											
12			<b>2012</b>				<b>2013</b>				
13	<b>Gweithgarwch</b>	<b>Allbwn</b>	<b>Chwe-Mawrth</b>	<b>Ebrill-Mehefin</b>	<b>Gorff-Medi</b>	<b>Hyd-Rhag</b>	<b>Ion-Mawrth</b>	<b>Statws</b>	<b>Unigolyn Cyswllt Rheoleiddio</b>	<b>Unigolyn Cyswllt y</b>	<b>Sylw</b>
14	<b>Gwaith sy'n cael ei wneud ym mhob un o'r cyngorau</b>										
15	Gwirio cynnydd - meysydd i'w gwella	Llythyr IA 1 2012									
16	TRhC Newydd							Parhaus	James Quance	Neville Evans	Gan fod y rhain yn barhaus, gall fod mwy o allbynnau yn Llythyr IA 2 a'r Adroddiad Gwella Blynyddol.
17	Trosglwyddo pŵer i aelodau							Parhaus	Huw Lloyd Jones	Neville Evans	Gan fod y rhain yn barhaus, gall fod mwy o allbynnau yn Llythyr IA 2 a'r Adroddiad Gwella Blynyddol.
18	Cynhwysedd a Gallu							Parhaus	James Quance	Neville Evans	Gan fod y rhain yn barhaus, gall fod mwy o allbynnau yn Llythyr IA 2 a'r Adroddiad Gwella Blynyddol.
19	Mesurau llwyddiant, amcanion gwella, ac ati	Llythyr AG 1 2012						Cwblhawyd	John Roberts	Neville Evans	
20	Arall amrywiol							Parhaus	James Quance	Neville Evans	Gan fod y rhain yn barhaus, gall fod mwy o allbynnau yn Llythyr IA 2 a'r Adroddiad Gwella Blynyddol.
21	Gwirio cynnydd - meysydd eraill i'w monitro	Llythyr AG 1 2012						Parhaus	Andy Bruce	Neville Evans	Gan fod y rhain yn barhaus, gall fod mwy o allbynnau yn Llythyr IA 2 a'r Adroddiad Gwella Blynyddol.
22	Archwilio Cynllun Gwella 2012	Llythyr AG 1 2012						Cwblhawyd	Andy Bruce	Neville Evans	
23	Astudiaeth Wella - Effeithiolrwydd craffu	adroddiad cenedlaethol						Parhaus	Andy Bruce	Neville Evans	Cynllunio wedi ei gwblhau a'r prosiect wedi ei gychwyn
24	Astudiaeth Wella - Paratoi Datganiadau Llywodraethu Blynyddol	adroddiad cenedlaethol		i'w gadarnhau	i'w gadarnhau	i'w gadarnhau	i'w gadarnhau	Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	
25	Profi ac Archwilio Cyhoeddiad Asesu Perfformiad Cyngorau	Llythyr AG 2 2012						Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	
26	Archwiliad o Ddangosyddion Perfformiad	Llythyr AG 2 2012						Cwblhawyd	James Quance	Neville Evans	
27	Archwilio mecanweithiau hunanwerthuso	AGB 2013						Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	
28	Astudiaeth Cymru Gyfan Llywodraeth Leol 2011-12 – Her Ariannol	Aroddiad Cymru Gyfan						Parhaus	John Roberts	Neville Evans	
29	Arolygu budd-dal Tai a Threth y Cyngor	adorth i'r Cyngor		i'w gadarnhau	i'w gadarnhau	i'w gadarnhau	i'w gadarnhau	Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	
30	Astudiaeth Cymru Gyfan Llywodraeth Leol 2012-13 – NACH	Adroddiad Cymru Gyfan		i'w gadarnhau	i'w gadarnhau	i'w gadarnhau	i'w gadarnhau	Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	
31	Gwirio cynnydd - meysydd i'w gwella	Llythyr AG 1 2013						Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	
32	Gwirio cynnydd - meysydd eraill i'w monitro	Llythyr AG 1 2013						Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	
33	Archwilio Cynllun Gwella 2013	Llythyr AG 1 2013						Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	
34	<b>Gwaith sy'n benodol i Ynys Môn</b>										
35	Hwyluso parhaus amrywiol							Cwblhawyd	Chris Bolton	Neville Evans	Comisiynydd y gwaith hwn yn 2011-12

