

# CYNGOR SIR YNYS MÔN

**Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol**

**Dyddiad y cyfarfod: 16 Rhagfyr 2010**

**Cyfarwyddwr Corfforaethol Perthnasol: Rheolwr  
Gyfarwyddwr Interim**

**Aelod Portffolio Perthnasol: Cyng C LI Everett –  
Llywodraethu Corfforaethol**

## **Cynllun Busnes Corfforaethol 2010/11 – adroddiad cynnydd chwe misol**

### **1.0 Pwrpas yr Adroddiad**

Rhoddi gwybod i Aelodau am y cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau gwella a osodir allan yng Nghynllun Busnes Corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2010/11.

### **2.0 Materion ar gyfer Sgriwtini**

Y meysydd gweithredu hynny lle mae llithriad wedi digwydd neu lle mae amgylchiadau wedi arwain at adolygu'r amserlenni gwreiddiol, fel yr amlinellir yn y rhan nesaf.

### **3.0 Cefndir**

Fe gyhoeddwyd y Cynllun Busnes Corfforaethol ar gyfer 2010/11, sy'n gosod allan blaenoriaethau gwella'r Cyngor am y flwyddyn, ym mis Gorffennaf 2010. Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r cynnydd a wnaed yn ystod chwe mis cyntaf 2010/11.

Yn Atodiad 1, fe geir adroddiadau cynnydd yn erbyn pob un o flaenoriaethau gwella'r Cynllun Busnes Corfforaethol 2010/11. Amlinellir isod y meysydd gweithredu hynny lle mae llithriad wedi digwydd neu lle mae amgylchiadau wedi arwain at adolygu'r amserlenni gwreiddiol:

<b>Blaenoriaeth Gwelliant</b>	<b>Amserlen</b>	<b>Diweddariad</b>
<b>Amserlenni o fewn Chwarter 2 2010/11</b>		
<p><b>Adolygu Strategaeth Gyfathrebu'r Cyngor</b></p> <p>Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwasanaeth - Polisi</p>	Medi 2010	<p>Strategaeth Gyfathrebu wedi'i diweddarau yn dilyn ymgynghoriad mewnol. Bydd angen arwyddo hon i ffwrdd yn ystod y 3ydd chwarter. Strategaeth i'w hystyried gan y Tim Rheoli ar 26/11/10. Deilliannau o'r Grwp Cyfathrebu i lywio diweddarau pellach.</p>
<p><b>Strategaeth TGCh</b></p> <p>Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwasanaeth - TGCh</p>	Medi 2010	<p>Strategaeth TGCh i'w hystyried gan y Tim Rheoli. Mater hefyd i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 16 Rhagfyr 2010.</p>
<b>Amserlenni o fewn Chwarter 3 2010/11</b>		
<p><b>Datblygu rhaglen lleihau carbon ac effeithlonrwydd ynni</b></p> <p>Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwasanaeth - Eiddo</p>	<p>Rhaglen leihau i'w datblygu erbyn mis Medi 2010.</p> <p>Gweithredu – Hydref ymlaen</p>	<p>System monitro a thargeddu ynni a dwr (er mwyn galluogi'r awdurdod i gofnodi gwybodaeth cywir am ynni a dwr i ddadansoddi a chanfod arbedion effeithlonrwydd) – briff prosiect wedi ei gymeradwyo gan y Grwp Strategaeth TGC ar 20 Hydref 2010.</p> <p>Rhestr arfaethedig o gynlluniau arbed ynni mewn adeiladau wedi ei baratoi ac yn amodol ar i benderfyniadau gael eu gwneud gan y panelau tasg a gorffen perthnasol o ran defnydd yr adeiladau hynny yn y dyfodol.</p>

Blaenoriaeth Gwelliant	Amserlen	Diweddariad
<p><b>Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc</b> – cynhyrchu Cynllun Partneriaeth diwygiedig ar gyfer 2011-14</p> <p>Swyddog Arweiniol: Cyfarwyddwr Corfforaethol (Addysg a Hamdden)</p>	<p>Cynllun diwygiedig i'w gyflwyno i LCC ym mis Hydref 2010</p>	<p>PPPI wedi ei ailstrwythuro.</p> <p>Gwaith cychwynol ar Gynllun y Bartneriaeth wedi'i gwblhau, ond rydym yn parhau i ddisgwyl am ganllawiau statudol gan y Cynulliad.</p> <p>Gwybodaeth wedi'i dderbyn ar ddyfodol grantiau 'Cymorth'. Yn y dyfodol, bydd mwy o bwyslais ar dlodi plant/Teuluoedd yn Gyntaf.</p>
<p><b>Ysgolion 21ain Ganrif</b> – datblygu strategaeth i gwrdd â gofynion LICC</p> <p>Swyddog Arweiniol: Cyfarwyddwr Corfforaethol – (Addysg a Hamdden)</p>	<p>Cyflwyno'r strategaeth i LCC ym mis Hydref 2010</p>	<p>Penodwyd ymgynghorwyr (CPC Cyf) ym mis Awst 2010. Fersiwn ddrafft o'r Rhaglen Amlinellol Strategol (SOP) i'w gyflwyno i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pwyllgor Gwaith ar 30.11.10;</li> <li>- Pwyllgor Sgrwtini ar 02.12.10</li> </ul> <p>Fersiwn terfynol i'w gyflwyno i'r Cynulliad cyn 10.12.10.</p>
<p><b>Cynllun yr Iaith Gymraeg</b> - paratoi strategaeth sgiliau iaith i'r awdurdod</p> <p>Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwasanaeth – Polisi</p>	<p>Hydref 2010</p>	<p>Dyddiad diwygiedig wedi ei gytuno gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg (Rhagfyr 2010) ar gyfer cwblhau'r strategaeth. Grwp Tasg yr Iaith Gymraeg i dderbyn adroddiad cynnydd ar 8/11/10.</p>
<p><b>Paratoi strategaeth rheoli risg</b></p> <p>Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwasanaeth - Cyllid</p>	<p>Hydref 2010</p>	<p>Llai o flaenoriaeth wedi ei roi i hyn yn y Cynllun Adfer ac nid yw'r adnoddau i gario hyn ymlaen wedi ei ryddhau. Gweithdai rheoli risg</p>

Blaenoriaeth Gwelliant	Amserlen	Diweddariad
		wedi'u cynnal gyda swyddogion ym mis Mehefin 2010. Gweithdy i aelodau'r Pwyllgor Cynllunio wedi'u raglennu ar gyfer 25 Tachwedd 2010.

**Argymhelliad:**

Gofynnir i Aelodau nodi'r cynnydd a wnaed ac ystyried os oes angen gwneud unrhyw waith dilyn i fyny.

Huw Jones  
Pennaeth Gwasanaeth – Polisi

*9 Rhagfyr 2010*

**Atodiadau:**

**Atodiad 1** – adroddiad cynnydd ar gyfer pob un o'r blaenoriaethau gwella sydd yng Nghynllun Busnes Corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2010/11.

**Penderfyniadau perthnasol a wnaed yn flaenorol gan y Cyngor, y Pwyllgor Gwaith neu'r Bwrdd Gwasanaeth Lleol**  
Dim penderfyniadau perthnasol blaenorol.

**Papurau Cefndir:** Cynllun Busnes Corfforaethol 2010/11

Swyddog Cyswllt:  
Neville Evans, Cydgysylltydd Gwelliant a Pherfformiad  
Ffôn – (01248) 752511  
e-bost – [nexce@ynysmon.gov.uk](mailto:nexce@ynysmon.gov.uk)

Blaenoriaeth Strategol 1 – Gwella enw'r Cyngor a'r Ynys				
Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen	Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
<p>1.1 Hyrwyddo a datblygu ymgysylltiad gyda dinasyddion / y gymuned ac ymgynghori ffurfiol</p> <p>1.2 Canolbwyntio ar welliannau parhaus i'n trefniadau Llywodraethu Corfforaethol</p> <p>1.3 Darparu arweinyddiaeth gymunedol gref i hyrwyddo anghenion yr Ynys</p>	<p><b>Darparu'r prosiect arwain ac ymgysylltu â'r gymuned, gan ganolbwyntio ar:</b></p> <p>Fframwaith ymgysylltu ac ymgynghori â'r gymuned - mae hyn hefyd yn rhan o waith y Bwrdd Gwasanaeth Lleol (BGLI)</p> <p>Diweddarau'r strategaeth gymunedol er mwyn canolbwyntio ar anghenion o ran lles yr ardal yn y dyfodol</p> <p>Adolygu strategaeth gyfathrebu'r Cyngor</p>	<p>Pennaeth Gwasanaeth – Polisi</p> <p>Pennaeth Gwasanaeth – Polisi</p> <p>Pennaeth Gwasanaeth - Polisi</p>	<p>Hydref 2010</p> <p>Ymgynghoriad wedi'i gwblhau Mawrth 2011</p> <p>Medi 2010</p>	<p>↑</p> <p>↑</p> <p>×</p> <p>Fframwaith ymgysylltu wedi'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith ar 5/10/10. Ymgynghorwyr wedi'u comisiynu i wneud asesiad o arferion ymgynghori fel rhan o Gytundeb Darparu'r BGLI. Bydd adroddiad ar hyn i'r Bwrdd ym mis Rhagfyr 2010.</p> <p>Cynhaliwyd sesiwn briffio i Aelodau ar 9/06/10. Adroddiad ar gynnydd i'r Pwyllgor Gwaith ar 5/10/10 a gweithdy BGLI wedi'i gynnal ar 15/10/10 gyda chydranddeiliad allweddol er mwyn cychwyn y broses o gael gweledigaeth ar gyfer 2010 – 2025.</p> <p>Strategaeth Gyfathrebu wedi'i diweddarau yn dilyn ymgynghoriad mewnol. Bydd angen arwyddo hon i ffwrdd yn ystod y 3ydd chwarter. Strategaeth i'w hystyried gan y Tim Rheoli ar 26/11/10. Deilliannau o'r Grwp Cyfathrebu i lywio diweddarau pellach.</p>

**Blaenoriaeth Strategol 1 – Gwella enw'r Cyngor a'r Ynys**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
	<p><b>Darparu'r rhaglen datblygu aelodau. Byddwn yn canolbwyntio yma'n bennaf ar:</b></p> <p>Rolau a chyfrifoldebau aelodau</p> <p>Gloywi rôl y Pwyllgor Safonau</p> <p>Rhaglenni gwaith y Pwyllgorau Sgrwtini</p> <p>Rôl y Pwyllgor Archwilio</p>	<p>Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau</p> <p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cyllid)</p>	<p>Parhaus.</p>		<p>↑</p> <p>Yn unol â'r Rhaglen Waith Datblygu Aelodau.</p> <p>↑</p> <p>Rhaglen waith wedi'i chytuno gan y Cyngor Sir ym Mawrth 2010 ac adroddiad ar gynnydd i'w gyflwyno i'r Cyngor ym Mawrth 2011, gan gynnwys rhaglen waith arfaethedig ar gyfer 2011/12.</p> <p>↑</p> <p>Strwythur sgrwtini newydd wedi'i fabwysiadu ym mis Mai 2010 a recriwtio tim sgrwtini wedi'i gwblhau. Rhaglenni Gwaith wedi'u diffinio ar gyfer pob pwyllgor sgrwtini.</p> <p>↑</p> <p>Rhaglen hyfforddiant i'r Pwyllgor Archwilio wedi'i llunio ac yn cael ei darparu.</p>

### Blaenoriaeth Strategol 1 – Gwella enw'r Cyngor a'r Ynys

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen	Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
	<p><b>Gwella enw da:</b></p> <p>Gwell trefniadau llywodraethu o ran y Pwyllgor Cynllunio</p> <p>Rheolaeth cwynion</p>	<p>Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau / Pennaeth Gwasanaeth – Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd</p> <p>Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau</p>	Parhaus.	<p style="text-align: center;">↑</p> <p>Gweithdrefnau newydd i'r Pwyllgor Cynllunio wedi'u mabwysiadu gan y Cyngor Sir er mwyn gwella tryloywder.</p> <p>Argymhellion yr Arolygiad Llywodraethu Corfforaethol wedi'u cynnwys yng Nghynllun Gwella'r Gwasanaeth Cynllunio ac yn cael eu rhoi ar waith. Monitro chwarterol gyda'r Deilydd Portffolio.</p> <p style="text-align: center;">↑</p> <p>Y drefn gwyno gyfredol i barhau hyd nes bydd "Model o Bolisi Pryderon a Chwynion ar gyfer Darparwyr Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru" yr Ombwdsmon yn cael ei fabwysiadu. Mae'r polisi arfaethedig wedi'i ddanfôn at y Cynulliad i benderfynu os yw am ei gyflwyno ai peidio.</p>

<b>Blaenoriaeth Strategol 2 – Diogelu a Datblygu Economi'r Ynys</b>				
<b>Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes</b>	<b>Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11</b>	<b>Cyfrifoldeb Arweiniol</b>	<b>Amserlen</b>	<b>Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11</b>
2.1 Datblygu, cefnogi a gweithredu'r cysyniad o Ynys Ynni	<b>Datblygu a darparu'r rhaglen Ynys Ynni (YY) er mwyn gwneud y mwyaf o'r potensial am fuddsoddiadau at i mewn, creu swyddi a datblygu sgiliau.</b>	Pennaeth Gwasanaeth – Datblygu Economaidd	Parhaus.	↑ YY wedi'i lansio. Tasgau a cherrig milltir wedi'u hadnabod. Swyddog arweiniol wedi'i benodi ar gyfer pob agwedd o'r gwaith. Framwaith Gweithredu Môn Menai 2011-14 wedi'i gwblhau er mwyn cydfynd ag YY.
2.2 Gwneud defnydd llawn o gyfleoedd cyllido i adfywio'r Ynys  2.3 Datblygu capasiti sgiliau i gwrdd ag anghenion y farchnad lafur	<b>Defnyddio ffrydiau allanol allweddol er mwyn cefnogi prosiectau adfywio.</b>	Pennaeth Gwasanaeth – Datblygu Economaidd	Parhaus.	↑ Cyllid cydgyfeiriant o fwy na £7.7m wedi'i sicrhau ar gyfer Llwyddo'n Lleol a phrosiectau Cysylltiadau Gwaith Newydd. Rhaglen Ddatblygu Cefn Gwlad yn cael ei darparu gyda £817,675 wedi ei wario hyd yn hyn.
2.4 Parhau i ddatblygu a hyrwyddo cyfleoedd twristiaeth	<b>Datblygu a hyrwyddo cyfleoedd twristiaeth.</b>	Pennaeth Gwasanaeth – Datblygu Economaidd / Pennaeth Gwasanaeth – Dysgu Gydol Oes a Gwybodaeth	Parhaus.	↑ Buddsoddiad o £10k i gefnogi digwyddiadau lleol. Presenoldeb llwyddiannus gan y Cyngor yn Sioe Môn. Croesawyd 11 o longau mordeithio i Borthladd Môn. Cynnig drafft ar gyfer Mordeithiau 2011 wedi ei gyflwyno i'r Bartneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru am gymeradwyaeth. Ail-dendro Canolfan Gwybodaeth Twristiaeth wedi ei gwblhau



**Blaenoriaeth Strategol 2 – Diogelu a Datblygu Economi'r Ynys**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen	Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
2.5 Cefnogi ac annog twf busnesau a chyflogaeth				<p><b>Safleoedd Tymhorol</b> (Ebrill – Medi 2010) 57,163 + 4.4% ar 2009 (54,650).</p> <p><b>Oriel Ynys Môn:</b>                  (Ebrill – Medi 2010) 43,884                  2010-2011 amcanol : 86,000+                  Amcan o + 4.5% ar 2009-2010 (83,219)                  Adroddiad llawn i'r Pwyllgor Sgriwtini Addysg a Hamdden ym mis Rhagfyr 2010.</p> <p>↑ Cyllid Datblygu Busnesau o £12k wedi ei neilltuo a'i dalu. Cronfa Buddsoddi Lleol o £86k wedi'i ddyrannu i 30 o fusnesau lleol.                  Penderfyniad gan y Gynulliad i ddod â gwasanaeth FS4B i ben.                  Disgwyl penderfyniad gan y Cynulliad i ymestyn y Gronfa Ardaloedd Difreintiedig.                  Cais am gyllid i'r UE ar gyfer Safleoedd heb symud ymlaen gan nad oedd modd profi methiant yn y farchnad.                  Cais Cynulliad i ariannu datblygiad Cynllun Busnes Maes Awyr Môn heb ei gymeradwyo, fellu aros am ail-dendro'r daith cyn symud ymlaen.</p>

<b>Blaenoriaeth Strategol 2 – Diogelu a Datblygu Economi'r Ynys</b>				
<b>Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes</b>	<b>Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11</b>	<b>Cyfrifoldeb Arweiniol</b>	<b>Amserlen</b>	<b>Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11</b>
2.6 Hyrwyddo yn gyffredinol gapasiti'r isadeiledd fel bod modd symud ymlaen gyda datblygiadau	<b>Gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd i ddatblygu Cynllun Datblygu Lleol.</b>	Pennaeth Gwasanaeth – Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd	Gorffennaf 2010 - 2016	<p>Darparwyr gwasanaeth wedi'u gwahodd i gyflwyno cynigion i wella gwasanaethau band-eang ar draws ardal Môn Menai.</p> <p>↑ Trafodaethau'n parhau gyda Chyngor Gwynedd o ran yr Uned Bolisi Cynllunio newydd ar y cyd sy'n cael eu sefydlu i baratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd i'r ddau Gyngor.</p>

### Blaenoriaeth Strategol 3 – Adeiladu a Chefnogi Cymunedau Cynaliadwy

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen	Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
3.1 Cydweithio i gwrdd ag anghenion tai'r Ynys.	<p><b>Parhau i wella ansawdd stoc dai'r Cyngor er mwyn cwrdd â gofynion Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).</b></p> <p><b>Darparu'r rhaglen tai fforddiadwy gyda sefydliadau sy'n bartneriaid, gan gynnwys datblygu Strategaeth Cartrefi Gweigion.</b></p> <p><b>Parhau i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau digartrefedd oherwydd yr ansicrwydd o ran beth fydd y galw.</b></p>	<p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol) dros dro</p> <p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol) dros dro</p> <p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol) dros dro</p>	<p>Parhaus hyd at 2012.</p> <p>Parhaus.</p> <p>Parhaus.</p>	<p>↑</p> <p>Y cynllun yn symud ymlaen yn dda ac yn unol â Chynllun Busnes y Stoc Dai.</p> <p>↑</p> <p>Strategaeth ddrafft Cartrefi Gweigion wedi ei hystyried gan y Pwyllgor Sgrwtini Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod mis Medi 2010. Argymhellion wedi'u cyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith ar 26 Hydref 2010.</p> <p>↑</p> <p>Mae'r adran ar hyn o bryd yn gallu osgoi digartrefedd mewn dros 70% o achosion. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa'n parhau i gael ei monitro'n agos.</p>
3.2 Canolbwyntio ar wasanaethau effeithiol ac effeithlon i gwrdd ag anghenion plant a phobl ifanc.	<p><b>Adolygu strwythur y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc. Datblygu rhaglenni gwaith sy'n canolbwyntio mwy ar dlodi plant a sgiliau allweddol a chynhyrchu Cynllun Partneriaeth diwygiedig ar gyfer 2011-14.</b></p>	<p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Addysg a Hamdden)</p>	<p>Cynllun Partneriaeth diwygiedig i'w gyflwyno i'r Cynulliad ym mis Hydref 2010.</p>	<p>✘</p> <p>PPPI wedi ei ailstrwythuro.</p> <p>Gwaith cychwynnol ar Gynllun y Bartneriaeth wedi'i gwblhau, ond rydym yn parhau i ddisgwyl am ganllawiau statudol gan y Cynulliad.</p> <p>Gwybodaeth wedi'i dderbyn ar ddyfodol grantiau 'Cymorth'.</p>

**Blaenoriaeth Strategol 3 – Adeiladu a Chefnogi Cymunedau Cynaliadwy**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
	<p><b>Datblygu strategaeth i gwrdd â gofynion menter Ysgolion 21 Ganrif y Cynulliad, a fydd yn cynnwys y rhaglen rhesymoli ysgolion.</b></p> <p><b>Canolbwyntio ar gyfrifoldebau Rhiant Corfforaethol y Cyngor a threfniadau diogelu plant.</b></p> <p><b>Parhau i ganolbwyntio ar addysg gydol oes er mwyn cwrdd ag anghenion trigolion yr Ynys.</b></p>	<p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Addysg a Hamdden)</p> <p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Addysg a Hamdden) / Cyfarwyddwr Corfforaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol) dros dro.</p> <p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Addysg a Hamdden)</p>	<p>Cyflwyno'r strategaeth i'r Cynulliad ym mis Hydref 2010.</p> <p>Parhaus.</p> <p>Parhaus.</p>	<p>✘</p> <p>↑</p> <p>↑</p>	<p>Yn y dyfodol, bydd mwy o bwyslais ar dlodi plant/Teuluoedd yn Gyntaf.</p> <p>Penodwyd ymgynghorwyr (CPC Cyf) ym mis Awst 2010. Fersiwn ddrafft o'r Rhaglen Amlinellol Strategol (SOP) i'w gyflwyno i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pwyllgor Gwaith ar 30.11.10;</li> <li>- Pwyllgor Sgriwtini ar 02.12.10</li> </ul> <p>Fersiwn terfynol i'w gyflwyno i'r Cynulliad cyn 10.12.10.</p> <p>Panelau Rhiant Corfforaethol yn cyfarfod yn rheolaidd.</p> <p>Bwrdd Lleol Diogelu Plant wedi cwblau cynllun busnes sy'n cael ei asesu.</p> <p>Estyn wedi cynnal arolygiad o ddarpariaeth Addysg Cymunedol y Cyngor ac mae cynllun gweithredu ôl-arolwg wedi ei gwblhau.</p>

**Blaenoriaeth Strategol 3 – Adeiladu a Chefnogi Cymunedau Cynaliadwy**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu chefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
<p>3.3 Diogelu a hyrwyddo'r laith Gymraeg, diwylliant a threftadaeth</p> <p>3.4 Gweithio gydag eraill i atal allfudo ac i ddenu pobl ifanc yn ôl i'r Ynys.</p>	<p><b>Parhau i ganolbwyntio ar wella sgiliau craidd yn unol â strategaeth fframwaith effeithiolrwydd ysgolion Llywodraeth Cynulliad Cymru.</b></p>	<p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Addysg a Hamdden)</p>	<p>Parhaus.</p>	<p>↑</p>	<p>Mae mentrau sgiliau craidd yr awdurdod yn cael eu monitro'n rheolaidd ac fe fydd cais am grant yn cael ei gwblhau ym mis Tachwedd.</p>
	<p><b>Adolygu'r rhesymeg o ran darparu'n uniongyrchol ystod o weithgareddau mwynderau a thwristiaeth , gan gynnwys safleoedd treftadaeth, parciau, gwasanaethau hamdden, cefn gwlad a morwrol.</b></p> <p><b>Parhau i ganolbwyntio ar hyrwyddo gwasanaethau dwyieithog yn y Cyngor a hyrwyddo'r iaith Gymraeg trwy:</b></p>	<p>Pennaeth Gwasanaeth – Dysgu Gydol Oes a Gwybodaeth</p>	<p>Yn unol â'r cynllun prosiect.</p>	<p>↑</p>	<p>Prosiect Blaenoriaethau Fforddiadwy – awdit llawn o'r ddarpariaeth/gwasanaethau wedi'i gynnal.</p> <p>Panel Tasg a Gorffen Safleoedd Treftadaeth: Cylch gorchwyl wedi i gytuno. Panel – 3 cyfarfod Hydref / Tachwedd 2010 (gan gynnwys ymweliadau safleoedd)</p>
	<p>Paratoi strategaeth sgiliau'r gweithlu ar gyfer yr awdurdod</p>	<p>Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau</p>	<p>Hydref 2010.</p>	<p>✘</p>	<p>Dyddiad diwygiedig wedi ei gytuno gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg (Rhagfyr 2010) ar gyfer cwblhau'r strategaeth. Grwp Tasg yr Iaith Gymraeg i dderbyn adroddiad cynnydd ar 8/11/10.</p>
	<p>Cynnal adolygiad o Gynllun Iaith Gymraeg y Cyngor</p>	<p>Pennaeth Gwasanaeth – Polisi</p>	<p>Rhagfyr 2010</p>	<p>↔</p>	<p>Amserlen ar gyfer y dasg i'w thrafod gyda Bwrdd yr Iaith unwaith y bydd strategaeth sgiliau'r gweithlu wedi ei chynhyrchu. Diweddariad i'r Grwp Tasg ar 8/11/10.</p>

**Blaenoriaeth Strategol 3 – Adeiladu a Chefnogi Cymunedau Cynaliadwy**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
<p>3.5 Hyrwyddo, diogelu a gwneud defnydd cynaliadwy o'r amgylchedd unigryw a naturiol.</p> <p>3.6 Darparu mynediad i wasanaethau fforddiadwy ac o safon i bawb.</p>	<p>Creu Fforwm Iaith</p> <p><b>Parhau i weithredu rhaglen y Cyngor i leihau gwastraff, mentrau ailgylchu a threfniadau ar y cyd o ran cael gwared ar wastraff.</b></p> <p><b>Datblygu rhaglen lleihau carbon ac effeithlonrwydd ynni sy'n gysylltiedig â'r Fframwaith Ynys Ynni.</b></p>	<p>Pennaeth Gwasanaeth – Polisi</p> <p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Amgylchedd a Gwasanaethau Technegol)</p> <p>Pennaeth Gwasanaeth - Eiddo</p>	<p>Mawrth 2011</p> <p>Parhaus.</p> <p>Rhaglen leihau wedi ei datblygu erbyn Medi 2010. Gweithredu – Hydref 2010 ymlaen.</p>	<p>↔</p> <p>↑</p> <p>↑</p>	<p>Cynnydd i'w adrodd i'r Grwp Tasg.</p> <p>Casgliadau gwastraff bwyd – 75% o gasgliadau hyd at ddiwedd ch2, 100% erbyn diwedd Hydref 2010.</p> <p>Partneriaeth Triniaeth Gwastraff Gogledd Cymru – yn symud ymlaen yn unol â'r cynllun prosiect.</p> <p>System monitro a thargeddu ynni a dwr (er mwyn galluogi'r awdurdod i gofnodi gwybodaeth cywir am ynni a dwr i ddadansoddi a chanfod arbedion effeithlonrwydd) – briff prosiect wedi ei gymeradwyo gan y Grwp Strategaeth TGC ar 20 Hydref 2010.</p> <p>Rhestr arfaethedig o gynlluniau arbed ynni mewn adeiladau wedi ei baratoi ac yn amodol ar i benderfyniadau gael eu gwneud gan y panelau tasg a gorffen perthnasol o ran defnydd yr adeiladau hynny yn y dyfodol.</p>

### Blaenoriaeth Strategol 4 – Hyrwyddo Cymunedau Iach, Diogel a Theg

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
<p>4.1 Hyrwyddo ffyrdd iach ac egniol o fyw ar draws pob ystod oed.</p>	<p><b>Parhau i roi ar waith gyfres o fentrau / rhaglenni sy'n cefnogi'r meysydd blaenoriaeth yn y Strategaeth lechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles 2008-11 cyfredol a hynny er mwyn hyrwyddo byw yn iach ar draws pob oedran.</b></p> <p><b>Paratoi strategaeth ddiwygiedig lechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ar gyfer 2011-14.</b></p>	<p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol) dros dro.</p> <p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol) dros dro.</p>	<p>Parhaus.</p> <p>Mawrth 2011.</p>	<p>↑</p> <p>↑</p>	<p>Cynlluniau gweithredu i gyd yn eu lle ac yn gael eu monitro trwy'r gweithgorau sy'n bodoli eisoes.</p> <p>Rhaglen waith ac amserlen wedi eu llunio ar gyfer cynhyrchu strategaeth IGCLI ar gyfer 2011-14. Adolygiad o'r asesiad anghenion strategol ar y cyd wedi'i gwblhau yn ystod haf 2010. Bydd Bywyd Môn yn cael ei ryddhau'n ddwyieithog ym mis Tachwedd 2010. Bydd cyfnod ymgynghori ffurfiol 12-wythnos yn cychwyn ym mis Tachwedd 2010. Mae'r amserlen wedi llithro yn erbyn y bwriad gwreiddiol, a hynny gan un mis, oherwydd blaenoriaethau corfforaethol eraill a cholli capasiti IGCLI.</p>

**Blaenoriaeth Strategol 4 – Hyrwyddo Cymunedau Iach, Diogel a Theg**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
4.2 Cydweithio i hyrwyddo diogelwch cymunedol.	<p><b>Ailfodelu'r ddarpariaeth gwasanaethau hamdden ar yr ynys.</b></p> <p><b>Gweithio ar y cyd gydag awdurdodau Gogledd Cymru er mwyn gweithredu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gwasanaeth integredig teleofal ar gyfer y rhanbarth;</li> <li>• datblygu opsiynau ar gyfer Camerâu Goruchwylio.</li> </ul> <p><b>Gweithio gyda sefydliadau sy'n bartneriaid er mwyn gweithredu'r Cynllun Partneriaeth Diogelwch Cymunedol blynyddol.</b></p>	<p>Pennaeth Gwasanaeth – Hamdden a Chymunedau.</p> <p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol) dros dro.</p> <p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol) dros dro.</p>	<p>Rhaglen waith y panel tasg a gorffen</p> <p>Yn unol â chynllun prosiect Partneriaeth Gogledd Cymru.</p> <p>Yn unol â chynllun y Bartneriaeth.</p>	<p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p>	<p>Materion sydd wedi'u hadnabod gan y Grwp Tasg a Gorffen i'w craffu'n fanwl cyn rhoi opsiynau ffafriedig ymlaen o ran darpariaeth i'r dyfodol – adroddiad cynnydd ar waith y Panel Tasg a Gorffen wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor Sgriwtini Addysg a Hamdden ar 25 Hydref 2010.</p> <p>Mae'r prosiect yn symud ymlaen, gyda rhagor o waith yn cael ei wneud ar yr achos busnes. Conwy yw'r awdurdod sy'n arwain. Cymradwyaeth gan y Pwyllgor Gwaith ar 5 Hydref 2010.</p> <p>Tryddydd flwyddyn y Cynllun Partneriaeth, o fewn cylch cynllunio tair blynedd, wedi'i gwblhau a'i gyflwyno i Grwp Gweithredol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar 21.10.10. Cynlluniau gweithredu drafft wedi'u derbyn. Diweddariad o ran perfformiad 6 misol wedi ei baratoi a'i gyflwyno i'r grwp gweithredu ar y cyd ar 19.10.10, gyda chwarter 1 a 2 wedi'u diweddarau a'i gyflwyno wedyn i Grwp Gweithredol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.</p>



**Blaenoriaeth Strategol 4 – Hyrwyddo Cymunedau Iach, Diogel a Theg**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
4.3 Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i bawb yn lleol.	<b>Cyfrannu at weithredu strategaeth y Bwrdd Gwasanaeth Lleol ar gynhwysiad cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar segurdod economaidd, mynediad i'r cyhoedd, cynhwysiad cyllidol a thlodi plant.</b>	Pennaeth Gwasanaeth – Polisi	Yn unol â'r cynllun cytundeb darpariaeth leol.	↑	Adroddiad cynnydd ar ddatblygu'r strategaeth wedi'i gyflwyno i'r BGLI ar 8 Mehefin a 7 Medi a grwpiau penodol wedi'u sefydlu i arwain ar y cynllun gwaith.
4.4 Datblygu modelau cost-effeithiol o wasanaethau gofal ar gyfer grwpiau bregus, gan ganolbwyntio ar ddiogelu plant ac oedolion.	<b>Ailfodelu cyfleusterau gofal cartref, gofal preswyl a gofal dydd.</b>	Cyfarwyddwr Corfforaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol) dros dro / Pennaeth Gwasanaeth – Uned Ddarparu.	Mawrth 2011.	↑	<p>Mae'r cyfnod ymgynghori ar y Strategaeth Gomisiynu Pobl Hŷn bron a dod i ben. Mae'r bwriadau'n cynnwys y meysydd a nodwyd yn y blaenoriaethau ar gyfer 2010/11:-</p> <p>Gofal Cartref – papur trafod amlinellol wedi'i gwblhau, gwaith ar y prosiect gofal cartref rhanbarthol wedi ei gwblhau. Yr adolygiad yn parhau i fynd rhagddi.</p> <p>Preswyl – achos busnes bron a'i gwblhau. Ymgysylliad cynnar wedi digwydd gydag aelodau – anelu at gael cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith Rhagfyr / Ionawr 2011.</p> <p>Gofal Dydd – adolygiad wedi'i gwblhau. Anelu at gael cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Gwaith Rhagfyr / Ionawr 2011.</p>

**Blaenoriaeth Strategol 5 – Gwasanaethau Fforddiadwy ac Effeithiol**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
5.1 Sicrhau cyfrifoldeb personol am berfformiad.	<b>Gwella trefniadau rheoli prosiectau a pherfformiad y Cyngor.</b>	Rheolwr-gyfarwyddwr Interim / Cyfarwyddwr Corfforaethol (Amgylchedd a Gwasanaethau Technegol)	Parhaus.	↑	Fframwaith llywodraethu rheoli prosiectau wedi'i gytuno. Swyddfa Rhaglen yn cydlynu a hwysluso mentro/hyfforddi staff. 4 Bwrdd Rhaglen (Adfer, Blaenoriaethau Fforddiadwy, TGCh ac Ynys Ynni). Cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer cryfhau capasiti yn y Swyddfa Rhaglen. Cyfarfodydd perfformiad chwarterol wedi'u hadolygu a gwaith yn parhau ar ddefnyddio Ffynnon ar gyfer adrodd ar gynlluniau busnes. Un maes sydd heb gael sylw yw mewnbwn Aelodau yn dilyn y gweithdy ar y cyd rhwng y Pwyllgor Gwaith / Grwp Arweinyddiaeth Strategol ar 5 Gorffennaf.
5.2 Croesawu cydweithio i ddatblygu modelau gwasanaeth amgen.	<b>Mentrau cydweithio er mwyn rheoli newid a gwneud gwell defnydd o adnoddau - gweithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau Gogledd Cymru ar y pedair rhaglen rheoli newid - Addysg, Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwasanaethau Cefnogol Canolog.</b>	Cyfarwyddwyr Corfforaethol – Addysg a Hamdden / Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol / Amgylchedd a Gwasanaethau Technegol / Cyllid.	Yn unol â rhaglen drawsnewidiol Partneriaeth Gogledd Cymru.	↑  ↑	<b>Addysg</b> - Fe roddwyd cyflwyniad i aelodau'r Pwyllgor Sgriwtini Addysg a Hamdden ar 25.10.10; Adroddiad wedi'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith ar 26.10.10 i fynd â'r prosiect ymlaen. <b>Gofal Cymdeithasol</b> - Blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol wedi'u cytuno trwy'r Bwrdd Partneriaeth. Swyddfa consortiwm lleoliadau

**Blaenoriaeth Strategol 5 – Gwasanaethau Fforddiadwy ac Effeithiol**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
<p>5.3 Moderneiddio'n radical y modd yr ydym yn gweithio i wella gwasanaethau, sicrhau gwerth am arian a chwrdd â disgwyliadau'r gymuned.</p>	<p><b>Gweithredu'r Rhaglen Blaenoriaethau Fforddiadwy ar draws ystod o wasanaethau er mwyn lleihau costau a chael darpariaeth sy'n fwy addas i'w phwrpas.</b></p> <p><b>Paratoi Strategaeth TGCh er mwyn gwella prosesau busnes, ee rheoli dogfennau a datblygu'r safle we.</b></p>	<p>Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cyllid)</p> <p>Pennaeth Gwasanaeth - TGCh</p>	<p>Parhaus.</p> <p>Medi 2010.</p>	<p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p> <p>×</p>	<p>wedi ei sefydlu ac yn weithredol.</p> <p><b>Gwasanaethau Amgylcheddol</b> – canolbwyntio ar drawsnewid cludiant a rheolaeth fflyd ac integreiddio gwasanaethau gwarchod y cyhoedd. Bwrdd Rhaglen i adolygu cynnydd ym mis Rhagfyr 2010.</p> <p><b>Gwasanaethau Cefnogol Canolog</b> - Trafodaethau'n parhau ar nifer o opsiynau o ran darparu TGCh, Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Chyllid. Diweddariad i'r Bwrdd Rhaglen ar 24 Tachwedd 2010.</p> <p>Bwrdd Rhaglen Blaenoriaethau Fforddiadwy wedi ei sefydlu gan y Cyngor ym mis Medi er mwyn monitro cynnydd.</p> <p>Strategaeth TGCh i'w hystyried gan y Tim Rheoli. Mater hefyd i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 16 Rhagfyr 2010.</p>

**Blaenoriaeth Strategol 5 – Gwasanaethau Fforddiadwy ac Effeithiol**

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
5.4 Dyheu am fod yn gyflogwr da.	<p><b>Gwneud trefniadau i gael cydbwysedd yng nghyllideb y Cyngor fydd a llai o adnoddau yn y blynyddoedd i ddod a gweithredu'r strategaeth gyllidol tymor canolig.</b></p>	Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cyllid)	Amserlen paratoi'r gyllideb.	↑	Adroddiad ar y rhagolygon cyllidebol wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith ar 26 Hydref 2010 a'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 4 Tachwedd 2010.
	<p><b>Paratoi strategaeth rheoli risg er mwyn cryfhau trefniadau rheoli risg y Cyngor.</b></p>	Pennaeth Gwasanaeth - Cyllid	Hydref 2010.	✘	Llai o flaenoriaeth wedi ei roi i hyn yn y Cynllun Adfer ac nid yw'r adnoddau i gario hyn ymlaen wedi ei ryddhau. Gweithdai rheoli risg wedi'u cynnal gyda swyddogion ym mis Mehefin 2010. Gweithdy i aelodau'r Pwyllgor Cynllunio wedi'u raglennu ar gyfer 25 Tachwedd 2010.
	<p><b>Gwella rheolaeth y gweithlu fel rhan o ddatblygu'r prosiect rheoli pobl, gan gynnwys yr adolygiad cyfundrefnol cyfredol, yr adolygiad AD a'r adolygiad tâl a graddfeydd.</b></p>	Rheolwr-gyfarwyddwr Interim / Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cyllid) / Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau)	Parhaus.	↑	<p>Cynllun gweithredu AD wedi ei baratoi ac yn cael ei roi ar waith. Aroddiad wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 30 Medi 2010.</p> <p>Adolygiad Tâl a Graddfeydd – opsiynau diwygiedig yn cael eu trafod gan y Panel Adolygu Tâl a Graddfeydd.</p>

### Blaenoriaeth Strategol 5 – Gwasanaethau Fforddiadwy ac Effeithiol

Meysydd Gweithredu sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau busnes	Ein blaenoriaethau gwelliant ar gyfer 2010/11	Cyfrifoldeb Arweiniol	Amserlen		Diweddariad hyd at ddiwedd chwarter 2 2010/11
<p>5.5 Rheoli ein hadnoddau mewn modd effeithiol gan sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio gyda'i ofynion statudol.</p> <p>5.6 Ceisio sicrhau lefelau cyllid uchaf posib gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'i ecwiti.</p>	<p><b>Gwneud gwell defnydd o asedau'r Cyngor a datblygu ymhellach y Cynllun Rheoli Asedau.</b></p>	<p>Pennaeth Gwasanaeth – Eiddo.</p>	<p>Rhaglenni gwaith tasg a gorffen</p>	<p>↑</p>	<p>Dogfen Cychwyn Prosiect wedi ei pharatoi ar gyfer rhesymoli asedau fel rhan o'r Rhaglen Blaenoriaethau Fforddiadwy.</p> <p>Penderfyniad wedi'i wneud mis Medi 2010 i brynu meddalwedd newydd i reoli asedau.</p> <p>Cynllun drafft Rheoli Asedau Mân-ddaliadau wedi'i baratoi ar gyfer ymgynghoriad mis Medi 2010. (Wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith ar 5 Hydref 2010).</p>