

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Cynllun Gwaith ac Amserlen Chwe 2012 - Mawrth 2013		Rheolwr Rhanbarthol Llywodraeth Leol					Huw Lloyd Jones			
3			Arweinydd Archwiliad Perfformiad					Andy Bruce			
4			Arweinydd Ymgysylltu ag Archwilio Ariannol					Lynn Hine			
5			Rheolwr Archwilio Ariannol					James Quance			
6			Arolygydd cyswilt AGGCC					Marc Roberts			
7	ENW'R AWDURDOD - Cyngor Sir Ynys Môn		Arolygydd Cyswilt Estyn					Maldwyn Pryse			
8											
9	Sefyllfa ar ddiwedd Rhagfyr 2012										
10											
11											
12			2012				2013				
13	Gweithgarwch	Allbwn	Chwe-Mawrth	Ebrill-Mehefin	Gorff-Medi	Hyd-Rhag	Ion-Mawrth	Statws	Unigolyn Cyswilt Rheoleiddio	Unigolyn Cyswilt y	Sylw
14	Gwaith sy'n cael ei wneud ym mhob un o'r cyngorau										
15	Gwirio cynnydd - meysydd i'w gwella	Llythyr IA 1 2012									
16	TRhC Newydd							Parhaus	James Quance	Neville Evans	Gan fod y rhain yn barhaus, gall fod mwy o allbynnau yn Llythyr IA 2 a'r Adroddiad Gwella Blynyddol
17	Trosglwyddo pŵer i aelodau							Parhaus	Huw Lloyd Jones	Neville Evans	Gan fod y rhain yn barhaus, gall fod mwy o allbynnau yn Llythyr IA 2 a'r Adroddiad Gwella Blynyddol
18	Cynhwysedd a Gallu							Parhaus	James Quance	Neville Evans	Gan fod y rhain yn barhaus, gall fod mwy o allbynnau yn Llythyr IA 2 a'r Adroddiad Gwella Blynyddol
19	Mesurau llwyddiant, amcanion gwella, ac ati							Cwblhawyd	John Roberts	Neville Evans	Adborth
20	Arall amrywiol							Parhaus	James Quance	Neville Evans	Gan fod y rhain yn barhaus, gall fod mwy o allbynnau yn Llythyr IA 2 a'r Adroddiad Gwella Blynyddol
21	Gwirio cynnydd - meysydd eraill i'w monitro	Llythyr AG 1 2012						Cwblhawyd	Andy Bruce	Neville Evans	Adroddwyd i'r Cyngor ym mis Medi 2012
22	Archwilio Cynllun Gwella 2012	Llythyr AG 1 2012						Cwblhawyd	Andy Bruce	Neville Evans	Adroddwyd i'r Cyngor ym mis Medi 2013
23	Astudiaeth Wella - Effeithiolrwydd craffu	adroddiad cenedlaethol						Parhaus	Andy Bruce	Neville Evans	Prosiect yn mynd rhagddo. Adborth a drefnwyd rhwng mis Mawrth a Medi 2013
24	Astudiaeth Wella - Paratoi Datganiadau Llywodraethu Blynyddol	Adborth Lleol /Cenedlaethol						Parhaus	Andy Bruce	Neville Evans	Dechreuodd y prosiect 4/12/12 ac adborth lleol mis Mawrth 2012 gyda nodyn ymarfer cenedlaethol i'w wneud ym Mai 2013. Digwyddiadau dysgu a rennir wedi'i gynllunio o Gorffennaf 2013
25	Profi ac Archwilio Cyhoeddiad Asesu Perfformiad Cyngorau	Llythyr AG 2 2012						Cwblhawyd	Andy Bruce	Neville Evans	Llythyr drafft yn cael ei gwblhau ar gyfer fater i'r Cyngor ym mis Rhagfyr 2012.
26	Archwiliad o Ddangosyddion Perfformiad	Llythyr AG 2 2012						Cwblhawyd	James Quance	Neville Evans	
27	Archwilio mecanweithiau hunanwerthuso	AGB 2013						Parhaus	Andy Bruce	Neville Evans	Mae'r gwaith yn ffurfio rhan o'r Adroddiad Gwella Blynyddol yn cael ei gynnal ym mis Ionawr 2013. Bydd yr adroddiad yn ddyledus yn Chwefror 2013
28	Astudiaeth Cymru Gyfan Llywodraeth Leol 2011-12 – Her Ariannol	GPX						Cwblhawyd	John Roberts	Neville Evans	Bydd y gwaith yn cael ei fwydo yn ôl drwy'r rhywydwaith arfer da (GPX) ac o bosib rhai seminarau, gynnar yn 2013
29	Arolygu budd-dal Tai a Threth y Cyngor	adborth i'r Cyngor						Cwblhawyd	Andy Bruce	Neville Evans	Mae'r gwaith wedi ei gwblhau a bydd adborth yn cael ei drefnu gyda'r Cyngor gan y tîm astudio. Bydd y canfyddiadau o'r adolygiad yn ffurfio rhan o'r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB)
30	Astudiaeth Cymru Gyfan Llywodraeth Leol 2012-13 – NACH	Adroddiad Cymru Gyfan						Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	Mae'r gwaith yn cael ei gynllunio ar gyfer Mawrth 2013
31	Gwirio cynnydd - meysydd i'w gwella	Llythyr AG 1 2013						Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	
32	Gwirio cynnydd - meysydd eraill i'w monitro	Llythyr AG 1 2013						Heb ddechrau	Andy Bruce	Neville Evans	

