
 

CC-015195-RMJ/119741 Page 1 
 

RHIF YR EITEM AR Y RHAGLEN  
[Ddim i’w gyhoeddi oherwydd 
Paragraff(au) …… Rhestr 12A Deddf 
Llywodraeth Leol 1972] 
 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i’r Cyngor Sir 
 

Dyddiad 13 Medi 2011 
 

Pwnc 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – Cytundeb Cyflawni 
 

Deilydd(ion) Portffolio 
 
Cynghorydd John Chorlton 
 

Swyddog(ion) Arweiniol 
 
Pennaeth Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 
 

Swyddog Cyswllt Nia Haf Davies (rhif ffon: 01286 679890) 
 

Natur a rheswm am adrodd 
 
I roi gwybod i’r Cyngor Sir am y Cytundeb Cyflawni ar gyfer paratoi Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Mon a Gwynedd, ac i ofyn i’r Cyngor i’w fabwysiadu fel y 
gellir ei gyflwyno am gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru. 
 
 

A - Cyflwyniad / Cefndir / Materion sydd angen sylw 
 
Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd wedi dechrau’r gwaith o baratoi Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd) ar gyfer ardal Awdurdodau Cynllunio Môn a 
Gwynedd. Yn unol â’r Rheoliadau sy’n dweud beth sydd raid ei wneud o ran paratoi 
CDLl ar y Cyd, y cam cyntaf yn y broses ydy paratoi Cytundeb Cyflawni. 

Mae’r adroddiad yma’n cyflwyno gwybodaeth am: 

• swyddogaeth y Cytundeb Cyflawni; 
• y broses o baratoi’r Cytundeb Cyflawni hyd yma; 
• y camau nesaf. 
 

Mae’r adroddiad hefyd yn cyflwyno’r ddogfen ‘Cytundeb Cyflawni’ (Atodiad 1), y 
ddogfen Hunan Asesiad (Atodiad 2) yn ogystal ag Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
(Atodiad 3). 

Mae’r Rheoliadau perthnasol yn dweud fod rhaid i’r gytundeb cyflawni gael ei 
fabwysiadu trwy benderfyniad Cyngor Sir Môn a Chyngor Gwynedd cyn cael cytundeb 
Llywodraeth Cymru iddo. 
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B - Ystyriaethau 
 
Mae’r Cytundeb Cyflawni (CC) ar ei ffurf derfynol yn rhan bwysig a chyfreithiol o’r 
broses o lunio’r CDLl ar y Cyd, ac fe fydd yn ffurfio cytundeb swyddogol rhwng 
Cynghorau Môn a Gwynedd a Llywodraeth Cymru.  
 
Bydd rhaid i’r Cynghorau gadw golwg ar y cynnydd yn erbyn cynnwys y CC. Os bydd 
angen gwneud diwygiadau yna fe fydd yn rhaid dilyn yr un broses a gymerwyd i 
baratoi’r CC y tro cyntaf.  
 
Bydd Arolygydd yr Archwiliad Cyhoeddus yn archwilio’r dogfennau a gyflwynir iddo er 
mwyn gallu dod i gasgliad ynglŷn â chadernid y CDLl ar y Cyd. Fe fydd unrhyw 
wyriadau oddi wrth y CC na chafodd eu cytuno iddynt gan Lywodraeth Cymru yn ffurfio 
prawf pwysig o gadernid y CDLl ar y Cyd.  
 
Dyma’r prawf cadernid perthnasol fydd yr Arolygydd yn cyfeirio ato: 
 

G1 Mae’r cynllun wedi’i baratoi yn unol â’r Cytundeb Cyflawni gan gynnwys 
y Cynllun Cynnwys Cymunedau 

Mae cynnwys y CC a’r dull y bydd y Cynghorau yn ei weithredu felly yn hanfodol i 
lwyddiant cyffredinol y CDLl ar y Cyd. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llawlyfr sy’n rhoi cyngor ymarferol a thechnegol 
manwl ar agweddau ar gynhyrchu cynlluniau datblygu lleol a disgwylir iddo gael ei 
ddarllen ar y cyd gyda’r ddeddfwriaeth, rheoliadau a’r canllawiau perthnasol sy’n 
ymwneud a pharatoi cynlluniau datblygu lleol. Fe gafodd y CC sydd yn Atodiad 1 ei 
baratoi gyda’r dogfennau yma mewn golwg.  
 
Fel nodwyd uchod mae’n rhaid i Llywodraeth Cymru gytuno ar gynnwys y CC. Mae 
Atodiad i lawlyfr Llywodraeth Cymru yn datgan y bydd rhaid cyflwyno sylwebaeth ategol 
gryno sy’n nodi sut y bodlonwyd meini prawf Llywodraeth Cymru. 

Mae Atodiad 2 i’r adroddiad yma’n cynnwys meini prawf Llywodraeth Cymru a’r ymateb 
iddynt.  
 
 

 
C - Goblygiadau ac Effeithiau   
1 
 

Cyllid / Adran 151 
 
 

Mae adroddiad am faterion cyllidebol wedi cael 
ei drafod a’i gytuno’n barod gan y Cyngor  

2 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
 
 

Mae adroddiad am y newidiadau 
cyfansoddiadol oedd eu hangen er mwyn 
sefydlu Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi 
cael ei drafod a’i gytuno barod gan y Cyngor. 
 

3 Adnoddau Dynol 
 
 

Mae adroddiad am y newidiadau oedd eu 
hangen er mwyn sicrhau fod adnoddau staff 
digonol ar gael i fynd trwy’r broses o baratoi’r 
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C - Goblygiadau ac Effeithiau   
CDLl ar y Cyd gyfeirir ato yn y Cytundeb 
Cyflawni wedi cael ei drafod a’i gytuno’n barod 
gan y Cyngor. 
 

4 Gwasanaethau Eiddo 
(gweler nodiadau – dogfen ar 
wahân) 
 

Ni fydd y Cytundeb Cyflawni ei hun yn effeithio 
ar bortffolio eiddo’r Cyngor, ond mae o’n yn 
rhan 6.12 yn cyfeirio at y bwriad o sefydlu 
Cofrestr o Safleoedd Posib. Bydd 
gwasanaethau’r Cyngor yn cael cyfle fel pawb 
arall i awgrymu safleoedd posib. 
 

5 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 
 

Ni fydd y Cytundeb Cyflawni ei hun yn effeithio 
ar y strategaeth TGCh 

6 Cydraddoldeb  
(gweler nodiadau – dogfen ar 
wahân) 
 

Mae’r Cytundeb Cyflawni wedi bod yn destun 
asesiad effaith cydraddoldeb ac mae’r asesiad 
hwnnw i’w weld yn Atodiad 3 

7 Gwrthdlodi a Chymdeithasol  
(gweler nodiadau – dogfen ar 
wahân) 
 

Mae’r Cytundeb Cyflawni yn rhan 6.3 yn 
cydnabod y bydd hi’n bwysig i rhoi sylw 
anghenion grwpiau bregus/ anodd eu cyrraedd 
fel arfer, ac mae rhan 6.5 yn adnabod dulliau i 
sicrhau y byddant yn cael cyfle i gyflwyno barn/ 
sylwadau am y CDLl ar y Cyd. 
 

8 Cyfathrebu 
(gweler nodiadau – dogfen ar 
wahân) 
 

Bydd cyfathrebu’n allweddol er mwyn cael yr 
allbynnau dymunol ac felly mae’r Cytundeb 
Cyflawni’n cynnwys Strategaeth Cyfranogiad 
Cyhoeddus sy’n adnabod sut a phryd y byddwn 
yn gweithio gyda gwahanol fudd-ddeiliaid a 
swyddogion o fewn y ddau Gyngor yn ystod y 
broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. 
 

9 Ymgynghori 
(gweler nodiadau – dogfen ar 
wahân) 
 

Cymerwyd y camau canlynol i lunio’r CC hyd 
yma i lunio’r ddogfen derfynol: 

• Yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn llunio’r 
CC drafft ymgynghorol mewn ymgynghoriad 
gyda Phwyllgor Craffu Amgylchedd Cyngor 
Gwynedd, Pwyllgor Sgriwtini Cyngor Sir Môn, 
a’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd (Gwynedd 
a Mon),  
• Ymgynghori gyda’r cyhoedd, Penaethiaid 
Gwasanaeth, a Chyrff Ymgynghori Penodol a 
Chyffredinol (gweler atodiadau perthnasol yn y 
Cytundeb Cyflawni) 
• Adolygu’r CC gyda Phwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd yn dilyn yr ymgynghoriad 
cyhoeddus, 
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C - Goblygiadau ac Effeithiau   
• Adolygu’r CC yn erbyn meini prawf 
Arfarniad Effaith Cydraddoldeb; 
• Cyflwyno’r CC i Bwyllgor Craffu 
Amgylchedd Cyngor Gwynedd (30/06/11) ac i 
Bwyllgor Scriwtini Amgylchedd a 
Gwasanaethau Technegol Cyngor Sir Ynys 
Môn (26/07/11); 
• Cyflwyno’r CC i Fwrdd Cyngor Gwynedd 
(26/07/11). 
 

10 Economaidd 
 
 

Ni fydd cynnwys y Cytundeb Cyflawni ei hun yn 
effeithio ar yr agenda economaidd. Mae’r 
Cytundeb Cyflawni (rhan 2.1 ac atodiad 2 o’r 
ddogfen honno) yn cydnabod bod perfformiad a 
rhagolygon yr economi leol yn factor bwysig a 
fydd angen sylw yn ystod y broses o baratoi’r 
CDLl ar y Cyd. 
 

11 Amgylcheddol 
(gweler nodiadau – dogfen ar 
wahân) 
 

Ni fydd cynnwys y Cytundeb Cyflawni ei hun yn 
effeithio ar nodweddion amgylcheddol. Mae 
rhan 2.4 yn tynnu sylw at y ffaith y bydd rhaid i’r 
CDLl ar y Cyd fod yn destun Arfarniad 
Cynaladwyedd (sy’n cynnwys Asesiad 
Amgylcheddol Strategol) ac Asesiad Priodol. 
 

12 Trosedd ac Anrhefn 
(gweler nodiadau – dogfen ar 
wahân) 
 

Ni fydd cynnwys y Cytundeb Cyflawni ei hun yn 
dylanwadu ar y maes yma. 
 

13 Cytundeb Canlyniadau  
 
 

 

 
 

CH – Crynodeb 
Mae yna ddau brif adran i’r Cytundeb Cyflawni, sef: 

Adran A – Cynllun Rheoli Amserlen Paratoi’r CDLl ar y Cyd, sy’n dweud: 

• beth fydd yr amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd 
• beth yw cwmpas a dylanwad y CDLl ar y Cyd 
• beth fydd yn debygol o ddylanwadu ar y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd a’i 

gynnwys 
• beth fydd yr ymrwymiad cyllidebol ac adnoddau staff o fewn y Cynghorau ar 

gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd 
 

Mae Llywodraeth Cymru’n hyrwyddo amserlen o 4 mlynedd ar gyfer paratoi 
CDLl. 



 

CC-015195-RMJ/119741 Page 5 
 

Adran B – Cynllun Cynnwys Cymunedau, a fydd yn dweud: 

• gyda phwy fydd y Cynghorau yn cysylltu efo wrth baratoi’r CDLl ar y Cyd; 
• sut a phryd y gall swyddogion y Cynghorau, Aelodau lleol etholedig, y 

cyhoedd, grwpiau sydd gan ddiddordeb yn yr ardal, a datblygwyr gyfrannu at 
y broses gyfan; 

• beth fydd yn digwydd i’r ymatebion.  
 
Mae copi o’r Cytundeb Cyflawni i’w weld yn Atodiad 1 i’r adroddiad yma.  
 
Fe gafodd y Cytundeb Cyflawni ei graffu gan Bwyllgor Scriwtini Amgylchedd a 
Gwasanaethau Technegol Cyngor Sir Ynys Môn ar 26/07/11 ac fe wnaeth y Pwyllgor 
hwnnw gefnogi’r Cytundeb Cyflawni fel y gallai gael ei gyflwyno ar gyfer cael ei 
gymeradwyo gan y Comisiynydd sydd gan gyfrifoldeb am faterion Cynllunio ac yna gan 
y Cyngor llawn. Mae’r Comisiynydd wedi cymeradwyo’r ddogfen. 
 
Dyma’r camau nesaf yn y broses o lunio’r Cytundeb Cyflawni: 
 

• Mabwysiadu’r Cytundeb Cyflawni trwy benderfyniad Cyngor Sir Môn 
(13/09/11) a Chyngor Gwynedd (20/10/11) 

• Cyflwyno’r Cytundeb Cyflawni i Lywodraeth Cymru – mis Hydref 2011 
• Cael cytundeb Llywodraeth Cymru ar y Cytundeb Cyflawni – mis Tachwedd 

2011 
• Cyhoeddi’r Cytundeb Cyflawni y cytunwyd arno, a’i roi ar gael i’w archwilio – 

mor fuan a phosib ar ol derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru. 
 

 
D - Argymhelliad 
 
Bod y Cyngor Sir yn mabwysiadu’r Cytundeb Cyflawni fel y gellir ei gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru. 
 
Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd i wneud 
man newidiadau i’r Cytundeb Cyflawni os oes angen rhai yn sgil derbyn sylwadau 
Llywodraeth Cymru. 

 
 
Enw awdur yr adroddiad: Nia Haf Davies 
Swydd:  Rheolwr Cynllunio (Polisi) Uned Polisi Cynllunio ar y 

Cyd (Mon a Gwynedd) 
Dyddiad     30.8.11 
 
 
Atodiadau: 
 
Atodiad 1 – Cytundeb Cyflawni 
Atodiad 2 –  Meini prawf asesu’r Cytundeb Cyflawni  
Atodiad 3 – Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
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Papurau Cefndirol: 
 
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005; 

Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol (2006) 
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Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Môn a Gwynedd ar y Cyd 

 

 1  

RHAN 1: Cyd-destun 

 
1.1 Cyflwyniad 

 
1.1.1 Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud hi’n 

ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru i baratoi Cynllun 
Datblygu Lleol  (CDLl) ar gyfer eu hardaloedd. Mae Cyngor Sir Ynys 
Môn a Chyngor Gwynedd wedi penderfynu paratoi CDLl ar y Cyd ar 
gyfer ardaloedd Awdurdodau Cynllunio Môn a Gwynedd. Nid yw’r 
rhannau o Wynedd sydd du mewn i Barc Cenedlalethol Eryri yn rhan o 
ardal y CDLl ar y Cyd. Mae’r map ar y dudalen nesaf yn dangos ardal y 
CDLl ar y Cyd. 

 
1.1.2 Pan gaiff y CDLl ar y Cyd ei fabwysiadu fe fydd yn disodli’r Cynlluniau 

Datblygu a welir yn y tabl canlynol. Fe fydd hefyd yn disodli Cynllun 
Datblygu Unedol Môn (gafodd ei stopio yn 2005), sy’n ystyriaeth 
cynllunio perthnasol ar gyfer gwneud penderfyniadau ar geisiadau 
cynllunio gan Gyngor Sir Môn ar hyn o bryd.  

 
  

Ardal Awdurdod Cynllunio Môn 
 

Ardal Awdurdod Cynllunio 
Gwynedd 
 

• Cynllun Fframwaith Gwynedd 
(1993) 

• Cynllun Lleol Ynys Môn (1996) 
 

• Cynllun Datblygu Unedol 
Gwynedd (2009) 

 
Tabl 1: Rhestr o’r Cynlluniau Datblygu a gaiff eu d isodli ar ôl mabwysiadu’r CDLl ar y 
Cyd 
 
 Unwaith y caiff y CDLl ar y Cyd ei fabwysiadu bydd rhan fwyaf o’r 

penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn ardal y ddau Awdurdod 
Cynllunio’n cael eu selio ar gynnwys y CDLl ar y Cyd. 

 
1.1.3 Rhai o brif amcanion y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd yw: 
 

• gwneud y cynllun a fydd yn sail i benderfyniadau am geisiadau 
cynllunio yn fwy perthnasol, cynhwysol a deniadol i gymunedau 
lleol, ac i 

• annog cydweithrediad ym mysg partneriaid allweddol. 
 
1.1.4 Yn gyntaf, mae’n rhaid i Gyngor Sir Môn a Chyngor Gwynedd, fel yr 

Awdurdodau Cynllunio sy’n gyfrifol am faterion cynllunio ym Môn a’r 
rhan hwnnw o Wynedd sydd du allan i ardal Parc Cenedlaethol Eryri, 
ddrafftio Cytundeb Cyflawni . 
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Map 1: Ardal y CDLl ar y Cyd
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1.2 Beth yw Cynllun Datblygu Lleol 

 
1.2.1 Bydd yn dweud beth fydd y strategaeth a’r amcanion ar gyfer datblygu 

a defnyddio tir yn ardal Awdurdodau Cynllunio Môn a Gwynedd ac yn 
cynnwys polisïau a ddefnyddir i weithredu nhw dros gyfnod o 15 
mlynedd, sef rhwng 2011 a 2026. Fe fydd gan y CDLl ar y Cyd 
ddylanwad arwyddocaol ar ddatblygiad yr ardal gyfan a’r cymunedau 
unigol. Fe fydd yn darparu arweiniad ynglŷn â lle bydd tai newydd, 
cyfleon cyflogaeth a chyfleusterau hamdden a chymunedol yn cael eu 
hadeiladu yn yr ardal. Defnyddir y CDLl ar y Cyd i benderfynu pa 
ddatblygiadau fydd yn cael caniatâd yn y dyfodol gan y Cynghorau ac 
yn lle. 

 
1.2.2 Mae gofyn bod y CDLl ar y Cyd yn ‘gadarn’, h.y. yn arddangos barn 

dda ac y gellir ymddiried ynddo. Fe fydd rhaid edrych ar y materion 
sy’n bwysig i’r ardal, ei selio ar dystiolaeth am yr economi, y 
gymdeithas a’r amgylchedd, ac fe fydd rhaid rhoi ystyriaeth deg i 
ddewisiadau amgen ymarferol. Ceir crynodeb fer o nodweddion 
boblogaeth ardal y CDLl ar y Cyd ynghyd a chrynodeb fer o’r cyd-
destun lleol yn Rhan 2 o’r ddogfen yma. 

 
1.2.3 Mae’n rhaid i’r CDLl ar y Cyd ofalu bod datblygiadau’n gynaladwy yn 

economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol. Bydd yr Adroddiad 
Asesiad Cynaladwyedd yn dangos sut y mae’r rhain wedi cael eu 
hystyried. Ceir mwy o fanylion am yr Adroddiad yma yn ogystal â’r 
Asesiad Priodol yn Rhan 2 o’r CC. 

 
1.2.4  Unwaith y caiff ei fabwysiadu fe fydd y CDLl ar y Cyd yn: 
 

• glir, tryloyw, cryno, ac ar gael i’w weld gan y cyhoedd; 
• haws i’w adolygu yn y dyfodol; 
• gallu tywys lleoliad a math o ddatblygiad; 
• darparu sail glir a chadarn ar gyfer penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio unigol ac apeliadau; 
• osgoi ail-adrodd polisi cynllunio cenedlaethol; 
• cynnwys y strategaeth ar gyfer datblygu yn ardal Awdurdodau 

Cynllunio Môn a Gwynedd; 
• dangos ardaloedd a fydd yn newid neu’n cael eu gwarchod; 
• cynnwys polisïau datblygu generig; 
• rhoi sylw i gynlluniau a strategaethau statudol ac allweddol eraill, fel 

y Strategaethau Gymunedol a’r Cynllun Gofodol i Gymru. 
 
1.2.5 Gan fod disgwyl i’r CDLl ar y Cyd fod yn glir ac yn fwy canolog 

(“focussed”) mae yna rôl bwysig i Ganllawiau Cynllunio Atodol  i 
ategu strategaeth y CDLl ar y Cyd, a’i bolisïau a’r dynodiadau trwy 
ddarparu arweiniad mwy technegol a manwl. Ceir rhagor o wybodaeth 
am y Canllawiau yma yn Rhan 2 o’r CC. 
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1.3 Beth yw Cytundeb Cyflawni (CC) 

 
1.3.1 Mae’n rhaid paratoi CC cyn y gellir symud ymlaen i’r broses ffurfiol o 

baratoi’r CDLl ar y Cyd. Mae’r CC ar ei ffurf derfynol yn rhan bwysig a 
chyfreithiol o’r broses o lunio’r CDLl ar y Cyd ac mae’n ffurfio cytundeb 
swyddogol rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd a 
Llywodraeth Cymru. Yn ystod yr Archwiliad Cyhoeddus o’r CDLl ar y 
Cyd fe fydd unrhyw wyriadau oddi wrth y CC na chafodd eu cytuno 
iddynt gan Lywodraeth Cymru yn ffurfio prawf pwysig o gadernid y 
CDLl ar y Cyd. Mae cynnwys y CC a’r dull y bydd y Cynghorau’n ei 
weithredu felly yn hanfodol i lwyddiant oferôl y CDLl ar y Cyd. 

 
1.3.2 Cafodd y CC yma ei lunio’n unol a deddfwriaeth, rheoliadau a 

chanllawiau cynllunio perthnasol, sy’n cynnwys y canlynol: 
 

• Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) 
(Cymru) 2005; 

• Llawlyfr y Cynlluniau Datblygu Lleol 2006 
 

Gellir gweld y ddeddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau cynllunio 
perthnasol ar wefan Llywodraeth Cymru (www.wales.gov.uk).  
 

1.3.3 Mae’r CC yma’n disodli’r CC diwygiedig a gafodd ei baratoi a’i 
fabwysiadu gan Gyngor Sir Ynys Môn ym mis Ionawr 2009. 

 
1.3.4 Mae yna ddau brif adran i’r CC yma, sef: 

 
Adran A – Cynllun Rheoli Amserlen Paratoi’r CDLl ar  y Cyd , a fydd 
yn dweud: 

 
• beth fydd yr amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd 
• beth yw cwmpas a dylanwad y CDLl ar y Cyd 
• beth fydd yn debygol o ddylanwadu ar y broses o baratoi’r CDLl ar y 

Cyd a’i gynnwys 
• beth fydd yr ymrwymiad cyllidebol ac adnoddau staff o fewn y 

Cyngor ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd 
 

Adran B – Cynllun Cynnwys Cymunedau , a fydd yn dweud: 
 
• gyda phwy fydd y Cynghorau’n cysylltu efo wrth baratoi’r CDLl ar y 

Cyd; 
• sut a phryd y gall swyddogion y Cynghorau, Aelodau etholedig, y 

cyhoedd, grwpiau sydd gan ddiddordeb yn yr ardal, a datblygwyr 
gyfrannu at y broses gyfan; 

• beth fydd yn digwydd i’r ymatebion.  
 

Ceir manylion am y Cynllun Cynnwys Cymunedau yn Rhan 6 o’r CC. 
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1.4 Paratoi’r CC 

 
1.4.1 Caiff CC drafft ei baratoi ac fe fydd yn destun ymgynghoriad gyda 

budd-ddeiliaid allweddol. Rhoddir ystyriaeth lawn i bob sylw a 
dderbynnir ac fe gaiff y CC ei ddiwygio lle y bydd yn briodol i wneud 
hynny. Pan fydd y Cynghorau’n penderfynu eu bod yn fodlon gyda’r CC 
fe gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer cael ei gytundeb. Mae 
Atodiad 1 yn cynnwys siart lif sy’n dangos y broses sy’n rhaid ei ddilyn 
wrth baratoi’r CC. Bydd rhaid i’r Cynghorau gadw golwg ar y cynnydd 
yn erbyn cynnwys y CC. Os y bydd angen gwneud diwygiadau yna fe 
fydd yn rhaid dilyn yr un broses unwaith eto. 
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ADRAN A: CYNLLUN RHEOLI AMSERLEN PARATOI’R CDLL 
AR Y CYD 
 
RHAN 2: Cwmpas y CDLl ar y Cyd a’r dylanwadau arno 

 

2.1 Cwmpas y CDLl ar y Cyd 

 
2.1.1 Wrth lunio’r CDLl ar y Cyd mae’n bwysig bod ystyriaeth fuan yn cael ei 

roi i’w  ffurf a’i gynnwys. Bydd y CDLl ar y Cyd yn canolbwyntio ar 
faterion sydd yn neilltuol bwysig i ardal y CDLl ar y Cyd, ac ni fydd yn 
ail-ddweud polisi cynllunio cenedlaethol yn ddi-angen. Dylai’r polisiau 
a’r cynigion yn y CDLl ar y Cyd fod yn seiliedig ar ddealltwriaeth 
drylwyr o anghenion, cyfleoedd a chyfyngiadau’r ardal. Fe roddwyd fap 
sy’n dangos ardal y CDLl ar y Cyd ar dudalen 2 ac mae’r paragraffau 
nesaf yn rhoi amlinelliad cryno o’r ardal.  

 
2.1.2 Mae ardal y CDLl ar y Cyd yn cynnwys Ynys Môn a rhan o Wynedd. 

Mae tir mawr Gwynedd wedi ei gysylltu drwy bontydd ffordd a thrên 
gydag Ynys Môn. Mae ardal y CDLl ar y Cyd yn ardal wledig gyda 
chyfanswm arwynebedd tir dua 3,260 cilomedr sgwâr. Mae hyn yn ei 
wneud yn un o’r ardaloedd fwyaf yng Nghymru o ran arwynebedd tir 
sy’n destun CDLl.   

 
2.1.3 Ardal y CDLl ar y Cyd yw'r ardal fwyaf o ran arfordir, - tua 511 o 

gilomedrau.  Mae'r arfordir yn ymestyn o gwmpas Ynys Môn ac wedyn 
o Draeth Lafan ar lan ddwyreiniol Afon Menai yng ngogledd Gwynedd 
ymlaen i Fae Caernarfon, Ynys Enlli gan orffen ym Mae Ceredigion yn 
Nhywyn yn y de.  Mae rhan helaeth o’r arfordir o gwmpas Ynys Môn, 
sef 50 cilomedrau a 88 cilomedrau o’r arfordir ar hyd Penrhyn Llŷn 
wedi’u dynodi'n Arfordiroedd Treftadaeth. 

 
2.1.4 Y prif drefi yw Bangor, Blaenau Ffestiniog, Caergybi, Caernarfon, 

Llangefni, Porthmadog, a Phwllheli.  Ceir nifer o drefi allweddol llai fel 
Abermaw, Amlwch, Biwmaris, Nefyn, Porthaethwy, Tywyn. Mae’r ardal 
yn ffinio â siroedd Conwy a Dinbych i’r dwyrain, Powys i’r de ddwyrain 
a Cheredigion i’r de a gydag ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, 
sydd hefyd i’r de.   

 
2.1.5 Un o nodweddion amlycaf ardal y CDLl ar y Cyd yw ansawdd uchel y 

tirwedd a’r amgylchedd. Ceir dwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 
a nifer helaeth o ddynodiadau cadwraeth natur lleol, cenedlaethol a 
rhanbarthol. Yma hefyd y gwelir dau o’r safleoedd sy’n ffurfio Safle 
Treftadaeth Byd Eang – Cestyll a Waliau Trefi’r Brenin Edward 1, sef 
Castell Caernarfon a Waliau’r dref a Chastell Biwmaris. 

 

2.1.6 Mae Astudiaeth y Farchnad Lafur Gogledd Gorllewin Cymru a 
gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru (2010) yn disgrifio perfformiad a 
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rhagolygon yr economi lleol ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd fel a 
ganlyn: 

 
Ynys Môn – dirwasgiad dwys, rhagolwg gwael 
 
O 2008 - 2010, amcangyfrifir gostyngiad o 8.9% mewn cyflogaeth, gan 
gyrraedd ymron i fil a hanner o swyddi.  Mae’r rhan fwyaf o’r swyddi o 
bell ffordd wedi’u crynhoi yn y diwydiant gweithgynhyrchu, sy’n hafal i 
oddeutu dwy ran o dair o niferoedd y swyddi a gollwyd; cyfran helaeth 
o’r swyddi hyn yn rhai a gollwyd wrth gau cwmni Alwminiwm Môn 
(Anglesey Aluminium Metal Ltd). 
 
Pery cyflogaeth i ddisgyn yn ystod 2010 - 2015 (gostyngiad o 3.1%, 
ymron i bum cant o swyddi) gan adlewyrchu cwymp ym meysydd 
gweithgynhyrchu, gweinyddiaeth gyhoeddus a chynhyrchu trydan, yn 
ogystal â digomisiynu gorsaf ynni niwclear Yr Wylfa yn 2010 gan 
effeithio’n benodol ar ogledd Ynys Môn. 
 

Wedi hyn, tra bo’r economi yn sefydlogi a heb olyniaeth i’r Wylfa, 
ymddengys y bydd economi Ynys Môn yn cwympo’n barhaus yn y 
tymor hir.  

 

 
Gwynedd – yn fregus yn y tymor canolig 
 
Mae effaith y dirwasgiad yn arwyddocaol yng Ngwynedd gyda cholli 
oddeutu mil a thri chant o swyddi (-3.2%) ar hyd amrediad o sectorau.  
Serch hynny, mae amaethyddiaeth yn perfformio’n gymharol dda gyda 
dibrisiad y sterling yn erbyn yr ewro yn gwneud cynnyrch yn fwy 
cystadleuol yn y farchnad Ewropeaidd, yn enwedig allforion cig eidion a 
chig oen. 
 
Mae’r sector cyhoeddus yn elfen arwyddocaol o economi Gwynedd 
gyda sefydliadau allweddol wedi’u lleoli yma, yn cynnwys Cyngor 
Gwynedd, Prifysgol Bangor ac Ysbyty Gwynedd.  Felly, mae lefelau 
cyflogaeth yn parhau i ddisgyn rhwng 2010 a 2015 ac oddeutu chwe 
chant o swyddi yn cael eu colli (-1.5%), yn y sector cyhoeddus yn 
bennaf. 
 
Bydd yr economi yn dechrau sefydlogi o dipyn i beth o 2015 a cheir 
rhywfaint o dwf cymharol.  Effeithir yn negyddol ar dwf yn ystod y 
cyfnod hwn gan y gostyngiad yn y gyflogaeth a geir yn Nhrawsfynydd, 
a fydd, ynghyd â’r cwymp yn y gyflogaeth yn y sector amaeth, yn 
effeithio’n uniongyrchol ar Feirionnydd. 
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2.1.6 Mae Atodiad 2 yn cynnwys amlinelliad o’r materion a thueddiadau 
strategol yn ardal y CDLl ar y Cyd yn ogystal a map sy’n dangos 
nodweddion tirwedd ac amgylcheddol sydd o bwysigrwydd 
cenedlaethol neu ryngwladol cydnabyddedig. 

 
2.1.7 Mae’r broses Cyd Gynllunio ar gyfer Gwynedd Yfory yn ystod 2010 

wedi adnabod cyfres o ganlyniadau ac is-ganlyniadau drafft ar gyfer 
Gwynedd. Mae’r tabl isod yn eu hadnabod: 

 
Canlyniadau ac is-ganlyniadau strategol drafft ar g yfer Gwynedd 

 
1. Economi sy’n Ffynnu 

i. Swyddi o safon o fewn y sir, a’r boblogaeth â’r sgiliau i fanteisio 
arnynt  

ii. Economi leol sy’n manteisio ar sectorau gwerth uchel, gan 
gynnwys economi werdd a chynaliadwy 

iii. Sectorau allweddol sy’n cynnal cyflogaeth sylfaenol wedi ei 
galluogi i ymdopi efo newid 

iv. Gweithlu wedi ei gefnogi i ymdopi efo newidiadau sylweddol yn 
yr economi leol 

v. Y sector gymdeithasol yn chwarae rhan lawn mewn sicrhau 
economi gref ag amrywiol  

vi. Isadeiledd cadarn i hybu ffyniant yr economi ar draws Gwynedd 
 
2. Amgylchedd Gynaliadwy 

i. Ôl troed Carbon Gwynedd yn isel 
ii. Pobl a chymunedau Gwynedd yn gallu ymdopi â newid 

hinsawdd 
 
3. Plant a Phobl Ifanc Gwynedd yn Llwyddo i gael dy fodol da 

i. Rhieni a theuluoedd yn llwyddo i fagu a gofalu am eu plant 
ii. Plant a phobl ifanc yn llwyddo i ddysgu, ennill sgiliau hanfodol 

ac i fentro 
iii. Plant a phobl ifanc yn llwyddo i leisio’u barn a chymryd rhan 

lawn ym mywydau eu cymunedau  
iv. Plant a Phobl Ifanc yn llwyddo  i fyw’n iach a chymryd rhan 

mewn gweithgareddau egniol, diwylliannol a chymdeithasol 
 
4. Cymunedau Cryf a Diogel  

i. Cymunedau byrlymus a hunangynhaliol 
ii. Pobl Gwynedd â mynediad a chludiant rhesymol at 

wasanaethau o safon 
iii. Mwy o bobl ifanc a theuluoedd oed gwaith yn dewis aros yn y sir 

i fyw a gweithio   
iv. Cymunedau a theuluoedd Gwynedd wedi eu cefnogi i godi allan 

o dlodi  
v. Pobl Gwynedd yn teimlo yn ddiogel o fewn eu cymuned 
vi. Cartrefi sydd yn addas ar gyfer anghenion trigolion Gwynedd 
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vii. Trefi a phentrefi sydd yn addas ar gyfer anghenion pobl 
Gwynedd 

viii. Yr iaith a diwylliant Cymraeg yn ffynnu o fewn Cymunedau 
Gwynedd 

 
5. Gwell Iechyd a Gofal yn y Gymuned  

i. Pobl Gwynedd yn derbyn cefnogaeth addas i fyw yn fwy 
annibynnol 

ii. Pobl Gwynedd yn byw bywydau iach a diogel 
iii. Pobl Gwynedd yn cael cyfle cyfartal i gael iechyd da 

 
Tabl 2: Canlyniadau strategol ar gyfer Gwynedd 

 
2.3.8 Ar hyn o bryd mae’r Strategaeth Gymunedol gyfredol ar gyfer Ynys 

Môn (2005) yn adnabod y chwe nod strategol allweddol canlynol:  
 

• Creu dyfodol ffyniannus i Ynys Môn drwy adfywio economaidd 
cynaliadwy,  

 
• Hybu unigolion a chymunedau iach ac egnïol,  

 
• Gwarchod a hybu amgylchedd cyfoethog, amrywiol ac o ansawdd 

uchel yr ynys,  
 

• Hybu ynys ddiogel lle gall pobl fyw’n ddiogel yn eu cartrefi a’u 
cymunedau, heb ofni troseddau,  

 
• Cefnogi cymunedau cryf, a chynhwysol sy’n ffynnu  

 
• Cefnogi cymunedau cwbl ddwyieithog lle gall yr iaith Gymraeg, y 

diwylliant a’r dreftadaeth lwyddo a ffynnu.  
 

2.3.9 Mae Bwrdd Gwasanaeth Lleol Ynys Môn eisoes wedi dechrau’r broses 
o adolygu’r Strategaeth Gymunedol a’i sail dystiolaeth. 

 
2.3.10 Fe fydd y gwaith o ddatblygu’r sail dystiolaeth ar gyfer y CDLl ar y Cyd 

er mwyn adnabod y prif faterion a’r amcanion i’w trafod yn y Cynllun, 
yn ogystal a phenderfynu ar ei sylfaen, yn golygu adolygu’r wybodaeth 
a’r data sydd ar gael yn barod ynglŷn a’r uchod (neu unrhyw 
ddiweddariad ohonynt) mewn ystod eang o ddogfennau gan gynnwys 
strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Yn ogystal a hynny 
bydd angen edrych ar ffactorau sy’n ymwneud a’r galw am ddatblygu a 
chyfleon datblygu. Bydd dadansoddiad o’r wybodaeth a’r data am yr 
uchod yn dylanwadu ar gyfansoddiad grwpiau/ fforymau y bydd y 
Cynghorau’n eu targedu er mwyn canfod eu disgwyliadau a’u 
dyheadau ar gyfer y CDLl ar y Cyd ac i gael cyn gymaint o 
ddealltwriaeth ar y cyd ag sy’n bosib am faterion pendodol. 
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2.2 Fformat tebygol y CDLl ar y Cyd 

 
2.2.1 Dyma ragwelir fydd fformat bras y CDLl ar y Cyd 
 

• Cyflwyniad 
• Strategaeth - gweledigaeth, prif amcanion, materion strategol, 

polisïau allweddol/ strategol a thargedau Mônitro 
• Polisïau generig 
• Prif ddynodiadau tir 
• Polisïau penodol/ cynigion ar gyfer ardaloedd unigol lle fydd newid 

neu angen gwarchodaeth 
• Cyfiawnhad byr i bolisiau 
• Map cynigion  
 

2.3 Canllawiau Cynllunio Atodol 

 
2.3.1 Dogfennau anstatudol ydy Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ac 

maent yn cael eu paratoi er mwyn atgyfnerthu polisiau neu gynigion 
sydd mewn CDLl. Mae CCA yn bwysig yn y broses gynllunio ac yn 
ystyriaeth berthnasol wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau 
cynllunio. Mae gan y Cynghorau gyfres o CCA sydd yn atgyfnerthu’r 
cynlluniau datblygu presennol ac fe fydd y broses o baratoi’r CDLl ar y 
Cyd yn golygu bydd angen adolygu’r rhain ac o bosib paratoi rhai 
newydd. Bydd rhestr o’r CCA presennol yn cael ei gyhoeddi gan nodi 
os ragwelir y bydd angen eu diwygio ac yn adnabod rhai ychwanegol 
wrth gyhoeddi’r CDLl ar y Cyd Cyn-adneuo. 

 
2.3.2 Bydd angen ymgynghori gyda’r budd-ddeiliaid perthnasol wrth 

ddiwygio’r CCA presennol ac wrth baratoi rhai newydd. Byddant yn 
cael eu cyhoeddi a’u rhoi ar gael i’w harchwilio’n gyhoeddus. Lle bydd 
yn bosib bwriedir cynnal yr ymgynghoriad ar yr un pryd ag 
ymgynghoriad am y CDLl ar y Cyd (yn enwedig lle gall y CCA helpu’r 
darllenwyr i ddeall polisi neu gynnig yn y CDLl ar y Cyd yn well). Ni 
fydd yn bosib gwneud hynny pob tro ac mewn amgylchiadau fel hynny 
bydd cyfnod o ymgynghori cyhoeddus ar wahan ar y CCA hynny. Bydd 
y Cynghorau’n mabwysiadu’r CCA a fydd yn cefnogi’r CDLl ar y Cyd ar 
ol derbyn adroddiad yr Arolygydd am gadernid y CDLl ar y Cyd. 

 
2.4 Arfarniad Cynaliadwyedd (sy’n cynnwys Asesiad 

Amgylcheddol Strategol) ac Asesiad Priodol 

 
2.4.1 Mae Deddf Cynllunio a Phryniant Gorfodol 2004 yn dweud bod rhaid i’r 

CDLl ar y Cyd fod yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) ac i adrodd 
am ganfyddiadau’r gwaith yma trwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun. 
Mae’r CDLl ar y Cyd hefyd wedi cael ei adnabod gan gyfraith Ewrop fel 
math o gynllun sydd rhaid bod yn destun Asesiad Amgylcheddol 
Strategol. (AAS). Mae gan y Rheoliadau AAS eu gofynion penodol eu 
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hunain. Er hynny mae’n bosib gwerthuso’r CDLl ar y Cyd yn unol a 
gofynion y Rheoliadau yma ar y cyd a’r AC. Dyma bwriedir ei wneud ac 
fe fydd gwneud hynny’n gyson a chanllawiau Llywodraeth Cymru am y 
mater yma.  

  
2.4.2 Bydd y CDLl ar y Cyd yn ymwneud a materion ieithyddol a diwylliannol, 

materion cydraddoldeb a materion iechyd. Bydd y broses AC yn asesu 
effaith y CDLl ar y Cyd ar y materion yma. Caiff yr agwedd yma o’r 
broses AC ei selio ar wybodaeth ddaw i law yn sgil gweud Asesiad 
Effaith Cydraddoldeb, Asesiad Effaith Iechyd ac Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg ar adegau allweddol yn y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. 
Bydd yr AC a’r AAS ar y cyd yn rhoi’r wybodaeth berthnasol ar gyfer 
llunio polisiau priodol yn y CDLl ar y Cyd trwy gydol y broses o’i 
baratoi. 

 
2.4.3 Yn ychwanegol i hyn mae cyfraith arall Ewrop yn dweud bod rhaid i 

unrhyw gynllun neu raglen sy’n debygol o gael effaith arwyddocaol ar 
safle Natura 2000 (sef Ardal Gadwraeth Arbennig – ACA, Ardal o 
Warchodaeth Arbennig – AGA, neu safle Ramsar) fod yn destun y 
Rheoliadau Cynefinoedd. Fe all fod angen gwneud Asesiad Priodol o’r 
CDLl ar y Cyd er mwyn cyd-fynd a’r Rheoliadau yma. Bwriad y 
Rheoliadau yma yw sicrhau cywirdeb y safleoedd dan sylw. Bydd 
casgliadau’r gwaith yma hefyd yn bwydo i mewn yn gyson i’r AC ac 
AAS ar y cyd. 

 
2.4.4 Ceir mwy o fanylion am y camau allweddol a’r amserlen ar gyfer eu 

cwblhau yn Atodiad 3. Wrth lunio’r AC ac AAS ar y cyd fe ddefnyddir 
Grwpiau Tasg Asesiad Cynaladwyedd a fydd yn cynnwys swyddogion 
proffesiynol sydd a diddordeb ac arbenigedd yn y meysydd perthnasol. 
Ar adegau priodol fe fydd cynrychiolwyr o sefydliadau arbenigol yn 
ymuno a’r Grwpiau yma. Fe benodwyd ymgynghorydd allanol sydd ag 
arbenigedd yn y maes i wirio’r gwaith drwy gydol y broses yn ogystal a 
pharatoi dogfennau perthnasol a chysylltu a’r cyrff amgylcheddol. Bydd 
y Grwpiau yn cynorthwyo gyda’r gwaith o asesu effeithiau’r rhannau 
perthnasol o’r CDLl ar y Cyd ar y gymdeithas, yr economi a’r 
amgylchedd. 

 
2.5 Cysylltiadau â pholisïau a strategaethau allweddol 

cenedlaethol, a rhanbarthol a rhai lleol cyfagos 

 
Mae’n bwysig ystyried sut y gall polisiau a strategaethau cenedlaethol 
a rhanbarthol yn ogystal a pholisiau a strategaethau awdurdodau 
cyfagos ddylanwadu ar ardal y CDLl ar y Cyd, e.e. pa rol mae’r Cynllun 
Gofodol yn ei ragweld ar gyfer yr ardal, cynigion yn y Strategaeth 
Trafnidiaeth Cymru, mentrau mewn Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol. 
Mae’r polisiau a’r strategaethau allweddol wedi cael eu cofnodi a cant 
eu hadolygu er mwyn datblygu dealltwriaeth drylwyr o’u hanghenion a’r 
cyfleon neu gyfyngiadau a ddaw yn eu sgil. 
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2.6 Cynlluniau a strategaethau eraill ar gyfer Môn a Gwynedd 

 
2.6.1 Mae’r Cynghorau’n ymrwymedig i wireddu gweledigaethau’r 

Strategaethau Cymunedol ar gyfer Môn a Gwynedd trwy amcanion a 
nodau nifer o gynlluniau a strategaethau mae’r Cynghorau unigol yn 
gyfrifol am eu paratoi neu rai lle mae’n gweithio mewn partneriaeth ag 
eraill i’w paratoi. Mae synergedd corfforaethol yn hanfodol i wireddu 
hyn, a chan fydd y CDLl ar y Cyd yn amcanu i wireddu’r elfennau 
defnydd tir yr holl gynlluniau a strategaethau perthnasol, mae ganddo 
rol allweddol fel un o ddogfennau corfforaethol strategol y ddau 
Gyngor. Bydd ymdrin a materion mewn modd cysylltiedig hefyd yn 
sicrhau na fydd y Cynghorau’n ail-adrodd gwaith sydd wedi cael ei 
wneud yn barod. 

 
2.6.2 Bydd y sail dystiolaeth ar gyfer y CDLl ar y Cyd hefyd yn tynnu llawer 

allan o’r ystod helaeth ac eang o gynlluniau a strategaethau 
corfforaethol cyfredol, sy’n cynnwys: 

 
• Strategaeth Gymunedol Gwynedd (2008 – 12),  
• Strategaeth Tai Lleol Gwynedd (2009 – 12)  
• Strategaeth Adfywio Gwynedd (2007 – 13), 
• Cynllun Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Ynys Môn (2008 – 11) 
• Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ar gyfer Ynys Môn 

(2008 – 11),  
• Cynllun Rheoli AHNE Llyn (2010 – 15), 
• Adolygiad Cynllun Rheoli AHNE Ynys Môn (2009 – 14), 
• Bywyd Môn (2007), 
• Rhaglen Ynys Ynni Môn (2010) 
 
Mae’r sail dystiolaeth wrthi’n cael ei ddatblygu. Bydd rhestr o 
ddogfennau ar gael i’w weld ar wefan y Cynghorau, yn y llyfrgelloedd 
cyhoeddus a phrif swyddfeydd y Cynghorau ym Mangor, Caernarfon, 
Dolgellau, Llangefni a Phwllheli. 
 

2.6.3 Mae’r Strategaethau Cymunedol ar gyfer Môn a Gwynedd a sawl 
strategaeth/ gynllun allweddol arall yn cael eu adolygu gan y 
Cynghorau a’u partneriaid yn ystod 2010 – 2012. Fe fydd cyfnodau 
cynnar yr adolygiadau yma’n cyd-ddigwydd a chyfnodau cynnar o 
baratoi’r CDLl ar y Cyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i gyd-gynllunio’n 
strategol ac mae mesurau yn eu lle gan y ddau Gyngor i hwyluso 
hynny. 

 
2.6.4 Er mwyn sicrhau y bydd y CDLl ar y Cyd yn gwireddu’r synergedd yma 

ac ei fod yn adlewyrchu amcanion corfforaethol a strategol y Cyngor fe 
sefydlwyd Panel CDLl ar y Cyd, sy’n cynnwys Cynghorwyr o’r ddau 
Gyngor. Fe fydd y Panel yn cwrdd yn rheolaidd ac yn rhoi arweiniad 
am bolisi a chynigion yn ogystal a rheolaeth y broses. Bydd yr Uned 
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Polisi Cynllunio ar y Cyd (gweler 3.1.3 isod) yn cefnogi ac yn adrodd i’r 
Panel. Fe roddir gwahoddiad i swyddogion o Unedau eraill i fynychu’r 
cyfarfodydd fel bo’r angen i roi tystiolaeth a chymorth. Ni fydd gan y 
Panel hawl gwneud penderfyniadau. Fe fydd yn gwneud argymhellion i 
Bwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd a/ neu i Bwyllgor Gwaith Cyngor Sir 
Ynys Môn/ Bwrdd Cyngor Gwynedd sydd gan hawl gwneud 
penderfyniadau ar ran y Cynghorau, oni bai bod rheoliadau yn nodi bod 
rhaid cael cymeradwyaeth y Cyngor llawn. Mae’r tabl yn Atodiad 4 yn 
dangos yn fras beth fydd rol y gwahanol bwyllgorau. 

 
2.7 Profion Cadernid 
 
2.7.1 Rhaid i’r CDLl ar y Cyd basio’r prawf “cadernid”. Mae llunio’r CDLl ar y 

Cyd yn unol â’r CC a gyhoeddwyd yn un o’r profion cadernid. Yn y bon 
fe fydd cynllun cadarn yn un sydd: wedi cael ei lunio’n gywir yn unol â’r 
gofynion statudol; sy’n seiliedig ar sylfaen tystiolaeth cryf a chredadwy; 
ac sydd wedi cael ei ddatblygu gyda chyfraniad parhaus gan y 
gymuned; yn dangos integreiddio polisïau; ac sy’n cyfrannu tuag at 
sicrhau datblygu cynaladwy. 

 
2.7.2 Yr Arolygydd a fydd yn cynnal yr Archwiliad Cyhoeddus a fydd yn 

penderfynu os fydd y CDLl ar y Cyd yn gadarn. Mae’r Arolygaeth 
Cynllunio wedi cyhoeddi canllawiau am y mater, sef “A guide to the 
examination of Local development plans” a gellir ei weld ar wefan yr 
Arolygaeth Cynllunio (www.pins.gov.uk). Rhestrir y profion o gadernid 
er gwybodaeth yn Atodiad 5 i’r CC yma. 
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RHAN 3: Yr adnoddau a’r amserlen 

Mae’r amserlen ar gyfer y gwahanol gamau yn y broses o baratoi CDLl ar y 
Cyd, sut gaiff y broses ei reoli a gwybodaeth am yr adnoddau sy’n 
angenrheidiol ar ei gyfer yn un rhan allweddol o’r Cytundeb Cyflawni (CC). 
 
3.1 Yr adnoddau – staff 

 

3.1.1 Mae’n ofynnol i’r Cynghorau ymrwymo adnoddau staff ac yn ariannol ar 
gyfer cymryd y gwahanol gamau yn y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. 

 
3.1.2 Y Bwrdd Prosiect sy’n cynnwys y swyddogion canlynol sydd a 

chyfrifoldeb am gyflawniad oferol y CDLl ar y Cyd: 
 

Cyngor Sir Ynys Môn 
 

Cyngor Gwynedd 

• Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol a 
Thechnegol; 

• Pennaeth Gwasanaeth 
Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd 

• Cyfarwyddwr Corfforaethol 
sy’n rhoi arweiniad strategol 
ym meysydd iechyd, lles a 
gofal cymdeithasol, darparu, 
hamdden, trafnidiaeth, tai a 
meysydd rheoleiddio 
(cynllunio a gwarchod a 
cyhoedd); 

• Pennaeth yr Adran 
Rheoleiddio (Amgylchedd, 
Cynllunio, Trafnidiaeth a 
Gofal Stryd, Gwarchod y 
Cyhoedd) 

 
 

Tabl 3: Bwrdd Prosiect y CDLl ar y Cyd 
 
3.1.3 Sefydlwyd Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd er mwyn arwain ar y gwaith 

dydd i ddydd o lunio’r CDLl ar y Cyd ac unrhyw ddogfennau 
ymgynghorol. Mae’r tabl canlynol yn dangos strwythur yr Uned ac 
amcangyfrifiad o amser y swyddogion a roddir i lunio’r CDLl ar y Cyd: 
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Teitl y swyddog  % amser a 

ddyrannwyd ar gyfer y 
CDLL AR Y CYD 

 
Rheolwr Gwasanaeth Amgylcheddol 
(Cyngor Gwynedd) 
 

20 

Rheolwr Polisi Cynllunio x 1 70 
 
 

Arweinwyr Tim Polisi Cynllunio x 2 70 
 

Uwch Swyddogion Polisi Cynllunio x 
4 

80 
 
 

Swyddogion Polisi Cynllunio x 2 90 
 

Cynorthwyydd Polisi Cynllunio  x 1 90 
 

Cynorthwyydd Systemau Polisi 
Cynllunio x 1 

90 
 
 

Cynorthwydd Cynllunio Cefnogol x 1 
 

90 

 
Tabl 4: Yr adnoddau staff 

 
3.1.4 Bydd swyddogion o Wasanaethau eraill y Cynghorau hefyd yn rhan o 

wahanol agweddau o’r broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd yn ôl y galw. 
Bydd y gefnogaeth yma’n cynnwys cymorth wrth lunio polisiau, asesiad 
cynaliadwyaedd, asesiad rheoliadau cynefinoedd a chyngor arbenigol i 
ymateb i sylwadau a dderbynnir. 

 
3.1.5 Rhoddir ystyriaeth i’r posibilrwydd o gyflogi aelodau ychwanegol o staff 

i gynorthwyo yn ystod adegau penodol, e.e. yn ystod ac yn syth ar ol 
cyfnodau ymgynghori ffurfiol. Prynwyd pecyn cyfrifiadurol pwrpasol i 
hwyluso’r broses o roi dogfennau allweddol ar y we, i alluogi budd-
ddeiliaid i roi sylwadau ar lein ac i hwyluso’r broses o ddadansoddi’r 
sylwadau a dderbynnir.  

 
3.1.6 Lle bydd angen, caiff ymgynghorwyr allanol eu comisiynu i wneud 

arolygon technegol/ arbenigol, i gyfrannu at gapasiti’r Uned Polisi 
Cynllunio ar y Cyd i wneud arolygon, neu i roi cyngor ar faterion 
penodol technegol/ arbenigol. Bydd hyn yn arbennig o wir yn ystod 
blynyddoedd cyntaf y rhaglen. Disgwylir y bydd angen swm o hyd at 
oddeutu £400,000 ar gyfer y gwaith yma. Mae’r tabl canlynol yn 
adnabod rhai o’r materion posib a fydd angen sylw o’r math yma: 
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Testun  
 
Rhagolygon poblogaeth, aelwydydd a thai cenedlaethol – 
dadansoddiad a dealltwriaeth 
 
Anghenion y farchnad tai – dadansoddiad a dealltwriaeth o’r gyrrwyr 
 
Hyfywdra datblygiadau tai – methodoleg i’w asesu 
 
Anghenion yr economi leol yn y dyfodol ac asesiad o ansawdd a 
chyflenwad tiroedd cyflogaeth 
 
Anghenion manwerthu a chapasiti, gan gynnwys rol canolfannau a 
chanol trefi 
 
Anghenion y sector dwristiaeth a chapasiti 
 
Asesiad o lecynnau agored adloniadol a gwyrdd  
 
Anghenion Sipsiwn a Theithwyr ac ymateb iddynt 
 
Asesiad o gymeriad y tirlun  
 
Asesiad ynni adnewyddol 
 
Asesiad o gapasiti trefol – gwir botensial i gyflenwi’r galw 
 
Asesiad strategol o berygl llifogydd Lefel 1 (a Lefel 2 o bosib) 
 
Cyfarwyddyd am y broses AAS ac Asesiad Priodol 
 
 

 
Tabl     5: Materion posib lle bydd angen prynu arbenigedd t echnegol allanol     
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3.23.23.23.2    Yr adnoddau – cyllid    

 
3.2.1 Ar sail profiadau o baratoi cynlluniau datblygu yn y gorffennol a 

phrofiadau awdurdodau eraill mae’r Cynghorau wedi neilltuo swm o 
arian er mwyn sicrhau bod y CDLl ar y Cyd yn symud ymlaen drwy’r 
broses yn unol â’r Cytundeb Cyflawni o leiaf hyd at yr Archwiliad 
Cyhoeddus. Gwneir ceisiadau am ragor o gyllid, os bydd angen, trwy 
brosesau bidio mewnol arferol y Cynghorau. 

 
3.3 Yr amserlen 

 
3.3.1 Mae’r Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a’r Rheoliadau 

Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 yn 
dweud pa gamau sydd raid eu cymryd ar gyfer paratoi CDLl ar y Cyd. 
Mae Tabl 6 isod yn enwi’r camau allweddol yn y broses o baratoi’r 
CDLl ar y Cyd ac mae’n nodi’r amserlen fras arfaethedig gyfer 
cwblhau’r camau hynny. Mae’r amserlen yn seiliedig ar yr adnoddau a 
gyfeiriwyd ato uchod ac mae’n cydnabod etholiadau’r Cyngor ym mis 
Mai 2012.  Anelir i sicrhau y bydd y trafodaethau allweddol gyda 
Chynghorwyr, Swyddogion Strategol a’r Grwpiau Rhanddeiliaid wedi 
digwydd ac fe fydd penderfyniadau pwysig ynglyn a gweledigaeth a’r 
amcanion cyffredinol ar gyfer yr ardal, y strategaeth a ffefrir, y 
goblygadau ar gyfer datblygiadau yn sgil gweithredu’r strategaeth yma, 
gan gynnwys adnabod unrhyw safleoedd mawr a chyfres o safleoedd 
llai wedi cael eu cymryd erbyn hynny. Ceir amserlen fwy manwl yn 
Atodiad 3. 

 
 
Cam yn y broses paratoi Amserlen 
 Amserlen derfynol 
1.  Paratoi a chyhoeddi’r Cytundeb Cyflawni terfynol 

(Rheoliad 5 – 10) 
 

Ionawr – 
Tachwedd 2011 
 

2.  Adolygu’r sail tystiolaeth a’i ddatblygu 
 

Gorffennaf 2010 
– Gorffennaf 
2012 
 

3.  Cyfranogiad Cyn- adneuo – paratoi’r dogfennau cyn-
adneuo a fydd yn amlinellu’r prif amcanion a’r hoff 
strategaeth (Rheoliad 14). Ni fydd hwn yn ddrafft llawn o’r 
CDLl ar y Cyd 
  

Ionawr 2011 –
Gorffennaf 2012 
 

4.  Ymgynghori Cyn-adneuo – cyfnod 6 wythnos (Rheoliad 
15). Ymgynghoriad ffurfiol am y dogfennau cyn-adneuo a’r 
adroddiad asesiad cynaladwyedd 
 

Medi 2012 – 
Hydref 2012 

5.  Cyfranogiad – datblygu’r sail tystiolaeth ymhellach a 
pharatoi CDLl ar y Cyd Adneuo (cynllun drafft llawn) a fydd 
wedi selio ar y sail dystiolaeth, sy’n cynnwys yr ymateb a 
gafwyd i’r dogfennau cyn-adneuo 

Tachwedd 2012 
– Medi 2013 
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6. Rhoi’r CDLl ar y Cyd a dogfennau cysylltiol ar adnau – 

cyfnod ymgynghori 6 wythnos (Rheoliad 17) 
 

Hydref 2013 – 
Tachwedd 2013 

 Amserlen ddangosol 1 
7. Ystyried sylwadau am y CDLl ar y Cyd Adnau (Rheoliad 

18 & 19) 
 

Rhagfyr 2013 – 
Mehefin 2014 
 

8.  Cyhoeddi sylwadau am safleoedd amgen, ymgynghori 
amdanynt – cyfnod 6 wythnos (Rheoliadau 20 & 21) 
 

Ionawr 2014 – 
Chwefror 2014 

9.  Cyflwyno’r CDLl ar y Cyd i Lywodraeth Cymru ar gyfer 
Archwiliad (Rheoliad 22) 
 

Tachwedd 2014 

10.  Archwiliad Cyhoeddus Annibynnol (Rheoliad 23) 
 

Ebrill 2015 
 

11.  Cyhoeddiad Adroddiad yr Arolygydd (Rheoliad 24) 
 

Ionawr 2016 
 

12.  Mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd (Rheoliad 25) Ebrill 2016 
 

13.  Monitro ac Adolygu 
 

Adroddiad 
blynyddol 

 
Tabl 6: Amserlen paratoi’r CDLl ar y Cyd 

 
3.3.2 Yn unol â Rheoliadau’r CDLl ar y Cyd fe gaiff yr amserlen derfynol ar 

gyfer cymryd camau 7 - 12 ei benderfynu o fewn 3 mis o ddiwedd y 
cyfnod ymgynghori ar y CDLl ar y Cyd a roddwyd ar adnau. Yn ystod y 
cyfnod yma fe fydd y Cyngor wedi cytuno ar amserlen yr Archwiliad 
Cyhoeddus gyda’r Arolygaeth Cynllunio. 

                                                
1 Bydd yr amserlen ar gyfer cymryd camau 7 – 12 yn ddibynol ar ffactorau a dylanwadau 
allanol nad yw’n wybyddus i’r Cyngor ‘rwan 
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RHAN 4: Rheoli risg 

 
4.1 Gwneud penderfyniadau 

 

4.1.1 Ar ol ystyried yr holl dystiolaeth cyfrifoldeb Pwyllgor Gwaith/ Bwrdd 
Comisiynwyr Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Cyngor Gwynedd fydd 
gwneud penderfyniadau am gynnwys y dogfennau yn yn gynnar yn y 
broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd, e.e. Cytundeb Cyflawni a’r 
Dogfennau Cyn-Adneuo. Bydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn 
gwneud penderfyniadau ar sail sytiaeth lawn o ystyriaethau am 
gynnwys dogfennau ar wahân i’r adegau lle mae angen awdurdod y 
Cynghorau llawn fel rhan o’r broses statudol. Mae’r tabl yn Atodiad 4 
yn adnabod beth yw rol y gwahanol bwyllgorau.   

 
4.2 Ffactorau a all ddylanwadu ar y broses 

 
4.2.1 Mae’r Cynghorau o’r farn fod yr amserlen a nodwyd yn realistig ac yn 

un y gellir ei chyflawni. Gwneir pob ymdrech i gadw at yr amserlen 
honno. Er hynny, adnabwyd rhai materion lle mae yna risg a allai 
arwain at wyriad oddi wrth yr amserlen a nodwyd yn y CC yma. Ceir 
mwy o fanylion am y risgiau a’r camau a fwriedir eu cymryd er mwyn 
cwrdd/ lleihau’r risgiau yma yn Atodiad 6.  
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RHAN 5: Monitro ac Adolygu 

 
5.1 Monitro ac adolygu’n erbyn y CC 
 
5.1.1 Bydd Bwrdd Prosiect y CDLl ar y Cyd yn monitro ac adolygu cynnydd 

yn erbyn y CC trwy gydol y gwaith o baratoi’r CDLl ar y Cyd, er mwyn 
sicrhau bod nodau’r CC yn cael eu cyflawni’n unol â’r amserlen a 
gynigiwyd. Mae’r achosion lle gallai fod angen adolygu a newid y CC 
yn cynnwys y canlynol: 

 
• Os yw’r broses gryn dipyn ar ei hôl hi o ran yr amserlen (3 mis) 
• Os oes angen unrhyw newidiadau sylweddol i’r Cynllun Cynnwys 

Cymunedau 
• Os oes newidiadau sylweddol yn yr adnoddau sydd ar gael i’r 

Cynghorau 
• Os bydd deddfwriaeth, rheoliadau neu arweiniad newydd yn Ewrop, 

y DU neu’r Lywodraeth Cymru yn gofyn bod gweithdrefnau neu 
dasgau newydd yn cael eu rhoi ar waith 

• Os bydd unrhyw newidiadau eraill i amgylchedd yn effeithio’n faterol 
ar gyflwyno’r cynllun yn unol â’r CC. 

 
5.1.2 Bydd Bwrdd Prosiect y CDLl ar y Cyd yn adrodd ar unrhyw wyriad 

arwyddocaol (3 mis neu fwy) oddi wrth yr amserlen i Bwyllgorau 
Scriwtini’r Amgylchedd y ddau Gyngor, ac yna Pwyllgor Gwaith Cyngor 
Sir Ynys Môn/ Bwrdd Cyngor Gwynedd/ Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 
Cyd, yn ei gyfiawnhau ac yn argymell camau priodol. 

 
5.1.3 Os bydd y Cynghorau’n nodi angen am adolygu’r CC bydd angen 

trafod eilwaith gyda’r cyrff ymgynghori penodol a cheisio cytundeb 
gyda Llywodraeth Cymru yn unol â Rheoliadau’r CDLl. 

 
5.2 Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMB) 
 
5.2.1 Wedi derbyn y cynllun, bydd y Cynghorau’n cynhyrchu Adroddiad 

Monitro Blynyddol (AMB) ar y CDLl ar y Cyd a’r AC/AAS. Yn unol â’r 
arweiniad yng Nghynllun Datblygu Lleol Cymru (2005), bydd yr 
adroddiad yn cwmpasu’r cyfnod 1 Ebrill - 31 Mawrth bob blwyddyn, ac 
yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref yr un 
flwyddyn. Bydd yr AMB ar gael i’r cyhoedd ei archwilio a chyflwyno 
sylwadau arno. Bydd yr AMB hefyd yn asesu pa mor effeithiol yw 
gweithrediad polisïau a chynigion y cynllun. Os nad yw polisi yn cael ei 
weithredu, bydd y Cynghorau’n egluro’r rhesymau am hyn ac yn nodi’r 
camau y mae’n bwriadu eu cymryd i sicrhau ei weithrediad ac unrhyw 
fwriad i newid y CDLl ar y Cyd er mwyn disodli neu addasu’r polisi. 

 
5.2.2 Yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru, bydd y Cynghorau’n ceisio 

integreiddio’i ddull o fonitro’r cynllun gyda’u strategaethau a chynlluniau 
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eraill, yn enwedig Mônitro/adolygu’r Cynlluniau Cymunedol. Lle bo 
amcanion y CDLl ar y Cyd yn gydnaws â’r rheini mewn strategaethau 
eraill bydd y Mônitro’n amlygu dangosyddion a thargedau cyffredin. 

 
5.3 Adolygu’r CDLl ar y Cyd 
 
5.3.1 Wedi mabwysiadu’r cynllun, mae’r Cynghorau’n bwriadu cynnal 

adolygiad llawn o’r CDLl ar y Cyd o leiaf unwaith bob pedair blynedd, 
er y bydd yr amlder a’r amseru’n dibynnu ar y canfyddiadau yn yr 
AMB/amgylchiadau lleol. Bydd yr adolygiad yn cynnwys ail ystyried 
‘cadernid’ y cynllun, ynghyd ag ail asesiad o’r asesiad cynaladwyedd a 
thueddiadau sy’n dod i’r amlwg, a bydd yn nodi a oes angen addasu’r 
cynllun. Os bydd angen newid y cynllun, bydd y broses a ddilynir i 
wneud hynny yr un fath ag ar gyfer paratoi’r cynllun. 
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ADRAN B – CYNLLUN CYNNWYS CYMUNEDAU 
 
RHAN 6 – Cwmpas y Cynllun Cynnwys Cymunedau (CCC) 

 
6.1 Cyflwyniad 
 
6.1.1 Mae Rheoliadau’r CDLl yn gofyn bod y Cynghorau’n gweithio mewn 

partneriaeth gyda rhanddeiliaid a’r gymuned yn fuan yn y broses o 
baratoi’r CDLl ar y Cyd ac ar hyd y broses. Diffinnir y prif egwyddorion 
sy’n sail ar gyfer cysylltu â’r gymuned ym mhroses y CDLl ar y Cyd yn 
‘CDLl Cymru’ (2005) fel a ganlyn: 

 
• Creu amgylchiadau sy’n caniatáu cyfranogiad cynnar ac adborth ar 

adeg pan fo modd i bobl weld bod cyfle i ddylanwadu ar y Cynllun; 
• Annog ymrwymiad yr holl gyfranogwyr i drafodaeth agored a gonest 

ar ddewisiadau datblygu ymarferol eraill wrth chwilio am 
gonsensws; a 

• Chydnabod yr angen am fabwysiadu dulliau o gynnwys y gymuned, 
yn cynnwys busnesau, gan geisio barn y rheiny na fyddent fel arfer 
yn chwarae rhan. 

 
6.2 Amcanion ac egwyddorion y CCC 

 
6.2.1 Pwrpas cyfranogiad cyhoeddus yw cael ystod eang o gymunedau, 

unigolion sydd a diddordeb a chyrff ymgynghorol penodol yn rhan o’r 
broses o wneud penderfyniadau am gynnwys y CDLl ar y Cyd. Gwneir 
hynny trwy annog trafodaeth a rhannu gwybodaeth berthnasol. Mae’r 
Cynghorau o’r farn bod cynnwys cymunedau ym mhroses y CDLl ar y 
Cyd yn gynnar yn hanfodol i sicrhau perchnogaeth leol a 
chyfreithlondeb polisïau a fydd yn pennu datblygiad yr ardal i’r dyfodol. 
Dylai’r dull hwn leihau’r amser a gymerir i fabwysiadu’r cynllun trwy 
leihau nifer y gwrthwynebiadau i bolisïau yn y CDLl ar y Cyd adnau ac 
felly leihau’r amser a dreulir yng nghyfnodau diweddarach y broses o 
baratoi’r cynllun. Cynorthwyir y broses o greu consensws trwy sefydlu a 
rhannu sylfaen gyffredin o wybodaeth ar gyfer y materion allweddol o 
ddechrau’r broses 

 
6.2.2 Bydd y CCC yn darparu dealltwriaeth o’r canlynol: 

• Nodweddion y cymunedau yn ardal y CDLl ar y Cyd – fe roddwyd 
blas o broffil y boblogaeth yr ardal yn rhan 2 o’r CC; 

• Y cyfnodau pryd y gall cymunedau fod yn rhan  o’r broses ac i ba 
raddau; 

• Yr ystod o ddulliau a’r technegau posib a ddefnyddir i sicrhau y gall 
cymunedau gymryd rhan yn y broses. 

 
6.2.3 Mae’r egwyddorion a welir yn fframweithiau ymgynghori a chyfathrebu 

cyhoeddus y Cynghorau, e.e. ‘Strategaeth Cyfathrebu Cyhoeddus 
Cyngor Gwynedd’ (2009 – 2012, ‘Strategaeth Gyfranogi Gwynedd’ a 
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luniwyd Bartneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc, Fframwaith 
Ymgynghori Cymunedol Cyngor Sir Ynys Môn a Phrosiect Cynwys 
Gwynedd a Môn yn gosod y cyd-destun ar gyfer hwyluso ymglymiad y 
cymunedau yng ngwaith paratoi’r CDLl ar y Cyd.  Mae’r rhan nesaf yn 
cyfeirio at yr egwyddorion ac yn eu perthnasu i’r broses paratoi’r CDLl 
ar y Cyd: 

 
Amcanion ar gyfer Cyfranogiad Cymunedol 

  
Gallu cael gafael 
mewn gwybodaeth  

Er mwyn i gymunedau a budd-ddeiliaid 
allu gwneud dewisiadau cywir a deall 
cyd-destun y CDLl ar y Cyd, fe fydd 
gwybodaeth briodol yn cael ei 
ddarparu’n amserol, ac ar ffurf hawdd 
i’w gael a dealladwy.  

Cymryd rhan yn fuan  Sicrhau bod cymunedau a budd-
ddeiliaid yn cael pob cyfle i gymryd rhan 
a chyfranogi o’r cam cyntaf yn y broses 
o baratoi’r CDLl ar y Cyd. Byddwn yn 
annog cyfraniadau ar yr adegau yn 
ystod gwaith paratoi’r CDLl ar y Cyd 
pryd y gall syniadau ddylanwadu orau ar 
y broses.  

Addasrwydd yr 
wybodaeth  

Bydd yr wybodaeth a fydd ar gael yn 
annog ymglymiad a chyfranogiad drwy 
gydol y broses ac fe fydd yn addas a 
pherthnasol i bob grwp penodol, yn 
seiliedig ar ddealltwriaeth clir a 
anghenion a phrofiad y cymunedau a’r 
budd-ddeiliaid 

Adborth rheolaidd  Darparu adborth rheoliadd fel y gall y 
cymunedau a’r budd-ddeiliaid weld sut 
fydd syniadau’n datblygu neu wybod 
pam nad all syniadau gael eu datblygu’n 
mhellach.  

Trylowyder  Bod yn glir o’r cychwyn ynglyn a phwy 
fydd yn cymryd rhan a phryd yn ogystal 
a’u rol yn ystod pob cam.  

Rhannu gwybodaeth  Sicrhau y bydd cyfraniadau gan 
gymunedau yn cael eu bwydo i waith ar 
gynlluniau a strategaethau allweddol 
eraill.  

 
Tabl 7: Egwyddorion cyfranogiad cyhoeddus 

 
6.3 Gan bwy fyddwn yn disgwyl cael mewnbwn? 

 
6.3.1 Byddwn yn canolbwyntio ar gael mewnbwn gan y canlynol: 
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 Y Cyhoedd, sef aelodau unigol sydd yn byw, gweithio neu aros yn 

ardal y CDLl ar y Cyd. Un o amcanion y system CDLl ar y Cyd newydd 
yw cysylltu gydag aelodau o’r gymuned na fyddai fel arfer yn cymryd 
rhan yn y broses cynllunio. Mae’r grwpiau anodd eu cyrraedd yma’n 
gallu cynnwys, er enghraifft, pobl ifanc, yr henoed, Sipsiwn a 
Theithwyr, unigolion anabl ac unigolion sy’n dioddef oherwydd 
amddifadedd economiadd a chymdeithasol. Mae dadansoddiad o broffil 
a nodweddion y boblogaeth leol yn dangos mai’r grwpiau yma yw’r rhai 
sydd angen eu targedau ar adegau allweddol yn ystod y broses o 
baratoi’r CDLl ar y Cyd. Bydd gan partneriaethau presennol rol i 
chwarae i gyrraedd rhai o’r rhain, e.e. Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc. 
Fe fydd gan rhai o’r cyrff ymgynghori cyffredinol a gyfeirir ato isod le i 
chwarae hefyd.  

 
 Busnesau, tirfeddianwyr, datblygwyr a’u asiantau : Bydd gan ambell 

gorff ymgynghori cyffredinol (gweler isod) rol i’w chwarae i gyrraedd 
rhai yn y gymuned fusnes, tirfeddianwyr a datblygwyr. Fe fydd cyfle i 
dirfeddianwyr a darpar ddatblygwyr a’u hasiantau gyflwyno syniadau 
am dir a allai fod ar gael i’w ddatblygu yn fuan yn y broses drwy gofnodi 
gwybodaeth ar y Gofrestr o Safleoedd Posib (gweler isod). 

 
 Cyrff ymgynghori cyffredinol: sef grwpiau & mudiadau sydd gan 

ddiddordeb penodol yn yr ardal o ran, e.e. cyrff sy’n cynrychioli 
buddianau gwahanol grwpiau hiliol neu ethnig; cyrff sy’n cynrychioli 
buddiannau’r rhai sy’n cynnal busnes yn ardal y CDLl ar y Cyd; cyrff 
sy’n cynrychioli buddiannau’r diwylliant Cymreig yn yr ardal. Mae rhestr 
o’r rhain i’w weld yn Atodiad 7. 

  
 Cyrff ymgynghori penodol, sef y rhai mae’n rhaid i’r Cyngor 

ymgynghori a hwy, e.e. Llywodraeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad, 
Cynghorau Cymuned a Thref/ Dinas ac awdurdodau cyfagos. Mae 
rhestr o’r rhain i’w weld yn Atodiad 8 

 
6.4 Pryd fydd y cymunedau a’r budd-ddeiliaid allweddol yn 

cymryd rhan yn y broses? 

 
6.4.1 Mae’r amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd i’w weld yn Atodiad 3. 

Mae yna wybodaeth yno hefyd am y cyfleon a fydd ar gael i’r 
cymunedau a’r budd-ddeiliaid allweddol gymryd rhan yn y broses. Mae 
yna 2 gyfnod nodedig, sef y cyfnod cyfranogi a’r cyfnod ymgynghori: 

 
Cyfnod cyfranogiad cyhoeddus 
 

6.4.2 Mae’r cyfnod yma’n digwydd yn bennaf yn fuan yn y broses paratoi’r 
CDLl ar y Cyd (i fyny hyd at Gorffennaf 2012). Er bydd unrhyw 
drafodaethau yn seiliedig ar strwythur clir, fe fydd y cyfnod yma’n llai 
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ffurfiol ac yn anelu i geisio cael consensws ar faterion pwysig a 
strategol. Yn ystod y cyfnod yma anelir i gael cytyndeb ar: 

 
• Y prif faterion gofodol a chynaliadwy sy’n wynebu ardal y CDLl ar 

y Cyd; 
• Gweledigaeth y gymuned ar ddyfodol gofodol yr ardal; 
• Yr amcanion cynllunio defnydd tir ar gyfer gwireddu’r weledigaeth 

yma; 
• Y strategaeth a ffefrir (ar ol edrych ar sawl opsiwn amrywiol) ar 

gyfer graddfa a dosbarthiad gofodol datblygiad newydd yn y 
dyfodol. 

 
Cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus ac ymglymiad ffurfiol  

 
6.4.3 Pan ddewisir y strategaeth mae’n ffafrio ar ol cyfranogiad y cymunedau 

a budd-ddeiliaid allweddol, bydd cyfnod mwy ffurfiol yn cychwyn sy’n 
golygu cyfnodau o ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol. Mae’r Rheoliadau 
yn dweud faint o amser ddylid ei neilltuo ar gyfer hynny. Bydd cyfle i 
unrhyw un wneud sylwadau ysgrifenedig am y dogfennau a fydd ar 
gael i’w gweld a bydd cofnod ffurfiol yn cael ei wneud o’r sylwadau 
hynny. Ar ol i’r sylwadau gael eu hystyried bydd y gwaith o roi’r CDLl ar 
y Cyd llawn ar ffurf drafft (y CDLl ar y Cyd Adnau) yn digwydd, a all 
olygu cysylltu’n ffurfiol a mudiadau, sefydliadau neu bartneriaid i gael 
gwybodaeth neu arweiniad arbenigol. Bydd y CDLl ar y Cyd Adnau ar 
gael i’w weld am gyfnod ffurfiol o 6 wythnos pryd gellir cyflwyno 
sylwadau i’r Cynghorau am ei gynnwys. Os derbynnir sylwadau a fydd 
yn cynnig safleoedd na chafodd eu cynnwys yn y CDLl ar y Cyd Adnau 
yna fe fydd yna gyfnod pellach o ymgynghori cyhoeddus. Fe all 
gwrthwynebwyr i’r CDLl ar y Cyd Adnau gyflwyno eu hachos i 
Arolygydd anibynnol. 

 
Asesiad Cynaladwyedd/ Asesiad Amgylcheddol Stratego l (AC) 
 

6.4.4 Bydd rhaid i bob cam o’r broses CDLl ar y Cyd fod yn destun AC. Mae 
AC yn broses dechnegol ond fe roddir cyfleon i bobl sydd a diddordeb 
ynddo i gyflwyno sylwadau. Un darn o waith a fydd angen ei wneud yn 
fuan yn y broses yma fydd adnabod beth yw’r sail dystiolaeth am 
nodweddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal. 
Bydd y sail dystiolaeth yma a gwybodaeth arall yn ffurfio rhan o 
Adroddiad Sgopio. Bydd yr Adroddiad yma yn destun ymgynghoriad 
cyhoeddus ffurfiol. 

 
6.5 Dulliau o Gysylltu, Ymgynghori a Chyfranogi 

 
6.5.1 Defnyddir sawl dull i hwyluso ymglymiad budd-ddeiliaid a chymunedau 

ar hyd y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. Mae’n bwysig bod y 
technegau a ddefnyddir yn addas at y diben yn achos gwahanol 
gyfnodau paratoi’r CDLl ar y Cyd ac ar gyfer grwpiau gwahanol. Dyma 
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restr o’r mathau o ddulliau cysylltu ac ymgynghori roddir ystyriaeth i’w 
defnyddio: 

 
• Datganiadau i’r wasg  
• Erthyglau yn ‘Newyddion Gwynedd’ a ‘Newyddion Mon’   
• Gwefan y Cynghorau – bydd rhan penodol o’r wefan yn cael ei 

neilltuo ar gyfer cadw newyddion am y CDLl ar y Cyd 
(www.gwynedd.gov.uk  neu www.anglesey.gov.uk ) 

• Newyddlen “Cyswllt”, y mewnrwyd, e-fwletinau staff -  mae dros 
10,000 o unigolion yn gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn a 
Chyngor Gwynedd, ac mae canran uchel iawn o’r gweithwyr 
hyn, eu teuluoedd a’u cyfeillion hefyd yn byw yn ardal y CDLl ar 
y Cyd. 

• Derbynfeydd ym mhrif swyddfeydd y Cynghorau ym Mangor, 
Caernarfon, Dolgellau, Llangefni a Phwllheli, swyddfeydd talu, 
llyfrgelloedd cyhoeddus  

• Defnydd o ddigwyddiadau / cyfarfodydd sy’n bodoli yn barod 
e.e. grwpiau ieuenctid 

• Cyswllt uniongyrchol (trwy lythyr / e-bost) 
• Hysbysebion mewn papurau newydd lleol 
• Papurau Bro 
• Negeseuon testun a/neu ddefnydd o safleoedd rhwydwaith 

cymdeithasol (e.e. “facebook”) 
• Cynnal gweithdai/ cyfarfodydd agored 

 
6.5.2 Yn ogystal a’r uchod mae’r Cynghorau’n ymroddedig i ddefnyddio 

rhwydweithiau a phartneriaethau sydd eisoes yn bodoli, gan gynnwys: 
 

• Partneriaeth Gwynedd ar y Cyd 
• Byrddau Gwasanaeth Lleol Môn a Gwynedd 
• Partneriaeth Economaidd Gwynedd 
• Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd 
• Partneriaeth Tai Gwynedd 
• Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd 
• Partneriaethau Iechyd, Gofal a Lles Gwynedd 
• Fforwm Cynllunio Sir Fôn, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o grwpiau 

ffocws sy’n ymwneud a materion cynllunio defnydd tir 
• Fforwm Môn, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r Bartneriaeth 

Adfywio Economaidd, Partneriaeth Adfywio Ardal, Partneriaeth 
Trosedd ac Anhrefn, Partneriaeth Fframwaith Plant a Phobl 
Ifanc, Bwrdd Partneriaeth Strategaeth Iechyd, Gofal a Lles 

• Fforwm Amgylchedd Môn 
 
Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol y CDLl ar y Cyd 

 
6.5.3 Bydd Grwp Rhanddeiliaid Allweddol y CDLl ar y Cyd (GRhA) yn cael ei 

sefydlu i gynorthwyo gyda pharatoi’r cynllun, a bydd yn fforwm ar gyfer 
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trafodaethau adeiladol. Bydd y GRhA yn cynnwys croestoriad o 
gynrychiolwyr sydd gan ddiddordeb arwyddocaol yn nyfodol datblygu 
ardal y CDLl ar y Cyd. Rhestrir aelodau posib y GRhA yn Atodiad 9 - 
gall y rhain newid wrth i’r gwaith o baratoi’r CDLl ar y Cyd symud yn ei 
flaen. Bydd aelodau o’r GRhA yn chwarae rhan bwysig yng 
nghyfnodau allweddol gwaith paratoi’r cynllun. Byddant yn helpu i nodi 
strategaethau ac opsiynau eraill a’u hasesu wrth i’r cynllun symud yn ei 
flaen. 

 
 Paneli Dinasyddion ar gyfer Môn a Gwynedd 
 
6.5.4 Mae Cyngor Gwynedd wedi sefyldlu Panel Dinasyddion ac mae 

Cyngor Mon yn edrych ar y posibilrwydd o sefydlu un. Byddant yn fodd 
i ymchwilio i farn croestoriad o boblogaeth Ynys Môn a Gwynedd. Fe 
allai’r Paneli ffurfio ‘grŵp rheoli’ defnyddiol arall. Fe ymgynghorir â hwy 
ar adegau pwysig wrth baratoi’r CDLl ar y Cyd, ac yn arbennig yn y 
cyfnodau cynnar o nodi materion ac ystyried dewisiadau eraill. 

  
6.6 Cysylltiadau â Chynllun Gofodol Cymru a Gwaith ar y Cyd 

 
6.6.1 Wrth baratoi’r CDLl ar y Cyd, mae’n bwysig bod y Cynghorau’n gwbl 

ymwybodol o gynigion a datblygiadau mewn awdurdodau cymdogol a’r 
tu hwnt a allai effeithio ar ardal y CDLl ar y Cyd. Mae ystod o fforymau 
eisoes yn bodoli, megis gweithgorau Cynllun Gofodol Cymru, Grŵp 
Swyddogion Polisi Cynllunio Gogledd Cymru, y Cynllun Trafnidiaeth 
Rhanbarthol a’r Cynllun Gwastraff Rhanbarthol. Bydd perthynas waith 
agos yn cael ei feithrin gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a 
Chynghorau Conwy, Ceredigion, Dinbych a Phowys trwy raglenni 
rheolaidd o gyfarfodydd.  

 
6.7 Ymglymiad Cynghorwyr  

 
6.7.1 Bydd pob Cynghorydd yn derbyn gwybodaeth ar adegau pwysig drwy 

gydol y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd, er enghraifft: trafodaeth ar y 
weledigaeth; nodau ac amcanion strategol ar gyfer y CDLl ar y Cyd; 
ystyriaeth o’r strategaeth a ffafrir – sef y camau pwysig cyntaf; ac yn 
nes ymlaen pan geir trafodaethau ar faterion penodol o ran safleoedd 
ac aneddiadau. Bydd gan y Cynghorwyr hefyd rôl bwysig oherwydd eu 
gwybodaeth leol i weithredu fel “hyrwyddwyr” lleol, er mwyn codi 
ymwybyddiaeth yn y cymunedau ac fellly hwyluso’r broses o lunio’r 
CDLl ar y Cyd. Bydd cyfraniadau’r Cynghorwyr yn cael eu harwain gan 
God Ymddygiad Aelodau a’r Pwyllgor Safonau er mwyn atal unrhyw 
ddylanwadu ar rôl y Cynghorwyr o wneud argymhellion a 
phenderfyniadau yn y pwyllgorau perthnasol. 

 
6.7.2 Ar adegau allweddol drwy gydol y cyfnod paratoi’r CDLl ar y Cyd a’r 

Adroddiad Cynaladwyedd, cyflwynir adroddiadau i Pwyllgor Scriwtini’r 
Amgylchedd (Môn), Pwyllgor Craffu Amgylchedd Cyngor Gwynedd, 
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Panel CDLl ar y Cyd (Gwynedd a Môn), Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 
Cyd (Gwynedd a Môn), Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn, Bwrdd 
Cyngor Gwynedd, ac i’r Cyngor Llawn (pryd fydd angen penderfyniad 
corfforaethol).  

 
6.8 Ymglymiad swyddogion y Cyngor 

 
6.8.1 Bydd ymgynghori gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn 

allweddol drwy gydol y cyfnod paratoi’r CDLl ar y Cyd a’r AC. Mae gan 
Cyngor Gwynedd, er enghraifft, Wasanaeth Cyfeiriad Strategol sy’n 
cynnwys swyddogion sy’n ymwneud a sawl maes allweddol. Defnyddir 
cyfarfodydd y Gwasanaeth yma ynghyd a chyfarfodydd grwpiau 
cyfredol eraill ar lefel swyddogion, e.e. Fforwm Uwch Reolwyr, a 
grwpiau eraill sy’n ymdrin a materion pynciol, e.e. tai, gwastraff, a 
materion sy’n ymwneud ag ardaloedd penodol i gyflwyno a thrafod 
materion y CDLl ar y Cyd. Rhoddir gwahoddiad hefyd (gweler 2.5.2 
uchod) i swyddogion perthnasol i roi tystiolaeth i Banel y CDLl ar y Cyd 
a thrafod materion perthnasol gydag aelodau’r Panel. 

 
6.9 Argaeledd Dogfennau ac Adborth 

 
6.9.1 Bydd dogfennau ymgynghori ar gael yn helaeth er mwyn annog a 

sicrhau cysylltiadau effeithiol ar hyd proses y CDLl ar y Cyd. Byddant 
yn cael eu darparu i’r ymgyngoreion a’u cyhoeddi’n electronig ar wefan 
y Cyngor (www.gwynedd.gov.uk neu www.anglesey.gov.uk ) a thrwy e-
bost. Bydd copïau papur ar gael hefyd yn y mannau canlynol: 

 
• Prif swyddfeydd y Cyngor ym Mangor, Caernarfon, Llangefni, 

Pwllheli a Dolgellau 
• Llyfrgelloedd cyhoeddus yn Ynys Môn a Gwynedd 

 
6.9.2 Bydd copïau papur ar gael i’w prynu am bris sy’n talu am gostau 

gweinyddol y Cynghorau. Bydd adroddiadau a nodiadau cyfarfodydd y 
Grwp Rhanddeiliaid Allweddol, Panel y CDLl ar y Cyd, Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd, Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn, Bwrdd 
Cyngor Gwynedd, yn ogystal ag unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus a 
drefnir yn ystod y broses yn cael eu cyhoeddi’n electroneg ar wefan y 
Cyngor (www.gwynedd.gov.uk neu www.anglesey.gov.uk ) 

 
6.9.3 Rhoddir ystyriaeth lawn i anghenion unigolion anabl er mwyn sicrhau y 

gallant gael mynediad i wybodaeth. Pryd bynnag y bydd hi’n ymarferol 
gwneud hynny fe fydd copiau print mawr a/neu glywedol o ddogfennau 
ar gael, pan wneir cais. 

 
6.10 Defnyddio’r iaith Gymraeg ac ieithoedd eraill 

 
6.10.1 Bydd paratoi’r CDLl ar y Cyd, y cysylltu a’r ymgynghori yn cydymffurfio 

â chynlluniau iaith Gymraeg y Cynghorau. Lle bynnag y bo modd, bydd 
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dogfennau cyhoeddus yn cael eu cyhoeddi’n ddwyieithog, er y bydd yr 
angen am eu cynhyrchu’n ddwyieithog yn cael ei adolygu yn achos 
dogfennau technegol eu natur, sydd o ddiddordeb cyfyngedig. Pryd 
bynnag y bydd hi’n ymarferol gwneud hynny fe fydd dogfennau mewn 
ieithoedd eraill ar agel, pan wneir cais. 
 

6.11 Beth fydd yn ddisgwyliedig gan y cymunedau a’r budd-

ddeiliaid allweddol? 

 
6.11.1 Er mwyn sicrhau bod pawb yn chwarae rhan lawn ar hyd proses y 

CDLl ar y Cyd bydd yn bwysig iddynt ystyried y canlynol: 
 

• Eu bod yn ymateb i ohebiaeth o fewn terfyn amser priodol, gan 
ddilyn unrhyw weithdrefn benodol 

• Deall nad all y CDLl ar y Cyd ymdrin a phob dim a chodi materion y 
gall y CDLl ar y Cyd ymdrin yn gyfreithlon â hwy 

• Ymrwymo i’r broses trwy fod yn bresennol, cyfrannu a helpu i greu 
consensws 

• Nodi unrhyw fylchau yn yr wybodaeth a ddarparwyd / yn y sylfaen o 
dystiolaeth 

• Adnabod  a chyflwyno manylion priodol am safleoedd a gynigir yn 
amserol 

• Dilyn canllawiau a gweithdrefnau perthnasol 
• Rhannu/darparu gwybodaeth yn ôl y galw 
• Deall bod Adroddiad yr Arolygydd yn rhwymol ac na ellir apelio yn 

erbyn argymhellion yr Arolygydd 
• Darparu manylion cyswllt fel bod y Cyngor yn gallu rhannu 

gwybodaeth a rhannu ymatebion 
 
6.12 Y Gofrestr o Safleoedd Posib 

 
6.12.1 Bydd Cofrestr o Safleoedd Posib yn cael ei chreu’n gynnar yn y broses 

paratoi’r CDLl ar y Cyd. Gwahoddir awgrymiadau ar gyfer safleoedd 
posib i’w datblygu (e.e. ar gyfer tai, busnes, siopau) trwy hysbysebu yn 
y wasg leol ac ar wefan y Cynghorau (www.gwynedd.gov.uk neu 
www.anglesey.gov.uk ). Gall unrhyw un awgrymu safle, ond disgwylir i 
awgrymiadau gael eu cefnogi gan wybodaeth sy’n dangos pam mae’r 
safle’n addas. Bydd arweiniad yn cael ei roi ynglyn a’r math o 
wybodaeth a fydd ei angen ar wefan y Cynghorau.  

 
6.12.2 Bydd y Gofrestr ar gael i’w weld gan y cyhoedd (ar y wefan). Wedi 

ystyried y safleoedd, bydd asesiad yn cael ei gyhoeddi. Bydd y 
Gofrestr yma’n cyflawni swyddogaeth bwysig wrth adnabod safleoedd 
i’w dynodi ar gyfer datblygu ac wrth drafod dewisiadau eraill. Cyhoeddir 
dyddiad cau ar gyfer cyflwyno syniadau (yn y wasg leol ac ar wefan y 
Cynghorau). Cysylltir ag unigolion ddaru gyflwyno safleoedd posib yn 
ystod y broses o baratoi CDLl Mon (sydd wedi ei dynnu’n ol) i roi 
gwybod iddynt am y broses newydd yma o alw am safleoedd. 
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Siart lif o’r broses paratoi’r Cytundeb Cyflawni 
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Ffeithiau a Ffigurau Strategol Allweddol 
 
 

Cymdeithasol 
 
• bu cynnydd bychan (1.5%) yn y boblogaeth rhwng 2001 a 2009; 
• mae % uwch o’r boblogaeth yn 50+ oed o’i gymharu â'r cyfartaledd yng 

Nghymru, ac mae’r % yn arbennig o uchel mewn rhai wardiau arfordirol a 
mwy gwledig; 

• mae mwy o bobl ifanc yn symud allan o’r ardal nag sy’n symud i mewn i’r 
ardal; 

• mae’r rhagamcanion cenedlaethol ynghylch poblogaeth, ar sail 2008, yn 
awgrymu y bydd y boblogaeth 7,700 yn fwy erbyn 2023; 

• heb fewnfudiad net cadarnhaol yn ystod cyfnod y rhagamcan, byddai’r 
boblogaeth yn gostwng; 

• mae oddeutu 99% o’r boblogaeth yn wyn; 
• mae lefelau salwch tymor hir ac anabledd dan y cyfartaledd yng Nghymru 

ar y cyfan, ond mae salwch tymor hir ac anabledd yn fater perthnasol 
mewn rhai wardiau o fewn yr ardal ac ymhlith y boblogaeth hŷn; 

• yr achosion marwolaeth mwyaf cyffredin yw canserau, afiechydon 
coronaidd y galon ac afiechydon anadlol; 

• Yn 2005/06, dywedodd 37% o boblogaeth Gwynedd eu bod nhw’n cwrdd a 
chanllawiau ymarfer corf yn ystod yr wythnos flaenorol, sy’n 7% yn uwch 
na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru a 2% yn uwch na’r ffigwr ar gyfer Gwynedd 
yn 2003/05  

• mae’r gyfradd troseddu wedi gostwng yn raddol er 2006-07; 
• y wardiau mwyaf amddifad yw Peblig, Marchog, Morawelon, Tudur a 

Phorthyfelin; 
• roedd 44% o bob ward yng Ngwynedd a 55% o bob ward ar Ynys Môn yn 

fwy amddifad na’r cyfartaledd yng Nghymru; 
• mae 66% o’r boblogaeth 3+ oed yn siarad Cymraeg; 
• ar gyfartaledd, adeiladwyd 395 o unedau tai newydd yn flynyddol er 2001 

– 02; 
• mae’r rhagamcanion cenedlaethol ynghylch aelwydydd, ar sail 2008, yn 

cynnig rhagamcan y bydd nifer yr aelwydydd rhwng 2008 a 2033 yn 
cynyddu o 16.5%; 

• safleoedd heb eu datblygu sy’n camliwio’r ffigyrau am argaeledd tir ar 
gyfer tai mewn is-ardaloedd o fewn ardal y CDLl ar y Cyd; 

• bu cynnydd arwyddocaol mewn prisiau tai cyn y dirwasgiad; 
• er gwaetha’r dirwasgiad, parhaodd y gymhareb fforddiadwyedd yn 7.8 a 

7.6 ar Ynys Môn a Gwynedd, yn eu tro, ym mis Rhagfyr 2010, ac mae’r 
gymhareb yn arbennig o uchel mewn rhai wardiau arfordirol a mwy 
gwledig 

• Mae yna gofnod da o leihad mewn damweiniau car yng Ngogledd Cymru 
ac mae’r rhanbarth ar y ffordd i fynd tu hwnt i dargedau Diogelwch Ffyrdd 
y Llywodraeth ar gyfer 2010 o’i gymharu a chyfartaledd 1994 - 98. 
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Economaidd  
 
• mae chwe ward ymhlith y 10% o wardiau mwyaf amddifad yng Nghymru; 
• yn 2008, gan Ynys Môn oedd y GYC isaf yng Nghymru, sef £11,333 y pen, 

o’i gymharu â’r cyfartaledd yng Nghymru o £15, 222, ac roedd Gwynedd 
yn £13, 664, sydd yr 8fed isaf yng Nghymru;  

• yn 2007 roedd CMC Ynys Môn yn 18,800 ewro y trigolyn, yr isaf ond un 
yng Nghymru, ac roedd CMC Gwynedd yn 22,000;  

• mae enillion blynyddol canolrifol (£23,700) yn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol (£24,350); 

• mae gan oddeutu 14% o aelwydydd incwm aelwyd blynyddol o lai na 
£10,000; 

• ym mis Mehefin 2010, yn gyffredinol, roedd y gyfradd gweithgarwch 
economaidd (73.6%) yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru (72.8%), ond 
mae’r gyfradd gweithgarwch economaidd yn amrywio o fewn Ynys Môn a 
Gwynedd; 

• mae nifer y bobl o oedran gweithio sy’n economaidd anweithgar (21.7%) 
fymryn yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru (20.6%); 

• ym mis Ionawr 2011, roedd 4% o bobl oedran gwaith yn hawlio Lwfans 
Ceiswyr Gwaith, sy’n hafal i’r cyfartaledd yng Nghymru; 

• ym mis Ionawr 2011, roedd bron i 31% o bobl rhwng 17 - 24 yn hawlio 
Lwfans Ceiswyr Gwaith; 

• mae’r gyfradd diweithdra’n amrywio o fewn Ynys Môn a Gwynedd; 
• mae yna orddibyniaeth ar weinyddiaeth gyhoeddus, sectorau iechyd ac 

addysg yn ogystal â dosbarthu, gwestai a bwytai; 
• mae tir/eiddo cyflogaeth wedi’u lleoli’n bennaf ar stadau diwydiannol 

traddodiadol neu barciau busnes, a’r rheiny wedi’u lleoli’n bennaf o fewn 
neu yng nghyffiniau’r prif drefi; 

• mae oddeutu 23% o aelwydydd heb gar, ac yn dibynnu ar gludiant 
cyhoeddus; 

• mae yna faterion yn ymwneud â chapasiti ar hyd rhannau o’r rhwydwaith 
ffyrdd lleol; 

• nid oes yna gyswllt cludiant cyhoeddus hwylus i brif safleoedd cyflogaeth o 
berfeddion cefn gwlad; 

• Bangor yw’r ganolfan adwerthu fwyaf yn yr ardal (rhif 375 yn y DU), ac 
mae canran o wariant yn parhau i gael ei golli i ganolfannau eraill ar hyd 
arfordir Gogledd Cymru a thu hwnt; 

• mewn rhai achosion, mae’n bosib na fydd rhwydwaith y cyflenwad dŵr 
lleol yn ddigonol i gwrdd â galw ychwanegol; 

• mewn rhai achosion, mae’n bosib y bydd angen gwella gorsafoedd trin dŵr 
gwastraff cyfredol er mwyn cwrdd â galw ychwanegol. 
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Amgylcheddol 
 
• mae cyfraddau ailgylchu gwastraff a chompostio wedi cynyddu; 
• mae ansawdd yr aer yn dda iawn, yn gyffredinol, o’i gymharu â gweddill 

Cymru; 
• mae gan y dirwedd leol gyfoeth amrywiol o gynefinoedd; 206 o safleoedd 

o ddiddordeb gwyddonol arbennig, 29 o warchodfeydd natur, 20 o 
ardaloedd cadwraeth arbennig, 8 o ardaloedd gwarchodaeth arbennig, 
ayb; 

• mae 138 cilometr o’r arfordir wedi’i ddynodi’n Arfordir Treftadaeth; 
• mae 37,000 hectar wedi’u dynodi yn Ardaloedd o Harddwch Naturiol 

Eithriadol; 
• mae yna 52 o ardaloedd cadwraeth, rhagor na 3600 o adeiladau 

rhestredig a rhagor na 400 o henebion cofrestredig;  
• 1 Safle Treftadaeth y Byd, sy’n cynnwys Castell Caernarfon a Waliau’r 

Dref a Chastell Biwmaris. 
• Mae rhwng 10% ac 20% o eiddo yn ardal y Cynllun wedi cael eu hasesu 

fel rhai dan fygythiad llifogydd, ac fe all hynny gynyddu yn sgil newid 
hinsawdd 

. 
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Dynodiadau amgylcheddol 
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Camau allweddol ym mhroses paratoi’r CDLl ar y Cyd a chyfleon cyfranogi  
 
Cyfnod 1: Y Cytundeb Cyflawni (Rheol 9) Pryd: Ionaw r – Tachwedd 2011 
 
Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Drafftio’r 
Cytundeb 
Cyflawni (CC) 
 
(Ionawr – 
Mawrth 2011) 
 

Paratoi dogfen sy’n 
ddatganiad cyhoeddus o 
amserlen paratoi’r CDLl, 
a sut a phryd y gall 
rhanddeiliaid a’r gymuned 
gyfrannu. 
 

Adrannau’r Cynghorau 
(e.e. Gofal Cwsmer, 
Strategol a Gwella) 
 
Aelodau etholedig 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 
unigol 
 
Pwyllgor Craffu 
Amgylchedd 
(Gwynedd) & Pwyllgor 
Sgriwtini Amgylchedd 
a Gwasanaethau 
Technegol (Môn)2 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd  
 

Ystyried y 
sylwadau a 
gwneud 
diwygiadau priodol 
 
Cyhoeddi 
cofnodion y  
Pwyllgorau Craffu 
& Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
ar y gwefannau. 

Costau 
argraffu a 
chyfieithu 

Ymgynghori 
am y CC drafft 
(6 wythnos) 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid a 
chymunedau bod y 
Cynghorau yn mynd i 

Llywodraeth Cymru  
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 

Llythyr a chopi o’r CC 
drafft i Lywodraeth 
Cymru a chyrff 
ymgynghori penodol 

Ystyried y 
sylwadau a 
gwneud 
diwygiadau priodol 

Costau 
argraffu a 
phostio 
 

                                                
2 Pwyllgorau Craffu  
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

(Ebrill – Mai 
2011) 
 

baratoi CDLl. 
 
Cael barn am gynnwys y 
CC 
 
Adnabod y rhanddeiliaid 
perthnasol 
 

 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol eraill (gan 
gynnwys y cyhoedd) 
 

 
Llythyr i gyrff 
ymgynghori cyffredinol 
a rhanddeiliaid eraill 
 
Cyhoeddi’r ddogfen ar 
wefan y Cynghorau 
(www.gwynedd.gov.uk/ 
www.anglesey.gov.uk ) 
 
Copiau ym mhrif 
swyddfeydd y 
Cynghorau a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus 
 
Hysbyseb yn y 
papurau lleol 
 
Darparu ffurflen 
sylwadau a fydd yn 
cynnwys cwestiynau 
perthnasol  
 

 
Cynnwys manylion 
cyswllt 
sylwebyddion ar 
fasdata’r 
Cynghorau am y 
CDLl i’w defnyddio 
eto 
 
Adroddiad sy’n 
crynhoi’r sylwadau 
ac yn cyflwyno’r 
CC drafft 
diwygiedig i’r 
Pwyllgorau Craffu,  
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd, 
Y Bwrdd / Pwyllgor 
Gwaith 
 
Adroddiad i’r 
Cynghorau llawn er 
mwyn cael 
penderfyniad i 

Costau 
hysbyseb 
 
Costau 
cyfieithu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Cyfle i gyflwyno 
sylwadau ar lein 
 

gymeradwyo’r CC 
drafft diwygiedig fel 
dogfen i’w gyflwyno 
i Lywodraeth 
Cymru 
 

Gyrru’r CC 
Drafft 
Diwygiedig i 
Lywodraeth 
Cymru 
 
(Hydref 2011) 
 
 

Rhoi gwybod i 
Lywodraeth Cymru fod y 
Cynghorau wedi 
cymeradwyo’r CC drafft 
diwygiedig 
 
Gofyn am gytundeb y 
Llywodraeth Cymru 
 

Llywodraeth Cymru Llythyr a chopi o’r CC 
drafft diwygiedig 

Ystyried y 
sylwadau a 
gwneud 
diwygiadau priodol 
(os yn berthnasol) 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd, 
Y Bwrdd/ Pwyllgor 
Gwaith a’r 
Cynghorau llawn 
(os oes angen 
cyflwyno 
diwygiadau 
arwyddocaol) 
 

Costau 
argraffu a 
phostio 

Cyhoeddi’r CC 
terfynol a 
gytunwyd iddo 

Rhoi gwybod am y CC a 
gymeradwywyd a lle gellir 
ei weld 

Lywodraeth Cymru 
 
Cyrff ymgynghori 

Llythyr  
 
Cyhoeddi’r ddogfen ar 

Llythyr i Aelodau 
etholedig yn dweud 
bod Llywodraeth 

Costau 
argraffu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

gan 
Lywodraeth 
Cymru 
 
(Tachwedd 
2011) 

penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol eraill (gan 
gynnwys y cyhoedd) 
 

wefan y Cynghorau 
(www.gwynedd.gov.uk 
www.anglesey.gov.uk ) 
 
Copiau ym mhrif 
swyddfeydd y 
Cynghorau a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus 
 
 

Cymru wedi cytuno 
i’r CC 
 

 
Cyfnod 2 & 3: Cyfranogiad Cyn- Adneuo (Rheoliad 14)  Pryd: Gorffennaf 2010 –  Gorffennaf 2012 
 
Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Adolygu a 
datblygu sail 
dystiolaeth, 
sy’n cynnwys 
paratoi cofrestr 
o safleoedd 

Er mwyn deall y cyd-
destun, adolygu ac 
ychwanegu at yr 
wybodaeth meintiol ac 
ansoddol, ac adnabod y 
materion ar amcanion all 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau (e.e. 
Gwasanaeth Cyfeiriad 
Strategol, 
Gwasanaeth Tir ac 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 
unigol, fforymau 
sefydledig o 
swyddogion 
 

Cyhoeddi papurau 
testun a’u cadw yn 
y llyfrgell sail 
dystiolaeth fydd 
mewn mannau 
cyhoeddus ac ar 

Cynnal 
seminarau a 
chyfarfodydd 
 
Costau 
argraffu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

posib 
 
(Gorffennaf 
2010 – 
Gorffennaf 
2012) 

y CDLl ar y Cyd fynd i’r 
afael a hwy. 
 

Eiddo’r Cynghorau, 
Gwasanaeth Priffyrdd 
a Bwrdeistrefol) 
 
Aelodau etholedig 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol eraill (gan 
gynnwys tir 
feddianwyr) 
 

Seminarau/ Gweithdai 
cyhoeddus 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Cyswllt uniongyrchol 
gyda chyrff 
ymgynghori penodol a 
chyffredinol amrywiol 
 
Cyhoeddi papurau 
testun drafft a 
gwahodd sylwadau 
 
Panel Dinasyddion 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol 
 
Cyhoeddi methodoleg 
asesu safleoedd posib 
 
Cyhoeddi ffurflenni 
cyflwyno safleoedd 
posib, rhoi 

wefan y 
Cynghorau. 
 
Cyswllt 
uniongyrchol gyda 
chyrff ymgynghori 
penodol a 
chyffredinol 
amrywiol i roi 
gwybod am 
gyhoeddiad y 
papurau testun. 
 
Cyhoeddi cynigion 
safleoedd posib ar 
wefan y 
Cynghorau 

 
Costau 
comisiynu 
gwaith gan 
ymgynghorwyr 
lle bo’r angen 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

cyhoeddusrwydd i’r 
cam yma a gwahodd 
cynigion 
 
Cyhoeddi cofrestr 
safleoedd posib, a 
gwahodd sylwadau 
 

Sgrinio’r CDLl  
 
(Mawrth 2011) 

Cadarnhau y bydd 
angen i’r CDLl ar y Cyd 
fod yn destun Asesiad 
Amgylcheddol Strategol 
(AAS). 
 

Cyrff Ymgynghori 
Amgylcheddol 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda’r Cyrff 
Ymgynghori 
Amgylcheddol 

Rhoi gwybod i’r 
Cyrff Ymgynghori 
Amgylcheddol am 
y penderfyniad. 
 
Cyhoeddi 
penderfyniad ar 
wefan y 
Cynghorau 

Dim 

Datblygu 
Adroddiad 
Scopio’r AC 
 
(Awst 2010 –
Mehefin 2011) 

Cydymffurfio gyda 
gofynion deddfwriaethol 
y Rheoliadau AAS 
 
Adnabod gwybodaeth 
gwaelodlin amgylcheddol 
am ardal y CDLl ar y Cyd 
 

Grwp Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd  
 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 
perthnasol traws-
ffiniol 
 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 

Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Tasg Arfarniad 
Cynaliadwyedd a 
Phanel CDLl ar 
wefan y 
Cynghorau 

Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 



Atodiad 3 - Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Môn a Gwynedd ar y Cyd 

 

 42  

Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Adolygu cynlluniau, 
rhaglenni a pholisiau 
perthnasol 
 
Adnabod y materion 
allweddol 
 
Datblygu fframwaith y 
AC/ AAS, sy’n cynnwys 
yr amcanion 
cynaliadwyedd 
  

Aelodau etholedig 

Asesiad 
Rheoliadau 
Cynefinoedd 
(HRA) 
 
(Chwefror – 
Mehefin 2011) 

Cydymffurfio gyda 
gofynion deddfwriaethol 
y Gyfarwyddeb 
Cynefinoedd 
 
Casglu tystiolaeth, 
adnabod materion 
allweddol ac effeithiau 
‘in-combination’ traws 
ffiniol posib 

Grwp swyddogion 
cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 
 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 
perthnasol traws-
ffiniol 
 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 

Cyhoeddi 
casgliadau ar 
wefan y 
Cynghorau. 
 
Rhoi gwybod i 
bawb gymerodd 
rhan amdan y 
casgliadau. 

Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 

Cyhoeddi’r Cael barn gan Y Cyhoedd Swp-lythyru Cyhoeddi Costau 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Adroddiad 
Sgopio AC ar 
gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus 
(cyfnod 6 
wythnos) 
 
(Gorffennaf – 
Awst 2011) 

randdeiliaid am sgop yr 
AC/ AAS a’r amcanion  

 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau 
 

uniongyrchol (llythyr/ 
ebost) i godi 
ymwybyddiaeth 
 
 Llythyr a chopi o’r 
Adroddiad Sgopio i 
Gyrff Ymgynghori 
perthnasol, sy’n 
cynnwys y Cyrff 
Ymgynghori 
Amgylcheddol. 
 
Cyhoeddi’r ddogfen ar 
wefan y Cynghorau 
(www.gwynedd.gov.uk 
www.anglesey.gov.uk )  
 
Copiau ym mhrif 
swyddfeydd y 
Cynghorau a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus lleol 
 

sylwadau a 
dderbyniwyd ar 
wefan y cyhoedd 
 
Ystyried y 
sylwadau a 
gwneud 
diwygiadau priodol 
(os yn berthnasol) 
 
Llythyr i bawb a 
gymerodd rhan i 
roi gwybod am 
gasgliadau’r 
ymgynghoriad 
 

argraffu 
 
Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 

Nodi 
gweledigaeth y 

Cytuno ar weledigaeth 
glir, sydd a 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 

Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 

Costau 
gweinyddol  
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

CDLl 
 
 
Nodi prif 
amcanion y 
CDLl 
 
 

pherthnasedd ofodol, o 
ba fath o le anelir ei weld 
yn ardal y CDLl 
 
Cytuno ar brif amcanion 
y CDLl 

Cynghorau 
 
Y cyhoedd 
 
Panel Dinasyddion 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
allweddol y CDLl 
 
Aelodau etholedig 
 
Fforymau cyfredol 
sy’n cynrychioli 
grwpiau allweddol yn 
y boblogaeth leol 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 

unigol, fforymau 
sefydledig o 
swyddogion 
 
Llythyr a holiadur 
pwrpasol i’r Panel 
Dinasyddion 
 
Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Seminarau Aelodau 
etholedig 
 
Y Pwyllgorau Craffu 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Y Bwrdd/ Pwyllgor 
Gwaith 
 

Rhanddeiliaid/ 
Pwyllgorau Craffu/ 
Panel CDLl/ 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
ac Y Bwrdd/ 
Pwyllgor Gwaith ar 
wefan y 
Cynghorau. 
 
Cyhoeddi’r 
weledigaeth a’r 
amcanion ar wefan 
y Cynghorau 
 

Adnabod a 
phrofi opsiynau 
strategol a 

Adnabod opsiynau 
ymarferol a phenderfynu 
ar eu cryfderau a’u 

  Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Rhanddeiliaid/ 

Costau 
gweinyddol 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

strategaeth  
 
(Ebrill 2011 – 
Mawrth 2012) 

gwendidau 
 
 

Pwyllgorau Craffu/ 
Panel CDLl ar y 
Cyd, Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd ac Y Bwrdd/ 
Pwyllgor Gwaith ar 
wefan y 
Cynghorau. 
 
Cyhoeddi 
adroddiad 
cyfranogiad ar 
wefan y 
Cynghorau 
 
Rhoi gwybod i 
bawb gymerodd 
ran o gasgliadau’r 
gwaith 
 
 

AC/ AAS & 
HRA – Asesu 
Opsiynau 
Strategol a 

Sicrhau bod yr Opsiynau 
Strategol a Safleoedd 
Posib yn gyson a’r 
amcanion cynaliadwyedd 

Grwp Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd 
 
Grwp swyddogion 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 

Cyhoeddi 
adroddiad o’r 
asesiad ar wefan y 
Cynghorau 

Cyhoeddi 
dogfen 
Asesiad,  
Costau 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Safleoedd 
Posib 
 
(Ebrill 2011 – 
Mawrth 2012) 

a gytunwyd arnynt 
 
Sicrhau nad yw’r 
Opsiynau Strategol a 
Safleoedd Posib yn cael 
effaith adnwyol ar 
gyfanrwydd safle Natura 
2000 
 

cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 
 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 
trawsffiniol perthnasol 
 
 

  
Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd ar 
wefan y 
Cynghorau 
 

gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 

 

Etholiadau Lleol Mai 2012 
 
Paratoi Dogfen 
Cynigion y 
Dewis 
Strategaeth 
 
(Ebrill – 
Gorffennaf 
2012) 
 

Sefydlu cyfeiriad 
strategol a fydd yn 
cyflawni’r weledigaeth. 
 
Cadarnhau gweledigaeth 
ac amcanion cyffredinol 
y Cynghorau, yr 
opsiynau gofodol 
strategol a ystyriwyd, y 
strategaeth ofodol mae’n 
ei ddewis, a’r 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau (e.e. 
Gwasanaeth Cyfeiriad 
Strategol) 
 
Llywodraeth Cymru 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
allweddol y CDLl 
 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Y Pwyllgorau Craffu 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd  
 

Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Rhanddeiliaid/ 
Pwyllgorau Craffu/ 
Panel CDLl ar y 
Cyd, Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd ac Y Bwrdd/ 
Pwyllgor Gwaith ar 
wefan y 
Cynghorau.. 

Costau 
gweinyddol 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

goblygiadau i 
ddatblygiadau, e.e. y 
safleoedd strategol. 
 
Dangos, drwy 
gymhwyso’r profion 
cadernid perthnasol, fod 
y broses dewis 
strategaeth yn un 
cadarn. 
 
Adnabod safleoedd sy’n 
gyson/ deillio o’r 
strategaeth a ddewiswyd 
 
 

Aelodau etholedig 
 

Y Bwrdd/ Pwyllgor 
Gwaith 
 

 

AC/ AAS & 
HRA – Asesu 
Safleodd 
Strategol & 
safleoedd eraill 
 
(Ebrill 2011 – 
Gorffennaf 
2012) 

Sicrhau bod yr 
Safleoedd Strategol a 
safleoedd eraill 
cydnabydedig yn gyson 
a’r amcanion 
cynaliadwyedd a 
gytunwyd arnynt 
 
Sicrhau nad yw’r 

Grwp Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd 
 
Grwp swyddogion 
cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
 

Cyhoeddi 
adroddiad o’r 
asesiad ar wefan y 
Cynghorau 
 
Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd ar 

Cyhoeddi 
dogfen 
Asesiad,  
Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Safleoedd Strategol a 
safleoedd eraill 
cydnabyddedig yn cael 
effaith adnwyol ar 
gyfanrwydd safle Natura 
2000 
 

 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 
trawsffiniol perthnasol 
 
 

wefan y 
Cynghorau 
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Cyfnod 4 & 5: Ymgynghoriad cyhoeddus am y Cynllun C yn- Adneuo ac ymateb i’r sylwadau (Rheoliadau 
15 & 16) Pryd: Medi 2012 –  Medi 2013 
 
Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Ymgyngoriad 
cyhoeddus 
Cyn- Adneuo (6 
wythnos) 
 
(Medi – Hydref 
2012) 

Rhoi gwybod am 
Ddogfen Cynigion yr 
Hoff Strategaeth 
Strategaeth 
 
Trafod a gwahodd 
sylwadau am y 
dogfennau am gyfnod 
statudol o 6 wythnos 
 
 

Llywodraeth Cymru  
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Panel Dinasyddion 
 
Y cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 
 

Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl, cyrff 
ymgynghori cyffredinol 
a’r Panel Dinasyddion 
 
Llythyr a chopi o’r 
Ddogfen Cynigion y 
Dewis Strategaeth i 
Lywodraeth Cymru a 
chyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyhoeddi dogfennau 
perthnasol, gan 
gynnwys crynodeb 
syml o’r Cynllun Cyn-
Adnau,  a gwybodaeth 
allweddol, gan 
gynnwys y ffurflen 

Cydnabod derbyn 
sylwadau trwy 
lythyr/ ebost 
 
Cysylltu gyda’r 
ymatebwyr i roi 
gwybod iddynt lle 
ellir cael gwybod 
am yr ymateb i’r 
ymgynghoriad 
 
Cyhoeddi 
adroddiad am yr 
ymateb i’r 
ymgynghoriad ar 
wefan y 
Cynghorau 
 
 

Costau argraffu 
a chyfieithu 
 
Costau postio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau paratoi 
a chynnal 
arddangosfeydd 
a chyfarfodydd 
 
Costau 
gweinyddu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

safonol ar gyfer 
sylwadau, ar wefan y 
Cynghorau 
 
Cyhoeddi hysbyseb yn 
y papurau lleol 
 
Dogfennau a 
gwybodeth berthnasol 
ar gael i’w craffu ym 
mhrif swyddfeydd y 
Cynghorau a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus lleol  
 
Y ffurflen safonol ar 
gyfer sylwadau ar gael 
mewn mannau 
cyhoeddus penodol. 
 
Technegau amrywiol i 
godi ymwybyddiaeth, 
sicrhau dealltwriaeth 
ac ennyn trafodaeth 
(e.e. datganiadau i’r 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

wasg, arddangosfeydd 
mewn mannau 
allweddol, 
gweithgorau/ 
seminarau cyhoeddus) 
 

Adroddiad yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd 
(drafft) 
 
(Medi – Hydref 
2012) 

Dangos sut y 
daethpwyd at y 
dewisidiadau a ffafrir o 
ystyried yr AC/ AAS 
 
Gwahodd sylwadau am 
yr AC 
 

Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl a’r cyrff 
ymgynghori cyffredinol 
 
Llythyr a chopi o’r 
Adroddiad AC i 
Lywodraeth Cymru a 
chyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyhoeddi’r Adroddiad 
AC ar wefan y 
Cynghorau 
 
Adroddiad AC ar gael 
i’w craffu ym mhrif 

Costau argraffu 
a chyfieithu 
 
Costau postio 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

swyddfeydd y 
Cynghorau ac mewn 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus lleol 
 

Ystyried y 
sylwadau a 
dderbynnir 
 
(Tachwedd 
2012 – Mawrth 
2013) 

Rhoi cyfle i’r 
Cynghorau ystyried 
pob sylw gafodd ei 
wneud yn briodol 
 
Adolygu a datblygu’r 
sail dystiolaeth 
ymhellach 
 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau 
 
Panel Dinasyddion 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
allweddol y CDLl 
 
Aelodau etholedig 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol 
 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 
unigol, fforymau 
sefydledig o 
swyddogion 
 
Llythyr a holiadur 
pwrpasol i’r Panel 
Dinasyddion 
 
Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd  
 
 

Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Rhanddeiliaid/ 
Panel CDLl ar y 
Cyd a’r  Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd ar wefan y 
Cynghorau 
 
Cyhoeddi papurau 
testun wedi eu 
diweddaru neu rai 
newydd (lle mae’n 
briodol) a’u cadw 
yn y llyfrgell sail 
tystiolaeth fydd 
mewn mannau 
cyhoeddus ac ar 
wefan y 
Cynghorau 

Costau argraffu 
 
Costau paratoi 
ac argraffu 
crynodeb 
gyffredinol o 
gasgliadau’r 
ymgynghoriad a 
chostau postio 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

 
Rhoi disgrifiad 
cyffredinol cryno o 
sut mae’r 
sylwadau a 
dderbyniwyd wedi 
effeithio ar bolisiau 
a chynigion y CDLl 
i ymatebwyr yr 
ymgynghoriad 
cyhoeddus a 
rhanddalwyr  
 

AC/ AAS & 
HRA – asesu 
newidiadau 
sylweddol  
 
(Tachwedd 
2012 – Mawrth 
2013) 

Asesu strategaeth 
amgen a gynigwyd neu 
newidiadau i’r Hoff 
Strategaeth a 
gyhoeddwyd yn erbyn 
Fframwaith yr Arfarniad 
o Gynaliadwyedd a 
gytunwyd iddo ac yn 
erbyn meini prawf y 
HRA 
 
Ystyried sylwadau’r 

Grwp Tasg Arfarniad 
Cynaliadwyedd 
 
Grwp swyddogion 
cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 
 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 

Cyhoeddi 
diwygiad/ atodiad  
i’r Adroddiad o 
Gynaliadwyedd  

Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

ymgynghoriad ar yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd  
 

trawsffiniol 
 

Paratoi CDLl 
Adnau a 
dogfennau 
cysylltiol 
 
(Ebrill 2013 – 
Medi 2013) 
 

Llunio’r fersiwn cyflawn 
o’r CDLl a’i gyhoeddi 
 
Llunio’r Adroddiad 
Ymgynghori terfynol a’i 
gyhoeddi 
 
Llunio Canllawiau 
Cynllunio Atodol 
terfynol a’u cyhoeddi 
 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau (e.e. 
Gwasanaeth Cyfeiriad 
Strategol, 
Gwasanaeth 
Cynllunio, 
Gwasanaeth 
Cyfreithiol) 
 
Aelodau etholedig 
 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 
unigol, fforymau 
sefydledig o 
swyddogion 
 
Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Y Pwyllgorau Craffu 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
 

Cyhoeddi 
cofnodion y 
Pwyllgorau Craffu, 
Panel CDLl ar y 
Cyd a’r Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd ar wefan y 
Cynghorau 
 

Dim 
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Cyfnod 6 & 7: Ymgynghoriad cyhoeddus am y Cynllun A dneuo ac ystyried y sylwadau (Rheoliadau 17, 
18 & 19) Pryd: Hydref 2013 – Mehefin 2014 ( mae’r amserlen ar ol Tachwedd 2013 yn un arwyddol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Ymgynghoriad 
cyhoeddus am y 
CDLl Adnau ( 6 
wythnos) 
(Hydref – 
Tachwedd 2013) 

Rhoi cyfle i unrhyw 
un weld y CDLl a 
chyflwyno sylwadau 
amdano 

Llywodraeth Cymru  
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 
Panel Dinasyddion 
 
Y cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 
 

Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl, y 
Panel Dinasyddion, 
a’r cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Llythyr a chopi o’r 
CDLl Adnau a 
dogfennau 
perthnasol ynghyd 
a rhestr o 
ddogfennau eraill i 
Lywodraeth Cymru 
a chyrff ymgynghori 
penodol  
 
Cyhoeddi’r CDLl 
Adnau a phob 
dogfen perthnasol, 

Cydnabod derbyn 
sylwadau trwy 
lythyr/ ebost 
 
Cyhoeddi copi o 
bob sylw a 
dderbynnir yn y 
mannau cyhoeddus 
perthnasol 
 
Rhoi manylion am y 
sylwadau a 
dderbynnir ar wefan 
y Cynghorau, gan 
nodi lle gellir gweld 
copi caled ohonynt. 
 
Ymdrin a sylwadau 
am ddynodiadau tai 
yn unol a Rheoliad 
20 a 21 (gweler 
isod) 

Costau argraffu a 
phostio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau gweinyddu 
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gan gynnwys 
crynodeb syml o’r 
Cynllun Adnau,  a 
gwybodaeth 
allweddol, gan 
gynnwys ffurflen 
safonol ar gyfer 
sylwadau, ar wefan 
y Cynghorau 
 
Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol 
 
Y CDLl Adnau. 
dogfennau a 
gwybodeth 
berthnasol ar gael 
i’w craffu mewn 
mannau cyhoeddus 
penodol 
Y ffurflen safonol ar 
gyfer sylwadau ar 
gael i’w defnyddio 
mewn mannau 
cyhoeddus 
penodol. 
 
Technegau 
amrywiol i godi 
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ymwybyddiaeth, 
sicrhau 
dealltwriaeth ac 
ennyn trafodaeth 
(e.e. datganiadau i’r 
wasg, 
arddangosfeydd 
mewn mannau 
allweddol, 
gweithgorau/ 
seminarau 
cyhoeddus) 
 

AC/ AAS – Rhoi’r 
Adroddiad AC 
trefynol ar gael i’w 
gweld gyda’r CDLl 
Adnau 
 
(Hydref 2013 – 
Tachwedd 2013) 
 

Dangos sut mae’r 
CDLl yn gyson a’r 
Fframwaith yr 
Arfarniad o 
Gynaladwyedd a 
gytunwyd iddo 
 

Fel yr uchod Fel yr uchod Fel yr uchod Fel yr uchod 

Ystyried y sylwadau 
a dderbynnir 
 
(Rhagfyr 2013 – 
Mehefin 2014) 

Rhoi cyfle i’r 
Cynghorau ystyried 
pob sylw gafodd ei 
wneud yn briodol 
 
Adolygu a 
datblygu’r sail 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau (e.e. 
Gwasanaeth 
Cyfeiriad Strategol, 
Gwasanaeth 
Cynllunio, 

Cyswllt 
uniongyrchol gyda 
swyddogion unigol, 
fforymau sefydledig 
o swyddogion 
 
Trafodaethau 

Cyhoeddi cofnodion 
Panel CDLl/ 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
ar wefan y 
Cynghorau 
 

Costau argraffu a 
phostio 
 
Costau gweinyddu 
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dystiolaeth 
ymhellach 
 

Gwasanaeth 
Cyfreithiol) 
 
Sylwebyddion (lle 
mae hynny’n 
briodol, e.e. i gael 
eglurhad pellach, 
dod i gytundeb 
ynglyn a materion 
“comMôn ground”) 
 
Aelodau etholedig 
 

strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Panel CDLl ar y 
Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
 

Cyhoeddi 
adroddiad 
ymgynghori yn 
amlinellu sut mae’r 
Cynghorau wedi 
ysytyried pob sylw 
a’i roi yn y mannau 
cyhoeddus 
perthnasol ac ar 
wefan y Cynghorau 
 
Rhoi gwybod i’r 
sylwebyddion fod 
adroddiad ymateb 
ar gael i’w gweld. 
 
Cyhoeddi papurau 
testun wedi eu 
diweddaru neu rai 
newydd (lle mae’n 
briodol) a’u cadw yn 
y llyfrgell sail 
tystiolaeth fydd 
mewn mannau 
cyhoeddus ac ar 
wefan y Cynghorau. 

AC/ AAS & HRA – 
asesu safleoedd 
newydd/ gwahanol 

Asesu’r safleoedd 
newydd/ gwahanol 
yn erbyn 

Grwp Tasg 
Arfarniad 
Cynaliadwyedd 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 

Cwblhau’r 
Adroddiad AC, 
cyflwyno copi i 

Costau gweinyddol 
 
Costau 
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(na chafodd sylw o’r 
blaen)  
 
(Rhagfyr 2013 – 
Mehefin 2014) 

Fframwaith yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd a 
gytunwyd iddo ac 
yn erbyn meini 
prawf y HRA 
 

 
Grwp swyddogion 
cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 
 
Awdurdodau 
cyfagos am faterion 
trawsffiniol 
 

 Banel CDLl a 
Bwrdd y Cynghorau 
 
Cyhoeddi’r 
Adroddiad AC 
terfynol a’i rhoi ar 
wefan y Cynghorau 
ac mewn mannau 
cyhoeddus 
perthnasol 

ymgynghorwr 
 
Costau argraffu 
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Cyfnod 8: Ymgynghori am safleoedd amgen (Rheoliad 2 0 & 21) Pryd: Ionawr 2014 – Mehefin 2014 
(arwyddol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Ymgynghoriad 
cyhoeddus am 
safleoedd amgen (6 
wythnos) 
 
(Ionawr 2014 – 
Chwefror 2014) 

I roi cyfle i unrhyw 
un gyflwyno 
sylwadau am (a) 
safleoedd amgen a 
gynigwyd yn ystod 
y cyfnod 
ymgynghori ar y 
CDLl Adnau ac/ 
neu (b) am 
awgrymiadau a 
gafodd eu gwneud 
ynglyn a safleoedd 
a ddynodwyd yn y 
Cynllun Adnau, h.y. 
newid neu ddileu 
safloedd a 
ddynodwyd 
 
 

Panel Dinasyddion 
 
Y cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 

Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl ac 
i’r Panel 
Dinasyddion i roi 
gwybod lle ellir 
gweld manylion am 
y safleoedd amgen 
a’r drefn i gyflwyno 
sylwadau 
amdanynt. 
 
Llythyr a chopi o 
wybodaeth 
berthnasol am y 
safleoedd amgen i’r 
cyrff ymgynghori 
penodol a 
chyffredinol, ynghyd 
a manylion am y 

Cyhoeddi copi o’r 
sylwadau a 
dderbynnir am y 
safleoedd amgen 
yn ystod y cyfnod 
ymgynghori ar 
wefan y Cynghorau 
ac mewn mannau 
cyhoeddus 
perthnasol. 

Costau argraffu a 
phostio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau gweinyddu 
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trefniadau i 
gyflwyno sylwadau. 
 
Cyhoeddi’r 
sylwadau am y 
safleoedd amgen ar 
wefan y Cynghorau 
a rhoi copi ar gael 
i’w graffu yn 
mannau cyhoeddus 
perthnasol, ynghyd 
a manylion am y 
trefniadau i 
gyflwyno sylwadau 
amdanynt. 
 
Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol 
 
Technegau 
amrywiol i godi 
ymwybyddiaeth, 
sicrhau 
dealltwriaeth ac 
ennyn trafodaeth 
(e.e. datganiadau i’r 
wasg) 
 

Ystyried y sylwadau I ystyried os oes Grwp Rhanddeiliaid Trafodaethau Cyhoeddi cofnodion Costau argraffu 
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a dderbynnir yn 
ystod y cyfnod 
ymgynghori uchod 
am y safleoedd 
amgen 
 
(Mawrth 2014 – 
Mehefin 2014) 

angen argymell 
gwneud newidiadau 
i’r CDLl Adnau a 
chynnwys manylion 
am hynny yn yr 
Adroddiad 
Ymgynghori terfynol 
 
(Nodyn: tra mae’n 
ofynnol i’r 
Cynghorau godi 
ymwybyddiaeth a 
gwneud asesiad o’r 
safleoedd newydd/ 
gwahanol gaiff eu 
hawgrymu gan 
sylwebyddion yn 
ystod y cyfnod 
ymgynghori am y 
CDU Adnau, yr 
Arolygydd a fydd yn 
penderfynu os y 
caiff unrhyw un 
neu’r cwbwl o’r 
safleodd amgen 
yma eu cynnwys yn 
y Cynllun 
mabwysiedig.) 
 

Allweddol CDLl 
 
Aelodau Etholedig 
 
 
 
 
 

strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Panel CDLl ar y 
Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 

y Grwp 
Rhanddeiliaid 
Allweddol/ Panel 
CDLl ar y Cyd a’r 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
ar wefan y 
Cynghorau. 
 
Cyhoeddi 
adroddiad sy’n nodi 
beth yw 
argymhellion y 
Cynghorau a’i roi ar 
wefan y Cynghorau 
ac mewn mannau 
cyhoeddus 
perthnasol. 
 

 
Costau gweinyddu 



Atodiad 3 - Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Môn a Gwynedd ar y Cyd 

 

 63  

 
 
Cyfnod 9: Dewis newidiadau penodol (Cylch lythyr ga n Lywodraeth Cymru – CL-01-2009 (APAA-09-33-
004)) Pryd: Gorffennaf – Awst 2014 
  
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Os bydd angen 
– cyfnod 
ymgynghori 6 
wythnos ar yr 
“Atodiad” i’r 
Cynllun 
Datblygu Lleol 
a’i ddogfennau 
gwerthuso 
cysylltiedig 
safleoedd. 
 
 

Rhoi gwybod i’r holl 
randdeiliaid fod y 
Cynghorau yn 
awgrymu bod 
angen diwygio’r 
CDLl ar y Cyd 
Adnau a gofyn am 
sylwadau a gaiff eu 
cyflwyno i 
Arolygydd yr 
Archwiliad. 

Panel Dinasyddion 
 
Y cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 

Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol 
 
Cyhoeddi datganiad 
ar wefan y 
Cynghorau. 
 
Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl ac 
i’r Panel 
Dinasyddion i roi 
gwybod lle ellir 
gweld y ddogfen. 
 
Llythyr a chopi o 
wybodaeth am y 
newidiadau penodol 

Dim yn berthnasol Costau 
hysbysebion 
 
Costau argraffu 
 
Costau gweinyddu 
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i’r cyrff ymgynghori 
penodol a 
chyffredinol, ynghyd 
a manylion am y 
trefniadau i 
gyflwyno sylwadau. 
 
Cyhoeddi’r 
sylwadau am y 
newidiadau penodol 
ar wefan y 
Cynghorau a rhoi 
copi ar gael i’w 
graffu yn mannau 
cyhoeddus 
perthnasol. 
 

 

Cyfnod 10: Cyflwyno’r CDLl i Lywodraeth Cymru ar gy fer Archwiliad (Rheoliad 22) Pryd: Tachwedd 2014 
(arwyddol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Cyflwyno’r CDLl a’r 
gyfres lawn o 
ddogfennau 

Rhoi gwybod i’r holl 
randdeiliaid fod y 
Cynghorau wedi 

Y sylwebyddion i 
gyd a phob 
rhanddeiliad arall 

Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol 
 

Dim yn berthnasol Costau 
hysbysebion 
 



Atodiad 3 - Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Môn a Gwynedd ar y Cyd 

 

 65  

cysylltiol (gan 
gynnwys yr 
Adroddiad AC) i 
Lywodraeth Cymru 
 
 
 

cyflwyno’r CDLl i 
Lywodraeth Cymru 

sydd wedi datgan ei 
fod am gael 
gwybod am 
ddatblygiad y CDLl 

Cyhoeddi datganiad 
ar wefan y 
Cynghorau am 
gyflwyniad y CDLl 
ar gyfer Archwiliad. 
 
Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i’r 
sylwebyddion a’r 
rhanddeiliaid eraill 
sydd wedi datgan 
eu bod am gael 
gwybod am 
ddatblygiad y CDLl 
 
Rhoi copi o’r holl 
ddogfennau a 
gyflwynwyd i 
Lywodraeth Cymru 
ar wefan y 
Cynghorau ac yn y 
mannau cyhoeddus 
perthnasol 
 
 

Costau argraffu 
 
Costau gweinyddu 

 
 
Cyfnod 11: Yr Archwiliad Cyhoeddus (Rheoliad 23) Pr yd: Ebrill 2015 (arwyddol) 
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Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Cyhoeddi rhybudd 
am yr Archwiliad 
Cyhoeddus (o leiaf 
6 wythnos cyn 
cychwyn yr 
Archwiliad) 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid bod yr 
Archwiliad am 
ddigwydd 
 

Pob un o’r 
sylwebyddion ac 
unrhyw un arall 
sydd wedi datgan 
diddordeb yn yr 
Archwiliad/ y broses 
CDLl 
 

Llythyr/ ebost i’r 
sylwebyddion a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 
rhoi manylion am yr 
Archwiliad. 
 
Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol. 
 
Cyhoeddi manylion 
am yr Archwiliad ar 
wefan y Cynghorau. 
 
Rhoi posteri yn y 
mannau cyhoeddus 
perthnasol sy’n rhoi 
manylion am yr 
Archwiliad. 
 

Dim yn berthnasol Costau postio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau argraffu 

Cyfarfod cyn- 
Archwiliad 
 

I roi cyfle i’r 
Arolygydd roi 
gwybod am 
drefniadau’r 

Pob un o’r 
sylwebyddion ac 
unrhyw un arall 
sydd wedi datgan 

Llythyr/ ebost i’r 
sylwebyddion a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 

Dim yn berthnasol Costau postio 
 
Costau cynnal y 
cyfarfod (e.e. 
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Archwiliad a gofyn 
am wybodaeth 
ychwanegol (os oes 
angen hynny) 
 

diddordeb yn yr 
Archwiliad/ y broses 
CDLl 
 

rhoi manylion am yr 
Archwiliad. 
 
Cyhoeddi manylion 
am yr Cyfarfod cyn- 
Archwiliad ar wefan 
y Cynghorau 
 
Technegau priodol 
eraill i godi 
ymwybyddiaeth, a 
sicrhau 
dealltwriaeth (e.e. 
datganiadau i’r 
wasg) 
 

cyfieithu ar y phryd, 
ffioedd, Swyddog 
Rhaglen) 

Archwiliad o’r CDLl 
 

Cael barn anibynnol 
am gadernid y CDLl 
a’r sylwadau a 
dderbyniwyd 
amdano. 
 

Pob un o’r 
sylwebyddion sydd 
heb dynnu ei 
wrthynebiad yn ol. 

Sesiynau trafod o 
gwmpas y bwrdd. 
 
Gwrandawiadau. 
 
Gwrandawiadau 
ffurfiol 
 
(Yr Arolygydd a 
fydd yn penderfynu 
ar y dull gorau i 
gyflwyno tystiolaeth 
llafar)  

Adroddiad yr 
Archwiliad 

Costau cynnal yr 
Archwiliad (e.e. 
cyfieithu ar y phryd, 
ffioedd, Swyddog 
Rhaglen, 
gweinyddu’r 
Archwiliad) 
 
Costau gweinyddu 
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Datganiadau 
ysgrifenedig ffurfiol 
 

 
Cyfnod 12: Cyhoeddi Adroddiad yr Archwiliad Cyhoedd us (Rheoliad 24) Pryd: Ionawr 2016 (arwyddol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Derbyn/ cyhoeddi 
Adroddiad yr 
Archwiliad 
Cyhoeddus 
 

Rhoi gwybod am 
benderfyniadau 
Arolygydd yr 
Archwiliad 
Cyheoddus 
 

Aelodau etholedig 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 
Panel Dinasyddion 
 
Pob un o’r 
sylwebyddion, y 
cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 

Llythyr/ ebost i’r 
sylwebyddion a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 
rhoi gwybod am 
fodolaeth yr 
Adroddiad a lle 
gellir ei gweld ac 
unrhyw fanylion 
perthnasol eraill. 
 
Technegau priodol 
eraill i godi 
ymwybyddiaeth, a 
sicrhau 
dealltwriaeth (e.e. 
datganiadau i’r 
wasg) 

Dim yn berthnasol Costau argraffu 
 
Costau gweinyddu 
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Rhoi’r Adroddiad ar 
gael i’w archwilio ar 
wefan y Cynghorau 
ac yn y mannau 
cyhoeddus 
perthnasol. 
 

Paratoi ymateb y 
Cynghorau i 
Adroddiad yr 
Archwiliad 

Codi 
ymwybyddiaeth am 
unrhyw newidiadau 
arwyddocaol fydd 
angen eu gwneud 
er mwyn 
cydymffurfio gydag 
Adroddiad yr 
Archwiliad 
 
(Nodyn: ni fydd gan y 
Cynghorau na’r 
rhanddeiliaid hawl i 
wrthwynebu unrhyw 
newidiadau fydd yr 
Arolygydd am eu 
gweld) 

Aelodau etholedig 
 

Adroddiad i’r 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
yn amlygu unrhyw 
newidiadau 
arwyddocaol. 
 
Adroddiad i’r 
Cynghorau llawn i 
gael penderfyniad i 
fabwysiadu’r CDLl 
 

Cyhoeddi cofnodion 
y Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
a’r Cynghorau llawn 
ar wefan y 
Cynghorau. 

 

 
 
 
Cyfnod 13: Mabwysiadu’r CDLl (Rheoliad 25) Pryd: Eb rill 2016 (arwyddol) 
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Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Mabwysiadu’r CDLl 
yn ffurfiol fel y 
cynllun datblygu 
statudol ar gyfer 
ardal Awdurdod 
Cynllunio Gwynedd 
(o fewn 8 wythnos o 
dderbyn Adroddiad 
yr Archwiliad) 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid a’r 
cyhoedd o’r 
penderfyniad i 
fabwysiadu’r CDLl 

Aelodau etholedig 
 
Pob un o’r 
sylwebyddion ac 
unrhyw un arall 
sydd wedi datgan 
diddordeb yn y 
broses CDLl 
 
Y cyhoedd 
 

Llythyr/ ebost i’r 
sylwebyddion a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 
rhoi gwybod am 
fabwysadiad y 
CDLl, gan 
amgáu copi o’r 
datganiad 
mabwysiadu. 
 
Rhoi holl 
ddogfennau’r 
CDLl yn cynnwys y 
datganiad 
mabwysiadu 
ar gael ar wefan y 
Cynghorau ac yn y 
mannau cyhoeddus 
perthnasol. 
 
Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol. 
 

Dim yn berthnasol Costau postio 
 
Costau argraffu 
 
Costau gweinyddu 
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Technegau priodol 
eraill i godi 
ymwybyddiaeth, a 
sicrhau 
dealltwriaeth (e.e. 
datganiadau i’r 
wasg) 
 
Anfon 4 copi o’r 
CDLl 
a’r datganiad 
mabwysiadu i’r 
Lywodraeth Cymru. 
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Rol gwahanol bwyllgorau yn y broses paratoi CDLl ar  y Cyd 
 
 1 2 3 4 5 6 
 DARPARU  

CYTUNDEB 
 

DEWISIADAU 
STRATEGOL 
A’R 
STRATEGAETH 
DDEWISOL  

CYNLLUN 
ADNAU 

ADRODD AR 
YMATEBION 
YMGYNGHORI 
AR Y CYNLLUN 
ADNAU 

CYNLLUNIO 
AROLYGYDD 
ADRODDIAD 

MABWYSIADU’R 
CYNLLUN 

Pwyllgorau 
Craffu Gwynedd 
a Môn 
 

Craffu  Craffu  Craffu     

Bwrdd Cyngor 
Gwynedd a 
Phwyllgor 
Gwaith Cyngor 
Môn 
 

Argymell 
cytundeb 

Cytuno     

Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y 
Cyd 
 

Cynghori  Cynghori  Cytuno Cytuno Derbyn  

Cynghorau 
Llawn Gwynedd 
a Môn 
 

Cytuno     Mabwysiadu 
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Y Profion Cadernid 
 
Profion Gweithdrefnol 
 
G1 Mae’r cynllun wedi’i baratoi yn unol â’r Cytundeb Cyflawni gan gynnwys 
y Cynllun Cynnwys Cymunedau 
 
G2 Cynhaliwyd Arfarniad o Gynaliadwyedd mewn perthynas â’r cynllun a’i 
bolisïau gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol. 
 
Profion Cysondeb 
 
C1 Mae’n gynllun defnydd tir sydd wedi ystyried cynlluniau, polisïau a 
strategaethau perthnasol eraill sy’n ymwneud â’r ardal neu ardaloedd cyfagos. 
 
C2 Mae’n ystyried polisi cenedlaethol.  
 
C3 Mae wedi ystyried Cynllun Gofodol Cymru.  
 
C4 Mae wedi ystyried y Strategaeth Gymunedol / Strategaethau / Cynllun 
Rheoli Parciau Cenedlaethol perthnasol. 
 
Profion Cydlyniaeth ac Effeithiolrwydd 
 
CE1 Mae’r cynllun yn nodi strategaeth gydlynol y mae ei bolisïau a’i 
ddyraniadau yn deillio’n rhesymol ohono a, lle mae materion trawsffiniol yn 
berthnasol, mae’n cydweddu â’r cynlluniau datblygu a baratoir gan 
awdurdodau cyfagos.  
 
CE2 Mae’r strategaeth, y polisïau a’r dyraniadau yn realistig ac yn briodol ac 
meant wedi ystyried y dewisiadau amgen perthnasol ac maent yn seiliedig ar 
sylfaen dystiolaeth gadarn a chredadwy. 
 
CE3 Ceir mecanweithiau clir ar gyfer gweithredu a Mônitro.  
 
CE4 Mae’n weddol hyblyg i’w alluogi i ymdrin ag amgylchiadau sy’n newid. 
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Risgiau posib a dulliau ymateb 
 
Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

1. Gofynion pellach yn 
deillio o 
ddeddfwriaeth neu 
ganllawiau 
cenedlaethol newydd  

• Angen ymgymryd â 
rhagor o waith er 
mwyn diwygio’r 
Cynllun a’r rhaglen 
waith. 

• Rhaglen yn llithro.   

Monitro gwaith sy’n 
cael ei wneud o ran 
deddfwriaethau a 
chanllawiau newydd 
fel ein bod mewn 
sefyllfa dda i ymateb 
mor gynnar ac 
effeithiol a phosib i 
unrhyw newid. 

2. Llwyth gwaith 
trymach na’r disgwyl  

• Rhaglen yn llithro.  
• Methu adrodd i 

bwyllgorau’r ddau 
Gyngor mewn da bryd 

• Sicrhau amserlen 
realistig sydd â 
hyblygrwydd iddo. 

• Sicrhau ein bod yn 
ystyried faint o 
amser a gymerir i 
wneud pob agwedd 
o’r gwaith.  

• Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

3. Gwrthwynebiadau 
sylweddol gan gyrff 
ymgynghori   

Rhaglen yn llithro.  • Hyblygrwydd yn yr 
amserlen.  

• Sicrhau ein bod yn 
ymgynghori yn fuan 
(cyn y cyfnodau 
ymgynghori ffurfiol) 
gyda chyrff 
penodol.    

4. Diffyg consensws 
gwleidyddol  

• Methu cytuno ar 
agweddau allweddol 
yn y Cynllun. 

• Gwrthdaro yn 
tanseilio’r hyn sydd 
yn cael ei nodi yn y 
Cynllun.  

Ceisio datrys cymaint 
o wrthdaro a phosib 
yng nghyfarfodydd 
Panel y CDLl ar y Cyd 
a drwy drafod gydag 
Aelodau blaengar e.e. 
arweinyddion 
portffolio.    

5. Methu adrodd i 
bwyllgor ar adeg 
priodol 

• Rhaglen yn llithro • Trafod anghenion y 
broses gyda 
threfnwyr rhaglen 
blynyddol 
pwyllgorau’r ddau 
Gyngor mewn da 
bryd 



Atodiad 6 - Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Môn a Gwynedd ar y Cyd 

 

 75  

Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

6. Diffyg consensws 
rhwng gwahanol 
adrannau o’r 
Cynghorau  

Methu cytuno ar 
agweddau allweddol yn y 
Cynllun.   

• Sicrhau ein bod yn 
cyd-fynd a 
blaenoriaethau'r 
Cynghorau 
(Strategaeth 
Gymunedol, 
Cynllun 3 mlynedd). 

• Sicrhau bod 
gweithdrefnau cyd-
drafod mewnol 
effeithiol mewn lle o 
ran y Cynllun.     

7. Oedi gyda 
chyfieithu/proses 
argraffu  

Rhaglen yn llithro.  • Defnyddio 
cyfieithwyr allanol.  

• Rhannu’r gwaith 
cyfieithu i wahanol 
unigolion/ 
gwmnïoedd.  

• Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

8. Diffyg arian ar gael 
drwy gydol y broses 
o baratoi’r Cynllun  

• Methu ariannu 
tasgau gwaith 
penodol a phwysig 
e.e. fel rhan o’r sail 
tystiolaeth. 

• Rhaglen yn llithro.   

Monitro cyson er 
mwyn sicrhau fod yr 
arian yn cael ei 
ddefnyddio yn y modd 
mwyaf effeithiol posib.  

9. Newid/Colli staff   • Colli capasiti a 
sgiliau.  

• Mwy o bwysau ar y 
swyddogion eraill.  

• Rhaglen yn llithro.   

Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

10. Diffyg arbenigedd  • Safon y gwaith yn is.  
• Methu adnabod 

gwendidau a nodi 
awgrymiadau wrth 
wirio gwaith gan 
ymgynghorwyr. 

• Problemau o ran 
sicrhau ‘cadernid’ y 
Cynllun.  

Hyfforddi staff penodol 
i arbenigo mewn 
gwahanol feysydd.   
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Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

11. Yr Arolygaeth 
Gynllunio methu 
cwrdd â’r 
amserlen/targedau   

Oedi o ran cynnal yr 
ymchwiliad ac/neu o ran 
derbyn yr adroddiad.   

Sicrhau cyswllt agos 
gyda’r Arolygaeth 
Gynllunio er mwyn 
sicrhau proses mor 
hawdd â phosib. Bydd 
hyn hefyd yn fodd o 
gael rhybudd cynnar 
ynglŷn ag unrhyw 
broblemau.   

12. Cynllun yn methu y 
prawf ‘cadernid’   

Ni all y Cynllun gael ei 
fabwysiadu heb orfod 
ymgymryd â gwaith 
sylweddol pellach.   

Sicrhau bod y CDLl yn 
gadarn drwy sicrhau 
ein bod yn 
cydymffurfio gyda 
gweithdrefnau, 
deddfau, rheoliadau, 
ynghyd â’r holl brofion 
cadernid penodol.   

13. Her gyfreithiol  • Diddymu’r CDLl (neu 
rannau ohono) a 
fabwysiadwyd. 

• Pwysau gwaith 
ychwanegol.  

Sicrhau ein bod yn 
cydymffurfio gyda 
gweithdrefnau, 
deddfau, rheoliadau 
a.y.b.  

14. Etholiadau  • Rhaglen yn llithro.  
• Aelodau newydd â 

barn wahanol ynglŷn 
â chynnwys y 
Cynllun – 
blaenoriaethau yn 
newid.  

Sicrhau amserlen 
realistig sydd â 
hyblygrwydd iddo. 

15. Problemau gyda 
gwaith T.G. / 
Problemau o ran 
gwaith GIS   

Rhaglen yn llithro.  • Sicrhau amserlen 
realistig sydd â 
hyblygrwydd iddo. 

• Sicrhau bod 
Gwasanaeth 
Technoleg 
Gwybodaeth y 
Cyngor yn 
ymwybodol o’r 
anghenion ac yn 
rhaglennu amser ar 
ein cyfer.  

• Prynu meddalwedd 
bwrpasol.  
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Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

16. Canlyniadau’r 
AC/AAS yn amlinellu 
problem(au) 
annisgwyl.  

• Llwyth gwaith 
ychwanegol.  

• Rhaglen yn llithro.  

• Sicrhau bod yr 
amserlen yn ddigon 
hyblyg i allu ymdopi 
gyda sefyllfa o’r 
fath.  

• Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

17. Cyrff ymgynghori’n 
methu rhoi sylwadau 
mor gyflym â’r 
disgwyl. 

Rhaglen yn llithro.  • Sicrhau bod 
grwpiau penodol yn 
cael eu 
hymgynghori a hwy 
yn fuan o fewn 
unrhyw gam 
perthnasol yn y 
broses.  

• Ceisio ymgynghori 
ar adegau o’r 
flwyddyn ble mae’r 
mwyafrif o bobl yn 
debygol o fod yn eu 
gwaith e.e. nid yn 
ystod mis Awst neu 
dros y Nadolig.   

18. Derbyn gwybodaeth 
hwyr arwyddocaol.  

• Rhaglen yn llithro.  
• Pwysau gwaith 

ychwanegol.   

Sicrhau bod yr 
amserlen yn ddigon 
hyblyg i allu ymdopi 
gyda sefyllfa o’r fath.   

19. Anghenion yn 
gyslltiedig a 
phrosiect Wylfa B 

• Rhaglen yn llithro.  
• Pwysau gwaith 

ychwanegol. 

• Monitro cynnydd 
yn y prosiect yma 

 
• Sicrhau cyswllt 

gwaith agos rhwng 
Tim Project Ynys 
Ynni a’r Uned 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd 

 
 
 



Atodiad 7 - Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Môn a Gwynedd ar y Cyd 

 

 78  

Mae gan yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd fas data o unigolion a mudiadau 
sydd yn dymuno cymryd rhan yn y broses gan gynnwys busnesau lleol, 
grwpiau gwirfoddol, cyrff llywodraethol ac unigolion. Mae’r Uned Bolisi 
Cynllunio ar y Cyd yn cynnig cysylltu gyda mudiadau ambarél a fyddai yn eu 
tro yn cysylltu gyda’u haelodau hwy. Y rhain yw’r cyrff ymgynghori cyffredinol 
a phenodol. Bydd y rhestr o gyrff ymgynghori cyffredinol a phenodol a 
adnabyddir yn esblygu’n gyson yn ystod y broses o baratoi’r Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd. Wedi cyhoeddi’r Gytundeb Cyflawni, gellir gweld fersiwn 
diweddaraf y rhestr hon ar wefan y Cynghorau www.gwynedd.gov.uk a 
www.anglesey.gov.uk 
  
Os ydych yn awyddus i gael eich ychwanegu i fas data ymgynghori’r CDLl ar y 
Cyd, eisiau newid eich manylion neu gael eich tynnu oddi ar y rhestr, yna 
cysylltwch â’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd drwy 
polisicynllunio@gwynedd.gov.uk . Bydd pawb sydd ar y bas data yn cael eu 
hysbysu o’r cynnydd yn y gwaith a chyfleon ar gyfer cymryd rhan yn y broses 
drwy lythyr neu os yn bosib e-bost drwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd.  

 
Cyrff ymgynghori cyffredinol 

 
a) Cyrff Gwirfoddol ac eraill 

 Age Concern (Cymru) 
 Barnados 
 Butterfly Conservation Wales 
 BTCV 
 Council for the Protection of Rural Wales 
 Cyfeillion y Ddaear(Mon & Gwynedd) 
 Communities First 
 Communities First  -  Maes Hyfryd 
 Communities First  -  Morlo 
 Communities First -  Porth y Felin 
 Communities First -  Amlwch 
 Communities First  -  Llangefni 
 Wales Council for Voluntary Action 
 Mantell Gwynedd 
 South Pwllheli Community First Partnership Area 
 Pen Llyn Community First Partnership Area 
 Marchog Community First Partnership Area 
 The People of Bangor Community Group 
 Bangor Needs Change 
 Abermaw Community First Partnership Area 
 Bowydd a Rhiw Community First Partnership Area 
 Talysarn  Community First Partnership Area 
 Pobl Peblig Community First Partnership Area 
 Gwarchod Bermo 
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 Barmouth Resort Improvement Group 
 Undeb Myfyrwyr Bangor Students Union 
 Bangor Creadigol 
 Mudiad Ysgolion Meithrin 
 Penrhyn Heritage Railway Trust/ Felin Fawr Cyf. 
 Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gwynedd 
 Fairbourne Rights of Access Group 
 Bangor Civic Society 
 Campaign for Dark Skies 
 Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref, 
 Cymdeithas Pysgota Cefni 
 Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref Cymru 
 Envirowatch UK 
 Friends of the Earth (Mon & Gwynedd) 
 Gwasanaeth Ieuenctid CSYM 
 Greenpeace 
 Keep Wales Tidy 
 Mudiad Ffermwyr Ifanc 
 Menai Bridge Heritage Trust 
 Menai Bridge & Distrcit Civic Society 
 North Wales Housing Association 
 National Trust 
 North Wales Wildlife Trust 
 North Wales Energy Efficiency Advice Centre 
 Penhesgyn Action Group 
 PAWB (People Against Wylfa B) 
 The Ramblers  Association 
 RSPB 
 Red Wharf Bay Association 
 Sports Council for Wales 
 Sustrans 
 Tanc Meddwl Cymuned Mon 
 Tourism Partnership North Wales 
 Trearddur Residents Association 
 Wales Pre School Play Groups Assoc 
 Wales Tourist Board 
 Wildscape 
 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 
 Ynys Cybi Action Committee 
 Wales Pre School Play Groups Assoc 
 H.A.R.T (Residents Association) 

 
C.O.B.T.R.A Centre of Bangor Tenants & Residents 
Association   

 Bangor Pride Business Group 
 Upper Bangor Society 
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MATRA (Maesgeirchen and Tanybryn Residents 
Association) 

 North Wales Probation Service 
 Cylch Meithrin Penysarn 
 CAB Gwynedd a De Môn 
 Grwp Bae Hirael 
 Transition Town Bangor 
 Rail and bus user group 
 National  Women’s Alliance Wales 
 CTC Gwynedd & Môn 
  
  

 
Cyrff sy'n cynrychioli buddiannau grwpiau hil, 
ethnig neu genedlaethol 

b) North Wales Race Equality Network 
 Gypsy Council 
 Digartref Ynys Mon 
 Equality and Human Rights Commission 
 BEN (Black Environment Network) 
 Traveller Law Reform Coalition 
 Intercultural Skills Link 
 Chinese Woman Society Wai Kwun 
 North Wales Chinese Society 
 South Pwllheli Ethnic Minority Project  
  
  
 Cyrff sy'n cynrychioli grwpiau crefyddol amrywiol 

c) Bangor Cathedral 
 Bangor Islamic Centre 
 Diocese of Bangor 
 Wales Orthodox Mission 
 Bangor Mosque 
 CYTUN 
 Clebran 
 Fairbourne Rights of Access Group 
 Inter-Cultural Skills Network 
  
 Cyrff sy'n cynrychioli budd unigolion anabl 

d) Alzheimer's Society 
 British Heart Foundation 
 North Wales Society for the Blind 
 Agoriad Cyf. 
 Bangor & District Mencap Society 
 Jas Chanay Disablement Welfare Rights 
 North Wales Deaf Association 
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 Taran Disability Forum Ltd 
 RNIB Cymru 
 Crossroads Caring for Carers 
 ARC Cymru 
 Macular Degeneration Group 
 Disablement Welfare Rights 
 Fforwm Anableddau Taran Cyf 
 RNIB(Royal Nat. Inst. Blind) 
 TARAN Disability Forum Ltd 
 Y Gamfa (CCET) 
 CAIS – Asiantaeth Cyffuriau ac Alcohol 
 Anheddau Cyf. 
 Abbey Road Resource Centre 
 Disability Wales 
 Disability Rights Commission 
 Disabled Persons Transport Advisory Committee 
 Core Disability Group 
 Arfon Access Group 
 Dwyfor Access Group 
 Meirionnydd Access Group 
  
  
 Cyrff sy'n cynrychioli budd busnesau 

e) Chamber of Trade 
 Chamber of Commerce 
 Federation of Small Business 
 Farmers Union of Wales 
 Menter Mon 
 National Farmers Union 
 National Farmers Union - Ynys Mon 
 Tywyn Chamber of Tourism & Commerce 
 Siambr Fasnach Pwllheli 
 Siambr Fasnach Tywyn 
 Siambr Fasnach Bermo 
 Siambr Fasnach Bangor 
 Chartered Institute of Building – North Wales Centre 
 HBF – Home Builders Federation 
  
 Cyrff sy'n cynrychioli buddianau'r iaith Gymraeg/  

f) Bwrdd yr Iaith Gymraeg 
 Fforum Iaith Mon 
 Menter Mon 
 Y Goriad (Papur Bro Bangor a’r Felinheli) 
 Merched y Wawr 
 Papurau Bro 
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 Menter Iaith Dyffryn Ogwen 
 Pobl Ifanc Ardudwy 
 Gwynedd Gynaladwy 
 Cyngor Cefn Gwlad 
 Llaingoch Heritage Committee 
 Hunaiaith 
 Urdd Gobaith Cymru 
 Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc 
 Cyfeillion Llŷn 
 Cymdeithas yr Iaith 
  

g) 
Grwpiau sy'n cynrychioli pobl hoyw, lesbiaidd a 
deurywiol 

 Stonewall 
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Cyrff ymgynghori penodol 
 
Cyrff Llywodraeth 
 
Cadw Asiantaeth Amgylchedd Cymru 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru Llywodraeth Cymru 
Ysgifennydd Gwladol Cludiant Adran Drafnidiaeth o Lywodraeth y 

DU 
Adran Fasnach a Diwydiant y DU Y Swyddfa Gartref 
Y Weinyddiaeth Amddiffyn  
 
Awdurdodau Lleol Cyfagos 
 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Cyngor Sir Bwrdeistrefol Conwy 
Cyngor Sir Dinbych Cyngor Sir Powys 
Cyngor Sir Ceredigion  
 
Cynghorau Dinas/ Cymuned/ Tref ym Mon a Gwynedd (ar  wahan i’r Barc 
Cenedlaethol Eryri) 
 
Mon  
Cyngor Cymuned Aberffraw  
Cyngor Tref Beaumaris  
Cyngor Cymuned Bodffordd  
Cyngor Cymuned Bryngwran  
Cyngor Cymuned Cwm Cadnant  
Cyngor Cymuned Trewalchmai  
Cyngor Cymuned Llanddaniel Fab  
Cyngor Cymuned Llanddyfnan  
Cyngor Cymuned Llanerchymedd  
Cyngor Cymuned Llanfachraeth  
Cyngor Cymuned Llanfaethlu  
Cyngor Cymuned Llanfairpwll  
Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll  
Cyngor Tref Llangefni  
Cyngor Cymuned Llangristiolus  
Cyngor Cymuned Llanidan  
Cyngor Cymuned Moelfre  
Cyngor Cymuned Pentraeth  
Cyngor Tref Porthaethwy 
Cyngor Cymuned Rhosybol  
Cyngor Cymuned Trearddur  
Cyngor Cymuned Valley  

Cyngor Tref Amlwch  
Cyngor Cymuned Bodedern  
Cyngor Cymuned Bodorgan  
Cyngor Tref Caergybi 
Cyngor Cymuned Cylch-y-Garn  
Cyngor Cymuned Llanbadrig  
Cyngor Cymuned Llanddona  
Cyngor Cymuned Llaneilian  
Cyngor Cymuned Llaneugrad  
Cyngor Cymuned Llanfaelog  
Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn 
Eithaf  
Cyngor Cymuned 
Llanfihangelesceifiog  
Cyngor Cymuned Llangoed and 
Penmon  
Cyngor Cymuned Mechell  
Cyngor Cymuned Penmynydd and 
Star  
Cyngor Cymuned Rhoscolyn  
Cyngor Cymuned Rhosyr  
Cyngor Cymuned Tref Alaw  

Gwynedd  
Cyngor Dinas Bangor Cyngor Tref Caernarfon 
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen  
Cyngor Cymuned Betws Garmon  
Cyngor Cymuned Llanberis  
Cyngor Cymuned Llandwrog  

Cyngor Cymuned Bethesda  
Cyngor Cymuned Bontnewydd  
Cyngor Cymuned Community Council 
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen  
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Cyngor Cymuned Llanllechid  
Cyngor Cymuned Llanrug  
Cyngor Cymuned Pentir  

Cyngor Cymuned Llanllyfni Council 
Cyngor Cymuned Llanwnda  
Cyngor Cymuned Waunfawr  

Cyngor Cymuned Y Felinheli  
Cyngor Cymuned Botwnnog  
Cyngor Cymuned Clynnog  
Cyngor Cymuned Dolbenmaen  
Cyngor Cymuned Llanbedrog  
Cyngor Cymuned Llannor  
Cyngor Tref Nefyn  
Cyngor Tref Porthmadog  
Cyngor Cymuned Tudweiliog  
Cyngor Cymuned Arthog  
Cyngor Tref Ffestiniog  
Cyngor Cymuned Llanfrothen  
Cyngor Cymuned Mawddwy  
Cyngor Tref Tywyn  

Cyngor Cymuned Aberdaron  
Cyngor Cymuned Buan  
Cyngor Tref Criccieth  
Cyngor Cymuned Llanaelhaearn  
Cyngor Cymuned Llanengan  
Cyngor Cymuned Llanystumdwy  
Cyngor Cymuned Pistyll  
Cyngor Tref Pwllheli  
Cyngor Tref Abermaw 
Cyngor Cymuned Corris  
Cyngor Cymuned Llandderfel  
Cyngor Cymuned Llangywer  
Cyngor Tref Penrhyndeudraeth  

 
Cynghorau Dinas/ Cymuned/ Tref sy’n ymylu ag ardal Awdurdod 
Cynllunio Gwynedd 
 
Cyngor Cymuned Abergwyngregyn  
Cyngor Cymuned Aberdyfi  
Cyngor Cymuned 
Brithdir,Llanfachreth, a Rhydymain  
Cyngor Cymuned Dyffryn Ardudwy a 
Thalybont Corris  
Cyngor Cymuned Llanbedr  
Cyngor Cymuned Llanelltyd  
Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-
Pennant   
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn  
Cyngor Cymuned Pennal  
Cyngor Cymuned Trawsfynydd  
Cyngor Cymuned Bro Machno  
Cyngor Cymuned Llangwm  
Cyngor Cymuned Llandrillo  
Cyngor Cymuned Cynwyd  
 

  Cyngor Cymuned Beddgelert  
  Cyngor Tref Bala  
  Cyngor Cymuned Bryncrug  
  Cyngor Tref Dolgellau  
  Cyngor Cymuned Ganllwyd  
  Cyngor Tref Harlech  
  Cyngor Cymuned Llanegryn  
  Cyngor Cymuned Llanfair  
  Cyngor Cymuned Llangelynnin  
  Cyngor Cymuned Llanycil  
  Cyngor Cymuned Maentwrog  
  Cyngor Cymuned Talsarnau  
 Cyngor Cymuned Dolwyddelan  
  Cyngor Cymuned Cerrigydrudion  
  Cyngor Cymuned Llanfairfechan  
  Cyngor Cymuned Corwen  
Cyngor Cymuned Glantwymyn  

 
Darparwyr Isadeiledd a Chyfathrebwyr Electroneg 
 
Dwr Cymru Grid Cenedlaethol 
Scottish Power Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi 

Cadwaladr 
British Telecommunications plc Mobile Operators Association 
SP Energy Networks & Wales and 
West Utilities 
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Aelodaeth y Grwp Rhanddeiliaid Allweddol 
 
 
Mantell Gwynedd 
Medrwn Mon 
Un Llais Cymru 
Llywodraeth Cymru 
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru 
Canolfan Waith Plus 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
Prifysgol Bangor 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru 
Heddlu Gogledd Cymru 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol Gwynedd & Mon 
Partneriaethau Iechyd Gofal a Lles Gwynedd & Mon 
Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc 
Cymunedau’n Gyntaf Gwynedd & Mon 
Partneriaeth Economaidd Gwynedd 
Partneriaeth Adfywio Economaidd Mon 
Unedau Polisi Strategol Gwynedd & Mon 
Fforwm Amgylcheddol Gwynedd & Mon 
Bwrdd Iechyd Lleol Ardal Gwynedd 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
Cyd-Bwyllgorau Cynghori ar AHNE Llyn & Mon 
Swyddogion Adfywio Bro 
Fforwm Mynediad Lleol 
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Cydymffurfiad y Cytundeb Cyflawni gyda Meini Prawf Asesu Llywodraeth 
Cymru 
 
AMSERLEN 
 
A yw’n hawdd i’r cyhoedd ei deall? 
 
Ydy, mae amseriad pob cam allweddol o’r broses CDLl ar y Cyd i’w weld yn glir yn 
nhabl 6 yn y CC. Mae amserlen fwy manwl a phendant i’w weld yn Atodiad 3. 
 
A gwmpesir prif elfennau’r CDLl? 
 
Do, gweler uchod 
 
A ymgorfforwyd effeithiau prosesau Awdurdodau Lleol i’w cymeradwyo (e.e. 
cylchredau Cabinet)? 
 
Do, fe gafodd yr amserlen ei lunio gan roi ystyried i amseriad sy’n wybyddus am 
Bwyllgorau Scriwtini’r Cynghorau, Pwyllgorau Bwrdd a chyfarfodydd y Cyngor 
llawn. Mae cyfarfodydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi cael eu hamseru i 
hwyluso’r broses gwneud penderfyniadau. 
 
Sut y caiff y Pwyllgor Cynllunio ei gynnwys? 
 
Oherwydd y penderfyniad i baratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, cafodd 
Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ei sefydlu i symleiddio/ resymoli'r broses gwneud 
penderfyniadau, i fonitro ac adolygu cynnydd yn y broses creu cynllun, ac i wneud 
penderfyniadau am gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, oni bai bod angen 
statudol am gymeradwyaeth y Cynghorau unigol. Mae adran 6.7 ac Atodiad 3 o’r CC 
yn dweud sut all pob Cynghorydd gael cyfle i drafod materion allweddol. 
 
A oes digon o amser ar gyfer cynnwys y gymuned ar y camau cywir? 
 
Ydy, mae’r amserlen sydd yn nhabl 6 ac yn Atodiad 3 yn rhoi amser digonol ar gyfer 
cydweithio a’r gymuned ar yr adegau priodol. 
 
A nodwyd tasgau’r Arfarniad o Gynaliadwyedd/ Arfarn iad Amgylcheddol 
Strategol a’u cynnwys? 
 
Do. Mae’r cyfnodau allweddol yn y broses AC/ AAS wedi cael eu hadnabod a’u 
cynnwys yn Atodiad 3. 
 
A amcangyfrifwyd yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer pob cam/tasg? 
 
Do, mae’r adnoddau a amcangyfrifwyd sydd eu hangen yn nhermau staff a chyllid i’w 
gweld yn rhannau 3.1 a 3.2 ac yn y golofn olaf sydd yn Atodiad 3 i’r CC 
 
A ystyriwyd effaith cylchredau polisi a strategaeth Awdurdodau Lleol eraill a’u 
potensial ar gyfer rhannu adnoddau? 
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Do. Mae’r manylion ar gyfer defnyddio rhwydweithiau a phartneriaid presennol sy’n 
cynnwys cynrychiolwyr o wasanaethau eraill yn y Cynghorau i’w gweld yn rhan 6.5 y 
CC. 

A yw’r Arolygiaeth Gynllunio yn ymwybodol o hyn/yn fodlon ar hyn? 
 
Mae cysylltiadau dechreuol gyda’r Arolygaeth Cynllunio wedi digwydd. 
 
A yw’r amserlen yn realistig ac yn gyflawnadwy ac a bennwyd cerrig milltir 
allweddol er mwyn cyflawni’r targed 4 blynedd? 
 
Mae’r amserlen yn realistig ac yn gyflawnadwy. Mae yna amserlen i’w weithio 
o’i fewn ar gyfer pob cam ac fe wnaiff diwedd pob cyfnod ar gyfer pob cam 
allweddol yn y broses CDLl weithredu fel carreg milltir i gyrraedd diwedd y daith. 
Awgrymir y gwnaiff hi gymryd rhyw 4.5 mlynedd i fabwysiadu’r CDLl ar y Cyd. 
Mae’r amserlen yma’n adlewyrchu’r angen i neilltuo amser i gynnal etholiadau 
lleol ym mis Mai 2012. 
 
Os nad ydyw, beth yw’r amgylchiadau esgusodol (e.e. etholiadau lleol)? 

 
Er yr ystyrir bod yr amserlen yn un realistig a chyraeddadwy mae yna risgiau 
posib. Yn ychwanegol i’r etholiadau lleol ym mis Mai 2012 mae’r risgiau eraill 
wedi cael eu cynnwys yn Atodiad 6 i’r CC. 
 

Cynllun Cynnwys Cymunedau 
 
A yw’n hawdd i’r cyhoedd, sefydliadau gwirfoddol a busnesau uniaethu â’r 
CCC? 
 
Ydy, mae pob un rhan allweddol a’r rhai sy’n mynd i gymryd rhan i’w gweld yn glir 
yn atodiad 3. Mae rhan 6.3 yn glir wrth adnabod y gynulleidfa a dargedir. Mae 
Atodiad 7 yn dangos pa grwpiau sydd ar gofrestr bresennol y ddau Gyngor ac mae’n 
rhoi cyfle i unrhyw un dynnu sylw at randdeiliaid eraill. 
 
A yw’n nodi’n glir ymagwedd a safonau cynnwys yr awdurdod a’r modd y mae’r 
rhain yn gysylltiedig ag ymagweddau ymgynghori lleol perthnasol eraill? 
 
Mae ymagwedd a safonau ar gyfer cydweithio’r Cynghorau i’w gweld yn rhan 6.2 o’r 
CC. 
 
A yw’r ymagwedd hon yn bodloni egwyddorion Llywodraeth y Cynulliad? 
 
Ydy, mae tabl 7 yn rhan 6.2 a rhan 6.11 yn dweud sut mae’r Cynghorau’n bwriadu 
cwrdd ag egwyddorion allweddol o ymglymiad cynnar ac adborth, annog ymrwymiad 
rhanddeiliaid i chwilio am gonsensws a mabwysiadu ymagwedd i gydweithio gyda 
phob rhan o’r gymuned. 
 
A yw’n cynnwys y cyfnodau ymgynghori statudol a’r sefydliadau sy’n 
ymgyngoreion? 
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Ydy, mae’r cyfnodau ymgynghori statudol a’r sefydliadau ymgynghori wedi cael eu 
cynnwys yn y CCC lle mae’n briodol (gweler Atodiad 3, 7 & 8). 
 
Beth fu cyfranogiad y rhai yr effeithiwyd arnynt yn y gwaith o lunio’r CCC? 
 
Fe roddwyd gwybodaeth am ddrafft cyntaf y CC, gan gynnwys y CCC, ei roi i’r 
mudiadau sydd yn Atodiad 7 & 8 a phob rhanddeiliaid sydd ar gofrestr y Cynghorau 
o’r rhai sydd wedi dangos diddordeb. Fe roddwyd cyfle i’r rhain ac unrhyw un arall i 
gyflwyno sylwadau. Bydd crynodeb o’r ymateb a gafwyd yn cael ei gynnwys fel 
atodiad i’r CC terfynol. 
 
A yw’r CCC yn cynnwys grwpiau rhanddeiliaid perthnasol, o gofio natur ardal 
yr awdurdod? 
 
Ydy. Mae yna restr o’r grwpiau rhanddeiliaid gwybyddus yn atodiad 7 & 8. Mae’r 
rhain yn adlewyrchu’r grwpiau a’r buddiannau priodol ar gyfer paratoi’r CDLl ar y 
Cyd. Nid yw’r ffaith fod grŵp wedi cael ei eithrio o’r gofrestr bresennol yn golygu 
nad ellir ychwanegu at y gofrestr yn y dyfodol. 
 
A yw’n glir ynghylch y math o gyfranogiad a gynigiwyd ar gyfer pob cam a thasg 
berthnasol, ac a yw’r technegau/prosesau hyn yn ymddangos yn briodol i’r 
dasg/cam? 
 
Ydy, Mae’r math o gyfranogiad yn ystod pob cam i’w weld yn glir yn Atodiad 3. 
Mae’r math o gyfranogiad a gyfeirir ato yn addas ar gyfer pob rhan a gyfeirir ato. 
 
A yw’r awdurdod yn dangos y gallu i ddarparu adnoddau ar gyfer y prosesau 
a’u rheoli? 
 
Ydy. Gweler cyfeiriad at yr amcangyfrifiad o’r adnoddau sydd ei angen yn nhermau 
staff a chyllid yn adran 3.1 a 3.2 o’r CC. Mae Cynllun Cyfranogiad Cyhoeddus wedi 
cael ei lunio gan roi ystyriaeth i adnoddau, staff a chyllid, sydd ar gael yn y 
Cynghorau. 
 
A oes rolau clir ar gyfer Aelodau, y Weithrediaeth a swyddogion? 
 
Oes. Mae rôl Aelodau a swyddogion yn cael ei ddisgrifio’n adran 6.7 a 6.8 ac yn 
atodiad 3 y CC. Fe fydd Bwrdd y ddau Gyngor yn chwarae rhan uniongyrchol yn y 
broses gwneud penderfyniad yn ystod y cyfnod hyd at ac yn cynnwys y cyfnod cyd-
adneuo. Bydd y Pwyllgor Polisi cynllunio ar y Cyd yn gwneud y penderfyniadau 
perthnasol yn ystod y cyfnod ar ôl y cyfnod cyd-adneuo. 
 
A oes dull o sefydlu croestoriad o safbwyntiau cynrychioliadol? 
 
Oes, bydd amrywiaeth o fudiadau a nodir yn Atodiad 7 & 8 yn rhan o’r broses. Yn 
ogystal â hynny, bwriedir sefydlu Grwp Rhanddeiliaid Allweddol ac fe fydd Panel 
Dinasyddion Gwynedd yn cael ei ddefnyddio fel ‘grwpiau gwrando’ (gweler rhan 6.5, 
Atodiad 3 ac Atodiad 9 o’r CC) 
 
A yw’n amlwg beth a ddisgwylir gan gyfranogion ar bob cam? 
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Ydy, mae hyn yn glir yn adran 6.11 o’r Cytundeb Cyflawni. 
 
A yw’n dangos y modd y caiff canlyniad y broses o gynnwys y gymuned ym 
mhob cam/tasg ei gyfleu i gyfranogion a phartïon â diddordeb (dulliau o roi 
adborth)? 
 
Ydy, mae hyn i’w weld yn Atodiad 3. 
 
A yw’n glir sut y cofnodir y canlyniad fel pe bai’n dylanwadu ar y cynllun a’r 
Arfarniad o Gynaliadwyedd? 
 
Ydy, mae hyn yn glir yn Atodiad 3 o’r CC 
 
A yw’n nodi’r modd y bydd yr awdurdod yn monitro (a c yn newid) y CCC? 
 
Ydy, mae hwn i’w weld, gyda manylion y monitor a’r adolygiad o’r Cytundeb 
Cyflawni llawn, yn rhan 5.1 
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ATODIAD 3                      
CYNNAL ASESIAD EFFAITH CYDRADDOLDEB  
 
CYTUNDEB CYFLAWNI DRAFFT CYNLLUN CYFLAWNI CYNLLUN 
DATBLYGU LLEOL MON A GWYNEDD AR Y CYD 
 
1) AWDUR YR ASESIAD 
Nia H Davies, Rheolwr Cynllunio (Polisi) Uned Polisi Cynllunio Mon a 
Gwynedd 
 
        
2) PARTNERIAID 
Nodwch unrhyw rai eraill sydd angen eu cynnwys fel rhan o’r broses asesu: 
Gall hyn gynnwys staff rheng flaen, sefydliadau partner, arbenigwyr maes 
ayb. 
 
Grŵp Rhanddeiliad Allweddol y CDLl ar y Cyd a fydd yn cynnwys 
cynrychiolwyr y partneriaethau lleol sy’n cynrychioli grwpiau targed 
cydraddoldeb (h.y. rhyw y person, anabledd, oedran, tras, cyfraddiadedd 
rhyw, a ffydd a chred); Panel Asesiad Effaith Cydraddoldeb, sef cynrychiolwyr 
y Fforymau Cydraddoldeb lleol a swyddogion cydraddoldeb Cyngor Gwynedd 
a Chyngor Sir Ynys Mon;  Cyrff lleol a chenedlaethol sy’n cynrychioli 
buddiannau grwpiau hil, ethnig neu genedlaethol; grwpiau crefyddol amrywiol; 
budd unigolion anabl (gweler Atodiad 7 y Cytundeb Cyflawni). 
 
           
3) DYDDIAD DECHRAU’R ASESIAD 
 
14eg Ebrill 2011 (sef diwrnod 1af yr ymgynghoriad cyhoeddus am y Cytundeb 
Cyflawni) 
      
4) DYDDIAD GORFFEN YR ASESIAD 
 
17eg Mehefin 2011 
         
5) PERTHNASEDD  
Dylai hyn amlinellu beth yw perthnasedd y polisi/ gwasanaeth/ swyddogaeth 
i’r dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol ac i bob un o’r grwpiau 
cydraddoldeb. Efallai na fydd perthnasedd i bob un, ond os canfyddir 
perthnasedd, yna bydd gofyn bwrw ymlaen gyda’r Asesiad 
 
5a) Perthnasedd i’r Dyletswyddau Cyffredinol 
 

• Hyrwyddo cydraddoldeb yn bositif 
Mae’r Cytundeb Cyflawni, trwy ei Gynllun Cyfranogiad Cyhoeddus, yn 
datgan bwriad y Cynghorau i gysylltu ac ymgynghori a’r cyhoedd, gan 
gynnwys y aelodau o’r gymuned sy’n anodd eu cyrraedd fel arfer a 
grwpiau a mudiadau sy’n cynrychioli’r buddiannau grwpiau hil, ethnig neu 
genedlaethol; grwpiau crefyddol amrywiol; budd unigolion anabl. 

 
• Cael gwared â chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflon yddu ac 

erledigaeth 



 2 

Bydd ymgynghori eang yn lleihau y risg o ddatblygu unrhyw drefniadau all 
gamwahaniaiethu 

 
• Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal 

      Trwy lynnu at gynnwys y Cytundeb Cyflawni fe ellir cyflwyno polisïau 
cynllunio defnydd tir newydd sy’n ymateb yn well i anghenion cymunedau 
lleol. 

• Meithrin perthnasau da 
Mae’r Cytundeb Cyflawni’n anelu i sicrhau bod cymunedau a budd-
ddeiliaid yn cael pob cyfle i gymryd rhan a chyfranogi o’r cam cyntaf yn y 
broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. 

 
5b) Perthnasedd i wahanol elfennau cydraddoldeb 
 
Mae’r materion a’r tueddiadau a gyfeirir atynt yn Rhan 2.1 ac yn Atodiad 2 y 
Cytundeb Cyflawni yn anhebygol o effeithio ar bawb yn gyfartal. Mae’r 
potensial mae’n debyg i’r CDLl ar y Cyd effeithio ar y grwpiau cydraddoldeb 
isod i gyd. Er enghraifft, mae tystiolaeth i gael sy’n dweud fod grwpiau hil 
lleiafrifol, marched, unigolion anabl, plant a phobl ifanc a phobl hyn yn fwy 
tebygol o dioddef o dlodi ac eithrio cymdeithasol yn waeth na grwpiau eraill. 
Enghraifft arall o angydraddoldeb yn nhermau effaith yw tlodi tanwydd sydd 
i’w weld yn gyffredinol waeth mewn aelwydydd bregus, e.e. lle mae yn berson 
mewn oed, plentyn neu berson anabl yn byw. Fe allai strategaeth a pholisiau’r 
CDLl ar y Cyd gael ardrawiad andwyol neu wahaniaethu’n erbyn gwahanol 
grwpiau yn y gymuned neu wneud cyfraniad positif i gydraddoldeb. Bydd 
gweithio gyda cynrychiolwyr y grwpiau yn unol a’r hyn sydd yn y Cytundeb 
Cyflawni yn gymorth i adnabod y materion sy’n bwysig yn fuan yn y broses  

 
• Hil 

       
• Rhyw (yn cynnwys trawsrywiol, mamolaeth a beichiogrwydd) 

       
• Anabledd 

 
• Yr iaith Gymraeg 

       
• Cyfeiriadedd rhywiol 

 
• Crefydd neu gred 

       
• Oedran 

       
 
 
6) NOD AC AMCANION Y POLISI / GWASANAETH / SWYDDOGA ETH 
Nodwch pam fod angen y polisi a beth mae’r Awdurdod yn gobeithio ei 
gyflawni drwyddo 
 

Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Mon yn gorfod paratoi CDLl. 
Bydd y CDLl ar Cyd yn canolbwyntio ar faterion defnydd tir sydd yn neilltuol 
bwysig i’r ardal leol. Bwriedir sicrhau y bydd strategaeth a pholisiau a 
chynigion y CDLl ar y Cyd yn seiliedig ar ddealltwriaeth drylwyr o anghenion, 
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cyfleoedd a chyfyngiadau’r ardal. Pwrpas y Cytundeb Cyflawni yw darparu 
gwybodaeth am y broses a’r amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd yn 
ogystal a dweud gyda pwy fydd y Cynghorau’n cysylltu efo, sut a phryd gall y 
cyhoedd ac eraill gyfrannu i’r broses a chynnwys y CDLl ar y Cyd a beth fydd 
yn digwydd i’r ymatebion. Mae’r partneriaethau, y cyrff a’r mudiadau sy’n 
cynrychioli’r grwpiau cydraddoldeb wedi cael eu hadnabod yn y Cytundeb 
Cyflawni. Fodd bynnag, nid yw’n glir y bydd y broses o baratoi’r CDLl ar y 
Cyd yn destun AEC. 

 
 
7) CYFRANOGIAD AC YMGYNGHORIAD 
Pa gyfranogiad ac ymgynghoriad a gynhaliwyd ar y polisi ? 
 
Fe ymgynghorwyd gydag unigolion sydd ar fasdata’r CDLl ar y Cyd a gyda’r 
‘Cyrff Ymgynghori Cyffredinol’ a ‘Chyrff Ymgynghori Penodol” – gweler 
Atodiadau 7 & 8 y Cytundeb Cyflawni am enwau’r cyrff yma. 
 
Yn ol cynnwys y Cytundeb Cyflawni fe fydd yr uchod yn derbyn diweddariad 
am y broses paratoi’r CDLl ar y Cyd ar adegau allweddol. Fe fydd 
cynrychiolwyr partneriaethau a mudiadau sy’n cynrychioli’r grwpiau 
cydraddoldeb yn derbyn gwahoddiad i gyfrannu ac i ddylanwadu ar gynnwys y 
CDLl ar y Cyd – gweler Atodiad 3 a 9 y Cytundeb Cyflawni. 
 
8) TYSTIOLAETH SYDD AR GAEL 
Gall y dystiolaeth fod yn seiliedig ar ddata lleol neu genedlaethol, ar fonitro ar 
ymgynghori, sylwadau staff ayb 
 
Mae rhan 2.1 ac atodiad 2 y Cytyndeb Cyflawni yn rhoi braslun o’r ardal ac yn 
cynnwys ffeithiau a ffigyrau strategol allweddol.  
 
Mae yna berthynas agos rhwng yr AEC a’r Arfarniad Cynaladwyedd, sydd yn 
ymgorffori’r Arfarniad Amgylcheddol Strategol. Bydd yr Adroddiad Sgopio a 
fydd yn ffurfio rhan o’r Adroddiad Cynaladwyedd yn rhoi gwybodaeth 
waelodlin a fydd yn gymorth i adnabod yr amcanion cynaladwyedd 
perthnasol. Bydd rhai o’r amcanion yma’n ymwneud a’r ceinciau (“strands”) 
cydraddoldeb. 
 
Mae’r Cynghorau yn y broses o ddatblygu Cynllunau Cydraddoldeb Strategol 
yn unol a’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Fel rhan o’r broses yma, maent yn 
casglu tystiolaeth ar angenion cydraddoldeb y ddwy Sir er mwyn pennu 
Amcanion Cydraddoldeb. Gall yr wybodaeth yma gyfrannu yn ogystal at 
ddatblygiad y CDLl ar y Cyd. 

 
 
9) BYLCHAU MEWN TYSTIOLAETH 
Nodwch unrhyw fylchau mewn tystiolaeth a sut y caiff y rhain eu llenwi 
 
Er mwyn gallu cynnal AEC o’r CDLl ar y Cyd bydd angen casglu’r wybodaeth 
waelodlin berthnasol sydd ar gael at ei gilydd yn ffurfiol. 
 
 
10) BETH YW’R EFFAITH WIRIONEDDOL NEU DEBYGOL 
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10 a) O safbwynt y grwpiau cydraddoldeb 
 

Gweler yr atebion i 5a, 5b a 6 uchod. 
 
• Hil 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli grwpiau 
lleiafrifoedd ethnig (gweler Atodiad 7) 
Er mwyn sicrhau cyfranogiad, byddwn yn ystyried cynhyrchu gwybodaeth 
mewn ieithoedd heblaw am y Gymraeg a’r Saesneg, yn unol ag unrhyw 
alw penodol 

 
• Rhyw 
Byddwn yn sicrhau mewnbwn gan ferched a dynion. Nid oes gennym ar 
hyn o bryd gysylltiadau penodol a grwpiau trawsrywiol, ond gobeithir 
datblygu cyswllt fel rhan o’r broses datblygu Cynlluniau Cydraddoldeb 
Statudol: Rhoi ystyriaeth i’r farn y grwp yma yn unol a’r datblygiadau. 

 
 

• Anabledd 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli pobl anabl (gweler 
Atodiad 7) 

     Byddwn yn sicrhau bod ein cyswllt a phobl anabl yn hygyrch ac addas; yn 
hyn o beth, byddwn yn darparu deunyddiau a dulliau cyfathrebu ar 
fformatau amgen (e.e. BSL, tap awdio, fersiynnau hawdd-i’w-darllen ayb) 
yn unol a’r angen 

      
• Yr iaith Gymraeg 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli diddordebau’r iaith 
Gymraeg (gweler Atodiad 7) 
Bydd modd i unrhyw berson gyfrannu at y broses drwy gyfrwng y Gymraeg 
neu’r Saesneg 

       
 

• Cyfeiriadedd rhywiol 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli pobl hoyw, 
lesbiaidd a deurywiol (gweler Atodiad 7) 

 
• Crefydd neu gred 
 Byddwn yn ymgynghori a gwahanol grwpiau ffydd (gweler Atodiad 7), gan 
sicrhau nad yw ein trefniadau’n tynnu’n groes ag anghenion diwylliannol 
ac ysbrydol (e.e. parchu dyddiau a gwyliau sanctaidd) 

 
• Oed 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli gwahanol 
oedrannau (gweler Atodiad 7) 
 

 
 
10b) O safbwynt y Dyletswyddau Cyffredinol 
 

Gweler yr atebion i 5a, 5b a 6 uchod. 
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O ddilyn y trefniadau a amlinellir yn y Cytundeb Cyflawni Drafft a’r Asesiad 
Effaith Cydraddoldeb, teimlwn yn hyderus bydd y broses yn cydymffurfio a 
Dyletswyddau Cyffredinol y Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sef: 
 
• Hyrwyddo cydraddoldeb yn bositif 

       
• Cael gwared â chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflon yddu ac 

erledigaeth 
 

• Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal 
 

• Meithrin perthnasau da 
       
 
 
 
11) MYND I’R AFAEL A’R EFFAITH 
(Gall fwy nag un canlyniad fod yn berthnasol i’r polisi) 
 
Canlyniad 1: Dim newid mawr 
Mae’r Asesiad yn dangos trwy weithredu yn unol a gofynion y Cytundeb 
Cyflawni fe fydd y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd yn un cynhwysol, h.y. na 
ddylid fod yna botensial am gamwahaniaethu o ran cael mewnbwn i’r broses. 
Achubwyd ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb a bydd hynny’n cynorthwyo i 
sicrhau y bydd y CDLl ar y Cyd yn seiliedig ar ddealltwriaeth drylwyr o 
anghenion, cyfyngiadau a chyfleon yr ardal. 
 
 
 
12) TREFNIADAU MONITRO AC ADOLYGU 
 
Fel rhan o’r gwaith o baratoi’r CDLl ar y Cyd bydd rhaid cyhoeddi dogfen a 
fydd yn dweud sut aethpwyd ati i weithio gyda chymunedau a rhanddeiliaid 
eraill a beth oedd casgliadau’r trafodaethau yma. Bydd angen cadw golwg ar 
pwy fydd yn rhoi mewnbwn er mwyn ceisio sicrhau bod y grwpiau 
cydraddoldeb yn manteisio ar y cyfleon a fydd ar gael i ddylanwadu ar y CDLl 
ar y Cyd. 
 
 
 
13) CYNLLUN GWEITHREDU 
 
Camau 
gweithredol 

Cyfrifoldeb Amserlen Adolygu a gwerthuso 

Trafod ymhellach 
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Cyfeiriad 
Strategol 
(Cyngor 
Gwynedd) a’r 
Uned Polisi 
Strategol 

Uned Polisi 
Cynllunio ar 
y Cyd 

2011 Cytundeb ar y teclyn AEC i’w 
gymhwyso i’r CDLl ar y Cyd 
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RHAN 1: Cyd-destun 

 
1.1 Cyflwyniad 

 
1.1.1 Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud hi’n 

ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru i baratoi Cynllun 
Datblygu Lleol  (CDLl) ar gyfer eu hardaloedd. Mae Cyngor Sir Ynys 
Môn a Chyngor Gwynedd wedi penderfynu paratoi CDLl ar y Cyd ar 
gyfer ardaloedd Awdurdodau Cynllunio Môn a Gwynedd. Nid yw’r 
rhannau o Wynedd sydd du mewn i Barc Cenedlalethol Eryri yn rhan o 
ardal y CDLl ar y Cyd. Mae’r map ar y dudalen nesaf yn dangos ardal y 
CDLl ar y Cyd. 

 
1.1.2 Pan gaiff y CDLl ar y Cyd ei fabwysiadu fe fydd yn disodli’r Cynlluniau 

Datblygu a welir yn y tabl canlynol. Fe fydd hefyd yn disodli Cynllun 
Datblygu Unedol Môn (gafodd ei stopio yn 2005), sy’n ystyriaeth 
cynllunio perthnasol ar gyfer gwneud penderfyniadau ar geisiadau 
cynllunio gan Gyngor Sir Môn ar hyn o bryd.  

 
  

Ardal Awdurdod Cynllunio Môn 
 

Ardal Awdurdod Cynllunio 
Gwynedd 
 

• Cynllun Fframwaith Gwynedd 
(1993) 

• Cynllun Lleol Ynys Môn (1996) 
 

• Cynllun Datblygu Unedol 
Gwynedd (2009) 

 
Tabl 1: Rhestr o’r Cynlluniau Datblygu a gaiff eu d isodli ar ôl mabwysiadu’r CDLl ar y 
Cyd 
 
 Unwaith y caiff y CDLl ar y Cyd ei fabwysiadu bydd rhan fwyaf o’r 

penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn ardal y ddau Awdurdod 
Cynllunio’n cael eu selio ar gynnwys y CDLl ar y Cyd. 

 
1.1.3 Rhai o brif amcanion y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd yw: 
 

• gwneud y cynllun a fydd yn sail i benderfyniadau am geisiadau 
cynllunio yn fwy perthnasol, cynhwysol a deniadol i gymunedau 
lleol, ac i 

• annog cydweithrediad ym mysg partneriaid allweddol. 
 
1.1.4 Yn gyntaf, mae’n rhaid i Gyngor Sir Môn a Chyngor Gwynedd, fel yr 

Awdurdodau Cynllunio sy’n gyfrifol am faterion cynllunio ym Môn a’r 
rhan hwnnw o Wynedd sydd du allan i ardal Parc Cenedlaethol Eryri, 
ddrafftio Cytundeb Cyflawni . 
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Map 1: Ardal y CDLl ar y Cyd
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1.2 Beth yw Cynllun Datblygu Lleol 

 
1.2.1 Bydd yn dweud beth fydd y strategaeth a’r amcanion ar gyfer datblygu 

a defnyddio tir yn ardal Awdurdodau Cynllunio Môn a Gwynedd ac yn 
cynnwys polisïau a ddefnyddir i weithredu nhw dros gyfnod o 15 
mlynedd, sef rhwng 2011 a 2026. Fe fydd gan y CDLl ar y Cyd 
ddylanwad arwyddocaol ar ddatblygiad yr ardal gyfan a’r cymunedau 
unigol. Fe fydd yn darparu arweiniad ynglŷn â lle bydd tai newydd, 
cyfleon cyflogaeth a chyfleusterau hamdden a chymunedol yn cael eu 
hadeiladu yn yr ardal. Defnyddir y CDLl ar y Cyd i benderfynu pa 
ddatblygiadau fydd yn cael caniatâd yn y dyfodol gan y Cynghorau ac 
yn lle. 

 
1.2.2 Mae gofyn bod y CDLl ar y Cyd yn ‘gadarn’, h.y. yn arddangos barn 

dda ac y gellir ymddiried ynddo. Fe fydd rhaid edrych ar y materion 
sy’n bwysig i’r ardal, ei selio ar dystiolaeth am yr economi, y 
gymdeithas a’r amgylchedd, ac fe fydd rhaid rhoi ystyriaeth deg i 
ddewisiadau amgen ymarferol. Ceir crynodeb fer o nodweddion 
boblogaeth ardal y CDLl ar y Cyd ynghyd a chrynodeb fer o’r cyd-
destun lleol yn Rhan 2 o’r ddogfen yma. 

 
1.2.3 Mae’n rhaid i’r CDLl ar y Cyd ofalu bod datblygiadau’n gynaladwy yn 

economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol. Bydd yr Adroddiad 
Asesiad Cynaladwyedd yn dangos sut y mae’r rhain wedi cael eu 
hystyried. Ceir mwy o fanylion am yr Adroddiad yma yn ogystal â’r 
Asesiad Priodol yn Rhan 2 o’r CC. 

 
1.2.4  Unwaith y caiff ei fabwysiadu fe fydd y CDLl ar y Cyd yn: 
 

• glir, tryloyw, cryno, ac ar gael i’w weld gan y cyhoedd; 
• haws i’w adolygu yn y dyfodol; 
• gallu tywys lleoliad a math o ddatblygiad; 
• darparu sail glir a chadarn ar gyfer penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio unigol ac apeliadau; 
• osgoi ail-adrodd polisi cynllunio cenedlaethol; 
• cynnwys y strategaeth ar gyfer datblygu yn ardal Awdurdodau 

Cynllunio Môn a Gwynedd; 
• dangos ardaloedd a fydd yn newid neu’n cael eu gwarchod; 
• cynnwys polisïau datblygu generig; 
• rhoi sylw i gynlluniau a strategaethau statudol ac allweddol eraill, fel 

y Strategaethau Gymunedol a’r Cynllun Gofodol i Gymru. 
 
1.2.5 Gan fod disgwyl i’r CDLl ar y Cyd fod yn glir ac yn fwy canolog 

(“focussed”) mae yna rôl bwysig i Ganllawiau Cynllunio Atodol  i 
ategu strategaeth y CDLl ar y Cyd, a’i bolisïau a’r dynodiadau trwy 
ddarparu arweiniad mwy technegol a manwl. Ceir rhagor o wybodaeth 
am y Canllawiau yma yn Rhan 2 o’r CC. 
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1.3 Beth yw Cytundeb Cyflawni (CC) 

 
1.3.1 Mae’n rhaid paratoi CC cyn y gellir symud ymlaen i’r broses ffurfiol o 

baratoi’r CDLl ar y Cyd. Mae’r CC ar ei ffurf derfynol yn rhan bwysig a 
chyfreithiol o’r broses o lunio’r CDLl ar y Cyd ac mae’n ffurfio cytundeb 
swyddogol rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd a 
Llywodraeth Cymru. Yn ystod yr Archwiliad Cyhoeddus o’r CDLl ar y 
Cyd fe fydd unrhyw wyriadau oddi wrth y CC na chafodd eu cytuno 
iddynt gan Lywodraeth Cymru yn ffurfio prawf pwysig o gadernid y 
CDLl ar y Cyd. Mae cynnwys y CC a’r dull y bydd y Cynghorau’n ei 
weithredu felly yn hanfodol i lwyddiant oferôl y CDLl ar y Cyd. 

 
1.3.2 Cafodd y CC yma ei lunio’n unol a deddfwriaeth, rheoliadau a 

chanllawiau cynllunio perthnasol, sy’n cynnwys y canlynol: 
 

• Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) 
(Cymru) 2005; 

• Llawlyfr y Cynlluniau Datblygu Lleol 2006 
 

Gellir gweld y ddeddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau cynllunio 
perthnasol ar wefan Llywodraeth Cymru (www.wales.gov.uk).  
 

1.3.3 Mae’r CC yma’n disodli’r CC diwygiedig a gafodd ei baratoi a’i 
fabwysiadu gan Gyngor Sir Ynys Môn ym mis Ionawr 2009. 

 
1.3.4 Mae yna ddau brif adran i’r CC yma, sef: 

 
Adran A – Cynllun Rheoli Amserlen Paratoi’r CDLl ar  y Cyd , a fydd 
yn dweud: 

 
• beth fydd yr amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd 
• beth yw cwmpas a dylanwad y CDLl ar y Cyd 
• beth fydd yn debygol o ddylanwadu ar y broses o baratoi’r CDLl ar y 

Cyd a’i gynnwys 
• beth fydd yr ymrwymiad cyllidebol ac adnoddau staff o fewn y 

Cyngor ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd 
 

Adran B – Cynllun Cynnwys Cymunedau , a fydd yn dweud: 
 
• gyda phwy fydd y Cynghorau’n cysylltu efo wrth baratoi’r CDLl ar y 

Cyd; 
• sut a phryd y gall swyddogion y Cynghorau, Aelodau etholedig, y 

cyhoedd, grwpiau sydd gan ddiddordeb yn yr ardal, a datblygwyr 
gyfrannu at y broses gyfan; 

• beth fydd yn digwydd i’r ymatebion.  
 

Ceir manylion am y Cynllun Cynnwys Cymunedau yn Rhan 6 o’r CC. 
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1.4 Paratoi’r CC 

 
1.4.1 Caiff CC drafft ei baratoi ac fe fydd yn destun ymgynghoriad gyda 

budd-ddeiliaid allweddol. Rhoddir ystyriaeth lawn i bob sylw a 
dderbynnir ac fe gaiff y CC ei ddiwygio lle y bydd yn briodol i wneud 
hynny. Pan fydd y Cynghorau’n penderfynu eu bod yn fodlon gyda’r CC 
fe gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer cael ei gytundeb. Mae 
Atodiad 1 yn cynnwys siart lif sy’n dangos y broses sy’n rhaid ei ddilyn 
wrth baratoi’r CC. Bydd rhaid i’r Cynghorau gadw golwg ar y cynnydd 
yn erbyn cynnwys y CC. Os y bydd angen gwneud diwygiadau yna fe 
fydd yn rhaid dilyn yr un broses unwaith eto. 
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ADRAN A: CYNLLUN RHEOLI AMSERLEN PARATOI’R CDLL 
AR Y CYD 
 
RHAN 2: Cwmpas y CDLl ar y Cyd a’r dylanwadau arno 

 

2.1 Cwmpas y CDLl ar y Cyd 

 
2.1.1 Wrth lunio’r CDLl ar y Cyd mae’n bwysig bod ystyriaeth fuan yn cael ei 

roi i’w  ffurf a’i gynnwys. Bydd y CDLl ar y Cyd yn canolbwyntio ar 
faterion sydd yn neilltuol bwysig i ardal y CDLl ar y Cyd, ac ni fydd yn 
ail-ddweud polisi cynllunio cenedlaethol yn ddi-angen. Dylai’r polisiau 
a’r cynigion yn y CDLl ar y Cyd fod yn seiliedig ar ddealltwriaeth 
drylwyr o anghenion, cyfleoedd a chyfyngiadau’r ardal. Fe roddwyd fap 
sy’n dangos ardal y CDLl ar y Cyd ar dudalen 2 ac mae’r paragraffau 
nesaf yn rhoi amlinelliad cryno o’r ardal.  

 
2.1.2 Mae ardal y CDLl ar y Cyd yn cynnwys Ynys Môn a rhan o Wynedd. 

Mae tir mawr Gwynedd wedi ei gysylltu drwy bontydd ffordd a thrên 
gydag Ynys Môn. Mae ardal y CDLl ar y Cyd yn ardal wledig gyda 
chyfanswm arwynebedd tir dua 3,260 cilomedr sgwâr. Mae hyn yn ei 
wneud yn un o’r ardaloedd fwyaf yng Nghymru o ran arwynebedd tir 
sy’n destun CDLl.   

 
2.1.3 Ardal y CDLl ar y Cyd yw'r ardal fwyaf o ran arfordir, - tua 511 o 

gilomedrau.  Mae'r arfordir yn ymestyn o gwmpas Ynys Môn ac wedyn 
o Draeth Lafan ar lan ddwyreiniol Afon Menai yng ngogledd Gwynedd 
ymlaen i Fae Caernarfon, Ynys Enlli gan orffen ym Mae Ceredigion yn 
Nhywyn yn y de.  Mae rhan helaeth o’r arfordir o gwmpas Ynys Môn, 
sef 50 cilomedrau a 88 cilomedrau o’r arfordir ar hyd Penrhyn Llŷn 
wedi’u dynodi'n Arfordiroedd Treftadaeth. 

 
2.1.4 Y prif drefi yw Bangor, Blaenau Ffestiniog, Caergybi, Caernarfon, 

Llangefni, Porthmadog, a Phwllheli.  Ceir nifer o drefi allweddol llai fel 
Abermaw, Amlwch, Biwmaris, Nefyn, Porthaethwy, Tywyn. Mae’r ardal 
yn ffinio â siroedd Conwy a Dinbych i’r dwyrain, Powys i’r de ddwyrain 
a Cheredigion i’r de a gydag ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, 
sydd hefyd i’r de.   

 
2.1.5 Un o nodweddion amlycaf ardal y CDLl ar y Cyd yw ansawdd uchel y 

tirwedd a’r amgylchedd. Ceir dwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 
a nifer helaeth o ddynodiadau cadwraeth natur lleol, cenedlaethol a 
rhanbarthol. Yma hefyd y gwelir dau o’r safleoedd sy’n ffurfio Safle 
Treftadaeth Byd Eang – Cestyll a Waliau Trefi’r Brenin Edward 1, sef 
Castell Caernarfon a Waliau’r dref a Chastell Biwmaris. 

 

2.1.6 Mae Astudiaeth y Farchnad Lafur Gogledd Gorllewin Cymru a 
gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru (2010) yn disgrifio perfformiad a 
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rhagolygon yr economi lleol ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd fel a 
ganlyn: 

 
Ynys Môn – dirwasgiad dwys, rhagolwg gwael 
 
O 2008 - 2010, amcangyfrifir gostyngiad o 8.9% mewn cyflogaeth, gan 
gyrraedd ymron i fil a hanner o swyddi.  Mae’r rhan fwyaf o’r swyddi o 
bell ffordd wedi’u crynhoi yn y diwydiant gweithgynhyrchu, sy’n hafal i 
oddeutu dwy ran o dair o niferoedd y swyddi a gollwyd; cyfran helaeth 
o’r swyddi hyn yn rhai a gollwyd wrth gau cwmni Alwminiwm Môn 
(Anglesey Aluminium Metal Ltd). 
 
Pery cyflogaeth i ddisgyn yn ystod 2010 - 2015 (gostyngiad o 3.1%, 
ymron i bum cant o swyddi) gan adlewyrchu cwymp ym meysydd 
gweithgynhyrchu, gweinyddiaeth gyhoeddus a chynhyrchu trydan, yn 
ogystal â digomisiynu gorsaf ynni niwclear Yr Wylfa yn 2010 gan 
effeithio’n benodol ar ogledd Ynys Môn. 
 

Wedi hyn, tra bo’r economi yn sefydlogi a heb olyniaeth i’r Wylfa, 
ymddengys y bydd economi Ynys Môn yn cwympo’n barhaus yn y 
tymor hir.  

 

 
Gwynedd – yn fregus yn y tymor canolig 
 
Mae effaith y dirwasgiad yn arwyddocaol yng Ngwynedd gyda cholli 
oddeutu mil a thri chant o swyddi (-3.2%) ar hyd amrediad o sectorau.  
Serch hynny, mae amaethyddiaeth yn perfformio’n gymharol dda gyda 
dibrisiad y sterling yn erbyn yr ewro yn gwneud cynnyrch yn fwy 
cystadleuol yn y farchnad Ewropeaidd, yn enwedig allforion cig eidion a 
chig oen. 
 
Mae’r sector cyhoeddus yn elfen arwyddocaol o economi Gwynedd 
gyda sefydliadau allweddol wedi’u lleoli yma, yn cynnwys Cyngor 
Gwynedd, Prifysgol Bangor ac Ysbyty Gwynedd.  Felly, mae lefelau 
cyflogaeth yn parhau i ddisgyn rhwng 2010 a 2015 ac oddeutu chwe 
chant o swyddi yn cael eu colli (-1.5%), yn y sector cyhoeddus yn 
bennaf. 
 
Bydd yr economi yn dechrau sefydlogi o dipyn i beth o 2015 a cheir 
rhywfaint o dwf cymharol.  Effeithir yn negyddol ar dwf yn ystod y 
cyfnod hwn gan y gostyngiad yn y gyflogaeth a geir yn Nhrawsfynydd, 
a fydd, ynghyd â’r cwymp yn y gyflogaeth yn y sector amaeth, yn 
effeithio’n uniongyrchol ar Feirionnydd. 
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2.1.6 Mae Atodiad 2 yn cynnwys amlinelliad o’r materion a thueddiadau 
strategol yn ardal y CDLl ar y Cyd yn ogystal a map sy’n dangos 
nodweddion tirwedd ac amgylcheddol sydd o bwysigrwydd 
cenedlaethol neu ryngwladol cydnabyddedig. 

 
2.1.7 Mae’r broses Cyd Gynllunio ar gyfer Gwynedd Yfory yn ystod 2010 

wedi adnabod cyfres o ganlyniadau ac is-ganlyniadau drafft ar gyfer 
Gwynedd. Mae’r tabl isod yn eu hadnabod: 

 
Canlyniadau ac is-ganlyniadau strategol drafft ar g yfer Gwynedd 

 
1. Economi sy’n Ffynnu 

i. Swyddi o safon o fewn y sir, a’r boblogaeth â’r sgiliau i fanteisio 
arnynt  

ii. Economi leol sy’n manteisio ar sectorau gwerth uchel, gan 
gynnwys economi werdd a chynaliadwy 

iii. Sectorau allweddol sy’n cynnal cyflogaeth sylfaenol wedi ei 
galluogi i ymdopi efo newid 

iv. Gweithlu wedi ei gefnogi i ymdopi efo newidiadau sylweddol yn 
yr economi leol 

v. Y sector gymdeithasol yn chwarae rhan lawn mewn sicrhau 
economi gref ag amrywiol  

vi. Isadeiledd cadarn i hybu ffyniant yr economi ar draws Gwynedd 
 
2. Amgylchedd Gynaliadwy 

i. Ôl troed Carbon Gwynedd yn isel 
ii. Pobl a chymunedau Gwynedd yn gallu ymdopi â newid 

hinsawdd 
 
3. Plant a Phobl Ifanc Gwynedd yn Llwyddo i gael dy fodol da 

i. Rhieni a theuluoedd yn llwyddo i fagu a gofalu am eu plant 
ii. Plant a phobl ifanc yn llwyddo i ddysgu, ennill sgiliau hanfodol 

ac i fentro 
iii. Plant a phobl ifanc yn llwyddo i leisio’u barn a chymryd rhan 

lawn ym mywydau eu cymunedau  
iv. Plant a Phobl Ifanc yn llwyddo  i fyw’n iach a chymryd rhan 

mewn gweithgareddau egniol, diwylliannol a chymdeithasol 
 
4. Cymunedau Cryf a Diogel  

i. Cymunedau byrlymus a hunangynhaliol 
ii. Pobl Gwynedd â mynediad a chludiant rhesymol at 

wasanaethau o safon 
iii. Mwy o bobl ifanc a theuluoedd oed gwaith yn dewis aros yn y sir 

i fyw a gweithio   
iv. Cymunedau a theuluoedd Gwynedd wedi eu cefnogi i godi allan 

o dlodi  
v. Pobl Gwynedd yn teimlo yn ddiogel o fewn eu cymuned 
vi. Cartrefi sydd yn addas ar gyfer anghenion trigolion Gwynedd 
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vii. Trefi a phentrefi sydd yn addas ar gyfer anghenion pobl 
Gwynedd 

viii. Yr iaith a diwylliant Cymraeg yn ffynnu o fewn Cymunedau 
Gwynedd 

 
5. Gwell Iechyd a Gofal yn y Gymuned  

i. Pobl Gwynedd yn derbyn cefnogaeth addas i fyw yn fwy 
annibynnol 

ii. Pobl Gwynedd yn byw bywydau iach a diogel 
iii. Pobl Gwynedd yn cael cyfle cyfartal i gael iechyd da 

 
Tabl 2: Canlyniadau strategol ar gyfer Gwynedd 

 
2.3.8 Ar hyn o bryd mae’r Strategaeth Gymunedol gyfredol ar gyfer Ynys 

Môn (2005) yn adnabod y chwe nod strategol allweddol canlynol:  
 

• Creu dyfodol ffyniannus i Ynys Môn drwy adfywio economaidd 
cynaliadwy,  

 
• Hybu unigolion a chymunedau iach ac egnïol,  

 
• Gwarchod a hybu amgylchedd cyfoethog, amrywiol ac o ansawdd 

uchel yr ynys,  
 

• Hybu ynys ddiogel lle gall pobl fyw’n ddiogel yn eu cartrefi a’u 
cymunedau, heb ofni troseddau,  

 
• Cefnogi cymunedau cryf, a chynhwysol sy’n ffynnu  

 
• Cefnogi cymunedau cwbl ddwyieithog lle gall yr iaith Gymraeg, y 

diwylliant a’r dreftadaeth lwyddo a ffynnu.  
 

2.3.9 Mae Bwrdd Gwasanaeth Lleol Ynys Môn eisoes wedi dechrau’r broses 
o adolygu’r Strategaeth Gymunedol a’i sail dystiolaeth. 

 
2.3.10 Fe fydd y gwaith o ddatblygu’r sail dystiolaeth ar gyfer y CDLl ar y Cyd 

er mwyn adnabod y prif faterion a’r amcanion i’w trafod yn y Cynllun, 
yn ogystal a phenderfynu ar ei sylfaen, yn golygu adolygu’r wybodaeth 
a’r data sydd ar gael yn barod ynglŷn a’r uchod (neu unrhyw 
ddiweddariad ohonynt) mewn ystod eang o ddogfennau gan gynnwys 
strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Yn ogystal a hynny 
bydd angen edrych ar ffactorau sy’n ymwneud a’r galw am ddatblygu a 
chyfleon datblygu. Bydd dadansoddiad o’r wybodaeth a’r data am yr 
uchod yn dylanwadu ar gyfansoddiad grwpiau/ fforymau y bydd y 
Cynghorau’n eu targedu er mwyn canfod eu disgwyliadau a’u 
dyheadau ar gyfer y CDLl ar y Cyd ac i gael cyn gymaint o 
ddealltwriaeth ar y cyd ag sy’n bosib am faterion pendodol. 
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2.2 Fformat tebygol y CDLl ar y Cyd 

 
2.2.1 Dyma ragwelir fydd fformat bras y CDLl ar y Cyd 
 

• Cyflwyniad 
• Strategaeth - gweledigaeth, prif amcanion, materion strategol, 

polisïau allweddol/ strategol a thargedau Mônitro 
• Polisïau generig 
• Prif ddynodiadau tir 
• Polisïau penodol/ cynigion ar gyfer ardaloedd unigol lle fydd newid 

neu angen gwarchodaeth 
• Cyfiawnhad byr i bolisiau 
• Map cynigion  
 

2.3 Canllawiau Cynllunio Atodol 

 
2.3.1 Dogfennau anstatudol ydy Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ac 

maent yn cael eu paratoi er mwyn atgyfnerthu polisiau neu gynigion 
sydd mewn CDLl. Mae CCA yn bwysig yn y broses gynllunio ac yn 
ystyriaeth berthnasol wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau 
cynllunio. Mae gan y Cynghorau gyfres o CCA sydd yn atgyfnerthu’r 
cynlluniau datblygu presennol ac fe fydd y broses o baratoi’r CDLl ar y 
Cyd yn golygu bydd angen adolygu’r rhain ac o bosib paratoi rhai 
newydd. Bydd rhestr o’r CCA presennol yn cael ei gyhoeddi gan nodi 
os ragwelir y bydd angen eu diwygio ac yn adnabod rhai ychwanegol 
wrth gyhoeddi’r CDLl ar y Cyd Cyn-adneuo. 

 
2.3.2 Bydd angen ymgynghori gyda’r budd-ddeiliaid perthnasol wrth 

ddiwygio’r CCA presennol ac wrth baratoi rhai newydd. Byddant yn 
cael eu cyhoeddi a’u rhoi ar gael i’w harchwilio’n gyhoeddus. Lle bydd 
yn bosib bwriedir cynnal yr ymgynghoriad ar yr un pryd ag 
ymgynghoriad am y CDLl ar y Cyd (yn enwedig lle gall y CCA helpu’r 
darllenwyr i ddeall polisi neu gynnig yn y CDLl ar y Cyd yn well). Ni 
fydd yn bosib gwneud hynny pob tro ac mewn amgylchiadau fel hynny 
bydd cyfnod o ymgynghori cyhoeddus ar wahan ar y CCA hynny. Bydd 
y Cynghorau’n mabwysiadu’r CCA a fydd yn cefnogi’r CDLl ar y Cyd ar 
ol derbyn adroddiad yr Arolygydd am gadernid y CDLl ar y Cyd. 

 
2.4 Arfarniad Cynaliadwyedd (sy’n cynnwys Asesiad 

Amgylcheddol Strategol) ac Asesiad Priodol 

 
2.4.1 Mae Deddf Cynllunio a Phryniant Gorfodol 2004 yn dweud bod rhaid i’r 

CDLl ar y Cyd fod yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) ac i adrodd 
am ganfyddiadau’r gwaith yma trwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun. 
Mae’r CDLl ar y Cyd hefyd wedi cael ei adnabod gan gyfraith Ewrop fel 
math o gynllun sydd rhaid bod yn destun Asesiad Amgylcheddol 
Strategol. (AAS). Mae gan y Rheoliadau AAS eu gofynion penodol eu 



Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Môn a Gwynedd ar y Cyd 

 

 11  

hunain. Er hynny mae’n bosib gwerthuso’r CDLl ar y Cyd yn unol a 
gofynion y Rheoliadau yma ar y cyd a’r AC. Dyma bwriedir ei wneud ac 
fe fydd gwneud hynny’n gyson a chanllawiau Llywodraeth Cymru am y 
mater yma.  

  
2.4.2 Bydd y CDLl ar y Cyd yn ymwneud a materion ieithyddol a diwylliannol, 

materion cydraddoldeb a materion iechyd. Bydd y broses AC yn asesu 
effaith y CDLl ar y Cyd ar y materion yma. Caiff yr agwedd yma o’r 
broses AC ei selio ar wybodaeth ddaw i law yn sgil gweud Asesiad 
Effaith Cydraddoldeb, Asesiad Effaith Iechyd ac Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg ar adegau allweddol yn y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. 
Bydd yr AC a’r AAS ar y cyd yn rhoi’r wybodaeth berthnasol ar gyfer 
llunio polisiau priodol yn y CDLl ar y Cyd trwy gydol y broses o’i 
baratoi. 

 
2.4.3 Yn ychwanegol i hyn mae cyfraith arall Ewrop yn dweud bod rhaid i 

unrhyw gynllun neu raglen sy’n debygol o gael effaith arwyddocaol ar 
safle Natura 2000 (sef Ardal Gadwraeth Arbennig – ACA, Ardal o 
Warchodaeth Arbennig – AGA, neu safle Ramsar) fod yn destun y 
Rheoliadau Cynefinoedd. Fe all fod angen gwneud Asesiad Priodol o’r 
CDLl ar y Cyd er mwyn cyd-fynd a’r Rheoliadau yma. Bwriad y 
Rheoliadau yma yw sicrhau cywirdeb y safleoedd dan sylw. Bydd 
casgliadau’r gwaith yma hefyd yn bwydo i mewn yn gyson i’r AC ac 
AAS ar y cyd. 

 
2.4.4 Ceir mwy o fanylion am y camau allweddol a’r amserlen ar gyfer eu 

cwblhau yn Atodiad 3. Wrth lunio’r AC ac AAS ar y cyd fe ddefnyddir 
Grwpiau Tasg Asesiad Cynaladwyedd a fydd yn cynnwys swyddogion 
proffesiynol sydd a diddordeb ac arbenigedd yn y meysydd perthnasol. 
Ar adegau priodol fe fydd cynrychiolwyr o sefydliadau arbenigol yn 
ymuno a’r Grwpiau yma. Fe benodwyd ymgynghorydd allanol sydd ag 
arbenigedd yn y maes i wirio’r gwaith drwy gydol y broses yn ogystal a 
pharatoi dogfennau perthnasol a chysylltu a’r cyrff amgylcheddol. Bydd 
y Grwpiau yn cynorthwyo gyda’r gwaith o asesu effeithiau’r rhannau 
perthnasol o’r CDLl ar y Cyd ar y gymdeithas, yr economi a’r 
amgylchedd. 

 
2.5 Cysylltiadau â pholisïau a strategaethau allweddol 

cenedlaethol, a rhanbarthol a rhai lleol cyfagos 

 
Mae’n bwysig ystyried sut y gall polisiau a strategaethau cenedlaethol 
a rhanbarthol yn ogystal a pholisiau a strategaethau awdurdodau 
cyfagos ddylanwadu ar ardal y CDLl ar y Cyd, e.e. pa rol mae’r Cynllun 
Gofodol yn ei ragweld ar gyfer yr ardal, cynigion yn y Strategaeth 
Trafnidiaeth Cymru, mentrau mewn Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol. 
Mae’r polisiau a’r strategaethau allweddol wedi cael eu cofnodi a cant 
eu hadolygu er mwyn datblygu dealltwriaeth drylwyr o’u hanghenion a’r 
cyfleon neu gyfyngiadau a ddaw yn eu sgil. 
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2.6 Cynlluniau a strategaethau eraill ar gyfer Môn a Gwynedd 

 
2.6.1 Mae’r Cynghorau’n ymrwymedig i wireddu gweledigaethau’r 

Strategaethau Cymunedol ar gyfer Môn a Gwynedd trwy amcanion a 
nodau nifer o gynlluniau a strategaethau mae’r Cynghorau unigol yn 
gyfrifol am eu paratoi neu rai lle mae’n gweithio mewn partneriaeth ag 
eraill i’w paratoi. Mae synergedd corfforaethol yn hanfodol i wireddu 
hyn, a chan fydd y CDLl ar y Cyd yn amcanu i wireddu’r elfennau 
defnydd tir yr holl gynlluniau a strategaethau perthnasol, mae ganddo 
rol allweddol fel un o ddogfennau corfforaethol strategol y ddau 
Gyngor. Bydd ymdrin a materion mewn modd cysylltiedig hefyd yn 
sicrhau na fydd y Cynghorau’n ail-adrodd gwaith sydd wedi cael ei 
wneud yn barod. 

 
2.6.2 Bydd y sail dystiolaeth ar gyfer y CDLl ar y Cyd hefyd yn tynnu llawer 

allan o’r ystod helaeth ac eang o gynlluniau a strategaethau 
corfforaethol cyfredol, sy’n cynnwys: 

 
• Strategaeth Gymunedol Gwynedd (2008 – 12),  
• Strategaeth Tai Lleol Gwynedd (2009 – 12)  
• Strategaeth Adfywio Gwynedd (2007 – 13), 
• Cynllun Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Ynys Môn (2008 – 11) 
• Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ar gyfer Ynys Môn 

(2008 – 11),  
• Cynllun Rheoli AHNE Llyn (2010 – 15), 
• Adolygiad Cynllun Rheoli AHNE Ynys Môn (2009 – 14), 
• Bywyd Môn (2007), 
• Rhaglen Ynys Ynni Môn (2010) 
 
Mae’r sail dystiolaeth wrthi’n cael ei ddatblygu. Bydd rhestr o 
ddogfennau ar gael i’w weld ar wefan y Cynghorau, yn y llyfrgelloedd 
cyhoeddus a phrif swyddfeydd y Cynghorau ym Mangor, Caernarfon, 
Dolgellau, Llangefni a Phwllheli. 
 

2.6.3 Mae’r Strategaethau Cymunedol ar gyfer Môn a Gwynedd a sawl 
strategaeth/ gynllun allweddol arall yn cael eu adolygu gan y 
Cynghorau a’u partneriaid yn ystod 2010 – 2012. Fe fydd cyfnodau 
cynnar yr adolygiadau yma’n cyd-ddigwydd a chyfnodau cynnar o 
baratoi’r CDLl ar y Cyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i gyd-gynllunio’n 
strategol ac mae mesurau yn eu lle gan y ddau Gyngor i hwyluso 
hynny. 

 
2.6.4 Er mwyn sicrhau y bydd y CDLl ar y Cyd yn gwireddu’r synergedd yma 

ac ei fod yn adlewyrchu amcanion corfforaethol a strategol y Cyngor fe 
sefydlwyd Panel CDLl ar y Cyd, sy’n cynnwys Cynghorwyr o’r ddau 
Gyngor. Fe fydd y Panel yn cwrdd yn rheolaidd ac yn rhoi arweiniad 
am bolisi a chynigion yn ogystal a rheolaeth y broses. Bydd yr Uned 
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Polisi Cynllunio ar y Cyd (gweler 3.1.3 isod) yn cefnogi ac yn adrodd i’r 
Panel. Fe roddir gwahoddiad i swyddogion o Unedau eraill i fynychu’r 
cyfarfodydd fel bo’r angen i roi tystiolaeth a chymorth. Ni fydd gan y 
Panel hawl gwneud penderfyniadau. Fe fydd yn gwneud argymhellion i 
Bwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd a/ neu i Bwyllgor Gwaith Cyngor Sir 
Ynys Môn/ Bwrdd Cyngor Gwynedd sydd gan hawl gwneud 
penderfyniadau ar ran y Cynghorau, oni bai bod rheoliadau yn nodi bod 
rhaid cael cymeradwyaeth y Cyngor llawn. Mae’r tabl yn Atodiad 4 yn 
dangos yn fras beth fydd rol y gwahanol bwyllgorau. 

 
2.7 Profion Cadernid 
 
2.7.1 Rhaid i’r CDLl ar y Cyd basio’r prawf “cadernid”. Mae llunio’r CDLl ar y 

Cyd yn unol â’r CC a gyhoeddwyd yn un o’r profion cadernid. Yn y bon 
fe fydd cynllun cadarn yn un sydd: wedi cael ei lunio’n gywir yn unol â’r 
gofynion statudol; sy’n seiliedig ar sylfaen tystiolaeth cryf a chredadwy; 
ac sydd wedi cael ei ddatblygu gyda chyfraniad parhaus gan y 
gymuned; yn dangos integreiddio polisïau; ac sy’n cyfrannu tuag at 
sicrhau datblygu cynaladwy. 

 
2.7.2 Yr Arolygydd a fydd yn cynnal yr Archwiliad Cyhoeddus a fydd yn 

penderfynu os fydd y CDLl ar y Cyd yn gadarn. Mae’r Arolygaeth 
Cynllunio wedi cyhoeddi canllawiau am y mater, sef “A guide to the 
examination of Local development plans” a gellir ei weld ar wefan yr 
Arolygaeth Cynllunio (www.pins.gov.uk). Rhestrir y profion o gadernid 
er gwybodaeth yn Atodiad 5 i’r CC yma. 
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RHAN 3: Yr adnoddau a’r amserlen 

Mae’r amserlen ar gyfer y gwahanol gamau yn y broses o baratoi CDLl ar y 
Cyd, sut gaiff y broses ei reoli a gwybodaeth am yr adnoddau sy’n 
angenrheidiol ar ei gyfer yn un rhan allweddol o’r Cytundeb Cyflawni (CC). 
 
3.1 Yr adnoddau – staff 

 

3.1.1 Mae’n ofynnol i’r Cynghorau ymrwymo adnoddau staff ac yn ariannol ar 
gyfer cymryd y gwahanol gamau yn y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. 

 
3.1.2 Y Bwrdd Prosiect sy’n cynnwys y swyddogion canlynol sydd a 

chyfrifoldeb am gyflawniad oferol y CDLl ar y Cyd: 
 

Cyngor Sir Ynys Môn 
 

Cyngor Gwynedd 

• Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol a 
Thechnegol; 

• Pennaeth Gwasanaeth 
Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd 

• Cyfarwyddwr Corfforaethol 
sy’n rhoi arweiniad strategol 
ym meysydd iechyd, lles a 
gofal cymdeithasol, darparu, 
hamdden, trafnidiaeth, tai a 
meysydd rheoleiddio 
(cynllunio a gwarchod a 
cyhoedd); 

• Pennaeth yr Adran 
Rheoleiddio (Amgylchedd, 
Cynllunio, Trafnidiaeth a 
Gofal Stryd, Gwarchod y 
Cyhoedd) 

 
 

Tabl 3: Bwrdd Prosiect y CDLl ar y Cyd 
 
3.1.3 Sefydlwyd Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd er mwyn arwain ar y gwaith 

dydd i ddydd o lunio’r CDLl ar y Cyd ac unrhyw ddogfennau 
ymgynghorol. Mae’r tabl canlynol yn dangos strwythur yr Uned ac 
amcangyfrifiad o amser y swyddogion a roddir i lunio’r CDLl ar y Cyd: 
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Teitl y swyddog  % amser a 

ddyrannwyd ar gyfer y 
CDLL AR Y CYD 

 
Rheolwr Gwasanaeth Amgylcheddol 
(Cyngor Gwynedd) 
 

20 

Rheolwr Polisi Cynllunio x 1 70 
 
 

Arweinwyr Tim Polisi Cynllunio x 2 70 
 

Uwch Swyddogion Polisi Cynllunio x 
4 

80 
 
 

Swyddogion Polisi Cynllunio x 2 90 
 

Cynorthwyydd Polisi Cynllunio  x 1 90 
 

Cynorthwyydd Systemau Polisi 
Cynllunio x 1 

90 
 
 

Cynorthwydd Cynllunio Cefnogol x 1 
 

90 

 
Tabl 4: Yr adnoddau staff 

 
3.1.4 Bydd swyddogion o Wasanaethau eraill y Cynghorau hefyd yn rhan o 

wahanol agweddau o’r broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd yn ôl y galw. 
Bydd y gefnogaeth yma’n cynnwys cymorth wrth lunio polisiau, asesiad 
cynaliadwyaedd, asesiad rheoliadau cynefinoedd a chyngor arbenigol i 
ymateb i sylwadau a dderbynnir. 

 
3.1.5 Rhoddir ystyriaeth i’r posibilrwydd o gyflogi aelodau ychwanegol o staff 

i gynorthwyo yn ystod adegau penodol, e.e. yn ystod ac yn syth ar ol 
cyfnodau ymgynghori ffurfiol. Prynwyd pecyn cyfrifiadurol pwrpasol i 
hwyluso’r broses o roi dogfennau allweddol ar y we, i alluogi budd-
ddeiliaid i roi sylwadau ar lein ac i hwyluso’r broses o ddadansoddi’r 
sylwadau a dderbynnir.  

 
3.1.6 Lle bydd angen, caiff ymgynghorwyr allanol eu comisiynu i wneud 

arolygon technegol/ arbenigol, i gyfrannu at gapasiti’r Uned Polisi 
Cynllunio ar y Cyd i wneud arolygon, neu i roi cyngor ar faterion 
penodol technegol/ arbenigol. Bydd hyn yn arbennig o wir yn ystod 
blynyddoedd cyntaf y rhaglen. Disgwylir y bydd angen swm o hyd at 
oddeutu £400,000 ar gyfer y gwaith yma. Mae’r tabl canlynol yn 
adnabod rhai o’r materion posib a fydd angen sylw o’r math yma: 
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Testun  
 
Rhagolygon poblogaeth, aelwydydd a thai cenedlaethol – 
dadansoddiad a dealltwriaeth 
 
Anghenion y farchnad tai – dadansoddiad a dealltwriaeth o’r gyrrwyr 
 
Hyfywdra datblygiadau tai – methodoleg i’w asesu 
 
Anghenion yr economi leol yn y dyfodol ac asesiad o ansawdd a 
chyflenwad tiroedd cyflogaeth 
 
Anghenion manwerthu a chapasiti, gan gynnwys rol canolfannau a 
chanol trefi 
 
Anghenion y sector dwristiaeth a chapasiti 
 
Asesiad o lecynnau agored adloniadol a gwyrdd  
 
Anghenion Sipsiwn a Theithwyr ac ymateb iddynt 
 
Asesiad o gymeriad y tirlun  
 
Asesiad ynni adnewyddol 
 
Asesiad o gapasiti trefol – gwir botensial i gyflenwi’r galw 
 
Asesiad strategol o berygl llifogydd Lefel 1 (a Lefel 2 o bosib) 
 
Cyfarwyddyd am y broses AAS ac Asesiad Priodol 
 
 

 
Tabl     5: Materion posib lle bydd angen prynu arbenigedd t echnegol allanol     
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3.23.23.23.2    Yr adnoddau – cyllid    

 
3.2.1 Ar sail profiadau o baratoi cynlluniau datblygu yn y gorffennol a 

phrofiadau awdurdodau eraill mae’r Cynghorau wedi neilltuo swm o 
arian er mwyn sicrhau bod y CDLl ar y Cyd yn symud ymlaen drwy’r 
broses yn unol â’r Cytundeb Cyflawni o leiaf hyd at yr Archwiliad 
Cyhoeddus. Gwneir ceisiadau am ragor o gyllid, os bydd angen, trwy 
brosesau bidio mewnol arferol y Cynghorau. 

 
3.3 Yr amserlen 

 
3.3.1 Mae’r Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a’r Rheoliadau 

Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 yn 
dweud pa gamau sydd raid eu cymryd ar gyfer paratoi CDLl ar y Cyd. 
Mae Tabl 6 isod yn enwi’r camau allweddol yn y broses o baratoi’r 
CDLl ar y Cyd ac mae’n nodi’r amserlen fras arfaethedig gyfer 
cwblhau’r camau hynny. Mae’r amserlen yn seiliedig ar yr adnoddau a 
gyfeiriwyd ato uchod ac mae’n cydnabod etholiadau’r Cyngor ym mis 
Mai 2012.  Anelir i sicrhau y bydd y trafodaethau allweddol gyda 
Chynghorwyr, Swyddogion Strategol a’r Grwpiau Rhanddeiliaid wedi 
digwydd ac fe fydd penderfyniadau pwysig ynglyn a gweledigaeth a’r 
amcanion cyffredinol ar gyfer yr ardal, y strategaeth a ffefrir, y 
goblygadau ar gyfer datblygiadau yn sgil gweithredu’r strategaeth yma, 
gan gynnwys adnabod unrhyw safleoedd mawr a chyfres o safleoedd 
llai wedi cael eu cymryd erbyn hynny. Ceir amserlen fwy manwl yn 
Atodiad 3. 

 
 
Cam yn y broses paratoi Amserlen 
 Amserlen derfynol 
1.  Paratoi a chyhoeddi’r Cytundeb Cyflawni terfynol 

(Rheoliad 5 – 10) 
 

Ionawr – 
Tachwedd 2011 
 

2.  Adolygu’r sail tystiolaeth a’i ddatblygu 
 

Gorffennaf 2010 
– Gorffennaf 
2012 
 

3.  Cyfranogiad Cyn- adneuo – paratoi’r dogfennau cyn-
adneuo a fydd yn amlinellu’r prif amcanion a’r hoff 
strategaeth (Rheoliad 14). Ni fydd hwn yn ddrafft llawn o’r 
CDLl ar y Cyd 
  

Ionawr 2011 –
Gorffennaf 2012 
 

4.  Ymgynghori Cyn-adneuo – cyfnod 6 wythnos (Rheoliad 
15). Ymgynghoriad ffurfiol am y dogfennau cyn-adneuo a’r 
adroddiad asesiad cynaladwyedd 
 

Medi 2012 – 
Hydref 2012 

5.  Cyfranogiad – datblygu’r sail tystiolaeth ymhellach a 
pharatoi CDLl ar y Cyd Adneuo (cynllun drafft llawn) a fydd 
wedi selio ar y sail dystiolaeth, sy’n cynnwys yr ymateb a 
gafwyd i’r dogfennau cyn-adneuo 

Tachwedd 2012 
– Medi 2013 
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6. Rhoi’r CDLl ar y Cyd a dogfennau cysylltiol ar adnau – 

cyfnod ymgynghori 6 wythnos (Rheoliad 17) 
 

Hydref 2013 – 
Tachwedd 2013 

 Amserlen ddangosol 1 
7. Ystyried sylwadau am y CDLl ar y Cyd Adnau (Rheoliad 

18 & 19) 
 

Rhagfyr 2013 – 
Mehefin 2014 
 

8.  Cyhoeddi sylwadau am safleoedd amgen, ymgynghori 
amdanynt – cyfnod 6 wythnos (Rheoliadau 20 & 21) 
 

Ionawr 2014 – 
Chwefror 2014 

9.  Cyflwyno’r CDLl ar y Cyd i Lywodraeth Cymru ar gyfer 
Archwiliad (Rheoliad 22) 
 

Tachwedd 2014 

10.  Archwiliad Cyhoeddus Annibynnol (Rheoliad 23) 
 

Ebrill 2015 
 

11.  Cyhoeddiad Adroddiad yr Arolygydd (Rheoliad 24) 
 

Ionawr 2016 
 

12.  Mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd (Rheoliad 25) Ebrill 2016 
 

13.  Monitro ac Adolygu 
 

Adroddiad 
blynyddol 

 
Tabl 6: Amserlen paratoi’r CDLl ar y Cyd 

 
3.3.2 Yn unol â Rheoliadau’r CDLl ar y Cyd fe gaiff yr amserlen derfynol ar 

gyfer cymryd camau 7 - 12 ei benderfynu o fewn 3 mis o ddiwedd y 
cyfnod ymgynghori ar y CDLl ar y Cyd a roddwyd ar adnau. Yn ystod y 
cyfnod yma fe fydd y Cyngor wedi cytuno ar amserlen yr Archwiliad 
Cyhoeddus gyda’r Arolygaeth Cynllunio. 

                                                
1 Bydd yr amserlen ar gyfer cymryd camau 7 – 12 yn ddibynol ar ffactorau a dylanwadau 
allanol nad yw’n wybyddus i’r Cyngor ‘rwan 
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RHAN 4: Rheoli risg 

 
4.1 Gwneud penderfyniadau 

 

4.1.1 Ar ol ystyried yr holl dystiolaeth cyfrifoldeb Pwyllgor Gwaith/ Bwrdd 
Comisiynwyr Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Cyngor Gwynedd fydd 
gwneud penderfyniadau am gynnwys y dogfennau yn yn gynnar yn y 
broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd, e.e. Cytundeb Cyflawni a’r 
Dogfennau Cyn-Adneuo. Bydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn 
gwneud penderfyniadau ar sail sytiaeth lawn o ystyriaethau am 
gynnwys dogfennau ar wahân i’r adegau lle mae angen awdurdod y 
Cynghorau llawn fel rhan o’r broses statudol. Mae’r tabl yn Atodiad 4 
yn adnabod beth yw rol y gwahanol bwyllgorau.   

 
4.2 Ffactorau a all ddylanwadu ar y broses 

 
4.2.1 Mae’r Cynghorau o’r farn fod yr amserlen a nodwyd yn realistig ac yn 

un y gellir ei chyflawni. Gwneir pob ymdrech i gadw at yr amserlen 
honno. Er hynny, adnabwyd rhai materion lle mae yna risg a allai 
arwain at wyriad oddi wrth yr amserlen a nodwyd yn y CC yma. Ceir 
mwy o fanylion am y risgiau a’r camau a fwriedir eu cymryd er mwyn 
cwrdd/ lleihau’r risgiau yma yn Atodiad 6.  
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RHAN 5: Monitro ac Adolygu 

 
5.1 Monitro ac adolygu’n erbyn y CC 
 
5.1.1 Bydd Bwrdd Prosiect y CDLl ar y Cyd yn monitro ac adolygu cynnydd 

yn erbyn y CC trwy gydol y gwaith o baratoi’r CDLl ar y Cyd, er mwyn 
sicrhau bod nodau’r CC yn cael eu cyflawni’n unol â’r amserlen a 
gynigiwyd. Mae’r achosion lle gallai fod angen adolygu a newid y CC 
yn cynnwys y canlynol: 

 
• Os yw’r broses gryn dipyn ar ei hôl hi o ran yr amserlen (3 mis) 
• Os oes angen unrhyw newidiadau sylweddol i’r Cynllun Cynnwys 

Cymunedau 
• Os oes newidiadau sylweddol yn yr adnoddau sydd ar gael i’r 

Cynghorau 
• Os bydd deddfwriaeth, rheoliadau neu arweiniad newydd yn Ewrop, 

y DU neu’r Lywodraeth Cymru yn gofyn bod gweithdrefnau neu 
dasgau newydd yn cael eu rhoi ar waith 

• Os bydd unrhyw newidiadau eraill i amgylchedd yn effeithio’n faterol 
ar gyflwyno’r cynllun yn unol â’r CC. 

 
5.1.2 Bydd Bwrdd Prosiect y CDLl ar y Cyd yn adrodd ar unrhyw wyriad 

arwyddocaol (3 mis neu fwy) oddi wrth yr amserlen i Bwyllgorau 
Scriwtini’r Amgylchedd y ddau Gyngor, ac yna Pwyllgor Gwaith Cyngor 
Sir Ynys Môn/ Bwrdd Cyngor Gwynedd/ Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 
Cyd, yn ei gyfiawnhau ac yn argymell camau priodol. 

 
5.1.3 Os bydd y Cynghorau’n nodi angen am adolygu’r CC bydd angen 

trafod eilwaith gyda’r cyrff ymgynghori penodol a cheisio cytundeb 
gyda Llywodraeth Cymru yn unol â Rheoliadau’r CDLl. 

 
5.2 Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMB) 
 
5.2.1 Wedi derbyn y cynllun, bydd y Cynghorau’n cynhyrchu Adroddiad 

Monitro Blynyddol (AMB) ar y CDLl ar y Cyd a’r AC/AAS. Yn unol â’r 
arweiniad yng Nghynllun Datblygu Lleol Cymru (2005), bydd yr 
adroddiad yn cwmpasu’r cyfnod 1 Ebrill - 31 Mawrth bob blwyddyn, ac 
yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref yr un 
flwyddyn. Bydd yr AMB ar gael i’r cyhoedd ei archwilio a chyflwyno 
sylwadau arno. Bydd yr AMB hefyd yn asesu pa mor effeithiol yw 
gweithrediad polisïau a chynigion y cynllun. Os nad yw polisi yn cael ei 
weithredu, bydd y Cynghorau’n egluro’r rhesymau am hyn ac yn nodi’r 
camau y mae’n bwriadu eu cymryd i sicrhau ei weithrediad ac unrhyw 
fwriad i newid y CDLl ar y Cyd er mwyn disodli neu addasu’r polisi. 

 
5.2.2 Yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru, bydd y Cynghorau’n ceisio 

integreiddio’i ddull o fonitro’r cynllun gyda’u strategaethau a chynlluniau 
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eraill, yn enwedig Mônitro/adolygu’r Cynlluniau Cymunedol. Lle bo 
amcanion y CDLl ar y Cyd yn gydnaws â’r rheini mewn strategaethau 
eraill bydd y Mônitro’n amlygu dangosyddion a thargedau cyffredin. 

 
5.3 Adolygu’r CDLl ar y Cyd 
 
5.3.1 Wedi mabwysiadu’r cynllun, mae’r Cynghorau’n bwriadu cynnal 

adolygiad llawn o’r CDLl ar y Cyd o leiaf unwaith bob pedair blynedd, 
er y bydd yr amlder a’r amseru’n dibynnu ar y canfyddiadau yn yr 
AMB/amgylchiadau lleol. Bydd yr adolygiad yn cynnwys ail ystyried 
‘cadernid’ y cynllun, ynghyd ag ail asesiad o’r asesiad cynaladwyedd a 
thueddiadau sy’n dod i’r amlwg, a bydd yn nodi a oes angen addasu’r 
cynllun. Os bydd angen newid y cynllun, bydd y broses a ddilynir i 
wneud hynny yr un fath ag ar gyfer paratoi’r cynllun. 
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ADRAN B – CYNLLUN CYNNWYS CYMUNEDAU 
 
RHAN 6 – Cwmpas y Cynllun Cynnwys Cymunedau (CCC) 

 
6.1 Cyflwyniad 
 
6.1.1 Mae Rheoliadau’r CDLl yn gofyn bod y Cynghorau’n gweithio mewn 

partneriaeth gyda rhanddeiliaid a’r gymuned yn fuan yn y broses o 
baratoi’r CDLl ar y Cyd ac ar hyd y broses. Diffinnir y prif egwyddorion 
sy’n sail ar gyfer cysylltu â’r gymuned ym mhroses y CDLl ar y Cyd yn 
‘CDLl Cymru’ (2005) fel a ganlyn: 

 
• Creu amgylchiadau sy’n caniatáu cyfranogiad cynnar ac adborth ar 

adeg pan fo modd i bobl weld bod cyfle i ddylanwadu ar y Cynllun; 
• Annog ymrwymiad yr holl gyfranogwyr i drafodaeth agored a gonest 

ar ddewisiadau datblygu ymarferol eraill wrth chwilio am 
gonsensws; a 

• Chydnabod yr angen am fabwysiadu dulliau o gynnwys y gymuned, 
yn cynnwys busnesau, gan geisio barn y rheiny na fyddent fel arfer 
yn chwarae rhan. 

 
6.2 Amcanion ac egwyddorion y CCC 

 
6.2.1 Pwrpas cyfranogiad cyhoeddus yw cael ystod eang o gymunedau, 

unigolion sydd a diddordeb a chyrff ymgynghorol penodol yn rhan o’r 
broses o wneud penderfyniadau am gynnwys y CDLl ar y Cyd. Gwneir 
hynny trwy annog trafodaeth a rhannu gwybodaeth berthnasol. Mae’r 
Cynghorau o’r farn bod cynnwys cymunedau ym mhroses y CDLl ar y 
Cyd yn gynnar yn hanfodol i sicrhau perchnogaeth leol a 
chyfreithlondeb polisïau a fydd yn pennu datblygiad yr ardal i’r dyfodol. 
Dylai’r dull hwn leihau’r amser a gymerir i fabwysiadu’r cynllun trwy 
leihau nifer y gwrthwynebiadau i bolisïau yn y CDLl ar y Cyd adnau ac 
felly leihau’r amser a dreulir yng nghyfnodau diweddarach y broses o 
baratoi’r cynllun. Cynorthwyir y broses o greu consensws trwy sefydlu a 
rhannu sylfaen gyffredin o wybodaeth ar gyfer y materion allweddol o 
ddechrau’r broses 

 
6.2.2 Bydd y CCC yn darparu dealltwriaeth o’r canlynol: 

• Nodweddion y cymunedau yn ardal y CDLl ar y Cyd – fe roddwyd 
blas o broffil y boblogaeth yr ardal yn rhan 2 o’r CC; 

• Y cyfnodau pryd y gall cymunedau fod yn rhan  o’r broses ac i ba 
raddau; 

• Yr ystod o ddulliau a’r technegau posib a ddefnyddir i sicrhau y gall 
cymunedau gymryd rhan yn y broses. 

 
6.2.3 Mae’r egwyddorion a welir yn fframweithiau ymgynghori a chyfathrebu 

cyhoeddus y Cynghorau, e.e. ‘Strategaeth Cyfathrebu Cyhoeddus 
Cyngor Gwynedd’ (2009 – 2012, ‘Strategaeth Gyfranogi Gwynedd’ a 
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luniwyd Bartneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc, Fframwaith 
Ymgynghori Cymunedol Cyngor Sir Ynys Môn a Phrosiect Cynwys 
Gwynedd a Môn yn gosod y cyd-destun ar gyfer hwyluso ymglymiad y 
cymunedau yng ngwaith paratoi’r CDLl ar y Cyd.  Mae’r rhan nesaf yn 
cyfeirio at yr egwyddorion ac yn eu perthnasu i’r broses paratoi’r CDLl 
ar y Cyd: 

 
Amcanion ar gyfer Cyfranogiad Cymunedol 

  
Gallu cael gafael 
mewn gwybodaeth  

Er mwyn i gymunedau a budd-ddeiliaid 
allu gwneud dewisiadau cywir a deall 
cyd-destun y CDLl ar y Cyd, fe fydd 
gwybodaeth briodol yn cael ei 
ddarparu’n amserol, ac ar ffurf hawdd 
i’w gael a dealladwy.  

Cymryd rhan yn fuan  Sicrhau bod cymunedau a budd-
ddeiliaid yn cael pob cyfle i gymryd rhan 
a chyfranogi o’r cam cyntaf yn y broses 
o baratoi’r CDLl ar y Cyd. Byddwn yn 
annog cyfraniadau ar yr adegau yn 
ystod gwaith paratoi’r CDLl ar y Cyd 
pryd y gall syniadau ddylanwadu orau ar 
y broses.  

Addasrwydd yr 
wybodaeth  

Bydd yr wybodaeth a fydd ar gael yn 
annog ymglymiad a chyfranogiad drwy 
gydol y broses ac fe fydd yn addas a 
pherthnasol i bob grwp penodol, yn 
seiliedig ar ddealltwriaeth clir a 
anghenion a phrofiad y cymunedau a’r 
budd-ddeiliaid 

Adborth rheolaidd  Darparu adborth rheoliadd fel y gall y 
cymunedau a’r budd-ddeiliaid weld sut 
fydd syniadau’n datblygu neu wybod 
pam nad all syniadau gael eu datblygu’n 
mhellach.  

Trylowyder  Bod yn glir o’r cychwyn ynglyn a phwy 
fydd yn cymryd rhan a phryd yn ogystal 
a’u rol yn ystod pob cam.  

Rhannu gwybodaeth  Sicrhau y bydd cyfraniadau gan 
gymunedau yn cael eu bwydo i waith ar 
gynlluniau a strategaethau allweddol 
eraill.  

 
Tabl 7: Egwyddorion cyfranogiad cyhoeddus 

 
6.3 Gan bwy fyddwn yn disgwyl cael mewnbwn? 

 
6.3.1 Byddwn yn canolbwyntio ar gael mewnbwn gan y canlynol: 
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 Y Cyhoedd, sef aelodau unigol sydd yn byw, gweithio neu aros yn 

ardal y CDLl ar y Cyd. Un o amcanion y system CDLl ar y Cyd newydd 
yw cysylltu gydag aelodau o’r gymuned na fyddai fel arfer yn cymryd 
rhan yn y broses cynllunio. Mae’r grwpiau anodd eu cyrraedd yma’n 
gallu cynnwys, er enghraifft, pobl ifanc, yr henoed, Sipsiwn a 
Theithwyr, unigolion anabl ac unigolion sy’n dioddef oherwydd 
amddifadedd economiadd a chymdeithasol. Mae dadansoddiad o broffil 
a nodweddion y boblogaeth leol yn dangos mai’r grwpiau yma yw’r rhai 
sydd angen eu targedau ar adegau allweddol yn ystod y broses o 
baratoi’r CDLl ar y Cyd. Bydd gan partneriaethau presennol rol i 
chwarae i gyrraedd rhai o’r rhain, e.e. Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc. 
Fe fydd gan rhai o’r cyrff ymgynghori cyffredinol a gyfeirir ato isod le i 
chwarae hefyd.  

 
 Busnesau, tirfeddianwyr, datblygwyr a’u asiantau : Bydd gan ambell 

gorff ymgynghori cyffredinol (gweler isod) rol i’w chwarae i gyrraedd 
rhai yn y gymuned fusnes, tirfeddianwyr a datblygwyr. Fe fydd cyfle i 
dirfeddianwyr a darpar ddatblygwyr a’u hasiantau gyflwyno syniadau 
am dir a allai fod ar gael i’w ddatblygu yn fuan yn y broses drwy gofnodi 
gwybodaeth ar y Gofrestr o Safleoedd Posib (gweler isod). 

 
 Cyrff ymgynghori cyffredinol: sef grwpiau & mudiadau sydd gan 

ddiddordeb penodol yn yr ardal o ran, e.e. cyrff sy’n cynrychioli 
buddianau gwahanol grwpiau hiliol neu ethnig; cyrff sy’n cynrychioli 
buddiannau’r rhai sy’n cynnal busnes yn ardal y CDLl ar y Cyd; cyrff 
sy’n cynrychioli buddiannau’r diwylliant Cymreig yn yr ardal. Mae rhestr 
o’r rhain i’w weld yn Atodiad 7. 

  
 Cyrff ymgynghori penodol, sef y rhai mae’n rhaid i’r Cyngor 

ymgynghori a hwy, e.e. Llywodraeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad, 
Cynghorau Cymuned a Thref/ Dinas ac awdurdodau cyfagos. Mae 
rhestr o’r rhain i’w weld yn Atodiad 8 

 
6.4 Pryd fydd y cymunedau a’r budd-ddeiliaid allweddol yn 

cymryd rhan yn y broses? 

 
6.4.1 Mae’r amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd i’w weld yn Atodiad 3. 

Mae yna wybodaeth yno hefyd am y cyfleon a fydd ar gael i’r 
cymunedau a’r budd-ddeiliaid allweddol gymryd rhan yn y broses. Mae 
yna 2 gyfnod nodedig, sef y cyfnod cyfranogi a’r cyfnod ymgynghori: 

 
Cyfnod cyfranogiad cyhoeddus 
 

6.4.2 Mae’r cyfnod yma’n digwydd yn bennaf yn fuan yn y broses paratoi’r 
CDLl ar y Cyd (i fyny hyd at Gorffennaf 2012). Er bydd unrhyw 
drafodaethau yn seiliedig ar strwythur clir, fe fydd y cyfnod yma’n llai 
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ffurfiol ac yn anelu i geisio cael consensws ar faterion pwysig a 
strategol. Yn ystod y cyfnod yma anelir i gael cytyndeb ar: 

 
• Y prif faterion gofodol a chynaliadwy sy’n wynebu ardal y CDLl ar 

y Cyd; 
• Gweledigaeth y gymuned ar ddyfodol gofodol yr ardal; 
• Yr amcanion cynllunio defnydd tir ar gyfer gwireddu’r weledigaeth 

yma; 
• Y strategaeth a ffefrir (ar ol edrych ar sawl opsiwn amrywiol) ar 

gyfer graddfa a dosbarthiad gofodol datblygiad newydd yn y 
dyfodol. 

 
Cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus ac ymglymiad ffurfiol  

 
6.4.3 Pan ddewisir y strategaeth mae’n ffafrio ar ol cyfranogiad y cymunedau 

a budd-ddeiliaid allweddol, bydd cyfnod mwy ffurfiol yn cychwyn sy’n 
golygu cyfnodau o ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol. Mae’r Rheoliadau 
yn dweud faint o amser ddylid ei neilltuo ar gyfer hynny. Bydd cyfle i 
unrhyw un wneud sylwadau ysgrifenedig am y dogfennau a fydd ar 
gael i’w gweld a bydd cofnod ffurfiol yn cael ei wneud o’r sylwadau 
hynny. Ar ol i’r sylwadau gael eu hystyried bydd y gwaith o roi’r CDLl ar 
y Cyd llawn ar ffurf drafft (y CDLl ar y Cyd Adnau) yn digwydd, a all 
olygu cysylltu’n ffurfiol a mudiadau, sefydliadau neu bartneriaid i gael 
gwybodaeth neu arweiniad arbenigol. Bydd y CDLl ar y Cyd Adnau ar 
gael i’w weld am gyfnod ffurfiol o 6 wythnos pryd gellir cyflwyno 
sylwadau i’r Cynghorau am ei gynnwys. Os derbynnir sylwadau a fydd 
yn cynnig safleoedd na chafodd eu cynnwys yn y CDLl ar y Cyd Adnau 
yna fe fydd yna gyfnod pellach o ymgynghori cyhoeddus. Fe all 
gwrthwynebwyr i’r CDLl ar y Cyd Adnau gyflwyno eu hachos i 
Arolygydd anibynnol. 

 
Asesiad Cynaladwyedd/ Asesiad Amgylcheddol Stratego l (AC) 
 

6.4.4 Bydd rhaid i bob cam o’r broses CDLl ar y Cyd fod yn destun AC. Mae 
AC yn broses dechnegol ond fe roddir cyfleon i bobl sydd a diddordeb 
ynddo i gyflwyno sylwadau. Un darn o waith a fydd angen ei wneud yn 
fuan yn y broses yma fydd adnabod beth yw’r sail dystiolaeth am 
nodweddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal. 
Bydd y sail dystiolaeth yma a gwybodaeth arall yn ffurfio rhan o 
Adroddiad Sgopio. Bydd yr Adroddiad yma yn destun ymgynghoriad 
cyhoeddus ffurfiol. 

 
6.5 Dulliau o Gysylltu, Ymgynghori a Chyfranogi 

 
6.5.1 Defnyddir sawl dull i hwyluso ymglymiad budd-ddeiliaid a chymunedau 

ar hyd y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. Mae’n bwysig bod y 
technegau a ddefnyddir yn addas at y diben yn achos gwahanol 
gyfnodau paratoi’r CDLl ar y Cyd ac ar gyfer grwpiau gwahanol. Dyma 
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restr o’r mathau o ddulliau cysylltu ac ymgynghori roddir ystyriaeth i’w 
defnyddio: 

 
• Datganiadau i’r wasg  
• Erthyglau yn ‘Newyddion Gwynedd’ a ‘Newyddion Mon’   
• Gwefan y Cynghorau – bydd rhan penodol o’r wefan yn cael ei 

neilltuo ar gyfer cadw newyddion am y CDLl ar y Cyd 
(www.gwynedd.gov.uk  neu www.anglesey.gov.uk ) 

• Newyddlen “Cyswllt”, y mewnrwyd, e-fwletinau staff -  mae dros 
10,000 o unigolion yn gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn a 
Chyngor Gwynedd, ac mae canran uchel iawn o’r gweithwyr 
hyn, eu teuluoedd a’u cyfeillion hefyd yn byw yn ardal y CDLl ar 
y Cyd. 

• Derbynfeydd ym mhrif swyddfeydd y Cynghorau ym Mangor, 
Caernarfon, Dolgellau, Llangefni a Phwllheli, swyddfeydd talu, 
llyfrgelloedd cyhoeddus  

• Defnydd o ddigwyddiadau / cyfarfodydd sy’n bodoli yn barod 
e.e. grwpiau ieuenctid 

• Cyswllt uniongyrchol (trwy lythyr / e-bost) 
• Hysbysebion mewn papurau newydd lleol 
• Papurau Bro 
• Negeseuon testun a/neu ddefnydd o safleoedd rhwydwaith 

cymdeithasol (e.e. “facebook”) 
• Cynnal gweithdai/ cyfarfodydd agored 

 
6.5.2 Yn ogystal a’r uchod mae’r Cynghorau’n ymroddedig i ddefnyddio 

rhwydweithiau a phartneriaethau sydd eisoes yn bodoli, gan gynnwys: 
 

• Partneriaeth Gwynedd ar y Cyd 
• Byrddau Gwasanaeth Lleol Môn a Gwynedd 
• Partneriaeth Economaidd Gwynedd 
• Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd 
• Partneriaeth Tai Gwynedd 
• Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd 
• Partneriaethau Iechyd, Gofal a Lles Gwynedd 
• Fforwm Cynllunio Sir Fôn, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o grwpiau 

ffocws sy’n ymwneud a materion cynllunio defnydd tir 
• Fforwm Môn, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r Bartneriaeth 

Adfywio Economaidd, Partneriaeth Adfywio Ardal, Partneriaeth 
Trosedd ac Anhrefn, Partneriaeth Fframwaith Plant a Phobl 
Ifanc, Bwrdd Partneriaeth Strategaeth Iechyd, Gofal a Lles 

• Fforwm Amgylchedd Môn 
 
Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol y CDLl ar y Cyd 

 
6.5.3 Bydd Grwp Rhanddeiliaid Allweddol y CDLl ar y Cyd (GRhA) yn cael ei 

sefydlu i gynorthwyo gyda pharatoi’r cynllun, a bydd yn fforwm ar gyfer 
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trafodaethau adeiladol. Bydd y GRhA yn cynnwys croestoriad o 
gynrychiolwyr sydd gan ddiddordeb arwyddocaol yn nyfodol datblygu 
ardal y CDLl ar y Cyd. Rhestrir aelodau posib y GRhA yn Atodiad 9 - 
gall y rhain newid wrth i’r gwaith o baratoi’r CDLl ar y Cyd symud yn ei 
flaen. Bydd aelodau o’r GRhA yn chwarae rhan bwysig yng 
nghyfnodau allweddol gwaith paratoi’r cynllun. Byddant yn helpu i nodi 
strategaethau ac opsiynau eraill a’u hasesu wrth i’r cynllun symud yn ei 
flaen. 

 
 Paneli Dinasyddion ar gyfer Môn a Gwynedd 
 
6.5.4 Mae Cyngor Gwynedd wedi sefyldlu Panel Dinasyddion ac mae 

Cyngor Mon yn edrych ar y posibilrwydd o sefydlu un. Byddant yn fodd 
i ymchwilio i farn croestoriad o boblogaeth Ynys Môn a Gwynedd. Fe 
allai’r Paneli ffurfio ‘grŵp rheoli’ defnyddiol arall. Fe ymgynghorir â hwy 
ar adegau pwysig wrth baratoi’r CDLl ar y Cyd, ac yn arbennig yn y 
cyfnodau cynnar o nodi materion ac ystyried dewisiadau eraill. 

  
6.6 Cysylltiadau â Chynllun Gofodol Cymru a Gwaith ar y Cyd 

 
6.6.1 Wrth baratoi’r CDLl ar y Cyd, mae’n bwysig bod y Cynghorau’n gwbl 

ymwybodol o gynigion a datblygiadau mewn awdurdodau cymdogol a’r 
tu hwnt a allai effeithio ar ardal y CDLl ar y Cyd. Mae ystod o fforymau 
eisoes yn bodoli, megis gweithgorau Cynllun Gofodol Cymru, Grŵp 
Swyddogion Polisi Cynllunio Gogledd Cymru, y Cynllun Trafnidiaeth 
Rhanbarthol a’r Cynllun Gwastraff Rhanbarthol. Bydd perthynas waith 
agos yn cael ei feithrin gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a 
Chynghorau Conwy, Ceredigion, Dinbych a Phowys trwy raglenni 
rheolaidd o gyfarfodydd.  

 
6.7 Ymglymiad Cynghorwyr  

 
6.7.1 Bydd pob Cynghorydd yn derbyn gwybodaeth ar adegau pwysig drwy 

gydol y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd, er enghraifft: trafodaeth ar y 
weledigaeth; nodau ac amcanion strategol ar gyfer y CDLl ar y Cyd; 
ystyriaeth o’r strategaeth a ffafrir – sef y camau pwysig cyntaf; ac yn 
nes ymlaen pan geir trafodaethau ar faterion penodol o ran safleoedd 
ac aneddiadau. Bydd gan y Cynghorwyr hefyd rôl bwysig oherwydd eu 
gwybodaeth leol i weithredu fel “hyrwyddwyr” lleol, er mwyn codi 
ymwybyddiaeth yn y cymunedau ac fellly hwyluso’r broses o lunio’r 
CDLl ar y Cyd. Bydd cyfraniadau’r Cynghorwyr yn cael eu harwain gan 
God Ymddygiad Aelodau a’r Pwyllgor Safonau er mwyn atal unrhyw 
ddylanwadu ar rôl y Cynghorwyr o wneud argymhellion a 
phenderfyniadau yn y pwyllgorau perthnasol. 

 
6.7.2 Ar adegau allweddol drwy gydol y cyfnod paratoi’r CDLl ar y Cyd a’r 

Adroddiad Cynaladwyedd, cyflwynir adroddiadau i Pwyllgor Scriwtini’r 
Amgylchedd (Môn), Pwyllgor Craffu Amgylchedd Cyngor Gwynedd, 



Cytundeb Cyflawni  
Cynllun Datblygu Lleol Môn a Gwynedd ar y Cyd 

 

 28  

Panel CDLl ar y Cyd (Gwynedd a Môn), Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 
Cyd (Gwynedd a Môn), Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn, Bwrdd 
Cyngor Gwynedd, ac i’r Cyngor Llawn (pryd fydd angen penderfyniad 
corfforaethol).  

 
6.8 Ymglymiad swyddogion y Cyngor 

 
6.8.1 Bydd ymgynghori gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn 

allweddol drwy gydol y cyfnod paratoi’r CDLl ar y Cyd a’r AC. Mae gan 
Cyngor Gwynedd, er enghraifft, Wasanaeth Cyfeiriad Strategol sy’n 
cynnwys swyddogion sy’n ymwneud a sawl maes allweddol. Defnyddir 
cyfarfodydd y Gwasanaeth yma ynghyd a chyfarfodydd grwpiau 
cyfredol eraill ar lefel swyddogion, e.e. Fforwm Uwch Reolwyr, a 
grwpiau eraill sy’n ymdrin a materion pynciol, e.e. tai, gwastraff, a 
materion sy’n ymwneud ag ardaloedd penodol i gyflwyno a thrafod 
materion y CDLl ar y Cyd. Rhoddir gwahoddiad hefyd (gweler 2.5.2 
uchod) i swyddogion perthnasol i roi tystiolaeth i Banel y CDLl ar y Cyd 
a thrafod materion perthnasol gydag aelodau’r Panel. 

 
6.9 Argaeledd Dogfennau ac Adborth 

 
6.9.1 Bydd dogfennau ymgynghori ar gael yn helaeth er mwyn annog a 

sicrhau cysylltiadau effeithiol ar hyd proses y CDLl ar y Cyd. Byddant 
yn cael eu darparu i’r ymgyngoreion a’u cyhoeddi’n electronig ar wefan 
y Cyngor (www.gwynedd.gov.uk neu www.anglesey.gov.uk ) a thrwy e-
bost. Bydd copïau papur ar gael hefyd yn y mannau canlynol: 

 
• Prif swyddfeydd y Cyngor ym Mangor, Caernarfon, Llangefni, 

Pwllheli a Dolgellau 
• Llyfrgelloedd cyhoeddus yn Ynys Môn a Gwynedd 

 
6.9.2 Bydd copïau papur ar gael i’w prynu am bris sy’n talu am gostau 

gweinyddol y Cynghorau. Bydd adroddiadau a nodiadau cyfarfodydd y 
Grwp Rhanddeiliaid Allweddol, Panel y CDLl ar y Cyd, Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd, Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn, Bwrdd 
Cyngor Gwynedd, yn ogystal ag unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus a 
drefnir yn ystod y broses yn cael eu cyhoeddi’n electroneg ar wefan y 
Cyngor (www.gwynedd.gov.uk neu www.anglesey.gov.uk ) 

 
6.9.3 Rhoddir ystyriaeth lawn i anghenion unigolion anabl er mwyn sicrhau y 

gallant gael mynediad i wybodaeth. Pryd bynnag y bydd hi’n ymarferol 
gwneud hynny fe fydd copiau print mawr a/neu glywedol o ddogfennau 
ar gael, pan wneir cais. 

 
6.10 Defnyddio’r iaith Gymraeg ac ieithoedd eraill 

 
6.10.1 Bydd paratoi’r CDLl ar y Cyd, y cysylltu a’r ymgynghori yn cydymffurfio 

â chynlluniau iaith Gymraeg y Cynghorau. Lle bynnag y bo modd, bydd 
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dogfennau cyhoeddus yn cael eu cyhoeddi’n ddwyieithog, er y bydd yr 
angen am eu cynhyrchu’n ddwyieithog yn cael ei adolygu yn achos 
dogfennau technegol eu natur, sydd o ddiddordeb cyfyngedig. Pryd 
bynnag y bydd hi’n ymarferol gwneud hynny fe fydd dogfennau mewn 
ieithoedd eraill ar agel, pan wneir cais. 
 

6.11 Beth fydd yn ddisgwyliedig gan y cymunedau a’r budd-

ddeiliaid allweddol? 

 
6.11.1 Er mwyn sicrhau bod pawb yn chwarae rhan lawn ar hyd proses y 

CDLl ar y Cyd bydd yn bwysig iddynt ystyried y canlynol: 
 

• Eu bod yn ymateb i ohebiaeth o fewn terfyn amser priodol, gan 
ddilyn unrhyw weithdrefn benodol 

• Deall nad all y CDLl ar y Cyd ymdrin a phob dim a chodi materion y 
gall y CDLl ar y Cyd ymdrin yn gyfreithlon â hwy 

• Ymrwymo i’r broses trwy fod yn bresennol, cyfrannu a helpu i greu 
consensws 

• Nodi unrhyw fylchau yn yr wybodaeth a ddarparwyd / yn y sylfaen o 
dystiolaeth 

• Adnabod  a chyflwyno manylion priodol am safleoedd a gynigir yn 
amserol 

• Dilyn canllawiau a gweithdrefnau perthnasol 
• Rhannu/darparu gwybodaeth yn ôl y galw 
• Deall bod Adroddiad yr Arolygydd yn rhwymol ac na ellir apelio yn 

erbyn argymhellion yr Arolygydd 
• Darparu manylion cyswllt fel bod y Cyngor yn gallu rhannu 

gwybodaeth a rhannu ymatebion 
 
6.12 Y Gofrestr o Safleoedd Posib 

 
6.12.1 Bydd Cofrestr o Safleoedd Posib yn cael ei chreu’n gynnar yn y broses 

paratoi’r CDLl ar y Cyd. Gwahoddir awgrymiadau ar gyfer safleoedd 
posib i’w datblygu (e.e. ar gyfer tai, busnes, siopau) trwy hysbysebu yn 
y wasg leol ac ar wefan y Cynghorau (www.gwynedd.gov.uk neu 
www.anglesey.gov.uk ). Gall unrhyw un awgrymu safle, ond disgwylir i 
awgrymiadau gael eu cefnogi gan wybodaeth sy’n dangos pam mae’r 
safle’n addas. Bydd arweiniad yn cael ei roi ynglyn a’r math o 
wybodaeth a fydd ei angen ar wefan y Cynghorau.  

 
6.12.2 Bydd y Gofrestr ar gael i’w weld gan y cyhoedd (ar y wefan). Wedi 

ystyried y safleoedd, bydd asesiad yn cael ei gyhoeddi. Bydd y 
Gofrestr yma’n cyflawni swyddogaeth bwysig wrth adnabod safleoedd 
i’w dynodi ar gyfer datblygu ac wrth drafod dewisiadau eraill. Cyhoeddir 
dyddiad cau ar gyfer cyflwyno syniadau (yn y wasg leol ac ar wefan y 
Cynghorau). Cysylltir ag unigolion ddaru gyflwyno safleoedd posib yn 
ystod y broses o baratoi CDLl Mon (sydd wedi ei dynnu’n ol) i roi 
gwybod iddynt am y broses newydd yma o alw am safleoedd. 
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Siart lif o’r broses paratoi’r Cytundeb Cyflawni 
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Ffeithiau a Ffigurau Strategol Allweddol 
 
 

Cymdeithasol 
 
• bu cynnydd bychan (1.5%) yn y boblogaeth rhwng 2001 a 2009; 
• mae % uwch o’r boblogaeth yn 50+ oed o’i gymharu â'r cyfartaledd yng 

Nghymru, ac mae’r % yn arbennig o uchel mewn rhai wardiau arfordirol a 
mwy gwledig; 

• mae mwy o bobl ifanc yn symud allan o’r ardal nag sy’n symud i mewn i’r 
ardal; 

• mae’r rhagamcanion cenedlaethol ynghylch poblogaeth, ar sail 2008, yn 
awgrymu y bydd y boblogaeth 7,700 yn fwy erbyn 2023; 

• heb fewnfudiad net cadarnhaol yn ystod cyfnod y rhagamcan, byddai’r 
boblogaeth yn gostwng; 

• mae oddeutu 99% o’r boblogaeth yn wyn; 
• mae lefelau salwch tymor hir ac anabledd dan y cyfartaledd yng Nghymru 

ar y cyfan, ond mae salwch tymor hir ac anabledd yn fater perthnasol 
mewn rhai wardiau o fewn yr ardal ac ymhlith y boblogaeth hŷn; 

• yr achosion marwolaeth mwyaf cyffredin yw canserau, afiechydon 
coronaidd y galon ac afiechydon anadlol; 

• Yn 2005/06, dywedodd 37% o boblogaeth Gwynedd eu bod nhw’n cwrdd a 
chanllawiau ymarfer corf yn ystod yr wythnos flaenorol, sy’n 7% yn uwch 
na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru a 2% yn uwch na’r ffigwr ar gyfer Gwynedd 
yn 2003/05  

• mae’r gyfradd troseddu wedi gostwng yn raddol er 2006-07; 
• y wardiau mwyaf amddifad yw Peblig, Marchog, Morawelon, Tudur a 

Phorthyfelin; 
• roedd 44% o bob ward yng Ngwynedd a 55% o bob ward ar Ynys Môn yn 

fwy amddifad na’r cyfartaledd yng Nghymru; 
• mae 66% o’r boblogaeth 3+ oed yn siarad Cymraeg; 
• ar gyfartaledd, adeiladwyd 395 o unedau tai newydd yn flynyddol er 2001 

– 02; 
• mae’r rhagamcanion cenedlaethol ynghylch aelwydydd, ar sail 2008, yn 

cynnig rhagamcan y bydd nifer yr aelwydydd rhwng 2008 a 2033 yn 
cynyddu o 16.5%; 

• safleoedd heb eu datblygu sy’n camliwio’r ffigyrau am argaeledd tir ar 
gyfer tai mewn is-ardaloedd o fewn ardal y CDLl ar y Cyd; 

• bu cynnydd arwyddocaol mewn prisiau tai cyn y dirwasgiad; 
• er gwaetha’r dirwasgiad, parhaodd y gymhareb fforddiadwyedd yn 7.8 a 

7.6 ar Ynys Môn a Gwynedd, yn eu tro, ym mis Rhagfyr 2010, ac mae’r 
gymhareb yn arbennig o uchel mewn rhai wardiau arfordirol a mwy 
gwledig 

• Mae yna gofnod da o leihad mewn damweiniau car yng Ngogledd Cymru 
ac mae’r rhanbarth ar y ffordd i fynd tu hwnt i dargedau Diogelwch Ffyrdd 
y Llywodraeth ar gyfer 2010 o’i gymharu a chyfartaledd 1994 - 98. 
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Economaidd  
 
• mae chwe ward ymhlith y 10% o wardiau mwyaf amddifad yng Nghymru; 
• yn 2008, gan Ynys Môn oedd y GYC isaf yng Nghymru, sef £11,333 y pen, 

o’i gymharu â’r cyfartaledd yng Nghymru o £15, 222, ac roedd Gwynedd 
yn £13, 664, sydd yr 8fed isaf yng Nghymru;  

• yn 2007 roedd CMC Ynys Môn yn 18,800 ewro y trigolyn, yr isaf ond un 
yng Nghymru, ac roedd CMC Gwynedd yn 22,000;  

• mae enillion blynyddol canolrifol (£23,700) yn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol (£24,350); 

• mae gan oddeutu 14% o aelwydydd incwm aelwyd blynyddol o lai na 
£10,000; 

• ym mis Mehefin 2010, yn gyffredinol, roedd y gyfradd gweithgarwch 
economaidd (73.6%) yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru (72.8%), ond 
mae’r gyfradd gweithgarwch economaidd yn amrywio o fewn Ynys Môn a 
Gwynedd; 

• mae nifer y bobl o oedran gweithio sy’n economaidd anweithgar (21.7%) 
fymryn yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru (20.6%); 

• ym mis Ionawr 2011, roedd 4% o bobl oedran gwaith yn hawlio Lwfans 
Ceiswyr Gwaith, sy’n hafal i’r cyfartaledd yng Nghymru; 

• ym mis Ionawr 2011, roedd bron i 31% o bobl rhwng 17 - 24 yn hawlio 
Lwfans Ceiswyr Gwaith; 

• mae’r gyfradd diweithdra’n amrywio o fewn Ynys Môn a Gwynedd; 
• mae yna orddibyniaeth ar weinyddiaeth gyhoeddus, sectorau iechyd ac 

addysg yn ogystal â dosbarthu, gwestai a bwytai; 
• mae tir/eiddo cyflogaeth wedi’u lleoli’n bennaf ar stadau diwydiannol 

traddodiadol neu barciau busnes, a’r rheiny wedi’u lleoli’n bennaf o fewn 
neu yng nghyffiniau’r prif drefi; 

• mae oddeutu 23% o aelwydydd heb gar, ac yn dibynnu ar gludiant 
cyhoeddus; 

• mae yna faterion yn ymwneud â chapasiti ar hyd rhannau o’r rhwydwaith 
ffyrdd lleol; 

• nid oes yna gyswllt cludiant cyhoeddus hwylus i brif safleoedd cyflogaeth o 
berfeddion cefn gwlad; 

• Bangor yw’r ganolfan adwerthu fwyaf yn yr ardal (rhif 375 yn y DU), ac 
mae canran o wariant yn parhau i gael ei golli i ganolfannau eraill ar hyd 
arfordir Gogledd Cymru a thu hwnt; 

• mewn rhai achosion, mae’n bosib na fydd rhwydwaith y cyflenwad dŵr 
lleol yn ddigonol i gwrdd â galw ychwanegol; 

• mewn rhai achosion, mae’n bosib y bydd angen gwella gorsafoedd trin dŵr 
gwastraff cyfredol er mwyn cwrdd â galw ychwanegol. 
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Amgylcheddol 
 
• mae cyfraddau ailgylchu gwastraff a chompostio wedi cynyddu; 
• mae ansawdd yr aer yn dda iawn, yn gyffredinol, o’i gymharu â gweddill 

Cymru; 
• mae gan y dirwedd leol gyfoeth amrywiol o gynefinoedd; 206 o safleoedd 

o ddiddordeb gwyddonol arbennig, 29 o warchodfeydd natur, 20 o 
ardaloedd cadwraeth arbennig, 8 o ardaloedd gwarchodaeth arbennig, 
ayb; 

• mae 138 cilometr o’r arfordir wedi’i ddynodi’n Arfordir Treftadaeth; 
• mae 37,000 hectar wedi’u dynodi yn Ardaloedd o Harddwch Naturiol 

Eithriadol; 
• mae yna 52 o ardaloedd cadwraeth, rhagor na 3600 o adeiladau 

rhestredig a rhagor na 400 o henebion cofrestredig;  
• 1 Safle Treftadaeth y Byd, sy’n cynnwys Castell Caernarfon a Waliau’r 

Dref a Chastell Biwmaris. 
• Mae rhwng 10% ac 20% o eiddo yn ardal y Cynllun wedi cael eu hasesu 

fel rhai dan fygythiad llifogydd, ac fe all hynny gynyddu yn sgil newid 
hinsawdd 

. 
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Dynodiadau amgylcheddol 
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Camau allweddol ym mhroses paratoi’r CDLl ar y Cyd a chyfleon cyfranogi  
 
Cyfnod 1: Y Cytundeb Cyflawni (Rheol 9) Pryd: Ionaw r – Tachwedd 2011 
 
Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Drafftio’r 
Cytundeb 
Cyflawni (CC) 
 
(Ionawr – 
Mawrth 2011) 
 

Paratoi dogfen sy’n 
ddatganiad cyhoeddus o 
amserlen paratoi’r CDLl, 
a sut a phryd y gall 
rhanddeiliaid a’r gymuned 
gyfrannu. 
 

Adrannau’r Cynghorau 
(e.e. Gofal Cwsmer, 
Strategol a Gwella) 
 
Aelodau etholedig 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 
unigol 
 
Pwyllgor Craffu 
Amgylchedd 
(Gwynedd) & Pwyllgor 
Sgriwtini Amgylchedd 
a Gwasanaethau 
Technegol (Môn)2 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd  
 

Ystyried y 
sylwadau a 
gwneud 
diwygiadau priodol 
 
Cyhoeddi 
cofnodion y  
Pwyllgorau Craffu 
& Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
ar y gwefannau. 

Costau 
argraffu a 
chyfieithu 

Ymgynghori 
am y CC drafft 
(6 wythnos) 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid a 
chymunedau bod y 
Cynghorau yn mynd i 

Llywodraeth Cymru  
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 

Llythyr a chopi o’r CC 
drafft i Lywodraeth 
Cymru a chyrff 
ymgynghori penodol 

Ystyried y 
sylwadau a 
gwneud 
diwygiadau priodol 

Costau 
argraffu a 
phostio 
 

                                                
2 Pwyllgorau Craffu  
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

(Ebrill – Mai 
2011) 
 

baratoi CDLl. 
 
Cael barn am gynnwys y 
CC 
 
Adnabod y rhanddeiliaid 
perthnasol 
 

 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol eraill (gan 
gynnwys y cyhoedd) 
 

 
Llythyr i gyrff 
ymgynghori cyffredinol 
a rhanddeiliaid eraill 
 
Cyhoeddi’r ddogfen ar 
wefan y Cynghorau 
(www.gwynedd.gov.uk/ 
www.anglesey.gov.uk ) 
 
Copiau ym mhrif 
swyddfeydd y 
Cynghorau a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus 
 
Hysbyseb yn y 
papurau lleol 
 
Darparu ffurflen 
sylwadau a fydd yn 
cynnwys cwestiynau 
perthnasol  
 

 
Cynnwys manylion 
cyswllt 
sylwebyddion ar 
fasdata’r 
Cynghorau am y 
CDLl i’w defnyddio 
eto 
 
Adroddiad sy’n 
crynhoi’r sylwadau 
ac yn cyflwyno’r 
CC drafft 
diwygiedig i’r 
Pwyllgorau Craffu,  
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd, 
Y Bwrdd / Pwyllgor 
Gwaith 
 
Adroddiad i’r 
Cynghorau llawn er 
mwyn cael 
penderfyniad i 

Costau 
hysbyseb 
 
Costau 
cyfieithu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Cyfle i gyflwyno 
sylwadau ar lein 
 

gymeradwyo’r CC 
drafft diwygiedig fel 
dogfen i’w gyflwyno 
i Lywodraeth 
Cymru 
 

Gyrru’r CC 
Drafft 
Diwygiedig i 
Lywodraeth 
Cymru 
 
(Hydref 2011) 
 
 

Rhoi gwybod i 
Lywodraeth Cymru fod y 
Cynghorau wedi 
cymeradwyo’r CC drafft 
diwygiedig 
 
Gofyn am gytundeb y 
Llywodraeth Cymru 
 

Llywodraeth Cymru Llythyr a chopi o’r CC 
drafft diwygiedig 

Ystyried y 
sylwadau a 
gwneud 
diwygiadau priodol 
(os yn berthnasol) 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd, 
Y Bwrdd/ Pwyllgor 
Gwaith a’r 
Cynghorau llawn 
(os oes angen 
cyflwyno 
diwygiadau 
arwyddocaol) 
 

Costau 
argraffu a 
phostio 

Cyhoeddi’r CC 
terfynol a 
gytunwyd iddo 

Rhoi gwybod am y CC a 
gymeradwywyd a lle gellir 
ei weld 

Lywodraeth Cymru 
 
Cyrff ymgynghori 

Llythyr  
 
Cyhoeddi’r ddogfen ar 

Llythyr i Aelodau 
etholedig yn dweud 
bod Llywodraeth 

Costau 
argraffu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau 
(ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

gan 
Lywodraeth 
Cymru 
 
(Tachwedd 
2011) 

penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol eraill (gan 
gynnwys y cyhoedd) 
 

wefan y Cynghorau 
(www.gwynedd.gov.uk 
www.anglesey.gov.uk ) 
 
Copiau ym mhrif 
swyddfeydd y 
Cynghorau a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus 
 
 

Cymru wedi cytuno 
i’r CC 
 

 
Cyfnod 2 & 3: Cyfranogiad Cyn- Adneuo (Rheoliad 14)  Pryd: Gorffennaf 2010 –  Gorffennaf 2012 
 
Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Adolygu a 
datblygu sail 
dystiolaeth, 
sy’n cynnwys 
paratoi cofrestr 
o safleoedd 

Er mwyn deall y cyd-
destun, adolygu ac 
ychwanegu at yr 
wybodaeth meintiol ac 
ansoddol, ac adnabod y 
materion ar amcanion all 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau (e.e. 
Gwasanaeth Cyfeiriad 
Strategol, 
Gwasanaeth Tir ac 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 
unigol, fforymau 
sefydledig o 
swyddogion 
 

Cyhoeddi papurau 
testun a’u cadw yn 
y llyfrgell sail 
dystiolaeth fydd 
mewn mannau 
cyhoeddus ac ar 

Cynnal 
seminarau a 
chyfarfodydd 
 
Costau 
argraffu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

posib 
 
(Gorffennaf 
2010 – 
Gorffennaf 
2012) 

y CDLl ar y Cyd fynd i’r 
afael a hwy. 
 

Eiddo’r Cynghorau, 
Gwasanaeth Priffyrdd 
a Bwrdeistrefol) 
 
Aelodau etholedig 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol eraill (gan 
gynnwys tir 
feddianwyr) 
 

Seminarau/ Gweithdai 
cyhoeddus 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Cyswllt uniongyrchol 
gyda chyrff 
ymgynghori penodol a 
chyffredinol amrywiol 
 
Cyhoeddi papurau 
testun drafft a 
gwahodd sylwadau 
 
Panel Dinasyddion 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol 
 
Cyhoeddi methodoleg 
asesu safleoedd posib 
 
Cyhoeddi ffurflenni 
cyflwyno safleoedd 
posib, rhoi 

wefan y 
Cynghorau. 
 
Cyswllt 
uniongyrchol gyda 
chyrff ymgynghori 
penodol a 
chyffredinol 
amrywiol i roi 
gwybod am 
gyhoeddiad y 
papurau testun. 
 
Cyhoeddi cynigion 
safleoedd posib ar 
wefan y 
Cynghorau 

 
Costau 
comisiynu 
gwaith gan 
ymgynghorwyr 
lle bo’r angen 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

cyhoeddusrwydd i’r 
cam yma a gwahodd 
cynigion 
 
Cyhoeddi cofrestr 
safleoedd posib, a 
gwahodd sylwadau 
 

Sgrinio’r CDLl  
 
(Mawrth 2011) 

Cadarnhau y bydd 
angen i’r CDLl ar y Cyd 
fod yn destun Asesiad 
Amgylcheddol Strategol 
(AAS). 
 

Cyrff Ymgynghori 
Amgylcheddol 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda’r Cyrff 
Ymgynghori 
Amgylcheddol 

Rhoi gwybod i’r 
Cyrff Ymgynghori 
Amgylcheddol am 
y penderfyniad. 
 
Cyhoeddi 
penderfyniad ar 
wefan y 
Cynghorau 

Dim 

Datblygu 
Adroddiad 
Scopio’r AC 
 
(Awst 2010 –
Mehefin 2011) 

Cydymffurfio gyda 
gofynion deddfwriaethol 
y Rheoliadau AAS 
 
Adnabod gwybodaeth 
gwaelodlin amgylcheddol 
am ardal y CDLl ar y Cyd 
 

Grwp Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd  
 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 
perthnasol traws-
ffiniol 
 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 

Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Tasg Arfarniad 
Cynaliadwyedd a 
Phanel CDLl ar 
wefan y 
Cynghorau 

Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Adolygu cynlluniau, 
rhaglenni a pholisiau 
perthnasol 
 
Adnabod y materion 
allweddol 
 
Datblygu fframwaith y 
AC/ AAS, sy’n cynnwys 
yr amcanion 
cynaliadwyedd 
  

Aelodau etholedig 

Asesiad 
Rheoliadau 
Cynefinoedd 
(HRA) 
 
(Chwefror – 
Mehefin 2011) 

Cydymffurfio gyda 
gofynion deddfwriaethol 
y Gyfarwyddeb 
Cynefinoedd 
 
Casglu tystiolaeth, 
adnabod materion 
allweddol ac effeithiau 
‘in-combination’ traws 
ffiniol posib 

Grwp swyddogion 
cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 
 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 
perthnasol traws-
ffiniol 
 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 

Cyhoeddi 
casgliadau ar 
wefan y 
Cynghorau. 
 
Rhoi gwybod i 
bawb gymerodd 
rhan amdan y 
casgliadau. 

Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 

Cyhoeddi’r Cael barn gan Y Cyhoedd Swp-lythyru Cyhoeddi Costau 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Adroddiad 
Sgopio AC ar 
gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus 
(cyfnod 6 
wythnos) 
 
(Gorffennaf – 
Awst 2011) 

randdeiliaid am sgop yr 
AC/ AAS a’r amcanion  

 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau 
 

uniongyrchol (llythyr/ 
ebost) i godi 
ymwybyddiaeth 
 
 Llythyr a chopi o’r 
Adroddiad Sgopio i 
Gyrff Ymgynghori 
perthnasol, sy’n 
cynnwys y Cyrff 
Ymgynghori 
Amgylcheddol. 
 
Cyhoeddi’r ddogfen ar 
wefan y Cynghorau 
(www.gwynedd.gov.uk 
www.anglesey.gov.uk )  
 
Copiau ym mhrif 
swyddfeydd y 
Cynghorau a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus lleol 
 

sylwadau a 
dderbyniwyd ar 
wefan y cyhoedd 
 
Ystyried y 
sylwadau a 
gwneud 
diwygiadau priodol 
(os yn berthnasol) 
 
Llythyr i bawb a 
gymerodd rhan i 
roi gwybod am 
gasgliadau’r 
ymgynghoriad 
 

argraffu 
 
Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 

Nodi 
gweledigaeth y 

Cytuno ar weledigaeth 
glir, sydd a 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 

Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 

Costau 
gweinyddol  
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

CDLl 
 
 
Nodi prif 
amcanion y 
CDLl 
 
 

pherthnasedd ofodol, o 
ba fath o le anelir ei weld 
yn ardal y CDLl 
 
Cytuno ar brif amcanion 
y CDLl 

Cynghorau 
 
Y cyhoedd 
 
Panel Dinasyddion 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
allweddol y CDLl 
 
Aelodau etholedig 
 
Fforymau cyfredol 
sy’n cynrychioli 
grwpiau allweddol yn 
y boblogaeth leol 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 

unigol, fforymau 
sefydledig o 
swyddogion 
 
Llythyr a holiadur 
pwrpasol i’r Panel 
Dinasyddion 
 
Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Seminarau Aelodau 
etholedig 
 
Y Pwyllgorau Craffu 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Y Bwrdd/ Pwyllgor 
Gwaith 
 

Rhanddeiliaid/ 
Pwyllgorau Craffu/ 
Panel CDLl/ 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
ac Y Bwrdd/ 
Pwyllgor Gwaith ar 
wefan y 
Cynghorau. 
 
Cyhoeddi’r 
weledigaeth a’r 
amcanion ar wefan 
y Cynghorau 
 

Adnabod a 
phrofi opsiynau 
strategol a 

Adnabod opsiynau 
ymarferol a phenderfynu 
ar eu cryfderau a’u 

  Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Rhanddeiliaid/ 

Costau 
gweinyddol 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

strategaeth  
 
(Ebrill 2011 – 
Mawrth 2012) 

gwendidau 
 
 

Pwyllgorau Craffu/ 
Panel CDLl ar y 
Cyd, Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd ac Y Bwrdd/ 
Pwyllgor Gwaith ar 
wefan y 
Cynghorau. 
 
Cyhoeddi 
adroddiad 
cyfranogiad ar 
wefan y 
Cynghorau 
 
Rhoi gwybod i 
bawb gymerodd 
ran o gasgliadau’r 
gwaith 
 
 

AC/ AAS & 
HRA – Asesu 
Opsiynau 
Strategol a 

Sicrhau bod yr Opsiynau 
Strategol a Safleoedd 
Posib yn gyson a’r 
amcanion cynaliadwyedd 

Grwp Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd 
 
Grwp swyddogion 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 

Cyhoeddi 
adroddiad o’r 
asesiad ar wefan y 
Cynghorau 

Cyhoeddi 
dogfen 
Asesiad,  
Costau 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Safleoedd 
Posib 
 
(Ebrill 2011 – 
Mawrth 2012) 

a gytunwyd arnynt 
 
Sicrhau nad yw’r 
Opsiynau Strategol a 
Safleoedd Posib yn cael 
effaith adnwyol ar 
gyfanrwydd safle Natura 
2000 
 

cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 
 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 
trawsffiniol perthnasol 
 
 

  
Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd ar 
wefan y 
Cynghorau 
 

gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 

 

Etholiadau Lleol Mai 2012 
 
Paratoi Dogfen 
Cynigion y 
Dewis 
Strategaeth 
 
(Ebrill – 
Gorffennaf 
2012) 
 

Sefydlu cyfeiriad 
strategol a fydd yn 
cyflawni’r weledigaeth. 
 
Cadarnhau gweledigaeth 
ac amcanion cyffredinol 
y Cynghorau, yr 
opsiynau gofodol 
strategol a ystyriwyd, y 
strategaeth ofodol mae’n 
ei ddewis, a’r 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau (e.e. 
Gwasanaeth Cyfeiriad 
Strategol) 
 
Llywodraeth Cymru 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
allweddol y CDLl 
 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Y Pwyllgorau Craffu 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd  
 

Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Rhanddeiliaid/ 
Pwyllgorau Craffu/ 
Panel CDLl ar y 
Cyd, Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd ac Y Bwrdd/ 
Pwyllgor Gwaith ar 
wefan y 
Cynghorau.. 

Costau 
gweinyddol 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

goblygiadau i 
ddatblygiadau, e.e. y 
safleoedd strategol. 
 
Dangos, drwy 
gymhwyso’r profion 
cadernid perthnasol, fod 
y broses dewis 
strategaeth yn un 
cadarn. 
 
Adnabod safleoedd sy’n 
gyson/ deillio o’r 
strategaeth a ddewiswyd 
 
 

Aelodau etholedig 
 

Y Bwrdd/ Pwyllgor 
Gwaith 
 

 

AC/ AAS & 
HRA – Asesu 
Safleodd 
Strategol & 
safleoedd eraill 
 
(Ebrill 2011 – 
Gorffennaf 
2012) 

Sicrhau bod yr 
Safleoedd Strategol a 
safleoedd eraill 
cydnabydedig yn gyson 
a’r amcanion 
cynaliadwyedd a 
gytunwyd arnynt 
 
Sicrhau nad yw’r 

Grwp Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd 
 
Grwp swyddogion 
cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
 

Cyhoeddi 
adroddiad o’r 
asesiad ar wefan y 
Cynghorau 
 
Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Tasg Arfarniad 
Cynaladwyedd ar 

Cyhoeddi 
dogfen 
Asesiad,  
Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Safleoedd Strategol a 
safleoedd eraill 
cydnabyddedig yn cael 
effaith adnwyol ar 
gyfanrwydd safle Natura 
2000 
 

 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 
trawsffiniol perthnasol 
 
 

wefan y 
Cynghorau 
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Cyfnod 4 & 5: Ymgynghoriad cyhoeddus am y Cynllun C yn- Adneuo ac ymateb i’r sylwadau (Rheoliadau 
15 & 16) Pryd: Medi 2012 –  Medi 2013 
 
Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

Ymgyngoriad 
cyhoeddus 
Cyn- Adneuo (6 
wythnos) 
 
(Medi – Hydref 
2012) 

Rhoi gwybod am 
Ddogfen Cynigion yr 
Hoff Strategaeth 
Strategaeth 
 
Trafod a gwahodd 
sylwadau am y 
dogfennau am gyfnod 
statudol o 6 wythnos 
 
 

Llywodraeth Cymru  
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Panel Dinasyddion 
 
Y cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 
 

Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl, cyrff 
ymgynghori cyffredinol 
a’r Panel Dinasyddion 
 
Llythyr a chopi o’r 
Ddogfen Cynigion y 
Dewis Strategaeth i 
Lywodraeth Cymru a 
chyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyhoeddi dogfennau 
perthnasol, gan 
gynnwys crynodeb 
syml o’r Cynllun Cyn-
Adnau,  a gwybodaeth 
allweddol, gan 
gynnwys y ffurflen 

Cydnabod derbyn 
sylwadau trwy 
lythyr/ ebost 
 
Cysylltu gyda’r 
ymatebwyr i roi 
gwybod iddynt lle 
ellir cael gwybod 
am yr ymateb i’r 
ymgynghoriad 
 
Cyhoeddi 
adroddiad am yr 
ymateb i’r 
ymgynghoriad ar 
wefan y 
Cynghorau 
 
 

Costau argraffu 
a chyfieithu 
 
Costau postio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau paratoi 
a chynnal 
arddangosfeydd 
a chyfarfodydd 
 
Costau 
gweinyddu 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

safonol ar gyfer 
sylwadau, ar wefan y 
Cynghorau 
 
Cyhoeddi hysbyseb yn 
y papurau lleol 
 
Dogfennau a 
gwybodeth berthnasol 
ar gael i’w craffu ym 
mhrif swyddfeydd y 
Cynghorau a 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus lleol  
 
Y ffurflen safonol ar 
gyfer sylwadau ar gael 
mewn mannau 
cyhoeddus penodol. 
 
Technegau amrywiol i 
godi ymwybyddiaeth, 
sicrhau dealltwriaeth 
ac ennyn trafodaeth 
(e.e. datganiadau i’r 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

wasg, arddangosfeydd 
mewn mannau 
allweddol, 
gweithgorau/ 
seminarau cyhoeddus) 
 

Adroddiad yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd 
(drafft) 
 
(Medi – Hydref 
2012) 

Dangos sut y 
daethpwyd at y 
dewisidiadau a ffafrir o 
ystyried yr AC/ AAS 
 
Gwahodd sylwadau am 
yr AC 
 

Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl a’r cyrff 
ymgynghori cyffredinol 
 
Llythyr a chopi o’r 
Adroddiad AC i 
Lywodraeth Cymru a 
chyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyhoeddi’r Adroddiad 
AC ar wefan y 
Cynghorau 
 
Adroddiad AC ar gael 
i’w craffu ym mhrif 

Costau argraffu 
a chyfieithu 
 
Costau postio 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

swyddfeydd y 
Cynghorau ac mewn 
llyfrgelloedd 
cyhoeddus lleol 
 

Ystyried y 
sylwadau a 
dderbynnir 
 
(Tachwedd 
2012 – Mawrth 
2013) 

Rhoi cyfle i’r 
Cynghorau ystyried 
pob sylw gafodd ei 
wneud yn briodol 
 
Adolygu a datblygu’r 
sail dystiolaeth 
ymhellach 
 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau 
 
Panel Dinasyddion 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
allweddol y CDLl 
 
Aelodau etholedig 
 
Rhanddeiliaid 
perthnasol 
 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 
unigol, fforymau 
sefydledig o 
swyddogion 
 
Llythyr a holiadur 
pwrpasol i’r Panel 
Dinasyddion 
 
Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd  
 
 

Cyhoeddi 
cofnodion y Grwp 
Rhanddeiliaid/ 
Panel CDLl ar y 
Cyd a’r  Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd ar wefan y 
Cynghorau 
 
Cyhoeddi papurau 
testun wedi eu 
diweddaru neu rai 
newydd (lle mae’n 
briodol) a’u cadw 
yn y llyfrgell sail 
tystiolaeth fydd 
mewn mannau 
cyhoeddus ac ar 
wefan y 
Cynghorau 

Costau argraffu 
 
Costau paratoi 
ac argraffu 
crynodeb 
gyffredinol o 
gasgliadau’r 
ymgynghoriad a 
chostau postio 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

 
Rhoi disgrifiad 
cyffredinol cryno o 
sut mae’r 
sylwadau a 
dderbyniwyd wedi 
effeithio ar bolisiau 
a chynigion y CDLl 
i ymatebwyr yr 
ymgynghoriad 
cyhoeddus a 
rhanddalwyr  
 

AC/ AAS & 
HRA – asesu 
newidiadau 
sylweddol  
 
(Tachwedd 
2012 – Mawrth 
2013) 

Asesu strategaeth 
amgen a gynigwyd neu 
newidiadau i’r Hoff 
Strategaeth a 
gyhoeddwyd yn erbyn 
Fframwaith yr Arfarniad 
o Gynaliadwyedd a 
gytunwyd iddo ac yn 
erbyn meini prawf y 
HRA 
 
Ystyried sylwadau’r 

Grwp Tasg Arfarniad 
Cynaliadwyedd 
 
Grwp swyddogion 
cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 
 
Awdurdodau cyfagos 
am faterion 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 

Cyhoeddi 
diwygiad/ atodiad  
i’r Adroddiad o 
Gynaliadwyedd  

Costau 
gweinyddol 
 
Costau 
ymgynghorwr 
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Pa gam a 
phryd?  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar 
ben costau 
staff arferol) 
 

ymgynghoriad ar yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd  
 

trawsffiniol 
 

Paratoi CDLl 
Adnau a 
dogfennau 
cysylltiol 
 
(Ebrill 2013 – 
Medi 2013) 
 

Llunio’r fersiwn cyflawn 
o’r CDLl a’i gyhoeddi 
 
Llunio’r Adroddiad 
Ymgynghori terfynol a’i 
gyhoeddi 
 
Llunio Canllawiau 
Cynllunio Atodol 
terfynol a’u cyhoeddi 
 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau (e.e. 
Gwasanaeth Cyfeiriad 
Strategol, 
Gwasanaeth 
Cynllunio, 
Gwasanaeth 
Cyfreithiol) 
 
Aelodau etholedig 
 

Cyswllt uniongyrchol 
gyda swyddogion 
unigol, fforymau 
sefydledig o 
swyddogion 
 
Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Y Pwyllgorau Craffu 
 
Panel CDLl ar y Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
 

Cyhoeddi 
cofnodion y 
Pwyllgorau Craffu, 
Panel CDLl ar y 
Cyd a’r Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd ar wefan y 
Cynghorau 
 

Dim 
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Cyfnod 6 & 7: Ymgynghoriad cyhoeddus am y Cynllun A dneuo ac ystyried y sylwadau (Rheoliadau 17, 
18 & 19) Pryd: Hydref 2013 – Mehefin 2014 ( mae’r amserlen ar ol Tachwedd 2013 yn un arwyddol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Ymgynghoriad 
cyhoeddus am y 
CDLl Adnau ( 6 
wythnos) 
(Hydref – 
Tachwedd 2013) 

Rhoi cyfle i unrhyw 
un weld y CDLl a 
chyflwyno sylwadau 
amdano 

Llywodraeth Cymru  
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 
Panel Dinasyddion 
 
Y cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 
 

Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl, y 
Panel Dinasyddion, 
a’r cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Llythyr a chopi o’r 
CDLl Adnau a 
dogfennau 
perthnasol ynghyd 
a rhestr o 
ddogfennau eraill i 
Lywodraeth Cymru 
a chyrff ymgynghori 
penodol  
 
Cyhoeddi’r CDLl 
Adnau a phob 
dogfen perthnasol, 

Cydnabod derbyn 
sylwadau trwy 
lythyr/ ebost 
 
Cyhoeddi copi o 
bob sylw a 
dderbynnir yn y 
mannau cyhoeddus 
perthnasol 
 
Rhoi manylion am y 
sylwadau a 
dderbynnir ar wefan 
y Cynghorau, gan 
nodi lle gellir gweld 
copi caled ohonynt. 
 
Ymdrin a sylwadau 
am ddynodiadau tai 
yn unol a Rheoliad 
20 a 21 (gweler 
isod) 

Costau argraffu a 
phostio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau gweinyddu 
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gan gynnwys 
crynodeb syml o’r 
Cynllun Adnau,  a 
gwybodaeth 
allweddol, gan 
gynnwys ffurflen 
safonol ar gyfer 
sylwadau, ar wefan 
y Cynghorau 
 
Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol 
 
Y CDLl Adnau. 
dogfennau a 
gwybodeth 
berthnasol ar gael 
i’w craffu mewn 
mannau cyhoeddus 
penodol 
Y ffurflen safonol ar 
gyfer sylwadau ar 
gael i’w defnyddio 
mewn mannau 
cyhoeddus 
penodol. 
 
Technegau 
amrywiol i godi 
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ymwybyddiaeth, 
sicrhau 
dealltwriaeth ac 
ennyn trafodaeth 
(e.e. datganiadau i’r 
wasg, 
arddangosfeydd 
mewn mannau 
allweddol, 
gweithgorau/ 
seminarau 
cyhoeddus) 
 

AC/ AAS – Rhoi’r 
Adroddiad AC 
trefynol ar gael i’w 
gweld gyda’r CDLl 
Adnau 
 
(Hydref 2013 – 
Tachwedd 2013) 
 

Dangos sut mae’r 
CDLl yn gyson a’r 
Fframwaith yr 
Arfarniad o 
Gynaladwyedd a 
gytunwyd iddo 
 

Fel yr uchod Fel yr uchod Fel yr uchod Fel yr uchod 

Ystyried y sylwadau 
a dderbynnir 
 
(Rhagfyr 2013 – 
Mehefin 2014) 

Rhoi cyfle i’r 
Cynghorau ystyried 
pob sylw gafodd ei 
wneud yn briodol 
 
Adolygu a 
datblygu’r sail 

Adrannau/ 
Gwasanaethau’r 
Cynghorau (e.e. 
Gwasanaeth 
Cyfeiriad Strategol, 
Gwasanaeth 
Cynllunio, 

Cyswllt 
uniongyrchol gyda 
swyddogion unigol, 
fforymau sefydledig 
o swyddogion 
 
Trafodaethau 

Cyhoeddi cofnodion 
Panel CDLl/ 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
ar wefan y 
Cynghorau 
 

Costau argraffu a 
phostio 
 
Costau gweinyddu 
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dystiolaeth 
ymhellach 
 

Gwasanaeth 
Cyfreithiol) 
 
Sylwebyddion (lle 
mae hynny’n 
briodol, e.e. i gael 
eglurhad pellach, 
dod i gytundeb 
ynglyn a materion 
“comMôn ground”) 
 
Aelodau etholedig 
 

strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Panel CDLl ar y 
Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
 

Cyhoeddi 
adroddiad 
ymgynghori yn 
amlinellu sut mae’r 
Cynghorau wedi 
ysytyried pob sylw 
a’i roi yn y mannau 
cyhoeddus 
perthnasol ac ar 
wefan y Cynghorau 
 
Rhoi gwybod i’r 
sylwebyddion fod 
adroddiad ymateb 
ar gael i’w gweld. 
 
Cyhoeddi papurau 
testun wedi eu 
diweddaru neu rai 
newydd (lle mae’n 
briodol) a’u cadw yn 
y llyfrgell sail 
tystiolaeth fydd 
mewn mannau 
cyhoeddus ac ar 
wefan y Cynghorau. 

AC/ AAS & HRA – 
asesu safleoedd 
newydd/ gwahanol 

Asesu’r safleoedd 
newydd/ gwahanol 
yn erbyn 

Grwp Tasg 
Arfarniad 
Cynaliadwyedd 

Trafodaethau 
strwythuredig/ 
gweithgorau 

Cwblhau’r 
Adroddiad AC, 
cyflwyno copi i 

Costau gweinyddol 
 
Costau 
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(na chafodd sylw o’r 
blaen)  
 
(Rhagfyr 2013 – 
Mehefin 2014) 

Fframwaith yr 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd a 
gytunwyd iddo ac 
yn erbyn meini 
prawf y HRA 
 

 
Grwp swyddogion 
cynllunio a 
bioamrwyiaeth a 
chyrff ymgynghori 
amgylcheddol 
perthnasol 
 
Awdurdodau 
cyfagos am faterion 
trawsffiniol 
 

 Banel CDLl a 
Bwrdd y Cynghorau 
 
Cyhoeddi’r 
Adroddiad AC 
terfynol a’i rhoi ar 
wefan y Cynghorau 
ac mewn mannau 
cyhoeddus 
perthnasol 

ymgynghorwr 
 
Costau argraffu 
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Cyfnod 8: Ymgynghori am safleoedd amgen (Rheoliad 2 0 & 21) Pryd: Ionawr 2014 – Mehefin 2014 
(arwyddol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Ymgynghoriad 
cyhoeddus am 
safleoedd amgen (6 
wythnos) 
 
(Ionawr 2014 – 
Chwefror 2014) 

I roi cyfle i unrhyw 
un gyflwyno 
sylwadau am (a) 
safleoedd amgen a 
gynigwyd yn ystod 
y cyfnod 
ymgynghori ar y 
CDLl Adnau ac/ 
neu (b) am 
awgrymiadau a 
gafodd eu gwneud 
ynglyn a safleoedd 
a ddynodwyd yn y 
Cynllun Adnau, h.y. 
newid neu ddileu 
safloedd a 
ddynodwyd 
 
 

Panel Dinasyddion 
 
Y cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 

Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl ac 
i’r Panel 
Dinasyddion i roi 
gwybod lle ellir 
gweld manylion am 
y safleoedd amgen 
a’r drefn i gyflwyno 
sylwadau 
amdanynt. 
 
Llythyr a chopi o 
wybodaeth 
berthnasol am y 
safleoedd amgen i’r 
cyrff ymgynghori 
penodol a 
chyffredinol, ynghyd 
a manylion am y 

Cyhoeddi copi o’r 
sylwadau a 
dderbynnir am y 
safleoedd amgen 
yn ystod y cyfnod 
ymgynghori ar 
wefan y Cynghorau 
ac mewn mannau 
cyhoeddus 
perthnasol. 

Costau argraffu a 
phostio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau gweinyddu 
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trefniadau i 
gyflwyno sylwadau. 
 
Cyhoeddi’r 
sylwadau am y 
safleoedd amgen ar 
wefan y Cynghorau 
a rhoi copi ar gael 
i’w graffu yn 
mannau cyhoeddus 
perthnasol, ynghyd 
a manylion am y 
trefniadau i 
gyflwyno sylwadau 
amdanynt. 
 
Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol 
 
Technegau 
amrywiol i godi 
ymwybyddiaeth, 
sicrhau 
dealltwriaeth ac 
ennyn trafodaeth 
(e.e. datganiadau i’r 
wasg) 
 

Ystyried y sylwadau I ystyried os oes Grwp Rhanddeiliaid Trafodaethau Cyhoeddi cofnodion Costau argraffu 
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a dderbynnir yn 
ystod y cyfnod 
ymgynghori uchod 
am y safleoedd 
amgen 
 
(Mawrth 2014 – 
Mehefin 2014) 

angen argymell 
gwneud newidiadau 
i’r CDLl Adnau a 
chynnwys manylion 
am hynny yn yr 
Adroddiad 
Ymgynghori terfynol 
 
(Nodyn: tra mae’n 
ofynnol i’r 
Cynghorau godi 
ymwybyddiaeth a 
gwneud asesiad o’r 
safleoedd newydd/ 
gwahanol gaiff eu 
hawgrymu gan 
sylwebyddion yn 
ystod y cyfnod 
ymgynghori am y 
CDU Adnau, yr 
Arolygydd a fydd yn 
penderfynu os y 
caiff unrhyw un 
neu’r cwbwl o’r 
safleodd amgen 
yma eu cynnwys yn 
y Cynllun 
mabwysiedig.) 
 

Allweddol CDLl 
 
Aelodau Etholedig 
 
 
 
 
 

strwythuredig/ 
gweithgorau 
 
Panel CDLl ar y 
Cyd 
 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 

y Grwp 
Rhanddeiliaid 
Allweddol/ Panel 
CDLl ar y Cyd a’r 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
ar wefan y 
Cynghorau. 
 
Cyhoeddi 
adroddiad sy’n nodi 
beth yw 
argymhellion y 
Cynghorau a’i roi ar 
wefan y Cynghorau 
ac mewn mannau 
cyhoeddus 
perthnasol. 
 

 
Costau gweinyddu 
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Cyfnod 9: Dewis newidiadau penodol (Cylch lythyr ga n Lywodraeth Cymru – CL-01-2009 (APAA-09-33-
004)) Pryd: Gorffennaf – Awst 2014 
  
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Os bydd angen 
– cyfnod 
ymgynghori 6 
wythnos ar yr 
“Atodiad” i’r 
Cynllun 
Datblygu Lleol 
a’i ddogfennau 
gwerthuso 
cysylltiedig 
safleoedd. 
 
 

Rhoi gwybod i’r holl 
randdeiliaid fod y 
Cynghorau yn 
awgrymu bod 
angen diwygio’r 
CDLl ar y Cyd 
Adnau a gofyn am 
sylwadau a gaiff eu 
cyflwyno i 
Arolygydd yr 
Archwiliad. 

Panel Dinasyddion 
 
Y cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 

Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol 
 
Cyhoeddi datganiad 
ar wefan y 
Cynghorau. 
 
Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i 
bawb sydd ar y 
basdata’r CDLl ac 
i’r Panel 
Dinasyddion i roi 
gwybod lle ellir 
gweld y ddogfen. 
 
Llythyr a chopi o 
wybodaeth am y 
newidiadau penodol 

Dim yn berthnasol Costau 
hysbysebion 
 
Costau argraffu 
 
Costau gweinyddu 
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i’r cyrff ymgynghori 
penodol a 
chyffredinol, ynghyd 
a manylion am y 
trefniadau i 
gyflwyno sylwadau. 
 
Cyhoeddi’r 
sylwadau am y 
newidiadau penodol 
ar wefan y 
Cynghorau a rhoi 
copi ar gael i’w 
graffu yn mannau 
cyhoeddus 
perthnasol. 
 

 

Cyfnod 10: Cyflwyno’r CDLl i Lywodraeth Cymru ar gy fer Archwiliad (Rheoliad 22) Pryd: Tachwedd 2014 
(arwyddol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Cyflwyno’r CDLl a’r 
gyfres lawn o 
ddogfennau 

Rhoi gwybod i’r holl 
randdeiliaid fod y 
Cynghorau wedi 

Y sylwebyddion i 
gyd a phob 
rhanddeiliad arall 

Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol 
 

Dim yn berthnasol Costau 
hysbysebion 
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cysylltiol (gan 
gynnwys yr 
Adroddiad AC) i 
Lywodraeth Cymru 
 
 
 

cyflwyno’r CDLl i 
Lywodraeth Cymru 

sydd wedi datgan ei 
fod am gael 
gwybod am 
ddatblygiad y CDLl 

Cyhoeddi datganiad 
ar wefan y 
Cynghorau am 
gyflwyniad y CDLl 
ar gyfer Archwiliad. 
 
Swp-lythyru 
uniongyrchol 
(llythyrau/ ebyst) i’r 
sylwebyddion a’r 
rhanddeiliaid eraill 
sydd wedi datgan 
eu bod am gael 
gwybod am 
ddatblygiad y CDLl 
 
Rhoi copi o’r holl 
ddogfennau a 
gyflwynwyd i 
Lywodraeth Cymru 
ar wefan y 
Cynghorau ac yn y 
mannau cyhoeddus 
perthnasol 
 
 

Costau argraffu 
 
Costau gweinyddu 

 
 
Cyfnod 11: Yr Archwiliad Cyhoeddus (Rheoliad 23) Pr yd: Ebrill 2015 (arwyddol) 
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Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Cyhoeddi rhybudd 
am yr Archwiliad 
Cyhoeddus (o leiaf 
6 wythnos cyn 
cychwyn yr 
Archwiliad) 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid bod yr 
Archwiliad am 
ddigwydd 
 

Pob un o’r 
sylwebyddion ac 
unrhyw un arall 
sydd wedi datgan 
diddordeb yn yr 
Archwiliad/ y broses 
CDLl 
 

Llythyr/ ebost i’r 
sylwebyddion a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 
rhoi manylion am yr 
Archwiliad. 
 
Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol. 
 
Cyhoeddi manylion 
am yr Archwiliad ar 
wefan y Cynghorau. 
 
Rhoi posteri yn y 
mannau cyhoeddus 
perthnasol sy’n rhoi 
manylion am yr 
Archwiliad. 
 

Dim yn berthnasol Costau postio 
 
Costau 
hysbysebion 
 
Costau argraffu 

Cyfarfod cyn- 
Archwiliad 
 

I roi cyfle i’r 
Arolygydd roi 
gwybod am 
drefniadau’r 

Pob un o’r 
sylwebyddion ac 
unrhyw un arall 
sydd wedi datgan 

Llythyr/ ebost i’r 
sylwebyddion a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 

Dim yn berthnasol Costau postio 
 
Costau cynnal y 
cyfarfod (e.e. 
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Archwiliad a gofyn 
am wybodaeth 
ychwanegol (os oes 
angen hynny) 
 

diddordeb yn yr 
Archwiliad/ y broses 
CDLl 
 

rhoi manylion am yr 
Archwiliad. 
 
Cyhoeddi manylion 
am yr Cyfarfod cyn- 
Archwiliad ar wefan 
y Cynghorau 
 
Technegau priodol 
eraill i godi 
ymwybyddiaeth, a 
sicrhau 
dealltwriaeth (e.e. 
datganiadau i’r 
wasg) 
 

cyfieithu ar y phryd, 
ffioedd, Swyddog 
Rhaglen) 

Archwiliad o’r CDLl 
 

Cael barn anibynnol 
am gadernid y CDLl 
a’r sylwadau a 
dderbyniwyd 
amdano. 
 

Pob un o’r 
sylwebyddion sydd 
heb dynnu ei 
wrthynebiad yn ol. 

Sesiynau trafod o 
gwmpas y bwrdd. 
 
Gwrandawiadau. 
 
Gwrandawiadau 
ffurfiol 
 
(Yr Arolygydd a 
fydd yn penderfynu 
ar y dull gorau i 
gyflwyno tystiolaeth 
llafar)  

Adroddiad yr 
Archwiliad 

Costau cynnal yr 
Archwiliad (e.e. 
cyfieithu ar y phryd, 
ffioedd, Swyddog 
Rhaglen, 
gweinyddu’r 
Archwiliad) 
 
Costau gweinyddu 
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Datganiadau 
ysgrifenedig ffurfiol 
 

 
Cyfnod 12: Cyhoeddi Adroddiad yr Archwiliad Cyhoedd us (Rheoliad 24) Pryd: Ionawr 2016 (arwyddol) 
 
Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Derbyn/ cyhoeddi 
Adroddiad yr 
Archwiliad 
Cyhoeddus 
 

Rhoi gwybod am 
benderfyniadau 
Arolygydd yr 
Archwiliad 
Cyheoddus 
 

Aelodau etholedig 
 
Cyrff ymgynghori 
penodol 
 
Cyrff ymgynghori 
cyffredinol 
 
Grwp Rhanddeiliaid 
Allweddol y CDLl 
 
Panel Dinasyddion 
 
Pob un o’r 
sylwebyddion, y 
cyhoedd a phawb 
arall sydd gan 
ddiddordeb 

Llythyr/ ebost i’r 
sylwebyddion a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 
rhoi gwybod am 
fodolaeth yr 
Adroddiad a lle 
gellir ei gweld ac 
unrhyw fanylion 
perthnasol eraill. 
 
Technegau priodol 
eraill i godi 
ymwybyddiaeth, a 
sicrhau 
dealltwriaeth (e.e. 
datganiadau i’r 
wasg) 

Dim yn berthnasol Costau argraffu 
 
Costau gweinyddu 
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Rhoi’r Adroddiad ar 
gael i’w archwilio ar 
wefan y Cynghorau 
ac yn y mannau 
cyhoeddus 
perthnasol. 
 

Paratoi ymateb y 
Cynghorau i 
Adroddiad yr 
Archwiliad 

Codi 
ymwybyddiaeth am 
unrhyw newidiadau 
arwyddocaol fydd 
angen eu gwneud 
er mwyn 
cydymffurfio gydag 
Adroddiad yr 
Archwiliad 
 
(Nodyn: ni fydd gan y 
Cynghorau na’r 
rhanddeiliaid hawl i 
wrthwynebu unrhyw 
newidiadau fydd yr 
Arolygydd am eu 
gweld) 

Aelodau etholedig 
 

Adroddiad i’r 
Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
yn amlygu unrhyw 
newidiadau 
arwyddocaol. 
 
Adroddiad i’r 
Cynghorau llawn i 
gael penderfyniad i 
fabwysiadu’r CDLl 
 

Cyhoeddi cofnodion 
y Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 
a’r Cynghorau llawn 
ar wefan y 
Cynghorau. 

 

 
 
 
Cyfnod 13: Mabwysiadu’r CDLl (Rheoliad 25) Pryd: Eb rill 2016 (arwyddol) 
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Pa gam a phryd?
  
  

Pwrpas Cyfranogiad gan 
bwy? 
 

Sut? Dull cael 
cyfranogiad/ 
ymgynghori 
 

Dull o adrodd yn 
ol 

Adnoddau (ar ben 
costau staff 
arferol) 
 

Mabwysiadu’r CDLl 
yn ffurfiol fel y 
cynllun datblygu 
statudol ar gyfer 
ardal Awdurdod 
Cynllunio Gwynedd 
(o fewn 8 wythnos o 
dderbyn Adroddiad 
yr Archwiliad) 
 

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid a’r 
cyhoedd o’r 
penderfyniad i 
fabwysiadu’r CDLl 

Aelodau etholedig 
 
Pob un o’r 
sylwebyddion ac 
unrhyw un arall 
sydd wedi datgan 
diddordeb yn y 
broses CDLl 
 
Y cyhoedd 
 

Llythyr/ ebost i’r 
sylwebyddion a 
rhanddeiliaid 
perthnasol eraill yn 
rhoi gwybod am 
fabwysadiad y 
CDLl, gan 
amgáu copi o’r 
datganiad 
mabwysiadu. 
 
Rhoi holl 
ddogfennau’r 
CDLl yn cynnwys y 
datganiad 
mabwysiadu 
ar gael ar wefan y 
Cynghorau ac yn y 
mannau cyhoeddus 
perthnasol. 
 
Cyhoeddi hysbyseb 
yn y papurau lleol. 
 

Dim yn berthnasol Costau postio 
 
Costau argraffu 
 
Costau gweinyddu 
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Technegau priodol 
eraill i godi 
ymwybyddiaeth, a 
sicrhau 
dealltwriaeth (e.e. 
datganiadau i’r 
wasg) 
 
Anfon 4 copi o’r 
CDLl 
a’r datganiad 
mabwysiadu i’r 
Lywodraeth Cymru. 
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Rol gwahanol bwyllgorau yn y broses paratoi CDLl ar  y Cyd 
 
 1 2 3 4 5 6 
 DARPARU  

CYTUNDEB 
 

DEWISIADAU 
STRATEGOL 
A’R 
STRATEGAETH 
DDEWISOL  

CYNLLUN 
ADNAU 

ADRODD AR 
YMATEBION 
YMGYNGHORI 
AR Y CYNLLUN 
ADNAU 

CYNLLUNIO 
AROLYGYDD 
ADRODDIAD 

MABWYSIADU’R 
CYNLLUN 

Pwyllgorau 
Craffu Gwynedd 
a Môn 
 

Craffu  Craffu  Craffu     

Bwrdd Cyngor 
Gwynedd a 
Phwyllgor 
Gwaith Cyngor 
Môn 
 

Argymell 
cytundeb 

Cytuno     

Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y 
Cyd 
 

Cynghori  Cynghori  Cytuno Cytuno Derbyn  

Cynghorau 
Llawn Gwynedd 
a Môn 
 

Cytuno     Mabwysiadu 
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Y Profion Cadernid 
 
Profion Gweithdrefnol 
 
G1 Mae’r cynllun wedi’i baratoi yn unol â’r Cytundeb Cyflawni gan gynnwys 
y Cynllun Cynnwys Cymunedau 
 
G2 Cynhaliwyd Arfarniad o Gynaliadwyedd mewn perthynas â’r cynllun a’i 
bolisïau gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol. 
 
Profion Cysondeb 
 
C1 Mae’n gynllun defnydd tir sydd wedi ystyried cynlluniau, polisïau a 
strategaethau perthnasol eraill sy’n ymwneud â’r ardal neu ardaloedd cyfagos. 
 
C2 Mae’n ystyried polisi cenedlaethol.  
 
C3 Mae wedi ystyried Cynllun Gofodol Cymru.  
 
C4 Mae wedi ystyried y Strategaeth Gymunedol / Strategaethau / Cynllun 
Rheoli Parciau Cenedlaethol perthnasol. 
 
Profion Cydlyniaeth ac Effeithiolrwydd 
 
CE1 Mae’r cynllun yn nodi strategaeth gydlynol y mae ei bolisïau a’i 
ddyraniadau yn deillio’n rhesymol ohono a, lle mae materion trawsffiniol yn 
berthnasol, mae’n cydweddu â’r cynlluniau datblygu a baratoir gan 
awdurdodau cyfagos.  
 
CE2 Mae’r strategaeth, y polisïau a’r dyraniadau yn realistig ac yn briodol ac 
meant wedi ystyried y dewisiadau amgen perthnasol ac maent yn seiliedig ar 
sylfaen dystiolaeth gadarn a chredadwy. 
 
CE3 Ceir mecanweithiau clir ar gyfer gweithredu a Mônitro.  
 
CE4 Mae’n weddol hyblyg i’w alluogi i ymdrin ag amgylchiadau sy’n newid. 
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Risgiau posib a dulliau ymateb 
 
Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

1. Gofynion pellach yn 
deillio o 
ddeddfwriaeth neu 
ganllawiau 
cenedlaethol newydd  

• Angen ymgymryd â 
rhagor o waith er 
mwyn diwygio’r 
Cynllun a’r rhaglen 
waith. 

• Rhaglen yn llithro.   

Monitro gwaith sy’n 
cael ei wneud o ran 
deddfwriaethau a 
chanllawiau newydd 
fel ein bod mewn 
sefyllfa dda i ymateb 
mor gynnar ac 
effeithiol a phosib i 
unrhyw newid. 

2. Llwyth gwaith 
trymach na’r disgwyl  

• Rhaglen yn llithro.  
• Methu adrodd i 

bwyllgorau’r ddau 
Gyngor mewn da bryd 

• Sicrhau amserlen 
realistig sydd â 
hyblygrwydd iddo. 

• Sicrhau ein bod yn 
ystyried faint o 
amser a gymerir i 
wneud pob agwedd 
o’r gwaith.  

• Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

3. Gwrthwynebiadau 
sylweddol gan gyrff 
ymgynghori   

Rhaglen yn llithro.  • Hyblygrwydd yn yr 
amserlen.  

• Sicrhau ein bod yn 
ymgynghori yn fuan 
(cyn y cyfnodau 
ymgynghori ffurfiol) 
gyda chyrff 
penodol.    

4. Diffyg consensws 
gwleidyddol  

• Methu cytuno ar 
agweddau allweddol 
yn y Cynllun. 

• Gwrthdaro yn 
tanseilio’r hyn sydd 
yn cael ei nodi yn y 
Cynllun.  

Ceisio datrys cymaint 
o wrthdaro a phosib 
yng nghyfarfodydd 
Panel y CDLl ar y Cyd 
a drwy drafod gydag 
Aelodau blaengar e.e. 
arweinyddion 
portffolio.    

5. Methu adrodd i 
bwyllgor ar adeg 
priodol 

• Rhaglen yn llithro • Trafod anghenion y 
broses gyda 
threfnwyr rhaglen 
blynyddol 
pwyllgorau’r ddau 
Gyngor mewn da 
bryd 
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Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

6. Diffyg consensws 
rhwng gwahanol 
adrannau o’r 
Cynghorau  

Methu cytuno ar 
agweddau allweddol yn y 
Cynllun.   

• Sicrhau ein bod yn 
cyd-fynd a 
blaenoriaethau'r 
Cynghorau 
(Strategaeth 
Gymunedol, 
Cynllun 3 mlynedd). 

• Sicrhau bod 
gweithdrefnau cyd-
drafod mewnol 
effeithiol mewn lle o 
ran y Cynllun.     

7. Oedi gyda 
chyfieithu/proses 
argraffu  

Rhaglen yn llithro.  • Defnyddio 
cyfieithwyr allanol.  

• Rhannu’r gwaith 
cyfieithu i wahanol 
unigolion/ 
gwmnïoedd.  

• Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

8. Diffyg arian ar gael 
drwy gydol y broses 
o baratoi’r Cynllun  

• Methu ariannu 
tasgau gwaith 
penodol a phwysig 
e.e. fel rhan o’r sail 
tystiolaeth. 

• Rhaglen yn llithro.   

Monitro cyson er 
mwyn sicrhau fod yr 
arian yn cael ei 
ddefnyddio yn y modd 
mwyaf effeithiol posib.  

9. Newid/Colli staff   • Colli capasiti a 
sgiliau.  

• Mwy o bwysau ar y 
swyddogion eraill.  

• Rhaglen yn llithro.   

Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

10. Diffyg arbenigedd  • Safon y gwaith yn is.  
• Methu adnabod 

gwendidau a nodi 
awgrymiadau wrth 
wirio gwaith gan 
ymgynghorwyr. 

• Problemau o ran 
sicrhau ‘cadernid’ y 
Cynllun.  

Hyfforddi staff penodol 
i arbenigo mewn 
gwahanol feysydd.   
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Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

11. Yr Arolygaeth 
Gynllunio methu 
cwrdd â’r 
amserlen/targedau   

Oedi o ran cynnal yr 
ymchwiliad ac/neu o ran 
derbyn yr adroddiad.   

Sicrhau cyswllt agos 
gyda’r Arolygaeth 
Gynllunio er mwyn 
sicrhau proses mor 
hawdd â phosib. Bydd 
hyn hefyd yn fodd o 
gael rhybudd cynnar 
ynglŷn ag unrhyw 
broblemau.   

12. Cynllun yn methu y 
prawf ‘cadernid’   

Ni all y Cynllun gael ei 
fabwysiadu heb orfod 
ymgymryd â gwaith 
sylweddol pellach.   

Sicrhau bod y CDLl yn 
gadarn drwy sicrhau 
ein bod yn 
cydymffurfio gyda 
gweithdrefnau, 
deddfau, rheoliadau, 
ynghyd â’r holl brofion 
cadernid penodol.   

13. Her gyfreithiol  • Diddymu’r CDLl (neu 
rannau ohono) a 
fabwysiadwyd. 

• Pwysau gwaith 
ychwanegol.  

Sicrhau ein bod yn 
cydymffurfio gyda 
gweithdrefnau, 
deddfau, rheoliadau 
a.y.b.  

14. Etholiadau  • Rhaglen yn llithro.  
• Aelodau newydd â 

barn wahanol ynglŷn 
â chynnwys y 
Cynllun – 
blaenoriaethau yn 
newid.  

Sicrhau amserlen 
realistig sydd â 
hyblygrwydd iddo. 

15. Problemau gyda 
gwaith T.G. / 
Problemau o ran 
gwaith GIS   

Rhaglen yn llithro.  • Sicrhau amserlen 
realistig sydd â 
hyblygrwydd iddo. 

• Sicrhau bod 
Gwasanaeth 
Technoleg 
Gwybodaeth y 
Cyngor yn 
ymwybodol o’r 
anghenion ac yn 
rhaglennu amser ar 
ein cyfer.  

• Prynu meddalwedd 
bwrpasol.  
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Risg Effaith bosibl Mesurau lliniaru 

16. Canlyniadau’r 
AC/AAS yn amlinellu 
problem(au) 
annisgwyl.  

• Llwyth gwaith 
ychwanegol.  

• Rhaglen yn llithro.  

• Sicrhau bod yr 
amserlen yn ddigon 
hyblyg i allu ymdopi 
gyda sefyllfa o’r 
fath.  

• Ystyried adnoddau 
ychwanegol.  

17. Cyrff ymgynghori’n 
methu rhoi sylwadau 
mor gyflym â’r 
disgwyl. 

Rhaglen yn llithro.  • Sicrhau bod 
grwpiau penodol yn 
cael eu 
hymgynghori a hwy 
yn fuan o fewn 
unrhyw gam 
perthnasol yn y 
broses.  

• Ceisio ymgynghori 
ar adegau o’r 
flwyddyn ble mae’r 
mwyafrif o bobl yn 
debygol o fod yn eu 
gwaith e.e. nid yn 
ystod mis Awst neu 
dros y Nadolig.   

18. Derbyn gwybodaeth 
hwyr arwyddocaol.  

• Rhaglen yn llithro.  
• Pwysau gwaith 

ychwanegol.   

Sicrhau bod yr 
amserlen yn ddigon 
hyblyg i allu ymdopi 
gyda sefyllfa o’r fath.   

19. Anghenion yn 
gyslltiedig a 
phrosiect Wylfa B 

• Rhaglen yn llithro.  
• Pwysau gwaith 

ychwanegol. 

• Monitro cynnydd 
yn y prosiect yma 

 
• Sicrhau cyswllt 

gwaith agos rhwng 
Tim Project Ynys 
Ynni a’r Uned 
Polisi Cynllunio ar 
y Cyd 
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Mae gan yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd fas data o unigolion a mudiadau 
sydd yn dymuno cymryd rhan yn y broses gan gynnwys busnesau lleol, 
grwpiau gwirfoddol, cyrff llywodraethol ac unigolion. Mae’r Uned Bolisi 
Cynllunio ar y Cyd yn cynnig cysylltu gyda mudiadau ambarél a fyddai yn eu 
tro yn cysylltu gyda’u haelodau hwy. Y rhain yw’r cyrff ymgynghori cyffredinol 
a phenodol. Bydd y rhestr o gyrff ymgynghori cyffredinol a phenodol a 
adnabyddir yn esblygu’n gyson yn ystod y broses o baratoi’r Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd. Wedi cyhoeddi’r Gytundeb Cyflawni, gellir gweld fersiwn 
diweddaraf y rhestr hon ar wefan y Cynghorau www.gwynedd.gov.uk a 
www.anglesey.gov.uk 
  
Os ydych yn awyddus i gael eich ychwanegu i fas data ymgynghori’r CDLl ar y 
Cyd, eisiau newid eich manylion neu gael eich tynnu oddi ar y rhestr, yna 
cysylltwch â’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd drwy 
polisicynllunio@gwynedd.gov.uk . Bydd pawb sydd ar y bas data yn cael eu 
hysbysu o’r cynnydd yn y gwaith a chyfleon ar gyfer cymryd rhan yn y broses 
drwy lythyr neu os yn bosib e-bost drwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd.  

 
Cyrff ymgynghori cyffredinol 

 
a) Cyrff Gwirfoddol ac eraill 

 Age Concern (Cymru) 
 Barnados 
 Butterfly Conservation Wales 
 BTCV 
 Council for the Protection of Rural Wales 
 Cyfeillion y Ddaear(Mon & Gwynedd) 
 Communities First 
 Communities First  -  Maes Hyfryd 
 Communities First  -  Morlo 
 Communities First -  Porth y Felin 
 Communities First -  Amlwch 
 Communities First  -  Llangefni 
 Wales Council for Voluntary Action 
 Mantell Gwynedd 
 South Pwllheli Community First Partnership Area 
 Pen Llyn Community First Partnership Area 
 Marchog Community First Partnership Area 
 The People of Bangor Community Group 
 Bangor Needs Change 
 Abermaw Community First Partnership Area 
 Bowydd a Rhiw Community First Partnership Area 
 Talysarn  Community First Partnership Area 
 Pobl Peblig Community First Partnership Area 
 Gwarchod Bermo 
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 Barmouth Resort Improvement Group 
 Undeb Myfyrwyr Bangor Students Union 
 Bangor Creadigol 
 Mudiad Ysgolion Meithrin 
 Penrhyn Heritage Railway Trust/ Felin Fawr Cyf. 
 Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gwynedd 
 Fairbourne Rights of Access Group 
 Bangor Civic Society 
 Campaign for Dark Skies 
 Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref, 
 Cymdeithas Pysgota Cefni 
 Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref Cymru 
 Envirowatch UK 
 Friends of the Earth (Mon & Gwynedd) 
 Gwasanaeth Ieuenctid CSYM 
 Greenpeace 
 Keep Wales Tidy 
 Mudiad Ffermwyr Ifanc 
 Menai Bridge Heritage Trust 
 Menai Bridge & Distrcit Civic Society 
 North Wales Housing Association 
 National Trust 
 North Wales Wildlife Trust 
 North Wales Energy Efficiency Advice Centre 
 Penhesgyn Action Group 
 PAWB (People Against Wylfa B) 
 The Ramblers  Association 
 RSPB 
 Red Wharf Bay Association 
 Sports Council for Wales 
 Sustrans 
 Tanc Meddwl Cymuned Mon 
 Tourism Partnership North Wales 
 Trearddur Residents Association 
 Wales Pre School Play Groups Assoc 
 Wales Tourist Board 
 Wildscape 
 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 
 Ynys Cybi Action Committee 
 Wales Pre School Play Groups Assoc 
 H.A.R.T (Residents Association) 

 
C.O.B.T.R.A Centre of Bangor Tenants & Residents 
Association   

 Bangor Pride Business Group 
 Upper Bangor Society 
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MATRA (Maesgeirchen and Tanybryn Residents 
Association) 

 North Wales Probation Service 
 Cylch Meithrin Penysarn 
 CAB Gwynedd a De Môn 
 Grwp Bae Hirael 
 Transition Town Bangor 
 Rail and bus user group 
 National  Women’s Alliance Wales 
 CTC Gwynedd & Môn 
  
  

 
Cyrff sy'n cynrychioli buddiannau grwpiau hil, 
ethnig neu genedlaethol 

b) North Wales Race Equality Network 
 Gypsy Council 
 Digartref Ynys Mon 
 Equality and Human Rights Commission 
 BEN (Black Environment Network) 
 Traveller Law Reform Coalition 
 Intercultural Skills Link 
 Chinese Woman Society Wai Kwun 
 North Wales Chinese Society 
 South Pwllheli Ethnic Minority Project  
  
  
 Cyrff sy'n cynrychioli grwpiau crefyddol amrywiol 

c) Bangor Cathedral 
 Bangor Islamic Centre 
 Diocese of Bangor 
 Wales Orthodox Mission 
 Bangor Mosque 
 CYTUN 
 Clebran 
 Fairbourne Rights of Access Group 
 Inter-Cultural Skills Network 
  
 Cyrff sy'n cynrychioli budd unigolion anabl 

d) Alzheimer's Society 
 British Heart Foundation 
 North Wales Society for the Blind 
 Agoriad Cyf. 
 Bangor & District Mencap Society 
 Jas Chanay Disablement Welfare Rights 
 North Wales Deaf Association 
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 Taran Disability Forum Ltd 
 RNIB Cymru 
 Crossroads Caring for Carers 
 ARC Cymru 
 Macular Degeneration Group 
 Disablement Welfare Rights 
 Fforwm Anableddau Taran Cyf 
 RNIB(Royal Nat. Inst. Blind) 
 TARAN Disability Forum Ltd 
 Y Gamfa (CCET) 
 CAIS – Asiantaeth Cyffuriau ac Alcohol 
 Anheddau Cyf. 
 Abbey Road Resource Centre 
 Disability Wales 
 Disability Rights Commission 
 Disabled Persons Transport Advisory Committee 
 Core Disability Group 
 Arfon Access Group 
 Dwyfor Access Group 
 Meirionnydd Access Group 
  
  
 Cyrff sy'n cynrychioli budd busnesau 

e) Chamber of Trade 
 Chamber of Commerce 
 Federation of Small Business 
 Farmers Union of Wales 
 Menter Mon 
 National Farmers Union 
 National Farmers Union - Ynys Mon 
 Tywyn Chamber of Tourism & Commerce 
 Siambr Fasnach Pwllheli 
 Siambr Fasnach Tywyn 
 Siambr Fasnach Bermo 
 Siambr Fasnach Bangor 
 Chartered Institute of Building – North Wales Centre 
 HBF – Home Builders Federation 
  
 Cyrff sy'n cynrychioli buddianau'r iaith Gymraeg/  

f) Bwrdd yr Iaith Gymraeg 
 Fforum Iaith Mon 
 Menter Mon 
 Y Goriad (Papur Bro Bangor a’r Felinheli) 
 Merched y Wawr 
 Papurau Bro 
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 Menter Iaith Dyffryn Ogwen 
 Pobl Ifanc Ardudwy 
 Gwynedd Gynaladwy 
 Cyngor Cefn Gwlad 
 Llaingoch Heritage Committee 
 Hunaiaith 
 Urdd Gobaith Cymru 
 Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc 
 Cyfeillion Llŷn 
 Cymdeithas yr Iaith 
  

g) 
Grwpiau sy'n cynrychioli pobl hoyw, lesbiaidd a 
deurywiol 

 Stonewall 
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Cyrff ymgynghori penodol 
 
Cyrff Llywodraeth 
 
Cadw Asiantaeth Amgylchedd Cymru 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru Llywodraeth Cymru 
Ysgifennydd Gwladol Cludiant Adran Drafnidiaeth o Lywodraeth y 

DU 
Adran Fasnach a Diwydiant y DU Y Swyddfa Gartref 
Y Weinyddiaeth Amddiffyn  
 
Awdurdodau Lleol Cyfagos 
 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Cyngor Sir Bwrdeistrefol Conwy 
Cyngor Sir Dinbych Cyngor Sir Powys 
Cyngor Sir Ceredigion  
 
Cynghorau Dinas/ Cymuned/ Tref ym Mon a Gwynedd (ar  wahan i’r Barc 
Cenedlaethol Eryri) 
 
Mon  
Cyngor Cymuned Aberffraw  
Cyngor Tref Beaumaris  
Cyngor Cymuned Bodffordd  
Cyngor Cymuned Bryngwran  
Cyngor Cymuned Cwm Cadnant  
Cyngor Cymuned Trewalchmai  
Cyngor Cymuned Llanddaniel Fab  
Cyngor Cymuned Llanddyfnan  
Cyngor Cymuned Llanerchymedd  
Cyngor Cymuned Llanfachraeth  
Cyngor Cymuned Llanfaethlu  
Cyngor Cymuned Llanfairpwll  
Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll  
Cyngor Tref Llangefni  
Cyngor Cymuned Llangristiolus  
Cyngor Cymuned Llanidan  
Cyngor Cymuned Moelfre  
Cyngor Cymuned Pentraeth  
Cyngor Tref Porthaethwy 
Cyngor Cymuned Rhosybol  
Cyngor Cymuned Trearddur  
Cyngor Cymuned Valley  

Cyngor Tref Amlwch  
Cyngor Cymuned Bodedern  
Cyngor Cymuned Bodorgan  
Cyngor Tref Caergybi 
Cyngor Cymuned Cylch-y-Garn  
Cyngor Cymuned Llanbadrig  
Cyngor Cymuned Llanddona  
Cyngor Cymuned Llaneilian  
Cyngor Cymuned Llaneugrad  
Cyngor Cymuned Llanfaelog  
Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn 
Eithaf  
Cyngor Cymuned 
Llanfihangelesceifiog  
Cyngor Cymuned Llangoed and 
Penmon  
Cyngor Cymuned Mechell  
Cyngor Cymuned Penmynydd and 
Star  
Cyngor Cymuned Rhoscolyn  
Cyngor Cymuned Rhosyr  
Cyngor Cymuned Tref Alaw  

Gwynedd  
Cyngor Dinas Bangor Cyngor Tref Caernarfon 
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen  
Cyngor Cymuned Betws Garmon  
Cyngor Cymuned Llanberis  
Cyngor Cymuned Llandwrog  

Cyngor Cymuned Bethesda  
Cyngor Cymuned Bontnewydd  
Cyngor Cymuned Community Council 
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen  
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Cyngor Cymuned Llanllechid  
Cyngor Cymuned Llanrug  
Cyngor Cymuned Pentir  

Cyngor Cymuned Llanllyfni Council 
Cyngor Cymuned Llanwnda  
Cyngor Cymuned Waunfawr  

Cyngor Cymuned Y Felinheli  
Cyngor Cymuned Botwnnog  
Cyngor Cymuned Clynnog  
Cyngor Cymuned Dolbenmaen  
Cyngor Cymuned Llanbedrog  
Cyngor Cymuned Llannor  
Cyngor Tref Nefyn  
Cyngor Tref Porthmadog  
Cyngor Cymuned Tudweiliog  
Cyngor Cymuned Arthog  
Cyngor Tref Ffestiniog  
Cyngor Cymuned Llanfrothen  
Cyngor Cymuned Mawddwy  
Cyngor Tref Tywyn  

Cyngor Cymuned Aberdaron  
Cyngor Cymuned Buan  
Cyngor Tref Criccieth  
Cyngor Cymuned Llanaelhaearn  
Cyngor Cymuned Llanengan  
Cyngor Cymuned Llanystumdwy  
Cyngor Cymuned Pistyll  
Cyngor Tref Pwllheli  
Cyngor Tref Abermaw 
Cyngor Cymuned Corris  
Cyngor Cymuned Llandderfel  
Cyngor Cymuned Llangywer  
Cyngor Tref Penrhyndeudraeth  

 
Cynghorau Dinas/ Cymuned/ Tref sy’n ymylu ag ardal Awdurdod 
Cynllunio Gwynedd 
 
Cyngor Cymuned Abergwyngregyn  
Cyngor Cymuned Aberdyfi  
Cyngor Cymuned 
Brithdir,Llanfachreth, a Rhydymain  
Cyngor Cymuned Dyffryn Ardudwy a 
Thalybont Corris  
Cyngor Cymuned Llanbedr  
Cyngor Cymuned Llanelltyd  
Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-
Pennant   
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn  
Cyngor Cymuned Pennal  
Cyngor Cymuned Trawsfynydd  
Cyngor Cymuned Bro Machno  
Cyngor Cymuned Llangwm  
Cyngor Cymuned Llandrillo  
Cyngor Cymuned Cynwyd  
 

  Cyngor Cymuned Beddgelert  
  Cyngor Tref Bala  
  Cyngor Cymuned Bryncrug  
  Cyngor Tref Dolgellau  
  Cyngor Cymuned Ganllwyd  
  Cyngor Tref Harlech  
  Cyngor Cymuned Llanegryn  
  Cyngor Cymuned Llanfair  
  Cyngor Cymuned Llangelynnin  
  Cyngor Cymuned Llanycil  
  Cyngor Cymuned Maentwrog  
  Cyngor Cymuned Talsarnau  
 Cyngor Cymuned Dolwyddelan  
  Cyngor Cymuned Cerrigydrudion  
  Cyngor Cymuned Llanfairfechan  
  Cyngor Cymuned Corwen  
Cyngor Cymuned Glantwymyn  

 
Darparwyr Isadeiledd a Chyfathrebwyr Electroneg 
 
Dwr Cymru Grid Cenedlaethol 
Scottish Power Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi 

Cadwaladr 
British Telecommunications plc Mobile Operators Association 
SP Energy Networks & Wales and 
West Utilities 
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Aelodaeth y Grwp Rhanddeiliaid Allweddol 
 
 
Mantell Gwynedd 
Medrwn Mon 
Un Llais Cymru 
Llywodraeth Cymru 
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru 
Canolfan Waith Plus 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
Prifysgol Bangor 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru 
Heddlu Gogledd Cymru 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol Gwynedd & Mon 
Partneriaethau Iechyd Gofal a Lles Gwynedd & Mon 
Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc 
Cymunedau’n Gyntaf Gwynedd & Mon 
Partneriaeth Economaidd Gwynedd 
Partneriaeth Adfywio Economaidd Mon 
Unedau Polisi Strategol Gwynedd & Mon 
Fforwm Amgylcheddol Gwynedd & Mon 
Bwrdd Iechyd Lleol Ardal Gwynedd 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
Cyd-Bwyllgorau Cynghori ar AHNE Llyn & Mon 
Swyddogion Adfywio Bro 
Fforwm Mynediad Lleol 
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Cydymffurfiad y Cytundeb Cyflawni gyda Meini Prawf Asesu Llywodraeth 
Cymru 
 
AMSERLEN 
 
A yw’n hawdd i’r cyhoedd ei deall? 
 
Ydy, mae amseriad pob cam allweddol o’r broses CDLl ar y Cyd i’w weld yn glir yn 
nhabl 6 yn y CC. Mae amserlen fwy manwl a phendant i’w weld yn Atodiad 3. 
 
A gwmpesir prif elfennau’r CDLl? 
 
Do, gweler uchod 
 
A ymgorfforwyd effeithiau prosesau Awdurdodau Lleol i’w cymeradwyo (e.e. 
cylchredau Cabinet)? 
 
Do, fe gafodd yr amserlen ei lunio gan roi ystyried i amseriad sy’n wybyddus am 
Bwyllgorau Scriwtini’r Cynghorau, Pwyllgorau Bwrdd a chyfarfodydd y Cyngor 
llawn. Mae cyfarfodydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi cael eu hamseru i 
hwyluso’r broses gwneud penderfyniadau. 
 
Sut y caiff y Pwyllgor Cynllunio ei gynnwys? 
 
Oherwydd y penderfyniad i baratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, cafodd 
Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ei sefydlu i symleiddio/ resymoli'r broses gwneud 
penderfyniadau, i fonitro ac adolygu cynnydd yn y broses creu cynllun, ac i wneud 
penderfyniadau am gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, oni bai bod angen 
statudol am gymeradwyaeth y Cynghorau unigol. Mae adran 6.7 ac Atodiad 3 o’r CC 
yn dweud sut all pob Cynghorydd gael cyfle i drafod materion allweddol. 
 
A oes digon o amser ar gyfer cynnwys y gymuned ar y camau cywir? 
 
Ydy, mae’r amserlen sydd yn nhabl 6 ac yn Atodiad 3 yn rhoi amser digonol ar gyfer 
cydweithio a’r gymuned ar yr adegau priodol. 
 
A nodwyd tasgau’r Arfarniad o Gynaliadwyedd/ Arfarn iad Amgylcheddol 
Strategol a’u cynnwys? 
 
Do. Mae’r cyfnodau allweddol yn y broses AC/ AAS wedi cael eu hadnabod a’u 
cynnwys yn Atodiad 3. 
 
A amcangyfrifwyd yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer pob cam/tasg? 
 
Do, mae’r adnoddau a amcangyfrifwyd sydd eu hangen yn nhermau staff a chyllid i’w 
gweld yn rhannau 3.1 a 3.2 ac yn y golofn olaf sydd yn Atodiad 3 i’r CC 
 
A ystyriwyd effaith cylchredau polisi a strategaeth Awdurdodau Lleol eraill a’u 
potensial ar gyfer rhannu adnoddau? 
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Do. Mae’r manylion ar gyfer defnyddio rhwydweithiau a phartneriaid presennol sy’n 
cynnwys cynrychiolwyr o wasanaethau eraill yn y Cynghorau i’w gweld yn rhan 6.5 y 
CC. 

A yw’r Arolygiaeth Gynllunio yn ymwybodol o hyn/yn fodlon ar hyn? 
 
Mae cysylltiadau dechreuol gyda’r Arolygaeth Cynllunio wedi digwydd. 
 
A yw’r amserlen yn realistig ac yn gyflawnadwy ac a bennwyd cerrig milltir 
allweddol er mwyn cyflawni’r targed 4 blynedd? 
 
Mae’r amserlen yn realistig ac yn gyflawnadwy. Mae yna amserlen i’w weithio 
o’i fewn ar gyfer pob cam ac fe wnaiff diwedd pob cyfnod ar gyfer pob cam 
allweddol yn y broses CDLl weithredu fel carreg milltir i gyrraedd diwedd y daith. 
Awgrymir y gwnaiff hi gymryd rhyw 4.5 mlynedd i fabwysiadu’r CDLl ar y Cyd. 
Mae’r amserlen yma’n adlewyrchu’r angen i neilltuo amser i gynnal etholiadau 
lleol ym mis Mai 2012. 
 
Os nad ydyw, beth yw’r amgylchiadau esgusodol (e.e. etholiadau lleol)? 

 
Er yr ystyrir bod yr amserlen yn un realistig a chyraeddadwy mae yna risgiau 
posib. Yn ychwanegol i’r etholiadau lleol ym mis Mai 2012 mae’r risgiau eraill 
wedi cael eu cynnwys yn Atodiad 6 i’r CC. 
 

Cynllun Cynnwys Cymunedau 
 
A yw’n hawdd i’r cyhoedd, sefydliadau gwirfoddol a busnesau uniaethu â’r 
CCC? 
 
Ydy, mae pob un rhan allweddol a’r rhai sy’n mynd i gymryd rhan i’w gweld yn glir 
yn atodiad 3. Mae rhan 6.3 yn glir wrth adnabod y gynulleidfa a dargedir. Mae 
Atodiad 7 yn dangos pa grwpiau sydd ar gofrestr bresennol y ddau Gyngor ac mae’n 
rhoi cyfle i unrhyw un dynnu sylw at randdeiliaid eraill. 
 
A yw’n nodi’n glir ymagwedd a safonau cynnwys yr awdurdod a’r modd y mae’r 
rhain yn gysylltiedig ag ymagweddau ymgynghori lleol perthnasol eraill? 
 
Mae ymagwedd a safonau ar gyfer cydweithio’r Cynghorau i’w gweld yn rhan 6.2 o’r 
CC. 
 
A yw’r ymagwedd hon yn bodloni egwyddorion Llywodraeth y Cynulliad? 
 
Ydy, mae tabl 7 yn rhan 6.2 a rhan 6.11 yn dweud sut mae’r Cynghorau’n bwriadu 
cwrdd ag egwyddorion allweddol o ymglymiad cynnar ac adborth, annog ymrwymiad 
rhanddeiliaid i chwilio am gonsensws a mabwysiadu ymagwedd i gydweithio gyda 
phob rhan o’r gymuned. 
 
A yw’n cynnwys y cyfnodau ymgynghori statudol a’r sefydliadau sy’n 
ymgyngoreion? 
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Ydy, mae’r cyfnodau ymgynghori statudol a’r sefydliadau ymgynghori wedi cael eu 
cynnwys yn y CCC lle mae’n briodol (gweler Atodiad 3, 7 & 8). 
 
Beth fu cyfranogiad y rhai yr effeithiwyd arnynt yn y gwaith o lunio’r CCC? 
 
Fe roddwyd gwybodaeth am ddrafft cyntaf y CC, gan gynnwys y CCC, ei roi i’r 
mudiadau sydd yn Atodiad 7 & 8 a phob rhanddeiliaid sydd ar gofrestr y Cynghorau 
o’r rhai sydd wedi dangos diddordeb. Fe roddwyd cyfle i’r rhain ac unrhyw un arall i 
gyflwyno sylwadau. Bydd crynodeb o’r ymateb a gafwyd yn cael ei gynnwys fel 
atodiad i’r CC terfynol. 
 
A yw’r CCC yn cynnwys grwpiau rhanddeiliaid perthnasol, o gofio natur ardal 
yr awdurdod? 
 
Ydy. Mae yna restr o’r grwpiau rhanddeiliaid gwybyddus yn atodiad 7 & 8. Mae’r 
rhain yn adlewyrchu’r grwpiau a’r buddiannau priodol ar gyfer paratoi’r CDLl ar y 
Cyd. Nid yw’r ffaith fod grŵp wedi cael ei eithrio o’r gofrestr bresennol yn golygu 
nad ellir ychwanegu at y gofrestr yn y dyfodol. 
 
A yw’n glir ynghylch y math o gyfranogiad a gynigiwyd ar gyfer pob cam a thasg 
berthnasol, ac a yw’r technegau/prosesau hyn yn ymddangos yn briodol i’r 
dasg/cam? 
 
Ydy, Mae’r math o gyfranogiad yn ystod pob cam i’w weld yn glir yn Atodiad 3. 
Mae’r math o gyfranogiad a gyfeirir ato yn addas ar gyfer pob rhan a gyfeirir ato. 
 
A yw’r awdurdod yn dangos y gallu i ddarparu adnoddau ar gyfer y prosesau 
a’u rheoli? 
 
Ydy. Gweler cyfeiriad at yr amcangyfrifiad o’r adnoddau sydd ei angen yn nhermau 
staff a chyllid yn adran 3.1 a 3.2 o’r CC. Mae Cynllun Cyfranogiad Cyhoeddus wedi 
cael ei lunio gan roi ystyriaeth i adnoddau, staff a chyllid, sydd ar gael yn y 
Cynghorau. 
 
A oes rolau clir ar gyfer Aelodau, y Weithrediaeth a swyddogion? 
 
Oes. Mae rôl Aelodau a swyddogion yn cael ei ddisgrifio’n adran 6.7 a 6.8 ac yn 
atodiad 3 y CC. Fe fydd Bwrdd y ddau Gyngor yn chwarae rhan uniongyrchol yn y 
broses gwneud penderfyniad yn ystod y cyfnod hyd at ac yn cynnwys y cyfnod cyd-
adneuo. Bydd y Pwyllgor Polisi cynllunio ar y Cyd yn gwneud y penderfyniadau 
perthnasol yn ystod y cyfnod ar ôl y cyfnod cyd-adneuo. 
 
A oes dull o sefydlu croestoriad o safbwyntiau cynrychioliadol? 
 
Oes, bydd amrywiaeth o fudiadau a nodir yn Atodiad 7 & 8 yn rhan o’r broses. Yn 
ogystal â hynny, bwriedir sefydlu Grwp Rhanddeiliaid Allweddol ac fe fydd Panel 
Dinasyddion Gwynedd yn cael ei ddefnyddio fel ‘grwpiau gwrando’ (gweler rhan 6.5, 
Atodiad 3 ac Atodiad 9 o’r CC) 
 
A yw’n amlwg beth a ddisgwylir gan gyfranogion ar bob cam? 
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Ydy, mae hyn yn glir yn adran 6.11 o’r Cytundeb Cyflawni. 
 
A yw’n dangos y modd y caiff canlyniad y broses o gynnwys y gymuned ym 
mhob cam/tasg ei gyfleu i gyfranogion a phartïon â diddordeb (dulliau o roi 
adborth)? 
 
Ydy, mae hyn i’w weld yn Atodiad 3. 
 
A yw’n glir sut y cofnodir y canlyniad fel pe bai’n dylanwadu ar y cynllun a’r 
Arfarniad o Gynaliadwyedd? 
 
Ydy, mae hyn yn glir yn Atodiad 3 o’r CC 
 
A yw’n nodi’r modd y bydd yr awdurdod yn monitro (a c yn newid) y CCC? 
 
Ydy, mae hwn i’w weld, gyda manylion y monitor a’r adolygiad o’r Cytundeb 
Cyflawni llawn, yn rhan 5.1 
 



 1 

ATODIAD 3                      
CYNNAL ASESIAD EFFAITH CYDRADDOLDEB  
 
CYTUNDEB CYFLAWNI DRAFFT CYNLLUN CYFLAWNI CYNLLUN 
DATBLYGU LLEOL MON A GWYNEDD AR Y CYD 
 
1) AWDUR YR ASESIAD 
Nia H Davies, Rheolwr Cynllunio (Polisi) Uned Polisi Cynllunio Mon a 
Gwynedd 
 
        
2) PARTNERIAID 
Nodwch unrhyw rai eraill sydd angen eu cynnwys fel rhan o’r broses asesu: 
Gall hyn gynnwys staff rheng flaen, sefydliadau partner, arbenigwyr maes 
ayb. 
 
Grŵp Rhanddeiliad Allweddol y CDLl ar y Cyd a fydd yn cynnwys 
cynrychiolwyr y partneriaethau lleol sy’n cynrychioli grwpiau targed 
cydraddoldeb (h.y. rhyw y person, anabledd, oedran, tras, cyfraddiadedd 
rhyw, a ffydd a chred); Panel Asesiad Effaith Cydraddoldeb, sef cynrychiolwyr 
y Fforymau Cydraddoldeb lleol a swyddogion cydraddoldeb Cyngor Gwynedd 
a Chyngor Sir Ynys Mon;  Cyrff lleol a chenedlaethol sy’n cynrychioli 
buddiannau grwpiau hil, ethnig neu genedlaethol; grwpiau crefyddol amrywiol; 
budd unigolion anabl (gweler Atodiad 7 y Cytundeb Cyflawni). 
 
           
3) DYDDIAD DECHRAU’R ASESIAD 
 
14eg Ebrill 2011 (sef diwrnod 1af yr ymgynghoriad cyhoeddus am y Cytundeb 
Cyflawni) 
      
4) DYDDIAD GORFFEN YR ASESIAD 
 
17eg Mehefin 2011 
         
5) PERTHNASEDD  
Dylai hyn amlinellu beth yw perthnasedd y polisi/ gwasanaeth/ swyddogaeth 
i’r dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol ac i bob un o’r grwpiau 
cydraddoldeb. Efallai na fydd perthnasedd i bob un, ond os canfyddir 
perthnasedd, yna bydd gofyn bwrw ymlaen gyda’r Asesiad 
 
5a) Perthnasedd i’r Dyletswyddau Cyffredinol 
 

• Hyrwyddo cydraddoldeb yn bositif 
Mae’r Cytundeb Cyflawni, trwy ei Gynllun Cyfranogiad Cyhoeddus, yn 
datgan bwriad y Cynghorau i gysylltu ac ymgynghori a’r cyhoedd, gan 
gynnwys y aelodau o’r gymuned sy’n anodd eu cyrraedd fel arfer a 
grwpiau a mudiadau sy’n cynrychioli’r buddiannau grwpiau hil, ethnig neu 
genedlaethol; grwpiau crefyddol amrywiol; budd unigolion anabl. 

 
• Cael gwared â chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflon yddu ac 

erledigaeth 
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Bydd ymgynghori eang yn lleihau y risg o ddatblygu unrhyw drefniadau all 
gamwahaniaiethu 

 
• Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal 

      Trwy lynnu at gynnwys y Cytundeb Cyflawni fe ellir cyflwyno polisïau 
cynllunio defnydd tir newydd sy’n ymateb yn well i anghenion cymunedau 
lleol. 

• Meithrin perthnasau da 
Mae’r Cytundeb Cyflawni’n anelu i sicrhau bod cymunedau a budd-
ddeiliaid yn cael pob cyfle i gymryd rhan a chyfranogi o’r cam cyntaf yn y 
broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. 

 
5b) Perthnasedd i wahanol elfennau cydraddoldeb 
 
Mae’r materion a’r tueddiadau a gyfeirir atynt yn Rhan 2.1 ac yn Atodiad 2 y 
Cytundeb Cyflawni yn anhebygol o effeithio ar bawb yn gyfartal. Mae’r 
potensial mae’n debyg i’r CDLl ar y Cyd effeithio ar y grwpiau cydraddoldeb 
isod i gyd. Er enghraifft, mae tystiolaeth i gael sy’n dweud fod grwpiau hil 
lleiafrifol, marched, unigolion anabl, plant a phobl ifanc a phobl hyn yn fwy 
tebygol o dioddef o dlodi ac eithrio cymdeithasol yn waeth na grwpiau eraill. 
Enghraifft arall o angydraddoldeb yn nhermau effaith yw tlodi tanwydd sydd 
i’w weld yn gyffredinol waeth mewn aelwydydd bregus, e.e. lle mae yn berson 
mewn oed, plentyn neu berson anabl yn byw. Fe allai strategaeth a pholisiau’r 
CDLl ar y Cyd gael ardrawiad andwyol neu wahaniaethu’n erbyn gwahanol 
grwpiau yn y gymuned neu wneud cyfraniad positif i gydraddoldeb. Bydd 
gweithio gyda cynrychiolwyr y grwpiau yn unol a’r hyn sydd yn y Cytundeb 
Cyflawni yn gymorth i adnabod y materion sy’n bwysig yn fuan yn y broses  

 
• Hil 

       
• Rhyw (yn cynnwys trawsrywiol, mamolaeth a beichiogrwydd) 

       
• Anabledd 

 
• Yr iaith Gymraeg 

       
• Cyfeiriadedd rhywiol 

 
• Crefydd neu gred 

       
• Oedran 

       
 
 
6) NOD AC AMCANION Y POLISI / GWASANAETH / SWYDDOGA ETH 
Nodwch pam fod angen y polisi a beth mae’r Awdurdod yn gobeithio ei 
gyflawni drwyddo 
 

Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Mon yn gorfod paratoi CDLl. 
Bydd y CDLl ar Cyd yn canolbwyntio ar faterion defnydd tir sydd yn neilltuol 
bwysig i’r ardal leol. Bwriedir sicrhau y bydd strategaeth a pholisiau a 
chynigion y CDLl ar y Cyd yn seiliedig ar ddealltwriaeth drylwyr o anghenion, 
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cyfleoedd a chyfyngiadau’r ardal. Pwrpas y Cytundeb Cyflawni yw darparu 
gwybodaeth am y broses a’r amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd yn 
ogystal a dweud gyda pwy fydd y Cynghorau’n cysylltu efo, sut a phryd gall y 
cyhoedd ac eraill gyfrannu i’r broses a chynnwys y CDLl ar y Cyd a beth fydd 
yn digwydd i’r ymatebion. Mae’r partneriaethau, y cyrff a’r mudiadau sy’n 
cynrychioli’r grwpiau cydraddoldeb wedi cael eu hadnabod yn y Cytundeb 
Cyflawni. Fodd bynnag, nid yw’n glir y bydd y broses o baratoi’r CDLl ar y 
Cyd yn destun AEC. 

 
 
7) CYFRANOGIAD AC YMGYNGHORIAD 
Pa gyfranogiad ac ymgynghoriad a gynhaliwyd ar y polisi ? 
 
Fe ymgynghorwyd gydag unigolion sydd ar fasdata’r CDLl ar y Cyd a gyda’r 
‘Cyrff Ymgynghori Cyffredinol’ a ‘Chyrff Ymgynghori Penodol” – gweler 
Atodiadau 7 & 8 y Cytundeb Cyflawni am enwau’r cyrff yma. 
 
Yn ol cynnwys y Cytundeb Cyflawni fe fydd yr uchod yn derbyn diweddariad 
am y broses paratoi’r CDLl ar y Cyd ar adegau allweddol. Fe fydd 
cynrychiolwyr partneriaethau a mudiadau sy’n cynrychioli’r grwpiau 
cydraddoldeb yn derbyn gwahoddiad i gyfrannu ac i ddylanwadu ar gynnwys y 
CDLl ar y Cyd – gweler Atodiad 3 a 9 y Cytundeb Cyflawni. 
 
8) TYSTIOLAETH SYDD AR GAEL 
Gall y dystiolaeth fod yn seiliedig ar ddata lleol neu genedlaethol, ar fonitro ar 
ymgynghori, sylwadau staff ayb 
 
Mae rhan 2.1 ac atodiad 2 y Cytyndeb Cyflawni yn rhoi braslun o’r ardal ac yn 
cynnwys ffeithiau a ffigyrau strategol allweddol.  
 
Mae yna berthynas agos rhwng yr AEC a’r Arfarniad Cynaladwyedd, sydd yn 
ymgorffori’r Arfarniad Amgylcheddol Strategol. Bydd yr Adroddiad Sgopio a 
fydd yn ffurfio rhan o’r Adroddiad Cynaladwyedd yn rhoi gwybodaeth 
waelodlin a fydd yn gymorth i adnabod yr amcanion cynaladwyedd 
perthnasol. Bydd rhai o’r amcanion yma’n ymwneud a’r ceinciau (“strands”) 
cydraddoldeb. 
 
Mae’r Cynghorau yn y broses o ddatblygu Cynllunau Cydraddoldeb Strategol 
yn unol a’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Fel rhan o’r broses yma, maent yn 
casglu tystiolaeth ar angenion cydraddoldeb y ddwy Sir er mwyn pennu 
Amcanion Cydraddoldeb. Gall yr wybodaeth yma gyfrannu yn ogystal at 
ddatblygiad y CDLl ar y Cyd. 

 
 
9) BYLCHAU MEWN TYSTIOLAETH 
Nodwch unrhyw fylchau mewn tystiolaeth a sut y caiff y rhain eu llenwi 
 
Er mwyn gallu cynnal AEC o’r CDLl ar y Cyd bydd angen casglu’r wybodaeth 
waelodlin berthnasol sydd ar gael at ei gilydd yn ffurfiol. 
 
 
10) BETH YW’R EFFAITH WIRIONEDDOL NEU DEBYGOL 
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10 a) O safbwynt y grwpiau cydraddoldeb 
 

Gweler yr atebion i 5a, 5b a 6 uchod. 
 
• Hil 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli grwpiau 
lleiafrifoedd ethnig (gweler Atodiad 7) 
Er mwyn sicrhau cyfranogiad, byddwn yn ystyried cynhyrchu gwybodaeth 
mewn ieithoedd heblaw am y Gymraeg a’r Saesneg, yn unol ag unrhyw 
alw penodol 

 
• Rhyw 
Byddwn yn sicrhau mewnbwn gan ferched a dynion. Nid oes gennym ar 
hyn o bryd gysylltiadau penodol a grwpiau trawsrywiol, ond gobeithir 
datblygu cyswllt fel rhan o’r broses datblygu Cynlluniau Cydraddoldeb 
Statudol: Rhoi ystyriaeth i’r farn y grwp yma yn unol a’r datblygiadau. 

 
 

• Anabledd 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli pobl anabl (gweler 
Atodiad 7) 

     Byddwn yn sicrhau bod ein cyswllt a phobl anabl yn hygyrch ac addas; yn 
hyn o beth, byddwn yn darparu deunyddiau a dulliau cyfathrebu ar 
fformatau amgen (e.e. BSL, tap awdio, fersiynnau hawdd-i’w-darllen ayb) 
yn unol a’r angen 

      
• Yr iaith Gymraeg 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli diddordebau’r iaith 
Gymraeg (gweler Atodiad 7) 
Bydd modd i unrhyw berson gyfrannu at y broses drwy gyfrwng y Gymraeg 
neu’r Saesneg 

       
 

• Cyfeiriadedd rhywiol 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli pobl hoyw, 
lesbiaidd a deurywiol (gweler Atodiad 7) 

 
• Crefydd neu gred 
 Byddwn yn ymgynghori a gwahanol grwpiau ffydd (gweler Atodiad 7), gan 
sicrhau nad yw ein trefniadau’n tynnu’n groes ag anghenion diwylliannol 
ac ysbrydol (e.e. parchu dyddiau a gwyliau sanctaidd) 

 
• Oed 
Byddwn yn ymgynghori a grwpiau lleol sy’n cynrychioli gwahanol 
oedrannau (gweler Atodiad 7) 
 

 
 
10b) O safbwynt y Dyletswyddau Cyffredinol 
 

Gweler yr atebion i 5a, 5b a 6 uchod. 
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O ddilyn y trefniadau a amlinellir yn y Cytundeb Cyflawni Drafft a’r Asesiad 
Effaith Cydraddoldeb, teimlwn yn hyderus bydd y broses yn cydymffurfio a 
Dyletswyddau Cyffredinol y Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sef: 
 
• Hyrwyddo cydraddoldeb yn bositif 

       
• Cael gwared â chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflon yddu ac 

erledigaeth 
 

• Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal 
 

• Meithrin perthnasau da 
       
 
 
 
11) MYND I’R AFAEL A’R EFFAITH 
(Gall fwy nag un canlyniad fod yn berthnasol i’r polisi) 
 
Canlyniad 1: Dim newid mawr 
Mae’r Asesiad yn dangos trwy weithredu yn unol a gofynion y Cytundeb 
Cyflawni fe fydd y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd yn un cynhwysol, h.y. na 
ddylid fod yna botensial am gamwahaniaethu o ran cael mewnbwn i’r broses. 
Achubwyd ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb a bydd hynny’n cynorthwyo i 
sicrhau y bydd y CDLl ar y Cyd yn seiliedig ar ddealltwriaeth drylwyr o 
anghenion, cyfyngiadau a chyfleon yr ardal. 
 
 
 
12) TREFNIADAU MONITRO AC ADOLYGU 
 
Fel rhan o’r gwaith o baratoi’r CDLl ar y Cyd bydd rhaid cyhoeddi dogfen a 
fydd yn dweud sut aethpwyd ati i weithio gyda chymunedau a rhanddeiliaid 
eraill a beth oedd casgliadau’r trafodaethau yma. Bydd angen cadw golwg ar 
pwy fydd yn rhoi mewnbwn er mwyn ceisio sicrhau bod y grwpiau 
cydraddoldeb yn manteisio ar y cyfleon a fydd ar gael i ddylanwadu ar y CDLl 
ar y Cyd. 
 
 
 
13) CYNLLUN GWEITHREDU 
 
Camau 
gweithredol 

Cyfrifoldeb Amserlen Adolygu a gwerthuso 

Trafod ymhellach 
gyda’r Uned 
Cyfeiriad 
Strategol 
(Cyngor 
Gwynedd) a’r 
Uned Polisi 
Strategol 

Uned Polisi 
Cynllunio ar 
y Cyd 

2011 Cytundeb ar y teclyn AEC i’w 
gymhwyso i’r CDLl ar y Cyd 
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(Cyngor Sir Ynys 
Mon) ynglyn a 
sut ellir addasu’r 
teclyn AEC 
corfforaethol (os 
oes angen 
gwneud hynny)/ 
cymhwyso’r 
teclyn AEC i’r 
camau allweddol 
o baratoi’r CDLl 
ar y Cyd, e.e. 
adnabod 
opsiynau twf a 
dosbarthiad, creu 
polisiau strategol  
Sefydlu’r Panel 
AEC i 
gynorthwyo’r 
Uned Polisi 
Cynllunio ar y 
Cyd i wneud 
AEC o’r CDLl ar 
y Cyd ar adegau 
allweddol. 

Uned Polisi 
Cynllunio ar 
y Cyd 

2011 Y Panel yn cwrdd ar adegau 
perthnasol rhwng 2011 a 
2014/5 

  

 
 
14) PENDERFYNU 
 
 
 
 
 
 


