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Atodiadau:

Atodiad A — Adroddiad Monitro’r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 3 2015/16

Atodiad B - Crynodeb o Wariant y Prosiect Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf, a'r
Gwariant Rhagdybiedig ar Ddiwedd y Flwyddyn
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Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

e Cyllideb Gyfalaf 2015/16, yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor hwn ar 16 Chwefror 2015;

o Rhaglen Buddsoddi Tai Sector Cyhoeddus 2015/16 (fel y cafodd ei chyflwyno i'r Pwyllgor
hwn ar 20 Ebrill, 2015 a’i dderbyn ganddo); ac

¢ Adroddiad Monitro Cyfalaf 2015/16 ar gyfer chwarter cyntaf 2015/16.

e Adroddiad Monitro Cyfalaf 2015/16 ar gyfer ail chwarter 2015/16




ATODIAD A

CYFLWYNIAD

11

1.2

Dyma adroddiad monitro'r gyllideb Gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol, ac
mae’n fodd i Aelodau nodi'r cynnydd yn y Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y
Gyllideb Gyfalaf.

Ym mis Chwefror 2015, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad
ydynt yn rhai tai o £ 15.150m ar gyfer 2015/16. Ym mis Ebrill 2015, cymeradwyodd y Cyngor
Raglen Gyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai o

£8.589m.Roedd £4.029m o ymrwymiadau cyfalaf a ddygwyd ymlaen o 2014/15, ac mae
cyllideb a ddygwyd ymlaen ar gyfer y rhaglen man-ddaliadau, sydd yn ei chweched flwyddyn
a'r olaf. Yn ei gyfarfod ar 20 Ebrill 2015, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith ryddhau cyllid
ychwanegol er mwyn cwblhau cynllun Pier Biwmares. Ar 6l gosod y gyllideb, mae’r Cyngor
wedi sicrhau arian grant ychwanegol ar gyfer prosiectau penodol yn 2015/16. Mae hyn yn
dod & chyfanswm y gyllideb Cyfalaf ar gyfer 2015/16 i £ 35.595m.

CYNNYDD AR WARIANT 2015/16

2.1

2.2

Tabl yn crynhoi’r gwariant i 31 Rhagfyr, 2015

Cyllideb Cyllideb a Gwariant Gwariant a Cyfanswm | % Gwariant ar y| % Gwariant
Flynyddol | Broffiliwyd | Gwirioneddol | Ymrwymwyd | Gwariant Gyllideba |ary Gyllideb
Gwasanaeth £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 Broffiliwyd | Flynyddol %
Cronfa Tai Gyffredinol 2,583 991 912 - 912 92 35
CRT Tai 10,259 5,648 4,693 42 4,736 84 46
Addysg 10,454 2,045 1,892 139 2,031 99 19
Hamdden 343 198 174 22 196 99 57
Datblygu Economaidd 1,822 1,538 1,388 3 1,391 90 76
Priffyrdd a Thrafnidiaeth 5,902 4,057 3,109 324 3,432 85 58
Rheoli Gwastraff 119 - - - - - -
Eiddo 1,707 1,250 1,231 16 1,248 100 73
Corfforaethol 1,561 261 261 352 613 235 39
Cynllunio 845 390 333 37 370 95 44
Cyfanswm 35,595 16,378 13,994 934 14,928 91 42
Ariennir Gan:
Grantiau Cyfalaf 15,044
Derbynebion Cyfalaf 4,646
Benthyca gyda Chefnogaeth 1,159
Benthyca Digefnogaeth 7,705
Cyfraniad Refeniw 7,041
Cronfeydd Wrth Gefn -
Cyfanswm y Cyllid 35,595

Roedd 91% o’r gyllideb a broffiliwyd i fod wedi ei gwario hyd at ddiwedd y trydydd chwarter,
fodd bynnag, dim ond 42% o'r gyllideb flynyddol sydd wedi ei gwario hyd yma.Y rheswm am
hyn yw y bydd y rhan fwyaf o’r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer nifer o’r cynlluniau cyfalaf yn
cael ei gwario tuag at chwarter olaf y flwyddyn ariannol. Mae pryderon gyda chynnydd tri
chynllun a all arwain o bosib, at golli arian ac mae'r rhain yn cael eu trafod yn fanylach yn
adran 3.1 yr adroddiad hwn. Yn fyr, y rhain yw ysgolion y 21ain Ganrif, lle roedd gwaith a
gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer yr hydref 2015 wedi llithro oherwydd problemau gyda'r
adeilad rhestredig, cynllun Ffordd Gyswillt Llangefni, sydd wedi bod yn destun oedi oherwydd
her bosibl a allai fod wedi arwain at adolygiad barnwrol ac yn olaf, y cynllun Lleoedd
Llewyrchus Llawn Addewid lle nad oes ond 36% o'r gyllideb wedi cael ei wario. Er bod y rhan
fwyaf o'r gwaith wedi cael ei broffilio ar gyfer y chwarter olaf, mae pwysau sylweddol i wario’r
£ 1.538m sy’n weddill yn ystod y chwarter olaf.



2.3 Gwariwyd 84% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai, a 46% o'r gyllideb
flynyddol. Mae posibilrwydd y bydd llithriad sylweddol oherwydd y tanwariant yn y cynllun
adnewyddu a gynlluniwyd, y ffaith nad yw’r gwaith ailfodelu y bwriadwyd ei wneud ar y stoc
bresennol wedi cychwyn a’r ffaith bod y Cyngor wedi methu prynu cymaint o eiddo ag a
ragwelwyd yn wreiddiol pan gafodd y gyllideb ei gosod.

2.4 Mae'r rhaglen gwella man-ddaliadau, a ariennir o'r derbyniadau cyfalaf a neilltuwyd yn
benodol o werthu man-ddaliadau ac o incwm rhent, yn ei chweched blwyddyn. Mae gwariant
ar y rhaglen hon yn parhau i fod yn uwch na’r arian sy’n dod i mewn drwy werthu eiddo ac fel
incwm rhent. Cafodd diffyg o £1.393m ei ddwyn ymlaen o 2014/15, roedd derbyniadau
cyfalaf hyd at ddiwedd y trydydd chwarter yn £1.216m, gyda gwariant o £ 0.833m hyd yma.
O ganlyniad, mae'r diffyg yn awr yn £1.010m. Rhagwelir y bydd ychwaneg o fan-ddaliadau’n
cael eu gwerthu yn 2015/16 a 2016/17, a bydd yr arian a geir o ganlyniad yn ddigon i dalu
am y diffyg presennol.

CYLLID
3.1 Grantiau cyfalaf

3.1.1 Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2015/16. Mae rhai
cynlluniau sydd eisoes wedi'u cwblhau gyda'r holl Grant wedi cael ei wario, megis y
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg. Mae rhai cynlluniau sydd eto i gychwyn megis y Grant
Diogelwch ar y Ffyrdd gyda chyllideb o £ 0.191m, ond disgwylir y bydd y dyraniad
grant hwn wedi cael ei wario’'n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.

3.1.2 Mae yna dri chynllun sy'n cario risg sylweddol o ran arian Grant Cyfalaf, sef: -

e Prosiect Ysgolion y 21 " Ganrif - Cyflwynodd Cyngor Sir Ynys Mén ei fatrics
gwariant terfynol ym mis Hydref 2015 a oedd yn dangos y byddai £3.904m wedi
cael ei wario erbyn 31 Mawrth 2016, gan gynnwys unrhyw wariant a gafwyd yn
ystod 2014/15. Mae'r Grant Cyfalaf a geir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hyn yn
cyfateb i £2.752m. Mae Llywodraeth Cymru angen i o leiaf £ 2.752m fod wedi cael
ei wario rhwng 01/04/14 a 31/03/16 ar brosiectau Band A Ysgolion 'y 21%" Ganrif.
Hyd yn hyn, dim ond £ 1.631m sydd wedi cael ei wario, diffyg o £1.121m o
gymharu &’r targed. Ar hyn o bryd, mae gwaith yn mynd rhagddo i ddiwygio'r
rhagamcanion ac i nodi ffyrdd o wario mwy gyda hynny, gobeithio, yn lleihau’n
sylweddol y diffyg gwariant. Er bod targed o £ 3.904m wedi ei osod, nid yw
Llywodraeth Cymru ond eisiau i'w dyraniad grant nhw o £2.752m gael ei wario
erbyn 31 Mawrth 2016, a gall yr awdurdod wneud i fyny ei gyfraniad arian
cyfatebol yn y dyfodol.

e Grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP) -y gyllideb ar gyfer 2015/16 yw £
2.402m. Ar ddiwedd y trydydd chwarter, dim ond £ 0.864m oedd wedi cael ei
wario, er, y bydd y rhan fwyaf o’r gyllideb a broffiliwyd yn cael ei gwario tuag at
chwarter olaf y flwyddyn ariannol. Disgwylir y bydd y grant yn cael ei wario yn llawn
erbyn diwedd y flwyddyn, ond o ystyried lefel y gwariant y bydd ei angen yn y
chwarter olaf, mae yna risg na fydd modd gwario’n unol &’r lefel ofynnol ac y bydd
arian grant yn cael ei golli.

e  Cynllun Ffordd Gyswillt Llangefni - y gyllideb ar gyfer 2015/16 yw £2.015m. Fodd
bynnag, ar ddiwedd y trydydd chwarter, dim ond £0.198m oedd wedi cael ei wario,
£1.817m yn is na'r targed. Mae cynlluniau yn eu lle i wario hyd at £ 1.600m cyn
diwedd y flwyddyn ariannol, gan adael tanwariant o £0.217m. Er bod posibilrwydd
y bydd hyn yn arwain at golli cyllid grant, ystyrir ei bod yn debygol y bydd y Cyngor
yn gallu cario'r grant ymlaen i 2016/17. Mae'r prosiect wedi cael ei herio gan
drigolion lleol a pherchenogion tir ac roedd posibilrwydd y byddai’n rhaid dal arni
hyd oni fyddai canlyniad adolygiad barnwrol wedi dod i law ond mae'n ymddangos
bod y materion wedi cael eu datrys ac y bydd y prosiect yn cychwyn yn fuan.



3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Dyma’r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma:-

3.2.2

3.2.3

Cyllideb Derbyniwyd Rhagamcaniad
2015/16] hyd at 31-Rhag-2015 hyd at 31-Mawrth-2016
£'000 £000 £'000
Tai — CRT:
Gwerthiannau Hawl i Brynu 170 568 568
Gwerthu Tir 0 15 15
Tai Sector Preifat:
Gwerthu Plotiau 0 0 0
Taliadau a ad-dalwyd 0 131 131
Grantiau a ad-dalwyd 5 10 10
Cronfa’r Cyngor:
Méan-ddaliadau 2,739 1,216 2,011
Cyffredinol 1,540 414 680
Diwydiannol 2 0 0
Ysgolion 190 0 0
Cyfanswm 4,646 2,354 3,415

Mae'r Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2016 yn sylweddol is na'r gyllideb
wreiddiol (26%). Mae yna nifer o resymau am hyn, yn gyntaf, y disgwyliad y byddai
Cartref Gofal Garreglwyd yn cael ei werthu am £0.550m. Nid aeth y gwerthiant
arfaethedig rhagddo ac mae'r Gwasanaeth yn awr yn ystyried opsiynau ar gyfer
Garreglwyd a allai yn y pen draw arwain at werthu’r cartref. Mae oedi gyda gwerthu
safleoedd eraill yn golygu na fydd disgwyl i £0.915m mewn derbyniadau ddod i law yn
awr tan 2016/17. Ychydig iawn o ddiddordeb a gafwyd mewn un safle a oedd ar werth
ac a fyddai, fe ragwelwyd, wedi cynhyrchu £ 0.13m mewn derbyniadau cyfalaf. Bydd
yr oedi o ran gwerthu eiddo’n arwain at gynnydd mewn derbyniadau cyfalaf yn
2016/17.

Roedd y gyllideb Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai - Hawl i Brynu, sef
£0.170m, yn seiliedig ar werthu 3 eiddo. Hyd yma, gwerthwyd 7 eiddo gyda hynny’n
cynhyrchu £0.568m mewn derbyniadau cyfalaf.

3.2.5 Mae'r gostyngiad yn lefel y derbyniadau cyfalaf yn 2015/16 yn golygu y bydd angen

benthyca mwy o arian & chefnogaeth er mwyn cyllido’r rhaglen gyfalaf a dangosir hyn
yn nhabl 4.1 (isod).



4. GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN2015/16

4.1 Tabl yn dangos y gwariant rhagamcanedig ar 31 Mawrth 2016 a’r cyllid diwygiedig

4.2

4.3

Cyllideb Gwariant
Flynyddol Rhagdybiedig (Tan) / Gorwariant
Gwasanaeth £'000 £'000 Rhagdybiedig dros £'000 % Amrywiad

Cronfa Tai Gyffredinol 2,583 2,442 |- 141 |- 5
CRT Tai 10,259 6,962 |- 3,297 |- 32
Addysg 10,454 3,790 |- 6,664 |- 64
Hamdden 343 364 22 6
Datblygu Economaidd 1,822 1,821 |- 1]- 0
Priffyrdd a Thrafnidiaeth 5,902 5,687 |- 215 |- 4
Rheoli Gwastraff 119 -1- 119 |- 100
Eiddo 1,707 1,611 |- 96 |- 6
Corfforaethol 1,561 1,086 |- 475 |- 30
Cynllunio 845 854 9 1
Cyfanswm 35,595 24,617 |- 10,978 |- 31

Cyllideb Cyllid

Flynyddol Rhagdybiedig
Ariennir gan: £'000 £'000 Amrywiad % Amrywiad
Grant Cyfalaf 15,045 12,752 |- 2,293 |- 15
Derbyniadau Cyfalaf 4,646 3,415 |- 1,231 |- 26
Benthyca gyda Chefnogaeth 1,159 1,920 761 66
Benthyca Digefnogaeth 7,705 2,750 |- 4,955 |- 64
Cyfraniad Refeniw 7,041 3,744 |- 3,297 |- 47
Cronfeydd wrth gefn - 37 37 -
Cyfanswm y Cyllid 35,595 24,617 |- 10,978 |- 31

Fel y gwelir o dabl 4.1 (uchod), rhagwelir tanwariant o £10.978m ar y Rhaglen Gyfalaf ar
gyfer 2015/16, gyda’r posibilrwydd y bydd £10.231m o'r swm hwn yn llithro i Raglen Gyfalaf
2016/17. Fel y dywedwyd eisoes, y cynlluniau mwyaf problemus yn y Gronfa Gyffredinol yw
Ysgolion 21%" Ganrif a Ffordd Gyswlit Llangefni. Yn ogystal, rhagwelir tanwariant sylweddol
ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2016/17 a
gellir ei dorri i lawr i Grantiau Cyfalaf (E1.576m), Benthyca & Chefnogaeth (£0.587m),
Benthyca Di-gefnogaeth (£4.805m) a Chyfraniad Refeniw (£3.263m). Mae hyn wedi cael ei
gynnwys wrth gynhyrchu'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys gyfer 2016/17.Gellir
gweld hyn yn y Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys am 2016/17 yn y tabl yn adran
2.

Mae'r Gofyniad Cyllido Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2016 yn £130.178m, sef y swm
sylfaenol y mae angen i'r awdurdod ei fenthyca i fedru ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o
bryd, mae £110.743m yn cael ei fenthyca’n allanol sy’'n golygu bod angen i'r awdurdod, i bob
pwrpas, fenthyca £ 19.435m naill ai'n fewnol neu'n allanol, i ariannu’r Rhaglen Gyfalaf
gyfredol. Os bydd yr arian hwn yn cael ei fenthyca’n allanol, bydd yr awdurdod yn dal i fod o
fewn ei fod y terfynau benthyca a awdurdodwyd yn unol & Strategaeth Rheoli'r Trysorlys
2015/16 (Atodiad 11).

5. BLYNYDDOEDD 2 A3Y CYNLLUN

5.1

Cafodd y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2016/17 ei hystyried gan y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod
ar 1 Mawrth 2016 ac fe’i cyflwynwyd i'w chymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth,
2016. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, nid oedd penderfyniad y Pwyllgor Gwaith a'r Cyngor
mewn perthynas a'r rhaglen gyfalaf yn y dyfodol yn hysbys. Fodd bynnag, mae'r cynllun yn
gofyn am gymeradwyo rhaglen gyfalaf o £26.933m ar gyfer y Gronfa Gyffredinol o £ 26.933m
a chronfa CRT o0 £11.636m yn 2016/17. Pan gaiff y swm posibl o £10.231m o 2015/16 ei
ychwanegu at y rhaglen gynlluniedig hon, bydd cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2016/17 yn
£48.800m. Mae'r lefel hon o ymrwymiad wedi cael ei chynnwys yn Natganiad 2016/17 ar y
Strategaeth Rheoli'r Trysorlys (Adran 2).



ATODIAD B

Crynodeb o Wariant v Prosiect Cyfalaf hyd yma yn erbyn v Gyllideb Gyfalaf, a'r Gwariant Rhagdybiedig ar Ddiwedd vy Flwyddyn

Cyfanswm

(Tan)
Cyllideb Cyllideba | Gwariant| Gwarianta Amrywiad o| % Profiled | % Annual Gwariant Gorwariant %
Flynyddol | Broffiliwyd |Gwirioned| Ymrwymwyd | Cyfanswm |gymharu ad'r| Budget Budget Rhagdybiedig | Rhagdybiedig | Amrywiad
Gwasanaeth (£) (£) dol (£) (£) Gwariant (£) | Proffil (£) Spent Spent (£) Dros £ %

Cronfa Dai Gyffredinol
Tai i'w gosod dan y Cynllun Troi Tai'n Gartrefi 215,000 97,890 129,908 0 129,908 32,018 133 60 214,098 -902 0
Benthyciad i Wella Cartrefi 90,000 90,000 88,945 0 88,945 -1,055 99 99 88,945 -1,055 -1
Cyllideb heb ei neilltuo ar gyfer Cartrefi mewn Trefi - VVP 498,820 0 0 0 0 0 0 0 498,820 0 0
Astudiaeth Dai a Ffioedd VVP 17,000 5,000 [} 0 [} -5,000 0 0 17,000 [} 0
VVP Grant Tai 1 20,000 20,000 19,963 0 19,963 -37 100 100 20,000 0 0
VVP Grant Tai 2 20,000 20,000 20,000 0 20,000 0 100 100 20,000 0 0
VVP Grant Tai 3 20,000 20,000 7,266 0 7,266 -12,734 36 36 20,000 0 0
Prynu Drwy Orfodaeth - Cynllun Peilot 180,000 92,000 0 0 [} -92,000 0 0 140,000 -40,000 -22
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 846,000 546,000 574,203 0 574,203 28,203 105 68 800,000 -46,000 -5
Grantiau i Brynwyr Tro Cyntaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyllideb heb ei neilltuo ar gyfer Cartrefi Newydd - Grantiau VVP 23,660 0 0 0 0 0 0 0 23,660 0 0
Cyttir Lane - Tai Cymdeithasol - Grant VVP 186,900 100,000 0 0 0 -100,000 [} 0 186,900 [} 0
Bwich Alltran VVP 160,530 0 72,067 0 72,067 72,067 0 45 160,530 0 0
Cronfa wrth gefn tai fforddiadwy ddygwyd ymlaen o 305,070 0 0 0 0 0 0 0 252,000 -53,070 -17
Cyfanswm 2,582,980 990,890 912,352 ) 912,352 78,538 92 35 2,441,953 -141,027 5
CRT Tai
Contract Gwres Canolog 250,000 0 89,773 0 89,773 89,773 0 36 250,000 0 0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw wedi'i Gynllunio 5,087,000 3,450,000 3,593,460 21,000 3,614,460 164,460 105 71 4,400,000 -687,000 -14]
Cerbydau UCA 15/16 370,000 370,000 361,541 0 361,541 -8,459 98 98 361,541 -8,459 -2
Gwaith Amgylcheddol 500,000 200,000 56,185 6,431 62,616 -137,384 31 13 250,000 -250,000 -50
Rheoli Risg Tan 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -250,000 -100
Ailfodelu'r Stoc Cyfredol 1,530,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,530,000 -100
Prynu Eiddo Cyfredol 1,372,000 960,400 424,072 0 424,072 -536,328 44 31 900,000 -472,000 -34
Gwaith Addasu yn y Sector Cyhoeddus 150,000 105,000 99,444 14,749 114,193 9,193 109 76 200,000 50,000 33
Pecyn Gwaith SATC 750,000 562,500 68,916 0 68,916 -493,584 12 9 600,000 -150,000 -20
Cyfansymiau ar gyfer: CRT Tai 10,259,000 5,647,900 4,693,391 42,180 4,735,571 912,329 84 46 6,961,541 23,297,459 32
Addysg
Atgyweirio Toiledau Ysgolion 198,490 198,490 198,490 0 198,490 0 100 100 198,490 0 0
Ailweirio Adeiladau Addysgol 253,010 253,010 253,010 0 253,010 0 100 100 253,010 0 0
Lleihau'r Risg o Dan 148,800 148,800 148,800 0 148,800 0 100 100 148,800 0 0
Grant Datblygu Canolfan Bro Alaw 58,843 58,843 56,152 0 56,152 -2,691 95 95 58,843 0 0
Ysgolion y 21ain Ganrif - -BAND A1l - Caergybi 5,728,000 250,000 212,811 25,337 238,148 -11,852 95 4 1,995,000 -3,733,000 -65
Ysgolion y 21ain Ganrif - Y Llannau 3,431,000 500,000 352,861 113,312 466,173 -33,827 93 14 500,000 -2,931,000 -85
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg 2014/15 441,830 441,830 441,729 0 441,729 -101 100 100 441,830 0 0
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg - Llanfawr 5,000 5,000 4,277 0 4,277 -723 86 86 5,000 0 0
Canolfan Dechrau'n Deg Caergybi - Grant VVP 189,350 189,354 224,354 0 224,354 35,000 118 118 189,350 0 0

10,454,323 2,045,327 1,892,484 138,649 2,031,133 -14,194 99 19 3,790,323 -6,664,000 -64|




(Tan)

Cyllideb Cyllideba | Gwariant| Gwarianta Amrywiad o| % Profiled | % Annual Gwariant Gorwariant %
Flynyddol | Broffiliwyd |Gwirioned| Ymrwymwyd | Cyfanswm [gymharua'r| Budget Budget | Rhagdybiedig | Rhagdybiedig | Amrywiad
Gwasanaeth (£) (£) dol (£) (£) Gwariant (£) | Proffil (£) Spent Spent (£) Dros £ %

Hamdden
Uwchraddio Canolfan Hamdden Plas Arthur 85,000 63,750 74,714 747 75,461 11,711 118 89 85,000 0 0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Amlwch 85,000 63,750 6,573 21,344 27,917 -35,833 44 33 85,000 0 0
Cyllideb heb ei neilltuo - Cymuned Actif - Grant VVP 102,210 0 0 0 0 0 0 0 102,210 0 0
Uwchraddio Canolfan Hamdden Caergybi - Grant VVP 70,380 70,380 92,215 0 92,215 21,835 131 131 92,215 21,835 31
Cyfan swm 342,590 197,880 173,502 22,091 195,593 -2,287 99 57 364,425 21,835 6
Datblygu Economaidd
Cyllideb heb ei neilltuo - Swyddi a Busnes - Grant VVP 109,220 0 0 0 0 0 0 0 109,220 0 0
Cronfa Buddsoddi mewn Busnes Caergybi - Grant VVP 145,000 75,000 72,791 0 72,791 -2,209 97 50 145,000 0 0
Safloedd ac Eiddo (WEFO) Rhan 1 780,000 780,000 779,845 0 779,845 -155 100 100 779,845 -155 0
Cyllideb heb ei neilltuo - Cyllid ar gyfer Partneriaethau 58,000 0 0 0 0 0 0 0 58,000 0 0
Toiledau Cyhoeddus 86,000 64,500 41,228 0 41,228 -23,272 64 48 86,000 0 0
Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Mén 320,000 320,000 318,658 0 318,658 -1,342 100 100 318,658 -1,342 0
Toiledau Cemaes 5,000 5,000 3,371 0 3,371 -1,629 67 67 5,000 0 0
Uwchraddio Unedau Penrhos - Grant VVP 120,000 116,494 17,835 0 17,835 -98,659 15 15 120,000 0 0
Ehangu HAWFC - Grant VVP 30,000 28,000 30,000 0 30,000 2,000 107 100 30,000 0 0
Caban Kingsland Grant VVP 50,220 47,178 47,178 0 47,178 0 100 94 50,220 0 0
Clwb Gymnasteg Ynys Mén VVP 14/15 1,440 1,440 1,439 0 1,439 -1 100 100 1,440 0 0
Datblygu Cymuned Actif - Grant VVP 47,900 30,790 20,101 2,800 22,901 -7,889 74 48 47,900 0 0
Canolfan Gymuned Kingsland - Grant VVP 69,360 69,357 55,627 0 55,627 -13,730 80 80 69,360 0 0
Cyfanswm 1,822,140 1,537,759 1,388,073 2,800 1,390,873 -146,886 90 76 1,820,643 -1,497 0
Priffyrdd a Thrafnidiaeth
Gwella Stryd y Farchnad - Grant VVP 15,840 15,840 5,700 1,300 7,000 -8,840 44 44 15,840 0 0
Meysydd Parcio 45,300 0 0 0 0 0 0 0 45,300 0 0
Cerbydau 537,450 537,450 297,022 307,992 605,014 67,564 113 113 537,450 0 0
Menter Benthyca Darbodus y Cyngor Sir 2,000,000 1,850,000 1,820,794 0 1,820,794 -29,206 98 91 2,000,000 0 0
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC) 900,000 675,000 771,800 0 771,800 96,800 114 86 900,000 0 0
Arwyddion i Ymwelwyr a Mesuryddion Parcio VVP 18,240 18,240 6,023 0 6,023 -12,217 33 33 18,240 0 0
Ffordd Gyswillt Llangefni 2,015,000 922,328 184,557 13,169 197,726 -724,602 21 10 1,800,000 -215,000 -11
Mapio Teithio Llesol 5,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0
SRIC 15/16 174,000 38,000 22,724 1,100 23,824 -14,176 63 14 174,000 0 0
Grant Diogelwch Ffyrdd 191,000 0 0 0 0 0 0 0 191,000 0 0
Cyfanswm 5,901,830 4,056,858 3,108,620 323,561 3,432,181 -624,677 85 58 5,686,830 -215,000 -4
Rheoli Gwastraff
Compownd ar gyfer Cynwysyddion Gwastraff 118,520 0 0 0 0 0 0 0 0 -118,520 -100

118,520 0 0 0 0 0 0 0 0 -118,520 0

Cyfanswm




(Tan)

Cyllideb | Cyllideba |Gwariant| Gwarianta Amrywiad o| % Profiled | % Annual | Gwariant Gorwariant %
Flynyddol | Broffiliwyd |Gwirioned| Ymrwymwyd | Cyfanswm |gymharua'r| Budget | Budget | Rhagdybiedig | Rhagdybiedig [ Amrywiad
Gwasanaeth (£) (£) dol (£) (£) Gwariant (£) | Proffil () | Spent Spent (£) Dros £ %

Eiddo
Gwaith Rheoli Risg ar Adeiladau 122,570 116,499 96,085 0 96,085 -20,414 82 78 122,570 0 0
Doc Pysgod Caergybi 96,340 0 0 0 0 0 0 0 0 -96,340 -100
Mynwent Llanbedrgoch 105,740 20,000 20,057 0 20,057 57 100 19 105,740 0 0
Pier Biwmares 270,328 270,328 270,328 0 270,328 0 100 100 270,328 0 0
Mynwent Llanddona 112,370 43,000 25,827 1,930 21,757 -15,243 65 25 112,370 0 0
Mén-ddaliadau 1,000,000 800,000 819,033 14,250 833,283 33,283 104 83 1,000,000 0 0
Cyfanswm 1,707,348 1,249,827 1,231,330 16,180 1,247,510 2,317 100 73 1,611,008 -96,340 -6
Corfforaethol
Gweithio Gallach - Cyfalaf 1,125,000 0| 172,120 105,874 277,994 277,994 0 25 750,000 -375,000 -33
Cronfa wrth gefn ar gyfer y Strategaeth TGCh 23,960 0 0 38,960 38,960 38,960 0 163 23,960 0 0
System Wrth Gefn TG 150,000 0 0 50,000 50,000 50,000 0 33 50,000 -100,000 -67
TG - Microsoft Exchange 21,830 21,830 0 21,830 21,830 0 100 100 21,830 0 0
TG - T 3 COMM REFRESH 50,000 50,000 0 50,000 50,000 0 100 100 50,000 0 0
System Wrth Gefn TG Ychwanegol 20,000 20,000 0 20,000 20,000 0 100 100 20,000 0 0
ITG - Gosod Serfwyr Newydd yn lle rhai 2003 100,000 100,000 35,000 65,000 100,000 0 100 100 100,000 0 0
TG - Darpariaeth ar gyfer Microsoft ac ORACLE LICE 15,210 15,210 0 0 0 -15,210 0 0 15,210 0 0
TG - Uwchraddio CMS 15,000 14,218 14,218 0 14,218 0 100 95 15,000 0 0
TG - Gwella'r Isadeiledd 40,000 40,000 40,000 0 40,000 0 100 100 40,000 0 0
Cyfanswm 1,561,000 261,258 261,338 351,664 613,002 351,744 235 39 1,086,000 -475,000 -30
Cynllunio
HLF 350,000 230,000 229,059 0 229,059 -941 100 65 350,000 0 0
Astudiaeth Parc y Morglawdd - VVP 10,000 10,000 10,952 0 10,952 952 110 110 10,000 0 0
Cyllideb heb ei neilltuo - Hyb Neuadd y Farchnad - Grant VVP 9,290 0 0 0 0 0 0 0 9,290 0 0
Astudiaeth Neuadd y Farchnad - Grant VVP 80,710 61,072 54,406 7,255 61,661 589 101 76 80,710 0 0
Ffioedd Datblygu VVP THI Cam 2 59,000 44,250 38,751 29,477 68,228 23,978 154 116 68,228 9,228 16
Gweithredu Cam 2 THIn 336,000 44,948 0 0 0 -44,948 0 0 336,000 0
Cyfanswm 845,000 300,270 333,168 36,732 369,900 -20,370 95 44 854,228 9,228 1

35,504,731 16,377,969 13,994,258 933,857 14928115  -1,449,854 91 42 24,616,951 -10,977,780 -31

Cyfanswm




