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Dr Gwynne Jones, Prif Weithredwr 

  

Awdur: 
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01248 752 435 

  

PWRPAS YR ADRODDIAD: 

  

Er mwyn cael cymeradwyaeth y 

Cyngor Llawn i Ymateb i Ail Gam 

Ymgynghori Cyn Ymgeisio Pŵer 

Niwclear PNH Nuclear Power (PAC 2) 

ar Brosiect Newydd Wylfa. 

  

  

1.0 Cyflwyniad 

1.1 Mae’r Orsaf Niwclear newydd  arfaethedig yn Wylfa Newydd yn Brosiect o 

Arwyddocâd Cenedlaethol fel y diffinnir hynny yn Neddf Cynllunio 2008. O’r 

herwydd, mae angen cyflwyno gorchymyn caniatâd datblygu (DCO) ar gyfer y 

brif orsaf bŵer a’r datblygiadau cysylltiedig oddi ar y safle. Mae Pŵer Niwclear 

PNH (PNH) yn rhagweld y bydd yn cyflwyno'r cais DCO i'r Arolygiaeth 

Gynllunio yng mis Mai 2017. Yn dilyn ymchwiliad i’r cais hwnnw, bydd 

argymhelliad yn cael ei wneud gan yr Arolygiaeth Gynllunio i’r Ysgrifennydd 

Gwladol dros Fusnes, Ynni a'r Strategaeth Ddiwydiannol a fydd yn penderfynu 

ar  y cais a’r amodau terfynol (a elwir yn ofynion) ac a fydd yn berthnasol i 

unrhyw ganiatâd a roddir. 

  

1.2 Yn unol â’r drefn statudol yng Nghymru, ni fedrir cynnwys gwaith galluogi 

megis gwelliannau priffyrdd a pharatoi safle, a datblygiadau cysylltiedig, e.e. 

Llety i Weithwyr, cyfleusterau Parcio a Theithio a Chanolfan Logisteg yn y cais 

DCO a byddant yn destun 10 o geisiadau ar wahân dan y Ddeddf Cynllunio 
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Gwlad a Thref (TCPA). Rhaid cyflwyno’r ceisiadau i Gyngor Sir Ynys Môn fel 

yr awdurdod cynllunio i'w penderfynu dros y misoedd nesaf. 

  

1.3 Mae'r ail gam ymgynghoriad cyn ymgeisio (PAC2) yn dilyn yr ymgynghoriad 

PAC1 a gynhaliwyd ym mis Medi 2014, ac ymgynghoriad interim a gynhaliwyd 

ym mis Ionawr 2016. PAC2 yw'r ymgynghoriad ffurfiol terfynol cyn cyflwyno'r 

DCO ac mae’n ymwneud â'r prif safle niwclear yn ei gyfanrwydd, y 

datblygiadau hanfodol bwysig oddi ar y safle annatod a datblygiadau 

cysylltiedig.  

  

1.4 Dechreuodd y cyfnod ymgynghori o 8 wythnos ar PAC2 ar 31 Awst a daw i 

ben ar  25 Hydref, 2016. Gofynnir am ymatebion ynghylch y cynigion a ffefrir 

gan PNH ynghyd ag atebion i gyfres o gwestiynau penodol. 

  

2.0 Dogfennau PAC2 Ymgynghori PNH 

2.1 Mae'r gyfres o ddogfennau a gyflwynwyd fel rhan o gyflwyniad PAC2 PNH 

cynnwys y deunydd canlynol: 

 

Dogfennau technegol 

 Y Prif Ddogfen Ymgynghori 

 Adroddiad ar y Wybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (ac Atodiadau) 

 Adroddiad Interim ar yr Asesiad o'r Effaith ar Iaith 

 Adroddiad Interim ar yr Asesiad o’r Effaith ar Iechyd 

 Adroddiad Interim ar y Cynllun Tystiolaeth Drafft o’r Asesiad dan y 

Rheoliadau Cynefinoedd  

 Adroddiad Interim ar yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

 Adroddiad Interim ar yr Asesiad Cynaliadwyedd 

 Prif Gynlluniau Drafft (Prif Safle) 

 Adroddiad ar y Prif Gynlluniau Drafft (Cyfleusterau Pwerdy oddi ar y safle) 

 Adroddiad ar y Prif Gynllun Drafft (Llety Dros Dro i Weithwyr)  

 Adroddiad ar y Prif Gynllun Drafft (Parcio a Theithio a Logisteg) 

 Cwestiynau strategol 

  

Dogfennau Annhechnegol 

 Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghori 

 Cynllun Budd Cymunedol 

 Cynllun Lliniaru Sŵn Lleol 

  

Papurau pwnc 

 Adroddiad ar Ddewis Safleoedd ar gyfer Datblygiadau Cysylltiedig  

 Adroddiad ar Ddewis Safleoedd ar gyfer Cyfleusterau oddi ar Safle’r Orsaf 

Bŵer 
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 Adroddiad ar Lety i Weithwyr Adeiladu (Strategaeth) 

 Nodyn Technegol ar Draffig a Thrafnidiaeth  

 Fframwaith Datganiad Cynllunio (ac Atodiadau) 

  

3.0 Agwedd ymateb CSYM 

3.1 Er cysondeb, mae’r strwythur yn dilyn ymatebion blaenorol; 

 Llythyr eglurhaol gan Brif Weithredwr CSYM  

 Atodiad A - Adroddiad Strategol lefel uchel 

 Atodiad B - Ymateb i Gwestiynau Strategol 

 Atodiad C – Sylwadau ar yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol 

Rhagarweiniol 

  

3.2 Wrth baratoi'r ymateb manwl hwn, gofynnwyd am sylwadau gan Swyddogion 

o wahanol feysydd gwasanaeth ar draws CSYM, adborth o sesiynau briffio 

gydag Aelodau Etholedig a mewnbwn arbenigol gan ymgynghorwyr 

proffesiynol a chyfreithiol (a gyllidir gan HNP drwy'r Cytundeb Perfformiad 

Cynllunio a gytunwyd gyda CSYM). Maent wedi cael coladu mewn modd sy’n 

sicrhau eu bod yn strategol, yn adeiladol ac yn seiliedig ar dystiolaeth. Mae'r 

ymateb yn ceisio dilyn y weledigaeth a'r amcanion ar gyfer Wylfa Newydd fel 

y’u nodir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol a gymeradwywyd gan Gyngor Sir 

Ynys Môn (2014). 

  

3.3 Yn unol â chais CSYM yn yr ymateb i PAC1, mae PAC2 yn ceisio darparu 

llawer mwy o fanylion am y cynigion ond oherwydd nad yw dyluniad y prosiect 

yn derfynol eto, ni fedr PNH ar hyn o bryd ddarparu'r holl wybodaeth y bydd ei 

hangen i fynd gyda'r ceisiadau. Mae nifer o'r ymatebion CSYM felly yn ceisio 

amlygu meysydd lle mae angen rhagor o wybodaeth cyn y gellir llunio barn 

derfynol. Mae'r ymateb hwn hefyd wedi ceisio nodi dewisiadau eraill neu 

newidiadau i’r cynigion a ffefrir gan PNH ac yn nodi cynigion ar gyfer 

gwireddu'r buddion sy'n deillio o'r prosiect a’r mesurau lliniaru i ymdrin ag 

effeithiau andwyol a fydd, yn anochel, yn deillio o brosiect o'r maint a'r 

cymhlethdod hwn. 

  

4.0 Trosolwg o ymateb CSYM 

4.1 Mae'r llythyr eglurhaol gan Brif Weithredwr CSYM yn cadarnhau bod CSYM 

yn parhau i fod yn gefnogol mewn egwyddor i brosiect Wylfa Newydd. Er y 

gwnaed cynnydd sylweddol ers PAC1 a'r Diweddariad ar y Prosiect amlygwyd 

nifer o faterion allweddol.Mae'r rhain yn ymwneud â: 

 Lefel y Wybodaeth yn PAC2 

 Addysg, Sgiliau a Swyddi 

 Y Gadwyn Gyflenwi 

 Llety Gweithiwr / Tai 
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 Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig 

 Twristiaeth 

 Iechyd a Lles 

 Methodoleg Dewis y Safle 

  

4.2 Yn yr Adroddiad Strategol lefel uchel (Atodiad A) mae’r prif themâu a nodwyd 

yn y ddau ymateb blaenorol yn cael eu cynnal a'u datblygu, ac mae'r rhain yn 

cynnwys: 

 Cyfleoedd Cyflogaeth Lleol 

 Addysg, Sgiliau a Hyfforddiant 

 Y Gadwyn Gyflenwi 

 Dadleoli 

 Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig 

 Priffyrdd a Thrafnidiaeth 

 Twristiaeth 

 Strategaeth Llety ar gyfer Gweithwyr Adeiladu 

 Etifeddiaeth 

 Effeithiau cronnus 

 Gwastraff niwclear 

 Lles, Cydlyniad a Chydraddoldeb 

 Dewis Safleoedd 

  

4.3 Gweler sylwadau manwl mewn perthynas â’r Cwestiynau Strategol a’r 

Adroddiad Rhagarweiniol ar y Wybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol yn 

Atodiadau B & C yn y drefn honno. 

  

4.4 Wrth baratoi'r ymateb cynhwysfawr, ymgysylltodd swyddogion o CSYM gyda 

rhanddeiliaid eraill yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Gogledd 

Cymru, y Gwasanaeth Tân ac Achub, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth 

Ambiwlans Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Bydd pob un o'r 

sefydliadau hyn yn cael cyflwyno eu hymatebion eu hunain i'r ymgynghoriad 

hwn. 

  

5.0 Casgliadau 

5.1 Bydd yr Aelodau'n gyfarwydd â'r materion allweddol a’r prif themâu sy'n codi 

o'r ymgynghoriad hwn a rhai blaenorol. Er mai hwn yw cam ffurfiol diwethaf y 

broses ymgynghori, bydd cyfleon yn parhau i fod ar gael i swyddogion gael 

siapio’r cyflwyniad DCO a gyflwynir  yn y pen draw. Yr un modd, bydd y 

sylwadau yn yr ymateb hwn sy'n ymwneud â’r elfennau hynny o'r prosiect 

sydd angen TCPA yn cael eu hystyried yn y trafodaethau priodol cyn cyflwyno 

cais. Bydd swyddogion yn ymdrechu i weithio gyda HNP i sefydlu Datganiad 

Tir Cyffredin y cytunwyd arno; fodd bynnag, lle ceir gwahaniaeth barn hyn, y 
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rhain fydd y sail ar gyfer Adroddiad CSYM ar yr Effeithiau yn Lleol. Bydd yr 

Aelodau'n cael eu diweddaru yn rheolaidd. 

  

5.2 Gofynnir yn barchus i’r Aelodau gymeradwyo'r gyfres atodedig o ddogfennau 

sydd ynghlwm a fydd, gyda’i gilydd, yn ffurfio ymateb ffurfiol CSYM i PAC2. 

Yn amodol ar gymeradwyaeth Aelodau Etholedig gofynnir am i awdurdod 

dirprwyedig gael ei roi i'r Prif Weithredwr i wneud unrhyw fân ddiwygiadau, 

amrywiadau neu gywiriadau sy'n cael eu nodi ac sy’n rhesymol angenrheidiol 

cyn cyhoeddi yr ymateb ffurfiol.  

  

5.3 Gofynnir hefyd am ddirprwyo’r hawl i'r Prif Weithredwr gynnal trafodaethau ar 

y pecyn ymrwymiadau cyffredinol fydd yn cael ei gynnwys yn yr ymrwymiad 

cynllunio perthnasol (A106) a chytundebau cysylltiedig ar gyfer y ceisiadau 

DCO a TCPA. 

  

DIWEDD YR ADRODDIAD 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 SWYDDOGOL DRAFFT 

 

 

Dr. Gwynne Jones  
Prif Weithredwr  
Chief Executive  
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Annwyl Mr Hawthorne, 

 

YMATEB I GAM DAU YR YMGYNGHORIAD CYN-YMGEISIO AR BROSIECT 

PŴER NIWCLEAR PNH - WYLFA NEWYDD 

 

RHAGARWEINIAD 

 

Rwy’n ysgrifennu atoch ar ran Cyngor Sir Ynys Môn i gyflwyno ymateb ffurfiol y 

Cyngor i’r ymgynghoriad PAC2.  Drwy wneud hynny, defnyddiaf ddull a strwythur 

tebyg i’r hyn a ddefnyddiwyd yn fy llythyrau at Mr Alan Raymant mewn ymateb i’r 

ddau ymgynghoriad blaenorol. Y nod yw dangos cysondeb a thryloywder drwy gyfleu 

sefyllfa CSYM yn gwbl groyw wrth i gynigion PNH ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd 

esblygu dros amser. 

 

Mae CSYM yn gwerthfawrogi’r swm sylweddol ac amlwg o waith a wnaed yn paratoi 

PAC2 ac yn credu bod llawer o’r materion a godir yn yr ymateb hwn, ac mewn 

ymatebion blaenorol, bellach wedi eu cynnwys yn briodol o dan benawdau clir yn y 

dogfennau. Er y gofynnwn am fwy o fanylion ar sawl mater, nodwn a derbyniwn yn 

gadarnhaol fod y prif faterion wedi cael sylw ac y bydd hyn yn gosod sylfaen dda ar 

gyfer trafod y manylion wrth symud ymlaen. Mae CSYM yn parhau i fod yn gefnogol 

o Brosiect Wylfa Newydd mewn egwyddor ac am weithio gyda PNH i helpu’r Prosiect 

i lwyddo a dod â chanlyniadau buddiol i’r Ynys. 

 

Mae’r llythyr hwn yn dilyn ac adeiladu ar ohebiaeth flaenorol drwy dynnu sylw at 

faterion allweddol ac nid yw’n asesiad cynhwysfawr o’r cynigion. Mae CSYM wedi 

cyflwyno barn lefel uchel am bwyntiau amrywiol, gan gynnwys mesurau lliniaru 

posib; fodd bynnag cynigiwn ein barn ond fel canllaw a sail ar gyfer trafodaeth 

bellach oherwydd heb ddarlun llawn a manwl o’r cynigion a’r amodau sylfaenol 
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mae’n anodd mesur a gwybod maint eu heffaith i asesu faint o liniaru sydd ei angen. 

Cefnogir y llythyr hwn gan yr Atodiadau canlynol sy’n rhoi mwy o fanylion ar faterion 

blaenorol, ac i ddod, lle cytunwn ac anghytunwn yn eu cylch, ac sy’n cyfuno â’r 

llythyr hwn i lunio ymateb ffurfiol a manwl y Cyngor: 

 

Atodiad A: Adroddiad Strategol Lefel Uchel 

Atodiad B: Ymatebion i’r Cwestiynau Strategol a ofynnwyd yn PAC2  

Atodiad C: Sylwadau ar y Wybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol 

 

Lle bynnag y bu’n bosib mae CSYM wedi ceisio sicrhau cysondeb yng ngeiriad y 

dogfennau hyn ac osgoi dyblygu. Fodd bynnag, o ystyried yr amserlen dynn ar gyfer 

ymateb i PAC2, a’r mewnbwn yr oedd angen ei gasglu gan Wasanaethau ar draws y 

corff, gallai’r testun weithiau fod yn anghyson.  

 

CEFNDIR 

 

Gweledigaeth CSYM ar gyfer yr Orsaf Niwclear Newydd yn Wylfa, fel y’i cyflwynir yn 

y Canllawiau Cynllunio Atodol, yw ei bod yn “sbardun cadarnhaol i drawsnewid 

economi a chymunedau Ynys Môn, gan ddarparu cyfleoedd gwaith cynaliadwy, 

gwella ansawdd bywyd y genhedlaeth bresennol a’r rhai a ddêl a gwella hunaniaeth 

leol a chymeriad unigryw’r Ynys”. Mae’r Weledigaeth hon yn trosi’n gyfres o 

ddisgwyliadau y bydd adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd yn: 

 

1. Cyfrannu at anghenion y DU am ynni carbon isel sicr a fforddiadwy; 

2. Cydymffurfio â’r holl ofynion diogelwch ac atal risg i sicrhau Prosiect diogel a 

sicr gyda darpariaethau cynllunio argyfwng safadwy;  

3. Cyfrannu’n sylweddol at dwf economaidd a ffyniant lleol cynaliadwy a thymor 

hir drwy ddarparu swyddi o ansawdd, hyfforddiant a chyfleoedd i’r gweithlu 

gael datblygu; 

4. Cefnogi ffyniant busnesau lleol drwy ddarparu cyfleoedd mewnfuddsoddi a 

chadwyn gyflenwi priodol; 

5. Cefnogi cynaliadwyedd, bywiogrwydd ac ansawdd bywyd ar Ynys Môn ac yn 

ei chymunedau (gan gynnwys cefnogi’r iaith Gymraeg a’i diwylliant) a hybu 

ymddygiad a byw mewn ffordd garbon isel. 

6. Ystyried yr effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd ac ar iechyd a 

darparu mesurau lliniaru a ‘neu wneud iawn am unrhyw effeithiau niweidiol 

gan wneud y mwyaf o’r manteision cymdeithasol, economaidd ac 

amgylcheddol llesol; 

7. Cyfrannu at wella seilwaith, cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol lleol; 

8. Hyrwyddo dulliau trafnidiaeth cynaliadwy gan gyflawni gwelliannau seilwaith 

er mwyn lleihau effaith y datblygiadau ar gapasiti a gwydnwch lleol, a gwella 

cysylltedd; 

9. Cyfrannu at fioamrywiaeth yr Ynys ac ansawdd ei hamgylchedd naturiol; a 
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10. Cydnabod cefnogaeth y cymunedau lleol wrth dderbyn y Prosiect (yn ystod ei 

gamau adeiladu a gweithredu hyd at y cam datgomisiynu) drwy wneud iawn 

am effeithiau na ellir eu lliniaru, ac ennill ewyllys da a dealltwriaeth poblogaeth 

yr Ynys yn gyffredinol mewn ffyrdd eraill. 

 

Mae cefnogaeth barhaus CSYM i’r Prosiect yn seiliedig ar ddisgwyl y cyflawnir y 

Weledigaeth a’r Canlyniadau hyn drwy gwrdd â’r saith Amcan canlynol a sicrhau bod 

Wylfa Newydd yn: 

 

1. Cyfrannu at ddarparu Rhaglen Ynys Ynni Môn, a Pharth Menter Ynys Môn, fel 

bo’r Ynys ar y blaen gyda'r agenda cynhyrchu, gwasanaethu, ymchwil a 

datblygu ynni;  

2. Sbarduno’r broses o drawsnewid economi Ynys Môn a Gogledd Cymru ac yn 

gwneud y mwyaf o bob cyfle i uwchraddio sgiliau a sicrhau gwaith i’r bobl leol; 

3. Darparu manteision seilwaith sylweddol a pharhaol i gymunedau’r Ynys; 

4. Cefnogi gwelliannau i ansawdd bywyd (gan gynnwys iechyd, lles ac 

amwynder) preswylwyr, ymwelwyr a gweithwyr yr Ynys yn ystod y camau 

adeiladu a gweithredu; 

5. Cydnabod a chryfhau hunaniaeth unigryw’r Ynys a’i chymunedau; 

6. Hyrwyddo symudiad pobl a deunyddiau’n gynaliadwy ac yn darparu seilwaith 

trafnidiaeth cadarn fydd yn gallu denu a chynnal twf economaidd a chreu 

cymunedau cynaliadwy; a 

7. Gwarchod a gwella adnoddau ac amgylchedd unigryw’r Ynys, gan ystyried y 

newid yn yr hinsawdd. 

 

Mae’r Weledigaeth hon, y Canlyniadau sydd mewn golwg ar gyfer y Prosiect a’r 

Amcanion ar gyfer eu cyflawni yn parhau i ategu dull cyffredinol yr awdurdod o 

ymdrin â’r Prosiect drwy geisio sicrhau y lleolir y datblygiadau iawn yn y lle iawn gan 

wireddu’r manteision a lliniaru’r effeithiau drwy gydol oes y Prosiect. Maen nhw hefyd 

yn cyfuno i greu’r sail ar gyfer yr ymateb hwn a, thrwy wneud hynny, yn ailddatgan y 

prif themâu sy’n codi ac y tynnodd CSYM sylw atynt yn ei ymatebion i’r ddau 

ymgynghoriad blaenorol. Fel a welir yn yr Adroddiadau Adborth ar yr 

Ymgynghoriadau, mae’r themâu hyn hefyd yn adlewyrchu’n fras yr adborth a 

dderbyniwyd gan y cyhoedd. 

 

MATERION ALLWEDDOL 

 

Mae’r materion allweddol isod o dan benawdau er mwyn osgoi dyblygu. Dylid felly eu 

darllen ar y cyd â’r sylwadau mwy manwl yn yr Atodiadau.  

 

Lefel y Wybodaeth yn PAC2 

 

Mae CSYM yn cydnabod bod llawer mwy o fanylder wedi’i roi yn y cynigion PAC2.  

Mae’n anochel bod manylion llawer mwy sylweddol wrthi’n cael eu paratoi ar gyfer 
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cyflwyno’r ceisiadau.  Mae CSYM wedi ceisio bod yn adeiladol drwy daro 

cydbwysedd rhwng nodi lle mae gwaith manwl mewn llaw a rhoi adborth ystyrlon lle 

bynnag y bo’n bosib. 

 

Mae CSYM eisiau tanlinellu pa mor bwysig yw ymgysylltu â PNH dros y cyfnod hwn 

cyn cyflwyno cais er mwyn symud ymlaen ar y gwahanol faterion a godir yn yr 

ymateb hwn a hynny er mwyn sicrhau cyfres o geisiadau addas i'r pwrpas ac a fydd 

yn gallu cyflawni amcanion y ddwy ochr.  Yn benodol mae CSYM am nodi'n glir bod 

angen gwaith helaeth pellach i ddatblygu'r cynigion ar gyfer lliniaru'r effeithiau, creu 

Etifeddiaeth cadarnhaol o’r prosiect a sut y mae PNH yn bwriadu datrys unrhyw 

faterion annisgwyl neu ddifesur wrth iddynt godi a phryd y byddant yn codi drwy 

gydol oes y prosiect, nid yn unig yn y cam adeiladu.  

 

Addysg, Sgiliau a Swyddi 

 

Mae CSYM wedi bod yn gefnogol ac yn parhau i fod yn gefnogol o’r prosiect ar sail y 

swyddi y bydd yn eu darparu’n lleol yn ystod cam adeiladu a cham gweithredu’r 

prosiect. I sicrhau bod gymaint o bobl leol â phosib yn gallu manteisio ar y cyfleoedd 

hyn, mae angen i PNH ymrwymo’n fuan i hyrwyddo pynciau STEM yn ysgolion 

cynradd ac uwchradd yr Ynys. Mae angen gwneud hyn er mwyn ennyn diddordeb y 

disgyblion a goleuo eu dewisiadau o ran pynciau fel eu bod yn ennill y canlyniadau 

arholiad perthnasol i ddilyn prentisiaethau neu fynd ymlaen i ennill cymwysterau 

addysg bellach ac uwch i’w harfogi ar gyfer swyddi fydd ar gael drwy Wylfa Newydd. 

Nid yw’r ymrwymiad hwn, o ran maint nac amseriad angenrheidiol, yn amlwg yn 

nogfennau PAC2. 

 

Mae gan CSYM farn debyg am gynigion PNH i ddarparu hyfforddiant sgiliau i bobl 

ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET) a phobl ddi-waith 

hirdymor. Gyda chymorth arbenigol buan, gallai’r bobl hyn ennill y setiau sgiliau sydd 

eu hangen ar gyfer y nifer fawr ac amrywiol o swyddi cymorth fydd yn cael eu creu 

gan y prosiect. 

 

Mae CSYM yn cydnabod y cymorth a roddwyd gan PNH i sefydlu gwasanaeth 

Brocera Cyflogaeth a Sgiliau ac yn gofyn am ei gefnogaeth i’w dreialu gyda’r 

contractau ar gyfer y gwaith o Baratoi a Chlirio’r Safleoedd. 

 

Mae gan CSYM bryderon o hyd na roddwyd sylw dyledus ac na aseswyd y 

posibilrwydd y gallai’r prosiect ddadleoli swyddi cadwyn gyflenwi yn y sectorau gofal 

cymdeithasol, cymorth cartref a thwristiaeth a lletygarwch wrth i bobl sydd mewn 

gwaith ar hyn o bryd symud i swyddi a fyddai'n talu’n well mewn cysylltiad â Wylfa 

Newydd.  Rhaid cael llawer mwy o wybodaeth am y swyddi fydd yn cael eu creu er 

mwyn gallu asesu canlyniadau unrhyw ddadleoli’n iawn a sut y byddai modd lliniaru 

yn erbyn hyn. 
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Y Gadwyn Gyflenwi 

 

Mae CSYM yn croesawu Siarter Cadwyn Gyflenwi PNH ac yn parhau i gynghori y 

dylai fod yn ei lle ar gyfer y gwaith cynnar a’r datblygiadau cysylltiedig fel bod 

busnesau lleol yn gallu gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd ac ennill profiad o'r system 

dendro cyn i'r brif broses o dendro am y gwaith adeiladu ddechrau. 

 

Mae CSYM yn croesawu'r gwaith ar hyrwyddo rôl y gadwyn gyflenwi fydd yn cael ei 

wneud gan Menter Newydd sef y Rhaglen Parodrwydd Busnesau a sefydlwyd yn sgil 

datblygu cysyniad Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau Wylfa Newydd.  Ystyrir bod y 

sylwadau ar y cymorth sydd ei angen gan PNH i helpu pobl leol, ac yn enwedig pobl 

ifanc, i fod yn gystadleuol yn y farchnad waith ar gyfer Wylfa Newydd, yr un mor 

berthnasol i’r cymorth sydd ei angen ar fusnesau lleol i gystadlu ar gyfer cyfleoedd 

contractau gwasanaeth a chadwyn gyflenwi. 

 

Llety / Tai ar gyfer y Gweithwyr 

 

Roedd crynswth ymateb y Cyngor i’r ymgynghoriad Diweddariad ar y Prosiect yn 

canolbwyntio ar y mater hwn. Ehangwyd arno mewn cyfres o 26 o gwestiynau a 

anfonwyd ymlaen at PNH ond na chafwyd ymateb uniongyrchol iddynt. Mae CSYM 

wastad wedi cefnogi’r egwyddor o ystyried, yn gyntaf, beth yw potensial y stoc dai a 

thwristiaeth bresennol i’w defnyddio dros dro fel llety ar gyfer y gweithwyr. Mae 

CSYM hefyd yn cytuno y dylid ystyried tai gwag a segur ochr yn ochr â datblygiadau 

newydd, fel Land & Lakes, a’u defnyddio i ddechrau fel llety ar gyfer y gweithwyr ac 

yna at ddibenion Etifeddiaeth hirdymor yn dilyn y cam adeiladu.  

 

Mae CSYM yn credu’n gryf bod lle i gynyddu faint o lety gweithwyr sydd ar gael ar 

gyfer y cam adeiladu drwy gyflwyno safleoedd datblygu preswyl eraill. Mae’r rhain yn 

cynnwys lleiniau unigol ac ystadau bychain yn ogystal â safleoedd mawr y cyfeiriodd 

PNH atynt yn y Diweddariad ar y Prosiect, sef ‘safleoedd yng Nghaergybi’ ond na 

symudodd ymlaen arnynt; gyda’r Cyngor yn cynnig safleoedd posib eraill, er 

enghraifft yn Amlwch (yn ogystal â Fferm Madyn).   

 

Mae CSYM wedi cyfeirio’n barhaus at yr effeithiau posib ar y Sector Rhent Preifat a 

bod angen helpu i wrthbwyso hyn drwy Gronfa Tai Cymdeithasol er mwyn darparu 

mwy o gartrefi i'w gosod. 

 

Mae CSYM wastad wedi derbyn y gallai fod angen llety dros dro ar gyfer y gweithwyr 

mewn adeiladau dros dro ar gyfer y cam adeiladu’n unig. Fodd bynnag, dylid ond 

ystyried y math hwn o lety ar ôl ystyried yr holl bosibiliadau eraill, gan gynnwys y rhai 

a ddisgrifiwn uchod, ac yna ei leoli ar safleoedd sy’n cydymffurfio â Pholisi Cynllunio 

(gan gynnwys y strategaeth ofodol), nad ydynt yn achosi problemau priffyrdd ac sy’n 

hygyrch ar gyfer gwasanaethau. 
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Yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant 

 

O’r cychwyn un mae CSYM wedi tanlinellu pa mor bwysig yw’r iaith Gymraeg a’i 

diwylliant fel edau aur sy’n gweu drwy brosiect Wylfa Newydd yn ei gyfanrwydd. Mae 

PNH wedi ymgynghori â’r awdurdod ar Strategaeth Iaith Gymraeg a Diwylliant 

arfaethedig y cwmni ac yn croesawu eu bod yn cydnabod pa mor bwysig yw’r 

elfennau hyn i gymunedau’r Ynys. Mae’r elfennau hyn i gyd yn gwneud llawer i ateb 

y pryderon a leisiwyd yn flaenorol gan CSYM a byddai’r awdurdod yn falch o 

ymgysylltu â PNH i’w datblygu ymhellach.  

 

Mae CSYM yn falch o weld bod PNH yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg ac 

yn cysoni ei asesiad o effaith â’i Strategaeth Iaith Gymraeg yn y dogfennau PAC2 ac 

yn yr “Addewid” a gyhoeddwyd gan y cwmni’n ddiweddar. Mae CSYM yn croesawu 

addewid PNH ynghylch y Gymraeg. Fodd bynnag mae diffyg eglurder ar unrhyw 

drefniadau atebolrwydd, rydyn ni’n dal i aros am raddfa a maint y mesurau lliniaru 

ynghyd â thystiolaeth o ymrwymiad PNH i brawfesur pob agwedd ar ei gynigion a’u 

heffeithiau yn erbyn yr Iaith Gymraeg. 

 

Nid yw’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg eto’n llawn gydnabod graddfa 

anferthol y prosiect a’r effaith union ac anuniongyrchol y bydd y gweithwyr adeiladu 

dros dro a’u dibynyddion yn ei gael ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant.  O ganlyniad 

mae diffyg ymrwymiad digonol yn yr adroddiad i gymryd camau lliniaru ar unwaith. 

Bydd effaith y prosiect hwn yn sylweddol a phellgyrhaeddol o ran y Gymraeg a’i 

diwylliant; mae’n hanfodol bwysig felly bod PNH yn dangos ymrwymiad pendant, gan 

gynnwys drwy fesurau lliniaru priodol, i gynnal a chryfhau’r iaith Gymraeg a’i 

diwylliant. Mae’r awdurdod yn parhau i argymell na ddylid edrych ar yr iaith Gymraeg 

ar ei phen ei hun ac yr edrychir arni ar draws y gwahanol feysydd pwnc ac, yn 

benodol, ei bod yn cael ei chynnwys fel un o’r derbynyddion yn yr asesiadau o’r 

effaith amgylcheddol. 

 

Twristiaeth  

 

Mae CSYM yn parhau i leisio ei bryderon na roddwyd digon o sylw na phwysau i 

dwristiaeth fel sector economaidd allweddol ar yr Ynys. Bydd y prosiect yn effeithio’n 

uniongyrchol ar dwristiaeth wrth i nifer yr ymwelwyr leihau o bosib oherwydd y gwaith 

adeiladu, ac yn anuniongyrchol wrth i’r defnydd a wneir o lety twristiaeth i letya’r 

gweithwyr leihau’r cyflenwad, dadleoli staff ac wrth i nifer o’r gwahanol agweddau ar 

y prosiectau roi mwy o bwysau ar gyfleusterau. Felly, dylid ystyried hyn fel thema 

allweddol.  

 

Iechyd a Lles 

 

Mae CSYM wedi pwyso’n gyson ar PNH i fabwysiadu safbwynt ehangach nag a 

wnaeth gyda’i waith i Asesu'r Effaith ar Iechyd hyd yma. Mae hyn yn seiliedig ar 
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ddeddfwriaeth y Cynulliad sy’n gofyn bod CSYM a chyrff cyhoeddus eraill yn ystyried 

amcanion llesiant ac egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth wneud penderfyniadau. 

Rhaid ystyried y ddeddfwriaeth Llesiant a rhaid adlewyrchu’r cwmpas ehangach hwn 

mewn unrhyw gais a gyflwynir yn y dyfodol.  

 

Methodoleg ar gyfer Dewis Safleoedd 

 

Cyflwynodd CSYM sylwadau ar fethodoleg PNH ar gyfer dewis safleoedd yn ei 

ymateb blaenorol gan ail-godi’r pwyntiau mewn gohebiaeth fanwl. Yn ei gapasiti fel 

yr Awdurdod Lleol, mae CSYM wedi gwneud sylwadau ar y safleoedd hyn mewn 

ymateb i’r manylion a roddwyd yn PAC2 heb ragfarnu unrhyw benderfyniad a wneir 

yn y dyfodol gan unrhyw ran neu swyddogaeth o’r Cyngor ac i bwrpas yr 

ymgynghoriad hwn yn unig. 

 

Erys yr awdurdod o’r farn bod yr adroddiadau dewis safle’n anghyson, nid ydynt yn 

cyfiawnhau’r meini prawf a ddefnyddir yn iawn, ac fe’u dylanwadir yn drwm gan 

opsiynau a thir sydd eisoes ym meddiant PNH. At ei gilydd, ni ystyriwyd yn iawn yr 

ymatebion i’r ymgynghoriad blaenorol o ran dewis safleoedd heblaw sôn yn fyr 

amdanynt ac yna eu diystyru heb fawr ddim tystiolaeth. Defnyddiwyd rhagofynion 

gweithredol fel “hidlydd” heb fawr o gyfiawnhad dros wneud hynny ac nid yw CSYM 

yn derbyn bod achos addas wedi’i wneud dros fod wedi ystyried yr holl safleoedd 

perthnasol yn iawn. Ni chyflwynir cyfyngiadau lleoli’r cyfleusterau oddi ar y safle’n 

ddigon manwl o gwbl.  Yn benodol mae peidio â chynnwys Llangefni yn y broses 

asesu pedwar cam yn sgiwio’r broses drwy eithrio nifer o safleoedd mawr. Mae’r 

ystyriaeth ar wahân o safleoedd yn Llangefni’n annigonol ac anghyson â’r 

Canllawiau Cynllunio Atodol. Diystyrir y safleoedd yn Llangefni a oedd wedi eu 

hadnabod fel rhai addas posib ar sail amser teithio, mae’r asesiad ohonynt yn fras ac 

ymddengys iddo fod wedi cael ei gynnwys ond er mwyn ateb cais blaenorol CSYM i 

ystyried y safleoedd hyn ac er mwyn eu diystyru. 

 

Gwneir sylwadau safle-benodol yn yr ymateb i gwestiwn 8 yn Atodiad B. 

 

CASGLIADAU  

 

Mae casgliadau’r Cyngor yn seiliedig ar y datganiadau a wnaeth PNH yn y Rhagair i 

ddogfen Trosolwg ar Ymgynghoriad PAC2. 

 

Mae CSYM yn ardystio’n llawn y datganiad a wneir gan PNH bod gan “Wylfa 

Newydd botensial i newid bywydau er gwell ar draws Ynys Môn a dod â 

buddsoddiad a chyfleoedd sylweddol i gymunedau ac unigolion ar draws Gogledd 

Cymru a thu hwnt”. Y cam nesaf yw trosi’r amcan aruchel hwn yn ymrwymiadau a 

gweithredu gweladwy sy’n cwrdd â disgwyliadau pobl, busnesau a chymunedau’r 

ardal ac y maent yn gymwys i fanteisio arnynt. 
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Ategwn hefyd y cysyniad o gael ‘trwydded gymdeithasol’ i weithredu. Mae’r ddogfen 

yn gosod allan yr hyn a ddywedwyd yn gyson wrth PNH, a sut y mae wedi ymateb i’r 

galwadau i fuddsoddi mewn rhaglenni addysg a sgiliau, i greu miloedd o swyddi lleol 

yn ystod y cam adeiladu, i ddatblygu gyrfaoedd da am genedlaethau i ddod drwy 

gydol oes yr orsaf bŵer ac i barchu a hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant a’r dreftadaeth 

leol. Adleisiwn y galwadau hyn yn yr ymateb hwn.  

  

Wrth ystyried sut i ddelio â’r mater hwn mae CSYM wedi cyflwyno’r cysyniad o 

Gronfa Cydnerthu Cymunedau. O ystyried cymhlethdod y Prosiect, ac fel y 

dywedwch “cyfnod prysur i ymgynghori ar brosiectau mawr” mae angen darparu 

ymateb lliniaru sy’n ddigon hyblyg i ymateb i’r hyn a fydd yn broses adeiladu 

ddeinamig a chymhleth dros ben.  Er mwyn helpu i ateb yr her hon, byddai Cronfa 

Cydnerthu Cymunedau yn: 

  

a)    rhoi sylw i ganlyniadau datblygiad; 

b)    targedu’n benodol a grymuso pobl leol wrth ymateb i effeithiau datblygiad; a 

c)    byddai’n fwriadol hyblyg er mwyn gallu rhoi sylw i effeithiau wrth iddynt 

ddigwydd a mynd i’r afael â’r broblem o arian na ellid ei ddefnyddio o 

ganlyniad i feini prawf dosbarthu rhy gyfyngedig. 

  

Mae CSYM o’r farn bod egwyddor y gronfa hon yn hanfodol i “sefydlu’r 

partneriaethau diffuant gyda’r cymunedau y mae PNH yn bwriadu bod yn rhan 

ohonynt” dros y 60 mlynedd nesaf a mwy. Byddai hyn ar wahân i’r Manteision 

Cymunedol Gwirfoddol sy’n destun ymgynghori ar hyn o bryd, ac y mae CSYM yn 

ymateb iddo ar wahân. 

 

Edrychaf ymlaen at barhau i ymgysylltu’n adeiladol â PNH.  

 

 

 

 

Yours sincerely, 

 

 

 

 

 

Gwynne Jones 

Prif Weithredwr / Chief Executive 
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ADRODDIAD STRATEGOL LEFEL UCHEL AR YMGYNGHORIAD CYN 

YMGEISIO CAM 2 PROSIECT WYLFA NEWYDD (HYDREF 2016)  

 

1 CYFLWYNIAD  

1.1 Mae Cyngor Sir Ynys Môn (CSYM) yn croesawu'r cyfle i gyflwyno sylwadau ar 

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Cam Dau (a elwir yn PAC2) Wylfa Newydd 

Pŵer Niwclear Horizon (PNH). Mae CSYM yn manteisio ar y cyfle hwn i 

ddarparu sylwadau strategol ac adeiladol i helpu i ddylanwadu ar y cynnig a 

lle bo hynny'n bosib i ddarparu awgrymiadau a/neu atebion fel dulliau lliniaru i 

oresgyn heriau er mwyn sicrhau bod y datblygiad yn llwyddiant i drigolion 

Ynys Môn, ei heconomi a’i hamgylchedd. 

 

1.2 Mae CSYM yn gwerthfawrogi faint o waith sydd wedi'i gyflawni i baratoi ar 

gyfer PAC2 a’r ymdrechion a wnaed gan PNH i daro’r cydbwysedd priodol 

rhwng darparu’r manylion y mae CSYM ac eraill yn gofyn amdanynt, a 

chyflwyno ymgynghoriad ystyrlon lle nad yw pob elfen yn derfynol ac y gellir ei 

diwygio mewn ymateb i’r adborth a gyflwynir.  Mae CSYM yn ystyried bod 

llawer o’r materion a godir yn yr adroddiad hwn yn ogystal â’r ymatebion 

blaenorol wedi’u cynnwys ym mhenawdau’r ddogfen. Er y gofynnir am ragor o 

fanylion am lawer o faterion, nodir a derbynnir yn gadarnhaol bod y prif 

faterion wedi’u hystyried ac wedi’u gosod allan i roi sylfaen ar gyfer 

trafodaethau am fanylion i fwrw ymlaen â nhw. 

  

1.3 Mae CSYM yn dal yn gefnogol i Brosiect Wylfa Newydd mewn egwyddor, ac 

yn awyddus i ymwneud â PNH a gweithio gyda’r cwmni i helpu’r Prosiect i 

lwyddo a sicrhau canlyniadau cadarnhaol ar gyfer yr Ynys. Serch hynny, fel 

awdurdod perthnasol i’r Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol hwn, 

ni fydd CSYM yn cefnogi’r datblygiad doed a ddêl ac mae'n rhaid cael lefel 

briodol o ymrwymiad cadarn i nifer o’r themâu a nodir yn yr ymateb hwn er 

mwyn sicrhau hyder y gymuned leol cyn cyflwyno’r ceisiadau cynllunio a’r 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO). Dylai ymrwymiadau PNH alluogi 

mesurau lliniaru, cyflwyno camau gwneud iawn digonol i’r gymuned 

berthnasol pan nad oes modd gwneud hyn, a gwireddu manteision y prosiect 

yn llawn (gan gynnwys manteision i’r dyfodol). 

 

1.4 Mae’r ymateb hwn yn cynnwys sylwadau lefel uchel, ac nid yw'n asesiad 

cyflawn, manwl o bob Prif Thema neu Fater. Mae CSYM wedi cyflwyno 

safbwyntiau lefel uchel ar fesurau lliniaru posib; serch hynny, caiff y rhain eu 

cynnig fel arweiniad a sylfaen ar gyfer trafodaeth bellach oherwydd heb 

ddarlun llawn a manwl o’r cynigion ac amodau gwaelodlin, mae’n anodd 

canfod a mesur yr effeithiau i asesu’r lefel liniaru angenrheidiol. Bydd angen 

gwyntyllu’r wybodaeth fanwl wrth i’r prosiect fynd ymlaen a dechrau’r 

drafodaeth cyn ymgeisio ar Geisiadau Cynllunio Gwlad a Thref a chyn 

cyflwyno’r DCO.  
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1.5 Caiff y sylwadau hyn eu cyflwyno er mwyn sicrhau bod yr effeithiau'n cael eu 

lliniaru'n llawn, bod y manteision (gan gynnwys y manteision i’r dyfodol) yn 

cael eu gwireddu i’w llawn botensial a bod cymunedau’r Ynys yn cael eu 

cefnogi a’u cryfhau yn gyfnewid am gynnal y datblygiad mawr hwn. Gan fod y 

wybodaeth fanwl yn y dogfennau yn gyfyngedig mewn rhai achosion, ni ellir 

dibynnu’n llwyr ar y sylwadau hyn oherwydd bod angen trafodaeth bellach, 

fanylach wrth i amrywiol agweddau'r prosiect gael eu datblygu. Mae CSYM 

wedi ymrwymo'n llwyr i gyfrannu at y trafodaethau hyn cyn cyflwyno cais am 

Orchymyn Cydsyniad Datblygu. 

 

1.6 Er mwyn sicrhau cysondeb a thryloywder, mae’r sylwadau a gyflwynir isod 

wedi’u strwythuro o amgylch themâu sy'n hynod o debyg neu'n union yr un 

fath â’r Prif Themâu a godwyd yn ystod ymateb y Cyngor i’r Ymgynghoriad 

Cyn Ymgeisio (Cam 1)1 a'r Ymgynghoriad Anffurfiol2 fel yr amlinellwyd yn y 

llythyr eglurhaol. Mae CSYM hefyd wedi cynnwys ymateb i Adroddiad Effaith 

Amgylcheddol Rhagarweiniol (PEIR) PNH yn yr Atodiadau. Mae adolygiad 

CSYM o’r dogfennau PEIR yn awgrymu bod cwmpas yr asesiad a’r 

derbynyddion a nodir yn briodol.  Serch hynny, mae cryn dipyn llai o sicrwydd 

o ran y casgliadau a nodir yng nghyswllt arwyddocâd yr effeithiau gan nad 

oes digon o asesiadau na gwybodaeth gwaelodlin yn yr adroddiad a’i 

atodiadau. Ar ôl ymateb i Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Cam 2 (PAC2) roedd 

yn amlwg i CSYM bod y themâu strategol hyn yn parhau yn faterion 

blaenoriaeth uchel mae angen eu hystyried a’u trafod ymhellach â Chyngor 

Môn wrth i’r prosiect barhau i gael ei ddatblygu. 

 

1.7 Mae PNH yn gwbl ymwybodol o ddisgwyliad y cyhoedd a’r gymuned y bydd y 

cyfleoedd cyflogaeth a chadwyn cyflenwi a fydd yn cael eu creu gan y 

datblygiad ar Ynys Môn a ledled gogledd Cymru (boed hynny'n uniongyrchol 

neu'n anuniongyrchol) yn cael eu gwireddu'n llawn. Mae angen rhagor o 

eglurder o ran sut y caiff hyn ei wireddu, a sut y caiff yr effeithiau ar yr 

amgylchedd, iaith, llesiant ac ansawdd bywyd eu rheoli a’u lliniaru – yn 

enwedig yn y cymunedau cyfagos (Tregele, Llanfechell a Chemaes). 

  

1.8 Yn ddealladwy, mae dogfennau PAC2 yn swmpus ond mae CSYM o'r farn 

bod rhywfaint o’r wybodaeth wedi'i dyblygu mewn rhai mannau ac yn cynnwys 

gormod o gyfeiriadau at ddogfennau eraill yn hytrach na chyflwyno’r holl 

wybodaeth am bwnc penodol mewn un lle. Ystyrir y byddai dull sy'n fwy 

seiliedig ar bynciau wedi gwneud y dogfennau yn fwy hygyrch i’r cyhoedd a 

phartïon eraill a chanddynt ddiddordeb i brosesu’r wybodaeth a chynnig 

ymatebion ystyrlon erbyn diwedd y cyfnod ymgynghori. Gofynnir i PNH 

                                                           
1
 Ymateb Cyngor Sir Ynys Môn i Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Cam Cyntaf (PAC1) dyddiedig 04 

Rhagfyr 2014  
2
 Ymateb i Ymgynghoriad anffurfiol â’r Cyhoedd Pŵer Niwclear PNH ar Ddiweddariad y Prosiect 

(Ionawr 2016) dyddiedig 24 Mawrth 2016 



 SWYDDOGOL DRAFFT 

3 

ystyried aildrefnu sut caiff rhywfaint o’r wybodaeth ei chyflwyno mewn 

ymgynghoriadau â’r cyhoedd yn y dyfodol, gan gynnwys yr ymgynghoriadau 

statudol angenrheidiol ar gyfer y ceisiadau. 

      

2 CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL (CCA) WYLFA NEWYDD 

2.1 Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) sydd wedi’u mabwysiadu yn 

amlinellu gweledigaeth ac amcanion CSYM ar gyfer Gorsaf Niwclear Newydd, 

ac yn hollbwysig, yn amlinellu Egwyddorion Arweiniol CSYM ar bob un o'r Prif 

Themâu gyda Phapurau Pwnc atodol.  

 

2.2 Mae CCA Gorsaf Niwclear Newydd Wylfa yn darparu fframwaith a deunydd i 

CSYM ei ystyried wrth wneud penderfyniadau ceisiadau cynllunio yn y 

dyfodol.  Mae hefyd wedi’i lunio i ddylanwadu, i lywio ac i helpu i siapio 

cynigion a phenderfyniadau hyrwyddwr y prosiect drwy egluro’n fanwl 

ddyheadau a disgwyliadau CSYM o’r Orsaf Niwclear Newydd arfaethedig.  

 

2.3 Mae CSYM yn ailadrodd ei safbwynt sef y dylai Pŵer Niwclear PNH roi 

ystyriaeth lawn i’r CCA ar gyfer pob un o’r Prif Themâu ac unrhyw asesiad 

dethol safleoedd. Mae’r CCA yn cael ei adolygu ar hyn o bryd, ochr yn ochr 

â’r broses o ffurfio a mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd newydd. 

Daw cwmpas yr adolygiad hwnnw a’r sylfaen dystiolaeth ddiweddaraf i’r 

casgliad mai dim ond yr adran Llety Gweithwyr Dros Dro sydd angen ei newid 

yn sylweddol i adlewyrchu’r cynnydd yn nifer y gweithwyr yn ôl PNH. Golyga 

hyn fod angen newid y dull “traean” sylfaenol a fabwysiadwyd cyn hyn. Ar 

wahân i ddiweddariadau er mwyn adlewyrchu mân newidiadau i 

ddeddfwriaeth, polisïau a ffeithiau, nid oes disgwyl newidiadau sylweddol yn y 

pynciau eraill.  Ar hyn o bryd, mae’r CCA dal yn ystyriaeth gynllunio 

berthnasol a dylai gael lle blaenllaw yng nghynigion PNH.  

 

3 CYFLEOEDD GWAITH LLEOL 

3.1 Mae CSYM yn cydnabod bod gan y cyfleoedd creu swyddi sy'n gysylltiedig â 

Wylfa Newydd y potensial i drawsnewid yr economi yn yr hirdymor. Mae’r 

ymrwymiad i ddefnyddio busnesau a llafur lleol presennol i adeiladu a 

gweithredu Wylfa Newydd yn ffactor hollbwysig yng ngallu’r prosiect i 

gyfrannu at dwf economaidd Ynys Môn a Gogledd Cymru. Fel y cyfryw, mae’r 

gyfradd gyfranogi llafur yn ystyriaeth bwysig o ran lliniaru effeithiau negyddol 

a manteisio i’r eithaf ar fuddiannau'r prosiect o’r cyfnod byr i’r tymor hwy.  

 

3.2 Mae’r ymgynghoriad yn cyflwyno ffigurau newydd am y cyfnod prysuraf o ran 

datblygiad Wylfa Newydd, sydd wedi newid yn sylweddol o’r rheini y nodwyd 

yn flaenorol ac a allai newid mwy o hyd. Mae hyn yn creu ansicrwydd o ran 

lefel yr effaith a’r buddiannau dilynol a faint o waith lliniaru sydd ei angen. Mae 

angen cyflawni rhagor o waith i esbonio’r “sefyllfa/cyfnod prysuraf” a’r prif 
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heriau/newidiadau a fyddai’n effeithio ar y ffigurau a’r broses o ddosbarthu 

swyddi a rolau ar draws rhaglen y prosiect.  

 

3.3 Mae’r broses o ddatblygu cysyniad Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau Wylfa 

Newydd yn dal i fynd rhagddi - mae'n hanfodol bod PNH yn ymrwymo i wella’r 

cyfleoedd swyddi lleol drwy gydweithio’n ffurfiol â’r Gwasanaeth arfaethedig. 

Mae CSYM yn gofyn i PNH nodi ymrwymiad cynnar a chyfrannu at y broses o 

gydweithio'n ymarferol drwy'r Gwasanaeth arfaethedig hwn er mwyn gallu 

bwrw ymlaen ag ef cyn i’r gwaith datblygu cysylltiedig ddechrau er mwyn gallu 

manteisio ar y cyfleoedd a grëwyd yn sgil y gwaith cynharach. 

 

3.4 Fel un o’r prif flaenoriaethau, mae’r Cynllun Sgiliau a Gwaith Rhanbarthol a 

fabwysiadwyd yn ddiweddar gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 

Cymru yn argymell y dylai “awdurdodau lleol ledled Gogledd Cymru weithio 

gyda chyflogwyr, datblygwyr a darparwyr i gefnogi prosiectau trawsffurfio 

allweddol yn y sector ynni er mwyn darparu’r cyfleusterau a’r arbenigedd 

angenrheidiol i gymhwyso pobl leol â gwybodaeth a sgiliau er mwyn iddynt 

gael gwaith yn y datblygiadau sydd ar droed”. Byddai’r dull hwn o weithredu 

yn cefnogi ac yn hyrwyddo gyrfaoedd lleol, twf economaidd a thwf cymunedol 

(yn y tymor byr a’r hirdymor). Gofynnir am ymrwymiad gan PNH i weithio gyda 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i sicrhau bod y Cynllun Sgiliau 

a Gwaith Rhanbarthol yn dod yn realiti i bobl ar draws y rhanbarth.  Rhaid 

sicrhau ymrwymiad, ymgysylltiad a chydweithrediad ffurfiol drwy Wasanaeth 

Gwaith a Sgiliau Wylfa Newydd yn gynnar yn y broses a chyn cyflwyno 

ceisiadau.  

 

3.5 Mae gan CSYM bryderon am lefel yr uchelgais o ran defnyddio llafur lleol, yn 

enwedig wrth bennu targed o 45% yn ystod y cyfnod gweithredu fel y nodwyd 

ym mharagraff 20.22 Prif Ddogfen Ymgynghori PNH. Mae CSYM o’r farn bod 

y targed hwn ar gyfer swyddi gweithredu yn rhy isel ac nid yw'n dangos lefel 

yr ymrwymiad hirdymor i’r ardal leol yr oedd i’w ddisgwyl o gofio addewid 

blaenorol PNH. Nid yw’r targed hwn yn adlewyrchu’r gallu a’r profiad 

sylweddol yn y diwydiant niwclear ar Ynys Môn ac yng Ngogledd Orllewin 

Cymru. Mae cyfleoedd clir i gynyddu’r canran hwn yn sylweddol drwy fanteisio 

ar y canlynol: 

- Gweithwyr sy'n dychwelyd o’r DU ac o leoliadau eraill yn y byd; 

- Pobl ddi-waith tymor hir a phobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant (NEET); 

- Sgiliau a phrofiad presennol yn y diwydiant niwclear; 

- Graddedigion o Golegau a Phrifysgolion a chanddynt y cymwysterau 

perthnasol ar gyfer y prentisiaethau (dim oedran penodol) a’r swyddi 

sydd ar gael; 

- Llif cynyddol o ddisgyblion ysgol sy'n awyddus i fod yn rhan o’r sector ynni 

carbon isel; 
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- Cyfleoedd i symud pobl sy'n cael eu tangyflogi i swyddi gwell.  

 

3.6 Mae CSYM yn gofyn i PNH gynnal rhagor o drafodaethau ar y mater hwn er 

mwyn penderfynu sut mae rhoi dulliau ac amodau ar waith ar y cyd er mwyn 

cynyddu’r ffigur targed a sicrhau nad yw busnesau lleol yn dioddef yn sgil 

effaith y dadleoli sy'n debygol o ddigwydd yn ystod cyfnod adeiladu’r prosiect. 

 

3.7 Mae gwaith paratoadol PNH yn awgrymu bod y rhan fwyaf o’r gweithlu 

adeiladu mewn llawer o’i ddatblygiadau blaenorol wedi deillio o’r ardal “leol” 

dan sylw. Gan eu hystyried ochr yn ochr â thystiolaeth flaenorol o brosiectau 

seilwaith mawr eraill (gan gynnwys Hinkley Point C) o ran y cyfrannau llafur 

lleol sy'n cael eu cyflogi yng ngwahanol gamau’r prosiect, ac ystyried y 

gwahaniaethau yn neinameg y farchnad lafur, byddai hyn yn awgrymu y dylid 

gosod targed mwy uchelgeisiol na’r un sydd wedi'i bennu ar hyn o bryd. 

 

3.8 Mae’r ffigurau llafur lleol hefyd yn pennu graddfa ystod o effeithiau eraill y 

prosiect hefyd. Po fwyaf y gyfran o ofyniad llafur prosiect sy'n deillio o’r 

gweithlu sydd eisoes ar gael yn yr ardal teithio i’r gwaith bob dydd neu’r 

dalgylch perthnasol, yr isaf fydd yr effaith gyffredinol a achosir gan weithwyr 

yn symud i mewn neu'n teithio i weithio ar y prosiect bob dydd o’r tu allan i’r 

ardal. 

 

3.9 Mae angen hefyd deall yr effeithiau ar sectorau heblaw adeiladu, megis 

cyfleoedd ar lefel rheoli a phroffesiynol uwch neu swyddogaethau cefnogi fel 

bwyd, arlwyo, diogelwch, gweinyddu ac ati. Nid oes manylion wedi’u darparu 

ac mae hepgor hyn yn effeithio ar allu CSYM i ganfod y cyfleoedd posib i 

fanteisio i’r eithaf ar lafur lleol. Mae hyn yn hollbwysig i wireddu effaith 

fanteisiol bosib y prosiect. Mae’r data hyn yn angenrheidiol i bennu natur yr 

adnoddau hyfforddiant i liniaru effeithiau o ran swyddi, darparu sgiliau a 

dadleoli llafur. Mae’n hanfodol bod PNH yn defnyddio proses cwbl effeithiol i 

sicrhau bod pobl a busnesau lleol yn cael cymorth, yn deall, ac yn cael gafael 

ar gyfleoedd i gyfrannu at y gadwyn gyflenwi yn ystod y cyfnod adeiladu, 

gweithredu a datgomisiynu’r orsaf yn y pen draw. 

 

3.10 Mae CSYM, mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol eraill Gogledd Cymru a 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, yn datblygu cronfa ddata a 

fydd yn tynnu sylw at allu a chymhwysedd holl Fusnesau Gogledd Cymru 

(gan gynnwys y rheiny a chanddynt brofiad yn y diwydiant niwclear). Mae’r 

gronfa ddata hon eisoes wedi'i defnyddio'n llwyddiannus i fynd i’r afael â nifer 

o geisiadau gwybodaeth gan PNH (a'i bartneriaid). Mae CSYM yn credu y 

bydd yr amcanion y mae CSYM yn eu nodi yn y CCA ac yn y Pwrpas Lleol yn 

cael eu datblygu ymhellach petai PNH a'i holl gontractwyr yn ymrwymo i 

ddefnyddio’r dull/cronfa ddata hon i fwrw ymlaen. Mae’n hollbwysig sicrhau 

ymrwymiad i fabwysiadu strategaeth gaffael sy'n galluogi cwmnïau lleol a 
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rhanbarthol i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd. Rhaid cael cefnogaeth i alluogi’r 

gwaith o ddatblygu consortia busnesau bach er mwyn sicrhau y gall busnesau 

bach a chanolig dendro yn realistig am becynnau gwaith. Byddai CSYM yn 

croesawu trafodaethau ynghylch y pwynt hwn er mwyn penderfynu sut y gall 

helpu i gyflawni'r amcan hwn. 

 

3.11 Mae CSYM yn croesawu’r Rhaglen Parodrwydd Busnes (canlyniad proses 

gydweithio lwyddiannus rhwng CSYM, PNH, Llywodraeth Cymru, Bwrdd 

Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Chanolfan Ymchwil 

Gweithgynhyrchu Niwclear Uwch) sy'n helpu cwmnïau lleol i ddatblygu’r 

sgiliau mae eu hangen arnynt i gymryd rhan yng nghadwyn gyflenwi’r 

diwydiant niwclear.  Mae angen i hyn barhau i dyfu/datblygu ac rydym yn 

edrych ymlaen at weithio gyda PNH i sicrhau hyn. 

 

4 ADDYSG, SGILIAU A HYFFORDDIANT 

4.1 Mae pennu, cyflawni a rhagori ar dargedau realistig ar gyfer cyflogaeth leol yn 

gofyn am ddealltwriaeth glir o’r galw am lafur a’r cyflenwad ohono. Yn 

gysylltiedig â hyn mae cyfathrebu a hyrwyddo'n effeithiol y cyfleoedd sydd ar 

gael o ran yr ochr cyflenwi a galw. Bydd angen bod yn llawer mwy eglur o ran 

dulliau, targedau, amseru a hyd penodol y galw a’r ffordd o fesur cysylltiedig 

er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cyflenwad o lafur lleol a darparu ffordd o 

fuddsoddi'n effeithiol mewn addysg a hyfforddiant er mwyn sicrhau cyflenwad 

llafur ar gyfer y prosiect o’r tymor byr i’r tymor hir. Codir nifer o faterion 

penodol ynghylch addysg: 

 

Pwyslais ar y strategaeth ymgysylltu ag addysg 

4.2 Wrth fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd y mae’r Prosiect yn ei greu, mae’n 

hanfodol cefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd i sicrhau y gall pobl ifanc gael 

gafael ar y gallu, yr addysg a’r sgiliau gofynnol ac yn cael eu hysbrydoli i fod 

yn rhan o’r gweithlu adeiladu a gweithredu. Mae hyn yn gofyn am fuddsoddiad 

mewn adnoddau ac offer Technoleg a Gwyddoniaeth o safon uchel, a gwella 

sgiliau addysgu pynciau STEM ymysg athrawon mewn ysgolion cynradd lleol, 

yn ogystal ag athrawon technoleg a gwyddoniaeth arbenigol mewn ysgolion 

uwchradd. Gofynnir i PNH ystyried a chyflwyno cynigion cadarn yng nghyswllt 

hyn. 

 

4.3 Gan gydnabod y bydd y trigolion a fydd yn symud i’r Ynys yn debygol o 

gynnwys teuluoedd rhai o’r gweithwyr ac yn cynyddu’r galw ar y ddarpariaeth 

addysgol sydd ar gael yn ogystal â’r galw ar adnoddau’r awdurdod addysg, 

gofynnir i PNH ystyried a chyflwyno cynigion cadarn o ran sut y gallant liniaru 

hyn a chefnogi’r amcanion o feithrin diddordeb yn y pynciau perthnasol ymysg 

pobl sydd eisoes yn byw yn yr ardal er mwyn helpu i gyflenwi’r gweithlu 

medrus sydd ei angen ar PNH. Bydd sicrhau bod y bobl sydd eisoes yn byw 

yn yr ardal yn cael cefnogaeth i gael gafael ar gyfleoedd swyddi hefyd yn 
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lleihau’r effaith o orfod annog pobl fedrus briodol i symud i’r Ynys ac yn cyd-

fynd â’r amcan y mae PNH wedi'i nodi, sef y bydd yn gymydog da, gan greu 

Etifeddiaeth cadarnhaol a chymunedau gwell. Byddai hyn hefyd yn ymateb 

(yn rhannol) i’r heriau o ran yr iaith Gymraeg a'i diwylliant. 

 

4.4 Mae pwyslais ar y sector addysg 16+ ond ni wneir fawr mwy na chodi 

ymwybyddiaeth o bynciau STEM ar y lefel cyn 16 oed. Mae CSYM yn nodi 

hyn fel risg i’r amcan cyflogaeth llafur lleol a’r Etifeddiaeth tymor hwy yn 

gyffredinol gan y bydd recriwtio pobl ifanc i swyddi sy'n cael eu creu gan y 

prosiect maes o law yn angenrheidiol er mwyn cyflawni'r amcanion hyn. Mae’r 

dull ymgysylltu cynnar hwn yn ofynnol fel sail ar gyfer strategaeth cyflogaeth 

hirdymor sy'n golygu bod angen annog pobl ifanc leol a chanddynt y sgiliau 

priodol i lenwi swyddi gwag y dyfodol yn unol â’r ymrwymiad 100 mlynedd i’r 

Ynys. Yn yr un modd ag y bydd angen cefnogaeth ar fusnesau, mae’n 

hollbwysig bod PNH a’i gontractwyr yn ymgysylltu'n llawn â darparwyr 

hyfforddiant a cholegau fel bod dealltwriaeth glir o’r gofynion ar gyfer 

gweithwyr a safonau hyfforddiant. 

 

4.5 Ar hyn o bryd, nid yw’n ddigon clir sut bydd y ffigurau gwaith lleol (25% o 

gyfanswm y gweithlu adeiladu/45% o’r gweithlu gweithredu) yn trosi’n 

niferoedd gwirioneddol i gael eu hyfforddi i gyflawni’r targedau hyn a pha 

adnoddau y bydd eu hangen i sicrhau hyn. Fel awdurdod lleol ac awdurdod 

addysg, mae CSYM yn awyddus i gydweithio i ffurfio cynllun integredig, 

realistig ac un mae modd ei gyflawni er mwyn sicrhau bod y bobl addysgedig 

addas ar gael i fodloni’r targedau hyn. 

 

Capasiti ysgolion cynradd/uwchradd 

4.6 Mae rhywfaint o ddiffyg cywirdeb ar adegau yn y dogfennau am gapasiti 

ysgolion a’r effaith ddilynol arnynt pan fydd mwy o alw am lefydd. O 

ganlyniad, nid yw’r camau lliniaru cysylltiedig yn gywir nac yn ddigonol. Mewn 

rhai enghreifftiau defnyddiwyd data hŷn i wneud rhagdybiaethau am gapasiti 

ysgol leol, ystyrir bod yr asesiad o fewnlifiad y plant oedran ysgol yn rhy fach 

o ran nifer, ac nad yw’r sylfaen dystiolaeth o ran y niferoedd tybiedig yn glir 

nac yn bosib ei mesur. Felly mae'n rhaid i PNH gyflwyno’r wybodaeth 

ddiweddaraf am y galw sy'n debygol o ddod i’r amlwg yn sgil pobl yn symud i’r 

Ynys ar gyfer y prosiect gan ddefnyddio sylfaen dystiolaeth glir a chyfredol. 

Mae CSYM yn awgrymu'n gryf y dylid cytuno ar gytundeb ysgrifenedig o ran 

sylfaen dystiolaeth briodol er mwyn caniatáu cyflawni’r asesiad gofynnol. 

 

4.7 Nid oes digon o le mewn ysgolion cynradd ledled yr Ynys, ac mae’r data 

rhagdybio niferoedd disgyblion yn awgrymu y bydd mwy o alw a rhagor o 

bwysau ar lefydd ysgolion tan 2025 yn sgil cynnydd mewn cyfraddau geni a 

datblygiadau tai. Nid yw hyn yn cynnwys cynnydd mewn swyddi sy'n 

gysylltiedig â PNH a fydd yn rhoi mwy fyth o alw ar yr ysgolion llawn. Bydd yn 
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rhaid i brosiect PNH liniaru effaith y cynnydd mewn nifer y llefydd ysgol sy'n 

ofynnol, a gofynnir i PNH ymgysylltu â’r awdurdod i ddatblygu cynigion ar 

gyfer hyn cyn cyflwyno’r ceisiadau. 

 

Sgiliau a Hyfforddiant 

4.8 Nid oes digon o fanylion am elfennau sgiliau a hyfforddiant o ran 

cymwysterau, prentisiaethau, lleoliadau gwaith a chymwyseddau y mae eu 

hangen ar draws cyfnodau’r prosiect (adeiladu/gweithredu/datgomisiynu) a 

maint a chwmpas yr hyfforddiant fydd yn cael ei ddarparu i wella sgiliau ein 

gweithlu llafur lleol er mwyn sicrhau eu bod yn meddu ar y sgiliau 

angenrheidiol i gael swyddi yn Wylfa Newydd. Bydd angen buddsoddi ymlaen 

llaw mewn darpariaeth a chyfleusterau hyfforddiant er mwyn hwyluso’r aliniad 

rhwng y cyflenwad a’r galw am lafur/sgiliau. Mae'n rhaid sicrhau darpariaeth 

gynnar o gefnogaeth hyfforddiant a sgiliau er mwyn caniatáu i bobl leol lenwi 

swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu a’r cyfnod gweithredu. Bydd hyn hefyd yn 

helpu i leihau rhai o effeithiau negyddol posib y prosiect y gellir eu priodoli i 

fewnlifiad o drigolion newydd. Bydd rhoi mynediad i bobl sydd eisoes yn byw 

yn y gymuned i’r rolau hyn yn cryfhau cydlyniad cymunedol ac yn helpu i 

ymgorffori’r prosiect yn y gymuned fel cyflogwr allweddol. 

 

4.9 Fel y nodwyd eisoes, un o brif flaenoriaethau Cynllun Sgiliau a Gwaith 

Rhanbarthol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yw y dylai 

awdurdodau lleol ledled Gogledd Cymru weithio gyda chyflogwyr, datblygwyr 

a darparwyr i gefnogi prosiectau trawsffurfio allweddol yn y sector ynni er 

mwyn darparu’r cyfleusterau a’r arbenigedd angenrheidiol i gymhwyso pobl 

leol â gwybodaeth a sgiliau er mwyn iddynt gael gwaith yn y datblygiadau 

sydd ar droed. Bydd y dull hwn o weithredu yn cefnogi ac yn hyrwyddo 

gyrfaoedd lleol, twf economaidd a chymunedol ar gyfer cenedlaethau yn awr 

ac yn y dyfodol. Byddai CSYM yn annog PNH i gyflwyno ei ymrwymiad i 

gydweithio â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i gyflenwi a 

gweithredu darpariaeth ychwanegol er mwyn sicrhau bod y Cynllun Sgiliau a 

Gwaith Rhanbarthol yn cael ei weithredu. 

 

4.10 Mae angen eglurder am y mesurau arfaethedig ar gyfer buddsoddi mewn 

datblygu sgiliau, addysg a hyfforddiant, gan ganolbwyntio ar ddarparwyr 

hyfforddiant rhanbarthol a’r ddarpariaeth newydd sy'n gysylltiedig â Choleg 

Menai i gyd-fynd â rhaglenni hyfforddiant pwrpasol PNH (Prif Ddogfen 

Ymgynghori, pennod 8). 

 

4.11 Mae’r rhaglen prentisiaeth dechnegol i’w chroesawu. Mae CSYM yn awyddus 

i sicrhau bod y lleoliadau'n arwain at swyddi parhaol lle bo'n bosib a byddai'n 

gwahodd PNH i gydweithio i lunio rhaglen i helpu i gyflawni’r amcan hwn. 

Byddai CSYM yn disgwyl gweld darpariaeth o leoliadau i fyfyrwyr graddedig 

ac ôl-radd yn y gweithluoedd adeiladu a gweithredu, a dylid datblygu rhaglen 
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addas ar gyfer y grŵp hwn hefyd fel rhan o’r strategaeth gyffredinol. Mae 

angen nodi targedau clir yng nghyswllt nifer y prentisiaid heb fod yn 

gyfyngedig i 24 oed ac o dannodd a’r lleoliadau gwaith o Ynys Môn a Gogledd 

Cymru mewn gwahanol grefftau a galwedigaethau ar draws gwahanol 

gyfnodau’r datblygiad (adeiladu/gweithredu/datgomisiynu). Y tu hwnt i’r 

gweithlu posib sydd eisoes yn meddu ar nifer o’r gofynion iechyd, diogelwch a 

sicrhau ansawdd i weithredu mewn amgylchedd a gweithlu niwclear, mae 

angen darparu adnodd i fynd i’r afael ag amrywiol ofynion y gweithlu llafur 

lleol nad yw ar hyn o bryd yn bodloni’r safonau angenrheidiol ar draws y 

gwahanol broffiliau galwedigaethol, y mathau o swyddi a’r lleoliadau gwaith. 

O’r herwydd, mae angen deall yr effeithiau ar sectorau heblaw adeiladu, e.e. 

cyfleoedd ar lefel rheoli a phroffesiynol uwch a swyddogaethau cefnogi fel 

bwyd, arlwyo, diogelwch, gweinyddu ac ati. Ni ddarparwyd manylion ynghylch 

yr effeithiau hyn yn y dogfennau felly mae hynny'n effeithio ar unrhyw fodd o 

ganfod potensial i fanteisio i’r eithaf ar lafur lleol. Mae hyn yn hollbwysig i 

ystyried effaith fanteisiol bosib y prosiect. Mae’n rhaid deall hyn er mwyn 

pennu natur yr hyfforddiant a'r adnoddau ariannol cysylltiedig a fydd yn cael 

eu darparu er mwyn lliniaru’r effeithiau sy’n ymwneud â swyddi, darparu 

sgiliau a dadleoli llafur. 

 

4.12 Mae cadw a defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth sydd ar gael yng ngweithlu 

presennol Wylfa yn un o brif amcanion y Etifeddiaeth y bydd y prosiect yn ei 

sicrhau. Mae hyn yn sicrhau y gellir gwella manteision cadarnhaol prosiect 

Wylfa Newydd. 

 

Cynigion Lliniaru 

4.13 Gan nad yw’r rhestr o gynigion yn gynhwysfawr, mae CSYM yn awgrymu bod 

PNH yn ystyried y themâu allweddol canlynol i helpu i fynd i’r afael â’r 

materion uchod: 

 

4.13.1 Mae angen rhagor o wybodaeth am nifer y gweithwyr a’r mathau o 

swyddi a rolau. Bydd angen i hyn ystyried mwy na dim ond y staff 

adeiladu a gweithredu, gan gynnwys y swyddi ategol fydd yn cael eu 

creu hefyd. 

 

4.13.2 Rhaid cael rhagor o wybodaeth am y sgiliau sydd ar gael yn y 

gymuned leol a sut mae hyn yn cyd-fynd ag anghenion y prosiect er 

mwyn caniatáu’r lefel briodol o dargedu hyfforddiant a chyfleoedd 

addysgol cyn bod angen y swyddi er mwyn galluogi pobl leol i lenwi’r 

swyddi pan fyddant yn codi.  

 

4.13.3 Pwyslais a dilysrwydd y strategaeth ymgysylltu ag addysg - mae 

angen rhagor o ystyriaeth i’r sector addysg cyn 16 oed er mwyn 

darparu’r gweithlu angenrheidiol i Wylfa Newydd yn y tymor hwy. Mae 
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hyn yn gofyn am fuddsoddiad mewn adnoddau ac offer o safon uchel i 

ddulliau addysgu technoleg a gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradd, 

yn ogystal â darparu adnoddau cwricwlwm. 

 

4.13.4 Capasiti ysgolion cynradd/uwchradd - mae angen diweddaru’r sylfaen 

dystiolaeth a’r asesiad o effeithiau ar y galw am lefydd mewn ysgolion 

Bydd angen gweld cyfraniadau at ariannu llefydd mewn ysgolion er 

mwyn ateb y galw y bydd y prosiect yn ei greu a gwneud yn siŵr bod 

plant nad ydynt yn siarad Cymraeg/Saesneg yn cael eu hintegreiddio’n 

effeithiol. 

 

4.13.5 Dylid cyflwyno rhaglen gyffredinol i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo’r 

cyfleoedd i’r gweithlu presennol ac yn y dyfodol. Dylid defnyddio 

rhanddeiliaid, hyfforddiant a darparwyr addysg presennol, yn ogystal â 

sianelau’r wasg a dulliau hyrwyddo ehangach i gyflawni hyn gan 

gynnwys cyngor gyrfaol. Byddai CSYM yn argymell y dylai’r rhaglen 

hon ddechrau cyn cyflwyno’r DCO er mwyn galluogi digon o amser i’r 

rhaglenni hyfforddiant a sgiliau fynd i’r afael â’r galw disgwyliedig.  

 

4.14 Mae rhagor o awgrymiadau penodol ar sut gellir sicrhau i’r graddau mwyaf 

posib  bod pobl leol yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd llafur yn yr ymateb i 

gwestiwn 2 yr ymgynghoriad ar PAC2, ac maent wedi’u nodi yn Atodiad B yr 

ymateb hwn.  

 

5 Y GADWYN GYFLENWI  

5.1 Mae CSYM yn cydnabod y cynnydd a wnaed ar y Thema hon dros y misoedd 

diwethaf, yn sgil y gwaith sydd wedi cael ei wneud gan PNH a’i ymgynghorwyr 

perthnasol. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi ymrwymiad PNH i ffurfio 

Menter Newydd ac i greu’r Siarter Cadwyn Gyflenwi, ac rydym wedi ymrwymo 

i barhau i weithio gyda PNH i greu cyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi i fusnesau 

lleol ar draws Ynys Môn a Gogledd Cymru, i hyrwyddo’r cyfleoedd hynny ac i 

sicrhau’r defnydd gorau ohonynt. 

 

5.2 Ar hyn o bryd, nid oes llawer o wybodaeth fanwl ar gael am y Siarter Cadwyn 

Gyflenwi. Gallwn wneud sylwadau manylach a mwy adeiladol wrth i ragor o 

fanylion ddod i’r amlwg. Mewn egwyddor, mae CSYM o blaid parhau â’r 

gofrestr cyflenwyr a chyfres o ddigwyddiadau, cynlluniau a rhaglenni yn 

ymwneud â’r gadwyn gyflenwi (o Haen 1 i Haen 5) – mae hyn yn cynnwys y 

bwriad i recriwtio tîm datblygu’r gadwyn gyflenwi yn Ynys Môn i fwrw ymlaen 

â’r gwaith o ymgysylltu â busnesau lleol a rhanbarthol.  

5.3 Mae cynigion y siarter cadwyn gyflenwi a’u heffeithiolrwydd yn dibynnu i 

raddau helaeth ar fwriad y gadwyn gyflenwi i fabwysiadu polisïau caffael 

cefnogol, ac ar allu busnesau lleol i gystadlu’n effeithiol am y contractau a 
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fydd ar gael. Bydd trefniadau monitro priodol yn hollbwysig o’r cychwyn 

cyntaf. 

 

5.4 Mae CSYM yn awgrymu bod PNH yn ystyried y canlynol er mwyn sicrhau y 

gwneir y defnydd gorau posib o gyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi. 

 

5.4.1 Dylai PNH, Menter Newydd a partneriaid sicrhau bod y siarter cadwyn 

gyflenwi yn mynd ati’n effeithiol i ymgysylltu â busnesau presennol, a’u 

hannog i gystadlu am gontractau yng nghadwyn gyflenwi Wylfa 

Newydd a’u hennill. Byddai targedau penodol yn cael eu gosod yn ôl 

gwerth a nifer i gefnogi hynny. Bydd dull o’r fath yn helpu i ddatblygu’r 

sylfaen fusnes bresennol ac i gadw staff, ac felly’n lleihau’r 

posibilrwydd y bydd y prosiect yn creu effeithiau negyddol yn sgil 

dadleoli swyddi. Byddai CSYM yn annog defnyddio consortia gan na 

fydd llawer o gwmnïau lleol / rhanbarthol yn gallu cystadlu am y 

cyfleoedd tendr fel arall, a byddai’n croesawu’r cyfle i weithio gyda 

PNH i hwyluso hynny. 

 

5.4.2 Bydd rhaid i PNH a Menter Newydd weithio gyda phartneriaid – gan 

gynnwys CSYM, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, 

Cyngor Busnes Gogledd Cymru, Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru 

– i nodi a chynnal gwybodaeth am fusnesau yng Nghymru y byddai 

modd eu paru â phecynnau gwaith priodol yng nghadwyn gyflenwi 

Wylfa Newydd. Yn sgil hynny, bydd gofyn bod adnoddau ar gael drwy 

gydol cyfnod adeiladu, gweithredu a datgomisiynu’r prosiect er mwyn 

sicrhau bod busnesau bach a chanolig yng Nghymru yn dal yn rhan o 

gadwyn gyflenwi’r prosiect. 

 

5.4.3 Dylid ariannu estyniad i Ganolfan Fusnes Môn neu greu Canolfan 

Fenter Ynys Ynni benodol gydag aelodau staff i roi cefnogaeth 

uniongyrchol i fusnesau lleol ac i fusnesau newydd a fydd yn cynnig 

gwasanaethau penodedig i brosiect Wylfa Newydd yn ystod y cyfnod 

adeiladu a gweithredu. 

 

5.4.4 Dylai PNH a Menter Newydd gynnig ffordd o fonitro ac adrodd am 

wariant gyda chwmnïau lleol drwy ddefnyddio systemau caffael 

presennol i bennu’r cynnydd a wnaed o ran targedau neu 

ddatganiadau yn yr asesiad presennol. Gellid defnyddio’r un system 

hefyd i ddeall gwariant yn ystod y prif gyfnod adeiladu. 

 

5.4.5 Byddai CSYM yn dymuno trafod ymrwymiad PNH/Menter Newydd i 

bennu lefel o werth contractau (er enghraifft o dan £250,000) a fydd yn 

cael eu cynnig i gwmnïau lleol, cyn agor y broses gaffael yn fwy 
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cenedlaethol. Byddai’r gronfa ddata o gwmnïau Gogledd Cymru yn 

llywio ac yn hwyluso’r broses hon. 

 

5.4.6 Bydd angen bod yn agored, a chael manylion yn gynnar ynghylch beth 

fydd y pecynnau gwaith a phryd byddant ar gael er mwyn i gwmnïau – 

lleol a rhanbarthol – allu dechrau paratoi ar eu cyfer drwy hyfforddiant 

a gloywi sgiliau. Bydd hyn hefyd yn rhoi ffydd i fusnesau y bydd y 

cyfleoedd hyn yn rhai go iawn. 

 

5.4.7 Dylai PNH a Menter Newydd fanteisio’n llawn ar wefannau caffael 

presennol fel GwerthwchiGymru ar gyfer cyfleoedd tendro, gan fod y 

rhain wedi ennill eu plwyf fel rhan o arferion gorau presennol cwmnïau. 

Bydd hefyd yn sicrhau cysondeb o ran eu dulliau tendro. 

 

5.4.8 Mae CSYM yn disgwyl I unrhyw ymarfer caffael gynnwys y gofyniad I 

recriwtio / gyflogi yn lleol lle bo modd – byddai hyn yn scirhau hyn yn 

sicrhau bod manteision lleol yn cael eu hychafu. 

 

5.5 Bydd gofyn bod y Siarter Cadwyn Gyflenwi a gweithgareddau sy’n gysylltiedig 

â’r gadwyn gyflenwi yn cael eu hadolygu’n barhaus, er mwyn sicrhau eu bod 

yn dal yn addas i’r diben i’r holl randdeiliaid.  

 

6 DADLEOLI  

6.1 Er ein bod yn croesawu’r cyfleoedd gwaith a sgiliau posib a fydd yn cael eu 

creu yn sgil y prosiect, rydym o’r farn bod dadleoli llafur yn dal yn fater sydd 

angen mwy o sylw nag y mae wedi’i gael hyd yma.  Fel y nodwyd yn ymateb 

CSYM i PAC1 a’r ymgynghoriad Diweddariad ar y Prosiect 2016, nid oes 

llawer o fanylion i gydnabod yr effeithiau dadleoli posib. Mae angen gwneud 

rhagor o waith i ddatblygu cynllun lliniaru addas i reoli effeithiau dadleoli llafur. 

Roedd CSYM wedi disgwyl y byddai hyn wedi cael mwy o ystyriaeth a sylw yn 

yr ymgynghoriad presennol, ac mae’n dweud eto bod angen datblygu hyn fel 

rhan o’r gwaith o baratoi’r strategaeth liniaru, yr asesiad o’r effeithiau a’r 

sylfaen dystiolaeth y bydd eu hangen cyn cyflwyno’r cais. Mae CSYM yn 

annog PNH yn gryf i ymchwilio i effeithiau dadleoli ar Ynys Môn (a thu hwnt) 

oherwydd gallai hyn gael effaith niweidiol sylweddol ar y farchnad lafur, ar 

fusnesau presennol ac ar ddarparwyr twristiaeth. Byddai CSYM yn dymuno 

bod yn rhan o drafodaeth fanwl ar y pwyntiau hyn, ac mae’n gwahodd PNH i 

rannu gwybodaeth er mwyn gallu datblygu’r elfen hon yn ei gynnig ar y cyd â’r 

Cyngor. Mae angen datblygu’r gwaelodlin presennol, a’r dadansoddiad o 

lefelau cyflog a’r effeithiau cysylltiedig yn y tymor byr er mwyn gallu ystyried yr 

agwedd hon yn briodol. 
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6.2 Gallai effeithiau dadleoli llafur y prosiect fod yn sylweddol.  Er enghraifft, 

mae’n bosib y byddai gweithlu llafur medrus yn symud er mwyn manteisio ar 

gyfleoedd i gael cyflogau uwch.  Gallai hynny gael effaith niweidiol ar y cwmni 

neu’r contract maent yn ei adael, a allai arwain at oedi neu ostyngiad mewn 

unrhyw effaith economaidd e.e. Gwerth Ychwanegol Gros.  O ran llafur, 

rhagwelir y bydd cyfnod adeiladu Wylfa Newydd yn dechrau yn 2018, gyda’r 

ail uned yn cael ei chwblhau yn 2027. Y tu hwnt i hynny, bydd cyfnod 

gweithredu'r orsaf yn para am 60 mlynedd arall. Mae’n bosib y bydd dros 

10,000 o weithwyr adeiladu yn ystod cyfnod prysuraf y gwaith adeiladu, a’r 

rheini ar draws ystod o alwedigaethau ac yn meddu ar ystod o sgiliau. Ar ben 

hynny, bydd nifer o swyddi ategol pellach yn cael eu creu er mwyn 

gwasanaethu’r gweithlu adeiladu, a hynny yn erbyn y boblogaeth oedran 

gweithio yn Ynys Môn, sydd ond yn 31,972 (tua 33% o gynnydd).  O ystyried 

lefel y galw a’r cyflenwad llafur sydd ar gael, mae’n debygol y bydd prosiect 

Wylfa Newydd yn ddeniadol iawn i’r gweithlu llafur sy’n gweithio mewn 

cwmnïau presennol. Bydd hyn yn creu swyddi gwag yn y cwmnïau presennol 

hynny a gallai hynny, yn ei dro, wanhau gallu cwmnïau unigol i gystadlu am 

gontractau ac am becynnau gwaith yn y gadwyn gyflenwi.  

 

6.3 Bydd y galw ychwanegol yn cael effaith ddilynol ar brosiectau adeiladu eraill 

e.e. adeiladu tai, rhaglen gwella ysgolion ac amryw o brosiectau eraill y 

disgwylir y byddant yn cael eu hadeiladu ar yr un pryd â Wylfa Newydd. Ar y 

pwynt hwn, bydd effeithiau cronnus y prosiectau gwahanol yn debygol o 

waethygu’r effeithiau dadleoli llafur. 

 

6.4 Nid dim ond ar y sector adeiladu y bydd dadleoli sgiliau/swyddi yn effeithio.  

Bydd pobl mewn swyddi tymhorol a swyddi cyflog isel yn cael eu denu gan y 

cyflogau uwch a fydd ar gael yn Wylfa Newydd - yn enwedig yn y sector 

iechyd a gofal cymdeithasol, sy’n hollbwysig i economi’r Ynys.  Mae’r sector 

iechyd a gofal cymdeithasol mewn sefyllfa fregus o ran colli staff yn barod, ac 

mae eisoes yn anodd llenwi rhai o’r swyddi hyn.  Hefyd, gallai gweithlu llafur 

medrus mewn busnesau bach a chanolig lleol mewn sectorau eraill ar wahân 

i’r sector adeiladu symud i gwmnïau y tu hwnt i Ogledd Cymru, a byddai 

hynny’n cael effaith sylweddol ar y busnesau bach a chanolig. Mae hyn hefyd 

yn wir am weithlu llafur medrus yn symud i weithio i PNH, Menter Newydd 

neu’r prif gwmnïau Haen 2/3. Mae angen ystyried ffyrdd o ôl-lenwi’r swyddi 

gwag hyn yn unol ag anghenion busnesau lleol. Mae’r gwaith ymgynghori ar 

yr Astudiaeth o Effeithiau Niweidiol Wylfa Newydd (heb ei gyhoeddi) yn 

awgrymu y byddai rhai cwmnïau yn debygol o golli staff yn hytrach na thalu 

cyflogau uwch iddynt, ond yn y pen draw mae hyn yn dibynnu ar ganran y 

cynnydd mewn cyflog. 

 

6.5 Mae tystiolaeth o Arolwg Busnes Gogledd Cymru Wylfa Newydd (2016) yn 

awgrymu bod rhai busnesau’n poeni y bydd y prosiect yn denu gweithwyr 
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adeiladu oddi wrthynt drwy gynnig swyddi â chyflogau uwch. Gallai hyn gael 

effaith ddilynol ar brosiectau adeiladu eraill e.e. adeiladu tai, rhaglen gwella 

ysgolion ac amryw o brosiectau eraill y disgwylir y byddant yn cael eu 

hadeiladu ar yr un pryd â Wylfa Newydd. Ar y pwynt hwn, bydd effeithiau 

cronnus y prosiectau gwahanol yn debygol o waethygu’r effeithiau dadleoli 

llafur. 

 

6.6 Gallai effaith dadleoli ar lafur a busnesau sy’n gobeithio manteisio ar 

gyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi, ac ar fusnesau presennol eraill, gael effaith 

negyddol a sylweddol ar economi Ynys Môn. Mae angen ymchwilio i raglenni 

a strategaethau priodol a’u hystyried yn ddigonol er mwyn asesu sut gellir 

lleihau a/neu oresgyn effeithiau dadleoli. Mae CSYM yn gofyn am gael trafod 

dadleoli fel mater o frys gyda PNH, er mwyn cynllunio’r ffordd orau o gyflwyno 

mesurau lliniaru i fynd i’r afael â’r sefyllfa i’r graddau y bo hynny’n bosib.  

 

6.7 Mae CSYM o’r farn y dylid ystyried y strategaethau canlynol er mwyn lliniaru 

effeithiau dadleoli:  

 

6.7.1 Cydnabyddir y posibilrwydd o gyfleoedd ôl-lenwi wrth i weithwyr adael 

eu cyflogwyr presennol er mwyn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan 

orsaf bŵer Wylfa Newydd, neu drwy’r gadwyn gyflenwi (y cyfnodau 

adeiladu a gweithredu). Fodd bynnag, byddai’r ffactor deniadol o 

gyflogau uwch yn debygol o ddenu’r gweithlu llafur lleol mwyaf 

cymwys a medrus at Wylfa Newydd, ac felly byddai angen hyfforddiant 

er mwyn ail-lenwi’r swyddi gwag â gweithwyr addas.  Dylid asesu’r 

galw a grëwyd a chynnig ffordd o roi cymorth ychwanegol ar gyfer 

hyfforddiant yn y meysydd lle mae’n debygol y bydd y gweithlu llafur 

lleol yn cael ei ddadleoli h.y. y meysydd lle bydd y gweithlu llafur lleol 

yn manteisio ar gyfleoedd gwaith yn ystod cyfnodau adeiladu a 

gweithredu'r orsaf bŵer. Fel y nodwyd yn y gwaith hyd yma, byddai 

hyn yn cynnwys “crefftau adeiladu ac arbenigwyr” (40% o’r gweithlu 

llafur lleol a ragwelir). Byddai’r 60% arall o’r gweithlu llafur lleol yn 

“ymwneud â gwaith i gefnogi’r gweithlu adeiladu mewn amrywiaeth o 

swyddogaethau”3. Felly, awgrymir bod gwaith pellach yn cael ei wneud 

i ddiffinio’r grwpiau hyn, a bod hyfforddiant priodol ac adnoddau 

cysylltiedig ar gyfer y meysydd hyn yn cael eu cynnwys fel mesurau 

lliniaru. 

 

6.7.2 Mae angen gwybodaeth a dadansoddiad pellach o’r lefelau cyflog a 

fydd yn cael eu talu yn y datblygiad ac effeithiau hyn ar yr economi leol 

o ran dadleoli yn y tymor byr, a dadansoddi hynny yn erbyn proffil 

incwm presennol yr Ynys. 

                                                           
3
 Y brif ddogfen ymgynghori, paragraff 8.38 



 SWYDDOGOL DRAFFT 

15 

 

6.7.3 Mewn rhai achosion, gallai colli gweithwyr o fusnesau gael effaith 

negyddol o ran lleihau gallu’r cwmni hwnnw i gyflawni contractau 

presennol a chontractau posib yn y dyfodol, gan gynnwys y rheini y 

bydd PNH, Menter Newydd a’r gadwyn gyflenwi yn eu gosod ar dendr 

i’r farchnad. Mae angen asesu’r effaith debygol ar yr agwedd hon er 

mwyn gallu datblygu strategaethau lliniaru.  

 

6.8 Mae’r siarter cadwyn gyflenwi yn gofyn am fynd ati’n effeithiol i ymgysylltu â 

busnesau presennol a’u hannog i gystadlu am gontractau yng nghadwyn 

gyflenwi Wylfa Newydd a’u hennill, drwy bolisïau rhagweithiol a thargedau 

penodol yn ôl gwerth a nifer. Bydd hyn yn helpu i ddatblygu’r sylfaen fusnes 

bresennol ac i gadw staff. Felly, mae’n hanfodol cael system fonitro ac 

adolygu sy’n gallu addasu’r ffordd o weithredu er mwyn mynd i’r afael ag 

unrhyw ddiffygion a nodwyd yn ystod y cyfnod gweithredu. Mae CSYM yn 

disgwyl y bydd y gwaith monitro ac adolygu yn cael ei wneud ar y cyd â’r 

awdurdod a chyrff perthnasol eraill, gan gynnwys cynrychiolwyr o’r gymuned 

fusnes. 

 

7 Y GYMRAEG A’I DIWYLLIANT  

7.1 Mae Ynys Môn yn cael ei chydnabod fel un o gadarnleoedd y Gymraeg. Mae’r 

Gymraeg yn elfen naturiol o fywyd bob dydd ar yr ynys, ac yn adlewyrchu ei 

thraddodiadau a’i diwylliant. Mae’n cydblethu â’r hanes cyfoethog a’r diwylliant 

Cymraeg sy’n diffinio’r ardal a’i thrigolion. Mae cynaliadwyedd y Gymraeg yn 

dibynnu ar wella cymunedau Cymraeg drwy gynnig digon o gyfleoedd gwaith, 

addysgol, diwylliannol a chymdeithasol i ddefnyddio’r iaith bob dydd. 

 

7.2 Fel y nodwyd yn flaenorol yn ein hymateb i PAC1 a’r Diweddariad ar y 

Prosiect, mae CSYM yn disgwyl i’r Gymraeg a’i Diwylliant gael eu trin fel 

thema hollgynhwysol ac yn llinyn aur sy’n sail i’r broses o ystyried a lliniaru 

effeithiau pob agwedd ar brosiect Wylfa Newydd. Nid yw’r awdurdod o’r farn 

bod PNH wedi gwneud hynny yn nogfennau PAC2. Er gwaethaf y 

datganiadau ei fod yn cydnabod bod y Gymraeg yn bwysig a bod yr iaith yn 

elfen sy’n rhedeg drwy’r holl ystyriaethau o ran effaith, mae’r Gymraeg wedi’i 

gosod mewn seilo ac wedi cael ei hystyried ar wahân mewn sawl elfen. 

 

7.3 Mae CSYM yn cydnabod bod perygl y gallai’r prosiect hwn gael effaith 

sylweddol a phellgyrhaeddol ar y Gymraeg a’i diwylliant. Felly mae’n 

hollbwysig bod PNH yn dangos ymrwymiad pendant – yn cynnwys mesurau 

lliniaru priodol – i gynnal a chryfhau’r Gymraeg a’i diwylliant er mwyn eu cadw 

a’u diogelu i genedlaethau’r dyfodol, fel yr amlinellir uchod. Mae angen 

cynlluniau cadarn er mwyn mynd ati’n llwyddiannus i liniaru effaith gronnus y 

prosiect – yn y tymor byr a’r hirdymor – ar yr iaith a’i diwylliant ym mhob 

cymuned. 
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7.4 Croesewir yr ymrwymiad cychwynnol gan PNH yn y gweithdai cynnar gyda’r 

nod o ddatblygu cynllun gweithredu a strategaeth liniaru, ac mae’r awdurdod 

yn dal wedi ymrwymo i barhau â’r drafodaeth hon ar sail yr uchod. Mae angen 

i bob strategaeth allweddol ddatgan ymrwymiad pendant PNH i liniaru’r 

effeithiau negyddol ar y Gymraeg a’i diwylliant. 

 

7.5 Mae CSYM yn gwybod bod PNH yn datblygu Strategaeth ar yr Iaith Gymraeg 

a’i Diwylliant, ac yn croesawu’r gydnabyddiaeth hon o bwysigrwydd yr 

elfennau hyn i gymunedau’r Ynys. Mae hefyd yn croesawu ymgynghoriad 

PNH ar yr elfen honno. Anogir PNH i rannu’r strategaeth hon â Chyngor Môn 

drwy gydol y broses o’i datblygu er mwyn cyflawni’r amcanion cyffredin o 

warchod a hyrwyddo’r elfennau hyn drwy rannu arbenigedd a gwybodaeth 

leol. Yn sgil y casgliad clir y bydd y prosiect yn cael effaith niweidiol ar y 

Gymraeg a’i diwylliant yn gyffredinol o ganlyniad i’r mewnlifiad4, mae’n rhaid i 

PNH fynd ati i nodi a datblygu cynigion lliniaru addas. 

 

7.6 Mae CSYM wedi mabwysiadu Strategaeth Iaith Gymraeg Ynys Môn 2016-

2021 yn ddiweddar, sy’n ceisio cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ar yr ynys 

o 57.2% i 60% erbyn 2021, yn unol â strategaeth ddrafft Llywodraeth Cymru 

‘Miliwn o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050’. Mae’r strategaeth yn cydnabod yr 

effaith mae datblygiad Wylfa Newydd yn debygol o’i chael ar y Gymraeg, ac 

yn diffinio’r prif ystyriaethau ar gyfer unrhyw fesurau sy’n ceisio cynyddu 

unrhyw fuddiannau a lleihau effeithiau negyddol ar y Gymraeg. Mae’r 

strategaeth hon yn ystyriaeth allweddol mewn unrhyw fesurau sy’n ceisio 

cynyddu unrhyw fuddiannau a lleihau effeithiau negyddol ar y Gymraeg, a 

dylai gael ei hystyried yn briodol wrth fwrw ymlaen â chynigion. Mae CSYM yn 

disgwyl gweld y bydd y Strategaeth ar yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant sydd ar y 

gweill yn cydnabod y strategaeth hon yn glir ac yn cyd-fynd â hi. 

 

7.7 Mae PNH wedi gwneud ymrwymiad lefel uchel i ddefnyddio Methodoleg 

Asesu Risg Llywodraeth Cymru wrth asesu risg a dilysu’r AEIG a’r strategaeth 

liniaru.  Mae angen ei defnyddio er mwyn sicrhau bod y fethodoleg asesu 

effaith, y wybodaeth waelodlin, y canfyddiadau asesu a’r mesurau lliniaru 

arfaethedig yn gadarn.  Mae CSYM yn croesawu addewid PNH o ran y 

Gymraeg, ond mae diffyg eglurder o ran unrhyw drefniadau atebolrwydd. 

Byddem yn awgrymu bod angen mabwysiadu fframwaith atebolrwydd, er 

enghraifft MOU neu gontract, ar gyfer yr Addewid hwnnw. Hefyd, mae angen 

diffinio camau gweithredu a mesurau i sicrhau bod yr addewid yn cael ei 

gyflawni, a mynd ati i’w rhoi ar waith. 

 

                                                           
4
 Adroddiad Interim Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg, paragraff 6.10 
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7.8 Ar hyn o bryd, nid yw’r AEIG yn llwyr gydnabod anferthedd y prosiect, a’r 

effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol y bydd gweithwyr adeiladu dros dro 

a’u dibynyddion yn ei chael ar y Gymraeg a’i Diwylliant.  Mae hynny’n golygu 

nad oes digon o ymrwymiad yn yr adroddiad i fynd i’r afael â mesurau lliniaru 

ar unwaith.  Mae’n rhaid gweithredu ar unwaith er mwyn gwrthsefyll y 

mewnlifiad o weithwyr a fydd yn ymwneud â’r prosiect. 

 

7.9 Mae CSYM o’r farn bod cyfanswm nifer dibynyddion y gweithwyr, sef 480 

(gan gynnwys 170 o blant), yn achosi pryder, gan y bydd hynny’n effeithio ar 

ysgolion, ar wasanaethau ac ar gymunedau. Gofynnir am ragor o fanylion a 

sicrwydd cyn cyflwyno’r cais o ran yr union nifer o weithwyr a dibynyddion a 

ddisgwylir er mwyn diffinio’r effeithiau ar ysgolion, ar wasanaethau ac ar 

gymunedau a gallu symud ymlaen â’r gwaith ar ofynion lliniaru pendant. 

 

7.10 Nodir nad yw addysg wedi cael ei gynnwys yn y pum agwedd allweddol ar 

fywyd cymunedol yn adroddiad interim yr AEIG; mae CSYM o’r farn y dylid 

cywiro hynny. 

 

7.11 Hefyd, mae angen cydweithio’n briodol â Chynllun Strategol y Gymraeg mewn 

Addysg a’r targedau priodol y mae’n rhaid eu cyrraedd ar lefel leol.  Nid oes 

digon o gydweithio â Chynllun Integredig Sengl Gwynedd a Môn 2014 

ychwaith, ac nid yw’r ddogfen yn cydnabod yn ddigonol sail statudol llesiant 

yng Nghymru na gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 na Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 

7.12 Mae rhagor o awgrymiadau penodol ynghylch sut dylai’r Gymraeg a’i 

diwylliant gael eu hystyried, eu gwarchod a’u cryfhau mewn cynigion, wedi’u 

cynnwys yn yr ymateb i gwestiwn 5 yr ymgynghoriad ar PAC2, ac maent 

wedi’u nodi yn Atodiad B yr ymateb hwn.  

 

8 PRIFFYRDD A THRAFNIDIAETH  

 

8.1 Mae CSYM yn cefnogi’r gwaith ar ffordd yr A5025 rhwng y Fali a safle Wylfa 

Newydd, a gwaith oddi ar y ffordd hefyd. Bydd y gwaith hwn o fudd 

uniongyrchol i’r datblygwr, gan sicrhau llwybr teithio mwy diogel i’w weithwyr 

a’i gontractwyr. Rydym yn cydnabod bod CSYM a PNH wedi cydweithio’n 

gyson â’i gilydd i lunio’r cynigion hyn. Mae CSYM yn disgwyl y bydd hyn yn 

parhau wrth i’r cynigion gael eu mireinio. 

 

8.2 Mae CSYM hefyd yn cydnabod bod PNH wedi paratoi Strategaeth Traffig a 

Thrafnidiaeth Integredig sy’n rhoi manylion am gynigion fel rhan o Brosiect 

Wylfa Newydd, ac mae’n sylweddoli y bydd yn dal i ddatblygu wrth i ragor o 

fanylion ddod i'r amlwg. Bydd yn bwysig gwneud yn siŵr bod y Cyngor yn 

parhau i gydweithio â PNH i ddatblygu a mireinio’r Strategaeth. 
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8.3 Gan nad yw'r trafodaethau cyn ymgeisio wedi dechrau eto ar y rhan fwyaf o’r 

Datblygiadau Cysylltiedig a Chyfleusterau Oddi ar Safle’r Orsaf Bŵer, dim ond 

sylwadau lefel uchel am leoliadau unigol y byddwn yn eu cynnig. Mae CSYM, 

yn ei rôl fel yr Awdurdod Lleol, wedi rhoi sylwadau am y safleoedd hyn, gan 

ymateb i’r manylion a roddwyd heb ddangos rhagfarn tuag at unrhyw 

benderfyniad yn y dyfodol ynghylch unrhyw ran/swyddogaeth o'r Cyngor, ac at 

ddibenion yr ymgynghoriad hwn yn unig. Ni ddylid cymryd dim byd yn y 

sylwadau hyn i fod yn safbwyntiau’r Cyngor fel Awdurdod Cynllunio ar unrhyw 

faterion a ystyriwyd os byddant yn cael eu cynnwys mewn unrhyw gais, a 

phennir neu ymatebir i unrhyw gais o'r fath yn ôl ei rinweddau ei hun. Ni 

cheir/ni ddylid ystyried bod CSYM, yn y sylwadau hyn, yn derbyn yr egwyddor 

o ddefnydd arfaethedig unrhyw safle. Byddai CSYM yn annog PNH i achub ar 

y cyfle i gael trafodaeth bellach am hyn yn y Cyfnod Cyn Ymgeisio. 

 

8.4 Mae CSYM wedi rhoi sylwadau penodol am y llwybrau bysiau a’r safleoedd 

bws a nodwyd mewn ymateb i gwestiwn 4 yn ymgynghoriad PAC 2. Maent i’w 

gweld yn Atodiad B yr ymateb, a dylid darllen yr ymateb hwnnw ynghyd â’r 

adran hon. 

 

8.5 Argymhellir y dylid rhoi ystyriaeth bellach i asesu sut gellir gwella cysylltiadau 

rhwng safle Parc Cybi a Phorthladd Caergybi i gefnogi’r gwaith o ddatblygu 

safle’r Ardal Fenter a gwella cysylltedd â’r Porthladd, sy’n borth rhyngwladol 

pwysig. Dylid ystyried hefyd a oes angen uwchraddio Porthladd Caergybi ar 

gyfer derbyn llwythi ar longau, neu a fydd angen gwella’r cysylltiadau rhwng y 

porthladd a’r cysylltiadau trafnidiaeth. 

 

Teithio Cynaliadwy (gan gynnwys Bysiau Gwennol PNH a Pharcio a 

Theithio) 

8.6 Mae CSYM yn croesawu amcan PNH i geisio sicrhau gwelliannau i'r seilwaith 

a chynlluniau hyrwyddo i gynyddu lefelau trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a 

beicio, ac i wneud yn siŵr bod cynlluniau'n cynnig dulliau teithio effeithlon, 

hyblyg, dibynadwy a chynaliadwy i’r gweithwyr. Fodd bynnag, gyda’r cynnydd 

mewn traffig, yn enwedig mewn cerbydau mwy, megis Bysiau Gwennol PNH, 

ar hyd yr A5025 rhwng Wylfa ac Amlwch, mae beicwyr yn wynebu mwy o 

risgiau gan fod llai o le iddynt ar y lôn a gan nad oes llawer o leiniau ar ochr y 

ffordd chwaith. 

 

8.7 Er ein bod yn cydnabod bod y strategaeth arfaethedig i ddarparu 

gwasanaethau bws gwennol ‘aml-stop’ i godi gweithwyr mewn nifer o lefydd 

ar hyd gogledd orllewin a gogledd ddwyrain Ynys Môn, mewn theori, yn 

ymarferol, byddai CSYM yn cwestiynu a yw'n rhesymol tybio y bydd pob 

gweithiwr yn fodlon neu’n gallu cerdded neu feicio i’r man codi agosaf? 
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8.8 Fel y mae wedi'i ddweud dro ar ôl tro yn ei ymatebion blaenorol, mae gan 

CSYM bryderon difrifol am ddefnyddio Cyffordd 4 yr A55 a’r cylchfannau 

cysylltiedig, gyda llawer iawn o gerbydau’n mynd i mewn ac allan o'r safle 

Parcio a Theithio. Mae’r sylwadau isod yn cael eu gwneud heb ragfarn i'r 

safbwynt hwnnw. Rhoddir sylwadau am safle Dalar Hir mewn ymateb i 

gwestiwn 8 o ymgynghoriad PAC2. Maent i’w gweld yn Atodiad B yr ymateb, 

a dylid darllen yr ymateb hwnnw ynghyd â’r adran hon. 

 

8.9 Mae ffigurau PNH yn awgrymu y bydd y cyfleuster Parcio a Rhannu yn mynd 

i’r afael ag achosion o un person yn unig mewn car. Mae hyn yn mynd yn 

groes i amryw o bolisïau lleol a chenedlaethol, gan gynnwys Polisi Cynllunio 

Cymru, Rhifyn 8, ac EA 14 y CCA ar Drafnidiaeth. Mae Polisi Cynllunio Cymru 

a TAN 18 yn ceisio gwneud yn siŵr bod cynlluniau sy’n creu llawer o draffig 

yn ganolog ac yn agos at gyfnewidfeydd trafnidiaeth gyhoeddus, a bod y 

cyfleusterau'n agos at y bobl fydd yn eu defnyddio (3.7 TAN 18). Mae Polisi 

Cynllunio Cymru hefyd yn hyrwyddo patrwm anheddiad sy'n defnyddio 

adnoddau’n effeithlon drwy leoli datblygiadau mewn ffordd sy'n lleihau'r galw 

am deithio, yn enwedig mewn car preifat. Yn yr un modd, mae’r polisïau hyn 

yn disgwyl i gynlluniau sy'n creu llawer o alw am deithio gael eu lleoli mewn 

canolfannau neu ar safleoedd hygyrch. Mae’n debygol iawn y byddai llawer 

iawn o'r gweithwyr yn teithio mewn car i'r man codi agosaf, yn enwedig mewn 

tywydd garw. Byddai hyn yn gwneud parcio gwrthgymdeithasol a/neu ar hap 

ym mhob man yn fwy tebygol, gan achosi rhwystrau a’r posibilrwydd o 

dagfeydd. 

 

8.10 Mae CSYM yn rhagweld y bydd gweithwyr yn gwneud trefniadau anffurfiol i 

gwrdd â’i gilydd ger coridor yr A55, wrth gyffyrdd 6, 7 ac 8 ar y tir mawr yn fwy 

na thebyg, er mwyn rhannu car am weddill y daith i Dalar Hir. Mae CSYM 

hefyd yn rhagweld y bydd y cyfleuster Parcio a Rhannu yn St Tysilio, 

Llanfairpwll, yn llenwi'n fuan gyda gweithwyr PNH, gan atal pobl leol rhag 

gallu rhannu car, ac arwain at broblemau parcio hefyd. Felly mae angen i’r 

cyfleusterau a ddarperir ar hyd y cyffyrdd hyn fod yn rhan o’r mesurau a 

gynigir gan PNH fel rhan o’u strategaeth parcio a theithio. 

 

8.11 I gynyddu nifer y bobl sy'n rhannu cerbyd, byddai CSYM yn argymell bod 

cyfleusterau Parcio a Rhannu llai yn cael eu hadeiladu ar gyffyrdd strategol 

(6, 7, 8) ar yr Ynys ac ar y tir mawr ar hyd yr A55. Byddai hyn yn lleihau'r 

angen i PNH adeiladu cyfleuster mor fawr beth bynnag fo’i leoliad, a byddai'n 

annog pobl i rannu car ac yn lleihau'r angen i bobl deithio ar eu pen eu hunain 

yn eu car (gan hybu teithio cynaliadwy). Byddai’r cynnig hwn yn mynd i'r afael 

â’r problemau a ragwelir o ran parcio anghyfreithlon ac anffurfiol, ac yn rhoi 

manteision parcio hirdymor tebyg i’r maes Parcio a Rhannu presennol yn St 

Tysilio. 
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8.12 Byddai creu nifer o gyfleusterau Parcio a Rhannu hefyd yn ychwanegu gwerth 

at Strategaeth Traffig a Thrafnidiaeth Integredig CSYM ac yn cyfrannu at 

Gynllun Teithio Gweithredol CSYM. Byddai hyn hefyd yn helpu i leihau 

tagfeydd ar Bont Britannia ac ar Gyffordd 4 yr A55. 

 

8.13 Ni dderbynnir datganiad PNH sy'n dweud ei bod yn debygol y bydd mwyafrif 

yr 800 a mwy o weithwyr a fydd yn byw yn ardal Caergybi o fewn pellter 

cerdded neu feicio rhwydd i derminws y bws gwennol sy’n cysylltu â’r orsaf 

drenau, ac nid yw CSYM o'r farn bod y casgliad hwn yn dal dŵr. Byddai bwrw 

ymlaen ar y sail ddiffygiol hon yn cynyddu'r tebygolrwydd o barcio 

anghyfreithlon / anghymdeithasol, tagfeydd traffig a phroblemau diogelwch 

ffordd yn yr ardal leol wrth i weithwyr yrru i'r man codi lle nad oes digon o le 

parcio, ac nid yw effeithiau’r cynnydd mewn traffig ar y ffordd wedi cael eu 

hasesu na’u lliniaru’n briodol.  Mae angen i PNH hefyd roi rhagor o fanylion 

ynghylch y ddarpariaeth parcio ar gyfer y 3,500 o weithwyr fydd yn aros yn y 

Llety Gweithwyr Dros Dro yn Kingsland / Cae Glas. 

 

8.14 Er mwyn rhoi sylw i bryderon CSYM, dylai PNH ystyried y canlynol: 

 

8.14.1 Darparu pwyntiau codi ychwanegol ar hyd y ffordd ar gyfer yr 800 a 

mwy o weithwyr y rhagwelir y byddant yn byw yn Ardal Caergybi 

(mewn mannau i gytuno arnynt gyda Chyngor Môn). 

 

8.14.2 Darparu cyfleusterau parcio yn y Llety Gweithwyr Dros Dro yn 

Kingsland / Cae Glas fel bod cyfran o’r 800 a mwy o weithwyr fydd yn 

byw/aros yng Nghaergybi yn gallu defnyddio’r gwasanaeth Bws 

Gwennol o’r lleoliad hwn. Byddai hyn yn lleihau'r angen am faes parcio 

mor fawr yn y cyfleuster Parcio a Theithio a ddewiswyd. 

 

Teithio yn ôl ac ymlaen rhwng y Llety Gweithwyr Dros Dro a ffafrir gan 

PNH a'r Tir Mawr (ar ddechrau/diwedd shifft)  

8.15 Nid yw’r rhwydwaith ffyrdd strategol ar Ynys Môn yn cynnwys y ffordd 

Dosbarth III i Rosgoch a Burwen, fel y dangosir mewn amryw o ffigurau yn 

nogfennau PAC2. Os penderfynir bwrw ymlaen â’r safle sy'n cael ei ffafrio yn 

Rhosgoch, mae’n debygol y bydd llawer iawn mwy o draffig di-reolaeth ar 

ffyrdd Dosbarth II, III a diddosbarth i gael mynediad at Lety Gweithwyr 

Rhosgoch o’r/i’r A55. Mae CSYM yn bryderus y bydd gweithwyr yn defnyddio 

ffyrdd gwledig anaddas ar draws yr ynys ar ddechrau ac ar ddiwedd y patrwm 

shifft. Byddai'n naïf disgwyl i’r mwyafrif o'r gweithwyr adeiladu fynd i'r gogledd 

o Rosgoch i’r A5025, teithio ar hyd yr A5025 i'r Fali ac ymuno â’r A55 ar eu 

ffordd adref. Mae’n fwy tebygol y byddant yn dilyn y llwybr byrraf ar y system 

llywio lloeren ac yn teithio ar hyd y ffordd Dosbarth III anaddas i Ty’n Ffrwd, 

cyn mynd ymlaen ar hyd y B5111 i Lannerch-y-medd ac yna ar yr A55 drwy 

Drefor neu Langefni. Nid yw seilwaith y ffordd honno'n addas ar gyfer nifer y 
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cerbydau a ragwelir ar adegau newid shifft. Mae risg sylweddol y byddai hyn 

yn arwain at bryderon o ran diogelwch ar y ffyrdd, mwy o dagfeydd a mwy o 

botensial ar gyfer damweiniau, difrod ar ymylon ffyrdd a chwynion gan 

drigolion lleol, a fydd yn arwain at waddol negyddol yng nghyswllt adeiladu 

Wylfa Newydd. Bydd angen i CSYM gael trafodaethau â PNH i gytuno ar 

fesurau lliniaru priodol ar hyd y ffordd Dosbarth III rhwng Rhosgoch a Burwen 

os yw’r cynlluniau i fwrw ymlaen â safle Rhosgoch yn mynd rhagddynt. 

 

Y Cyfleuster Dadlwytho Morol  

8.16 Er bod PNH wedi cynnig y bydd y Cyfleuster Dadlwytho Morol yn danfon 

rhwng 60% ac 80% o ddeunyddiau i'r safle, mae CSYM yn credu nad yw PNH 

yn rhoi digon o ystyriaeth na phwys ar nifer y symudiadau cerbydau nwyddau 

trwm. Yn Hinkley Point C, roedd EDF wedi cynnig y byddai 80% o’r 

deunyddiau’n cael eu danfon dros y môr, ond mae hyd at 500 o symudiadau 

cerbydau nwyddau trwm ar y safle bob dydd o hyd. 

 

Mesurau Gwella Priffyrdd a Gwelliannau i'r A5025 rhwng Wylfa Newydd 

ac Amlwch, gan gynnwys y ffordd sy'n cysylltu’r A5025 â’r Llety 

Gweithwyr Dros Dro arfaethedig yn Rhosgoch. 

8.17 Nid yw’r rhwydwaith ffyrdd strategol ar Ynys Môn yn cynnwys y ffordd 

Dosbarth III rhwng Rhosgoch a Burwen, fel y dangosir mewn amryw o ffigurau 

yn nogfennau PAC2.  

 

8.18 Mae CSYM o'r farn nad yw'r ffordd yn addas ar gyfer y cynnydd yn nifer y 

cerbydau mawr (bysiau) oherwydd eu lled, a’r ffaith nad oes llawer o leiniau ar 

ochr y ffordd. Er mai eithaf bach fydd y cynnydd mewn traffig yn gyffredinol, 

mae CSYM o'r farn y bydd y cynnydd canrannol yn nifer y cerbydau mawr 

(e.e. bysiau gwennol) ar ddechrau/diwedd shifftiau yn fawr iawn. Dylid asesu’r 

cynnydd mewn llif traffig yn ôl cynnydd fesul awr mewn traffig bysiau (i 

gynnwys gwasanaeth bws gwennol ‘Gogledd Ddwyrain Ynys Môn’ a phob 

Llety Gweithwyr Dros Dro), yn hytrach na’r mesur Traffig Dyddiol Cyfartalog 

Blynyddol (AADT). Dylid dadansoddi data damweiniau ar gyfer cerbydau 

mawr, a chydnabod y mynegai difrifoldeb uchel iawn. Hynny yw, cymhareb 

unigolion a laddwyd ac a anafwyd yn ddifrifol o'i gymharu â chyfanswm y 

damweiniau.  

 

Gwydnwch Pont Britannia  

8.19 Mae CSYM yn ategu ei farn am wydnwch Pont Britannia. Mae profiad lleol a 

data traffig yn awgrymu bod y Bont eisoes yn achosi tagfeydd go iawn ar yr 

A55 ar adegau prysuraf y dydd (tua’r dwyrain yn y bore a’r gorllewin yn y 

prynhawn), yn ystod misoedd yr haf neu pan fydd y fferi’n glanio yng 

Nghaergybi; mae goblygiadau traffig sylweddol i Bont Britannia yn hyn o beth. 

Dyma’r unig adran o Lwybr Ewropeaidd E22 sydd ag ond un lôn, felly mae 

hyn yn bryder yn barod ond bydd y traffig ychwanegol a gynhyrchir gan Wylfa 
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Newydd yn gwaethygu pethau ymhellach.  Yn ogystal â hyn, mae tywydd 

garw yn cael effaith sylweddol ar Bont Britannia ac ar Bont Menai (llwybrau 

gwyro) pan fydd y pontydd ar gau i gerbydau ag ochrau uchel. Mae hyn yn 

codi pryderon sylweddol o ran gwydnwch. 

 

8.20 Mae angen i PNH weithio'n agos gyda Chyngor Môn a Llywodraeth Cymru, 

National Grid a phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus (fel Heddlu Gogledd 

Cymru) i asesu’r effeithiau posib ar Bont Britannia'n llawn, a llunio camau 

lliniaru priodol i leihau traffig PNH sy'n croesi'r bont. Mae’r materion hyn wedi 

cael eu codi o’r blaen ac mae angen eu hymchwilio ymhellach. 

 

Trefniadau Mewn Argyfwng a Threfniadau Gweithredol  

8.21 Byddai CSYM yn croesawu trafodaethau â PNH ynghylch trefniadau i ddelio â 

digwyddiadau brys. Rydym yn gofyn i PNH ymgynghori ag Adran Cynllunio ar 

gyfer Argyfwng Gogledd Cymru ynglŷn â’r Cynllun Argyfwng er mwyn ymdrin 

â gwahanol sefyllfaoedd yn briodol. 

 

8.22 Ar hyn o bryd, nid oes ystyriaethau ar gyfer sut bydd PNH yn rheoli sefyllfa pe 

bai digwyddiad difrifol yn cau’r A5025, gan atal mynediad i Safle Wylfa 

Newydd a’r Safleoedd Datblygu Cysylltiedig. Nid oes unrhyw lwybrau eraill 

addas wedi'u nodi rhwng Wylfa Newydd a’r amrywiol safleoedd Datblygu 

Cysylltiedig eraill. Nid yw gwaith cynnal a chadw’r gaeaf ar lwybrau mynediad 

Wylfa Newydd wedi cael eu hystyried chwaith, na’r potensial ar gyfer oedi a 

tharfu yn sgil gwaith stryd di-reolaeth sy'n ymwneud â chyfleustodau, ar ffyrdd 

mynediad Wylfa Newydd.  

 

8.23 Mae CSYM o’r farn y gallai fod yn syniad da i ystyried cyflwyno’r Cynllun 

Trwyddedu Gwaith Stryd5 i reoli gwaith cyfleustodau ar lwybrau mynediad 

Wylfa er mwyn cymryd camau i leihau’r oedi y mae gwaith stryd yn ei achosi. 

Byddai’n rhaid cael ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynllun o’r fath, cyn 

iddo gael ei gyflwyno i Weinidogion Cymru i’w gymeradwyo, felly byddai'n 

cymryd amser i'w roi ar waith. Felly mae PNH yn cael ei annog i ymgysylltu â 

Chyngor Môn yn fuan i benderfynu a allai cynllun o’r fath leihau rhai o’r 

pryderon a godwyd a chaniatáu i waith asesu gael ei wneud i baratoi ar gyfer 

unrhyw gynllun. 

 

Rheoli Traffig 

8.24 Mae PNH yn cydnabod y bydd mwy o draffig yn cludo nwyddau, deunyddiau a 

gweithwyr yn ystod cyfnod adeiladu’r Datblygiadau Cysylltiedig. Mae CSYM 

yn bryderus am y cynnydd sylweddol yn y traffig di-reolaeth ac am ddefnyddio 

ffyrdd anaddas, a fydd yn arwain at nifer o bryderon diogelwch ffordd, felly yr 

                                                           
5
 O dan Ddeddf Rheoli Traffig 2004 
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amlinellwyd yn barod. Ar ben y gwaith cyfalaf a awgrymwyd i helpu i oresgyn 

y pryderon hyn, mae CSYM yn awgrymu bod PNH yn creu’r pethau hyn: 

 

8.24.1 Cynllun cynhwysfawr a chadarn ar gyfer Rheoli Traffig Adeiladu i’r 

Safleoedd Datblygu Cysylltiedig i'w gymeradwyo gan CSYM. 

 

8.24.2 Cynllun Cyflawni Prosiect manwl lle mae’r Ganolfan Logisteg a’r 

cyfleuster Parcio a Theithio yn cael eu hadeiladu'n gyntaf er mwyn 

lleihau’r effaith ar y rhwydwaith ffyrdd lleol. 

 

8.25 Yn ystod cam adeiladu a gweithredu’r prosiect, mae PNH wedi cydnabod y 

bydd angen cynnwys Pecyn Gwybodaeth am Deithio yng nghontractau’r 

gweithwyr er mwyn eu hannog i deithio mewn ffyrdd mwy cynaliadwy. Nid yw 

hyn yn ddigonol, ac mae angen Cynllun Teithio mwy trylwyr, a hwnnw'n cael 

ei fonitro a’i ddiweddaru'n rheolaidd. Byddai'r cynllun hwn yn cymell gweithwyr 

i deithio’n gynaliadwy, ac i beidio â bod yn ddibynnol ar gar preifat. Bydd 

angen i CSYM gael trafodaethau pellach â PNH i greu Cynllun Teithio 

effeithiol sy'n addas at y diben ar gyfer y cyfnod adeiladu a gweithredu. 

 

8.26 O safbwynt Priffyrdd a Thrafnidiaeth, mae CSYM yn awgrymu bod PNH yn 

ystyried y canlynol (nid yw hon yn rhestr gyflawn): 

 

8.26.1 Gwelliannau ar y llwybr uniongyrchol o Rosgoch i’r A55, sef yr B5112 

(A5 Treban i Lannerch-y-medd), B5111 (Llannerch-y-medd i gyffordd 

Ty’n Ffrwd) a’r ffordd Dosbarth III o gyffordd Ty’n Ffrwd i safle Llety 

Gweithwyr Dros Dro Rhos-goch – gwneud ffordd arall addas yn ystod 

digwyddiad brys. 

 

8.26.2 Nodi mewn contract ei bod yn rhaid i bob gweithiwr ddefnyddio ffordd 

benodol fel rhan o’u contract cyflogaeth. 

 

8.26.3 Gwelliannau i ffordd yr A5025 o Gemaes i Amlwch a fyddai'n elwa o 

brosiect Wylfa Newydd yn y ffyrdd canlynol: 

 

8.26.3.1 Ffordd well i fysiau gwennol PNH gael mynediad i’r Llety 

Gweithwyr Dros Dro yn ogystal â’r gwasanaeth arfaethedig 

ar gyfer y gogledd ddwyrain. 

 

8.26.3.2 Gwella’r ffordd sy’n cysylltu’r Llety Gweithwyr Dros Dro yn 

Rhosgoch â’r A5025 i safon dderbyniol. 

 

8.26.3.3 Darparu llwybr arall addas yn ystod argyfwng i safon debyg 

i’r gwaith ar y ffordd i’r A5025, y Fali i Wylfa Newydd. 
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8.26.3.4 Gwella’r ffordd i safon a fyddai'n golygu bod modd ei 

hystyried yn ffordd arall mewn argyfwng pe bai damwain ar 

yr A5025 i'r Gorllewin. 

 

8.26.3.5 Lleihau’r risg o fysiau gwennol PNH yn gwrthdaro yn erbyn ei 

gilydd. 

 

8.26.3.6 Y potensial i gysylltu’r gwelliannau â’r ddarpariaeth ar gyfer 

beicio. 

 

8.26.3.7 Gwell diogelwch ar gyfer y rheini sydd ddim yn fodurwyr er 

mwyn lleihau’r cynnydd mewn cerbydau mawr, e.e. bysiau 

gwennol PNH. 

 

8.26.4 Gwell diogelwch ar gyfer defnyddwyr llwybr beicio’r Trywydd Copr 

 

8.26.5 Darpariaeth ychwanegol bwrpasol ar gyfer cynnal a chadw llwybrau 

mynediad Wylfa Newydd yn ystod y gaeaf. 

 

9 TWRISTIAETH  

9.1 Twristiaeth yw’r sector mwyaf yn economi Ynys Môn, ac mae’n creu dros 

£256M yn flynyddol. Rydym yn cydnabod bod PNH a’i ymgynghorwyr wedi 

cyflwyno Asesiad Twristiaeth i CSYM ei ystyried. Mae CSYM wrthi’n ei 

ystyried, a bydd yn ymateb iddo ar wahân. Fodd bynnag, yn gyffredinol 

byddem yn dweud nad yw’r Thema hon wedi cael ei hystyried yn ddigon 

manwl yn nogfennau PAC2. Dyma rai o’r materion sy’n codi o’r asesiad hwn: 

effeithiau niweidiol ar y llety a fydd ar gael i dwristiaid, llai o ymwelwyr yn 

ystod y cyfnod adeiladu, ac anghyfleustra i ymwelwyr gyda mwy o 

deithiau/tagfeydd yn sgil y datblygiad. Er ein bod yn nodi canlyniadau’r arolwg 

twristiaeth, mae cynnal arolwg ar ymateb i brosiect sydd heb gael ei adeiladu 

eto yn gwneud tybiaethau o ran sicrwydd y canlyniad ei hun, ac ni ellir 

dibynnu ar hynny wrth ddelio ag argraffiadau pobl. 

 

9.2 Mae CSYM yn croesawu manteision sylweddol posib y prosiect hwn o ran 

twristiaeth wrth i’r safle ei hun ddod yn atyniad, a’r cynnydd posib yn y 

defnydd o fwytai, tafarndai a bwyd lleol. Nid yw dogfennau PAC2 yn cydnabod 

yr effeithiau/manteision posib yn fanwl, a byddai CSYM ynghyd â 

Phartneriaeth Cyrchfan Ynys Môn yn croesawu trafodaethau pellach ynghylch 

yr elfennau cadarnhaol yn ogystal â mesurau digonol i liniaru’r effeithiau 

niweidiol.  Fel y nodwyd yn flaenorol yn ymateb CSYM i PAC1 a'r 

Diweddariad ar y Prosiect, mae angen cynnal asesiadau manwl o dwristiaeth 

a datblygu mesurau lliniaru gyda Chyngor Môn i sicrhau bod yr effeithiau 

niweidiol ar dwristiaeth yn cael eu hosgoi, eu lliniaru neu eu gwrthbwyso. 
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9.3 Mae’r Asesiad Twristiaeth yn cydnabod y risg a nodir yn yr Asesiad o Lety i 

Dwristiaid y gallai safonau llety ddirywio, ond mae’r cyfeiriad at fesurau lliniaru 

arfaethedig (B1.214) yn ymwneud â’r posibilrwydd o ddarparu gwasanaethau 

hamdden, nid at gynnal safonau llety yn y sector twristiaeth. 

 

9.4 Mae’r dull cyffredinol o asesu effeithiau ar bob math o lety yn seiliedig ar 

argaeledd llofftydd, ac nid yw’n ystyried y ffordd byddai llety yn cael ei osod. 

Mewn nifer o achosion, byddai hyn yn seiliedig ar eiddo cyfan yn hytrach nag 

ar nifer y llofftydd. Mae defnyddio nifer y llofftydd yn rhoi amcangyfrif rhy isel 

o’r galw, ac mae hefyd yn dibynnu ar y gallu i reoli’r galw ar draws 

deiliadaethau a mathau o lety. Bydd hefyd yn dibynnu ar y gallu i reoli 

penderfyniadau llety'r gweithlu llafur sylweddol a fydd yn symud i mewn i’r 

ardal. Byddai’n ymddangos nad yw’r asesiad o’r mân-effeithiau niweidiol ar y 

sector twristiaeth yn rhoi darlun llawn o’r effeithiau, ac mae hynny’n debygol o 

fod yn wir am fathau eraill o lety, yn enwedig yn y sector rhent preifat. 

 

9.5 Mae’n hollbwysig ein bod yn cynnal ac yn gwella’r arlwy i ymwelwyr yn ystod 

cyfnod adeiladu Wylfa Newydd. Mae atyniadau yn elfen bwysig o’r arlwy 

ehangach i ymwelwyr, ac mae’r awdurdod yn teimlo bod adeiladu cyfleuster 

twristiaeth yn cynnig cyfle unigryw i’n hymwelwyr. Felly, mae CSYM yn 

gefnogol mewn egwyddor i’r cysyniad o greu Canolfan Ymwelwyr a’r 

Cyfryngau. Mae angen i CSYM a PNH drafod y broses o greu’r ganolfan hon, 

yr union leoliad a’r cyfnod adeiladu dan sylw.  Mae tystiolaeth anecdotaidd o 

safleoedd eraill yn dangos cefnogaeth fawr i dwristiaeth adeiladu, ac mae 

CSYM yn credu y dylai’r ganolfan fod ar agor yn gynnar yn y broses adeiladu 

er mwyn manteisio ar hynny a chreu canolbwynt i’r rhai sydd am ymweld â’r 

safle. Mae’r awdurdod yn rhagweld y bydd y ganolfan ymwelwyr newydd yn 

ganolbwynt pwysig rhwng y gymuned a’r orsaf bŵer, fel mae PNH wedi’i nodi 

yn y dogfennau ymgynghori. Byddai’n atyniad ymwelwyr poblogaidd iawn yn 

ystod tywydd gwlyb, yn ychwanegu at yr ystod o gyfleusterau addysgol sydd 

ar gael yn Ynys Môn, ac yn lle delfrydol i aros wrth grwydro ar hyd llwybr yr 

arfordir neu ymweld â gogledd yr ynys. 

 

9.6 Ar y cyfan, nid oes llawer o waith ychwanegol wedi’i wneud o ran yr effeithiau 

ar dwristiaeth a chynigion lliniaru. Ar sail y wybodaeth a roddwyd, nid yw’n glir 

beth fydd graddau’r effeithiau ar y sector twristiaeth o safbwynt 

gweithgareddau ymwelwyr, effeithiau ar lety ac effeithiau ehangach ar 

weithgareddau yn y sector. Mae hyn yn cynnwys dadleoli swyddi o fusnesau 

yn y sectorau lletygarwch, bwyd ac arlwyo er enghraifft, ynghyd â sectorau 

eraill sy’n hollbwysig i’r sector twristiaeth a’r economi ehangach. Cyfeirir at 

strategaeth dwristiaeth sy’n nodi mesurau lliniaru, ond nid yw’r strategaeth 

wedi cael ei darparu ac nid oes unrhyw fanylion am y mesurau lliniaru 

ychwaith.  
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9.7 Mae’r pwnc hwn yn ategu’r mater ehangach o ran ansicrwydd yn yr asesiadau 

a’r achos dros sefydlu Cronfa Cydnerthu Cymunedau, er mwyn gallu cymryd 

camau ymyrryd ar gyfer effeithiau lle nad oes mesurau lliniaru wedi cael eu 

cynnig ar eu cyfer neu lle nad yw’r camau hynny’n effeithiol. Dyma 

awgrymiadau eraill ar gyfer mesurau lliniaru i’w hystyried ymhellach: 

 

9.7.1 Swyddog monitro/adnoddau i ddarparu arolygon ymwelwyr rheolaidd 

er mwyn gweld beth yw’r effeithiau ac addasu mesurau lliniaru wrth i 

ddatblygiad Wylfa Newydd fynd rhagddo. 

 

9.7.2 Cyfrannu at adnoddau ar gyfer gweithgareddau presennol er mwyn 

lliniaru’r gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr ac mewn incwm cysylltiedig. 

 

9.7.3 Adnoddau hyfforddiant mewn sectorau ehangach a fyddai’n dioddef yn 

sgil effeithiau dadleoli e.e. y sector bwyd, lletygarwch/arlwyo a 

meysydd eraill a fyddai’n gallu cefnogi cyfnod adeiladu’r prosiect, er 

mwyn lleihau effaith colli/dadleoli swyddi mewn busnesau presennol a 

sicrhau cyflenwad o weithlu llafur medrus ac addas. Mewn 

dadansoddiad diweddar, pwysleisiwyd bod Llety a Bwyd yn sector twf 

pwysig i Ynys Môn, ynghyd â thrafnidiaeth a dosbarthu. 

 

9.8 Bydd Wylfa Newydd yn cael effaith enfawr ar Lwybr Arfordir Cymru. Bydd yn 

amharu’n sylweddol ar brydferthwch yr ardal i’r bobl a fydd yn defnyddio 

llwybr yr arfordir, trigolion lleol ac ymwelwyr â’r ardal yn ystod y cyfnod 

adeiladu, ac yn ystod y cyfnod gweithredu hefyd o bosib. Yn ystod y cyfnod 

gweithredu, dylai llwybr parhaol Llwybr yr Arfordir fod mor agos â phosib at y 

môr er mwyn cynnig y llwybr arfordirol gorau i ddefnyddwyr a gwell golygfeydd 

o’r môr. Mae un o’r opsiynau eraill a gynigiwyd yn cyflawni hynny, ac felly 

dyna’r opsiwn a ffafrir a dylid ei archwilio yn fanylach.  Byddai CSYM yn falch 

o drafod hyn ymhellach â PNH cyn i’r agwedd hon gael ei chwblhau’n 

derfynol. 

 

9.9 Pan fydd y gwaith o ddatblygu prosiectau mawr yn effeithio ar hawliau 

tramwy, cilffyrdd a llwybrau beicio, dylid cynllunio llwybrau eraill ar gyfer 

trigolion ac ymwelwyr a’u hyrwyddo er mwyn eu hannog i ddefnyddio dulliau 

cynaliadwy o deithio. Mae angen trafod hyn ymhellach â Chyngor Môn er 

mwyn dod i gytundeb. 

 

9.10 Mae CSYM yn ailadrodd y pwynt hwn – ar hyn o bryd, nid yw Twristiaeth wedi 

cael ei ystyried yn ddigon manwl, a byddai’n annog PNH i roi llawer mwy o 

ystyriaeth i’r Thema hon cyn gwneud unrhyw gais. 
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10 STRATEGAETH LLETY GWEITHWYR ADEILADU 

10.1 Mae CSYM yn croesawu’r ffaith bod Strategaeth Llety Gweithwyr Adeiladu 

wedi cael ei chynnwys fel rhan o ymgynghoriad PAC 2. Mae hwn yn gam 

mawr ymlaen o ymgynghoriad PAC 1 a’r Diweddariad ar y Prosiect (Ionawr 

2016), oedd ond yn cynnwys ychydig o wybodaeth am Strategaeth PNH ar 

gyfer darparu llety i weithwyr adeiladu dros dro (o ran nifer y gweithwyr, 

lleoliadau posib a dosbarthiad yn ôl sector/math o lety). 

 

10.2 Serch hynny, mae pryderon o hyd ynghylch prinder y manylion yn y 

Strategaeth, a’r awgrym mai dim ond hyn a hyn o effaith y bydd ddarparu llety 

i weithwyr prosiect Wylfa Newydd yn ei chael. Mae gan CSYM bryderon mawr 

am y ffordd mae PNH yn cynnig dosbarthu gweithwyr i'r gwahanol sectorau.  

 

Sector Rhent Preifat 

10.3 Yn ôl PNH, mae 1,300 o lofftydd ar gael yn y Sector Rhent Preifat (SRhP), ac 

mae’r Strategaeth Llety Gweithwyr Adeiladu yn dweud mai 1,100 o weithwyr 

fydd y nifer mwyaf a fydd yn defnyddio’r sector hwn fel llety. Mae gan CSYM 

amheuon mawr am y datganiad hwn gan y bydd PNH i bob pwrpas yn 

defnyddio’r rhan fwyaf o le yn y SRhP. Eto fyth, nid yw’n sylweddoli y bydd 

hyn yn cael effaith fawr ar y sector. 

 

10.4 Mae tystiolaeth a gomisiynwyd gan CSYM6 yn awgrymu mai dim ond 260 

eiddo rhent preifat sy'n dod ar gael ar Ynys Môn bob blwyddyn. Mae’r 

dystiolaeth hefyd yn dweud, pe bai gogledd Gwynedd wedi'i gynnwys, 

byddai’r ffigur yn 858 eiddo bob blwyddyn (ond mae hyn yn cynnwys Bangor, 

sy'n Ddinas Prifysgol). 

 

10.5 Mae CSYM yn sylweddoli bod yr uchod yn cyfeirio at eiddo, nid llofftydd, ond 

bydd y diffyg lle yn y SRhP yn cael effaith andwyol iawn ar brisiau rhent yn y 

dyfodol. Ar sail Strategaeth bresennol PNH, bydd hyn yn arwain at brisiau 

rhent uwch (yn sgil mwy o alw a llai o gyflenwad ar gael ar y farchnad) a 

landlordiaid yn cael eu cymell i ddod â thenantiaethau presennol i ben yn 

hytrach na’u hadnewyddu er mwyn cael incwm rhent uwch gan weithwyr 

adeiladu. Yn sgil hyn, ni fydd pobl leol yn gallu fforddio rhentu tŷ, a gallai hyn 

gynyddu’n sylweddol y risg o ddigartrefedd ar yr ynys, dadleoli pobl leol sy'n 

gorfod symud i rywle arall i ddod o hyd i lety fforddiadwy, a’r effeithiau dilynol 

ar gydlyniant cymunedol, y Gymraeg a’i diwylliant, a’r gweithlu sydd ar gael. 

 

10.6 Gan ystyried y prinder lle yn y SRhP a nifer y bobl sydd ar y rhestr aros am dŷ 

Cyngor ar hyn o bryd (350), byddai unrhyw ostyngiad yn y tai rhent sydd ar 

gael, neu gynnydd ym mhrisiau rhent o ganlyniad i hynny, yn cael effaith 

                                                           
6
 Martin Pereira Housing Consultancy -' A proposal with financial modelling to support the 

development and operation of an Isle of Anglesey County Council -run Leasing Scheme'. 
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negyddol iawn ar SRhP Ynys Môn, ac mae hynny’n annerbyniol. Mae angen i 

PNH roi sylw i hyn ar y dechrau drwy gynyddu cyflenwad y tai parhaol sydd ar 

gael i'w rhentu (ar gyfer gweithwyr adeiladu ac ar gyfer pobl leol) gan 

ddarparu etifeddiaeth barhaol. 

 

10.7 Mae CSYM yn llwyr gydnabod y bydd Wylfa Newydd yn rhoi cyfle i 

Landlordiaid SRhP drwy gydol y cyfnod adeiladu (ac ar ôl hynny o bosib) ac 

mae hyn yn cael ei groesawu a’i gefnogi mewn egwyddor. Fodd bynnag, ni 

ddylai hyn fod yn niweidiol i’r sector drwyddo draw, ac yn sicr ddim i'r 

teuluoedd agored i niwed sy'n byw mewn tai yn sector hwn ar hyn o bryd. 

 

10.8 Mae CSYM yn awgrymu y dylai’r mesurau lliniaru arfaethedig gynnwys: 

 

10.8.1 Cefnogi neu hyrwyddo mesurau i gynyddu cyflenwad y Llety Rhent 

Preifat sydd ar gael ar Ynys Môn. Bydd angen i PNH weithio gyda 

Chyngor Môn, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i gynyddu 

cyflenwad llety parhaol newydd, gan wneud yn siŵr bod tai gweigion 

yn cael eu defnyddio unwaith eto, ac annog landlordiaid i gynyddu 

cyflenwad y SRhP sydd ar gael a sicrhau bod y safon yn ddigonol. 

 

10.8.2 Darparu Cronfa Dai i CSYM er mwyn rhoi cymorth ariannol i gynlluniau 

sy’n anelu at sicrhau bod mwy o dai ar gael i liniaru unrhyw effeithiau 

negyddol posib fydd yn deillio o Brosiect Wylfa Newydd ar y farchnad 

dai leol. O ran y SRhP, bydd y Gronfa Dai yn cael ei defnyddio ar gyfer 

cynlluniau fel:  

 

10.8.2.1 Achredu Landlordiaid; 

 

10.8.2.2 ysgogi cyflenwad newydd yn y sector rhent preifat drwy roi 

cymorth ariannol ar gyfer mân welliannau; 

 

10.8.2.3 cefnogi cynllun gwarantu blaendal neu rent drwy ddarparu 

blaendaliadau rhent ar gyfer teuluoedd sy'n symud i’r sector 

rhent preifat; 

 

10.8.2.4 ariannu Swyddogion Tai Cyngor Sir i reoli, gweinyddu a 

monitro’r Gronfa Dai a’r Cynlluniau, yn ogystal ag ariannu 

adnoddau ychwanegol i alluogi tîm Iechyd yr Amgylchedd 

CSYM i fonitro’r tai ychwanegol mewn aml-ddaliadaeth; 

 

10.8.2.5 cefnogi mesurau lliniaru eraill ym maes tai, megis 

gwasanaethau tai mewn argyfwng, os bydd trigolion yn colli 

eu cartrefi neu'n cael eu symud.  

10.8.2.6 Monitro cyflenwad a galw yn y SRhP. 
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Perchen-feddianwyr 

10.9 Mae PNH yn tybio y bydd 730 o weithwyr adeiladu yn prynu eu tŷ eu hunain. 

Yng nghyd-destun Ynys Môn, mae hynny’n ffigur sylweddol. Mae PNH yn 

dweud bod 9,561 o lofftydd ar gael (o stoc o 38,450) a bod trosiant presennol 

y farchnad yn awgrymu bod 950 o lofftydd ar gael. Ar sail lefel y galw (hynny 

yw 730), nid oes disgwyl y bydd effaith uniongyrchol ar yr hyn sydd ar gael, ac 

ni fydd hyn yn cael effaith sylweddol ar y sector perchen-feddianwyr. 

 

10.10 Mae CSYM o'r farn bod hyn yn gamarweiniol ac yn rhy syml oherwydd gallai’r 

gweithwyr sy’n debygol o brynu eiddo fod yn weithwyr ar lefel uwch sy’n ennill 

cyflog da – gweithwyr sy'n debygol o fod ar Ynys Môn drwy gydol y cyfnod 

adeiladu (ac ar ôl hynny o bosib) ac sy'n debygol o ddod â’u teuluoedd gyda 

nhw. Ni fydd y rhain, fwy na thebyg, yn dai mewn aml-ddaliadaeth sy’n cynnig 

llety i 3 neu 4 gweithiwr adeiladu. Yn hytrach, byddant yn gartrefi ar gyfer 

teulu – un i bob gweithiwr – i’r gweithiwr ei hun a’i ddibynyddion. Nid yw pobl 

yn prynu llofft, maent yn prynu tŷ. Ni ellir cymharu 950 llofft â 730 eiddo; os 

cymerir bod gan eiddo 3 ystafell wely ar gyfartaledd, mae 730 eiddo yn golygu 

2,190 o lofftydd. 

 

10.11 Ar ben hynny, o ran lleoliad yr eiddo hyn, maent yn fwy tebygol o fod ar Ynys 

Môn (wardiau gogledd Ynys Môn ac o bosib 30 munud o’r safle) a gallent fod 

yn dai teulu gyda 3 ystafell wely neu fwy. Felly mae disgwyl i nifer yr eiddo 

sydd ar gael yn y sector perchen-feddiannwyr hwn (h.y. fewn 30 munud o’r 

safle) fod yn llai o lawer na’r hyn y mae PNH yn ei dybio (h.y. o fewn y KSA, 

neu 60 munud o'r safle). Yn ôl PNH, bydd datblygwyr yn rhag-weld ac yn 

ymateb i alw er mwyn sicrhau bod rhagor o lofftydd ar gael. Mae CSYM o'r 

farn mai prin yw’r dystiolaeth sy'n awgrymu y bydd hyn yn digwydd go iawn, 

ac ni ellir dibynnu ar hyn. 

 

10.12 Heb roi camau lliniaru priodol ar waith, gallai gweithwyr sy’n prynu tai ar yr 

Ynys gael effaith ddifrifol ar y farchnad dai bresennol. Drwy leihau nifer y tai 

sydd ar gael i bobl leol eu prynu, mae prisiau tai yn debygol o godi, ac mae 

hyn yn golygu na fydd pobl leol yn gallu fforddio i brynu tŷ yn eu cymuned leol. 

Yn sgil hyn, gallai pobl leol symud o’u cymunedau lleol. Byddai hyn yn cael 

effaith negyddol fawr ar gynaliadwyedd cymunedau gwledig Ynys Môn ac ar 

faterion allweddol eraill fel y Gymraeg. 

 

10.13 Bydd angen i PNH gynyddu cyflenwad y tai ar Ynys Môn yn sylweddol i gwrdd 

â’r galw cynyddol hwn drwy gynlluniau fel ailddefnyddio eiddo gwag (cynllun 

sy'n cael ei gydnabod a’i groesawu gan CSYM), ond hefyd drwy adeiladu neu 

hybu adeiladu llety mwy parhaol o lawer ar yr Ynys na’r 50 o unedau 

arfaethedig yn Fferm Madyn. Fel y soniwyd uchod, mae 730 o anheddau yn 

ystod y cyfnod adeiladu yn swm anferthol yng nghyd-destun Ynys Môn, a 
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gallai hyn arwain at effeithiau niweidiol iawn yn yr hirdymor ar y farchnad dai 

leol ac ar gymunedau, cyfleusterau a gwasanaethau Ynys Môn. 

 

10.14 Mae CSYM yn awgrymu y dylai’r mesurau lliniaru arfaethedig gynnwys: 

 

10.14.1 Darparu Cronfa Dai i CSYM er mwyn rhoi cymorth ariannol i 

gynlluniau sy’n anelu at sicrhau bod mwy o dai ar gael i liniaru unrhyw 

effeithiau negyddol posib a allai ddeillio o Brosiect Wylfa Newydd ar y 

farchnad dai leol. 

 

10.14.2 Cydweithio â Chyngor Môn, Llywodraeth Cymru a phartneriaid 

eraill ym maes tai i ddarparu mwy o lety parhaol ar yr Ynys a fydd yn 

lleddfu'r pwysau ar y farchnad dai. Bydd hefyd yn waddol i weithwyr 

Wylfa Newydd yn y cyfnod gweithredu ac i drigolion Ynys Môn yn 

gyffredinol. 

 

10.14.3 Cyfrannu'n ariannol at a/neu ddarparu gwasanaethau a 

chyfleusterau seilwaith cymdeithasol ar Ynys Môn (manylion i’w 

cadarnhau ar ôl asesu capasiti ac ansawdd y ddarpariaeth bresennol 

yn erbyn gofynion y dyfodol) er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn 

ddigonol i'r gweithwyr adeiladu ac i drigolion Ynys Môn. 

 

10.14.4 Mae’n ofynnol bod unrhyw dai newydd a godir ar yr Ynys yn 

cyd-fynd â’r Cynllun Datblygu Lleol, a hynny yn yr ardaloedd mae 

trigolion yn dymuno byw ynddynt yn y dyfodol (edrych ar waddol y 

dyfodol) ac nad ydynt yn cael effaith niweidiol ar yr iaith nac ar 

seilwaith lleol.  Ni ddylai'r Etifeddiaeth gynnwys tai nad oes modd eu 

gwerthu yn y dyfodol – gallai hynny fod yn waddol negyddol. 

 

Tai Gwag 

10.15 Mae CSYM yn cydnabod ac yn croesawu ymrwymiad PNH i ailddefnyddio tai 

gwag. Mae CSYM yn cefnogi’r ymrwymiad i hwyluso lleihau nifer y tai gwag 

yn Ynys Môn, ond nid dim ond er mwyn darparu llety uniongyrchol i’r 

gweithwyr adeiladu y dylid gwneud hyn, ond hefyd i liniaru’r effeithiau dadleoli 

ehangach y bydd y mewnlifiad o weithwyr yn eu hachosi, ac unrhyw effeithiau 

canlyniadol ar lefelau rhent a phrisiau tai. 

 

10.16 Bydd angen cynllunio'n ofalus er mwyn annog perchnogion/landlordiaid i 

ddarparu llety ar gyfer y ddau ddefnydd. Er bod yna tua 800 o eiddo gwag ar 

yr Ynys ar unrhyw adeg, mae llawer o resymau pam mae eiddo dal yn wag ac 

felly wrth wneud tybiaethau o ran faint o eiddo gwag fyddai modd ei 

ddefnyddio fel llety i weithwyr Wylfa Newydd, dylai’r ffigur ystyried yr eiddo 

hwnnw nad yw’n debygol o fod ar gael, er enghraifft: 
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 Eiddo gwag “gweithrediadol” h.y. Eiddo sy'n wag rhwng cael ei osod 

neu yn y broses o gael ei werthu;  

 Eiddo sydd wrthi’n cael ei adnewyddu, naill ai fel cartref i’r 

perchennog neu i’w osod; 

 Eiddo nad yw'n addas i’w uwchraddio i safonau rhentu e.e. 

oherwydd diffyg gwasanaethau neu lle maen nhw; 

 Perchnogion nad ydynt yn awyddus i’w heiddo gael eu defnyddio eto 

am amrywiol resymau. 

 

10.17 Ar y Prif Lwybr Trafnidiaeth, mae 200 o eiddo gwag hirdymor ar hyn o bryd. 

Mae hyn yn dangos maint y broblem ochr hon yr ynys, a bydd datblygiad PNH 

yn effeithio fwy byth arni. Dylai PNH felly ymrwymo i ddarparu 

grantiau/benthyciadau i ailddefnyddio eiddo gwag fel ffordd o leihau nifer y 

bobl leol a fydd yn cael eu hadleoli o bosib o’r SRhP a’r sector eiddo i 

berchen-feddianwyr. 

 

10.18 Mae’r nifer sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun benthyciad presennol Troi 

Tai’n Gartrefi ar gyfer landlordiaid sy’n adnewyddu/troi eiddo i'w rhentu wedi 

bod yn uchel, ac o’r trafodaethau a gynhaliwyd â rhai o’r datblygwyr a 

landlordiaid llai, mae o leiaf 6 prosiect wedi cael ei ddatblygu gyda gweithwyr 

adeiladu Wylfa Newydd mewn golwg.  Serch hynny, mae llawer o 

berchnogion yn aros i ddyddiad cychwyn pendant gael ei gyhoeddi ar gyfer 

adeiladu Wylfa Newydd (y Penderfyniad Buddsoddi Terfynol) cyn penderfynu 

buddsoddi yn eu heiddo gwag presennol i’w paratoi ar gyfer y farchnad rhentu 

a chyn ychwanegu at eu portffolio rhentu.  O’r herwydd, mae’n anodd 

rhagweld y galw am gyllid yn y dyfodol. 

 

10.19 Er bod tai gwag yn gallu cefnogi anghenion gweithwyr adeiladu o ran llety, 

dylid ystyried hefyd yr adeiladau masnachol gwag sydd ddim yn cael eu 

defnyddio'n ddigonol a’r capeli ar yr Ynys, a allai fod yn addas i'w troi’n llety i 

weithwyr a bod yn rhan o’r Etifeddiaeth tai ar ôl hynny. Byddai hyn yn cyd-

fynd â’r arweiniad a roddwyd yn y CCA, sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi troi 

adeiladau presennol yn llety ar gyfer gweithwyr. 

 

10.20 Mae CSYM yn cydnabod y rôl y gall eiddo gwag ei chwarae o ran cynyddu 

cyflenwad y tai ar yr Ynys, ac mae’n croesawu gweld eiddo gwag yn cael eu 

defnyddio unwaith eto. Mae hyn wedi esgor ar lawer o fanteision 

cymdeithasol, a dylid ei annog. Byddai CSYM yn annog PNH i weithio gyda 

Chyngor Môn a pherchnogion eiddo i ailddefnyddio’r eiddo cyn Penderfyniad 

Buddsoddi Terfynol PNH. Bydd hyn yn caniatáu digon o amser i ddod o hyd i’r 

eiddo, sefydlu cynllun a dechrau gweithio ar yr adeiladau. 

 

10.21 Mae CSYM yn awgrymu y dylai’r mesurau lliniaru arfaethedig gynnwys: 
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10.21.1 PNH i ariannu Cynllun Tai Gwag i annog pobl i ddod â thai gwag 

yn ôl i’r farchnad dai. Bydd y Cynllun Tai Gwag yn cynnwys tai ar gyfer 

Gweithwyr Wylfa Newydd yn ogystal â phobl leol er mwyn lliniaru 

effaith dadleoli yn y SRhP a gwneud yn siŵr bod pobl leol yn gallu 

prynu cartref yn ystod y cyfnod adeiladu. 

 

10.21.2 PNH i ariannu 2 Swyddog Tai Gwag ar gyfer y cyfnod adeiladu a 

sicrhau bod arian grant ar gael i berchnogion eiddo gwag. Bydd modd 

defnyddio’r eiddo unwaith eto, a byddai modd darparu llety i 3 

chontractwr ym mhob annedd, er enghraifft.  Byddai’r cynllun hwn yn 

gwella cyflwr y stoc tai presennol yn y sector rhent preifat, a fyddai'n 

cael ei fonitro ar gyfer iechyd a diogelwch yn y dyfodol drwy Rhentu 

Doeth Cymru a’r Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd lleol.  Mae angen 

i'r gwaith hwn ddechrau yn 2017. Bydd aros tan Benderfyniad 

Buddsoddi Terfynol Wylfa Newydd yn rhy hwyr. 

 

Strategaeth Llety Gweithwyr Adeiladu PNH 

10.22 Er ein bod yn cydnabod bod rhaid cael ardal wrth gefn/clustogfa ar gyfer llety 

gweithwyr adeiladu, ni ddylid ystyried mai Llety i Weithwyr Adeiladu Dros Dro 

yw’r penderfyniad diofyn os oes digon o ddarpariaeth ar gael mewn sectorau 

eraill. Bydd angen i PNH ddarparu dewis o lety a bydd rhaid cael mesurau 

lliniaru ar y cychwyn er mwyn cynyddu lefel y stoc dai (cyflenwad) i fodloni’r 

galw. Mae hyn yn cynnwys ailddefnyddio tai gwag (fel y nodir uchod), 

cynyddu cyflenwad y llety parhaol (i’w rhentu a’u prynu) a darparu cynlluniau 

wrth gefn i CSYM fel mesurau lliniaru yn erbyn unrhyw effeithiau niweidiol ar 

drigolion presennol (e.e. Sector rhent preifat a gallu pobl leol i fforddio tŷ gan 

fod PNH yn llyncu'r stoc sydd ar gael a bod hynny’n gwthio prisiau eiddo i 

fyny). 

 

10.23 Mae CSYM yn deall y cynnig i gael 500 o lofftydd ar y safle (er bod angen 

eglurhad/cyfiawnhad sylweddol pellach o ran pa fath o weithwyr y bernir ei fod 

yn ‘hanfodol’ eu bod yn cael cartref ar y safle) ac yn hollol gefnogol i 

ddefnyddio Land & Lakes i ddarparu 3,500 o lofftydd o ystyried ei fod wedi 

cael caniatâd cynllunio yn ddiweddar a bod hynny’n gadael Etifeddiaeth 

derbyniol i Ynys Môn. Fodd bynnag, mae CSYM yn poeni oni ellir taro bargen 

gyda Land & Lakes byddai’r ddarpariaeth hon yn newid yn ôl yn ddiofyn i’r 

safle Rhosgoch a ffafrir gan PNH a’r mathau/sectorau eraill o lety. Er y byddai 

hyn yn destun trafodaeth fasnachol rhwng PNH a Land & Lakes (ac ni fyddai 

CSYM am gyfrannu at y drafodaeth hon na dylanwadu arni o gwbl), rhaid 

ystyried cynllun wrth gefn ar yr adeg hon fel y gall CSYM a'r cyhoedd ei 

ystyried (hynny yw, dewis credadwy arall yn lle Land & Lakes). 
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10.24 Byddai CSYM hefyd yn gofyn am fwy o lety parhaol na’r 50 o unedau i’w 

darparu yn Fferm Madyn. Mae sawl safle posib arall sy’n addas yn Amlwch, 

yn cynnwys Amlwch A lle mae tai wedi’u dyrannu yn y Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd sydd yn yr arfaeth, yn ogystal ag ardaloedd eraill o fewn 30-60 

munud sy’n safleoedd addas ar gyfer llety parhaol. Drwy gydweithio â 

Chyngor Môn a Llywodraeth Cymru, cred CSYM y dylid datblygu mwy o dai 

parhaol a fydd yn rhoi mwy o waddol. Gallai’r rhain ddarparu llety ar gyfer y 

730 o weithwyr y rhagdybir y byddant yn prynu eu cartrefi eu hunain yn ystod 

y cyfnod adeiladu a’r gweithwyr gweithredu wedi hynny. 

 

10.25 At hynny, os nad oes darpariaeth ddigonol ar gael yn y sectorau eraill (hynny 

yw, twristiaeth, SRhP ac yn eiddo i berchen-feddianwyr), yna yn yr un modd 

nid Rhosgoch ddylai fod y dewis diofyn yma chwaith. Bydd angen i PNH 

sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar gael yn y SRhP fel nad yw prisiau rhent 

yn cael eu gwthio i fyny gan effeithio’n andwyol ar allu preswylwyr i fforddio 

rhentu tŷ. Yn yr un modd, dylid ystyried capasiti twristiaeth yn ofalus (hynny 

yw, o ran nifer y llofftydd sydd ar gael) ond dylid edrych ar y dadansoddiad 

hwn yn ofodol er mwyn cael cydbwysedd priodol rhwng y ddarpariaeth llety i 

dwristiaid ac i weithwyr adeiladu. 

 

10.26 Bydd hefyd angen i PNH sicrhau nad oes effaith niweidiol ar wasanaethau a 

chyfleusterau'r Ynys yn ystod y cyfnod adeiladu. Mae hyn yn cynnwys, er 

enghraifft, meddygfeydd meddygon teulu, deintyddion, ysgolion, swyddfeydd 

post ac ati.) Gan fod hwn yn brosiect adeiladu 9 mlynedd, gallai Wylfa 

Newydd gael effaith ar wasanaethau a chyfleusterau Ynys Môn am 

flynyddoedd lawer a rhaid pennu mesurau lliniaru priodol a digonol ar gyfer 

hyn. Mae hyn yn hynod berthnasol i Strategaeth Llety Gweithwyr Adeiladu 

PNH oherwydd bydd y rhan fwyaf o’r effeithiau cymdeithasol hyn yn ddibynnol 

ar y Strategaeth hon (hynny yw, ble fydd y gweithwyr a faint ohonyn nhw fydd 

yna, pa ofynion seilwaith cymdeithasol fydd eu hangen ar y gweithwyr a beth 

yw capasiti'r ddarpariaeth bresennol, a phwy sy’n gyfrifol am ddarparu hyn, 

sut bydd yn cael ei ddarparu ac ymhle). 

 

10.27 Gan gofio maint y prosiect hwn a nifer y gweithwyr adeiladu a ragwelir, bydd 

hyn yn cael effaith ar seilwaith cymdeithasol Ynys Môn heb os nac oni bai. Er 

ei fod yn anodd rhagweld dewisiadau personol ac ymddygiad pobl, bydd nifer 

sylweddol o weithwyr ddim mewn llety a adeiladwyd i bwrpas ar ddull 

campws, a bydd hynny’n cael effaith ar wasanaethau a chyfleusterau Ynys 

Môn. Bydd y gweithwyr yn y campiau dros dro hyd yn oed yn chwilio am 

wasanaethau a chyfleusterau ar eu 3 diwrnod i ffwrdd - a rhaid ystyried hynny. 

Felly bydd CSYM yn gofyn am fesurau lliniaru ar gyfer yr effeithiau 

mesuradwy hyn a'r effeithiau na ellir eu mesur. Er enghraifft, gallai hyn fod yn 

welliannau i gyfleusterau hamdden, cyfleusterau gofal iechyd a darpariaeth 

debyg. 
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10.28 Mae CSYM yn awgrymu y dylai’r mesurau lliniaru arfaethedig gynnwys: 

 

10.28.1 PNH i gynyddu cyflenwad y llety mewn sectorau eraill (yn 

enwedig SRhP, eiddo i berchen-feddianwyr a llety cudd). Bydd hyn yn 

lleihau’r pwysau ar farchnad dai sydd eisoes yn gyfyngedig ac yn 

sicrhau nad llety gweithwyr dros dro fydd y sefyllfa ddiofyn. Dylai 

unrhyw dai ychwanegol fod yn dai o ansawdd, a fydd yn rhan o’r 

Etifeddiaeth tai i’r dyfodol ar gyfer yr Ynys.  Bydd CSYM yn gweithio 

gyda PNH i greu modelau o lety y gellir eu trosglwyddo o lety 

gweithwyr adeiladu i gartrefi o ansawdd i deuluoedd ar ôl i’r cyfnod 

adeiladu ddod i ben. 

 

10.28.2 Parhau i ddatblygu ac ariannu’r Porth Rheoli Llety Gweithwyr 

Adeiladu (CWAMP). Bydd hyn yn sicrhau y defnyddir cymysgedd 

briodol o fathau o lety ac yn sicrhau bod y gweithwyr yn cael eu 

dosbarthu’n briodol. Dylid monitro’r porth yn erbyn cyfres o drothwyon 

y cytunir arnynt. Yna, pan gyrhaeddir y trothwyon hynny, bydd yn 

rhyddhau nifer benodol o dai i weithwyr adeiladu dros dro. 

 

10.28.3 Bydd cysyniad y CWAMP ddim ond yn gallu datrys rhywfaint o’r 

materion sy’n ymwneud â chyd-destun y farchnad dai leol, ond bydd 

yn helpu i reoli’r contractwyr yn y SRhP yn ogystal â helpu i godi safon 

stoc y SRhP ar yr Ynys wrth i Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a 

Swyddogion Tai wirio’r eiddo hyn yn rheolaidd.  Bydd trefniadau 

llywodraethu ac aelodaeth y CWAMP yn hanfodol er mwyn sicrhau ei 

fod yn llwyddo, yn ogystal â chod ymddygiad y cytunir arno ac 

eglurder o’r goblygiadau os byddwch yn torri'r cod.  Bydd hyn yn 

arwain at lai o broblemau cydlyniant cymdeithasol ar yr Ynys, a thrwy 

hynny’n lleihau baich gwaith Swyddogion CSYM, yn enwedig y 

Swyddog Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.  Bydd angen i PNH gyflogi 

swyddogion gwrthgymdeithasol ychwanegol, neu gyllido CSYM neu'r 

Heddlu i wneud hynny. 

 

10.28.4 Cydweithio â Chyngor Môn, Llywodraeth Cymru a phartneriaid 

eraill ym maes tai i ddarparu mwy o lety parhaol ar yr Ynys a fydd yn 

lleddfu'r pwysau ar y farchnad dai. Bydd hefyd yn waddol i weithwyr 

Wylfa Newydd yn y cyfnod gweithredu a thrigolion Ynys Môn yn 

gyffredinol.  

10.28.5 Cyfraniad ariannol tuag at ddarparu seilwaith cymdeithasol 

digonol ar gyfer y gweithwyr adeiladu ac ar gyfer trigolion Ynys Môn.  

Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd gan PNH yn y Diweddariad ar y 

Prosiect 2016, y dewis gorau oedd gwella’r gwasanaethau a’r 

cyfleusterau presennol, a byddai CSYM yn cefnogi'r farn honno. 
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10.28.6 Mae angen pecyn a strategaeth benodol, gan weithio gyda 

Gwasanaethau Tai CSYM, ar sut byddai PNH yn cefnogi’r aelwydydd 

bregus a allai gael eu dadleoli gan ddatblygiad Wylfa Newydd.  Rydym 

yn amcangyfrif y bydd 2,000 o aelwydydd Ynys Môn mewn perygl os 

bydd y rhent yn codi 10% yn lleol yn y SRhP. O’r rhain, byddai 330 yn 

bensiynwyr a 598 yn rhieni sengl.  

 

11 ETIFEDDIAETH  

11.1 Mae CSYM yn credu bod gan Wylfa Newydd y potensial i esgor ar fanteision 

ac effeithiau sylweddol i Ynys Môn a’i chymunedau am flynyddoedd lawer.  

Bydd datblygu, gweithredu ac etifeddiaeth Gorsaf Niwclear Newydd Wylfa (a’r 

datblygiadau cysylltiedig) yn allweddol i drawsnewid cynaliadwyedd, llesiant a 

ffyniant hirdymor yr Ynys a’i thrigolion. 

 

11.2 Mae angen diffinio’r Etifeddiaeth hwn yn well.  Ar hyn o bryd, nid oes manylion 

o gwbl o ran sut gallai’r cyllid gael ei ddarparu, a phrin iawn yw’r wybodaeth 

am y mecanwaith darparu, y targedau, y cwmpas, yr amser ac am faint bydd 

yn para.  Ar gyfer yr holl fanteision a nodir o ran Etifeddiaeth, bydd CSYM yn 

disgwyl y bydd y manylion hyn yn cael eu darparu cyn cyflwyno’r cais fel y gall 

wneud sylwadau’n briodol o fewn yr Adroddiad Effaith Lleol.  Rydym hefyd yn 

sylweddoli y byddai gwybodaeth o'r fath yn werthfawr i'r awdurdod archwilio 

(gweler NPS EN-1 paragraff 5.12.8) a fydd yn gorfod ystyried unrhyw 

fanteision o ran Etifeddiaeth. 

 

11.3 Mae CSYM wrthi ar hyn o bryd yn llunio fframwaith thematig i amlinellu ein 

gweledigaeth o ran Etifeddiaeth a’n dyheadau o'r datblygiadau mawr amrywiol 

arfaethedig ar yr ynys. Byddwn yn trafod ymhellach â PNH a chwmnïau, 

cymunedau a sefydliadau eraill er mwyn sicrhau eu cefnogaeth i gyflawni hyn.  

At ddibenion y fframwaith hwn, mae ‘Etifeddiaeth’ yn golygu sicrhau effaith 

gadarnhaol ar gyfer Ynys Môn a’i chymunedau wrth ddatblygu, cyflawni a 

chynnal yr holl brosiectau mawr arfaethedig. 

 

11.4 Mae dyheadau CSYM o ran Etifeddiaeth hefyd wedi’u hamlinellu yn ei 

weledigaeth ar gyfer prosiect Wylfa Newydd.  Mae’r weledigaeth hon yn glir 

yn CCA Wylfa Newydd: 

 

11.5 Mae’r Orsaf Niwclear Newydd yn Wylfa yn sbardun ar gyfer trawsnewid yr 

economi a chymunedau yn Ynys Môn a fydd yn darparu cyfleoedd gwaith 

cynaliadwy, yn gwella ansawdd bywyd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol 

ac yn hyrwyddo hunaniaeth a nodweddion unigryw lleol. 

 

11.6 Mae CSYM yn ystyried bod mwy i fanteision Etifeddiaeth nag arian yn unig.  

Gall y Etifeddiaeth gyfeirio at effeithiau gofodol Wylfa Newydd a sut bydd 
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Ynys Môn yn edrych ar ôl y cyfnod adeiladu – yn cynnwys lleoliad a dibenion 

yr holl ddatblygiadau cysylltiedig – a pha gyfleusterau ac adnoddau 

ychwanegol fydd eu hangen i wasanaethu'r safleoedd hyn.  Mae sicrhau 

Etifeddiaeth cadarnhaol hefyd yn gysylltiedig â chyflogaeth trigolion yr ynys i’r 

dyfodol; sicrhau bod busnesau lleol yn gallu manteisio ar gyfleoedd yn y 

gadwyn gyflenwi; gwella neu ddatblygu cyfleusterau cymunedol newydd a 

gwella seilwaith yr Ynys.  Mae manteision Etifeddiaeth hefyd yn hanfodol ar 

gyfer gwella iechyd, llesiant, ansawdd bywyd ac amgylchedd naturiol yr Ynys, 

yn ogystal â chefnogi a chryfhau’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. Gellir cyflawni’r 

manteision Etifeddiaeth hyn drwy fecanweithiau statudol a gwirfoddol, ac 

maent yn ddull priodol i liniaru a/neu wneud iawn am effeithiau niweidiol. 

 

11.7 Rydym yn argymell y dylid cychwyn trafodaethau ystyrlon a rhagweithiol am y 

Etifeddiaeth cyn gynted â phosib gyda PNH er mwyn sicrhau bod yr holl 

gyfleoedd i wella ansawdd bywyd a llesiant cenedlaethau presennol a 

chenedlaethau’r dyfodol ar yr ynys yn cael eu gwireddu.  Mae angen sicrhau 

bod Wylfa Newydd (a’r datblygiadau cysylltiedig) yn cael eu datblygu, eu 

hadeiladu a’u gweithredu mewn modd cydlynol ac integredig er mwyn 

dylanwadu a chefnogi dyfodol tymor byr a hirdymor Ynys Môn yn y ffordd orau 

bosib. 

 

11.8 Rydym yn croesawu’r Bennod yn adroddiad y Prif Ymgynghoriad sy’n gosod 

ymrwymiad PNH i sicrhau bod y Prosiect yn cyflawni manteision a 

gwelliannau hirdymor i gymunedau yn ystod oes y prosiect, ac mae hynny’n 

cynnwys manteision cadarnhaol o ran y Etifeddiaeth.  Fodd bynnag, ym marn 

CSYM mae llawer o'r manteision Etifeddiaeth a restrir yn y ddogfen yn 

cynrychioli manteision eilaidd sy’n deillio o ofynion y prosiect yn hytrach na 

manteision Etifeddiaeth yn eu rhinwedd eu hunain.  Er enghraifft, mae’r 

Etifeddiaeth sy’n deillio o welliannau i'r A5205 yn sgil-gynnyrch y gofyniad i 

wella diogelwch y ffordd fawr er mwyn hwyluso'r prosiect.  Yn yr un modd, 

rhaid adnewyddu'r stoc tai presennol er mwyn lliniaru effeithiau’r prosiect ar y 

farchnad dai leol, ac felly mae’r ffaith y bydd yr eiddo hyn yn gallu cael eu 

defnyddio ar ôl y cyfnod adeiladu unwaith eto yn sgil-gynnyrch y prosiect. 

 

11.9 At hynny, byddai rhai o'r manteision a nodir, megis cadw’r cyfleusterau 

hamdden yn Rhosgoch, yn hollol anghyson â pholisi cynllunio CSYM 

oherwydd byddai yna gyfleuster cryn bellter o’r ganolfan boblogaeth yn 

Amlwch.  Byddai'n fwy o waddol i'r gymuned leol petai gwelliannau’n cael eu 

gwneud i Ganolfan Hamdden Amlwch.  

11.10 Gyda golwg ar yr enghreifftiau uchod, mae’r rhestr o fanteision Etifeddiaeth a 

nodir gan PNH, ym marn CSYM, yn bwynt cychwyn yn hytrach na rhestr 

gynhwysfawr o ddisgwyliadau cymunedau lleol wrth dderbyn prosiect am hyd 

at 100 mlynedd.  Mae’r cyfeiriad gan PNH at y ffaith bod y rhestr o fanteision 

yn dal i gael eu hystyried ac yn parhau i fod yn debyg i'r rheini a drafodwyd 
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yng Ngham Un yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio yn siomedig, ac o ystyried yr 

amserlen a nodwyd gan PNH ar gyfer cyflwyno’r cais, mae angen gwneud 

cryn dipyn o waith, mewn partneriaeth â Chyngor Môn, dros y misoedd nesaf. 

 

11.11 Mae CSYM yn dal i fod o’r farn y dylid adnabod cyfleoedd i wella’r 

Etifeddiaeth yn erbyn cyfres o fesurau cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol, er mwyn sicrhau’r canlyniadau cadarnhaol 

mwyaf o’r prosiect.  Mae CSYM hefyd yn rhoi nifer fawr o enghreifftiau posib o 

waddol yn ei CCA, ac mewn sawl achos mae’r potensial i fanteisio i'r eithaf ar 

y buddiannau’n codi o leoli cyfleusterau mewn llefydd priodol.  Er enghraifft, 

petai PNH yn ailedrych ar y ffaith annerbyniol eu bod ar hyn o bryd wedi 

anwybyddu Llangefni fel lleoliad unrhyw gyfleoedd datblygu Etifeddiaeth sy’n 

gysylltiedig â’r prosiect, a hynny o fewn neu yng nghyffiniau cymuned fwyaf yr 

Ynys, yna gellid gwireddu manteision sylweddol o ran Etifeddiaeth. 

 

11.12 Yn ogystal â’r diffyg ystyriaeth briodol i effaith lleoliad y Etifeddiaeth, dylai 

PNH hefyd ystyried y Etifeddiaeth y tu hwnt i’r sffêr economaidd-

gymdeithasol.  Ar hyn o bryd, nid oes cyfeiriad o gwbl at waddol 

amgylcheddol, yn cynnwys gwelliannau i ddiwylliant yr ardal, ei llecynnau a’i 

thirweddau hanesyddol, a’i hamgylchedd naturiol.  Er enghraifft, byddai CSYM 

yn disgwyl gweld ymrwymiadau gyferbyn â Safleoedd o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig, yr Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig, Ardaloedd o 

Harddwch Naturiol Eithriadol, a Pharciau a Gerddi Rhestredig o ran eu gwella 

a stiwardiaeth hirdymor gan adael Etifeddiaeth amgylcheddol gadarn i 

genedlaethau'r dyfodol. 

 

11.13 Nid yw’r rhestr ganlynol yn un hollgynhwysfawr ond mae’n cynnwys rhai o’r 

meysydd thematig posib y byddai CSYM yn disgwyl gweld manteision 

Etifeddiaeth yn eu cynorthwyo: 

 

Creu economi ffyniannus a llwyddiannus 

 Ynys hyderus sy’n ymfalchïo yn ei heconomi gref sy’n darparu cyfleoedd 

cyflogaeth i bawb. 

 Ynys sy’n cael ei chydnabod yn fyd-eang am sylwedd ac amrywiaeth y gwaith 

ymchwil, datblygu, cynhyrchu a gwasanaethau ym maes ynni. 

 Canolbwynt ar gyfer busnesau cynaliadwy sy’n cefnogi cymdeithas lewyrchus, 

carbon-isel ac sy’n annog arloesedd ac entrepreneuriaeth.   

 Ardal sydd â chysylltiadau da a seilwaith trafnidiaeth gadarn. 

 Ynys sy’n parhau i ddenu ystod eang o ymwelwyr. 

 

Galluogi trigolion i wireddu eu potensial 

 Ardal lle mae cyfleoedd yn bodoli i alluogi pobl ifanc i aros ar yr ynys i fyw a 

gweithio. 
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 Poblogaeth fedrus a hyddysg. 

 Ardal lle gall cymunedau ac unigolion gynnal a meithrin eu hannibyniaeth. 

 Ardal lle mae pobl yn dewis byw a ffynnu. 

 Ynys sy’n cyfleu delwedd gadarnhaol yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn 

rhyngwladol. 

 

Sicrhau bod trigolion yn iach, yn ddiogel ac yn gyfartal 

 Ynys ddiogel, saff a deniadol i fyw a gweithio arni. 

 Ynys sydd â chyfleusterau a gwasanaethau cymunedol ardderchog, yn 

cynnwys ysgolion modern o ansawdd uchel, tai fforddiadwy a darpariaeth 

iechyd effeithiol. 

 Ardal gyda llai o amddifadedd, annhegwch ac ansymudedd cymdeithasol; lle 

mae gwasanaethau’n diwallu anghenion grwpiau agored i niwed. 

 Ynys lle mae pobl yn cymryd rhan yn frwd mewn gweithgareddau hamdden, 

adloniant a diwylliant. 

 

Gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig 

 Ynys sy’n cydnabod gwerth ac ansawdd ei hamgylchedd. 

 Ynys sydd ag amgylchedd naturiol amrywiol a chydnerth. 

 Ardal lle mae'r amgylcheddau naturiol ac adeiledig yn cael eu defnyddio’n 

gynaliadwy.  

 Ynys sydd â mannau cyhoeddus o ansawdd uchel. 

 

Cynnal a hybu’r iaith a diwylliant 

 Ardal sy’n dathlu ei hunaniaeth ddiwylliannol a daearyddol unigryw. 

 Ynys sy’n cofleidio ac yn hyrwyddo ei threftadaeth ddiwylliannol falch a’r iaith 

Gymraeg. 

 

11.14 Agwedd bwysig o sicrhau Etifeddiaeth cadarnhaol fydd gallu’r gymuned i fynd 

i'r afael â materion annisgwyl neu ddifesur pan fyddant yn codi. Mae angen 

darparu ymateb lliniaru sy’n ddigon hyblyg i ymateb i hyn. Lle na ellir asesu’r 

effeithiau’n llawn ymlaen llaw neu lle na ellir eu lliniaru’n llwyr, yna bydd 

angen mesurau lliniaru eraill. Byddai hyn yn cynnwys y Gronfa Cydnerthu 

Cymunedau a gaiff ei chreu i ddelio ag effeithiau nas rhagwelwyd, effeithiau y 

tan-bwysleisiwyd neu effeithiau nad oes modd eu mesur. Byddai'r Gronfa 

Cydnerthu Cymunedau yn: 

 

 mynd i’r afael â chanlyniadau’r datblygiad; 

 targedu a grymuso pobl leol yn benodol wrth ymateb i effeithiau'r datblygiad; 

 bod yn fwriadol hyblyg er mwyn gallu mynd i'r afael ag effeithiau wrth iddynt 

godi a rhoi sylw i'r broblem o fethu cael gafael ar y cyllid oherwydd meini 

prawf dyfarnu sy’n rhy gyfyngedig. 
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11.15 Mae CSYM yn ystyried bod angen cychwyn trafodaethau manwl am y 

Etifeddiaeth cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau ein bod yn manteisio ar bob 

cyfle i wella ansawdd bywyd cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r 

dyfodol ar yr ynys.  

 

12 EFFEITHIAU CRONNUS  

12.1 Gan ystyried nifer y datblygiadau mawr arfaethedig ar Ynys Môn dros y 5 i 10 

mlynedd nesaf, mae risg gwirioneddol y gallai hyn esgor ar effeithiau cronnus 

niweidiol ar yr Ynys. Mae hyn yn cynnwys effeithiau cronnus o fewn 

datblygiad PNH ei hun (hynny yw, Safle Wylfa Newydd a'r datblygiadau 

cysylltiedig) ac effeithiau cronnus gyda datblygiadau mawr eraill megis Land & 

Lakes, National Grid, LNG Great Lakes, Orthios ac eraill. 

 

12.2 Mae CSYM yn ategu y bydd angen i PNH ystyried a rhoi sylw i’r effeithiau 

cronnus hyn drwy'r prosiect wrth symud ymlaen. Byddai CSYM yn disgwyl 

cytuno â PNH ymlaen llaw ar y fethodoleg a’r dull gweithredu a ddefnyddir i 

asesu’r effeithiau cronnus ar yr Ynys er mwyn monitro hyn wrth i brosiectau 

mawr ddatblygu. 

 

12.3 Ymhlith y materion cronnus allweddol i CSYM mae’r cyfleoedd economaidd 

posib a gynigir i'r gweithlu lleol wrth i nifer o brosiectau gael eu cyflwyno ar yr 

un pryd yn Ynys Môn.  Rydym yn ymwybodol fod PNH yn edrych ar y sgiliau 

sydd eu hangen yn lleol gyda golwg i gynyddu’r hyfforddiant er mwyn galluogi 

gweithwyr i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth ac i hyrwyddo ymwybyddiaeth o 

STEM a hyfforddiant STEM mewn ysgolion a sefydliadau addysg ôl-uwchradd 

er mwyn sicrhau bod trigolion iau yn gallu adnabod a manteisio ar gyfleoedd 

yn y gweithle i'r dyfodol. Dylid darparu'r union fanylion am y mesurau i’w 

cymryd. 

 

12.4 Bydd cefnogi gwell cyrhaeddiad addysgol a chodi dyheadau hefyd yn bwysig 

wrth fynd i'r afael â’r effeithiau cronnus sylweddol posib ar fusnesau ac ar y 

gadwyn gyflenwi a fydd yn deillio o’r holl ddatblygiadau sy’n rhan o Brosiect 

Wylfa Newydd.  Ar y cyfan, ystyrir bod yr effeithiau hyn yn fanteisiol oherwydd 

y cynnydd yn y galw.  Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd busnesau lleol yn ei 

chael hi’n anodd recriwtio a chadw gweithwyr yn wyneb y gystadleuaeth gan y 

prosiect. Felly, bydd angen cefnogi busnesau presennol drwy ddarparu 

hyfforddiant a datblygu sgiliau. 

 

 

12.5 Bydd y diwydiant ymwelwyr ar yr Ynys hefyd yn teimlo’r effeithiau cronnus.  

Mae PNH yn nodi mesurau lliniaru ar gyfer y sector twristiaeth, megis 

marchnata a chefnogi'r ‘Brand’, er mwyn lleihau'r effeithiau.  Cefnogir yr 

ymrwymiad hwn, ond bydd hefyd angen mesurau lliniaru ar ffurf atyniadau 
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twristiaeth amgen posib er mwyn cynnal nifer yr ymwelwyr dros y cyfnod 

adeiladu (e.e. gwelliannau i rannau eraill o’r rhwydwaith llwybrau troed a’r 

rhwydwaith beicio, a bwrw ymlaen yn gynnar i ddatblygu’r ganolfan ymwelwyr 

neu gyfleuster dros dro).  Hefyd, dylai'r ymgyrch farchnata a brandio gychwyn 

cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau fel na fydd ymwelwyr yn cael eu darbwyllo o’r 

cychwyn i beidio ag ymweld ag Ynys Môn. 

 

12.6 Gallai'r effeithiau amgylcheddol cronnus ar gymunedau lleol a’r amgylchedd 

lleol gynnwys y rheini sy’n deillio o ansawdd yr aer, sŵn ac effeithiau 

gweledol.  Gallai cyfuniad o effeithiau darfu’n sylweddol ar gymunedau yng 

nghyffiniau’r safle ac ar y prif goridorau trafnidiaeth cysylltiedig.  Mae CSYM 

yn disgwyl gweld gwybodaeth ddigonol, yn cynnwys darluniau cronnus, er 

mwyn dod i gasgliadau cadarn ar ba mor sylweddol y bydd yr effeithiau ar 

gymunedau lleol. Yn yr un modd, bydd angen gwybodaeth ddigonol i allu 

ystyried yr effeithiau cronnus ar yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac ar 

safleoedd eraill sydd wedi’u dynode. 

 

12.7 Rydym yn dal i bryderu nad oes ystyriaeth i'r iaith Gymraeg fel derbynnydd yn 

y dogfennau amgylcheddol cronnus a gyflwynwyd.  Tybir y dylid asesu’r 

effeithiau cronnus ar y Gymraeg a bod mesurau lliniaru’n cael eu nodi lle deuir 

i’r casgliad y byddai effaith sylweddol. 

 

12.8 Nid yw’r effeithiau uchod yn holl gynhwysfawr. Mae CSYM hefyd yn awyddus i 

archwilio effeithiau cronnus ar dai, isadeiledd cymdeithasol, seilwaith priffyrdd 

a lles iechyd.  

 

12.9 Mae CSYM wedi taro golwg fanwl dros asesiad cronnus PNH. Darperir 

sylwadau ar lefel y wybodaeth a roddwyd, y fethodoleg, a’r rhestr hir a’r rhestr 

fer o safleoedd yn Nogfen Ymateb PEIR CSYM.  

 

13 GWASTRAFF NIWCLEAR  

13.1 Mae CSYM yn croesawu'r ymdriniaeth o faterion radiolegol yn y PEIR, er bod 

angen mwy o fanylion o hyd. Roedd yn destun pryder i CSYM nad oedd 

pennod ar hyn yn PAC1 a nodir bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi gofyn am 

ystyried yr effeithiau hyn ym Marn Gwmpasu'r Asesiad o’r Effaith 

Amgylcheddol. 

 

13.2 Mae CSYM yn derbyn mai rheoleiddwyr eraill fydd yn cyfarwyddo sut caiff 

allyriadau radiolegol eu rheoli, serch hynny mae’r awdurdod yn awyddus i 

ddeall potensial yr effeithiau cronnus rhwng gweithredu Wylfa Newydd a 

datgomisiynu’r Orsaf Bŵer Bresennol yn Wylfa. Er bod y PEIR yn cyfeirio at 

ystyried effeithiau o'r fath yn yr asesiad cronnus, a thra bod yr Orsaf Bŵer 
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bresennol yn Wylfa yn rhan o'r cwmpas, ni wneir unrhyw gyfeiriad dilynol ac ni 

ddarperir unrhyw asesiad. 

 

13.3 Hefyd, wrth sôn am effeithiau cronnus, hoffai CSYM weld gwybodaeth am y 

math, nifer ac amlder symudiadau cerbydau wrth symud deunydd radiolegol 

drwy’r cymunedau ar hyd yr A5025 ac amcangyfrif o’r dosiau a all ddeillio o 

hyn.  Bydd PNH yn ymwybodol fod materion yn ymwneud â chanfyddiadau 

am iechyd yn bryder allweddol i gymunedau lleol a dylid ystyried gweithredu 

mesurau lliniaru a/neu fesurau gwneud iawn a gytunwyd gyda Chyngor Môn 

pe gallai hyn effeithio’n niweidiol ar gymunedau lleol, ar yr economi neu ar yr 

amgylchedd. 

 

13.4 Nodwn y posibilrwydd y caiff gweddillion tanwydd eu storio am 140 mlynedd 

ar ôl gorffen gweithredu (yn ogystal â storio Gwastraff Lefel Uchel hefyd o 

bosib, o leiaf tan ar ôl datgomisiynu).  Dylai'r datganiad amgylcheddol ystyried 

effaith cynnal a chadw cyfleuster o'r fath dros gyfnod mor hir o amser sy’n 

gyfystyr ag oes gyfan cenedlaethau o drigolion Môn. 

 

13.5 Byddem yn croesawu gwybodaeth am y math o wastraff a gynhyrchir, faint o 

wastraff a gynhyrchir a’r gofynion ar gyfer ei storio. Hefyd, byddem yn dymuno 

cael gwybodaeth am yr amrywiaeth o wastraff a ragwelir dros oes 

gweithredu’r orsaf a dylid modelu’r amrywiaethau arwyddocaol hyn o ran eu 

heffeithiau ar gludiant (os yw’r gwastraff am gael ei symud oddi ar y safle). 

 

13.6 Bydd yn anodd dadansoddi’n gywir yr effeithiau posib ar newid hinsawdd dros 

gyfnod mor hir o amser, ond rydym yn disgwyl i PNH ddangos eu bod yn 

storio’r gweddillion tanwydd yn ddiogel dros oes y cyfleuster. 

 

13.7 Wrth symud ymlaen, byddai CSYM yn disgwyl i'r datganiad amgylcheddol 

gynnwys dadansoddiad a thystiolaeth feintiol i gefnogi'r honiadau a’r 

casgliadau sydd yn y PEIR.  Hefyd, ac yn unol â’r CCA, mae CSYM yn 

disgwyl PNH i: 

 

• Nodi ac asesu effeithiau posib storio gwastraff niwclear; 

• Ymgysylltu’n llawn â chymunedau’r Ynys wrth ddatblygu cynigion ar gyfer 

storio gwastraff niwclear; 

• Rhoi mesurau lliniaru a/neu wneud iawn ar waith fel y bo’n briodol; 

• Darparu diogelwch safle digonol drwy’r Heddlu Niwclear; 

• Egluro’r dull o ddatgomisiynu. 

 

13.8 Mae gofyn i PNH wneud fwy o waith i adnabod yr effeithiau posib ar 

gymunedau lleol a nodi mesurau lliniaru a gwneud iawn yn unol â CCA GP17. 

Bydd hyn yn cynnwys sefydlu cronfa i dalu am effeithiau sydd heb eu 

hystyried, ac sydd naill ai’n ddifesur neu heb fesurau lliniaru, ond y bydd 
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cymunedau a’u trigolion yn eu hwynebu. Bydd effeithiau o'r fath yn cynnwys 

delio â’r disgwyliad y bydd gwastraff niwclear a gweddillion tanwydd yn cael 

eu storio yn Wylfa Newydd – a hynny nid am gyfnod ‘interim’, ond yn hytrach 

am hyd at 140 o flynyddoedd. 

 

14 LLESIANT, CYDLYNIANT A CHYDRADDOLDEB 

Llesiant, Cwmpas yr Asesiadau Effaith 

14.1 Mae ymatebion penodol i’r ymholiadau o ran llesiant, iechyd a chydraddoldeb 

a godwyd yn PAC2 wedi cael sylw yng nghwestiynau 6 a 7 yr ymgynghoriad 

PAC2, ac fe’u nodir yn Atodiad [B] yr ymateb a dylid ei ddarllen ynghyd â’r 

thema hon. 

 

14.2 Fel y nodir yn flaenorol yn ymateb yr Awdurdod Lleol i’r Diweddariad ar y 

Prosiect Wylfa Newydd a’r Adroddiad Cynnydd ar yr Asesiad o'r Effaith ar 

Iechyd, mae’r Cyngor yn disgwyl bod Llesiant yn cael ei drin fel thema 

hollgynhwysol sy’n sail i ystyried yr effeithiau a’r mesurau lliniaru ar gyfer holl 

agweddau prosiect Wylfa Newydd.  Mae’n destun pryder nad yw PNH wedi 

dilyn y trywydd hwn yn y dogfennau PAC2 ac mae CSYM yn annog PNH i 

ailedrych ar yr agwedd hon cyn symud ymlaen i’r Asesiad Effaith ar Iechyd 

terfynol. 

 

14.3 Mae dogfennau PAC2 yn seiliedig ar ofyniad asesu effaith ar iechyd mwy 

cyfyng (sy’n deillio o’r cyfnod cyn y ddeddfwriaeth Llesiant) ac felly nid yw’n 

rhoi sylw priodol i lesiant.  Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod y Cyngor wedi 

codi'r mater wrth ymateb i'r ddogfen Diweddariad ar y Prosiect a’r Adroddiad 

Cynnydd ar yr Asesiad o'r Effaith ar Iechyd, yn ogystal â thrafodaethau lu 

rhwng PNH, y Cyngor a phartneriaid ym maes llesiant dros y 6 mis diwethaf. 

 

14.4 Roedd yr Adroddiad Cynnydd ar yr Asesiad o'r Effaith ar Iechyd yn trafod y 

galw am rai gwasanaethau meddygol a gofal iechyd, ond nid yw’n cyfeirio o 

gwbl at wasanaethau gofal cymdeithasol a llesiant.  Mae hyn yn wendid 

arwyddocaol oherwydd bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 yn darparu fframwaith ar gyfer cydweithio pellach ac 

integreiddio iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant.  Mae hyn yn drueni 

oherwydd bod y Cyngor wedi nodi hyn yn flaenorol yn ei ymateb i’r 

Diweddariad ar y Prosiect a’r Adroddiad Cynnydd ar yr Asesiad o'r Effaith ar 

Iechyd. 

 

14.5 Nid oes modd llunio’r tri Asesiad Effaith drafft (Iechyd, Amgylcheddol a 

Chydraddoldeb) nac unrhyw gamau lliniaru ar eu pen eu hunain, heb ystyried 

y prosiect cyfan yn llawn.  Nid oes digon o fanylion yn y cynigion o hyd.  

Mae'n rhaid cael eglurder ar y materion hyn er mwyn sicrhau’r canlynol: 

 Asesiad gwybodus o effeithiau ar y gymuned, ar iechyd, ar ofal 

cymdeithasol ac ar lesiant 
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 Datblygu buddsoddiadau Etifeddiaeth uchelgeisiol ar gyfer cymunedau 

ar Ynys Môn er mwyn lliniaru effeithiau negyddol (ar raddfa leol ac ar 

draws Ynys Môn). 

 

14.6 Mae bylchau sylweddol yn y data am yr agweddau sy’n ymwneud â’r 

gymuned, iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant yn yr asesiadau o effaith, sef: 

 

14.6.1 Data presennol ar wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant a 

chapasiti’r gwasanaethau hyn. 

 

14.6.2 Gwybodaeth ansoddol a gasglwyd gan blant, pobl ifanc ac oedolion 

agored i niwed ar wasanaethau gofal a chefnogi, a chapasiti’r 

gwasanaethau hyn. 

 

14.6.3 Ffactorau sy’n effeithio ar ansawdd bywyd unigolion a chymunedau ar 

yr Ynys. 

 

14.6.4 Cyflwr a phroffiliau gwaelodlin llesiant cymunedol ar gyfer pob ward 

etholiadol ar yr Ynys, a hynny o safbwynt llesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol (gyda’r egwyddorion 

Datblygu Cynaliadwy a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn sail iddynt). 

 

14.6.5 Asesiad, dadansoddiad a dehongliad beirniadol o effeithiau tebygol 

Wylfa Newydd ar ofal cymdeithasol a llesiant yn ogystal â gwydnwch 

cymunedau’r Ynys. 

 

14.7 Fel y nodwyd yn flaenorol yn ymateb yr Awdurdod i’r ddogfen Diweddariad ar 

y Prosiect a’r adroddiadau cynnydd ar asesiadau effaith, mae’r Asesiadau 

Effaith presennol yn fratiog ac nid ydynt yn asesiadau integredig ar draws yr 

amrywiol ystyriaethau sy’n ymwneud â’r gymuned, iechyd, gofal cymdeithasol 

a llesiant.  Mae gwybodaeth yn yr asesiadau effaith unigol yn anghyson.  

Lluniwyd yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb o fewn fframwaith y gofynion 

deddfwriaethol yn Lloegr ac nid yw’n cyfeirio o gwbl at ddyletswyddau sy’n 

benodol i Gymru.  Hefyd, mae Adroddiad Interim yr Asesiad o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb yn trafod dehongliad cyfyng iawn o wasanaethau cyhoeddus. 

Nid oes cyfeiriad penodol at wasanaethau a gomisiynir i ddiwallu anghenion 

plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed, nac ychwaith at faterion iechyd 

meddwl sy’n wendid arwyddocaol.  Mae CSYM yn awgrymu y dylid ystyried y 

materion canlynol: 

 

14.7.1 Dylid cymryd camau i sicrhau bod Llesiant yn cael ei drin fel thema 

hollgynhwysol drwy gydol y Prosiect. 
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14.7.2 Fel y cynigiwyd yn flaenorol, mae CSYM yn gofyn am drafodaeth 

fanylach o sut rhoddir sylw i effeithiau iechyd, gofal cymdeithasol a 

llesiant y datblygiadau arfaethedig fel rhan o'r prosiect cyfan.  Dylid 

hefyd ystyried cynnwys hyn o fewn cwmpas yr asesiad o gydlyniant 

cymunedol (nad oedd wedi’i gynnwys yn PAC1 na PAC2 ac nid yw 

wedi dechrau eto).  Hefyd, dylai'r Strategaeth Iechyd a Llesiant 

arfaethedig fod yn ffocws ar gyfer y trafodaethau hyn. 

 

14.7.3 Dylid cynnal asesiad o’r effaith ar y galw am wasanaethau gofal 

cymdeithasol a llesiant ar y cyd â’r gwaith a gynlluniwyd ar adnabod yr 

effaith ar y galw am wasanaethau meddygol a gofal iechyd, a’r 

mesurau lliniaru sydd ynghlwm wrth hynny. 

 

14.7.4 Rhaid cael golwg gynnar o'r cynigion terfynol ar gyfer y prosiect cyfan 

er mwyn sicrhau asesiad craff o'r effeithiau a’r cynigion ar gyfer 

lliniaru.  Mae yna ystyriaethau allweddol ar gyfer gwasanaethau 

statudol a sefydliadau partner yn y 3ydd Sector a'r sector annibynnol a 

bydd angen digon o amser i ddarparu ymateb cadarn ac i gynnig 

mesurau lliniaru. 

 

14.7.5 Dylid cymryd camau ar frys i gomisiynu pecynnau gwaith i lenwi'r 

bylchau data a nodwyd er mwyn sicrhau proffil gwaelodlin cadarn ac 

asesiad o'r effaith ar y gymuned, iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant 

y bydd mesurau lliniaru cynaliadwy wedi’u seilio arnynt. 

 

14.7.6 Rhaid cymryd camau i sicrhau bod yr asesiadau effaith yn asesiadau 

integredig ar draws y sbectrwm o ystyriaethau yn ymwneud â'r 

gymuned, iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant.  Dylid adolygu'r 

wybodaeth yn yr asesiadau effaith unigol er mwyn sicrhau bod y 

wybodaeth yn gyfredol ac nad yw’n anghyson. 

 

14.7.7 Rhaid ehangu cwmpas yr Asesiad o’r Effaith ar Iechyd i gynnwys pobl 

ag anawsterau dysgu, namau gwybyddol ac anghenion dysgu 

ychwanegol, yn ogystal â phobl â chyflyrau cronig hirdymor fel grwpiau 

poblogaeth yr effeithir arnynt. 

 

14.8 Mae data lleol ar gyfer y boblogaeth sy’n agos at ardal datblygu Wylfa 

Newydd yn awgrymu bod y cyfraddau gordewdra yn uwch yma na’r 

cyfartaledd yn Ynys Môn a Chymru. Gallai unrhyw ostyngiad yn argaeledd 

cyfleusterau chwaraeon a hamdden neu ddirywiad o ran pa mor ddeniadol yw 

lleoedd yn yr awyr agored ar gyfer hamdden olygu bod mynd i’r afael â’r 

mater hwn yn mynd yn anos.  Nid yw ail-leoli gweithgareddau i Ganolfan 

Hamdden Amlwch yn fesur digonol i liniaru’r effeithiau hyn.  Gallai sŵn, llwch 
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ac atyniad gweledol hefyd effeithio sut caiff ardaloedd eu defnyddio ar gyfer 

gweithgaredd corfforol. 

 

15 DIOGELU, CYDLYNIANT CYMUNEDOL AC EFFEITHIAU  

15.1 Mae diogelu, ffordd o fyw ac ymddygiad i gyd yn faterion o bwys a fydd yn 

effeithio ar gydlyniant cymunedau.  Nid yw PNH wedi cydnabod yn briodol 

bwysigrwydd sicrhau bod trefniadau diogelu cadarn ar waith, fel yr 

awgrymwyd gan CSYM yn ei ymateb i'r Ddogfen Diweddariad ar y Prosiect a’r 

Adroddiad Cynnydd ar yr Asesiad o’r Effaith ar Iechyd. 

 

15.2 Mae CSYM yn nodi bod PNH yn bwriadu cael polisïau mewn grym ar gyfer 

ymddygiad y gweithlu a fydd yn amlinellu’n glir y safon ddisgwyliedig o ran 

ymddygiad.  Mae CSYM o'r farn y dylai PNH hefyd osod disgwyliadau tebyg a 

chadarn ar gyfer ymddygiad ei gontractwyr. 

 

15.3 Bydd unrhyw gynnydd mewn ymddygiadau sy’n peri risg, gan y boblogaeth 

sy’n derbyn y gweithlu adeiladu ac ymysg pobl ifanc, yn cael effaith ar 

gydlyniant cymunedol.  Er enghraifft, byddai cynnydd mewn yfed alcohol (er y 

gallai roi hwb i'r economi fin nos gyffredinol) yn debygol iawn o arwain at 

effeithiau negyddol megis mwy o densiynau yn y gymuned, cyfradd uwch o 

ddigwyddiadau gwrthgymdeithasol a digwyddiadau treisgar/casineb, a byddai 

hynny yn ei dro yn creu fwy o ofn troseddau. 

 

15.4 Cred y Cyngor fod yr amcan o gael Ynys o gymunedau cydlynol yn hanfodol a 

dylid cymryd yn ganiataol y bydd ein cymunedau yn fwy diogel wrth i ni 

gydweithio â’r Heddlu, gwasanaethau Golau Glas eraill a’r Bartneriaeth 

Diogelwch Cymunedol.  Mae CSYM yn poeni am y cynnydd posib mewn 

Masnachu Pobl a gweithgareddau caethwasiaeth fodern o ganlyniad 

uniongyrchol i Wylfa Newydd.  Mae’r ymddygiadau hyn yn cael effaith 

niweidiol ddifrifol ar gymunedau lleol.  Nid yw PAC2 yn cynnwys cynigion sy’n 

dangos sut mae PNH yn bwriadu rhyng-gysylltu â grwpiau a strwythurau 

presennol sy’n flaenllaw ym maes caethwasiaeth fodern a masnachu pobl. 

Dylid nodi'r rhain ac ymgynghori arnynt cyn cyflwyno'r ceisiadau. 

 

15.5 Mae CSYM yn cytuno â barn PNH ei bod yn hanfodol ystyried sut gellir cynnal 

a thargedu’n effeithiol weithgareddau hybu iechyd ymysg y gweithlu, 

dibynyddion, adrannau rheoli cyfleusterau, y gadwyn gyflenwi a chymunedau 

lleol yn ystod cyfnod adeiladu Wylfa Newydd.  Rydym o’r farn y bydd materion 

sy’n ymwneud â phobl agored i niwed yn hynod o arwyddocaol yn y 

sefyllfaoedd canlynol – pobl sy’n byw’n agos at adeiladau llety gweithwyr 

adeiladu; oedolion ifanc a phobl ag anawsterau dysgu, namau gwybyddol neu 

anghenion dysgu ychwanegol (oherwydd ei fod yn hawdd gwneud argraff 

arnynt); a phobl sydd eisoes ynghlwm wrth ymddygiadau lle gallai’r peryglon 

iechyd gynyddu. 
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15.6 Yn ogystal â phobl ifanc, dylid hefyd ystyried oedolion agored i niwed sydd ag 

anghenion gofal a phobl hŷn fel grwpiau sy’n hynod o sensitif yn y boblogaeth.  

Yn aml, mae’r oedolion hyn wedi’u hintegreiddio mewn cymunedau lleol, yn 

byw’n annibynnol ac yn cael cefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion gofal.  

Mae’n hanfodol bwysig bod y risgiau diogelu posib hyn yn cael eu rheoli a’u 

lleihau i’r graddau mwyaf posib drwy fesurau lliniaru effeithiol.  Mae CSYM yn 

awgrymu y dylid ystyried y canlynol: 

 

15.7 Dylai PNH gydweithio â Chyngor Môn ac asiantaethau partner eraill i sicrhau 

bod trefniadau diogelu cadarn ac integredig ar waith er mwyn lleihau unrhyw 

risgiau diogelu i’r graddau mwyaf posib yn ystod cyfnod adeiladu Wylfa 

Newydd a thu hwnt.  Dyma rai o’r elfennau y dylai’r trefniadau hyn eu 

cynnwys: 

 

15.7.1 Annog oedolion agored i niwed yng nghyffiniau’r datblygiad a hefyd 

ymhellach i ffwrdd ledled yr Ynys i gymryd rhan mewn gweithgareddau 

Heneiddio’n Dda a’r Hwb Cymunedol.  Bydd angen cynyddu capasiti’r 

Hybiau hyn drwy fuddsoddiad gan y datblygwr. 

 

15.7.2 Yn ogystal â llinell gymorth 24/7, mae hefyd angen cytundeb ariannol 

rhwng PNH, asiantaethau partner a chynrychiolwyr y gymuned i roi 

sylw i faterion ffordd o fyw sy’n deillio o drosedd ac anrhefn ac ati.   

15.7.3 Masnachu Pobl a Chaethwasiaeth Fodern - Dylai PNH drafod â'r 

awdurdodau perthnasol i sicrhau rheolaeth well yn ystod y cyfnod 

adeiladu er mwyn ymateb yn rhagweithiol i’r posibilrwydd o faterion 

diogelu difrifol a’u lleihau i'r graddau mwyaf posib. 

 

15.7.4 Sefydlu mecanwaith i fonitro llesiant y cymunedau yr effeithir arnynt a 

gosod gwaelodlin cadarn er mwyn gwerthuso’r effeithiau yn ei erbyn o 

safbwynt ffordd o fyw ac ymddygiad sy’n peri risg (mae hwn yn fwlch 

yn y data ar hyn o bryd ac yn rhan o gais am adnoddau i PNH ym mis 

Gorffennaf 2016). 

 

15.7.5 Ymestyn swyddogaethau’r Hwb Tai er mwyn lleihau i’r graddau mwyaf 

posib unrhyw risgiau diogelu posib i oedolion os ydynt yn penderfynu 

gosod ystafelloedd sbâr.  

 

15.7.6 Rhaid cymryd camau ar frys i gwblhau’r asesiad arfaethedig o 

gydlyniant cymunedol er mwyn gwireddu’r nod o greu Ynys Môn o 

gymunedau cydlynol.  Dylai’r asesiad effaith hefyd gynnwys mesurau 

lliniaru i leihau effeithiau niweidiol i'r graddau mwyaf posib, yn 

cynnwys: 
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 PNH i gydnabod y rhwymedigaethau a wynebir gan sefydliadau Golau 

Glas o ran mwy o heddlu, pobl, adnoddau a chyfleusterau ac ati, o 

ganlyniad uniongyrchol i gynigion PNH. 

 Trafodaethau pellach gyda Chyngor Môn a sefydliadau partner i 

integreiddio â strwythurau diogelu presennol i fynd i’r afael â 

chaethwasiaeth fodern (o ran rhannu gwybodaeth a chryfhau’r capasiti 

i gefnogi dioddefwyr) 

 Uchelgais ar y cyd i greu cymunedau ledled yr Ynys sy’n fwy deniadol, 

hyfyw, diogel a chysylltiedig o ganlyniad i Wylfa Newydd. 

 

15.7.7 Ystyried sut gellid targedu a chynnal yn effeithiol weithgareddau hybu 

iechyd (yn cynnwys iechyd rhyw) ymhlith y gweithlu a’r cymunedau 

lleol yn ystod cyfnod adeiladu Wylfa Newydd.   

 

16 MYNEDIAD A GWASANAETHAU 

16.1 O ran ansawdd aer, mae PNH yn rhagweld y bydd adegau lle bydd lefelau 

uwch o Ronynnau (llwch) a Nitrogen Deuocsid. Rhoddir ystyriaeth i ba 

weithgareddau monitro ansawdd aer y dylid eu cynnal a sut gellir rhybuddio 

pobl agored i niwed sy’n byw gerllaw pan fydd y cyfuniad o amodau tywydd a 

gweithgareddau Wylfa Newydd yn effeithio’n negyddol ar ansawdd aer. 

 

16.2 Rhagwelir y bydd sŵn yn effaith sylweddol; mae’n debyg y bydd CSYM yn 

cael cwynion am y mater hwn a bydd rhaid iddo ymchwilio iddynt. O blith y 

trigolion hynny sy’n byw agosaf at y gwaith adeiladu, mae’n debyg y bydd hyn 

yn fwyaf tebygol o effeithio ar bobl sy’n treulio cryn dipyn o’u diwrnod gartref, 

yn cynnwys pobl hŷn, pobl ag anableddau a rhieni sydd gartref gyda’u plant.  

Bydd plant yn Ysgol Gynradd Cemaes yn profi lefelau uwch o sŵn yn ystod y 

cyfnod adeiladu. 

 

16.3 Mae lletya gweithwyr yn y sector rhent preifat (megis ystafelloedd gwely sbâr) 

yn peri risgiau diogelu sylweddol oni bai fod hyn yn cael ei reoli’n briodol i 

leihau'r risg i'r graddau mwyaf posib.  Mae CSYM yn poeni am sut i sicrhau 

bod mesurau digonol ar waith er mwyn: 

 

16.3.1.1 Gwarchod plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed lle 

mae meddianwyr yn gosod ystafell sbâr neu dai gwag. 

 

16.3.1.2 Ymateb i ganlyniadau defnyddio'r opsiynau tai ar gyfer 

gweithwyr adeiladu a fyddai fel arfer ar gael i gartrefu 

unigolion agored i niwed (sy’n dibynnu ar fudd-daliadau’r 

wladwriaeth fel eu hunig ffynhonnell o incwm) mewn 

cymunedau lleol. 
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16.4 Nid oes digon o gydnabyddiaeth o hyd o’r effeithiau ar seilwaith trafnidiaeth 

leol - yn enwedig yr A5025 rhwng Cemaes ac Amlwch.  Fel yr awgrymwyd yn 

flaenorol yn yr ymateb i PAC1, y Diweddariad ar y Prosiect a’r Adroddiad 

Cynnydd ar yr Asesiad o’r Effaith ar Iechyd, mae hwn yn fater gwleidyddol ac 

uchel ei broffil. Nid oes digon o sylw wedi’i roi i'r mater er mai hon yw’r brif 

ffordd rhwng safle’r datblygiad arfaethedig a’r lleoliadau posib ar gyfer llety 

gweithwyr dros dro.  Nid yw’r Adroddiad Interim Asesiad o’r Effaith ar Iechyd 

yn rhoi ystyriaeth ddigonol i sut bydd gwydnwch Pontydd Menai a Britannia 

rhwng yr Ynys a’r tir mawr yn cael ei asesu petai yna ddigwyddiad difrifol.  

Mae defnyddwyr gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant, yn 

ogystal â’r gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi eu hanghenion iechyd a gofal 

cymdeithasol, yn teithio’n helaeth ledled yr Ynys a’r tir mawr – er mwyn cael 

mynediad at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol neu i ddarparu’r 

gwasanaethau hyn. 

 

16.5 Mae CSYM yn awgrymu y dylid mynd i’r afael â’r canlynol: 

 

16.5.1 Bydd CSYM yn disgwyl gweld cynllun i fonitro Nitrogen Deuocsid o 

fewn safle’r datblygiad ac yn y cyffiniau, ar yr A5025 a’r A55 (ffordd 

osgoi Llanfairpwll). Dylid hefyd sefydlu cynllun pellach i fonitro mân-

ronynnau (PM10 a PM2.5) a llwch sy’n aflonyddu. Mae’r Cyngor 

eisoes wedi mynegi y byddai’n well ganddo fabwysiadu lefelau 

Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar gyfer PM2.5 oherwydd nad oes lefel 

ddiogel gydnabyddedig ar gyfer y llygrydd hwn. Gan ystyried yr 

effeithiau posib ar iechyd, rydym yn cytuno y dylid cael dull o rybuddio 

pobl pan fydd y lefelau’n uchel. 

 

16.5.2 Mae CSYM yn disgwyl i PNH weithio gyda chymunedau, y 3ydd sector 

a darparwyr eraill wrth ddatblygu gweithgareddau cymunedol, clybiau 

neu ganolfannau gofal seibiant lle gall unigolion ddianc wrth effeithiau’r 

gwaith adeiladu. 

 

16.5.3 Dylid pwyso a mesur gwydnwch Pontydd Menai a Britannia yn yr 

asesiadau effaith a dylid cynnal trafodaethau rhwng CSYM, PNH a 

Llywodraeth Cymru ar strategaeth liniaru. 

 

16.5.4 Dylid asesu’r gwelliannau i'r prif-ffyrdd allweddol ar yr Ynys gan 

ystyried dewisiadau cludo amgen (yn hytrach nag ar y ffyrdd). 

 

16.5.5 Llunio cynllun rheoli traffig wedi’i gostio a’i ariannu’n llawn sy’n ystyried 

y senarios adeg digwyddiad difrifol.   
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Dadleoli’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol 

16.6 Fel yr ystyriwyd o dan thema 6 uchod, ni fydd dadleoli sgiliau/swyddi yn 

gyfyngedig i’r sector adeiladu’n unig ac mae’n drueni nad yw PNH wedi 

cydnabod hyn. 

 

16.7 Dylai PNH gydnabod y risg sylweddol y bydd gweithwyr ym maes iechyd a 

gofal cymdeithasol yn dadleoli ac y dylent ymrwymo i weithio gyda’r Cyngor a 

darparwyr eraill i roi sylw i’r mater hwn drwy gyfrwng strategaeth hirdymor ar 

gyfer y gweithlu. 

 

Ymgysylltu ac ymgynghori 

16.8 Cyfeirir droeon yn nogfennau PAC2 am fwriad PNH i gynnal gweithgareddau 

ymgysylltu ac ymgynghori pellach gyda chymunedau lleol a grwpiau yr 

effeithir arnynt. Ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant, byddai'r rhain 

yn cynnwys grwpiau agored i niwed ac anodd eu cyrraedd, fodd bynnag nid 

yw dogfennau PAC2 yn cyfeirio’n benodol at y rhain.  Mae CSYM o’r farn bod 

angen gwneud y gwaith ymgysylltu ac ymgynghori hwn mewn modd ystyrlon 

a deniadol.  Codwyd hyn yn flaenorol â PNH ac roedd yn rhan o ymateb 

CSYM i'r Adroddiad i’r Diweddariad ar y Prosiect a’r Adroddiad Cynnydd 

Asesiad o'r Effaith ar Iechyd. 

 

16.9 Fel y cynigwyd yn flaenorol gan CSYM, dylai PNH fabwysiadu fframwaith 

Cyfranogaeth Cymru, sef 10 Egwyddor ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng 

Nghymru, fel sail ar gyfer rhaglen gadarn o ymgysylltu ac ymgynghori â 

chymunedau lleol a grwpiau agored i niwed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SWYDDOGOL DRAFFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATODIAD B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SWYDDOGOL DRAFFT 

1 

 

CWESTIYNAU STRATEGOL 

 

1 “A oes gennych unrhyw sylwadau cyffredinol ar Brosiect Wylfa Newydd fel 

y’i disgrifir yn yr Ymgynghoriad hwn?” 

 

1.1 Mae CSYM yn cyfeirio PNH at yr adroddiad strategol lefel uwch a gyflwynwyd 

fel rhan o ymateb CSYM7  lle ymdrinnir â’r cwestiwn hwn yn llawn. Gweler y 

cyflwyniad yn benodol (adran 1).  Mae CSYM yn pwysleisio ei gefnogaeth 

barhaus i brosiect Wylfa Newydd, a’i safbwynt bod angen mwy o ymgysylltu 

ar frys ynglŷn â manylion y cynigion, yn cynnwys lliniaru a Etifeddiaeth, er 

mwyn caniatáu i’r rhain gael eu datblygu’n briodol cyn cyflwyno unrhyw gais.   

 

1.2 Rydym yn darparu’r sylwadau penodol canlynol fel ymateb i’r cwestiwn hwn o 

dan rifau paragraffau’r Brif Ddogfen Ymgynghori: 

 1.19: Mae’r disgrifiad o Orsaf Bŵer Newydd Wylfa yn cynnwys yr orsaf 

bŵer arfaethedig ar safle Wylfa Newydd a ‘strwythurau a nodweddion 

ategol fydd yn cael eu hadeiladu a’u gweithredu ar Ynys Môn’. Rydym yn 

tybio y bydd y strwythurau a’r nodweddion ategol yn cynnwys yr hyn a 

ddisgrifir yn rhywle arall fel ‘Cyfleusterau Gorsaf Bŵer oddi ar y safle’ fydd 

yn ffisegol ar wahân, ond yn lleol i Safle’r Orsaf Bŵer ac sy’n rhan annatod 

o ddatblygiad niwclear PNH yn gyffredinol. Dylai hyn fod yn amlwg yn 

nisgrifiad y prosiect ynghyd â’r llwybrau caniatáu arfaethedig ar gyfer y 

gwahanol elfennau, yn cynnwys y Datblygiad Cysylltiedig a ddisgrifir yn yr 

ail bwynt bwled. 

 

 1.20: Dylid egluro'r cyfeiriad at ‘dir cyfagos ac ardaloedd morol’ er mwyn 

cadarnhau bod hynny’n cyfeirio at dir a môr o fewn Ardal Datblygu Wylfa 

Newydd y mae angen ei gynnwys yn y diffiniad uchod o’r prosiect. 

 

 1.21: Nid yw’r cyfleoedd sy’n deillio o adeiladu a gweithredu Gorsaf Bŵer 

Wylfa Newydd yn gyfyngedig i hyfforddi ar gyfer swyddi. Hefyd, nid yw 

dyheadau CSYM yn gyfyngedig i greu ‘Canolfan ragoriaeth o fri 

rhyngwladol ar gyfer cynhyrchu, arddangos a gwasanaethu ynni carbon 

isel’. Mae’r rhain wedi’u crynhoi yn y Weledigaeth a’r saith Amcan ar gyfer 

Prosiect Adeiladu Gorsaf Niwclear Newydd Wylfa fel y nodir hynny ym 

Mhennod 3 y Canllawiau Cynllunio Ategol a fabwysiadwyd yn ffurfiol gan 

CSYM yn dilyn ymgynghori cyhoeddus eang. Trafodir mwy ar hyn yn yr 

ymateb isod i'ch is gwestiwn ynglŷn â Gweledigaeth ac Amcanion eich 

prosiect. Hefyd, mae’n rhaid i gyfeiriad at y cyfleoedd a gyflwynir gynnwys 

effaith anochel prosiect o’r maint a’r cymhlethdod hwn a’r camau lliniaru. 

                                                           
7
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 1.22: Mae cyfeiriad at nifer ac ystod y cyfleoedd o ran swyddi a chadwyn 

gyflenwi fydd ar gael i bobl leol a busnesau yn ystod y cyfnod adeiladu a 

gweithredu yn cael ei groesawu. Byddai datganiad cyffredinol ar 

ymrwymiad PNH i ddarparu cymorth er mwyn helpu pobl a busnesau i 

fanteisio ar y cyfleoedd hyn yn cael ei werthfawrogi. Wrth symud ymlaen, a 

chyn cyflwyno’r ceisiadau, mae CSYM yn credu bod angen mwy o eglurder 

a manylion ynglŷn â gofynion a phroffil llafur er mwyn sicrhau y ceir ymateb 

priodol a chydweithredol ac y targedir y camau lliniaru yn briodol. 

 

1.3 Gan droi at Gwestiwn Gweledigaeth ac Amcanion y Prosiect “A oes gennych 

unrhyw sylwadau ynglŷn â Gweledigaeth ac Amcanion ein Prosiect?” ym 

Mhennod 2 y Brif Ddogfen Ymgynghori, dymuna CSYM gyflwyno’r sylwadau 

canlynol er mwyn i PNH roi mwy o ystyriaeth iddynt:  

1.3.1 2.2: Mae prif swyddfeydd PNH Nuclear Power Wylfa Ltd yng 

Nghaerloyw, ac mae swyddfa’r safle ar Ynys Môn yn fychan iawn o’i 

gymharu.  Yn GP1 CCA CSYM, nodir yn glir y disgwylir y bydd 

Canolfan Gorfforaethol yn cael ei sefydlu ar yr Ynys fyddai’n codi proffil 

PNH yng Ngogledd Cymru ac yn darparu cefnogaeth i hyrwyddo 

mewnfuddsoddiad gyda ffocws ar sefydlu cwmnïau sy’n ymwneud â 

thechnoleg carbon isel ar safleoedd Ardal Fenter. Er y gwyddys bod 

PNH wedi gwrthod y cysyniad o Ganolfan Gorfforaethol fel y 

rhagwelwyd yn wreiddiol, mae mwy o welededd a phresenoldeb lleol 

yn allweddol er mwyn dangos ymrwymiad a gweithredu amlwg i’r Ynys 

a’r ardal. Felly dylid nodi’r dewisiadau amgen a gynigir yn lle’r Ganolfan 

Gorfforaethol er mwyn cyflawni’r amcan Pwrpas Lleol o gryfhau'r 

economi a’r gymuned.   

 

1.3.2 2.3: Mae’r Pwrpas Lleol yn cynnwys yr economi, yr amgylchedd a’r 

cymunedau. Mae hyn wedi’i alinio’n uniongyrchol â’r diffiniad o 

ddatblygiad cynaliadwy, sy’n egwyddor sy’n tanategu Amcanion 

Llesiant deddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n sylfaen i’r 

penderfyniadau a wneir gan CSYM a chyrff cyhoeddus eraill sy’n 

rhanddeiliaid ym mhrosiect Wylfa Newydd.  

 

1.3.3 2.8: Mae CSYM yn croesawu’r gydnabyddiaeth a roddir ar y cychwyn i 

bwysigrwydd Etifeddiaeth yng ngweledigaeth y prosiect. Fodd bynnag, 

nodir bod Etifeddiaeth hefyd yn perthyn i Ddatblygiad Cysylltiedig yn 

ogystal â’r Orsaf Bŵer, ac y dylai hynny gael ei gyflawni ym mhob cam 

yn ystod ei oes, o’r cam datblygu i adeiladu i weithredu i 

ddadgomisiynu ac yn dilyn defnyddio safleoedd y Prosiect, a gellir 

mynegi hynny’n fwy eglur. Wrth symud ymlaen mae CSYM yn dymuno 
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ymgysylltu â PNH ynglŷn â Etifeddiaeth yn llawer mwy trylwyr, a bydd 

hynny’n cynnwys disgwyliad yn unol â’r CCA bod hynny wedi cael ei 

ystyried mewn perthynas â holl elfennau’r prosiect yn cynnwys dewis 

safle a chynigion ar gyfer Datblygiad Cysylltiedig yn ogystal â’r cynigion 

ynglŷn â’r Orsaf Bŵer.   

 

1.3.4 2.9: Yn unol â’r Pwrpas Lleol mae PNH yn  nodi y bydd hefyd yn ceisio 

gwneud y mwyaf o’r buddion a lleihau’r effaith ar yr economi a 

diwylliant.  Mae CSYM yn croesawu’r bwriad amlwg hwn a’r alinio â 

gweledigaeth amcan y CCA y mae hynny’n ei greu. Mae CSYM yn 

credu y gellid atgyfnerthu’r elfen hon drwy gyfeirio’n benodol at y 

cymunedau sy’n ffinio â datblygiad Wylfa Newydd. 

 

1.3.5 Mae gweledigaeth y prosiect braidd yn gyffredinol ac nid yw’n 

gysylltiedig â safle Wylfa. Byddai CSYM yn disgwyl i’r weledigaeth 

gynnwys cyfeiriad at greu partneriaeth â’r gymuned leol er mwyn 

sicrhau bod dyfodol ynni cynaliadwy yn cael ei wireddu’n llwyddiannus. 

Dylai gynnwys cyfeiriad at y prosiect ei hun a’r gymuned leol oherwydd 

mai’r lleoliad hwn fydd yn gwasanaethu’r Orsaf Niwclear Newydd am 

gyfnod o 100 mlynedd a mwy. Mae angen ymrwymiad mwy cadarn 

rhwng y datblygwr a’r gymuned leol. Argymhellir bod gweledigaeth y 

prosiect yn adlewyrchu gweledigaeth 3.1 CCA CSYM: “Mae’r Orsaf 

Niwclear Newydd yn ysgogydd cadarnhaol ar gyfer gweddnewid 

economi a chymunedau Ynys Môn, a bydd yn darparu cyfleoedd 

cyflogaeth cynaliadwy, yn gwella safon bywyd i genedlaethau’r 

presennol a’r dyfodol ac yn cyfoethogi hunaniaeth a neilltuedd lleol”.  

Dylid cyfeirio at gymunedau cyfagos oherwydd nid oes amheuaeth y 

bydd Datblygiad Wylfa Newydd yn effeithio arnynt.  

 

1.3.6 Mewn perthynas ag Amcanion y Prosiect, (Paragraff 2.10), rydym yn 

gofyn i chi alinio’r Amcanion hyn â’r rhai y mae CSYM wedi eu nodi yn 

y CCA h.y. er mwyn sicrhau y bydd Prosiect Wylfa Newydd yn: 

1.3.6.1 Cyfrannu at gyflawni Rhaglen Ynys Ynni Ynys Môn, ac Ardal 

Fenter Ynys Môn, gan osod yr Ynys ar flaen y gad o ran 

ymchwil a datblygu, cynhyrchu a gwasanaethu ynni; 

1.3.6.2 Ysgogi gweddnewid economïau Ynys Môn a Gogledd Cymru a 

gwneud y mwyaf o gyfleoedd cyflogaeth ac uwchraddio sgiliau 

pobl leol; 

1.3.6.3 Darparu buddion seilwaith arwyddocaol a pharhaus i 

gymunedau’r Ynys; 

1.3.6.4 Cefnogi gwelliannau i safon bywyd (yn cynnwys tai, iechyd, 

llesiant ac amwynder) trigolion yr Ynys, ymwelwyr a gweithwyr 

yn ystod y cyfnod adeiladu a gweithredu; 
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1.3.6.5 Cydnabod a chryfhau hunaniaeth unigryw'r Ynys a’i 

chymunedau; 

1.3.6.6 Hyrwyddo symudiad pobl a deunyddiau mewn modd cynaliadwy 

a darparu seilwaith cludiant cydnerth sy’n gallu denu a chynnal 

twf economaidd a chreu cymunedau cynaliadwy;  

1.3.6.7 Gwarchod a chyfoethogi amgylchedd ac adnoddau neilltuol yr 

Ynys, gan ystyried newid yn yr hinsawdd. 

Mewn perthynas â’r ail is gwestiwn: “A oes gennych unrhyw sylwadau cyffredinol 

ynglŷn â chydrannau’r Prosiect a sut y’u dosberthir?”  

 

1.4 Tybir fod hyn yn gysylltiedig â’r gwahanol elfennau sy’n rhan o Brosiect Wylfa 

Newydd yn ei gyfanrwydd. Mae’r ymateb yn gynwysedig yn y llythyr eglurhaol i’r 

ymateb hwn ac yn yr Atodiadau.  
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C2. A oes gennych unrhyw awgrymiadau penodol y gallwn eu hystyried Er 

mwyn sicrhau bod y nifer mwyaf posibl o bobl leol yn manteisio ar y 

cyfleoedd yma mewn perthynas â swyddi a sgiliau? 

 

2.0 Ymdrinnir â’r pwnc yma yn ehangach yn yr adroddiad strategol lefel uwch8 a 

gyflwynwyd fel rhan o ymateb CSYM yn adrannau 3 (Cyfleoedd Cyflogaeth 

Lleol), 4 (Addysg, Sgiliau a Hyfforddiant) a 6 (Dadleoli). Mae’r adran hon yn 

darparu atebion i’r cwestiwn penodol a ofynnwyd, ond dylid ei ddarllen law yn 

llaw â’r adroddiad strategol lefel uwch.  

 

2.1 Cydnabyddir bod hwn yn ymgynghoriad cyn ymgeisio ac na fydd yr holl 

wybodaeth mewn perthynas â’r prosiect ar gael ar hyn o bryd ar ei ffurf 

derfynol, fodd bynnag byddai CSYM yn croesawu mwy o wybodaeth ac 

eglurder ar yr amseru, math a nifer y gweithwyr a’r sgiliau a amcanir ar hyn o 

bryd fydd eu hangen ar wahanol gamau yn ystod y cyfnod adeiladu er mwyn 

hysbysu trafodaeth ar y mater hwn. Mae’r dadansoddiad cychwynnol o 

ddisgyblaethau adeiladu yn nhabl 9.1 yn ddefnyddiol, a cheisir mwy o fanylion 

ynglŷn â hynny.  Gofynnwyd am y wybodaeth hon yn ymateb CSYM i PAC19 

ac i’r ymgynghoriad anffurfiol10. Mae CSYM yn credu bod angen y wybodaeth 

hon nawr fel mater o flaenoriaeth er mwyn hysbysu’r ymagwedd a’r 

drafodaeth ynglŷn â swyddi, sgiliau, addysg a dadleoli.   

 

Swyddi 

2.2 Mae’n ofynnol bod Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau Wylfa Newydd yn 

cydweithio â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru er mwyn sicrhau 

bod yr ymagwedd a ddefnyddir yn adlewyrchu’n briodol y cynllun Sgiliau a 

Chyflogaeth Rhanbarthol a fabwysiadwyd yn ddiweddar, a’i fod wedi’i alinio 

ag ef.  

 

2.3 Mae’n hanfodol bod PNH yn ymrwymo i fecanweithiau clir ac ymarferol er 

mwyn sicrhau recriwtio llafur lleol ac y gwneir y mwyaf o hynny (yn cynnwys 

monitro drwy gadwyn gyflenwi’r prosiect). Yn ogystal â’r Gwasanaeth 

Cyflogaeth a Sgiliau, bydd ymrwymiad i hysbysebu swyddi yn lleol, 

cynnal/mynychu digwyddiadau recriwtio a gyrfaoedd yn sicrhau mwy o 

welededd a bod cyfleoedd yn cael eu hyrwyddo’n weithredol.  

 

 
                                                           
8
 Atodiad A o Ymateb Cyngor Sir Ynys Môn i Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Cam Dau (PAC2) Pŵer 
Niwclear PNH 

9
 Ymateb Cyngor Sir Ynys Môn i Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Cam Cyntaf (PAC1) Pŵer Niwclear 
PNH, dyddiedig 04 Rhagfyr 2014, llythyr cyflwyno ar dudalen 6 eitem III.  

10
 Ymateb i Ymgynghoriad Cyhoeddus anffurfiol Pŵer Niwclear PNH ar y Diweddariad ar y Prosiect 
(Ionawr 2016) dyddiedig 24 Mawrth 2016, Atodiad 1, eitem 3.3 
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2.4 Mae CSYM yn awgrymu bod PNH yn ystyried y canlynol i sicrhau bod y nifer 

mwyaf posibl o bobl leol yn cael swyddi:  

 

2.4.1 Cefnogi cynyddu adnoddau hyfforddiant mewn sectorau ehangach er 

mwyn cefnogi gwaith adeiladu e.e. diogelwch, clerigol, gweinyddol, 

arlwyo a lletygarwch er mwyn gwneud y mwyaf o lafur lleol  

 

2.4.2 Ystyried mwy o fuddsoddiad er mwyn cynyddu’r canrannau targed 

mewn swyddi rheoli/arolygu a mwy o welliannau o ran swyddi 

mecanyddol/trydanol a pheirianneg sifil.  

 

2.4.3 Cynorthwyo gyda datblygu consortia fel y gall cwmnïau lleol ddod at ei 

gilydd i gynnig am dendrau yn hyderus. 

 

2.4.4 Asesu gallu Menter Newydd a’r gadwyn gyflenwi sy’n gysylltiedig ag 

AB a’r rhwydwaith hyfforddiant (yng Ngogledd Cymru) er mwyn 

penderfynu ar uchafswm y cyfranogiad llafur o ran adeiladu a 

gweithredu (Grŵp Llandrillo Menai) yn seiliedig ar amseroedd arwain ar 

gyfer hyfforddiant penodol, a hynny wedi ei alinio â gofynion 

swyddi/sgiliau.  

 

2.4.5 Ymrwymiad i hysbysebu swyddi perthnasol yn y wasg leol a 

rhanbarthol a thrwy gyfryngwyr lleol yn cynnwys Canolfannau Byd 

Gwaith, colegau, darparwyr addysg uwch, darparwyr hyfforddiant a 

chyfryngwyr perthnasol eraill sy’n ymwneud â darparu hyfforddiant, 

paru swyddi, recriwtio a chyngor gyrfaoedd, ac ymrwymiad i ariannu 

hynny.  Dylid defnyddio’r Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau mewn 

perthynas â hyn.  

 

2.4.6 Ymrwymo i gydweithio â Chyngor Môn er mwyn denu gweithwyr sy’n 

dychwelyd.  

 

2.4.7 Defnyddio GwerthwchiGymru pryd bynnag fo hynny’n bosibl mewn 

perthynas â chyfleoedd tendro. 

 

Addysg, Sgiliau a Hyfforddiant 

 

2.5 Mae CSYM yn awgrymu bod PNH yn ystyried y canlynol er mwyn helpu i fynd i’r 

afael â phryderon a fynegwyd ynglŷn ag addysg, sgiliau a hyfforddiant, a sicrhau 

bod y nifer mwyaf posibl o bobl leol yn derbyn y cyfleoedd: 

 

2.5.1 Gweithio er mwyn pennu safbwynt mwy pendant ynglŷn ag anghenion 

hyfforddiant a gofynion sgiliau er mwyn cyrraedd targedau cyflogaeth lleol 
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a rhagori ar hynny - ar hyn o bryd nid oes gwybodaeth am y galw hwn yn y 

PEIR. 

 

2.5.2 Creu prentisiaethau a lleoliadau gwaith fydd yn arwain at swyddi parhaol, 

a phennu targed ac ymrwymiad clir i nifer o brentisiaethau a lleoliadau 

gwaith mewn gwahanol feysydd a swyddi yn ystod gwahanol gamau’r 

datblygiad (adeiladu/ gweithredu/ dadgomisiynu) gan ddangos sut mae 

hynny’n cael ei ddadansoddi a pha adnoddau (ariannol a staff) fydd yn 

cael eu neilltuo ar gyfer cyflawni hynny. 

 

2.5.3 Darparu hyfforddiant er mwyn darparu’r gofynion iechyd a diogelwch 

niwclear a sicrwydd ansawdd angenrheidiol i unigolion cyn iddynt weithio 

ar y safle e.e. pasbort Niwclear. 

 

2.5.4 Twf/ehangu mewn perthynas â Rhaglen Parodrwydd Busnes (canlyniad i 

gydweithio llwyddiannus rhwng CSYM, PNH, Llywodraeth Cymru, BUEGC 

a NAMRC) sy’n helpu cwmnïau lleol i ddatblygu’r set sgiliau sydd ei angen 

i fod yn rhan o gadwyn gyflenwi’r diwydiant niwclear.  

 

2.5.5 Ymchwilio i botensial trosglwyddo llafur hyfforddedig o’r cam adeiladu i’r 

cam gweithredol - edrych ar gyfleoedd mewn perthynas â swyddi 

proffesiynol/rheoli, peirianneg sifil/mecanyddol/trydanol, crefftwyr a 

chefnogaeth. Sefydlu pecyn cyflogaeth a hyfforddiant “oes” er mwyn 

dangos ymrwymiad hirdymor a hirhoedledd cyfleoedd economaidd a 

chymdeithasol.  

 

2.5.6 Buddsoddi mewn darpariaeth hyfforddi a chyfleusterau hyfforddi newydd  

er mwyn sicrhau bod y gyfran fwyaf posibl o’r swyddi yn cael eu derbyn 

gan weithwyr sy'n byw yn y farchnad lafur / ardal deithio i’r gwaith yn ystod 

y camau adeiladu a gweithredu. Mae hynny’n cynnwys buddsoddiad 

cyfalaf mewn cyfleusterau ar gyfer crefftau adeiladu, mecanyddol a 

thrydanol, peirianneg sifil, rheoli a phroffesiynol a chefnogi galwedigaethau 

er mwyn gwneud y mwyaf o dalent a gweithwyr lleol a mynd i’r afael ag 

effeithiau dadleoli llafur. 

 

2.5.7 Adnoddau a buddsoddiad ar gyfer hyfforddiant mewn sectorau ehangach 

fyddai’n dioddef o ganlyniad i effeithiau dadleoli e.e. sector bwyd, 

lletygarwch/arlwyo a meysydd eraill allai gefnogi cam adeiladu’r prosiect er 

mwyn lleihau effaith colli cyflogaeth/dadleoli mewn busnesau sy’n bodoli a 

sicrhau cyflenwad o weithwyr sgiliedig addas. Mae Llety a Bwyd wedi ei 

amlygu mewn dadansoddiad diweddar fel sector twf pwysig ar Ynys Môn 

ynghyd â thrafnidiaeth a dosbarthu.  Gallai’r sectorau yma gael eu 

gorlwytho’n gyflym o ganlyniad i lefelau uchel o alw o Wylfa Newydd, a 
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chyfleoedd da hefyd yn cael eu cynnig ar lefel mynediad i rai sy’n ddi-waith 

yn hirdymor a grwpiau a dangyflogir.  

 

2.5.8 Canolbwyntio ar elfennau o’r boblogaeth oedran gweithio a danddefnyddir 

neu a dangyflogir e.e. y di-waith, rhai â sgiliau isel, er mwyn gwneud y 

mwyaf o fuddion economaidd a chymdeithasol y buddsoddiad. 

 

2.5.9 Darparu lleoliadau i raddedigion ac ôl-raddedigion yn y gweithluoedd 

adeiladu a gweithredu. 

 

2.5.10 Monitro a chyhoeddi perfformiad mewn perthynas â recriwtio, cyflogi a 

hyfforddi a phrentisiaethau a gyflawnwyd gan y prosiect yn ystod  y camau 

adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu. Byddai hynny’n golygu goblygiadau 

o ran adnoddau staff a hyfforddi i’r awdurdod. 

 

2.5.11 Darparu rhaglen o godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo cyfleoedd i 

weithluoedd y presennol a’r dyfodol gan ddefnyddio darparwyr hyfforddiant 

ac addysg presennol a sianelau hyrwyddo ehangach drwy’r wasg. 

 

2.5.12 CSYM a PNH i weithio mewn partneriaeth er mwyn cyflwyno mesurau 

perfformio ar gyfer recriwtio, cyflogaeth, hyfforddiant a phrentisiaethau, a 

dylid eu sefydlu, eu hyrwyddo a  monitro eu cynnydd er mwyn sicrhau y 

cyflawnir amcanion a bod unrhyw ddiffyg o ran darpariaeth yn cael ei 

ganfod a’i ddatrys. 

 

2.6 Mae CSYM yn gwahodd PNH i gydweithio er mwyn defnyddio platfformau digidol 

sefydledig er mwyn hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth a thargedu unigolion o Ynys 

Môn a Gogledd Cymru yn uniongyrchol (sy’n gweithio ar draws y byd), sydd â 

diddordeb mewn dychwelyd.  

 

2.7 Mae’r holl weithgareddau uchod yn hanfodol er mwyn gwella cyflogaeth leol 

fyddai yn ei dro yn golygu cadw siaradwyr Cymraeg a phobl sydd eisoes yn rhan 

o’r gymuned a gwarchod yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymraeg.    

 

2.8 Gweler adran berthnasol CCA Gorsaf Niwclear Newydd i gael mwy o gyngor ac 

arweiniad ynglŷn â sut mae CSYM yn disgwyl y bwrir ymlaen â’r materion sy’n 

gysylltiedig â’r maes thematig hwn. 
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C3 Llety Gweithwyr Dros Dro yn ardal Amlwch (yn cynnwys Rhosgoch a thir 

sy’n ffinio â Fferm Madyn, i'r dwyrain a’r gorllewin o’r B5111).    

Y cynnig a ffafrir gennym yw darparu llety ar gyfer hyd at 3,500 o weithwyr yng 

Nghaergybi (Cae Glas a Kingsland), 1,500 o weithwyr yn Rhosgoch, 500 o 

weithwyr ar y safle ar gyfer gwaith adeiladu critigol, 200 o weithwyr yn Fferm 

Madyn. Fodd bynnag, rydym yn ystyried llety arall ar gyfer hyd at 800 o 

weithwyr yn Amlwch ger y tai parhaol yn Fferm Madyn, i’r dwyrain a’r gorllewin 

o’r B5111. 

 

Gan ein bod nawr wedi datblygu cynigion manylach ar gyfer Rhosgoch ac 

Amlwch (ger Fferm Madyn, i’r dwyrain a’r gorllewin o’r B5111) rydym yn 

croesawu eich safbwyntiau ynglŷn â’r safleoedd a ddewiswyd, a’r rhesymau 

dros ffafrio’r rhai a ffafrir gennych. 

 

3.0  Nid yw’r cynnig a ffafrir gan PNH yn amlinellu dilyniant defnyddio’r llety 

arfaethedig.  Bydd eglurder yn allweddol er mwyn hysbysu a dylanwadu ar 

asesiadau effaith ychwanegol, trefniadau rheoli, lliniaru a iawndal.  

 

3.1 Mae CSYM yn croesawu’r ffaith mai Tir a Llynnoedd yw’r opsiwn a ffafrir gan 

PNH ar gyfer hyd at 3,500 o weithwyr, ac mae’n gwbl gefnogol i hynny gan ei 

fod wedi sicrhau caniatâd cynllunio yn ddiweddar a'i fod yn cynnig budd 

Etifeddiaeth amlwg i’r Ynys.  

 

3.2 Fodd bynnag, rydym yn deall nad oes cytundeb masnachol wedi ei sefydlu 

hyd yma gyda Thir a Llynnoedd ac ni chynigir dewis amgen credadwy yn yr 

ymgynghoriad hwn i letya’r nifer yma o weithwyr yn rhywle arall. O ystyried y 

diffyg capasiti yn y sectorau llety eraill (SRhP, llety a feddiannir gan 

berchnogion a llety thwristiaeth) a’r ffaith bod y safle arall ellid ei ehangu i 

gartrefu’r nifer yma o weithwyr (Rhosgoch) yn groes i bolisi cynllunio, ac nad 

yw CSYM felly’n ei gefnogi mewn egwyddor, mae hyn yn risg sylweddol i’r 

prosiect a’r gymuned leol. Mae PNH yn gwbl ymwybodol o safbwynt CSYM 

ynglŷn â Rhosgoch. Mae’r safle yn safle gwledig eang, sy’n rhannol yn dir 

llwyd â seilwaith ffyrdd a mynediad gwael, mae’n bell oddi wrth yr holl 

gyfleusterau a gwasanaethau, a bydd y cynnig hwn yn arwain at nifer fawr o 

symudiadau cerbyd i ac o’r safle yn ddyddiol. Mae defnyddio’r safle ar gyfer 

llety gweithwyr dros dro yn groes i bolisi cynllunio (fel yr amlinellir hynny yn y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd arfaethedig).   

 

3.3 Mae CSYM wedi rhoi sylwadau cyffredinol ar fethodoleg dewis safle ar gyfer y 

datblygiad cysylltiedig yng nghwestiwn 8 isod ac nid yw’n derbyn bod PNH 

wedi dangos nad oes safle addas arall a ffafrir. Mae CSYM yn bryderus y 

dylanwadwyd yn amhriodol ar y broses o ddewis safle, a arweiniodd at y 
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penderfyniad i fwrw ymlaen â Rhosgoch fel y safle a ffafrir, gan y pwysau a 

roddwyd i’r ffaith bod PNH wedi sicrhau cytundeb tir ar gyfer y safle hwnnw 

a’u bod felly yn amharod i ystyried dewisiadau eraill yn briodol. 

 

3.4 O ystyried eu statws polisi cynllunio gwahanol, ymdrinnir ag Amlwch A a B ar 

wahân isod:  

 

3.4.1 Amlwch A - Neilltuir y safle hwn yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

arfaethedig (Polisi TAI14: Tai mewn canolfan Isranbarthol a chanolfannau 

Gwasanaethau Trefol, safle T8) ar gyfer tai, mae’n gynaliadwy ac mae 

ganddo’r potensial ar gyfer cysylltedd da â’r anheddiad, yn arbennig ar hyd yr 

hawliau tramwyo presennol. Felly, mae defnyddio’r safle ar gyfer tai preswyl 

yn cael ei dderbyn mewn egwyddor, fodd bynnag, byddai dal angen ystyried 

materion dwysedd ac effeithiau niferoedd y preswylwyr yn ofalus. Byddai 

CSYM yn croesawu cynigion fyddai’n helpu i fwrw ymlaen â thai parhaol ar y 

safle hwn er mwyn boddloni anghenion y gweithwyr adeiladu a thrigolion lleol 

hefyd. Gallai gweithwyr adeiladu dros dro ddefnyddio tai parhaol i gychwyn ac 

yna gellid eu rhyddhau fel anheddau ar y farchnad agored (a 50% ohonynt yn 

fforddiadwy). Byddai hyn, ynghyd â’r cynnig ar gyfer Fferm Madyn yn cynnig 

gwell Etifeddiaeth hirdymor i bobl Amlwch na llety modiwlaidd dros dro. Pan 

all PNH ddangos nad yw tai parhaol yn ddichonadwy ar gyfer y safle hwn, 

byddai budd Etifeddiaeth darparu gwasanaeth i safle tai a neilltuwyd yn cael 

ei ystyried yn bositif a byddai’n cael ei gefnogi.  

 

3.4.2 Amlwch B - Mae’r safle hwn mewn cefn gwlad agored ac ar hyd o bryd nid 

yw wedi ei neilltuo nac wedi ei gynnig ar gyfer ei neilltuo yn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd arfaethedig, fodd bynnag mae ei leoliad ger safle 

Amlwch A a neilltuwyd, a ffin yr anheddiad, yn golygu y’i ffafrir yn ddilyniannol 

yn hytrach na safle ynysig mewn cefn gwlad agored nad oes ganddo’r 

cymwyseddau hyn. Byddai safleoedd A a B gyda’i gilydd yn darparu’r más 

critigol y mae PNH wedi dweud sy’n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod 

cynigion am lety modiwlaidd yn economaidd hyfyw. Mae’r safle ymhellach 

oddi wrth ffin yr anheddiad presennol ac mae hynny’n golygu y gellir cyfyngu 

ar yr effeithiau ar amwynder yr ardal breswyl. 

 

3.5 Byddai angen i CSYM sicrhau y byddai Amlwch yn cadw cyflenwad tir ar gyfer 

tai am 5 mlynedd petai’r safle hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llety gweithwyr 

dros dro, a byddai angen ymdrin â hynny yn natganiad cynllunio unrhyw gais.  

 

3.6 Petai PNH o blaid datblygu llety mwy parhaol yn Amlwch, byddai CSYM yn 

awgrymu y byddai safleoedd i’r gorllewin o Amlwch yn fwy ffafriol er mwyn 

lleihau nifer y symudiadau cerbyd ac effeithiau eraill ar y dref. Byddai CSYM yn 

awyddus i weithio gyda PNH a Llywodraeth Cymru er mwyn canfod yr ateb 



 SWYDDOGOL DRAFFT 

11 

 

mwyaf addas sy’n gweithio’n fasnachol i PNH ond sydd hefyd yn gweithio i’r 

gymuned yr effeithir arni yn Amlwch, sy’n darparu camau lliniaru’r effeithiau ar y 

sector tai ac sy’n darparu Etifeddiaeth.  

 

3.7 Mae CSYM wedi gwneud gwaith i ddiweddaru’r arweiniad lleoliadol a roddir yn y 

CCA fel ymateb i’r cynnydd yn niferoedd y gweithwyr a nodir gan PNH sy’n 

golygu bod angen adolygu’r ymagwedd yn gyffredinol. Mae CSYM yn ategu ei 

safbwynt bod yn rhaid i leoliadau fod yn gynaliadwy, bod safleoedd sy’n ffinio ag 

anheddau yn fwy ffafriol na lleoliadau gwledig ar sail cynaliadwyedd a bod yr 

ardal chwilio am safleoedd yn rhy gyfyng a’i bod yn diystyru safleoedd yn ardal 

Llangefni er gwaethaf ei statws fel Canolfan. Mae’r gwaith o ddiweddaru ac 

ailasesu safbwynt CSYM yn mynd rhagddo ac mae’n gysylltiedig hefyd â’r 

gwaith o fwrw ymlaen â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd y cynigiwyd is bolisi ar 

ei gyfer sy’n delio’n benodol â TCWA. Mae CSYM yn cynghori PNH i gynnal 

trafodaeth ar y pwynt hwn gyda’r awdurdod cynllunio cyn cyflwyno’r ceisiadau 

TCWA.  

 

 



 SWYDDOGOL DRAFFT 

12 

 

 

C4 Rydym wedi gwella ein cynigion ar gyfer cludo gweithiwyr o gwmpas yr 

ynys er mwyn lleihau’r effaith ar ffyrdd lleol ac mae hynny nawr yn cynnwys 

manylion am ein llwybr bysiau arfaethedig a’r lleoliadau a ffafrir gennym ar 

gyfer arosfeydd bysiau. A oes gennych unrhyw sylwadau ar y llwybrau a’r 

arosfeydd bysiau yr ydym wedi eu nodi? 

 

4.0 Ymdrinnir â’r pwnc yma yn ehangach yn yr adroddiad strategol lefel uwch  a 

gyflwynwyd fel rhan o ymateb CSYM yn adran 3 (Priffyrdd a Thrafnidiaeth).  

Mae’r adran hon yn darparu atebion i’r cwestiwn penodol a ofynnwyd, ond dylid 

ei ddarllen law yn llaw â’r adroddiad strategol lefel uwch. 

 

4.1 Mae gwasanaeth bws eisoes yn bodoli ar y llwybrau a nodir gan PNH. Fodd 

bynnag, yn gyffredinol mae’r rhain yn fân ffyrdd ac yn gul iawn, ac nid yw nifer 

o’r gwasanaethau yma yn rheolaidd, a dim ond nifer fechan o fysiau sydd ar y 

rhwydwaith ffyrdd. Bydd gwasanaeth bws wennol arfaethedig PNH o bosibl yn 

cynyddu cyfran y bysiau / cerbydau mawr ar y llwybrau yma, fydd yn arwain  at 

wrthdaro a thagfeydd. Mae maint y camau lliniaru a gynigir yn ddibynnol ar 

gynnydd yn nifer y bysiau ar y rhwydwaith ffyrdd. Gallai hynny ddeillio o ledu’r 

ffordd a darparu mannau pasio, neu os penderfynir nad yw’r rhwydwaith ffyrdd 

yn addas oherwydd y cynnydd sylweddol yn nifer y bysiau, byddai angen 

cyfleusterau Parcio a Rhannu mewn lleoliadau strategol. Rhoddir rhagor o 

fanylion isod.  

 

4.2 Mae CSYM yn gefnogol i lwybr bws wennol sy’n gwasanaethu Amlwch. Fodd 

bynnag, byddai angen gwelliannau ffordd ar yr A5025 rhwng Wylfa Newydd ac 

Amlwch er mwyn cynnal y cynnydd canrannol mewn cerbydau mawr. Lled 

ymylon / cliriad cyfyngedig sydd i’r ffordd mewn mannau. Felly, byddai angen 

uwchraddio’r ffordd/lled ymylon er mwyn lliniaru’r cynnydd mewn defnydd o 

gerbydau mawr. Camau lliniaru posibl eraill i PNH fyddai ddefnyddio bysiau llai 

sydd wedi eu dylunio’n fwy addas ar gyfer ffyrdd gwledig. Byddai CSYM yn 

croesawu trafodaethau pellach â PNH ar hyn er mwyn lliniaru’r effeithiau 

niweidiol yn ddigonol.   

 

4.3 Efallai yr ystyrir bod rhan o’r rhwydwaith ffyrdd sydd wedi ei gynnwys yn ardal 

ganolog Ynys Môn yn anaddas ar gyfer bysiau wennol (Carmel drwy Elim). Nid 

yw’n eglur ar y map dangosol pa ffordd y bwriedir ei defnyddio, yn arbennig yng 

Ngharmel. Mae’r ffyrdd cefn yn yr ardal yma yn gul iawn ac yn anaddas ar gyfer 

cerbydau mawr. Bydd angen i PNH egluro’r ffordd arfaethedig a dangos bod 

ganddi gapasiti a lled digonol i gynnal bysiau wennol.  

 

4.4 Mae’r llwybr bysiau wennol ar hyd yr A5025 a wellwyd hyd at gyfleuster Parcio 

a Theithio yn cael ei gefnogi mewn egwyddor, fodd bynnag mae’r llwybr a 
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ddangosir yn rhagdybio bod y cyfleuster wedi ei leoli yn Nalar Hir, ac mae 

CSYM yn parhau i wrthwynebu’r safle hwn ar hyn o bryd.  

 

4.5 Mae’r llwybr ar hyd yr A5025 hyd at Bentraeth (Ardal Ogledd Ddwyreiniol) yn 

cael ei gefnogi, yn ddarostyngedig i ddarparu cyfleusterau parcio / parcio a 

theithio addas wedi eu lleoli’n strategol ar gyfer mynediad hawdd i leoliadau’r 

arosfeydd bws arfaethedig er mwyn osgoi cynnydd yn nhebygolrwydd parcio 

anghyfreithlon a thagfeydd traffig ger yr arhosfa bws oherwydd bydd cyfran 

uchel o’r gweithwyr mewn ardaloedd gwledig yn dibynnu ar geir preifat i 

gyrraedd yr arhosfa bws sydd agosaf at eu cartrefi. Mae’r un peth yn gymwys i’r 

llwybr o Fenllech drwy Lannerchymedd i Amlwch. Fodd bynnag, mae rhan o’r 

llwybr yma o Fenllech i Lannerchymedd yn gul a throellog. Er bod gwasanaeth 

bws yn bodoli ar hyn o bryd ar y ffordd, bydd gwasanaeth bws wennol 

arfaethedig PNH o bosibl yn cynyddu cyfran y bysiau / cerbydau mawr ar y rhan 

yma, fydd yn arwain  at wrthdaro a thagfeydd.  

 

4.6 Mae llwybr y Gogledd Orllewin yn cael ei gefnogi, yn ddarostyngedig i 

gyfleusterau parcio / parcio a theithio addas yn cael eu lleoli’n strategol er mwyn 

darparu mynediad hawdd i leoliadau’r arosfeydd bws arfaethedig.  

 

Llwybr Caergybi a’r tir mawr 

 

4.7 Mae’r cynigion presennol yn dangos un man codi yn ‘Nherfynfa Caergybi’. 

Oherwydd y nifer fawr o weithwyr posibl yn ardal tref Caergybi, credir y dylid 

darparu lleoliadau codi ychwanegol o gwmpas y dref.  

 

4.8 Er mwyn lliniaru’r effeithiau posibl a amlinellir uchod mae’n hanfodol bod PNH 

yn darparu nifer o gyfleusterau parcio / parcio a rhannu ar hyd llwybrau 

gwasanaeth bysiau’r Gogledd Ddwyrain a’r Gogledd Orllewin. Byddai hynny’n 

mynd i’r afael â phryderon ynglŷn â pharcio ac yn lliniaru parcio diwahân, yn 

darparu Etifeddiaeth parcio, yn cyfrannu at Gynllun Teithio Gweithredol PNH 

tra’n annog rhannu ceir ac yn lleihau nifer y bobl sy’n teithio mewn ceir ar eu 

pennau eu hunain pan fo gweithwyr yn dewis gyrru i’r mannau codi.  

 

4.9 Mae CSYM yn gwahodd PNH i drafod y posibilrwydd o lesio meysydd parcio 

presennol CSYM sy’n cael eu tanddefnyddio yn Amlwch er mwyn mynd i’r afael 

â rhai o’r pwyntiau a godwyd.  

 

4.10 Mae defnyddio bysiau o faint priodol, sy’n fwy addas ar gyfer ffyrdd gwledig a’r 

llwybrau arfaethedig, hefyd yn ystyriaeth liniaru hanfodol. 
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4.11 Gweler adran berthnasol CCA Gorsaf Niwclear Newydd i gael mwy o gyngor ac 

arweiniad ynglŷn â sut mae CSYM yn disgwyl y bwrir ymlaen â’r materion sy’n 

gysylltiedig â’r maes thematig hwn. 
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C5 Mae Adroddiad Interim Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn nodi ein 

cynigion cychwynnol ar gyfer gwella buddion a lleihau effeithiau 

negyddol y Prosiect. 

A oes gennych unrhyw awgrymiadau penodol ynglŷn â’r mesurau yr 

ydym wedi eu nodi er mwyn gwella buddion a lleihau effeithiau negyddol 

ar gymunedau Cymraeg, neu’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymraeg? 

 

5.0 Ymdrinnir â’r pwnc yma yn ehangach yn yr adroddiad strategol lefel uwch11  a  

gyflwynwyd fel rhan o ymateb CSYM yn adran 7 (Iaith Gymraeg a Diwylliant) 

Mae’r adran hon yn darparu atebion i’r cwestiwn penodol a ofynnwyd, ond dylid 

ei ddarllen law yn llaw â’r adroddiad strategol lefel uwch.  

 

5.1 Mae’n anodd rhoi sylwadau ar y mesurau a nodwyd gan PNH er mwyn gwella’r 

buddion a lleihau’r effeithiau negyddol ar gymunedau Cymraeg, neu’r iaith 

Gymraeg a diwylliant Cymraeg oherwydd bod yna ddiffyg eglurder yn y geiriad 

a diffyg ymrwymiad i fanylion penodol y mesurau lliniaru a gynigir.  Mae’r AEIG 

interim yn cynnwys yr holl bynciau y byddai CSYM yn disgwyl iddynt gael eu 

cynnwys, fodd bynnag mae ynddo ddiffyg manylder ac mae’n anodd i CSYM 

wneud sylwadau arno oherwydd nad yw’r  iaith Gymraeg yn gynwysedig yn y 

PEIR sy’n golygu nad yw’r wybodaeth honno ar gael.  

 

5.2 Mae gan CSYM rai pryderon bod ardaloedd yr astudiaeth a ddangosir yn ffigwr 

4.1 adroddiad interim AEIG yn cael eu diffinio’n rhy gyfyngedig, sef 1 km a 5km 

o’r safleoedd, ac y dylent fod yn ehangach er mwyn cwmpasu’r effeithiau ar 

draws cymunedau a’r Ynys gyfan.     

 

5.3 Mae nifer disgwyliedig y dibynyddion fydd yn symud i’r Ynys (480) yn bryder 

oherwydd bydd hynny’n effeithio ar ysgolion, gwasanaethau a chymunedau, ac 

mae CSYM yn gofyn am fwy o eglurder a phendantrwydd o ran union niferoedd 

y dibynyddion a ddisgwylir, fel y gall hynny helpu i ddiffinio’r effaith ar ysgolion, 

gwasanaethau a chymunedau er mwyn gallu nodi camau lliniaru pendant. 

 

5.4 Mae CSYM yn ddiweddar wedi mabwysiadu Strategaeth Iaith Gymraeg Ynys 

Môn 2016-2021, a dylai hwnnw fod yn ystyriaeth allweddol mewn perthynas ag 

unrhyw fesur a anelir at wella unrhyw fuddion a lleihau’r effeithiau negyddol ar 

yr Iaith Gymraeg. Mae CSYM yn credu bod angen mynd i’r afael â’r pwyntiau 

canlynol er mwyn sicrhau bod yr elfen hon yn cael ei hystyried a’i datrys yn 

briodol: 

Plant a Phobl Ifanc 

                                                           
11

 Ymateb i Ymgynghoriad Cyhoeddus anffurfiol Pŵer Niwclear PNH ar y Diweddariad ar y Prosiect 
(Ionawr 2016) dyddiedig 24 Mawrth 2016, Atodiad 1, eitem 3.3 
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5.4.1 Cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc fydd yn eu galluogi i aros ar yr Ynys i weithio 

a byw 

 

5.4.2 Cefnogi prosiectau sy’n sicrhau bod yr Iaith Gymraeg yn cael ei throsglwyddo 

o fewn teuluoedd, yn cynnwys teuluoedd o weithwyr (adeiladu a gweithredu) 

sy’n mewnfudo i’r ardal o ganlyniad i'r prosiect. 

 

5.4.3 Cefnogi gwell adnoddau i ysgolion cynradd ac uwchradd a cholegau er mwyn 

hyrwyddo nifer y disgyblion sy’n dilyn pynciau STEM. 

 

5.4.4 Ymrwymiad i gefnogi’r prosiect trwytho / dysgu iaith yn nalgylchoedd y 5 ysgol 

uwchradd (tîm teithiol o 6 / neu Ganolfan Iaith ym mhob un) 

 

5.4.5 Adnoddau digonol er mwyn hyrwyddo a monitro’r Siarter Iaith. 

 

5.4.6 Ymrwymiad i ariannu Cydlynwyr Gweithgareddau Cymdeithasol Cymraeg ar 

gyfer plant a phobl ifanc 

 

Y Gweithlu 

5.4.7 Sicrhau bod pob prentis yn gallu siarad Cymraeg neu eu bod yn cael cyfle i 

ddysgu Cymraeg fel rhan o’u hyfforddiant 

 

5.4.8 Sicrhau bod PNH, Menter Newydd a’r gadwyn gyflenwi raeadrol yn ymrwymo 

i fesurau sy’n hyrwyddo cyflogi pobl leol drwy’r Gwasanaeth Cyflogaeth a 

Sgiliau drwy hysbysebu swyddi yn lleol ar y cychwyn a drwy ddarparu 

cyfleoedd i hyfforddi ac uwchraddio sgiliau pobl leol cyn ymestyn y rhwyd.  

 

5.4.9 Datblygu pecynnau i bob gweithiwr yn Wylfa Newydd er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg. 

5.4.10 Hwyluso a/neu ariannu ymgyrchoedd marchnata er mwyn tracio gweithwyr 

mudol a’u denu’n ôl i Ynys Môn. 

 

Y Gymuned 

5.4.11 Creu proffiliau iaith ar gyfer pob ward ar Ynys Môn er mwyn hysbysu lleoli 

gweithwyr yn strategol. 

 

5.5 Nodir bod yr Ardal Astudiaeth Economaidd Gymdeithasol Allweddol (AAEG) yn 

yr adroddiad interim AEIG wedi ei his rannu i’r is ardaloedd canlynol: 

• Gogledd Ynys Môn; 

• Gorllewin Ynys Môn; 

• De Ynys Môn; a 

 Thir Mawr Menai 
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Nid yw hyn wedi’i alinio â’r strategaeth sy’n rhannu’r ardaloedd yma ymhellach yn 

wardiau, na gyda’r ardaloedd lleol dylanwadol a nodir yn nhabl 4.1. Gofynnir i PNH 

ystyried mireinio’r ardaloedd yma cyn yr AEIG terfynol.    

 

5.6 Mae’r ymrwymiad cychwynnol a ddangoswyd gan PNH yn y gweithdai cynnar 

gyda’r bwriad o ddatblygu cynllun gweithredu a strategaeth liniaru yn cael ei 

groesawu ac mae CSYM yn parhau i fod yn ymrwymedig i barhau â’r ddeialog 

hon. 
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C6  Mae Adroddiad Interim Asesiad o’r Effaith ar Iechyd yn nodi ein cynigion 

cychwynnol ar gyfer gwella’r buddion a lleihau effeithiau negyddol y 

Prosiect ar iechyd a llesiant. 

Os gwelwch yn dda allwch chi ddarparu eich sylwadau ar fuddion posibl 

a risgiau posibl i’ch llesiant y buasech yn disgwyl iddynt ddeillio o’r 

Orsaf Niwclear?  Os gallwch, dywedwch wrthym sut all y rhain effeithio 

ar safbwyntiau cyffredinol ynglŷn â’r Prosiect 

 

Fframwaith Deddfwriaethol Cymru 

 

6.0 Yn yr un modd ag yn achos yr Iaith Gymraeg a Diwylliant, mae’n rhaid trin 

Llesiant, yn cynnwys iechyd,  fel thema holl gynhwysfawr sy’n tanategu ein 

hystyriaeth o effeithiau a chamau lliniaru mewn perthynas â Wylfa Newydd.  

Mae gan lesiant statws statudol yng Nghymru12 a dylid rhoi mwy o bwys arno 

yn yr asesiad hwn. 

 

Cwmpas a Chyfyngiadau’r Asesiad 

6.1 Mae cwmpas presennol y HIAIR yn canolbwyntio ar asesiad cyfyng a dwfn o 

iechyd cyhoeddus a materion iechyd amgylcheddol ac nid yw’n ystyried 

effeithiau ehangach Wylfa Newydd ar iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant. 

Mae CSYM wedi codi’r mater hwn eisoes13.  Mae’r HIAIR yn trafod y galw am 

wasanaethau meddygol a gofal iechyd ond nid yw’n cyfeirio o gwbl at 

wasanaethau gofal cymdeithasol a llesiant.  Mae hyn yn hepgoriad 

arwyddocaol.  Mae yna fylchau data arwyddocaol yn yr asesiad.  Mae CSYM 

yn credu y dylai’r awdurdod a PNH weithio ar frys tuag at sefydlu gwaelodlin 

gyffredin y cytunir arni gan bartneriaid allweddol14, er mwyn sicrhau bod 

risgiau ac effeithiau yn cael eu canfod ac y cytunir ar gamau lliniaru. 

 

Buddion posibl a’r risgiau posibl i lesiant 

6.2 Mae’r cyfleoedd a’r effeithiau posibl fydd yn deillio o Wylfa Newydd ar 

gymunedau, iechyd a llesiant yn debygol o fod yn sylweddol.  Mae’r Asesiad 

o’r Effaith ar Iechyd yn ymdrin yn rhannol â materion llesiant, ond hefyd mae 

angen eu hadlewyrchu’n llawn yn yr Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb, yr 

Iaith Gymraeg a’r Amgylchedd, a hefyd y bennod ar effeithiau cymunedol yn y 

Brif Ddogfen Ymgynghori. 

 

                                                           
12

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 / Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 
13

 Ymateb i Ymgynghoriad Cyhoeddus anffurfiol Pŵer Niwclear PNH ar y Diweddariad ar y Prosiect 
(Ionawr 2016) dyddiedig 24 Mawrth 2016 
14

 Awdurdod Lleol, Bwrdd Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, sefydliadau Golau Glas, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, 3

ydd
 Sector 



 SWYDDOGOL DRAFFT 

19 

 

6.3 Mae CSYM wedi paratoi sylwadau manwl ar y buddion a’r effeithiau negyddol 

yma; rhoddir crynodeb o’r prif themâu Llesiant yma a dylid eu darllen law yn 

llaw â’r ymateb thematig yn Atodiad A: 

 

6.3.1 Diogelu a cydlyniant cymunedol - mae nifer o risgiau wedi cael eu hamlygu 

mewn perthynas â gwarchod plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed 

o ganlyniad uniongyrchol i ymddygiad sy’n ymwneud â chymryd risgiau, 

masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern.  Mae’r ymddygiadau hyn yn 

effeithio’n niweidiol ar natur a chydlyniant cymunedau lleol.  Mae diogelu yn 

fater i bawb a bydd angen sefydlu camau lliniaru er mwyn lleihau unrhyw 

risgiau posibl i ddiogelwch. Deellir fod PNH yn bwriadu llunio polisïau mewn 

perthynas ag ymddygiad gweithlu fydd yn pennu safon ymddygiad 

disgwyliedig clir.  Mae CSYM yn credu yn credu y dylai PNH gymhwyso 

disgwyliadau ymddygiad cydnerth tebyg i’w gontractwyr.  Mae Pennod 15.7 

Atodiad A yn darparu rhestr gynhwysfawr, er nad yw’n gyflawn, o 

awgrymiadau ynglŷn â ffyrdd o wneud trefniadau er mwyn lleihau unrhyw 

risgiau posibl i ddiogelwch.  

 

6.3.2 Dadleoli gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol - ni fydd dadleoli 

sgiliau/swyddi yn gyfyngedig i’r sector adeiladu.  Bydd pobl a gyflogir mewn 

swyddi â chyflog isel a swyddi tymhorol yn cael eu denu at gyflogau uwch 

fydd yn cael eu cynnig yn Wylfa Newydd - yn arbennig y sector iechyd a gofal 

cymdeithasol sy’n gritigol i economi’r Ynys.  Mae’r sector iechyd a gofal 

cymdeithasol15 mewn perygl o golli staff.  Mae rhai o’r swyddi yma eisoes yn 

anodd eu llenwi.  Gallai’r effeithiau ar wasanaethau critigol iawn i bobl hŷn ac 

sy’n agored i niwed fod yn bellgyrhaeddol iawn. Awgrymir y dylai lliniaru 

dadleoli swyddi iechyd a gofal cymdeithasol fod yn flaenoriaeth fel rhan o fater 

ehangach dadleoli llafur fel y trafodir hyn ym Mhennod 6 Atodiad A.   

 

6.3.3 Mynediad i wasanaethau: traffig a thrafnidiaeth - mae’r gydnabyddiaeth yn 

yr HIAIR o’r effaith ar seilwaith trafnidiaeth leol yn parhau i fod yn annigonol, 

ac nid yw’r asesiad yn ystyried cydnerthedd y pontydd rhwng yr Ynys a’r tir 

mawr yn ddigonol.  Bydd hyn yn effeithio’n sylweddol negyddol ar 

ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant a hefyd ar y 

bobl broffesiynol sy’n cefnogi eu hanghenion iechyd a gofal wrth iddynt 

deithio’n helaeth naill ai i gael mynediad i wasanaethau neu i ddarparu 

gwasanaethau. Mae dynodi effeithiau niweidiol cymedrol ar amseroedd teithio 

yn dilyn camau lliniaru16 yn amlwg yn destun pryder a byddai CSYM yn 

croesawu trafodaeth ynglŷn â sut y gellir mynd i’r afael â hynny. Mae CSYM 

                                                           
15

 Awdurdod Lleol, Bwrdd Iechyd, darparwyr gwasanaeth yn y sector preifat a’r sector gwirfoddol 
16

 HIAIR, tabl 8.1 
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yn argymell bod angen rhoi mwy o ystyriaeth i’r mater hwn wrth drafod 

cydnerthedd y rhwydwaith priffyrdd er mwyn cytuno ar gamau lliniaru addas.  

 

6.3.4 Llesiant - nid yw statws statudol llesiant yng Nghymru wedi cael ei 

adlewyrchu yn y HIAIR.  Dylai PNH adlewyrchu llesiant ym mhob agwedd o 

Wylfa Newydd a’r datblygiadau cysylltiedig, ac fel yn achos yr Iaith Gymraeg 

dylid ei drin fel thema holl gynhwysfawr sy’n tanategu’r ystyriaeth a roddir i;r 

effeithiau a’r camau lliniaru. 

 

6.3.5 Asesiad o’r effaith ar iechyd yn seiliedig ar ofynion cyfyng - Mae Wylfa 

Newydd yn brosiect cymhleth ac yn un sy’n esblygu.  Bu i’r llif gwaith yma 

gychwyn nifer o flynyddoedd yn ôl oherwydd ei bod yn ofynnol i PNH baratoi 

Asesiad o’r Effaith ar Iechyd, fodd bynnag, yn y cyfamser, mae deddfwriaeth 

Gymreig newydd wedi dod i rym mewn perthynas ag iechyd a llesiant17 sy’n  

cwmpasu effeithiau ar iechyd ond sy’n llawer ehangach o ran ei gynnwys fel y 

nodir hynny yn y 7 amcan llesiant cenedlaethol.  Mae PAC2 yn seiliedig ar 

ofynion yr asesiad effaith ar iechyd gwreiddiol oedd yn fwy cyfyng, er 

gwaethaf nifer o drafodaethau ar y mater rhwng CSYM a’i bartneriaid Llesiant 

gyda PNH  Mae’n rhaid ystyried deddfwriaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru 

fel yn achos unrhyw ddeddfwriaeth, ac mae’n rhaid i’r cwmpas ehangach yma 

gael ei adlewyrchu mewn unrhyw gais a gyflwynir. 

 

6.3.6 Ansawdd aer a sŵn -mae angen cynllun i fonitro Nitrogen Deuocsid yn y 

datblygiad ac o’i gwmpas a lleoliadau eraill ar yr Ynys, ac o ystyried yr 

effeithiau posibl ar iechyd, dylid sefydlu dull o rybuddio pobl pan fo’r lefelau yn 

uchel.  Disgwylir y bydd sŵn yn creu effaith sylweddol a disgwylir y bydd PNH 

yn cymryd camau lliniaru cydnerth er mwyn cyfyngu ar lefelau sŵn.  Mae hyn 

yn arbennig o bwysig i gymunedau cyfagos. Mae’r mesurau lliniaru a gynigir 

yn yr HIAIR yn rhai cychwynnol ac nid ydynt yn fanwl ar hyn o bryd sy’n 

golygu ei bod yn anodd rhoi sylwadau adeiladol, er enghraifft “rydym yn 

ystyried sut y gellid darparu cymorth...er mwyn sicrhau bod mecanweithiau 

cwyno a riportio sŵn cydnerth yn cael eu sefydlu”18. Anogir PNH i drafod y 

cynigion yma gyda’r awdurdod cyn cyflwyno dim. Mae angen i gamau lliniaru  

a monitro sŵn gael eu nodi’n fanwl mewn unrhyw gais ac rydym yn awgrymu 

y bydd angen cynlluniau rheoli sŵn. 

Gallai defnyddio Dalar Hir fel cyfleuster parcio a theithio hefyd arwain 

at effeithiau arwyddocaol ar ansawdd aer.  Mae’r dudalen a hanner o 

wybodaeth sylfaenol yn gwbl annigonol er mwyn galluogi CSYM i 

ddeall y sefyllfa sylfaenol ac oherwydd hynny ni all ddeall maint y 

newid o ganlyniad i’r datblygiad arfaethedig.  Er bydd yr arolwg tiwb 

                                                           
17

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 / Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 
18

 HIAIR, para 6.13 
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taeniad NO2, sy’n benodol ar gyfer y prosiect, yn ddefnyddiol ac yn 

helpu i sefydlu’r ansawdd aer sylfaenol, ni ystyrir bod y dull hwn yn 

ddigonol ar gyfer prosiect o’r maint yma. Nid yw’n eglur a oes unrhyw 

diwbiau taeniad wedi cael eu lleoli drwy ddefnyddio dull cyfeirio 

dadansoddwr cemegol ymoleuol fel y gellir datblygu ffactor addasu 

tuedd sy’n benodol ar gyfer y prosiect. O ystyried yr effeithiau adeiladu 

sylweddol, gobeithir hefyd y byddai arolwg llwch a gronynnau yn cael 

ei sefydlu fel y gellir mesur  crynodiadau sylfaenol a chyfraddau 

dyddodi a’u cymharu â chrynodiadau a chyfraddau dyddodi yn ystod y 

cyfnod adeiladu. 

 

6.3.7 Ymgysylltu ac ymgynghori - mae yna risgiau yn gysylltiedig â methu 

ag ymgysylltu ac ymgynghori â chymunedau lleol a grwpiau yr effeithir 

arnynt, ac mae hynny'n cynnwys pobl sy’n agored i niwed a grwpiau 

anodd eu cyrraedd ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant.  

Felly dylai PNH fabwysiadu fframwaith Egwyddorion Ymgysylltu 

Cyhoeddus Cenedlaethol Cyfranogaeth Cymru fel sylfaen i raglen 

ymgysylltu ac ymgynghori gydnerth â chymunedau lleol a grwpiau sy’n 

agored i niwed.  

 

6.4 Mae cynnwys effeithiau tai yn yr asesiad hwn yn cael ei groesawu ond mae’r 

camau lliniaru a gynigir yn rhy amwys ac ar lefel rhy uchel i’n galluogi i roi 

sylwadau ystyrlon ar hyn o bryd.   

 

6.5 Gweler adran berthnasol CCA Gorsaf Niwclear Newydd i gael mwy o gyngor 

ac arweiniad ynglŷn â sut mae CSYM yn disgwyl y bwrir ymlaen â’r materion 

sy’n gysylltiedig â’r maes thematig hwn. 
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C7 Rydym eisiau lleihau’r effeithiau posibl ar faterion cymdeithasol a 

materioncydraddoldeb ar Ynys Môn.  Mae ein gwaith cychwynnol i’w 

gael yn Adroddiad Interim Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb.  

A oes gennych unrhyw wybodaeth ar faterion cydraddoldeb ar Ynys 

Môn, neu awgrymiadau ynglŷn â mesurau i helpu i leihau’r effeithiau, 

allai ein helpu wrth i ni weithio mwy ar yr Asesiad o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb? 

 

Fframwaith Deddfwriaethol Cymru 

 

7.0 Mae Cymru fwy cydradd yn un o’r 7 Amcan Llesiant Cenedlaethol.  Mae’n 

rhaid trin Llesiant fel thema holl gynhwysfawr sy’n tanategu ein hystyriaeth o 

effeithiau a chamau lliniaru mewn perthynas â Wylfa Newydd.  Mae gan 

Lesiant19 statws statudol yng Nghymru, nid yw’r Adroddiad Interim ar Asesiad 

o’r Effaith ar Gydraddoldeb (EqlAIR)  yn adlewyrchu’r cyd-destun 

deddfwriaethol Cymreig yma. 

 

Cwmpas a Chyfyngiadau’r Asesiad 

 

7.1 Mae cwmpas presennol EqlAIR wedi cael ei ddatblygu o fewn fframwaith 

gofynion deddfwriaethol Lloegr mewn perthynas â chydraddoldeb, ond mae 

angen iddo fod yn seiliedig ar ddyletswyddau penodol Gymreig20.  Nid yw’r 

ystyriaeth a roddir i faterion cydlyniant yn yr EqlAIR yn adlewyrchu polisi 

cenedlaethol Cymru; dylid cynnal yr asesiad yn y cyd-destun hwn21.  Mae’r 

EqlAIR yn trafod dehongliad cyfyng iawn o wasanaethau cyhoeddus, ac nid 

yw’n cyfeirio’n benodol o gwbl at wasanaethau a gomisiynir i fodloni 

anghenion iechyd, gofal a llesiant plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i 

niwed.  Hefyd, mae materion iechyd/salwch meddwl yn hepgoriad 

arwyddocaol oherwydd eu bod yn effeithio ac yn dylanwadu’n uniongyrchol ar 

grwpiau â nodweddion gwarchodedig.  Mae yna fylchau data arwyddocaol yn 

yr asesiad.  Mae CSYM yn credu y dylem weithio ar frys tuag at sefydlu 

gwaelodlin gyffredin y cytunir arni gan bartneriaid allweddol22, er mwyn 

sicrhau bod risgiau ac effeithiau yn cael eu canfod ac y cytunir ar gamau 

lliniaru.  Hefyd, fel yn achos yr asesiadau effaith eraill, ni ellir datblygu’r 

EqlAIR ac unrhyw gamau lliniaru ar eu pennau eu hunain heb roi ystyriaeth 

lawn  i’r prosiect cyfan, ond mae cynigion Wylfa Newydd yn parhau i fod yn 

brin o fanylion, ac mae eglurder ynglŷn â’r materion hyn yn allweddol. 

                                                           
19

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 / Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
20

 Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 / Amcanion Cydraddoldeb 2016-2020 

(Dyletswyddau Penodol i Gymru) 
21

 Cynllun Cyflawni Cenedlaethol Cydlyniant Cymunedol 2016/17 (Llywodraeth Cymru) a’r Strategaeth Cydlyniant Cymunedol 

Cymru Gyfan 
22

 Awdurdod Lleol, Bwrdd Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Sefydliadau Golau Glas, Cyfoeth Naturiol Cymru, 3
ydd
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Gwybodaeth am faterion cydraddoldeb a mesurau i helpu i leihau’r effeithiau 

 

7.2 Mae’r cyfleoedd a’r effeithiau posibl fydd yn deillio o Wylfa Newydd ar 

gymunedau, iechyd a llesiant yn sylweddol.  Mae’r Asesiad o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb yn ymdrin yn rhannol â materion cydraddoldeb, ond hefyd mae 

angen eu hadlewyrchu’n llawn yn yr Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd, yr Iaith 

Gymraeg a’r Amgylchedd, a hefyd y bennod ar effeithiau cymunedol yn y Brif 

Ddogfen Ymgynghori. 

 

7.3 Er mwyn ateb y cwestiwn a ofynnwyd yn uniongyrchol, mae CSYM wedi 

darparu sylwadau manwl ar y buddion posibl a’r effeithiau negyddol, ac mae’r 

rhain i’w gweld yn y llythyr eglurhaol a’r atodiadau ategol, sy’n rhan o ymateb 

ffurfiol CSYM i PAC2.  Isod ceir manylion am y themâu allweddol sy’n 

gysylltiedig â chydraddoldeb y dylid eu darllen law yn llaw ag ymateb manwl 

CSYM i PAC2. 

 

7.3.1 Diogelu a chydlyniant cymunedol - mae nifer o risgiau wedi cael eu 

hamlygu mewn perthynas â gwarchod plant, pobl ifanc ac oedolion 

sy’n agored i niwed (grwpiau â nodweddion gwarchodedig) o 

ganlyniad uniongyrchol i ymddygiad sy’n ymwneud â chymryd risgiau, 

masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern.  Mae’r ymddygiadau 

hyn yn effeithio’n niweidiol ar natur a chydlyniant cymunedau lleol.  

Mae diogelu yn fater i bawb a bydd angen sefydlu camau lliniaru er 

mwyn lleihau unrhyw risgiau posibl i ddiogelwch. Cyfeirir yn aml at 

gydlyniant cymunedol yn yr EqlAIR.    Mae’r asesiad arfaethedig o 

gydlyniant cymunedol yn rhan sylfaenol o'r Asesiad o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb, ac oherwydd hynny mae angen ei gwblhau ar frys.  

Mae’n rhaid i’r asesiad cydlyniant yma nodi effeithiau posibl a darparu 

platfform ar gyfer ystyried camau lliniaru.  Gallai’r effeithiau hyn fod yn 

bellgyrhaeddol.  Byddai CSYM yn croesawu trafodaethau ynglŷn â’r 

asesiad o’r effaith ar gydlyniant a dylid ei gynnal  â sefydliadau sy’n 

bartneriaid allweddol. Mae camau lliniaru posibl wedi eu nodi ym 

Mhennod 15.7 Atodiad A. Gellid ystyried y rhain eto ar ôl cwblhau’r 

asesiad. 

 

7.3.2 Mynediad i wasanaethau: traffig a thrafnidiaeth - mae’r 

gydnabyddiaeth yn yr EqlAIR o’r effaith ar seilwaith trafnidiaeth leol yn 

parhau i fod yn annigonol, ac nid yw’r asesiad yn ystyried cydnerthedd 

y pontydd rhwng yr Ynys a’r tir mawr yn ddigonol.  Bydd hyn yn arwain 

at effeithiau negyddol sylweddol ar ddefnyddwyr gwasanaethau 

iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant, ac mae nifer ohonynt yn grwpiau 
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â nodweddion gwarchodedig yn yr EqlAIR.  Bydd yna hefyd effeithiau 

negyddol sylweddol ar y bobl broffesiynol sy’n cefnogi anghenion 

iechyd a gofal unigolion wrth iddynt deithio’n helaeth i ddarparu 

gwasanaethau. Mae CSYM yn argymell bod clinigau a chyfleusterau 

ychwanegol yn cael eu darparu ar draws yr Ynys er mwyn delio ag 

unrhyw effeithiau ar ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd, gofal 

cymdeithasol a llesiant.  

 

7.3.4 Llesiant - nid yw sefyllfa statudol llesiant yng Nghymru wedi cael ei 

adlewyrchu yn y EqlAIR.  Dylai PNH adlewyrchu llesiant ym mhob 

agwedd o Wylfa Newydd a’r datblygiadau cysylltiedig, ac fel yn achos 

yr Iaith Gymraeg dylid ei drin fel thema holl gynhwysfawr sy’n tanategu 

ein hystyriaeth a roddir i’r effeithiau a’r camau lliniaru. 

 

7.3.5 Dehongliad cyfyng - Mae Wylfa Newydd yn brosiect cymhleth ac yn 

un sy’n esblygu.  Mae’r EqlAIR presennol wedi cael ei ysgrifennu yn 

seiliedig ar friff/dehongliad cyfyng o gydraddoldeb ac mae ynddo 

ddiffyg sylwedd a gwerthfawrogiad o nodweddion yr Ynys.  Hyd yma 

nid yw CSYM wedi gweld rhai o’r 5 strategaeth23 a nodir yn yr asesiad 

fel camau lliniaru.  Hefyd, dylai’r ddogfen gynnwys ystyriaeth i lety 

gweithwyr dros dro ar y safleoedd yng Nghaergybi.  Nid yw’r EqlAIR yn 

cynnwys unrhyw gamau lliniaru er bod yr asesiad yn cyfeirio at adran E 

y ddogfen fel crynodeb o gamau lliniaru.   Mae CSYM yn disgwyl i PNH 

sefydlu camau lliniaru cydnerth a chynaliadwy fel ymateb i effeithiau 

Wylfa Newydd. 

 

7.3.5 Ymgysylltu ac ymgynghori - mae yna risgiau yn gysylltiedig â methu 

ag ymgysylltu ac ymgynghori â grwpiau â nodweddion gwarchodedig, 

cymunedau lleol a grwpiau eraill yr effeithir arnynt, ac mae hynny'n 

cynnwys pobl sy’n agored i niwed a grwpiau anodd eu cyrraedd ym 

maes iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant.  Felly dylai PNH 

fabwysiadu fframwaith Egwyddorion Ymgysylltu Cyhoeddus 

Cenedlaethol Cyfranogaeth Cymru fel sylfaen i raglen ymgysylltu ac 

ymgynghori gydnerth â chymunedau lleol a grwpiau sy’n agored i 

niwed.   Dylai ymgysylltu â grwpiau o randdeiliaid sy’n uniongyrchol yn 

cynrychioli buddiannau grwpiau â nodweddion gwarchodedig fod yn 

rhan annatod o’r gweithgaredd hwn.  Mae CSYM wedi codi’r mater hwn 

eisoes24. Mae CSYM a sefydliadau sy’n bartneriaid yn awyddus i 

gydweithio â PNH i sicrhau cydymffurfiaeth ag Egwyddorion Ymgysylltu 

Cyhoeddus Cenedlaethol Cyfranogaeth Cymru.  

                                                           
23

 Swyddi a Sgiliau, Mynediad Cyhoeddus a Hamdden, Ymgysylltu ag Addysg, Llety Gweithwyr Adeiladu a Thraffig a 

Thrafnidiaeth Integredig 
24

 Diweddariad ar y Prosiect (Ionawr, 2016) a’r Adroddiad Cynnydd HIA (Chwefror, 2016) 
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7.4 Gweler adran berthnasol CCA Gorsaf Niwclear Newydd i gael mwy o gyngor 

ac arweiniad ynglŷn â sut yr ydym yn disgwyl y bwrir ymlaen â’r materion 

sy’n gysylltiedig â’r maes thematig hwn. 
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C8 Ar ôl derbyn y wybodaeth a ddarparwyd am ein Datblygiad Cysylltiedig, 

Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi Ar y Safle a Llety Gweithwyr Dros Dro Ar 

y Safle. A oes gennych unrhyw sylwadau ar: 

 

1. Sut allwn wella’r cynllun a ffafrir, yn 

cynnwys materion megis gosodiad yr adeiladau ac ardaloedd parcio. 

2. Sut allwn wella edrychiad allanol yr 

adeiladau, tirlunio a thrin ffiniau. 

3. Y Etifeddiaeth arfaethedig ar gyfer pob 

safle. 

 

 

(i) Rhosgoch 

(ii) Llety Gweithwyr Dros Dro Ar y Safle 

(iii) Garej Offer Brys Symudol (MEEG) 

(iv) Canolfan Reoli Argyfwng Amgen/Labordy Arolwg Amgylcheddol 

(AECC/ESL) 

(v) Kingsland / Cae Glas 

(vi) Amlwch, ger Fferm  Madyn  i’r dwyrain a’r gorllewin o’r B5111 

(vii) Fferm Madyn (tai parhaol) 

(viii) Dalar Hir 

(ix) Parc Cybi 

 

 

Llenwch y bocsys ar ein ffurflen adborth ar gyfer pob safle yr ydych yn rhoi 

sylwadau arnynt: 

 

8.0 Mae CSYM yn nodi y ceisir y manylion arfaethedig ar gyfer y Datblygiad 

Cysylltiedig, Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi Ar y Safle a Llety Gweithwyr Dros 

Dro Ar y Safle ar gyfer y safleoedd a restrir yn y cwestiwn. Mae CSYM, fel yr 

Awdurdod Lleol, wedi darparu sylwadau ar y safleoedd hyn fel ymateb i’r 

manylion a roddwyd heb ragfarn tuag at unrhyw benderfyniad yn y dyfodol gan 

unrhyw ran neu swyddogaeth sy’n perthyn i CSYM, ac at ddibenion yr 

ymgynghoriad hwn yn unig. Ni ellir ystyried bod unrhyw beth yn y sylwadau hyn 

yn cynrychioli safbwynt CSYM, fel yr Awdurdod Cynllunio, ar unrhyw un o’r 

materion a restrir petaent yn cael eu cynnwys mewn unrhyw gais, a byddir yn 

penderfynu ar ac yn ymateb i unrhyw gais o’r fath ar ei rinweddau. Hefyd, er bod 

CSYM wedi ymateb ar y materion a nodwyd sy’n benodol gysylltiedig â 

safleoedd, nid yw’r ymateb hwn yn gyfystyr â derbyn bod y safleoedd a ffafrir yn 

lleoliadau addas ar gyfer unrhyw un o’r datblygiadau a ystyrir.  

 

8.0 Sylwadau ar safleoedd penodol: 
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(i) Rhosgoch 

Mae CSYM yn credu nad yw’r llety gweithwyr dros dro yn Rhosgoch yn 

cydymffurfio â hierarchaeth ofodol y cynllun datblygu fel yr ymhelaethir ar hynny 

yn y CCA, a’i fod mewn lleoliad amhriodol oherwydd ei fod yn anghysbell, diffyg 

cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy ac anallu i gyfrannu at strategaethau 

trafnidiaeth cynaliadwy presennol.  Byddai’r cynnig i bob pwrpas yn arwain at 

greu anheddiad dros dro mewn lleoliad cefn gwlad agored sydd ymhell oddi wrth 

yr holl gyfleusterau y mae ‘anheddiad’ ei angen. Mae gan CSYM  fwy o bryderon 

mewn perthynas â dibyniaeth gweithwyr adeiladu ar geir preifat i gael mynediad 

i’r safle a’r 1160 o ofodau parcio a ddarperir fel rhan o’r cynnig hwn yn ogystal â’r 

symudiad cerbydau o ganlyniad i hynny i ac o’r lleoliad anghysbell hwn.  

Hefyd mae angen ystyried yr effeithiau ecolegol sy’n gysylltiedig â’r cynllun. Nid 

yw’r wybodaeth a geir yn y PEIR yn ddigonol er mwyn dilysu’r casgliadau a 

nodir.  Nid yw’r adroddiad sylfaenol yn cynnwys dim gwybodaeth arolwg, yn 

cynnwys yr arolwg botanegol manwl y cyfeirir ato fel arolwg priodol.  

Mae CSYM yn nodi bod y CWAS yn 5.8 yn dweud bod y llety o fath campws 

wedi cael ei symud er mwyn ei grynhoi y tu allan i anheddau yn dilyn 

ymgynghoriadau blaenorol. Nid yw’r awdurdod yn cytuno â’r datganiad hwn. Mae 

cynigion TCWA bob tro wedi cael eu crynhoi  y tu allan i anheddau, ac yn 

benodol maent wedi eu cyfeirio tuag at Rosgoch ble mae gan PNH fuddiant 

mewn tir.   

(ii) MEEG 

Mae CSYM yn cefnogi’r safle hwn mewn egwyddor. Fel mae'r safle ar hyn o 

bryd, mae yna ddigon o gyfle i wella ei amwynder gweledol a gwella ei edrychiad 

cyffredinol tra’n sicrhau ei fod wedi ei sgrinio’n ddigonol ac wedi ei dirlunio oddi 

wrth gefn gwlad agored yng nghefn y safle ac eiddo preswyl cyfagos.  Byddai 

CSYM yn annog deialog barhaus mewn perthynas â drafftio a mireinio’r cynigion 

ar gyfer y safle hwn.  Er y cydnabyddir bod cyfleoedd yn bodoli, mae’r cyfleoedd 

hyn yn ddibynnol ar gyflwyno dyluniad sy’n ymarferol ac ar yr un pryd sy’n 

esiampl o safon bensaernïol uchel fel y trafodwyd hynny eisoes gyda Chomisiwn 

Dylunio Cymru.  Mae’n bwysig bod y cynigion ar gyfer y safle nid yn unig yn 

cyflawni swyddogaeth strategol o ran gofynion cyffredinol y prosiect, ond dylent 

hefyd ddangos gwerthoedd ac ymrwymiad PNH i’r gymuned leol a thrigolion yr 

Ynys. 

(iii) AECC/ESL 

Mewn perthynas â’r cynigion ar gyfer cyfleuster AECC/ESL yng Nghefn Coch, 

mae CSYM yn deall ac yn derbyn bod lleoliad y cyfleuster hwn yn cael ei reoli’n 

rhannol gan feini prawf a bennir gan y Rheoleiddwyr. Ychydig o fanylion o 

sylwedd sydd wedi’u cyflwyno i CSYM sy’n egluro’r union fanylion a nodwyd gan 

y Swyddfa Dros Reoli Niwclear (ONR) o ran ei ofynion ei hun yn yr achos 

penodol hwn, sy’n dangos yn amlwg y byddai’n rhaid i’r cynnig a ystyrir ar hyn o 

bryd fod yn ddatblygiad adeiladu newydd fyddai’n cael ei godi yn y lleoliad 

penodol yma. Yn benodol, mae CSYM angen mwy o gyfiawnhad ynglŷn â pham 
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ac a yw'r safle tir gwyrdd yng nghefn gwlad yn cael ei ffafrio neu beidio yn 

hytrach na’r safle a ddatblygwyd eisoes yn ysgol Cylch-y-Garn allai fod yn 

ddewis amgen. 

(iv) Llety Gweithwyr Dros Dro Ar y Safle 

Ni chyflwynwyd unrhyw fanylion sy’n darparu dadansoddiad o’r personél 

adeiladu a diogelwch allweddol yr ystyrir eu bod yn gritigol drwy gydol y prif 

gyfnod adeiladu fel bod angen iddynt gael llety ar y lleoliad penodol yma.  

Petawn wedi derbyn y manylion hyn, efallai y byddai’n amlwg bod yna leoliadau 

eraill mwy priodol yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd ble gellid lleoli llety’r 

gweithwyr allweddol.  Mae’r rhesymeg PNH o leoli Llety Gweithwyr Dros Dro Ar 

y Safle yn y lleoliad arfordirol hwn ger SDdGA Tre’r Gof yn cael ei gwestiynu.  

Mae’n hanfodol bod dyluniad ac esblygiad y datblygiad yn rhoi sylw dyledus i 

natur amgylcheddol sensitif y safle er gwaetha’r ffaith y dylai gael ei ddylunio i’w 

ddefnyddio am gyfnod byr. Yn unol ag ysbryd Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) dylai unrhyw ddefnydd Etifeddiaeth, o leiaf, barhau i hwyluso 

mynediad cyhoeddus fel y gall pawb o bob lefel allu  fwynhau’r lleoliad arfordirol 

deniadol hwn. 

v) Kingsland a Chae Glas 

Mae CSYM yn bendant yn cefnogi defnyddio Cae Glas a Kingsland fel llety 

gweithwyr dros dro. Yn unol â’r caniatâd cynllunio a roddwyd bydd y cais Mater a 

Gadwyd yn Ôl a gyflwynir yn golygu y bydd yn ofynnol i’r datblygiad gyrraedd 

safon Enghreifftiol oherwydd bod y ddau safle mewn Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol “AHNE”. O dan delerau’r caniatâd cynllunio mae hynny’n golygu safon 

eithriadol o uchel, datblygiad sympathetig a chynaliadwy sy’n briodol i gyd-

destun y tirlun yn yr AHNE.   

Mae CSYM yn cefnogi defnyddio Cae Glas yn llawn fel Etifeddiaeth, a hynny fel 

estyniad i bentref hamdden Penrhos, fydd yn darparu hyd at 315 o unedau 

gwyliau, a’r defnydd preswyl yn Kingsland ar gyfer hyd at 320 o unedau preswyl 

y bydd 50% ohonynt yn dai fforddiadwy. 

(vi) Amlwch A a B 

Er bod yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar y safleoedd yma gyda’i gilydd, mae 

angen eu hystyried ar wahân oherwydd eu bod yn ddau safle ar wahân a bod 

rhinweddau cynllunio gwahanol yn perthyn i’r ddau.   

Byddai’n llawer gwell gan CSYM weld o leiaf ychydig o dai parhaol yn cael eu 

cyflwyno ar safle Amlwch A o ystyried ei fod wedi ei neilltuo ar gyfer tai yn y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd arfaethedig. Nid yw dyluniad tri llawr y blociau 

llety dros dro a’u ffurf gromennog yn gydnaws â phatrwm yr anheddiad cyfagos, 

ac ystyrir y gallai’r blociau llety effeithio’n annerbyniol ar gymeriad ac edrychiad 

yr ardal.    

Mae Amlwch B yn amlwg iawn o ran tirwedd ac effaith weledol oherwydd bod y 

safle yn amlwg mewn ardal sy’n rhan o’r Ardal Tirwedd Arbennig ac yn weledol o 

Fynydd Parys sydd ar Gofrestr Tirluniau o Bwysigrwydd Hanesyddol Eithriadol 

yng Nghymru. Nid yw dyluniad tri llawr y blociau llety dros dro a’u ffurf 
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cromennog yn gydnaws â phatrwm yr anheddiad cyfagos.  Byddai effaith y 

cynnig yn cael ei waethygu gan leoli’r prif faes parcio ger yr A5025 yn hytrach 

na’i fod yn cael ei sgrinio gan adeilad. Er mwyn deall y posibilrwydd o effeithio ar 

ddynodiadau tirwedd, a’r effeithiau gweledol agosach ar yr anheddiad presennol, 

bydd CSYM angen casgliad o luniau o olygfannau allweddol y dylid cytuno 

arnynt yn gyntaf gyda Chyngor Môn er mwyn sefydlu potensial effeithiau 

arwyddocaol. 

 (vii) Fferm Madyn  

Mae CSYM mewn egwyddor yn cefnogi lleoli llety gweithwyr parhaol yn Fferm 

Madyn. Dylid cadw’r anheddau arfaethedig oddi wrth y ffin ag eiddo masnachol 

sy’n ymylu â gogledd orllewin a gogledd ddwyrain y safle, a’u gosod a’u cyfeirio 

fel nad oes gan y prif ddrychiadau olygfeydd o’r adeiladau masnachol. Mae’r 

gosodiad a’r deunydd dangosol yn y dogfennau ymgynghori yn dangos 

anheddau sy’n agos iawn i’r ffin â’r adeiladau masnachol yma a bod eu 

drychiadau cefn yn wynebu’r adeiladau masnachol.  Mae gan y trefniadau yma’r 

potensial i effeithio’n niweidiol ar amwynderau’r rhai sy’n byw yn yr anheddau 

hyn. Hefyd, mae gan y trefniadau hyn y potensial i lesteirio ac achosi cwynion 

mewn perthynas â gweithgareddau masnachol cyfreithiol yn y lleoliadau 

masnachol yma. Awgrymir y gallai cyfeirio’r anheddau arfaethedig yn briodol a 

chodi byffer wedi’i dirlunio ar hyd y ffin liniaru’r effeithiau hyn. 

(viii) Dalar Hir  

Nid yw pennu uchafswm o 30 munud ar gyfer cymudo rhwng y cyfleuster parcio 

a theithio a safle Wylfa wedi’i gyfiawnhau’n briodol. Y cyfiawnhad a roddir yw mai 

dyma’r uchafswm amser rhesymol pan fo gan weithwyr daith arall o’u blaenau, 

fodd bynnag nid yw hynny’n rhesymegol yn ardal chwilio ehangach TCWA sy’n 

darparu ar gyfer uchafswm  cymudo o 30 munud yn hytrach na’r parth cymudo 

dyddiol i adeiladwyr o 90 munud o’r safle, neu’r “ardal teithio i’r gwaith safonol” a 

nodir yn y CWAS fel taith car o 60 munud. Byddai cymudo hirach i gyfleuster 

parcio a theithio yn Llangefni yn gydnaws â’r CWAS sy’n rhagdybio y bydd 

gweithwyr yn cael llety yn y dref oherwydd ei bod yn brif ganolfan gwasanaethau 

ac y byddai’n byrhau’r daith ymlaen i weithwyr fyddai’n teithio i’r dwyrain o fewn 

yr ardal teithio i’r gwaith safonol. Derbynnir y byddai Llangefni i’r dwyrain o 

anheddiad Caergybi, fodd bynnag cynigiwyd eisoes y byddai gweithwyr yn cael 

eu cludo mewn bysiau ar wahân o’r safleoedd yn ardal Caergybi, felly gellid 

archwilio dewisiadau eraill. Ni chredir y byddai teithio i Dalar Hir yn ddeniadol i 

weithwyr fyddai’n byw yn Llangefni oherwydd byddai’n golygu teithio i gyfeiriad 

sy’n groes i gyfeiriad safle Wylfa er mwyn cyrraedd y cyfleuster parcio a theithio.  

Mae “ffafriaeth gref” PNH tuag at un safle parcio a theithio ar ddwyrain yr Ynys25 

a pheidio cynnwys Llangefni wedi creu datrysiad is na’r safon sy’n diystyru un o 

brif anheddau’r Ynys. Mae’r broses o ddewis safleoedd yn ddiffygiol ac mae’n 

                                                           
25

 Tud. 19, 4.9 
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seiliedig ar ardal chwilio fympwyol na ellir ei chyfiawnhau sy’n diystyru un o brif 

anheddau’r Ynys ger yr A55.  

Mae dewis Dalar Hir yn gwrthdaro’n amlwg â pholisi datblygu mewn cefn gwlad 

agored ac nid yw’n darparu unrhyw gyfle am gynigion Etifeddiaeth.  

 

Canolfan ymwelwyr 

8.1 Mewn egwyddor mae CSYM yn cefnogi creu canolfan Ymwelwyr a Chyfryngau 

mewn perthynas ag anghenion datblygu Wylfa Newydd. Buasem yn croesawu 

mwy o ddeialog gyda PNH o ran creu a dylunio’r ganolfan hon, yr union leoliad 

a’r cyfnod adeiladu arfaethedig.  Credir y dylai’r ganolfan gael ei datblygu yn gynt 

nag a gynlluniwyd er mwyn gwneud y mwyaf o botensial twristiaid a thrigolion 

sy’n dymuno gweld gwaith adeiladu’r Orsaf Niwclear Newydd. Mae’r safle a ffafrir 

gan PNH ar gyfer ei Ganolfan Ymwelwyr a Chyfryngau yn safle tir gwyrdd i bob 

pwrpas mewn lleoliad cefn gwlad agored deniadol annatblygedig sy’n ffinio â 

SDdGA Cae Gwyn ac sy’n cynnwys system tomen a ffos gynhanesyddol.  Bydd 

angen i PNH roi sicrwydd a chyflwyno tystiolaeth ategol er mwyn profi y bydd 

unrhyw effeithiau amgylcheddol ac ecolegol niweidiol yn cael eu datrys. Mae 

CSYM yn gwerthfawrogi bod y cynllun hwn mewn cam cynnar yn y broses 

ddatblygu ac mai dim ond ychydig o wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd. Wrth 

fwrw ymlaen, byddai CSYM yn croesawu mwy o ymgysylltu a thrafodaeth ar y 

Ganolfan Ymwelwyr a’i lleoliad arfaethedig. 

 

Canolfan logisteg 

8.2 Mewn egwyddor byddai’r Ganolfan Logisteg wedi’i lleoli’n briodol ym Mharc Cybi 

mewn dyraniad diwydiannol ac yn gyffredinol byddai’n cydymffurfio â pholisïau’r 

Cynllun Datblygu fel y cyfeirir atynt yn y CCA. Mae hanes cynllunio’r safle hefyd 

yn dangos y byddai egwyddor y datblygiad yn dderbyniol, a  rhoddwyd caniatâd 

cynllunio ar gyfer warws diwydiannol ar y safle. Byddai angen i PNH ddatrys 

pryderon ynglŷn â chapasiti Cyffordd 2 yr A55 er mwyn sicrhau y byddai’r 

gyffordd yn gallu ymdopi â’r senario traffig gwaethaf. Bydd angen modelu traffig 

ar gyffordd 2 a’r seilwaith cysylltiedig er mwyn deall a allai gwelliannau i’r gyffordd 

ymdopi â’r swm posibl y symudiadau cerbyd. Rydym yn argymell bod angen i’r 

modelu traffig gynnwys yr holl draffig cronnol a swm y traffig a ragamcanir ar 

gyfer y dyfodol megis o ganlyniad i Ddatblygiad Tir a Llynnoedd, Orthios, ehangu 

Parc Cybi a Pharc manwerthu Penrhos.  

 

8.3 Cefnogir hefyd y defnydd Etifeddiaeth a gynigir mewn perthynas â’r Cyfleuster 

Logisteg ar gyfer B8 (Storio a Dosbarthu) naill ai mewn cysylltiad â’r prosiect neu 

at ddiben cyflogaeth arall. Argymhellir bod cadarnhad yn cael ei roi ynghylch a 

fydd y defnydd Etifeddiaeth hwn yn angenrheidiol mewn cysylltiad â gweithredu 

Wylfa Newydd. 

Mae CSYM hefyd yn manteisio ar y cyfle hwn i ymateb i fethodoleg dewis 

safleoedd ac adroddiadau.  
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8.4 Datblygiad cysylltiedig 

 

8.4.1 Mae CSYM yn credu bod yr adroddiadau ar ddewis safleoedd yn anghyson, 

nad ydynt yn cyfiawnhau’n briodol y meini prawf a ddefnyddir ac y 

dylanwadwyd yn gryf arnynt gan opsiynau tir a phryniannau presennol PNH 

yn hytrach na rhoi ystyriaeth deilwng i bolisi cynllunio a’r canllawiau lleoliadol 

a ddarperir gan CSYM mewn polisi cynllunio ac yn y CCA yn arbennig.  

 

8.4.2 Yn gyffredinol nid yw’r ymatebion i’r ymgynghoriad blaenorol wedi cael eu 

hystyried yn briodol wrth ddewis safleoedd. Cyfeirir atynt yn gryno iawn cyn 

eu diystyru ag ychydig iawn o dystiolaeth. Rhoddwyd ystyriaeth i rai 

ymatebion yn yr adran llety gweithwyr dros dro, ond ni newidiwyd dim ar y 

casgliadau.  

 

8.4.3 Nid yw’r rhagofynion gweithredol ar gyfer Datblygiad Cysylltiedig yr un fath ag 

yn achos y cyfleusterau niwclear oddi ar y safle, ac mae CSYM yn derbyn eu 

bod yn ddarostyngedig i rai gofynion lleoliadol a gofodol o dan y cyfundrefnau 

caniatáu perthnasol. Fodd bynnag, nid yw’r gofynion hyn a sut y’u 

cymhwyswyd fel hidlydd wedi cael eu nodi’n ddigon clir yn yr adroddiad ac nid 

yw CSYM yn derbyn bod achos addas wedi cael ei gyflwyno a bod yr holl 

safleoedd cymwys wedi cael eu hystyried yn briodol.  Yn achos y DC, yr hyn a 

ffafrir gan PNH yw’r gofynion gweithredol, ac ni ellir rhoi iddynt yr un 

pwysigrwydd. Mae’r hyn a ffafrir gan PNH wedi cael ei ymgorffori mewn nifer 

o dybiaethau sy’n tanategu’r dull o ddewis safle, ac nid ydynt yn cael eu 

hegluro na’u cyfiawnhau yn llawn. Yr hyn sy’n destun pryder arbennig yw 

anwybyddu Llangefni yn llwyr er ei bod yn brif anheddiad ac yn ganolfan 

gwasanaethau ar yr Ynys.  

 

8.4.4 Mae peidio â chynnwys Llangefni yn y broses asesu 4 cam  yn gogwyddo’r 

broses drwy ddiystyru nifer o safleoedd mawr. Mae’r ardal chwilio eang a 

nodir ym Mharagraff 3.22 yn gymudiad 30 munud i ganol Safle Wylfa ac yn 10 

munud i’r A55 neu’r A5025. Y rhesymeg y tu ôl i hyn yw na fydd gweithwyr 

adeiladu sy’n gweithio shifftiau ac sy’n byw mewn llety pwrpasol eisiau teithio 

am fwy na 30 munud bob ffordd. Nid yw hynny’n gydnaws â’r ardaloedd 

chwilio ar gyfer pob math arall o lety yn y CWAS ble pennwyd 90 munud ar 

gyfer y parth cymudo dyddiol i weithwyr o’r safle, ac mae hynny’n ymestyn i 

Fangor. Mae’r “ardal teithio i’r gwaith safonol” a nodir yn y CWAS yn daith car 

o 60 munud, ac mae’n cynnwys Caergybi a Bangor, a byddai cyrraedd 

Bangor yn golygu mynd heibio Llangefni. Hefyd, mae’r ystyriaethau ar gyfer y 

cyfleuster parcio a theithio yn darparu ar gyfer uchafswm parth teithio o 30 

munud oherwydd bod gan weithwyr daith arall i’w gwneud yn dilyn hynny. Nid 

yw’n eglur pam y disgwylir i amser cymudo hirach fod yn dderbyniol i’r holl 

weithwyr eraill tra byddai’n annerbyniol i weithwyr fyddai’n byw mewn llety 
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pwrpasol orfod cymudo am tua 40 i 45 munud i’r rhan fwyaf o’r safleoedd yn 

Llangefni. O ystyried bod yr adroddiad ar ddewis safle DC yn nodi bod 

Llangefni yn “agos iawn” i ymyl y parth cymudo 30 munud a ffafrir, nid yw’r 

eithrio hwn yn dderbyniol. 

  

8.4.5 Mae’r ystyriaeth ar wahân a roddir i safleoedd yn Llangefni yn annigonol ac 

nid yw’n gydnaws â chanllawiau’r CCA. Mae’r safleoedd yn Llangefni a 

nodwyd eu bod o bosibl yn addas, er y nodir bod ganddynt yr un cyfyngiadau 

â’r safleoedd yn Amlwch, yn cael eu diystyru ar sail amser teithio. Mae’r 

asesiad o’r safleoedd yma yn arwynebol ac mae’n ymddangos iddynt gael eu 

cynnwys dim ond er mwyn bodloni cais blaenorol gan CSYM iddynt gael eu 

hystyried ac i beidio â’u diystyru. Nid yw’r safleoedd a’r effeithiau yn cael eu 

sgorio’n briodol, ni roddir ystyriaeth i waddol bosibl ac ni asesir y cyfyngiadau 

amgylcheddol. Yn hytrach, disgrifiad cryno a’r amser teithio yw’r unig fanylion 

a roddir. Nid yw CSYM yn derbyn bod gwahaniaeth o 10 munud mewn amser 

teithio, fyddai’n dal o fewn yr ardal deithio i’r gwaith safonol, yn sail ddigonol i 

eithrio’r holl safleoedd. Ni ystyrir bod yr asesiad yn cydymffurfio â pholisi. 

 

8.4.6 Mae’r ymrwymiad i ddefnydd Etifeddiaeth yn is na’r safon ac nid yw’n 

cydymffurfio â’r CCA sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r rhain gael eu hystyried fel 

ffactorau wrth ddewis safleoedd. 

 

8.5 Adroddiad ar Ddewis Safle Cyfleusterau Gorsaf Bŵer Oddi ar y Safle 

 

8.5.1 Nid yw’n glir pa safleoedd amgen eraill oedd yn rhan o’r ymgynghoriad. 

 

8.5.2 Nid yw cyfyngiad lleoliadol a gofynion gweithredol y gwahanol gyfleusterau yn 

cael eu nodi mewn unrhyw fanylder. Er enghraifft, gwyddys bod angen i rai 

cyfleusterau fod o fewn nifer penodol o gilomedrau  i’r prif safle a  bod y 

gofyniad hwn yn amlwg yn cyfyngu ar y safleoedd a ellir eu hystyried, ond nid 

yw hynny’n cael ei egluro’n llawn. Yn hytrach, nodir yn 6.10 bod pellter o 5km 

wedi cael ei “ddyrannu” i’r AECC a’r ESL er mwy sicrhau amseroedd ymateb 

priodol, ond effeithir ar amseroedd teithio i wahanol gyfeiriadau o’r prif safle 

gan y rhwydwaith ffyrdd yn ogystal â phellter pur, ac nid yw hynny wedi cael ei 

nodi.  

 

8.5.3 Mae Para 3.8 yn nodi bod PNH yn ffafrio cydleoli’r AECC a’r ESL ond nid yw’n 

egluro gofynion gweithredol y cyfleusterau yma na sut y byddent yn ategu ei 

gilydd mewn argyfwng, a hynny yw’r cyfiawnhad dros gydleoli’r ddau adeilad. 

 

8.5.4 Ni ddangosir bod ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu hystyried yn unrhyw 

le yn y fethodoleg. Er ei bod yn ymddangos bod Paragraff 5.2 yn awgrymu 
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bod safleoedd ychwanegol a nodwyd drwy ymgynghori cyhoeddus wedi cael 

eu hystyried, nid yw hynny’n cael ei egluro’n llawn. 

 

8.5.5 Pan fo ystyriaethau cynllunio ac amgylcheddol yn debyg rhwng y gwahanol 

safleoedd mae Paragraff 6.29 yn nodi bod ffactorau masnachol wedi cael eu 

hystyried wrth benderfynu ar safleoedd a ffafrir - nodir ym mharagraff 6.33 

bod y safle a ffafrir ar gael ar delerau masnachol rhesymol, a bod hynny wedi 

rhoi mwy o bwys ar ddewis y safle hwnnw. 
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9 C9 A oes gennych sylwadau ar ein cynigion ar gyfer gwella’r buddion neu 

leihau unrhyw effeithiau negyddol fydd yn deillio o’r Prosiect, neu unrhyw 

awgrymiadau y dylem eu hystyried er mwyn datblygu mwy ar ein cynigion? 

9.0 Dylid darllen yr ateb hwn law yn llaw â Thema 11 (Etifeddiaeth) yr adroddiad 

strategol lefel uwch a gyflwynwyd fel rhan o ymateb CSYM. 

 

9.1 Ar hyn o bryd, mae nifer o’r cynigion i wella’r buddion ac i leihau a lliniaru’r 

effeithiau negyddol mewn perthynas ag agweddau datblygiad economaidd a 

chymdeithasol allweddol yn y tymor byr a’r hirdymor, sef cyflogaeth, cadwyn 

gyflenwi, datblygu sgiliau a hyfforddiant, twristiaeth, tai, iechyd a llesiant, 

cydlyniant cymunedol a darparu gwasanaethau, yn amwys eu disgrifiadau ac yn 

brin o fanylder o ran meintoli, amseru, hyd y cyfnod a chyflawni. Hefyd ceir 

amryw o gyfeiriadau at waith ar y gweill ac addewidion am fwy o wybodaeth ar 

fesurau i wella buddion a lleihau effeithiau negyddol, ond heb y cynigion yma 

mae’n anodd rhoi sylwadau arnynt. 

 

9.2 Mewn nifer o enghreifftiau, bydd yn anodd rhagamcanu pa effeithiau fydd yn 

deillio o ddatblygiad Wylfa Newydd yn y dyfodol. Mae’r enghreifftiau yn cynnwys 

yr effaith ar y farchnad lafur a chyflogwyr presennol o ran dadleoli a chwyddiant 

cyflog, ac yn gysylltiedig â hynny ceir yr effeithiau ar sectorau allweddol yr 

economi yn cynnwys twristiaeth, adeiladu a gwasanaethau ategol a 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

 

9.3 Mae CSYM yn awgrymu y dylai PNH roi mwy o ystyriaeth i gefnogi codi mwy o 

dai parhaol wedi eu gwasgaru ar draws yr Ynys yn ychwanegol at yr hanner cant 

o unedau a gynigir ar gyfer Fferm Madyn. Byddai hynny nid yn unig yn helpu i 

fynd i’r afael â’r effeithiau ar y farchnad dai o ganlyniad i weithwyr PNH yn prynu 

tai yn ystod y cyfnod adeiladu a’r galw fydd yn cael ei greu gan y swyddi 

gweithredol parhaus fydd yn parhau am sawl cenhedlaeth fydd yn golygu y bydd 

angen mwy nag un tŷ am bob swydd wrth i bobl ymddeol, ond bydd hefyd yn 

mynd i’r afael â nifer o’r effeithiau eraill fydd yn deillio o’r prosiect sy’n anoddach 

i’w mesur yn cynnwys cydlyniant cymunedol a’r Iaith Gymraeg.   

 

Gwella buddion 

9.4 Ychydig o eglurder a geir mewn perthynas â sut fydd buddion y prosiect yn cael 

eu gwireddu mewn gwirionedd mewn amryw o enghreifftiau (sgiliau a chyfleoedd 

hyfforddi, cyfleoedd cyflogaeth, gwerth busnes i gwmnïau lleol) oherwydd ni cheir 

cyfeirio penodol at dargedau y gellir eu mesur, cwmpas, gwerth, amseru a hyd y 

cyfnod na’r mecanwaith fydd yn cael ei ddefnyddio i sicrhau y bydd y buddion 

hynny yn cael eu gwireddu.  Dylid darparu cynlluniau buddsoddi drafft neu 

gynlluniau wedi’u cymeradwyo. 
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9.5 Beth yw’r cyllid sy’n cael ei rhoi i Grŵp Llandrillo Menai? Maint a natur yr 

allbynnau? Trwybwn pobl - a oes ganddo’r capasiti i ddarparu’r niferoedd yma? 

Sut mae’r hyfforddiant cysylltiedig â’r cyfnod adeiladu a’r hyfforddiant sy’n 

gysylltiedig â’r cyfnod gweithredu yn cael ei ddadansoddi? Am ba hyd mae 

darpariaeth y rhaglen ymgysylltu addysg yn para? A ellir ymestyn hynny os bydd 

angen ? Mewn termau ehangach, am ba hyd fydd y strategaeth swyddi a sgiliau 

yn bodoli? Am ba hyd mae darpariaeth rhaglen ymgysylltu â chyflenwyr a 

hyrwyddo cyfleoedd contractau yn para? 

 

9.6 Asesiad o ddadleoli ac anghenion dilynol - mae yna angen i ddeall yr effeithiau ar 

sectorau heblaw’r sector adeiladu e.e. cyfleoedd o lefel rheoli uwch a 

phroffesiynol i swyddogaethau ategol megis bwyd, arlwyo, diogelwch, gweinyddu, 

iechyd a gofal cymdeithasol etc. - nid oes manylion yma ac mae hynny’n effeithio 

ar y gallu i adnabod y potensial i wneud y mwyaf o lafur lleol. Mae hyn yn gritigol. 

Pan fo hyn yn cael ei ddeall yn well bydd yn hysbysu natur yr hyfforddiant a’r 

adnoddau ariannol cysylltiedig fydd yn cael eu darparu er mwyn lliniaru’r 

effeithiau ar gyflogaeth, darpariaeth sgiliau a dadleoli llafur. 

 

9.7 Mae yna ffocws ar godi ymwybyddiaeth a gwaith allgymorth gydag ysgolion, ond 

ychydig iawn ar fuddsoddiad. Beth yw’r cynigion a gyflwynir ar gyfer buddsoddi? 

Mae’r strategaeth ymgysylltu Addysg yn canolbwyntio’n helaeth ar y sector ôl 16 

oed a thu hwnt “codi ymwybyddiaeth ymysg y grŵp ôl 16 oed”, ond ychydig iawn 

o fanylion neu gynigion mewn perthynas â buddsoddi a geir. Bydd y buddsoddiad 

yma yn gritigol er mwyn i fuddion hirdymor a chyflenwad llafur gael eu gwireddu.  

Cynigir cronfa fuddsoddi ar gyfer uwchraddio cyfleusterau dysgu gwyddoniaeth a 

thechnoleg ar draws y pum ysgol uwchradd er mwyn helpu i fynd i’r afael â hynny 

yn ogystal ag uwchraddio sgiliau dysgu pynciau STEM athrawon cynradd lleol ac 

athrawon technoleg a gwyddoniaeth arbenigol mewn ysgolion uwchradd. 

 

 

Lleihau effeithiau negyddol 

9.8 Mae angen meddwl am sut mae’r Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau yn monitro’r 

effeithiau negyddol yn gyffredinol, ac yn benodol materion mewn perthynas â 

dadleoli llafur ym myd busnes ac effeithiau negyddol eraill mewn perthynas â’r 

sector ymwelwyr e.e. nifer yr ymwelwyr ac effeithiau ar wariant?  

 

9.9 Pa ddarpariaeth a gynigir er mwyn caniatáu derbyn gwybodaeth gan PNH/Menter 

Newydd a chyflenwyr dilynol er mwyn deall cynnydd o ran a) Nifer y bobl leol 

mewn swyddi b) gwerth a nifer y contractau a ddyfarnwyd c) Nifer y 

prentisiaethau/lleoliadau hyfforddi a ddarparwyd. 
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9.10 Pa reolaeth fydd gennych er mwyn cymell gweithwyr i ddefnyddio llety dros 

dro? Pa gynlluniau wrth gefn a sefydlwyd os na fydd cyflenwad addas o lety dros 

dro ar gael? Sut y telir am y llety - o gyflogau (cyn neu ar ôl iddynt gael eu 

talu)/fel budd-dal? 

 

9.11 Ar hyn o bryd nid oes yna lawer o fanylion ynglŷn â dadleoli a pha hyfforddiant 

sydd ar gael ar gyfer crefftwyr a “swyddi eraill sy’n ategu’r gwaith adeiladu” er 

mwyn lliniaru hyn. (8.44 Prif ddogfen ymgynghori) A ddylid datblygu cynnig 

penodol er mwyn ymateb i hyn? 

 

9.12 Dylid buddsoddi mwy er mwyn hyfforddi a darparu llafur er mwyn “ôl lenwi” 

swyddi gwag a adewir gan y rhai fydd yn symud i weithio yn ystod gwahanol 

gyfnodau datblygu Wylfa Newydd a’r datblygiad cysylltiedig. 

 

Unrhyw awgrymiadau eraill 

9.13 Beth yw’r posibiliadau o ddefnyddio arbenigedd presennol/cyfredol Wylfa yn 

ystod gwahanol gyfnodau prosiect Wylfa Newydd, mae hynny’n cael ei archwilio, 

ond a allwn gael awgrym o’r niferoedd a ellid eu trosglwyddo? 

 

9.14 Mae angen adnoddau  ar gyfer hyfforddiant mewn sectorau ehangach 

fyddai’n dioddef o ganlyniad i effeithiau dadleoli e.e. sector bwyd, 

lletygarwch/arlwyo, iechyd a gofal cymdeithasol a meysydd eraill allai gefnogi 

cam adeiladu’r prosiect er mwyn lleihau effaith colli cyflogaeth mewn busnesau 

sy’n bodoli a sicrhau cyflenwad o weithwyr medrus addas. 

 

9.15 Ymchwilio i botensial trosglwyddo llafur hyfforddedig o’r cam adeiladu i’r cam 

gweithredol - edrych ar gyfleoedd mewn perthynas â swyddi proffesiynol/rheoli, 

peirianneg sifil/mecanyddol/trydanol, crefftwyr a chefnogaeth. Sefydlu pecyn 

cyflogaeth a hyfforddiant “oes” er mwyn dangos ymrwymiad hirdymor a 

hirhoedledd cyfleoedd economaidd a chymdeithasol.  

 

9.16 Mewn nifer o enghreifftiau (e.e. Strategaeth swyddi a sgiliau/Strategaeth 

ymgysylltu addysg/Strategaeth Iechyd a Llesiant) ni ddarparwyd gwybodaeth. 

Mae Adran Addysg CSYM yn awyddus i ymgysylltu a chydweithio’n fwy effeithiol 

wrth symud ymlaen. 

 

9.17 Mae diogelwch, ffordd o fyw ac ymddygiad yn faterion sy’n achosi pryder 

sylweddol a byddant yn effeithio ar gydlyniant cymunedol mewn cymunedau lleol. 

Mae angen mwy o fanylion er mwyn sefydlu trefniadau diogelu cydnerth.  Ynghyd 

â sefydliadau sy’n bartneriaid rydym yn awyddus i ymgysylltu a chydweithio er 

mwyn sicrhau monitro a threfniadau diogelu cydnerth ac integredig er mwyn 

lleihau unrhyw rigiau posibl i ddiogelwch yn ystod y cyfnod adeiladu a thu hwnt. 
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9.18 Dylid rhoi mwy o amlygrwydd / cydnabyddiaeth yn y ddogfen i bobl sy’n byw 

mewn cymunedau cyfagos. 
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10 Cwestiwn 10 Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad - Uwchgynllun Tirlunio ac 

Amgylcheddol (LEMP) 

A oes gennych unrhyw sylwadau ar y gwelliannau canlynol yr ydym ni 

(PNH) wedi eu gwneud i’r LEMP, neu’r cynigion yma yn gyffredinol? 

Lefel tir adeiladau’r Orsaf Niwclear, er mwyn lleihau effeithiau gweledol 

ar yr ardaloedd i’r de o Safle’r Orsaf Bŵer 

Siâp ac uchder y twmpathau o gwmpas yr adeilad hyfforddi a’r 

efelychwr, er mwyn lleihau’r effeithiau gweledol ar yr ardal i’r De o safle’r 

Orsaf Bŵer 

Y Llety Gweithwyr Dros Dro Ar y Safle i adlewyrchu’r dyluniad tai 

diweddaraf a’r gwaith adeiladu yn yr ardal 

Proffil ac uchder y twmpathau sydd agosaf i gymunedau presennol. 

 

10.0 Mae CSYM yn parhau i fod yn bryderus ynglŷn â chadw 10 miliwn tunnell 

giwbig o ddeunydd ar y safle, fydd yn cael ei waethygu gan y ffaith bod PNH yn 

dal i fynnu y bydd yr holl ddeunydd a gloddir yn aros ar y safle ac nad oes dim 

darpariaeth amgen wedi cael ei ystyried fel ffactor yn y cyfrifiadau er gwaethaf y 

cyngor yr ydym wedi ei roi dro ar ôl tro26. 

   

Lefel tir adeiladau’r Orsaf Niwclear, er mwyn lleihau effeithiau gweledol ar yr 

ardaloedd i’r de o Safle’r Orsaf Bŵer 

10.1 Mae CSYM yn deall nad yw lefelau tir terfynol ar gyfer safle’r Orsaf Bŵer ei 

hun heb gael eu cadarnhau eto oherwydd bod gwahanol senarios wedi’u 

cyflwyno gan PNH. Mae hyn yn arwain at wahanol ddyfnderoedd o gloddio ac ar 

y swm o ddeunydd fydd yn cael ei dynnu o ganlyniad i hynny, a bydd hynny yn ei 

dro yn effeithio’n uniongyrchol ar faint o ddeunydd fydd y cael ei ailgylchu ar y 

safle a’i ddefnyddio fel rhan o waith ailbroffilio’r tir gan PNH a’r tir sy’n 

amgylchynu’r Orsaf Bŵer a’i hadeiladau cysylltiedig. Mae angen trafod yr opsiwn 

a ffafrir er mwyn deall beth yw’r ffordd orau o leihau effeithiau gweledol niweidiol 

ar ardaloedd i’r de o Safle’r Orsaf Bŵer.  

 

Siâp ac uchder y twmpathau o gwmpas yr adeilad hyfforddi a’r efelychwr, er 

mwyn lleihau’r effeithiau gweledol ar yr ardal i’r De o safle’r Orsaf Bŵer 

10.2 Mae’n ymddangos bod siâp ac uchder y twmpathau o gwmpas yr adeiladu 

hyfforddi a’r efelychwr yn addasiadau diweddar, ac ni chytunwyd hyd yma ar 

ddyluniad terfynol yr adeilad nac ar broffilio’r deunydd fydd yn amgylchynu’r 

strwythur hwn.   

 

                                                           
26

 Ymateb Cyngor Sir Ynys Môn i’r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Cam Cyntaf (PAC1) Pŵer Niwclear 
PNH dyddiedig 04 Rhagfyr 2014 Atodiad 2;   Ymateb i Ymgynghoriad Cyhoeddus anffurfiol Pŵer 
Niwclear PNH ar y Diweddariad ar y Prosiect (Ionawr 2016) dyddiedig 24 Mawrth 2016, atodiad 1 
eitem 13 
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10.3 Mae CSYM yn awgrymu’n gryf eich bod yn parhau i weithio ac i fireinio’r ddwy 

elfen yma o’r prosiect (dyluniad yr adeilad a thirlunio) gyda’i gilydd yn hytrach  

na’u hystyried fel dau becyn gwaith ar wahân os ydych am lwyddo i  gael 

datrysiad effeithiol yn y lleoliad critigol hwn sy’n weledol iawn o leoliadau sy’n 

hygyrch i’r cyhoedd.  

 

10.4 Gan fod PNH yn parhau i fynnu y bydd yr holl ddeunydd a gloddir yn cael ei 

gadw ar y safle, mae’n hanfodol bod yr ymagwedd uchod yn cael ei fabwysiadu 

os ydych am lwyddo i gael datrysiad  effeithiol a bod y risg o lif gwaddod yn cael 

ei leihau.  Gallai unrhyw ymagwedd amgen arwain at lethrau artiffisial ac 

annymunol a/neu ryngweithio niweidiol rhwng y ffurf adeiledig â’r topograffi o’i 

gwmpas. 

 

Y Llety Gweithwyr Dros Dro Ar y Safle i adlewyrchu’r dyluniad tai diweddaraf 

a’r gwaith adeiladu yn yr ardal 

10.5 Mae CSYM eisoes wedi mynegi pryderon mewn perthynas ag addasrwydd y 

lleoliad yn ogystal â niferoedd y ‘gweithwyr allweddol’ y mae PNH yn nodi sydd ei 

angen arnynt ar y safle yn ogystal â hyd y cyfnod.  

 

10.6 Ar hyn o bryd byddai’r hyn a gynigir, o’i weld o ardaloedd sy’n hygyrch i’r 

cyhoedd, yn cael ei fframio yn erbyn cefndir yr Orsaf Bŵer Magnox bresennol a’r 

strwythurau o’i chwmpas. O ystyried sensitifrwydd amgylcheddol y lleoliad hwn 

mewn lleoliad arfordirol agored, mae’n hanfodol bod y dyluniad terfynol yn rhoi 

ystyriaeth i’r materion hynny. 

 

10.7 Byddai CSYM yn croesawu mwy o ddeialog a thrafodaethau mewn perthynas 

â hyn er mwyn lleihau unrhyw effeithiau gweledol ac amgylcheddol  hirdymor 

niweidiol ar y lleoliad arfordirol deniadol yma sydd wedi ei leoli rhwng Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig i'r dwyrain a Gwarchodfa Natur Leol i’r gogledd 

a thomen Y Fonesig Sylvia i’r de. 

 

Proffil ac uchder y twmpathau sydd agosaf i gymunedau presennol. 

10.8 Ni fyddir yn gallu mesur effaith y LEMP yn llawn ar ddefnyddwyr tir cyfagos 

nes y rhoddir sicrwydd ynglŷn â’r dyluniad terfynol a beth fydd y lefelau tir 

cytunedig terfynol.  Bydd yr effaith ar dirfeddianwyr cyfagos ar ei waethaf yn 

ystod y cyfnod adeiladu, a bydd yr effeithiau hynny yn arwyddocaol.   Felly mae’n 

hanfodol bod datrysiadau lliniaru helaeth yn cael eu rhaglennu i’r amserlen 

adeiladu ac yn cael eu defnyddio ddigon ymlaen llaw er mwyn ymdrechu i 

gyfyngu ar yr effeithiau ar y cymunedau cyfagos a’u trigolion. 

 

10.9 Nid yw uchder, màs na siâp y twmpathau wedi cael eu cadarnhau eto, er 

mai’r opsiwn a ffafrir yw tirlun o borfa siâp drymlin â llethr graddol fel lleoliad ar 

gyfer yr orsaf bŵer newydd, ac eto mae angen amlygu’r risg o lif gwaddod.   
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10.10 Mae hyn yn cyferbynnu â lleoliad presennol ‘Wylfa A’ sy’n gyfuniad o 

dwmpathau serth a choetir wedi ei blannu.  Mae’r ymagwedd hon yn golygu bod 

y prif sgrinio yn agos at y prif  adweithydd gyda thirwedd amaethyddol 

traddodiadol ar ymylon y safle. Mae angen mwy o ystyriaeth wrth ddatblygu’r 

LEMP er mwyn cynnwys plannu mwy o goetir strategol fel rhan o’r camau lliniaru 

cyffredinol, ac esmwytho’r ffurf adeiledig.   

 

10.11 Mae CSYM eto’n pwysleisio pwysigrwydd plannu ymlaen llaw oddi ar y safle a 

chymryd camau lliniaru mewn ardaloedd strategol, megis y camau digolledu 

bioamrywiaeth a gymerodd PNH er mwyn ymdrechu i liniaru effeithiau gweledol 

yr adeiladau a helpu iddynt gydweddu â’r dirwedd ehangach.  

 

10.12 Drwy gyfrwng sylwadau cyffredinol ac adborth ar ymdrechion PNH i fireinio eu 

LEMP, cydnabyddir bod y broses hon yn parhau i esblygu ac nad yw wedi ei 

chwblhau eto.  Gobeithir y bydd CSYM yn parhau i fod yn barti i’r broses wrth i’r 

cynigion hyn gael eu mireinio ar gyfer eu cyflwyno.   Fodd bynnag, safbwynt 

CSYM o hyd yw y bydd y dyluniad terfynol yn cael ei arwain yn sylfaenol gan y 

ffaith nad yw PNH yn dymuno symud deunydd oddi ar y safle er gwaethaf unrhyw 

effaith negyddol allai hynny ei greu ar y cynigion tirlunio terfynol, a  bod hyn, yn 

unol â hynny, yn cyfyngu’r cynigion sy’n debygol o gael eu cyflwyno ac nad yw’n 

blaenoriaethu dylunio da ac ystyriaethau gweledol a thirlunio hirdymor ar draul yr 

hyn a ffafrir o ran symud deunyddiau. 
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11 C11 A oes gennych unrhyw sylwadau ar yr Adroddiad ar y Wybodaeth 

Amgylcheddol Ragarweiniol? 

 

11.0 Rydym yn croesawu derbyn y PEIR ac yn ei adolygiad mae wedi nodi nifer o 

themâu cyffredin.  Rydym yn derbyn bod y ddogfen yn cynnwys gwybodaeth 

gychwynnol, ond credwn nad oes digon o wybodaeth mewn nifer o benodau er 

mwyn ein galluogi i lunio ein casgliadau ein hunain mewn perthynas ag effeithiau 

amgylcheddol tebygol y prosiect.  Yn ei hanfod, mae’r casgliadau a gofnodwyd yn 

y gwahanol benodau yn golygu bod rhaid i CSYM eu derbyn fel ag y maent heb 

ddigon o ddata sylfaenol.  Felly rydym yn awyddus i barhau i weithio gyda PNH 

wrth i’r penodau asesu esblygu ac wrth i’r wybodaeth sylfaenol gael ei chasglu er 

mwyn sicrhau bod digon o wybodaeth yn y datganiad amgylcheddol. 

   

11.1 Mae Cyngor Technegol 6 yr Arolygiaeth Cynllunio ‘Paratoi a chyflwyno 

dogfennau cais’ yn rhoi cyngor ar gyflwyno’r wybodaeth a geir mewn  datganiad 

amgylcheddol yn cynnwys gwybodaeth am ffigyrau a lluniadau, a gofyniad i 

ddarparu’r holl arolygon sylfaenol y dibynnir arnynt yn yr asesiad.  Rydym yn 

cynghori PNH i ddilyn y canllawiau a geir yn y ddogfen wrth baratoi’r dogfennau 

cyflwyno. Hefyd, dylai ystyried trafod y ffordd fwyaf priodol o gyflwyno’r datganiad 

amgylcheddol gyda’r Arolygiaeth Cynllunio o ystyried y gwersi fydd wedi eu 

dysgu o geisiadau eraill.  Buasem yn croesawu’r cyfle i fod yn rhan o drafodaeth 

o’r fath gyda’r nod cyffredin o gynhyrchu casgliad o ddogfennau amgylcheddol y 

gellir llywio drwyddynt yn hawdd.  

  

11.2 Darperir ymateb manwl i’r PEIR yn Nogfen ymateb CSYM i PEIR PAC2. 
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YMATEB I’R YMGYNGHORIAD AR GAM 2 YR ADRODDIAD PEI 

 

1   Cyflwyniad 

1.1 Cefndir  

1.1.1 Ar 31 Awst 2016 cychwynnodd Pŵer Niwclear PNH Wylfa Limited (PNH) ar 

ymgynghoriad cam 2 cyn ymgeisio ar ei gynigion ar gyfer gorsaf bŵer 

niwclear newydd Wylfa, a’r datblygiadau a’r cyfleusterau cysylltiedig.  

 

1.1.2 Mae’r ymgynghoriad yn cynnwys nifer o ddogfennau sydd gyda’i gilydd yn 

rhoi gwybodaeth am y prosiect, ei esblygiad hyd yma a’r effeithiau posib ar 

yr amgylchedd (cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol) a allai godi. 

 

1.1.3 Mae’r ddogfen hon yn cynnwys ymateb Cyngor Sir Ynys Môn (CSYM) i un 

o’r dogfennau ymgynghori, sef Cam 2 yr Adroddiad Gwybodaeth 

Amgylcheddol Ragarweiniol (PEIR) a’i atodiadau cysylltiedig. 

 

1.2 Rôl Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol  

1.2.1 Mae Nodyn Cyngor 17 yr Arolygiaeth Gynllunio yn crynhoi rôl y PEIR.  Wrth 

gyfeirio at Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 

2009 (‘Rheoliadau EIA’) dywed y dylai gynnwys gwybodaeth, a fyddai’n 

rhesymol i’w disgwyl i asesu effeithiau amgylcheddol datblygiad (ac unrhyw 

ddatblygiad cysylltiedig). 

 

1.2.2 Noda nad oes yn rhaid i’r PEI efelychu Datganiad Amgylcheddol drafft na 

gweithredu fel un ond y dylai alluogi ymgyngoreion (fel CSYM) i ddeall 

effeithiau amgylcheddol tebygol y datblygiad arfaethedig a’u helpu i lunio eu 

hymateb i’r ymgynghoriad ar y datblygiad arfaethedig. 

 

1.2.3 Mae’r Nodiadau Cyngor yn annog ymgeiswyr i baratoi PEI wrth ymgymryd 

â’u hymgynghoriad ffurfiol i alluogi’r ymgyngoreion statudol i ddeall effeithiau 

amgylcheddol y datblygiad ac i roi sail i gyd-destun yr ymgynghoriad ac er 

nad oes yn rhaid i’r PEI weithredu fel y Datganiad Amgylcheddol (ES) drafft, 

gallai defnyddio ES drafft fod yn briodol wrth ymgynghori yng nghamau 

diweddarach y broses cyn ymgeisio. 

 

1.2.4 Yn y diwedd, y cyngor a roddir yw y dylai ymgeiswyr benderfynu ar ba adeg 

o’r broses cyn ymgeisio maent yn dymuno cychwyn ymgynghoriad statudol 

cyn ymgeisio ac ar ba adeg maent yn tybio y byddai ymgynghori ar PEI 

fwyaf effeithiol. 

 

1.3 Strwythur y ddogfen hon  

1.3.1 Mae gweddill y bennod hon yn cynnwys sylwadau cyffredinol ar y ffordd y 

cafodd y PEIR ei gyflwyno a lefel yr wybodaeth a geir ynddo. 
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1.3.2 Mae Pennod 2 yn crynhoi’r sylwadau allweddol a wnaethpwyd gan CSYM o 

safbwynt y penodau pwnc amrywiol sy’n gysylltiedig â’r prif safle (yr orsaf 

bŵer). Mae Pennod 3 yn cynnwys sylwadau a chyngor gan y Cyngor o ran yr 

asesiad cronnus. Ceir sylwadau ar asesiadau safleoedd unigol yn ymateb 

trosfwaol y Cyngor i’r ymgynghoriad ar PAC2. 

 

1.3.3 Mae sylwadau CSYM yn seiliedig ar yr wybodaeth a geir yn yr Adroddiad 

Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol a’r Atodiadau ynghyd â dogfennau 

ymgynghori eraill (ee yr Adroddiad Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg) 

fel sy’n briodol.  

 

1.4 Strwythur a chyflwyniad y PEIR 

1.4.1 Mae asesiadau pwnc wedi’u cynnwys yn y prif PEIR gyda methodolegau a 

gwaelodlinau’r asesiad ar ffurf atodiadau. Gellid gwella’r ddwy ddogfen (y 

PEIR a’r Atodiadau) trwy wneud defnydd cyson o dudalennau cynnwys i’w 

gwneud yn haws i ddilyn y dogfennau. 

 

1.4.2 Deallir y rheswm dros wahanu gwaelodlinau pwnc mewn atodiad. Fodd 

bynnag, byddai CSYM wedi disgwyl y byddai atodiadau’n cael eu defnyddio i 

gyflwyno adroddiadau gwaelodlin manwl, er enghraifft, canlyniadau arolygon 

ecolegol, ymchwiliadau o’r safle er enghraifft, yn hytrach na’r waelodlin 

gyfan.  Bydd CSYM yn disgwyl gweld crynodebau gwaelodlin cynhwysfawr 

wedi’u cynnwys ym mhrif benodau asesu datganiad amgylcheddol yn y 

dyfodol. 

 

1.4.3 Mae’r broses ymgynghori wedi elwa trwy wahanu’r disgrifiad o’r prosiect yn y 

Brif Ddogfen Ymgynghori, gyda'r asesiad amgylcheddol rhagarweiniol wedi’i 

gyflwyno yn y PEIR.  Bydd yn bwysig bod y disgrifiad o’r datblygiad a sut y 

bydd yn cael ei adeiladu, ei weithredu a’i ddatgomisiynu’n cael ei gynnwys 

yn y datganiad amgylcheddol. Yn yr un modd, dylai crynodeb o’r mesurau 

lliniaru a gwella a gynigir yn y datganiad amgylcheddol, a sut y bydd pob 

eitem yn cael eu sicrhau gael eu hymgorffori yn y ddogfen. 

 

1.5 Gwybodaeth a geir yn y PEIR 

1.5.1 Yn yr adolygiad o’r PEIR mae nifer o themâu cyffredin wedi dod i’r amlwg.  

Mae CSYM yn derbyn mai gwybodaeth ragarweiniol sydd wedi’i chynnwys 

yn y ddogfen ond mae’n bryderus nad oes digon o wybodaeth mewn llawer 

o’r penodau i’w alluogi i ddod i gasgliadau ynglŷn ag effeithiau amgylcheddol 

tebygol y prosiect. Yn syml, mae’r casgliadau a geir yn yr amrywiol benodau 

yn golygu bod yn rhaid eu derbyn fel y maent oherwydd diffyg data 

gwaelodlin digonol. Mae CSYM wedi ymrwymo o hyd i barhau i 

gydweithredu â PNH wrth i benodau’r asesiad esblygu ac wrth i’r wybodaeth 
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waelodlin gael ei choladu i sicrhau bod digon o wybodaeth wedi’i chynnwys 

yn yr asesiad amgylcheddol. 

 

1.5.2 Mae angen modelu ychwanegol ar rai o’r asesiadau rhagarweiniol a geir yn y 

ddogfen cyn y gellir cadarnhau’r effaith. Byddai’r Cyngor o blaid parhau i 

gysylltu â PNH wrth i’r gwaith modelu gael ei gwblhau fel y gall gynnig 

sylwadau ar y methodolegau, y canlyniadau a’r gofynion lliniaru posib cyn ei 

chyflwyno. 

 

1.5.3 Mae penodau’r PEIR yn cynnwys ffigurau i ddangos amodau amgylcheddol 

ac ardaloedd astudiaeth. Fodd bynnag, mae’r raddfa a ddefnyddiwyd i 

gyflwyno’r ffigurau a’u lliw yn golygu bod rhai agweddau’n anodd ei deall. 

Byddai CSYM yn disgwyl bod set lawn o ffigurau ar raddfa briodol yn cael ei 

chynnwys ym mhob pennod o ddatganiad amgylcheddol. 

 

1.5.4 Nodyn Cyngor 6 yr Arolygiaeth Gynllunio: Mae paratoi a chyflwyno 

dogfennau cais yn cynnwys cyngor ar gyflwyno gwybodaeth sydd wedi’i 

chynnwys mewn datganiad amgylcheddol gan gynnwys gwybodaeth ar 

ffigurau a lluniadau, cyfeiriadau a defnydd o atodiadau, gan gynnwys 

gofyniad i gynnwys yr holl arolygon gwaelodlin a ddefnyddiwyd yn yr 

asesiad. Mae CSYM yn cynnig yr ymgynghori â hwy’n anffurfiol ar ddiwyg y 

ddogfen, i drafod y ffordd fwyaf priodol o gyflwyno’r datganiad (gan gynnwys 

mewnbwn yr Arolygiaeth Gynllunio), yng ngoleuni’r gwersi a ddysgwyd yn 

sgil cais Hinkley Point C.  
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2. Sylwadau ar Benodau Technegol  

2.1 Cyflwyniad  

2.1.1 Mae’r bennod hon yn crynhoi ymateb CSYM i’r wybodaeth a gyflwynwyd ym 

mhenodau ac atodiadau’r PEIR.  Maent wedi’u hategu gan sylwadau manwl 

sydd wedi’u cyflwyno ar wahân. 

 

2.2 Penodau Rhagarweiniol A1-A4 

2.2.1 Mae CSYM yn croesawu’r wybodaeth a geir yn y penodau ac nid oes 

ganddo lawer o sylwadau i’w gwneud. 

 

2.2.2 Mae nifer o ymrwymiadau wedi’u hamlinellu ym Mhennod 2 gan gynnwys yr 

ymrwymiad y bydd y datganiad amgylcheddol yn rhoi sylw i Gyfarwyddeb 

newydd yr UE ar EIA (2014) e.e. risgiau sy’n deillio o ddamweiniau neu 

drychinebau mawr. Mae CSYM yn croesawu’r ymrwymiad hwn, gan 

gydnabod ei fod yn ofyniad ym Marn Gwmpasu’r Ysgrifennydd Gwladol. 

 

2.2.3 Mae Pennod 3 yn cynnwys y diffiniad o effeithiau sylweddol o safbwynt EIA 

a’r canlyniadau sy’n deillio o ddiffiniadau o’r fath yn yr asesiad.  Mae CSYM 

yn awgrymu y dylid cael cyfeiriad hefyd at iawndal a gwrthbwyso mewn 

amgylchiadau os nad yw lliniaru’n bosib neu’n anymarferol. 

 

2.2.4 Mae Pennod 3 paragraff 3.19 yn amlinellu’r lefelau sy’n cael eu diffinio fel 

rhai sylweddol gan PNH yng nghyd-destun EIA. Mae CSYM yn croesawu’r 

eglurhad hwn a oedd yn gais gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn ei Farn 

Gwmpasu. Mae’r diffiniad yn cynnwys mân effeithiau ‘fel dull rhagofalus’. 

Mae gosod lefel ‘arwyddocâd EIA’ ar y lefel hon yn golygu bod angen nodi 

mesurau lliniaru / iawndal ar gyfer nifer fawr o effeithiau ac yn ôl yr adolygiad 

o’r penodau pwnc amgylcheddol mae’n amlwg nad yw mesurau lliniaru, ym 

mhob achos, wedi cael eu nodi ar gyfer lefelau arwyddocâd isel ac uwch. 

Mae CSYM yn croesawu’r dull rhagofalus a fabwysiadwyd ond awgrymir 

edrych ar hyn eto wrth i’r asesiad fynd yn ei flaen. Yn y diwedd, fodd bynnag, 

dylid defnyddio diffiniad cyffredin o arwyddocâd EIA mewn modd cyson ym 

mhob pennod pwnc. 

 

2.2.5 Dywed PNH ei fod yn datblygu strategaeth ar gyfer datgomisiynu’r Orsaf 

Bŵer sy’n cynnwys dechrau datgomisiynu’n brydlon gydag amserlen darged 

o 20 mlynedd ar gyfer cwblhau’r prif weithgareddau datgomisiynu ar ôl rhoi’r 

gorau i gynhyrchu trydan. Mae CSYM yn croesawu’r ymrwymiad hwn sy’n 

gydnaws â Barn Gwmpasu’r Ysgrifennydd Gwladol a CCA Wylfa Newydd. 

Ceir sylwadau penodol yn ddiweddarach yn y ddogfen hon sy’n cyfeirio at rai 

o’r ystyriaethau y dylid eu cynnwys wrth asesu effeithiau datgomisiynu. 
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2.3 Cymdeithasol-economaidd 

2.3.1 Mae CSYM wedi adolygu’r wybodaeth a geir ym Mhennod B1 ac mae 

ganddo gyfres o sylwadau i’w gwneud. 

 

2.3.2 Yn PAC1 roedd CSYM o’r farn na roddwyd digon o sylw i fater dadleoli. Mae 

CSYM o’r farn y gallai effeithiau dadleoli llafur o ganlyniad i’r prosiect fod yn 

sylweddol. Er enghraifft, gallai llafur crefftus symud i fanteisio ar y cyflogau 

uwch sydd ar gael yn natblygiad yr orsaf bŵer (a’r datblygiad cysylltiedig). 

Gallai hyn wedyn gael effaith andwyol ar y cwmni neu’r contract y byddai’r 

gweithwyr hynny yn ei adael fel y byddai unrhyw effaith amgylcheddol e.e. 

Gwerth Ychwanegol Gros yn cael ei leihau neu oedi. 

 

2.3.3 Byddai galw ychwanegol yn cael sgil effaith ar brosiectau adeiladu eraill e.e. 

adeiladu tai, rhaglen gwella ysgolion ac amryw o brosiectau eraill sydd yn yr 

arfaeth yn yr un cyfnod â Wylfa Newydd. Ar y pwynt hwn mae mater dadleoli 

llafur o effeithiau cronnus gwahanol brosiectau yn debygol o ddwysau 

effeithiau dadleoli a dychwelir at y pwynt hwn yn ddiweddarach yn y 

ddogfen. 

 

2.3.4 Mae paragraffau B1.132 – 137 yn cyfeirio at lefel dadleoli cyfredol a 

gyfrifwyd ar lefel o 9%. Mae CSYM o’r farn bod yr effaith yn uwch na’r hun a 

nodwyd ac mae’n holi sut y cafwyd lefel dadleoli o 9%. Dylai’r adroddiad 

gwaelodlin a geir yn atodiadau’r PEIR gynnwys gwybodaeth am lefel 

cyflogau a’r waelodlin gyfredol. 

 

2.3.5 Gan gyfeirio at liniaru effeithiau dadleoli byddai CSYM yn gofyn am gymorth 

yn ychwanegol at y cyfeiriad at ymgysylltu. Byddai hyn yn cynnwys cymorth 

ychwanegol ar gyfer hyfforddiant yn yr ardaloedd sy’n debygol o brofi 

dadleoli mewn perthynas â’r gweithlu lleol h.y. ardaloedd lle bydd llafur lleol 

yn manteisio ar gyfleoedd gwaith yn ystod camau adeiladu a gweithredu’r 

orsaf bŵer a mesurau i ddarparu hyfforddiant i helpu i lenwi swyddi gwag o 

ganlyniad i brosiect Wylfa Newydd. Mae ymrwymiad pellach i sicrhau bod y 

siarter cadwyn gyflenwi a’r Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau’n effeithiol wrth 

ymgysylltu ac annog busnesau presennol i gystadlu ac ennill contractau yng 

nghadwyn gyflenwi Wylfa Newydd trwy bolisïau rhagweithiol a thargedau 

cytunedig yn ôl gwerth a nifer yn helpu twf y sylfaen busnes presennol ac i 

gadw staff. 

 

2.3.6 Mae’r PEIR yn cyfeirio at nifer y staff sy’n byw gartref y tybir a fyddai’n 

debygol o fanteisio ar gyfleoedd gwaith sy’n gysylltiedig ag adeiladu prosiect 

Wylfa Newydd. Croesewir yr ymrwymiad i ddefnyddio’r gweithlu a busnesau 

lleol presennol i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd a bydd yn ffactor 

allweddol yng ngallu’r prosiect i sicrhau twf economaidd ychwanegol yn Ynys 
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Môn a Gogledd Cymru. Mae cyfradd cyfranogiad llafur yn ystyriaeth bwysig i 

hybu gweithgarwch i gynyddu buddiannau ac i liniaru effeithiau negyddol. 

Mae hefyd yn penderfynu maint a graddfa ystod o effeithiau eraill. Po fwyaf 

yw cyfran gweithlu’r prosiect a geir o blith y gweithlu sydd eisoes yn byw yn y 

dalgylch neu’r parth cymudo po leiaf fydd effaith gyffredinol y gweithwyr sy’n 

symud neu’n cymudo i’r prosiect o’r tu allan i’r ardal. Mae profiad prosiectau 

tebyg yn awgrymu y gellid profi lefelau cyfleoedd uwch yn y cam adeiladu 

na’r 25% y cyfeiriwyd ato er y gallai cyfran y gweithwyr lleol a gyflogid 

amrywio o ran y math o swyddi a natur raddol y prosiect. Mae angen mwy o 

eglurder o ran nifer y gweithwyr lleol sy’n debygol o gael eu cyflogi yn y 

mathau gwahanol o swyddi sydd eu hangen. 

 

2.3.7 Mae’r PEIR yn cyfeirio at y strategaethau Ymgysylltu ag Addysg a Swyddi a 

Sgiliau sy’n elfennau hanfodol o unrhyw ddull i gyflogi mwy o weithwyr lleol. 

Ni chafwyd ymgynghoriad eang ar y rhain, ni chawsant eu dosbarthu i’r holl 

randdeiliaid perthnasol na’u datblygu mewn cydweithrediad ag adran addysg 

CSYM. Dylid ehangu’r pwyslais y tu hwnt i 16+ oed i ‘godi ymwybyddiaeth o 

bynciau STEM’ ar y lefel cyn 16 oed. Mae hwn yn hepgoriad pwysig yn y dull 

o sicrhau etifeddiaeth dymor hir a chyflenwi llafur ar gyfer y datblygiad a 

chyfeirir at hyn mewn rhan arall o’r ddogfen. 

 

2.3.8 Dylai’r strategaeth sgiliau hefyd gynnwys mesurau sydd wedi’u cynllunio i 

gadw a defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth sydd gan weithlu presennol Wylfa 

A. Byddai hyn yn sicrhau bod buddiannau positif prosiect Wylfa Newydd yn 

cynyddu. 

 

2.3.9 Yn ogystal â’r gweithlu posib sydd eisoes yn meddu ar lawer o’r gofynion 

iechyd, diogelwch a sicrhau ansawdd i weithredu yn yr amgylchedd a’r 

gweithlu niwclear mae angen adnoddau i roi sylw i ofynion amrywiol y 

gweithlu lleol nad yw hyd yma’n cyrraedd y safonau sydd eu hangen ar gyfer 

gwahanol broffiliau galwedigaethol, mathau o swyddi a lleoliadau 

gweithleoedd. Mae hwn yn fesur hanfodol o allu’r gweithlu lleol i gyfranogi ac 

i feddu ar yr ethos a’r ymagwedd gywir tuag at brosiect Wylfa Newydd. 

 

2.3.10 Dylai PNH weithio i benderfynu ar ofynion hyfforddi a sgiliau mwy manwl i 

gyrraedd ac i ragori ar y targedau cyflogaeth lleol – nid oes dim gwybodaeth 

ar hyn o bryd am y galw hwn. Dylid manteisio ar gyfleoedd i helpu 

hyfforddiant ‘cylch bywyd’ i alluogi gweithwyr sy’n gwneud gwaith adeiladu i 

symud ymlaen wedyn i’r cam gweithredu. Gallai hyn gynnwys hyfforddiant i 

gael unigolion â’r gofynion iechyd a diogelwch a sicrhau ansawdd niwclear 

sydd eu hangen cyn y gellir gweithio ar y safle e.e. basbort niwclear. 

2.3.11 Ym mharagraff B1.125 ceir cyfeiriad at gyfraniad lleol o 2% - 4% tuag at 

ddatblygiad yr orsaf bŵer. Rhaid i PNH ddatgan sut mae’n bwriadu cyflawni’r 
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ffigur uwch ac mae CSYM yn awgrymu y dylid ystyried ariannu Canolfan 

Fenter i gynnal a darparu cymorth uniongyrchol i fusnesau lleol a rhai sy’n 

cychwyn. Hefyd dylai PNH gyflwyno dull o fonitro nifer y cwmnïau lleol sy’n 

manteisio ar gyfleoedd trwy ddefnyddio’r systemau caffael presennol fel 

GwerthwchiGymru.  Dylid rhoi ystyriaeth, o fewn rheolau caffael i lefel gwerth 

contractau (ee llai na £250,000) a fydd yn cael eu cynnig i gwmnïau’n lleol 

trwy ymgysylltu â’r Awdurdod Lleol / NWEAB cyn mynd ati i gaffael ar lefel 

fwy cenedlaethol.  

 

2.3.12 Mae CSYM o’r farn na roddwyd digon o sylw yn y PEIR i dwristiaeth (na’r 

effeithiau ar y sector).  Yn PAC1 gofynnodd CSYM am bapur pwnc penodol 

ar dwristiaeth a modd i ddeall a monitro effeithiau. Mae CSYM yn bryderus o 

hyd am yr effeithiau sylweddol, andwyol posib ar ddelwedd a chanfyddiadau 

o’r Ynys, argaeledd llety, llai o ymwelwyr yn ystod y cyfnod adeiladu ac 

aflonyddwch i ymwelwyr o ganlyniad i fwy o dagfeydd ar y ffyrdd / teithiau a 

fyddai’n cael eu cynhyrchu gan y datblygiad. 

 

2.3.13 Mae’r dull cyffredinol o asesu effeithiau ar bob math o lety’n seiliedig ar 

argaeledd llofftydd ac nid yw’n ystyried sut y byddai llety’n cael ei osod. 

Mewn llawer o achosion ni fyddai hyn ar sail llofftydd ond ar sail eiddo cyfan. 

Mae CSYM o’r farn bod defnyddio nifer y lloftydd yn rhoi amcangyfrif rhy isel 

o’r galw ac mae’n dibynnu hefyd ar gael y gallu i reoli galw ar draws 

daliadaethau a mathau o lety yn ogystal â rheoli penderfyniadau llety 

gweithlu sylweddol a fyddai’n dod i mewn. Dylai PNH ystyried ymrwymo i 

fonitro’r cyflenwad llety, yn enwedig yn y sectorau twristiaeth a rhentu preifat. 

 

2.3.14 Mae’r asesiad o’r effaith ar dwristiaeth a’r cynigion ar gyfer lliniaru’n 

gyfyngedig., Yn ôl yr wybodaeth a geir yn y PEIR nid yw’n amlwg beth 

fyddai’r effeithiau ar y sector twristiaeth o safbwynt gweithgarwch ymwelwyr, 

effeithiau ar lety a’r effeithiau ehangach ar weithgarwch o fewn y sector gan 

gynnwys dadleoli gweithwyr o fusnesau mewn sectorau gan gynnwys 

lletygarwch, bwyd, arlwyo a sectorau sydd o bwys mawr i’r sector twristiaeth 

a’r economi ehangach. Ceir cyfeiriad at strategaeth twristiaeth sy’n disgrifio 

mesurau lliniaru yn y PEIR ond nid oes manylion wedi’u rhoi. Byddai CSYM 

yn croesawu trafodaeth â PNH ar fesurau lliniaru ac iawndal o ganlyniad i 

effeithiau ar dwristiaeth i oleuo’r strategaeth y cyfeirir ati. 

 

2.3.15 Gyda golwg ar y sylwadau a wnaethpwyd mae CSYM o’r farn y byddai’n 

briodol i PNH ystyried datblygu Cronfa Cydnerthu Cymunedol. Byddai cronfa 

o’r fath yn cael ei hategu trwy drefniadau monitro cadarn ar lawer o’r 

gweithgareddau a allai gyfuno i effeithio ar gymunedau lleol (cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol. Byddai’r Gronfa Cydnerthu Cymunedol yn: 

 



SWYDDOGOL DRAFFT 

8 

 

a) rhoi sylw i ganlyniadau’r datblygiad; 

b) targedu a grymuso pobl leol yn benodol i ymateb i effeithiau’r datblygiad; a  

c) bod yn fwriadol hyblyg er mwyn gallu rhoi sylw i effeithiau wrth iddynt 

ddigwydd a mynd i’r afael â phroblem cronfeydd na ellir eu defnyddio o 

ganlyniad i feini prawf dosbarthu rhy gyfyngedig. 

 

2.4 Mynediad y Cyhoedd a Hamdden, Traffig a Thrafnidiaeth 

2.4.1 Mae’r Bennod yn cyfeirio at y gofyniad i ddargyfeirio Llwybr Arfordir Cymru 

gan awgrymu dau lwybr amgen.  Byddai CSYM yn ffafrio opsiwn i gyfeiriad y 

môr gan gydnabod mai dyma’r byrraf o’r ddau ddewis ac mae ganddo 

fanteision o’i gymharu â’r llall. Byddai CSYM yn awgrymu bod Pecyn 

Cymorth Asesu Iechyd Economaidd (HEAT) yn cael ei ddefnyddio i asesu 

effaith y dargyfeiriad ar gymunedau lleol. 

 

2.4.2 Disgwylir y bydd y Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol, sy’n eiddo i Magnox, 

yn cau pan fydd y gwaith o wagio tanwydd yr Orsaf Bŵer bresennol wedi’i 

gwblhau. Fodd bynnag, oherwydd y gofyniad i glirio’r safle ar gyfer Wylfa 

Newydd mae PNH yn cynnig ei fod yn cael ei gau’n gynnar. Mae’r Cyngor o’r 

farn bod y clwb yn ased gwerthfawr i’r gymuned leol ac mae’n gofyn iddo 

ystyried effaith ei gau. Gellir cynnig mesur lliniaru ar ffurf lleoliadau amgen 

yn yr ardal a allai gynnal defnyddwyr presennol y clwb a / neu lefelau 

cymorth y gellid eu rhoi i’r defnyddwyr yn y cyfnod pontio gan gynnwys 

iawndal i’w fuddsoddi mewn neuaddau cymunedol lleol, canolfannau 

hamdden, caeau chwarae a chwaraeon a chlybiau chwaraeon a fyddai’n 

cynnig etifeddiaeth i’r gymuned. 

 

2.4.3 Cafwyd cyfeiriad at weithwyr adeiladu’n byw mewn llety gweithwyr dros dro 

gan ddefnyddio Canolfan Hamdden Amlwch, a fyddai’n arwain at effaith 

andwyol fân i gymedrol ar ddefnyddwyr presennol Canolfan Hamdden 

Amlwch. Mae CSYM wedi ymrwymo i gydweithredu i sicrhau bod mesurau 

lliniaru priodol yn cael eu datblygu a bod cyfle i adael etifeddiaeth hirhoedlog 

i bobl Amlwch a’r cymunedau cyfagos yn cael ei gofnodi. Mae CSYM yn 

croesawu amcan PNH i gynyddu’r defnydd a wneir o drafnidiaeth 

gyhoeddus, cerdded a beicio; fodd bynnag, mae’n bryderus o hyd am yr 

effeithiau posib ar ddiogelwch ar y priffyrdd o ganlyniad i symudiadau traffig 

adeiladu o safleoedd yn Amlwch a’r cyffiniau i’r orsaf bŵer. Mae’r pryder hwn 

yn ymwneud yn bennaf â Bysys Gwennol arfaethedig PNH ac mae CSYM yn 

credu y bydd eu defnydd o’r A5025 yn arwain at gynnydd yn y peryglon i 

feicwyr o ganlyniad i lonydd culach a dim lleiniau ar fin y ffordd. 

2.4.4 Mae CSYM yn awgrymu nad yw’r PEIR yn rhoi hanner digon o bwyslais ar 

nifer y teithiau bws o’r safle parcio a theithio arfaethedig ac felly effaith y 

bysiau. Ymddengys fod y ffigurau a gyflwynir yn y PIER yn awgrymu y bydd 

pob bws a fydd yn teithio o’r safle Parcio a Theithio’n llawn. Mae’n bosib y 
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byddant yn llawn ar ddechrau a diwedd pob shifft; fodd bynnag mae 

profiadau Hinkley Point C yn dangos y bydd pobl yn teithio’n ôl a blaen o’r 

safle trwy gydol y dydd. Hefyd, bydd yn rhaid i fysiau deithio’n rheolaidd iawn 

er mwyn atal ceir preifat rhag teithio i’r safle. 

 

2.5 Sŵn a Dirgryniad, Ansawdd yr Aer 

2.5.1 Mae’r bennod ar sŵn a dirgryniad yn nodi amryw o fesurau lliniaru fel elfen 

gyffredin o Arferion Gorau; er enghraifft, o fewn y CEMP (Cynllun Rheoli 

Adeiladu ac Amgylcheddol).  Mae’r mesur lliniaru’n seiliedig ar asesiad o 

effeithiau amgylcheddol tebygol sydd heb ei ategu yn y ddogfen gan unrhyw 

dystiolaeth i gadarnhau ei dilysrwydd. Byddai CSYM felly’n hoffi gweld 

canlyniadau’r gwaith modelu sŵn er mwyn deall yn well y potensial ar gyfer 

effeithiau sylweddol. Dylai model sŵn hefyd gynnwys ystyriaeth o sŵn o dan 

y dŵr a bydd angen mwy o wybodaeth ar CSYM am y dulliau a ddefnyddir i 

gloddio creigiau gan gynnwys faint o weithiau y bydd creigiau’n cael eu 

chwythu a pha mor aml. 

 

2.5.2 Mae gan CSYM bryderon ynghylch nifer uchel yr eiddo preswyl a fydd yn 

profi effeithiau andwyol sylweddol yn ystod y cam adeiladu. Mae asesiad y 

PEIR wedi ystyried gwahanol senarios adeiladu ac mae’r pryderon yn 

gysylltiedig â Senario B yn ystod y dydd (60 eiddo) ac yn fwy penodol 

Senario C yn ystod y nos. Nid yw’n ymddangos bod mesurau lliniaru’n 

lleihau lefelau’r arwyddocâd a nodir yn y PEIR ac mae CSYM yn teimlo nad 

oes digon o wybodaeth wedi’i rhoi i’w alluogi i ddeall maint yr effeithiau, yn 

benodol am ba hyd a pha mor aml fydd yr effeithiau’n cael eu profi. 

 

2.5.3 Mae’r waelodlin a gyflwynir yn yr Atodiadau’n cyfeirio yn Nhabl 4.4 at y 

defnydd o farn broffesiynol i ddiffinio a dethol gwerth nodweddiadol addas. 

Dylid cynnwys cadarnhad bod dulliau dadansoddi addas wedi cael eu 

defnyddio (ee BS4142:2014 ar gyfer LA90s) i benderfynu ar y lefelau sŵn 

cefndir cymedrig a moddol. 

 

2.5.4 Mae llawer o’r agweddau amgylcheddol a drafodir yn y bennod wedi’u 

hymgorffori mewn amrywiaeth o Gynlluniau Rheoli Amgylcheddol eraill; fel y 

CNVMP (Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniadau Adeiladu), MMP (Cynllun 

Rheoli Deunyddiau) a’r EMP (Cynllun Rheoli Amgylcheddol). Byddai’r 

Cyngor yn cadarnhau y bydd yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiad â’r 

mesurau a geir yn y dogfennau hyn ac felly dylai eu cynnwys ffurfio gofynion 

unigol yn y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO). Hefyd, bydd y Cyngor yn 

rhoi gofyniad ar PNH i wneud cais am hysbysiad Cydsynio Adran Deddf 

Rheoli Llygredd 1974 cyn cychwyn ar weithgarwch adeiladu i sicrhau y 

cydymffurfir ag Arferion Gorau. 
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2.5.5 Oherwydd maint enfawr ac amrywiaeth y gwaith adeiladu sy’n cael ei gynnig 

bydd y gallu i fonitro effeithiau o’r fath mewn ‘amser real’ wrth iddynt 

ddigwydd yn hanfodol i’w lliniaru. Yn yr un modd, mae ymgysylltu â’r 

Gymuned Leol mewn amrywiaeth o grwpiau cyswllt yn holl bwysig wrth 

ystyried Arferion Gorau o ran mesurau lliniaru oherwydd yr agweddau 

amgylcheddol niferus sy’n gysylltiedig â’r datblygiad hwn. 

 

2.5.6 Gyda’r uchod mewn golwg, dylai’r gallu i hysbysu cymunedau lleol, trwy 

gynnig data monitro ‘amser real’ ar y we fod yn rhan sylfaenol o unrhyw 

Gynllun Rheoli Amgylcheddol a gynigir gan Bŵer Niwclear PNH. 

 

2.5.7 O ran ansawdd yr aer nid yw’n amlwg pa feini prawf ar gyfer effeithiau 

sylweddol a ddefnyddiwyd i ddod i’r casgliad nad yw effaith traffig ffyrdd yn 

ystod gwaith adeiladu’n sylweddol. Er bod crynodiadau o fewn Amcanion 

Ansawdd Aer, mae’r casgliad na fydd yr effaith yn sylweddol yn gofyn am 

eglurhad pellach o gofio y bydd cynnydd o 2,600 yn y traffig adeiladu ar yr 

A5025 Gorllewin, lle mae eiddo wedi’i leoli’n agos at y ffordd. 

 

2.5.8 Yn yr un modd, er y gallai effaith traffig gweithredol fod yn llai nag effaith 

traffig adeiladu, dylai PNH ystyried effaith gyfunol offer hylosg (a ystyrir yn 

effaith andwyol sylweddol o ran derbynyddion ecolegol), allyriadau llongau a 

thraffig gweithredol. Ni all CSYM ystyried effaith dymor hir debygol y prosiect 

ar dderbynyddion dynol ac ecolegol heb wneud hyn. 

 

2.5.9 Ar hyn o bryd, nid oes dim mesurau lliniaru’n cael eu cynnig yn y PEIR ar 

gyfer traffig gweithredol ac adeiladu. O gofio maint y prosiect a lefelau’r 

traffig a gynhyrchir, tybir y dylai mesurau lliniaru i leihau llif a neu allyriadau 

traffig adeiladu a gweithredol gael eu cynnwys. Er enghraifft, gellid pennu 

safonau dosbarth allyriadau. 

 

2.6 Priddoedd a Daeareg, Dŵr Daear a Dŵr Wyneb 

2.6.1 Mae pennod ac atodiadau Priddoedd a Daeareg yn crynhoi canfyddiadau’r 

ymchwiliad i’r safle. Bydd angen i’r datganiad amgylcheddol gynnwys 

manylion llawn yr ymchwiliadau safle er mwyn galluogi CSYM ac 

ymgyngoreion i gynnal asesiad annibynnol o’r waelodlin a’r effeithiau posib. 

 

2.6.2 Ceir cyfeiriad at baratoi strategaeth adfer sy’n nodi nifer o weithgareddau a 

ddylai ddigwydd i leihau’r perygl o niwed i iechyd pobl, neu i’r amgylchedd, o 

ffynonellau halogiad a ganfuwyd ar y safle. Mae CSYM yn gofyn am 

eglurhad ar y strategaeth adfer arfaethedig er mwyn sicrhau bod mesurau 

priodol ar waith i ddiogelu iechyd a’r amgylchedd. 
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2.6.3 Mae’r bennod ar asesu’n cydnabod y posibilrwydd y gallai preswylwyr 

cyfagos gael eu heffeithio (effeithiau rhwng prosiectau) gan gyfuniad o lwch 

a fyddai’n deillio o briddoedd halogedig, sŵn ac allyriadau llygrwyr aer o offer 

a pheiriannau ac y gallai hyn gynyddu difrifoldeb yr effaith ar y derbynyddion 

hyn yn ystod gwaith adeiladu. Mae’n cyfeirio at benodau B4 a B5 am 

asesiadau manwl; fodd bynnag nid yw’r perygl o bridd halogedig yn cael 

sylw llawn. Er yn derbyn mai gwybodaeth amgylcheddol ragarweiniol sydd 

yn y ddogfen, byddai CSYM yn disgwyl gweld sylw i gyfuniad effeithiau ar 

dderbynyddion.  

 

2.6.4 Daw adolygiad CSYM o’r bennod ar Ddŵr Daear a Dŵr Wyneb i’r casgliad 

nad oes digon o wybodaeth wedi’i chynnwys yn y waelodlin i gyfiawnhau’r 

disgrifiadau o’r amodau gwaelodlin a gwerth y derbynyddion. Er enghraifft, ni 

roddir dim ffigurau o fewn y waelodlin ac eithrio un plot glawiad. Ni roddir dim 

plotiau gofodol yn dilyn monitro lleoliadau ac o ganlyniad nid oes dim 

tystiolaeth ar hyn o bryd i gadarnhau’r datganiadau ar yr amgylcheddau 

hydrolegol a hydroddaearegol. 

 

2.6.5 Er bod y bennod yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o dderbynyddion ynghyd 

ag effeithiau amgylcheddol posib a mesurau lliniaru, mae lefel y manylion 

sy’n benodol i’r safle’n annigonol ar hyn o bryd i alluogi CSYM i benderfynu a 

yw’r asesiad o arwyddocâd yn ddigonol.  

 

2.6.6 Derbynnydd allweddol yng nghyd-destun y bennod yw Safleoedd o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAoedd) Tre’r Gof a Chae Gwyn. 

Mae’r asesiad PEIR o’r ddau safle’n dod i’r casgliad na fyddant yn cael eu 

heffeithio’n sylweddol o ganlyniad i drefniadau monitro cadarn a gweithredu 

mesurau adfer, ‘os canfyddir effaith sylweddol’. Bydd y Cyngor am weld 

rhagor o wybodaeth yn cael ei chynnwys yn y datganiad amgylcheddol er 

mwyn deall i ba raddau y mae cysylltiad rhwng y ffynonellau dŵr wyneb a 

daear presennol a’r SoDdGAoedd ac i ba raddau y mae eu nodweddion yn 

ddibynnol ar yr amodau hydrolegol a hydroddaearegol presennol. Bydd 

angen hefyd cytuno â chyfres o fesurau adfer ac iawndal priodol. 

 

2.7 Ecoleg Ddaearol a Dŵr Croyw 

2.7.1 Mae’r bennod yn nodi’r derbynyddion ecolegol allweddol a allai gael eu 

heffeithio. Er yn cydnabod natur ragarweiniol y ddogfen, nid oes digon o 

wybodaeth waelodlin (e.e. mapio rhywogaethau a ddarganfuwyd / cofnodion/ 

data arolygon) ac nid oes manylion am y strategaeth liniaru arfaethedig a sut 

y bydd hon yn integreiddio â’r gwaith i baratoi a chlirio’r safle.   

2.7.2 Er enghraifft, nid oes fawr ddim data ar boblogaethau ymlusgiaid y safle 

heblaw am leoliadau bras. Mae diffyg mapiau a disgrifiadau o’r lleoliadau a 

nodweddion safle’r derbynnydd yn golygu na all CSYM ystyried 
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tebygolrwydd effeithiau. Mae problem debyg yn codi yn achos llygod y dŵr a 

derbynyddion eraill.  

 

2.7.3 Mae CSYM yn deall bod gwaith arolygu’n dal i gael ei wneud ar fôr-wenoliaid 

a data a gasglwyd ar SoDdGA Tre’r Gof. O’r herwydd ni ellir dod i 

gasgliadau pendant eto o ran asesiadau o arwyddocâd. 

 

2.7.4 Mae CSYM o’r farn bod seilio’r tebygolrwydd o effeithiau sylweddol ar yr 

Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) gan ddefnyddio Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd yn rhesymol. Gofynnir am eglurder ynglŷn â’r defnydd o 

dermau yn y gwahanol brosesau asesu hyn gan nad oes modd eu 

trosglwyddo’n uniongyrchol bob tro. 

 

2.7.5 Mae PNH yn cydnabod y bydd yr asesiad o effeithiau ar dderbynyddion 

ecolegol penodol yn cael ei ategu gan y casgliadau a wneir mewn penodau 

fel sŵn a dirgryniad (pennod B4), ansawdd yr aer (pennod B5), priddoedd a 

daeareg (pennod B6), dŵr daear a dŵr wyneb (pennod B7), yr amgylchedd 

morol (pennod B10) a thirwedd ac amwynder gweledol (pennod B11).  Ar 

hyn o bryd nid oes cyfeiriad ym mhob un o’r penodau hyn at effeithiau 

ecolegol. Bydd angen i asesiadau yn y dyfodol gynnwys yr effeithiau posib o 

ganlyniad i newidiadau mewn prosesau arfordirol (e.e. effeithiau ar far 

graean bras sy’n gysylltiedig ag AGA). 

 

2.8 Prosesau arfordirol a’r Amgylchedd Morol 

2.8.1 Mae’r Bennod ar Brosesau Arfordirol yn nodi’r effeithiau posib a all godi yn 

sgil gweithgarwch yn y môr. Mae CSYM o’r farn nad yw’r wybodaeth 

ragarweiniol a roddwyd yn cynnwys digon o wybodaeth am ddyluniad 

strwythur a lleoliad y MOLF (y cei swmp a’r cei ro-ro) a byddai’n disgwyl i’r 

datganiad amgylcheddol gynnwys lluniadau manwl o’r cynnig a disgrifiad o’r 

dulliau adeiladu a’r amserlenni. Hefyd, mae angen gwybodaeth debyg am y 

morgloddiau a lefel y carthu a’r chwythu a fydd ei angen, ynghyd â manylion 

am y traffig llongau yn ystod adeiladu a gweithredu. 

 

2.8.2 Nid oes modelau cludo gwaddodion, hydrolegol a mwg thermol o’r cynigion 

wedi’u cwblhau eto ac mae lefel y nodweddion gwaelodlin yn uchel iawn, ac 

felly ni ellir cadarnhau’r casgliadau yn y PEIR ynglŷn â’u harwyddocâd ( a 

chanfod mesurau lliniaru ar sail hynny). 

 

2.8.3 O ran y bennod ar yr Amgylchedd Morol mae prinder data i ategu’r 

datganiadau ar nodweddion gwaelodlin, a byddai CSYM yn argymell 

cynnwys atodiadau technegol gyda chanlyniadau’r arolwg gwaelodlin, yn 

enwedig poblogaethau pysgod. Hefyd, credir y byddai’r adran ar bysgod yn 

elwa trwy gynnwys data hanesyddol / trydydd data ar gyfer yr ardal astudio. 



SWYDDOGOL DRAFFT 

13 

 

 

2.8.4 Mae angen rhagor o wybodaeth am fethodoleg yr arolwg a noda CSYM fod y 

modelu sŵn o dan y dŵr a hydrodynamig yn eisiau (cyfeirir at sŵn o dan y 

dŵr hefyd yn sylwadau’r Cyngor ar y bennod ar Sŵn a Dirgryniad, gweler 

uchod). 

 

2.9 Tirwedd a Gweledol, Archeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol 

2.9.1 Mae’r asesiad Tirwedd a Gweledol a gyflwynir yn y PEIR, ac sy’n cael ei 

ategu gan wybodaeth waelodlin yn yr atodiadau yn galluogi CSYM i ddeall 

ehangder yr effeithiau tebygol. Fodd bynnag, mae’r waelodlin, gan gynnwys 

y ffigurau, yn annigonol i alluogi CSYM i gyrraedd ei gasgliadau ei hun ar 

arwyddocâd cymharol yr effeithiau ar dderbynyddion penodol. 

 

2.9.2 Mae’r bennod ar yr asesiad yn gywir i nodi’r AHNE fel derbynnydd allweddol 

o safbwynt y dirwedd ac amwynderau gweledol. Mae pwysigrwydd 

AHNEoedd yn cael ei adlewyrchi yn Natganiad Polisi Cenedlaethol EN-1 

sy’n cydnabod bod ardaloedd o’r fath, ynghyd â Pharciau Cenedlaethol a’r 

Broads wedi cael eu cadarnhau gan y Llywodraeth â’r statws gwarchod 

uchaf o ran harddwch y dirwedd a golygfeydd (paragraff 125).  Â’r Datganiad 

Polisi ymlaen i ddatgan y dylid rhoi pwyslais sylweddol ar warchod yr 

ardaloedd hyn wrth wneud penderfyniad ar gais ac er bod modd rhoi 

caniatâd mewn amgylchiadau eithriadol dylid ystyried unrhyw effaith 

niweidiol i’r amgylchedd, y dirwedd a chyfleoedd hamdden, ac i ba raddau y 

gellid lleihau hynny. 

 

2.9.3 Gyda golwg ar yr uchod, mae angen rhagor o wybodaeth ar CSYM am y 

mesurau lliniaru sy’n cael eu cynnig i leihau arwyddocâd effeithiau ar yr 

AHNE. Yn benodol, byddai’n cytuno y byddai adeiladu’r MOLF, y morglawdd 

a’r strwythurau sugno a gollwng dŵr oeri yn arwain at effaith andwyol 

sylweddol ar gymeriad morwedd leol bae Porth-y-pistyll ond daeth i’r 

casgliad y byddai effaith andwyol sylweddol ar yr AHNE a’r Arfordir 

Dreftadaeth o ganlyniad i faint, lleoliad ac amlygrwydd y strwythurau o leiaf 

nes bydd dyluniadau penodol ar gyfer y morglawdd a’r mesurau lliniaru (yn 

benodol sut y gall lliniaru adferol greu ‘ymddangosiad naturiol’ ar gyfer y 

rhan a effeithir ar ôl cael gwared ar y strwythur dros dro). 

 

2.9.4 Mae CSYM yn croesawu’r gydnabyddiaeth er y byddai adeiladau a 

strwythurau’r Orsaf Bŵer newydd y tu allan i’r AHNE a’r Arfordir Dreftadaeth 

y byddant yn amharu ar nodweddion arbennig yr AHNE a’i lleoliad, gan 

gynnwys heddwch a thawelwch, golygfeydd eang, y dirwedd amaethyddol 

wledig a nodweddion y dirwedd arfordirol. Mae CSYM yn argymell paratoi 

strategaeth liniaru a rheoli drosfwaol a chynhwysfawr ar gyfer y dirwedd / 

morwedd (fel y cyfeiriad yn PAC1) ar gyfer y dynodiadau hyn a fyddai’n 
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cynnwys mesurau lliniaru wedi’u teilwra ar gyfer lleoliadau unigol. Byddai 

trafodaethau cynnar â Chyngor Môn a CNC ar fesurau lliniaru ac iawndal yn 

cael eu croesawu. 

 

2.9.5 Mae’r PEIR yn cydnabod bod Ynys Môn yn amgylchedd tywyll ar y cyfan yn 

y nos ac mae’n briodol i dynnu sylw at fwriad y Cyngor i geisio sicrhau 

Statws Awyr Dywyll (er y byddai hyn ar y lefel Gymunedol yn hytrach na 

Statws Gwarchodfa). Dywed PNH y byddai goleuadau’n cael eu dylunio 

gyda golwg ar statws Awyr Dywyll gyda phrif nod o gyfyngu ar y golau sy’n 

gorlifo i fannau cyfagos. Mae CSYM yn awyddus i adolygu’r strategaeth 

oleuo y cyfeirir ati, ond nad yw wedi ei chynnwys yn y PEIR. Mae effaith 

andwyol bosib goleuo’n debygol o fod yn sylweddol ac rydym yn awgrymu 

bod yr ardal astudiaeth o 6km yn cael ei hymestyn. Yn gydnaws â sylwadau 

CSYM ar PAC 1 a chwmpasu argymhellir fod asesiad o oleuo ar gyfer pob 

cam o’r gweithrediadau’n cael ei roi fel pennod ar wahân ond gyda 

chysylltiadau ag ecoleg, tirwedd a gweledol a chymdeithasol-economaidd. 

Cafwyd cyfeiriad penodol at y cysylltiad rhwng goleuo a derbynyddion 

ecolegol gan yr Ysgrifennydd Gwladol ym Marn Gwmpasu Ebrill 2016. 

 

2.9.6 Mae CSYM yn croesawu cynnwys y ffotogyfosodiadau yn atodiadau’r PEIR. 

Mae’n bryderus, fodd bynnag, am gywirdeb y cyfosodiadau a’r ddibyniaeth 

ar y canllaw cyfyngedig a geir yn Nodyn Cyngor 01/11 y Sefydliad Tirwedd. 

Noda CSYM fod y graddfeydd wedi cael eu haddasu mewn rhai os nad ym 

mhob un o’r cyfosodiadau i ffitio templed y dudalen ac felly nid yw’n gyson 

â’r wybodaeth ar y pellteroedd gwylio a roddwyd. Dylai PNH sicrhau bod 

modd atgynhyrchu ffotogyfosodiadau mewn ffordd sy’n parchu’r paramedrau 

a nodwyd gan ei ymgynghorwyr (SLR yn yr achos hwn). Dylid gwneud 

trefniadau i gyflwyno ffigurau mewn fformat mwy (hy mwy nag A3) os bydd 

angen. 

 

2.9.7 Er eu bod wedi cael eu datblygu ar gyfer math penodol o ddatblygiad, mae 

llawer o’r canllawiau a geir yn Visual Representation of Wind Farms a 

gyhoeddwyd gan Scottish Natural Heritage yn ddigon perthnasol i 

ddatblygiadau mawr eraill, gan gynnwys Wylfa Newydd.  Er na fyddai rhai 

elfennau o’r canllaw hwn o bosib yn briodol i’r asesiad o Wylfa Newydd ac y 

gallai elfennau eraill fod yn anymarferol i’w mabwysiadu yn ystod y cam hwn 

yn natblygiad y cynllun o gofio bod y ffordd y mae’r ffotogyfosodiadau yn y 

PEIR wedi cael eu cyflwyno’n annigonol, mae CSYM yn credu y dylai 

elfennau o ganllaw SNH gael eu mabwysiadu ar gyfer yr holl ddelweddau yn 

y dyfodol.  Byddai CSYM yn croesawu’r cyfle i drafod y mater hwn 

ymhellach. 
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2.9.8 Yn ogystal â’r cyfosodiadau sy’n dangos yr amodau mewn golau dydd dylai 

delweddau gael eu cynhyrchu hefyd i ddangos effeithiau yn y nos, a dylent 

gynnwys golygfeydd cronnus gyda Chysylltiad Gogledd Cymru'r Grid 

Cenedlaethol. 

 

2.9.9 Mae adolygiad o’r cyfosodiadau a gyflwynwyd yn awgrymu y byddai rhannau 

o safle’r datblygiad yn cynnwys blociau mawr o goetiroedd. Fodd bynnag, 

nid yw’r Cynllun Meistr Tirwedd ac Amgylcheddol ar hyn bryd yn cynnwys 

plannu coetir dros ardaloedd eang ond yn hytrach tirwedd pori fwy agored 

gyda gwrychoedd yn gweithredu fel y prif fesur lliniaru.  Wedi dweud hynny, 

mae ‘Allwedd’ y lluniad sy’n egluro’r gwaith arfaethedig a geir yn y Cynllun 

Meistr yn anodd ei ddehongli ac nid yw’n ymddangos bod rhai o’r nodiadau 

ar y cynllun yn cyfateb. Felly mae angen eglurhad os bydd newid yn y modd 

y mae’r Cynllun Meistr yn awr yn cynnig blociau mawr o goetiroedd wedi’u 

plannu ar dwmpathau. 

 

2.9.10 Mae Pennod B12 o’r PEIR yn cyflwyno asesiad archeolegol a threftadaeth 

ddiwylliannol ragarweiniol. Mae sylwadau archeolegol CSYM a ddarperir gan 

GAPiau yn croesawu’r holl waith arolygu a wnaethpwyd gan PNH gan 

gydnabod  bod peth heb ei gynnwys yn y PEIR i’r graddau nad oes llawer o 

ddata rhagarweiniol wedi’i gyflwyno yn y waelodlin amgylcheddol i ganiatáu 

craffu priodol ar ffordd y cafodd casgliadau eu gwneud. Bydd angen i’r data 

rhagarweiniol gael ei gyflwyno gyda’r datganiad amgylcheddol er mwyn 

galluogi CSYM i ddod i’w gasgliadau ei hun o ran arwyddocâd effeithiau. 

 

2.9.11 Mae CSYM yn croesawu’r ymrwymiad i gynnwys archeoleg fel un o’r 

arddangosiadau yn y Ganolfan Ymwelwyr arfaethedig. Fodd bynnag, er y 

bydd y mesurau lliniaru yn cynyddu dealltwriaeth o ddiwylliant Cymreig dim 

ond trwy ledaenu’r wybodaeth hon i’r gynulleidfa ehangaf posib a thrwy 

ymgysylltu â’r gymuned y ceir gwerth gwirioneddol o’r data. Felly, mae 

sicrhau bod y rhaglen o waith archeolegol yn creu cyfleoedd i’r cyhoedd 

ymgysylltu â’u diwylliant trwy sicrhau mynediad i’r cyhoedd i’r gwaith cloddio 

a chymryd rhan ynddo hyd yn oed yn hanfodol. Byddai sicrhau etifeddiaeth 

yn y tymor hir hefyd yn rhoi gwerth da, yn cynyddu buddiannau i’r cyhoedd, 

ac o ystyried y diddordeb yn y darganfyddiadau mae cyfle i fod yn fwy 

uchelgeisiol. 

2.9.12 O ganlyniad i Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 mae’r 

Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol bellach yn ddynodiad statudol ac o 

bwys cenedlaethol. 

 

2.9.13 Mae’r effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar Erddi Cestyll yn achos 

pryder mawr i CSYM.  Mae angen cwblhau asesiad o arwyddocâd ar Erddi 

Cestyll a’i ddosbarthu i bob parti perthnasol fel y bydd modd deall yr 
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effeithiau posib. Dylai’r asesiad nodi’r priodoleddau unigol sydd gyda’i gilydd 

yn cyfrannu at arwyddocâd yr ased ac i ba raddau yr effeithid arnynt. Felly 

mae angen i effeithiau gael eu deall yn iawn a bydd angen gwarantu 

mesurau iawndal cadarn a chynhwysfawr os nad yw mesurau lliniaru eraill 

yn bosib. O ystyried yr effeithiau mân i fawr uniongyrchol ac anuniongyrchol 

ar yr ased hwn sydd â dynodiad cenedlaethol mae CSYM o’r farn bod angen 

datganiad cadwraeth ar gyfer yr Ardd. Dylai datganiad o’r fath ystyried 

mesurau lliniaru a / neu wneud iawn am effeithiau ac amlinellu cynlluniau 

rheoli a dylai fod yn amod wrth ganiatáu’r DCO. 

 

2.9.14 Mae CSYM yn bryderus hefyd am yr effeithiau ar leoliad Melin Ŷd Gafan. 

Mae hwn yn adeilad rhestredig gradd II* a fyddai, yn ôl Tablau B12.1 a 12.2, 

yn profi effaith gymedrol ar ei leoliad yn ystod adeiladu a gweithredu. Yn ôl 

methodoleg EIA y PEIR mae’r effeithiau a nodir fel mân effeithiau neu uwch 

yn sylweddol yn nhermau EIA. 

 

2.10 Materion Radiolegol a Rheoli Gwastraff Radiolegol 

2.10.1 Mae CSYM yn croesawu cynnwys pennod ar faterion radiolegol. Roedd 

diffyg pennod yn PAC1 yn achos pryder a nodir fod yr Ysgrifennydd Gwladol 

wedi gofyn bod effeithiau o’r fath yn cael eu hystyried yn y Farn Gwmpasu. 

Mae CSYM yn cydnabod mai sefydliadau eraill sy’n gyfrifol am reoleiddio 

allyriadau radiolegol, ond mae’n awyddus i ddeall y posibilrwydd o effeithiau 

cronnus rhwng gweithredu Wylfa Newydd a datgomisiynu Wylfa A.  Byddai 

CSYM yn disgwyl i’r datganiad amgylcheddol gynnwys dadansoddiad 

meintiol i ategu’r haeriadau a’r casgliadau sydd wedi’u cynnwys yn y PEIR.  

Ar fater effeithiau cronnus mi hoffai weld gwybodaeth yn cael ei chynnwys ar 

fath, nifer ac amledd symudiadau cerbydau sy’n gysylltiedig â symud 

deunydd radiolegol trwy’r cymunedau ar hyd yr A5025.  Bydd PNH yn 

ymwybodol bod canfyddiadau ynglŷn ag iechyd yn bryder mawr i 

gymunedau lleol a dylid ystyried gweithredu mesurau lliniaru a / neu iawndal 

y cytunwyd arnynt â Chyngor Môn, os canfyddir y posibilrwydd o effeithiau 

andwyol ar gymunedau lleol, yr economi neu’r amgylchedd. 

 

2.10.2 Noda CSYM fod y PEIR yn cadarnhau’r posibilrwydd y byddai tanwydd 

wedi’i ddefnyddio’n parhau i gael ei storio am hyd at 140 o flynyddol ar ôl i’r 

orsaf orffen gweithredu (gyda gwastraff lefel uchel hefyd, o bosib yn cael ei 

storio tan ar ôl datgomisiynu).  Dylai’r datganiad amgylcheddol ystyried 

effeithiau cadw cyfleuster o'r fath dros gyfnod mor hir sy’n cyfateb i oes 

cenedlaethau o drigolion Ynys Môn. Bydd yn anodd dadansoddi’n fanwl beth 

fydd effeithiau newid yn yr hinsawdd mor bell yn y dyfodol ond mae CSYM 

yn disgwyl y bydd PNH yn gallu dangos y gall storio tanwydd wedi’i 

ddefnyddio’n ddiogel yn ystod oes y cyfleuster. 
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2.11 Rheoli Gwastraff a Deunyddiau Confensiynol 

2.11.1 Mae’r wybodaeth a gwir yn y PEIR yn ddefnyddiol ac mae CSYM yn 

cydnabod mai amcangyfrifon rhagarweiniol yw’r rhai a roddir ar gyfer maint y 

gwastraff, gan gynnwys carthu a bod ansicrwydd o hyd o ran maint a 

defnydd terfynol deunyddiau. I ddeall yr effeithiau amgylcheddol a seilwaith 

bydd angen rhagor o wybodaeth ar faint o wastraff a deunyddiau fydd yn 

cael eu cynhyrchu a sut y byddant yn cael eu rheoli. Mae hyn yn bwysig am 

ddau reswm:  

 

 Sicrhau bod holl effeithiau amgylcheddol y cynllun arfaethedig 

yn cael eu hasesu e.e. os bydd meintiau mawr o ddeunydd / 

gwastraff yn cael eu sgrinio a’u malu ar y safle, yna bydd hyn yn 

cael effeithiau ar sŵn / ansawdd yr aer. Neu, os byddai meintiau 

mawr yn cael eu hallforio, yna byddai hyn yn cael effaith ar 

draffig - mae’r rhain i gyd yn effeithiau y byddai angen eu 

hasesu. 

 Sicrhau bod gwybodaeth mor gywir â phosib yn cael ei 

chynnwys mewn asesiad o angen cyffredinol o wastraff, a fydd 

yn dangos a ellir cynnal y cynllun arfaethedig yn ddigonol ai 

peidio gan y rhwydwaith rheoli gwastraff presennol. 

 

2.11.2 Bydd yn rhaid i PNH ddangos bod digon o gapasiti dros ben o fewn y 

rhwydwaith o gyfleusterau rheoli gwastraff y dibynnir arnynt i waredu oddi ar 

y safle’r gwastraff a gynhyrchir gan weithgarwch galluogi untro ac adeiladu a 

gofynion rheoli gwastraff gweithredol parhaus y safle. Gan fod yr egwyddor 

agosatrwydd yn rhan allweddol o ddeddfwriaeth a pholisi rheoli gwastraff 

Cymru, dylid dangos pan fo hynny’n bosib, y bydd cyfleusterau lleol yn gallu 

rheoli unrhyw wastraff sydd angen ei drin oddi ar y safle. I’r perwyl hwn, tybir 

y dylid cynnwys rhyw fath o asesiad o angen yn yr adran ar wastraff. 

 

2.11.3 Mae’r asesiad rhagarweiniol yn ystyried y gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu 

wrth ddatgomisiynu’r Orsaf Bŵer ond nid oes sôn am ddatgomisiynu 

datblygiadau dros dro sy’n gysylltiedig ag adeiladu’r safle. Nid oes digon o 

wybodaeth yn y penodau perthnasol am eu datgomisiynu i egluro sut y 

byddant yn cael eu clirio a’u hadfer, yn enwedig sut y bydd gwastraff / 

deunydd anadweithiol yn cael ei brosesu a’i reoli a’i ddefnyddio.  

 

2.12 Newid yn yr Hinsawdd 

2.12.1 Mae cynnwys ystyriaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd ar y prosiect i’w 

groesawu ac mae’n dilyn ymateb CSYM a’r Ysgrifennydd Gwladol i 

gwmpasu. Mae’r PEIR yn cynnwys gwybodaeth ragarweiniol ar sut y cafodd 

yr orsaf bŵer ei dylunio gyda golwg ar newid yn yr hinsawdd (Tabl 6.3) a 

dylid cynnwys rhagor o fanylion ar y mesurau addasu hyn yn y datganiad 
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amgylcheddol. Yn benodol, dylai gwybodaeth gynnwys sut y cafodd 

agweddau ar y dyluniad eu hadolygu i roi sylw i effeithiau newid yn yr 

hinsawdd ac a oes mesurau lliniaru ar gyfer yr agweddau hyn ar y dyluniad 

wedi eu nodi mewn cysylltiad â’r effeithiau posib.  

 

2.12.2 Nododd CSYM yn ei ymateb cwmpasu bod newid yn yr hinsawdd yn debygol 

o newid amodau gwaelodlin yn ystod oes y prosiect ac y dylai asesiad o sut 

y gallai’r waelodlin esblygu, mewn perthynas â phob pennod pwnc 

amgylcheddol gael ei gynnwys hyd yn oed os daethpwyd i’r casgliad y gellir 

ei gwmpasu o’r asesiad. Mewn ymateb mae’r PEIR yn cydnabod y ffaith y 

bydd yr orsaf bŵer yn weithredol am 60 o flynyddoedd a’i bod yn debygol y 

byddai’r amgylchedd lleol wedi cael ei effeithio gan newid yn yr hinsawdd 

dros amser ac y gallai hynny gynyddu sensitifrwydd yr amgylchedd. Mae 

Tabl 16.2 felly’n nodi’r pynciau amgylcheddol hynny a allai gael eu heffeithio. 

 

2.12.3 Yn ychwanegol at y pynciau a nodwyd mae CSYM o’r farn y dylid rhoi sylw 

i’r newidiadau i’r dirwedd o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd yn ogystal â’r 

posibilrwydd o bwysau cynyddol ar rai rhywogaethau daearol a dŵr croyw.  

 

2.12.4 Er bod yr ymrwymiad i roi sylw i effeithiau newid yn yr hinsawdd yn ystod y 

cam gweithredu i’w groesawu yn unol â sylwadau cynharach, hoffai CSYM 

hefyd gael sicrwydd o ddiogelwch y storfa tanwydd wedi’i ddefnyddio yn 

ystod y cyfnod o 140 o flynyddoedd ar ôl i’r orsaf bŵer roi’r gorau i 

weithredu. 

 

2.13 B-17 i H-01 

2.13.1 Mae sylwadau CSYM ar y safleoedd unigol wedi’u cynnwys yn ei ymateb 

cyffredinol i’r brif ddogfen Ymgynghori, ac eithrio unrhyw sylwadau cronnus 

sydd wedi’u cynnwys isod. 

 

2.13.2 Beth bynnag fo cydymffurfiad y safle â pholisi a’r defnyddiau a gynigir y 

casgliad cyffredinol yw nad oes digon o wybodaeth wedi’i chyflwyno yn y brif 

ddogfen nac yn yr atodiadau gwaelodlin i alluogi CSYM i ddod i gasgliad ar y 

tebygolrwydd o effeithiau sylweddol posib.  
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3. Effeithiau Cronnus  

3.1.1 Mae’r asesiad cronnus yn diffinio nifer o ardaloedd astudio. Mae’r ffigurau a’r 

lliwiau a ddewiswyd yn anodd ei dehongli, yn enwedig yr ardaloedd astudio 

ansawdd yr aer / sŵn a dirgryniad. 

 

3.1.2 Mae’r PEIR yn cynnwys rhestr hir a rhestr fer o brosiectau a ystyriwyd ar 

gyfer effeithiau cronnus. Mae’n nodi nad yw’r rhestr o eiddo wedi cael ei 

rhewi eto cyn gwneud y cais am DCO a’i fod yn holi barn am eiddo a ddylai 

gael ei ychwanegu ar y rhestr hir. 

 

3.1.3 Mae’r awgrym a geir yn y PEIR y dylai’r rhestr gronnus gael ei rhewi bedwar 

mis ar ôl cyflwyno’n ymddangos yn rhesymol ond dylai PNH bob amser 

gadw rhyw gymaint o hyblygrwydd i asesu effeithiau cronnus prosiectau 

mwy diweddar pe bai ganddynt y potensial i effeithio ar y casgliadau a 

gyrhaeddwyd mewn unrhyw rai o asesiadau PNH.  Mae CSYM yn credu bod 

sicrhau cytundeb cynnar ar y rhestr (yn amodol ar newid) yn hanfodol. 

 

3.1.4 Mae’r asesiad cronnus arfaethedig yn cydnabod cyngor a geir yn Nodyn 

Cyngor 17 yr Arolygiaeth Gynllunio. Mae hyn yn ymdrin â haenau 1-3 gyda 

phrosiectau haen 3 gan gynnwys prosiectau nad ydynt eto wedi cyrraedd y 

cam cwmpasu neu ddyraniadau cynlluniau datblygu. Mae CSYM yn cynghori 

y dylid rhoi sylw i ddyraniadau cynlluniau datblygu, yn enwedig yn ac yng 

nghyffiniau Amlwch. 

 

3.1.5 Mae’r adran ar effeithiau cronnus o fewn prosiectau yn dwyn at ei gilydd rai 

o’r asesiadau unigol a nodwyd yn y penodau pwnc ar elfennau prosiectau 

unigol i ddeall y potensial ar gyfer effeithiau cronnus. Mae’r ffordd y mae’r 

wybodaeth wedi’i chyflwyno’n ddealladwy iawn ac mae CSYM yn cydnabod 

bod nifer o asesiadau ac astudiaethau o hyd sydd angen eu cwblhau cyn y 

gellir cynnal asesiad llawn. Dylai’r asesiad llawn a fydd yn cael ei gyflwyno 

yn y datganiad amgylcheddol gynnwys sylw llawn i sensitifrwydd 

derbynyddion, maint yr effaith gronnus a dylai gynnig casgliad rhesymol o’u 

harwyddocâd. Bydd CSYM yn disgwyl gweld mesurau lliniaru’n cael eu 

cynnig ar gyfer effeithiau cronnus sylweddol. 

 

3.1.6 Ceir cydnabyddiaeth yn yr effeithiau cronnus o fewn prosiectau y gallai rhai 

derbynyddion gael eu heffeithio yn eu tro gan un neu fwy o wahanol 

weithgareddau. Mae’r Cyngor yn croesawu’r gydnabyddiaeth hon. Gan y 

bydd yr orsaf bŵer yn cael ei hadeiladu dros gyfnod o nifer o flynyddoedd 

mae’n bwysig deall effaith gronnus effeithiau a allai ailddigwydd ac a fyddai 

hynny’n arwyddocaol hyd yn oed os nad yw gweithgareddau unigol o 

reidrwydd yn arwyddocaol ynddynt eu hunain. 
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3.1.7 Mae CSYM yn ymwybodol bod PNH yn edrych ar y sgiliau sydd eu hangen 

yn lleol gyda golwg ar gynyddu hyfforddiant i gau unrhyw fylchau mewn 

sgiliau a ganfyddir. Bydd CSYM hefyd yn disgwyl y bydd PNH yn cefnogi 

gwyddoniaeth a hyfforddiant sgiliau mewn ysgolion yn ychwanegol at addysg 

ôl-uwchradd i sicrhau bod preswylwyr iau’n gallu canfod a manteisio ar 

gyfleoedd gwaith yn y dyfodol. 

 

3.1.8 Bydd cefnogaeth i wella cyrhaeddiad addysgol a chynyddu dyheadau hefyd 

yn bwysig i roi sylw i’r effeithiau cronnus sylweddol posib ar fusnesau a’r 

gadwyn gyflenwo yn sgil holl ddatblygiadau Wylfa Newydd. Mae’r PEIR yn 

awgrymu bod effeithiau o’r fath yn cael eu gweld fel rhai buddiol ar y cyfan 

oherwydd cynnydd mewn galw. Fodd bynnag, am y rheswm a roddwyd gan 

PNH ym mharagraff 13.2 gall busnesau lleol brofi anhawster wrth recriwtio a 

chadw staff yn wyneb cystadleuaeth o gyfeiriad y prosiect a bydd angen 

gofyniad i gefnogi busnesau presennol trwy gymorth i hyfforddi a datblygu 

sgiliau. 

 

3.1.9 Nodwyd effeithiau o fewn prosiectau hefyd ar y diwydiant twristiaeth. 

Crybwyllwyd mesurau lliniaru fel marchnata a chymorth i Frandiau ar gyfer y 

sector twristiaeth yn Ynys Môn fel ffordd o leihau effeithiau. Mae CSYM yn 

cefnogi’r ymrwymiad hwn ond byddai hefyd yn awgrymu mesurau lliniaru ar 

ffurf atyniadau twristiaeth amgen posib i gynnal niferoedd yr ymwelwyr yn 

ystod y gwaith adeiladu (e.e. gwelliannau mewn rhannau eraill i’r rhwydwaith 

llwybrau cerdded hir, rhwydwaith beicio, cyflwyno’r ganolfan ymwelwyr a’r 

cyfryngau’n gynnar). Dylai’r gwaith hyrwyddo gychwyn cyn y prif gyfnod 

adeiladu i sicrhau nad yw ymwelwyr yn dewis peidio ag ymweld ag Ynys 

Môn. 

 

3.1.10 Mae CSYM yn credu nad oes llawer o gyfeiriadau at gyd-destun rhwng ac o 

fewn prosiectau o ran ffactorau cymdeithasol-economaidd. Hyd yma mae’r 

asesiad o effeithiau tebygol a rhyngweithio’n gyfyngedig iawn ac o ystyried 

maint datblygiad Wylfa Newydd gan gynnwys y prif ddatblygiad a’r 

datblygiadau cysylltiedig ochr yn ochr â’r hyn sy’n nifer fawr o brosiectau 

sy’n defnyddio adnoddau ardal cymharol denau ei phoblogaeth mae hyn yn 

achos pryder mawr. Mae’r pryderon mwyaf o safbwynt ffactorau 

cymdeithasol-economaidd yn adlewyrchu’r rhai a nodwyd yn yr adran 

cymdeithasol-economaidd uchod ac maent yn cynnwys y galw cronnus ar 

lafur, tai, seilwaith a gwasanaethau cymdeithasol a chymunedol ehangach, 

sectorau allweddol yr economi gan gynnwys twristiaeth, llety, adeiladu, y 

sector gwasanaethu ac ystyriaethau ehangach dadleoli sy’n gysylltiedig â’r 

holl feysydd uchod. 
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3.1.11 Mae’r PEIR yn cydnabod y posibilrwydd y gallai cymunedau’n agos at yr 

Orsaf Bŵer gael eu heffeithio gan ddirywiad yn ansawdd yr aer o ganlyniad i 

brosiect Wylfa Newydd ond bod yr holl effeithiau posib yn gysylltiedig ag 

adeiladu’r Orsaf Bŵer, felly nid oes dim effeithiau cronnus o fewn prosiectau 

wedi eu canfod. Yn yr un modd, dywed na ragwelir dim effeithiau cronnus 

sylweddol posib (yn ychwanegol at yr effeithiau sylweddol a nodwyd yn y 

bennod pwnc berthnasol) mewn cymunedau sy’n agos at yr A5025 neu’r 

A55.  Mae CSYM yn cwestiynu’r diffyg asesiad o ansawdd aer gweithredol 

ar gyfer yr orsaf bŵer ei hun ac felly’r casgliadau o ran asesiad cronnus. 

Hefyd, ac yn gydnaws â phynciau eraill a ystyriwyd yn yr adran hon o’r PEIR 

byddai CSYM yn disgwyl y byddai’r posibilrwydd o effeithiau olynol (heb fod 

yn arwyddocaol o bosib) a allai gyda’i gilydd gael effaith sylweddol gronnus 

gael sylw, hy effeithiau ar ansawdd yr aer o ganlyniad i waith adeiladu’r 

A5025, MEEG, AECC a’r orsaf bŵer ar yr un derbynnydd. 

 

3.1.12 Bydd ystyried effeithiau gweledol cronnus yn bwysig. Y cymunedau sy’n 

debygol o brofi effeithiau gweledol cronnus sylweddol yw Tregele a 

Chemaes, lle gall yr orsaf bŵer a chysylltiad y Grid Cenedlaethol fod yn 

weladwy. Gall rhai preswylwyr mewn rhannau o Dregele er enghraifft fod â 

golygfeydd o Welliannau Priffordd yr A5025, y Ganolfan Ymwelwyr a’r 

Cyfryngau a AECC/DSL Magnox. Mae’n bosib y bydd preswylwyr Cemaes 

hefyd yn gallu gweld i gyfeiriad gwaith adeiladu’r A5025, yr orsaf bŵer, 

datgomisiynu Wylfa A a fferm wynt Rhyd y Groes. Yn achos derbynyddion 

o’r fath mi hoffai’r Cyngor weld ffotogyfosodiadau cronnus a ZTV yn cael eu 

defnyddio i ddeall y potensial ar gyfer effeithiau cyn cytuno â’r datganiad o 

ddim arwyddocâd a geir yn y PEIR. 

 

3.1.13 Mae CSYM yn cytuno bod yr effeithiau sylweddol posib ar dderbynyddion 

prosesau arfordirol, geomorffoleg arfordirol a’r amgylchedd morol i gyd yn 

gysylltiedig ag adeiladu neu weithredu’r Orsaf Bŵer. Mae’n argymell bod 

angen rhoi sylw hefyd i’r posibilrwydd o effeithiau olynol a fyddai’n arwain at 

effeithiau sylweddol o ganlyniad i waith clirio’r safle a fyddai’n cael ei ddilyn 

gan waith adeiladu’r orsaf bŵer gyda sylw penodol yn cael ei roi i hyd yr 

amser pan fyddai effeithiau o’r fath yn cael eu profi. 

 

3.1.14 Yn sgil mabwysiadu Cynllun Rheoli Amgylcheddol y Gwaith Adeiladu i reoli 

achosion o lygredd damweiniol, ni chanfuwyd dim effeithiau cronnus o fewn 

prosiect ar gyfer derbynyddion dŵr wyneb. Mae CSYM yn tybio y bydd 

Cynllun Rheoli Amgylcheddol y Gwaith Adeiladu felly’n cynnwys yr orsaf 

bŵer a phob prosiect arall o fewn y datblygiad. 

 

3.1.15 O ran archeoleg a threftadaeth ddiwylliannol mi hoffai CSYM weld canlyniad 

pob EIA unigol a’r asesiad o effeithiau cronnus terfynol a fyddai’n nodi 
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lleoliad yr asedau ac i ba raddau y byddai datblygiadau unigol amrywiol yn 

amharu neu beidio arnynt cyn cytuno ar gasgliad bod y posibilrwydd o 

effeithiau cronnus yn gyfyngedig.  

 

3.1.16 Mae CSYM yn bryderus o hyd ynglŷn â’r diffyg ystyriaeth i’r Iaith Gymraeg 

fel derbynnydd yn y PEIR ac o bosib yn y datganiad amgylcheddol. Bernir y 

dylai effeithiau cronnus ar yr iaith Gymraeg gael eu hystyried. Yn amodol ar 

asesiad pellach gellid defnyddio canfyddiadau’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith 

Gymraeg fel sail i gasgliadau’r datganiad amgylcheddol pe byddai hefyd yn 

cynnwys asesiad cronnus. 

 

3.1.17 Mae’r PEIR yn cydnabod bod deiliaid sawl eiddo’n debygol o brofi colled, 

neu leihad mewn amwynder o ganlyniad i brosiect Wylfa Newydd mewn 

cyfuniad â datgomisiynu’r Orsaf Bŵer Bresennol, dargyfeirio cyfleustodau, a 

Phrosiect Cysylltiad Gogledd Cymru. Mae’r gydnabyddiaeth hon i’w 

chroesawu gan fod CSYM yn cytuno y gallai effeithiau adeiladu a gweithredu 

a fyddai’n deillio o’r cyfuniad o brosiectau arwain at effeithiau cronnus. O 

ystyried y cysylltiad rhwng yr orsaf bŵer a’r cysylltiad grid, dylai PNH ystyried 

cyfleoedd i ddatblygu mesurau lliniaru ar y cyd, neu liniaru effeithiau un 

prosiect i leihau’r effeithiau sylweddol cyfun yn gronnus gyda’r llall. Nid oes 

yn rhaid edrych arnynt ar eu pen eu hunain. Mewn sefyllfaoedd lle na ellir 

newid y dyluniad i leihau effeithiau i rai ‘nad ydynt yn arwyddocaol’, neu os 

nad oes mesurau lliniaru’n bosib dylai hyrwyddwyr y prosiect ymgynghori â’i 

gilydd ac â Chyngor Môn ar fesurau iawndal posib. Yn yr un modd dylai 

iawndal am effeithiau ar archeoleg a threftadaeth gael ei gynnig os nad yw 

mesurau lliniaru’n bosib.  
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4. Casgliad 

4.1.1 Mae’r Adroddiad Amgylcheddol Rhagarweiniol a’r dogfennau ategol yn 

cynnwys llawer o wybodaeth am yr effeithiau sylweddol tebygol sy’n bosib. 

Mae adolygiad CSYM o’r dogfennau’n awgrymu bod ystod y derbynyddion a 

nodwyd ac achos yr effeithiau’n briodol. Nid yw CSYM mor sicr ynglŷn â’r 

casgliadau y daethpwyd iddynt o ran maint ac arwyddocâd yr effeithiau. Y 

rheswm am hyn yw prinder gwybodaeth waelodlin ac asesiadau sydd wedi’u 

cynnwys yn yr adroddiad a’i atodiadau. 

 

4.1.2 Mae’r penodau blaenorol yn nodi’r prif faterion sydd wedi deillio o adolygiad 

CSYM o’r PEIR.  Gwneir yr argymhellion canlynol:  

a)   Dylai PNH drafod â Chyngor Môn a’r Arolygiaeth Gynllunio pa ddull y 

dylid ei fabwysiadu i gyflwyno gwybodaeth a fydd yn cynnwys y 

Datganiad Amgylcheddol i sicrhau ei bod yn hygyrch a hwylus i’w 

defnyddio. 

b)   Dylid cynnwys cadarnhad o ba lefel o arwyddocâd sy’n cyfrif fel 

‘arwyddocâd EIA’, dylai iawndal, gwella a gwrthbwyso gyd-fynd â 

mesurau lliniaru pan fo hynny’n briodol; 

c)    Pan fydd newidiadau i’r dyluniad yn cael eu cyflwyno yn y PEIR, neu os 

nad yw dyluniadau wedi’u cadarnhau eto, dylai PNH ystyried 

ymgynghoriad ychwanegol, penodol cyn cyflwyno; 

d)   Dylid cynnal a nodi asesiad a mesurau lliniaru pellach i roi sylw i 

ddadleoliad yn y farchnad waith; 

e)   Mae angen ymgynghori â rhanddeiliaid i gytuno ar gynlluniau a 

strategaethau y cyfeirir atynt yn y ddogfen cyn cyflwyno; 

f)    Dylid cynnal asesiad pellach i ganfod y posibilrwydd o effeithiau ar 

dwristiaeth gydag ymrwymiad i fonitro effeithiau a chanfod mesurau 

lliniaru angenrheidiol; 

g)    Dylai monitro amser real o effeithiau ar amwynderau fod yn ymrwymiad 

yn y datganiad amgylcheddol; 

h)   Dylai’r Datganiad Amgylcheddol gynnwys manylion yr holl arolygon 

amgylcheddol, archwiliadau i safleoedd a modelu i alluogi’r Cyngor i 

ddod i’w gasgliadau ei hun o ran amodau gwaelodlin a’r posibilrwydd o 

effeithiau sylweddol; 

i)    Mae angen rhagor o wybodaeth gwaelodlin ac asesiad pellach i alluogi’r 

Cyngor i ddeall y potensial ar gyfer effeithiau sylweddol ar SoDdGAoedd 

Tre’r Gof a Chae Gwyn; 

j)    Mae angen mwy o eglurder ar y potensial ar gyfer effeithiau ar yr AHNE, 

gan gynnwys ei phriodoleddau unigol ac effeithiau cronnus ynghyd ag 

ymrwymiad i liniaru effeithiau a gwella rhannau eraill o’r dynodiad trwy 

baratoi strategaeth reoli tirwedd / morwedd gynhwysfawr; 
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k)   Yn yr un modd, mae angen ystyriaeth fanwl i’r effeithiau uniongyrchol ac 

anuniongyrchol posib ar Ardd Cestyll Garden, ac mae angen 

ymgynghoriad ar gynnwys y strategaeth gadwraeth; 

l)    dylid paratoi asesiad pellach o effeithiau radiolegol sy’n deillio o gludo 

gwastraff, gan gynnwys effeithiau cronnus gyda datgomisiynu Wylfa A; 

m)  Dylai’r Datganiad Amgylcheddol gynnwys asesiad o’r safle ar ôl 

datgomisiynu’r prif waith a’r adeiladau a chynnwys y potensial ar gyfer 

effeithiau newid yn yr hinsawdd a fyddai’n codi yn sgil cadw’r storfa 

tanwydd wedi’i ddefnyddio am gyfnod o hyd at 140 o flynyddoedd; 

n)    Dylid cynnwys ystyriaeth yn y Datganiad Amgylcheddol o’r potensial ar 

gyfer effeithiau amgylcheddol cronnus ar yr iaith Gymraeg. 

 

4.1.3 Gyda golwg ar yr uchod, mae parhau i gydweithredu a rhannu gwybodaeth 

yn hanfodol.  
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Rhestr o Dermau 

 

AECC Canolfan Amgen ar gyfer Rheoli Argyfwng 

AEIG Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

AGA Ardal Gwarchodaeth Arbennig 

AHNE Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

CCA Canllawiau Cynllunio Atodol 

CDLl Cynllun Datblygu Lleol 

CDLlC Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

CEMP Cynllun Rheoli ar gyfer y Gwaith Adeiladu a’r Amgylchedd 

CNVMP Cynllun Rheoli ar gyfer Sŵn a Dirgryniad yn codi o’r Gwaith 

Adeiladu 

CRhD Cynllun Rheoli Deunyddiau 

CSYM Cyngor Sir Ynys Môn 

CWAMP Porth Rheoli Llety i Weithwyr Adeiladu 

CWAS Strategaeth Llety ar gyfer Gweithwyr Adeiladu 

DC Datblygiadau Cysylltiedig 

DCO Gorchymyn Caniatâd Datblygu 

EIA Asesiad o’r Effaith ar yr Amgylchedd 

EqIA Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

EqIAR Adroddiad Interim ar yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

ES Datganiad Amgylcheddol 

HEAT Teclyn Asesu Iechyd Economaidd 

HGV Cerbydau Nwyddau Trwm 

KSA Ardal Astudiaeth Allweddol 

LlC Llywodraeth Cymru 

MCD Prif Ddogfen Ymgynghori 

MEEG Garej Offer Argyfwng Symudol 

MOU Memorandwm Cyd-Ddealltwriaeth 

NEETs Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant 

NPS Datganiad Polisi Cenedlaethol 

ONR Swyddfa dros Reoli Niwclear 

PAC Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio 

PCC Polisi Cynllunio Cymru 

PEIR Adroddiad Cychwynnol ar yr Effaith Amgylcheddol 

PNH Pŵer Niwclear Horizon 

SNH Treftadaeth Naturiol Yr Alban 

SoDdGA Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

SRhP Sector Rhentu Preifat 

STEM Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg 

TAN Nodyn Cyngor Technegol 
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ZTV Parth Gwelededd Damcaniaethol 

 

 

 

 

 

 

 


