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Aelod(au) Portffolio: Y Cynghorydd Ken Hughes 
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A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

Yn ei gyfarfod ar 20 Mehefin, 2016, penderfynodd Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn: 
 

 Awdurdodi'r swyddogion o'r Adran Dysgu Gydol Oes i'w galluogi i gynnal proses 
ymgynghori anffurfiol neu anstatudol ar y ddarpariaeth addysg gynradd yn ardal 
Llangefni 

 
Mae'r Cyngor wedi ymgynghori gyda rhieni, llywodraethwyr a staff yn y chwe ysgol yn yr 
ardal a hefyd gyda'r cynghorwyr lleol, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill. Roedd y 
cyfnod ymgynghori yn rhedeg o 3 Hydref, 2016 tan 13 Tachwedd, 2016. 
 
Cynhaliwyd cyfarfodydd ymgynghori gyda rhanddeiliaid yr ysgolion yn ystod y cyfnod 
hwn: - 
 

  Cyfarfod gyda 

Ysgol Dyddiad (yn 2016) Staff Llywodraethwyr Rhieni 

Y Graig 
 

Dydd Llun              10 Hydref  
 

3.30 5.00 6.30 

Talwrn Dydd Mawrth        11 Hydref 
 

3.45 5.00 6.15 

Bodffordd Dydd Iau                13 Hydref 
 

3.45 6.30 5.30 

Corn Hir 
 

Dydd Llun              17 Hydref  
 

3.45 5.15 6.30 

Esceifiog Dydd Mawrth        18 Hydref 
 

3.45 5.15 6.30 

Henblas Dydd Iau                20 Hydref 
 

3.30 5.00 6.15 
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Mae'r adroddiad yn cynnwys nifer o opsiynau posib o’r ffordd ymlaen ar gyfer darparu 
addysg gynradd yn yr ardal Llangefni. Crynhoir y rhain yn y tabl isod: - 
 
1. Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir, Esceifiog, Henblas, Talwrn a’r Graig i ysgol 

newydd i 960 o blant + meithrin.  

2. Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir, Esceifiog, Henblas, Talwrn i ysgol newydd i 

600 o blant + meithrin.  

3.    Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir i ysgol newydd i 330 o blant + meithrin.  

4.    Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir a Henblas, ysgol newydd i 450 o  

 blant + meithrin.  

5.    Adeiladu ysgol gynradd newydd ychwanegol yn Llangefni i 150 o blant + meithrin.  

6.    Adeiladu ysgol gynradd newydd yn Gaerwen i 150 o blant + meithrin.  

7.    Ymestyn Ysgol y Graig i gymryd plant Ysgol Talwrn blant + meithrin. 

8.    Addasu Ysgol Esceifiog 

9.    Addasu Ysgol Henblas 

 
Dadansoddwyd yr opsiynau hyn ac fe’u sgoriwyd yn yr adroddiad. Mae dau bosibiliad yn 
codi o'r dadansoddiad manwl a gynhaliwyd: - 
 
Opsiwn A 
Byddai hwn yn seiliedig ar: 

 Opsiwn 3, sef adeiladu un ysgol yn lle Ysgol Corn Hir ac Ysgol Bodffordd. 

 Opsiwn 8, sef addasu Ysgol Esceifiog 

 Opsiwn 7, sef ymestyn Ysgol y Graig i gymryd disgyblion Ysgol Talwrn a cau Ysgol 
Talwrn 

 Opsiwn 9, sef addasu Ysgol Henblas 
 
Byddai angen i unrhyw ailfodelu mynd i'r afael â'r materion traffig a nodwyd ar ddechrau a 
diwedd y diwrnod ysgol. Byddai’r opsiynau’n amodol ar fforddiadwyedd. 
 
Gallai'r opsiwn hwn hefyd gynnwys y ffederasiwn o Ysgol Henblas gydag ysgol arall h.y. 
cynnal yr ysgol ar y safle presennol ond o dan drefniant rheoli gwahanol. 
 
Opsiwn B 
Byddai hwn yn seiliedig ar: 

 Opsiwn 3, sef adeiladu un ysgol yn lle Ysgol Corn Hir ac Ysgol Bodffordd. 

 Opsiwn 6b, sef adeiladu ysgol gynradd newydd yn Gaerwen i 150 o blant yn lle 
Ysgol Esceifiog ar safle amgen 

 Opsiwn 7, sef ymestyn Ysgol y Graig i gymryd disgyblion Ysgol Talwrn a cau Ysgol 
Talwrn 

 Opsiwn 9, sef addasu Ysgol Henblas 
 
Byddai angen i unrhyw ailfodelu mynd i'r afael â'r materion traffig a nodwyd ar ddechrau a 
diwedd y diwrnod ysgol. Byddai’r opsiynau’n amodol ar fforddiadwyedd. 
 
Gallai'r opsiwn hwn hefyd gynnwys y ffederasiwn o Ysgol Henblas gydag ysgol arall h.y. 
cynnal yr ysgol ar y safle presennol ond o dan drefniant rheoli gwahanol. 
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Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith: 
Yn awdurdodi'r swyddogion i symud ymlaen i'r broses ymgynghori ffurfiol neu statudol 
pan fyddant yn ymgynghori ar Opsiynau A a B uchod. 
 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros 

eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

 
Gweler nifer o opsiynau yn yr adroddiad. Ynddo, mae 9 opsiwn penodol yn cael eu sgorio 
ac mae hyn yn sail i’r argymhellion ar ddiwedd yr adroddiad. 
 
 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn gyfrifol  am faterion trefniadaeth ysgolion. 

 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

Ydyw 

 

 
 

DD – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Ydyw – Mae’n un o’r cynlluniau yn y Rhaglen Amlinellol Strategol gwreiddiol a 
gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith ar Ionawr 13, 2014. Yn ei gyfarfod ar 20 Mehefin 
2016, cytunodd y Pwyllgor Gwaith i ddod a chynlluniau posib Llangefni ymlaen i Band A a 
cymeradwywyd y cynlluniau hyn fel rhan o’r Gyllideb yng nghyfarfod y Pwyllgor Gwaith ar 
7 Tachwedd 2016.  
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E – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

 1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

Dim sylwad 

 2 

 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

Dim sylwad 

 3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  

Dim sylwad 

 5 Adnoddau Dynol (AD) “Dylid ymdrin ag unrhyw faterion staffio sy’n codi o’r 
argymhellion yn unol â phrosesau ymgynghori ac 
adnoddau dynol eraill cydnabyddedig.” 

 6 Eiddo (Cynllunio) Dim sylwad 

 7 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 
(TGCh) 

Dim sylwad 

8 Sgriwtini Nid yw’r adroddiad wedi bod at y Pwyllgor Sgriwtini 
Corfforaethol 

9 Aelodau Lleol Dim sylwad 

10 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill Llais Ni – gweler rhan 11 o’r adroddiad 

 

F – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd Ddim yn berthnasol 

 2 Gwrthdlodi Ddim yn berthnasol 

3 Trosedd ac Anhrefn Ddim yn berthnasol 

4 Amgylcheddol Ddim yn berthnasol 

5 Cydraddoldebau Ddim yn berthnasol 

6 Cytundebau Canlyniad Ddim yn berthnasol 

7 Arall Ddim yn berthnasol 
 
 

FF - Atodiadau: 

 

Atodiadau 1 – 9. 

 
 
 

G - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 

wybodaeth bellach): 

 

1. Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwaith ar gyfer 20 Mehefin, 2016. 

2. Dogfen Ymgynghori Anstatudol 

3. Rhaglen Amlinellol Strategol  (SOP/RhAS) a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru yn 

Rhagfyr 2013. 

4. Llythyr gan Lywodraeth Cymru  dyddiedig Ionawr 31 2014. 
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1.  RHAGARWEINIAD A CHEFNDIR 
 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ymroddedig i ddarparu'r addysg orau bosibl i’r holl blant a 

phobl ifanc ar yr ynys.  

 

Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae’r Cyngor yn cydnabod bod moderneiddio addysg a 

sicrhau bod ein hadeiladau ysgol yn creu amgylchedd dysgu braf sy’n cymell plant a phobl 

ifanc i ddod yn ddysgwyr effeithiol ac i ddatblygu sgiliau bywyd, yn flaenoriaeth uchel.  
 

Yn y cyd-destun hwn, mae’r Cyngor eisiau moderneiddio ysgolion er mwyn: 

 gwella canlyniadau addysgol i blant a phobl ifanc gan dorri’r cysylltiad rhwng 

amddifadedd a chyrhaeddiad addysgol isel  

 gwella ymhellach ar safonau arweinyddiaeth ac ansawdd y dysgu a’r addysgu, 

 darparu ysgolion a safonau sector arweiniol ymhob cymuned.  
 

I gyflawni’r rhaglen foderneiddio uchelgeisiol hon bydd angen uno ysgolion drwy gyfuniad o 

ffedereiddio ysgolion, ad-drefnu dalgylch helaeth drwy ailfodelu adeiladau ysgol sydd yno’n 

barod neu godi ysgolion ardal newydd a chau ysgolion nad ydynt yn addas i’r pwrpas. 

 

2. GYRWYR NEWID MODERNEIDDIO FYDD YN DYLANWADU AR 

BENDERFYNIAD YNGHYLCH Y DDARPARIAETH ORAU I’R ARDAL  

 

Nodir isod rhai o’r gyrwyr moderneiddio fydd yn dylanwadu ar benderfyniad ynghylch y 

ddarpariaeth orau i’r ardal: 

 

Codi safonau addysgol 

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i godi safonau’n sylweddol os am gyrraedd ei nod o fod yn un 

o’r 5 Awdurdod Lleol gorau yng Nghymru. Yn ôl gwaith ymchwil presennol, awgrymir ei 

bod yn anodd cysylltu safonau â maint ysgol. Fodd bynnag, mae adroddiadau diweddar yn 

awgrymu bod gan ysgolion cynradd mwy [dros 100 (neu 105) o ddisgyblion neu fwy] dimau 

arweinyddiaeth sydd a mwy o gapasiti i sicrhau gwelliannau; athrawon gyda mwy o 

arbenigedd mewn meysydd penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  athrawon eraill 

a thrwy hynny yn cael dylanwad cadarnhaol ar safonau gwaith plant. Mewn ysgolion llai [o 

gwmpas 50 neu lai] mae dosbarthiadau oedrannau cymysg yn cynnwys hyd at bedwar grŵp 

oedran, ac sydd weithiau yn rhychwantu cyfnodau allweddol. Mae hyn yn gosod her 

sylweddol i athrawon os am sicrhau bod pob plentyn yn cael ei ymestyn hyd eithaf i’w allu. 

Mae’r strategaeth moderneiddio ysgolion yn anelu i ddileu esiamplau o ddosbarthiadau gyda 

mwy na 2 grŵp oed. 

 

Lleihau nifer llefydd gweigion  

Yn Ionawr 2016, roedd nifer y llefydd gweigion mewn ysgolion cynradd ym Môn yn 13.9%. 

Er hynny, mae 0.7% o lefydd gweigion yn y 6 ysgol dan sylw, sydd dipyn llai na tharged 

Llywodraeth Cymru [15% ar lefel Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol]. Er hynny, mae 

angen i’r Cyngor, barhau i leihau nifer y llefydd gweigion er mwyn cwrdd â disgwyliadau 

Llywodraeth Cymru ac ymateb i un o feirniadaethau Estyn yn adroddiad 2012. Golyga hyn 

bod angen anelu at sefyllfa lle bo ysgolion yn fwy na 85% llawn gan anelu bod 90% o’r 

llefydd wedi eu llenwi ar draws y sector cynradd. 
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Lleihau’r amrywiad mewn cost y disgybl 

Mae’r gost fesul disgybl yn amrywio’n sylweddol, o £2,900 i £13,429 ar draws ysgolion 

cynradd y sir. Roedd gwariant y Cyngor ar ysgolion cynradd yn 2016-17 [£4,721 y disgybl ar 

gyfartaledd] yr uchaf ond un yng Nghymru. Bydd angen i’r rhaglen moderneiddio roi sylw i 

normaleiddio’r gost y disgybl ar draws yr awdurdod a’i chysoni â'r cyfartaledd Cymru gyfan.  

 

Sicrhau bod adeiladau ysgol yn creu amgylchedd dysgu orau bosib 

Mae gwella ansawdd yr adeiladau ysgol a sicrhau’r amgylchedd dysgu gorau posibl [sy’n 

adlewyrchu'r rhai yn ein hadeilad ysgol ddiweddaraf - Ysgol y Graig - a ddefnyddir fel 

meincnod] ar gyfer ein plant yn hanfodol bwysig i gwrdd ag anghenion dysgu ac addysgu yn 

yr unfed ganrif ar hugain. Mae’r math hyn o amgylchedd yn cynnwys cyfleusterau addysgu a 

dysgu o'r ansawdd gorau, cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf, mannau chwarae addas, 

ardaloedd staffio a gweinyddu priodol, ynghyd a diogelwch ar gyfer adeiladau’r ysgol a 

safle’r ysgol.  Noda Estyn bod “gwella ansawdd yr adeiladau’n cael effaith lesol iawn ar 

ansawdd yr addysgu a morâl y staff sydd, yn ei dro, yn cael effaith gadarnhaol ar berfformiad 

plant.” Bydd gan bob plentyn fynediad at gyfleusterau addas fel y gellir darparu ystod lawn o 

brofiadau addysgol. 

Sicrhau bod adeiladau ysgolion mewn cyflwr da a bod dim materion iechyd a diogelwch 

Nid yw yn bosib i’r Cyngor gynnal nifer fawr o adeiladau ysgol sy’n heneiddio ac yn gostus 

i’w cynnal. Rhaid sefydlu patrwm newydd o ysgolion sydd yn dileu’r diffygion yn yr 

adeiladau presennol, gan gynnwys materion iechyd a diogelwch sylweddol sy’n gysylltiedig 

â’r adeilad neu’r safle. Mae angen datblygu cyfundrefn o ysgolion lle mae trefniadau cynnal a 

chadw ar eu cyfer sy’n gynaliadwy. 

 

Creu’r amodau fel bod Penaethiaid yn llwyddo - cynyddu capasiti arweinyddol 

Mae ysgolion effeithiol yn cael eu harwain yn dda. Mae gan ysgolion llwyddiannus 

arweinyddiaeth gref ar bob lefel, gan gynnwys y Llywodraethwyr. Mae’r sialensiau sydd 

ynghlwm wrth arwain a rheoli ysgol wedi cynyddu’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf 

ac mae’r disgwyliadau’n parhau i gynyddu. Mae angen amser digyswllt digonol ar Bennaeth, 

gyda chefnogaeth dirprwy bennaeth neu uwch dim rheoli, i sicrhau bod yr addysgu a’r dysgu 

o’r radd flaenaf, i werthuso a chodi safonau, i ddatblygu gweithdrefnau hunan-arfarnu trylwyr 

ac i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus y staff. Mae’r rhain yn ddisgwyliadau sylweddol. 

Mae angen sicrhau bod gan Benaethiaid o leiaf 50% o amser digyswllt. Golyga hyn bod 

angen i ysgol [neu ffederasiwn o ysgolion] gael o leiaf 100 o ddisgyblion os am ddarparu’r 

amser angenrheidiol i’r Pennaeth i gyflawni’r rôl arwain yn llwyddiannus. 

 

Sicrhau cyflenwad digonol o Benaethiaid at y dyfodol 

Dros y pum mlynedd nesaf mae’n debyg y bydd bron i 50% o'n penaethiaid cynradd yn 

ymddeol. Oherwydd bod llawer ohonynt yn arwain ysgolion bach, bydd angen i’r Cyngor 

ystyried y modelau arweinyddiaeth fwyaf effeithiol a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae 

nifer yr ymgeiswyr am swyddi pennaeth wedi lleihau ac mae hyn yn destun pryder. Mae 

angen i’r rhaglen moderneiddio ysgolion geisio ateb y broblem drwy sicrhau cyfleoedd addas 

i ddatblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion unigol. Mae angen arweinwyr rhagorol ar ein 

hysgolion. Bydd y rhaglen foderneiddio’n rhoi sylw i faterion cynllunio olyniaeth ac yn 

diogelu a datblygu’r talentau arweinyddiaeth sydd gennym yn ein hysgolion. 

 

Defnydd cymunedol o adeilad yr ysgol  

Mae ymchwil yn awgrymu bod ysgolion gyda gwasanaethau ychwanegol fel clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol, gwarchod plant, gweithgareddau haf a phenwythnos yn 

cyflawni safonau uwch a chyswllt gwell â rhieni a'r gymuned. Disgwylir i ysgolion hefyd fod 
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yn adnodd i’r gymuned leol er mwyn hyrwyddo gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys 

rhieni, aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. Mae’r math yma o weithgaredd yn bwysig i 

ddatblygu’r cysylltiad rhwng ysgolion a’r gymuned leol.  Bydd ysgolion a ddatblygir fel rhan 

o’r rhaglen foderneiddio yn gweithredu fel ysgol ardal h.y. yn darparu ystod o wasanaethau a 

gweithgareddau sy’n aml yn digwydd y tu allan i’r diwrnod ysgol, i helpu i gwrdd ag 

anghenion y plant, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach. 

 

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog 

Bydd unrhyw drefniant a ddatblygir fel rhan o’r rhaglen foderneiddio’n rhoi blaenoriaeth i 

gryfhau a diogelu'r Gymraeg / dwyieithrwydd. 

 

 

3. Y BROSES YMGYNGHORI 

 

Mae’r Cyngor wedi ymgynghori gyda rhieni, llywodraethwyr a staff yn y chwe ysgol yn yr 

ardal, cynghorwyr lleol a gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill. Roedd y cyfnod 

ymgynghori’n rhedeg o Hydref 3
ydd

 tan Tachwedd 13
eg

 2016. 
 

Trefnwyd cyfarfodydd ymgynghori gyda rhanddeiliaid ysgolion dros y cyfnod hwn:- 

  

 

  Cyfarfod â/ag 

Ysgol Dyddiad (yn 2016) Staff Llywodraethwyr Rhieni 

Y Graig 

 

Dydd Llun             10 Hydref  

 

3.30 5.00 6.30 

Talwrn Dydd Mawrth        11 Hydref 

 

3.45 5.00 6.15 

Bodffordd Dydd Iau                13 Hydref 

 

3.45 6.30 5.30 

Corn Hir 

 

Dydd Llun              17 Hydref  

 

3.45 5.15 6.30 

Esceifiog Dydd Mawrth        18 Hydref 

 

3.45 5.15 6.30 

Henblas Dydd Iau                20 Hydref 

 

3.30 5.00 6.15 

 

Pan fydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu at ariannu ysgol newydd, mae angen i’w 

buddsoddiad gwrdd ag amcanion buddsoddi sef:- 

1. lleihau llefydd gweigion 

2. cynyddu amser di gyswllt i athrawon 

3. i’r ysgol fod o safon ysgol yr unfed ganrif ar hugain 

4. gwella deilliannau addysgol 

5. lleihau ôl groniad cynnal a chadw 

6. gwella effeithlonrwydd ynni 

 

Cynigwyd y syniad gan rieni y dylid adeiladu ysgol gynradd newydd yn Llangefni. Os yw 

hyn yn golygu adeiladu ysgol gynradd newydd ychwanegol, ni fyddai Cyngor Sir Ynys Môn 

yn cefnogi hyn oherwydd er byddai’r ysgol gynradd newydd yn ysgol yr unfed ganrif ar 

hugain, yn unol â’r meini prawf uchod, ni fyddai’n : 

 lleihau llefydd gweigion. Yn wir gall arwain at gynnydd mewn llefydd gweigion 

 newid y sefyllfa o ran amser di gyswllt i athrawon ohono’i hun. 
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 gwella deilliannau addysgol ohono’i hun 

 lleihau ôl groniad cynnal a chadw na 

 gwella effeithlonrwydd ynni. Yn wir, byddai ysgol ac adeilad ychwanego yn arwain at 

ddefnyddio mwy o danwydd. 

 

Yn ogystal, mae’n annhebygol iawn byddai Llywodraeth Cymru yn cyfrannu at ysgol 

gynradd newydd oni bai fod cyfuno ysgolion yn rhan o’r broses. 

 

Mae’r Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn caniatáu i rieni dewis pa ysgol fydd 

eu plentyn yn ei mynychu. Petai ysgol gynradd newydd yn cael ei hadeiladu yn Llangefni, 

byddai angen adolygu’r dalgylchoedd presennol a ffurfio dalgylch i’r ysgol gynradd newydd. 

Yn unol â’r Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, ni fyddai’r Awdurdod yn gallu 

gorfodi rhieni i symud eu plant i’r ysgol gynradd newydd. Byddai hyn yn cynyddu’r risg o 

lefel uchel o lefydd gweigion yn yr ysgol gynradd newydd. 

 

 

4. SYLWADAU O’R CYFARFODYDD YMGYNGHORI 

 

Crynhoir sylwadau o bob un o’r cyfarfodydd isod.  

 

Ysgol Y Graig 

 

i. Roedd ambell i un am i’r Awdurdod adael Y Graig ond uno’r lleill. 

ii. Ysgol gynradd newydd yn Llangefni o ystyried cynlluniau am dai sydd ar y gweill.  

iii. Ystafell gerdd ac ystafell adnoddau yn ddosbarthiadau bellach. Mae angen addasu 

ystafell athrawon, toiledau ac o bosib ffeirio rhan y Cyfnod Sylfaen efo’r Meithrin. 

 

Ysgol Talwrn 

 

iv. Un ysgol gynradd yn lle’r 6? Cael y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Talwrn i’r 6 ysgol. 

v. Roedd rhai’n meddwl fod “tir i adeiladu wrth neuadd y pentref” a bod angen 

‘breakdown’ o gostau caban (£250k) 

vi. Gofynnwyd pam nad yw Ysgol Llanbedrgoch yn rhan o hyn? 

 

Ysgol Bodffordd 

vii. Ysgol 3-18 ar safle Ysgol Gyfun Llangefni 

 

Ysgol Corn Hir 

 

viii. Ffedereiddio gydag Ysgol Henblas yn ychwanegol i opsiwn 6.2.9. 

ix. Dim lle yn y dosbarthiadau” a “dim lle yn yr ystafell athrawon, a bod athrawon yn 

gorfod cyfarfod yn y neuadd.” “Be am fwy o le i’r Cylch Meithrin?” 

x. “Beth fyddai’n digwydd os byddai opsiwn 6.2.9 yn dod i fodolaeth?” 

xi. “O ystyried opsiwn 6.2.9, beth am ychwanegu ysgol(ion) eraill?” 

xii. “Os caeir Ysgol Talwrn, a ddylid danfon y plant i Bentraeth?” 
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Ysgol Esceifiog 

 

xiii. “Dim mannau tawel, dim ystafell gerdd, 35% yn AAA, 8% at ddatganiad.” 

Awgrymwyd cael uned arbenigol AAA neu autism ar y safle. 

xiv. “Mae’r dosbarthiadau yn debyg i Corn Hir. Beth am eu gwneud nhw’n fwy?”  

xv. Estyniad a datblygu rhannau eraill o’r ysgol neu “one stop shop”. 

xvi. Ysgol gynradd newydd 

 

Ysgol Henblas 

 

xvii. Os cyfunir Corn Hir a Bodffordd, be am ffedereiddio hon efo Esceifiog. 

xviii. Ymestyn i’r gogledd.  

xix. Awgrymwyd cael gofalwr i edrych ar ôl tua 6 o adeiladau ysgol a chael rheolwr 

busnes neu gyfrifydd i wneud pethau ariannol a gweinyddol? 

xx. Os cyfunir Corn Hir a Bodffordd, be am ffedereiddio hon efo hi? 

 
 

Gweler Atodiad 1 am ddiffiniad Cyngor Sir Ynys Môn o Ysgol yr Unfed Ganrif ar Hugain. 

 

O’r syniadau a gyflwynwyd uchod a’r syniadau amlinellwyd yn y ddogfen ymgynghori 

anstatudol, yr opsiynau mwyaf tebygol yw’r rhai a ganlyn. Noder rhai syniadau mwy nac 

unwaith gan eu bod wedi eu cyflwyno mewn o leiaf dau gyfarfod ymgynghori. 
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Rhif Syniad Sylwadau Ystyriaeth bellach? 

i Roedd ambell i un 

am i’r Awdurdod 

adael Y Graig ond 

uno’r lleill. 

Byddai hon yn ysgol i tua 600 o blant Bydd – gweler isod 

ii Ysgol gynradd 

newydd yn 

Llangefni o ystyried 

cynlluniau am dai 

sydd ar y gweill.  

Isafswm maint yr ysgol hon fyddai 150 Bydd – gweler isod 

iii Addasu tu fewn i 

Ysgol y Graig 

Os ymestynnir yr ysgol, byddai angen ystyried 

hyn. 
Bydd – gweler isod 

iv a Un ysgol gynradd yn 

lle’r 6?  

Byddai hon yn ysgol i tua 960 o blant Bydd – gweler isod 

iv b Cael y Cyfnod 

Sylfaen yn Ysgol 

Talwrn i’r 6 ysgol. 

Capasiti Ysgol Talwrn yw 49. Byddai angen 

adeilad i tua 410 o blant ar gyfer y Cyfnod 

Sylfaen yn unig ar gyfer disgyblion yr ardal. 

Na 

v Roedd rhai’n 

meddwl fod “tir i 

adeiladu wrth neuadd 

y pentref Talwrn” a 

bod angen 

‘breakdown’ o 

gostau caban (£250k) 

Isafswm maint yr ysgol hon fyddai 150 sef maint 

Ysgol Rhyd y Llan ac mae angen 5 acer i gyd ar 

gyfer yr ysgol. Yn ôl swyddogion Eiddo’r 

Cyngor, nid oes 5 acer ar gael yn y pentref. 

Y dosbarth symudol yn £100,000 yn ogystal â 

gwerth tua £150,000 o waith cludo a chysylltu. 

Na 

vi Gofynnwyd pam nad 

yw Ysgol 

Llanbedrgoch yn 

rhan o hyn? 

Rhwng y 2 ysgol, byddai 70-80 o ddisgyblion yn 

yr ysgol sydd yn rhy fach i ddenu cyllid. Ni 

fyddai ffedereiddio'r 2 ysgol yn mynd i'r afael 

efo llefydd gweigion na chyflwr yr adeiladau. 

Na 

vii Ysgol 3-18 ar safle 

Ysgol Gyfun 

Llangefni 

Mae’r opsiwn hwn yn ddibynnol ar gael 

digonedd o le yn adeilad Ysgol Gyfun Llangefni 

ac ar y safle. 

Bydd – gweler isod 

viii Ffedereiddio’r ysgol 

newydd posib gydag 

Ysgol Henblas yn 

ychwanegol i opsiwn 

6.2.9. 

Byddai hon yn ysgol i tua 450 o ddisgyblion ar 2 

safle 
Bydd – gweler isod 

ix Dim lle yn y 

dosbarthiadau” yn 

Ysgol y Graig a 

“dim lle yn yr 

ystafell athrawon, a 

bod athrawon yn 

gorfod cyfarfod yn y 

neuadd.” “Be am 

fwy o le i’r Cylch 

Meithrin?” 

Pe bai Ysgol y Graig yn cael ei haddasu, efallai 

byddai hyn yn rhan o’r gwaith. 
Bydd – gweler isod 

x “Beth fyddai’n 

digwydd os byddai 

opsiwn 6.2.9 yn dod 

i fodolaeth?” 

Opsiwn 6.2.9 yn y ddogfen ymgynghori 

anstatudol oedd: “Cau a throsglwyddo’r 

disgyblion a disgyblion o Ysgol Corn Hir i ysgol 

gynradd newydd.” 

Bydd – gweler isod 
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xi “O ystyried opsiwn 

6.2.9, beth am 

ychwanegu 

ysgol(ion) eraill?” 

Opsiwn 6.2.9 yn y ddogfen ymgynghori 

anstatudol oedd: “Cau a throsglwyddo’r 

disgyblion a disgyblion o Ysgol Corn Hir i ysgol 

gynradd newydd.” 

Bydd – gweler isod 

xii “Os caeir Ysgol 

Talwrn, a ddylid 

danfon y plant i 

Bentraeth?” 

Nid oes lle yn Ysgol Pentraeth i ddisgyblion 

Ysgol Talwrn petai Ysgol Talwrn yn cau 
Na 

xiii “Dim mannau tawel 

yn Ysgol Esceifiog, 

dim ystafell gerdd, 

35% yn AAA, 8% at 

ddatganiad.” 

Awgrymwyd cael 

uned arbenigol AAA 

neu autism ar y safle. 

Pe bai Ysgol Esceifiog yn cael ei haddasu, efallai 

byddai angen ystyried hyn. 
Bydd – gweler isod 

xiv “Mae’r 

dosbarthiadau yn 

Ysgol Esceifiog yn 

debyg i Corn Hir. 

Beth am eu gwneud 

nhw’n fwy?”  

Pe bai Ysgol Esceifiog yn cael ei haddasu, efallai 

byddai angen ystyried hyn. 
Bydd – gweler isod 

xv Ymestyn Ysgol 

Esceifiog a datblygu 

rhannau eraill o’r 

ysgol neu “one stop 

shop”. 

Pe bai Ysgol Esceifiog yn cael ei haddasu, efallai 

byddai angen ystyried hyn. 
Bydd – gweler isod 

xvi Ysgol gynradd 

newydd 

Byddai hon yn ysgol i tua 960 o blant Bydd – gweler isod 

xvii Os cyfunir Corn Hir 

a Bodffordd, be am 

ffedereiddio hon efo 

Esceifiog. 

Byddai hon yn ysgol i tua 450 o blant ar 2 safle Bydd – gweler isod 

xviii Ymestyn Ysgol 

Henblas i’r gogledd 

Petai hyn yn digwydd, byddai’n cynyddu’r 

capasiti o tua 30. 
Bydd – gweler isod 

xix Awgrymwyd cael 

gofalwr i edrych ar 

ôl tua 6 o adeiladau 

ysgol a chael rheolwr 

busnes neu gyfrifydd 

i wneud pethau 

ariannol a 

gweinyddol? 

Mae hyn eisoes ar waith gan fod swyddogion 

SIMS yr Adran Dysgu Gydol Oes yn cael eu 

cyllido gan ysgolion i wneud rhywfaint o waith 

gweinyddol. 

Bydd ond nid yn yr 

adroddiad hwn 

xx Os cyfunir Ysgol 

Corn Hir a 

Bodffordd, be am 

ffedereiddio Ysgol 

Henblas efo hi? 

Byddai hon yn ysgol i tua 450 o blant ar 2 safle Bydd – gweler isod 
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Ystyrir pwynt vii uchod sef cael ysgol 3-18 ar safle Ysgol Gyfun Llangefni - cynhwysedd 

Ysgol Corn Hir yw 204 a gwelir y rhagamcanion am niferoedd y disgyblion yn y tabl isod: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Corn Hir 221 226 232 233 240 245 245 

 

Cynhwysedd Ysgol Gyfun Llangefni yw 896 a gwelir y rhagamcanion am niferoedd y 

disgyblion yn y Tabl isod: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Gyfun 

Llangefni 
722 747 713 710 741 755 780 803 859 888 908 921 

 

Gwelir fod niferoedd disgyblion yn Ysgol Gyfun Llangefni yn cynyddu cymaint fel y bydd 

yn mynd dros ei chapasiti erbyn Medi 2026. Nid yw hyn yn ystyried effaith unrhyw 

ddatblygiadau tai yn y dalgylch.  

 

Er mwyn ystyried yr opsiwn hwn, mae angen cyfrifo’r arwynebedd ar gyfer llefydd chwarae 

sydd eu hangen ar ddisgyblion ysgol gynradd a’r hyn sydd ei angen fyddai tua 8500m
2
 neu 

tua 2.1 acer heb sôn am faes parcio a storfeydd biniau ac ati. Nid oes tir o’r arwynebedd hwn 

ar gael o gwmpas Ysgol Gyfun Llangefni. Felly ni fyddai lle i ddisgyblion Ysgol Corn Hir ar 

safle Ysgol Gyfun Llangefni. 

 

 

Ystyrir pwyntiau i, ii, iv a, viii, x, xi, xvi, xvii ac xx ymhellach yn yr adroddiad hwn ac 

ystyrir pwynt vii isod. 

 

Pwynt i yw adeiladu ysgol i 600 yn lle pum ysgol gynradd a gadael Ysgol y Graig fel mae hi 

ac mae pwynt ii yn ymwneud ag adeiladu ysgol gynradd newydd ychwanegol yn Llangefni. 

 

Mae opsiynau iii ac ix yn ymwneud ag addasu Ysgol y Graig ac mae opsiynau xiii, xiv ac xv 

yn ymwneud ag addasu Ysgol Esceifiog. 

 

Mae pwyntiau viii, x, xi, xvii ac xx yn amrywiadau ar opsiwn 6.2.9 yn y ddogfen ymgynghori 

anstatudol sef: “Cau a throsglwyddo’r disgyblion a disgyblion o Ysgol Corn Hir i ysgol 

gynradd newydd.” 

 

Mae pwyntiau iv a a xvi yn ymwneud a’r syniad o adeiladu un ysgol yn lle 6.  

 

Mae pwynt xviii yn ymwneud ag ymestyn neu addasuYsgol Henblas. 

 

I grynhoi felly, mae 9 opsiwn ar ôl sef: 
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1.    Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir, Esceifiog, Henblas, Talwrn a’r Graig i ysgol 

newydd i 960 o blant + meithrin.  

2.    Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir, Esceifiog, Henblas, Talwrn i ysgol newydd i 600 

o blant + meithrin.  

3.    Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir i ysgol newydd i 330 o blant + meithrin.  

4.    Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir, a Henblas, ysgol newydd i 450 o blant + 

meithrin.  

5.    Adeiladu ysgol gynradd newydd ychwanegol yn Llangefni i 150 o blant + meithrin.  

6.    Adeiladu ysgol gynradd newydd ychwanegol yn Gaerwen i 150 o blant + meithrin.  

7.    Ymestyn Ysgol y Graig i gymryd plant Ysgol Talwrn blant + meithrin. 

8.     Addasu Ysgol Esceifiog 

9.     Addasu Ysgol Henblas 

 

 

Cyfartaledd cost y pen ar draws y 6 ysgol yw £3,743. 
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5. YMATEBION O  YSGOL BODFFORDD 

 

5.1 Derbyniwyd 196 o ymatebion gan randdeiliaid yr ysgol. 

 

5.2 Yn ogystal, derbyniwyd 20 o ymatebion gan ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2 a 27 o 

ymatebion gan ddisgyblion Blwyddyn 3-6 Ysgol Bodffordd.  

 

5.3 Dywedodd y llywodraethwyr “byddai gweithredu opsiwn i gau Ysgol Gymuned 

Bodffordd yn gwbl anaddas ac yn anghyfiawn” ac roeddent o blaid ymestyn yr ysgol. 

Gweler sylwadau’r llywodraethwyr yn Atodiad 2. 

 

5.4 Barn staff yr ysgol oedd y dylid “rhoi sylw i ddiwallu anghenion tref Llangefni yn 

unig” a “bod dal angen ysgol loeren”.Gweler sylwadau’r staff yn Atodiad 3. 

 

5.5 Gofynnwyd am farn ymatebwyr ar yr opsiynau a gyflwynwyd yn y ddogfen 

ymgynghori anstatudol. Roedd rhai ymatebwyr o blaid mwy mag un opsiwn: 

  

Opsiwn 

Rhif. 

Opsiwn % 

6.1.1 Gadael pethau fel y maent 54 

6.1.2 Ffedereiddio gydag ysgol(ion) arall/eraill 1 

6.1.3 Gwneud cais am arian i wneud gwaith cynnal 

a chadw ar yr ysgol 

14 

6.1.4 Gwneud cais am arian i adnewyddu’r ysgol 13 

6.1.5 Cau a throsglwyddo’r disgyblion i Ysgol 

Corn Hir fwy 

1 

6.1.6 Cau a throsglwyddo’r disgyblion a 

disgyblion o Ysgol Corn Hir i ysgol gynradd 

newydd 

0 

6.1.7 Adeiladu estyniad 86 

 

 Gweler fod y mwyafrif o blaid adeiladu estyniad ar Ysgol Bodffordd. 

 

5.6 Er nad oes penderfyniad wedi ei wneud, roedd  26% o’r ymatebwyr yn teimlo fod y gymuned, 

y neuadd gymunedol  a’r digwyddiadau yno e.e. Eisteddfodau yn holl bwysig a byddai cau 

Ysgol Bodffordd yn cael effaith andwyol ar ddyfodol yr Eisteddfod leol. 

 

5.7 Roedd y Cylch Meithrin yn cael canmoliaeth gan 16% o’r ymatebwyr o ystyried 

deilliannau da ddaeth o arolygiad Estyn o’r Cylch yn ddiweddar. Canmolwyd staff yr 

ysgol a’r Pennaeth yn ogystal. Mae staff hefyd yn pryderu am eu swyddi.  

 

5.8 Roedd rhai (16%) yn teimlo fod ysgol fechan yn well i blant, a bod Ysgol Bodffordd 

yn gartrefol, hapus ac yn galon i’r gymuned.  

 

5.9 Yn ogystal ag eisiau i’r ysgol aros yn agored a chael ei hymestyn, dywedodd 37 o’r 

ymatebwyr fod angen i beidio a “chau ysgolion gwledig” a bod angen “Ysgol 

Bodffordd fel dewis” a bod “tai ychwanegol yn yr ardal” yn golygu byddai mwy o 

blant yn mynd i Ysgol Bodffordd. 
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5.10 Teimlai 12% o’r ymatebwyr fod Ysgol Bodffordd yn holl bwysig i’r gymuned ac i’r 

ffordd Gymreig a’r iaith Gymraeg. 

 

5.11 Cludiant i ysgol newydd posib oedd yn poeni 11% o ymatebwyr. Roedd eraill yn 

dweud nad oedd gan nifer o deuluoedd gar i gludo plant i ysgol newydd posib ac nad 

oedd palmant ar y lôn o Fodffordd i Langefni. Dywedwyd yn ogystal fod y rhan fwyaf 

o blant yn gallu cerdded i Ysgol Bodffordd. 

 

5.12 Crybwyllodd rhai ymatebwyr (6%) “yr effaith andwyol” gall symud plant o un ysgol 

i’r llall ei gael arnynt. Roedd 3% yn poeni am effaith cau’r ysgol o bosib ar anghenion 

dysgu ychwanegol ac na ddylid gwahanu brodyr a chwiorydd wrth gau ysgol. 

 

5.13 Roedd 5% o’r ymatebwyr yn dweud fod yr ysgol “wedi gwella ers yr arolwg gan 

Estyn yn 2015” ac mai “problem Llangefni” ydoedd.  

 

5.14 Soniodd 4% o ymatebwyr am gau Ysgol Llandrygarn ac Ysgol Capel Coch a bod 

ehangu’r dalgylch o ganlyniad i hyn am gynyddu hyd y daith i ysgol newydd posib i 

ddisgyblion o’r ardaloedd hyn.  

 

5.15 Roedd 4% o ymatebwyr am weld ysgol newydd yn dod i bentref Bodffordd tra roedd 

2% yn meddwl bod ffedereiddio Ysgol Bodffordd efo ysgol gynradd arall yn opsiwn.  

 

5.16 Teimlad 6% o ymatebwyr oedd bod y Cyngor wedi penderfynu ar ddyfodol Ysgol 

Bodffordd yn barod  ac roedd un ymatebydd o’r farn mai ‘tick-box exercise’ oedd yr 

ymgynghori”. Datganodd 3% o ymatebwyr dylai’r Cyngor wrando ar y rhieni ac yn 

eu tyb hwy, fod y Cyngor yn amddifadu’r rhieni o’u hawl i anfon eu plentyn neu blant 

i’w ysgol ddewisol hwy. 

 

5.17 Crybwyllodd un ymatebydd bapurau academaidd, meddan’ nhw oedd yn amlygu 

manteisio ysgolion bach.  

 

5.18 Pwyntiau eraill nodwyd gan 1% o’r ymatebwyr oedd: 

 Byddai’n anodd dysgu yn yr ysgol newydd gyda “dosbarthiadau o 30+” 

 Effaith posib cau’r ysgol ar y pentref gan fod “y siopau wedi cau”. 

 Angen gwella’r cyfathrebu rhwng y Cyngor Cymuned a’r Cyngor Sir. 

 Dylai’r Cyngor fod wedi cynllunio yn well o ran Ysgol y Graig. 

  

 

 

6. YMATEBION O  YSGOL CORN HIR 

 

6.1 Derbyniwyd 7 o ymatebion gan randdeiliaid yr ysgol. 

 

6.2 Roedd 5 o’r rhai wnaeth ymateb yn datgan eu cefnogaeth am opsiwn 6.2.9 sef 

“Adeiladu ysgol newydd  a throsglwyddo’r disgyblion o Ysgol Bodffordd a Corn Hir 

i ysgol gynradd newydd”. Roedd y 4 yn dweud fod angen mwy o le ar yr ysgol ar 

gyfer nifer cynyddol o blant. 
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6.3 Roedd un ymatebydd o dan y camargraff fod Ysgol Corn Hir am gau tra roedd 

ymatebydd arall wedi darllen rhai papurau newydd lleol oedd yn sôn am un ysgol 

gynradd yn lle 6.  

 

6.4 Yn ogystal, derbyniwyd ymateb ar y cyd gan staff a llywodraethwyr yr ysgol. Eu barn 

oedd “nad oedd dim un opsiwn arall heblaw 6.2.9 yn bosib”. Roeddent yn bleidiol i 

gynnwys “Ysgol Henblas yn yr ysgol newydd a newid ffiniau'r dalgylchoedd fel bod 

yr ysgol newydd yn lleihau'r gwasgedd ar Ysgol Y Graig.” 

 

6.5 Gweler sylwadau’r staff a’r llywodraethwyr yn Atodiad 4.  

 

 

7. YMATEBION O  YSGOL ESCEIFIOG 

 

7.1 Derbyniwyd cyfanswm o 5 o ymatebion gan randdeiliaid sef 4 gan rieni tra roedd y 

llall yn ddienw. Roedd pedwar yn datgan eu cefnogaeth i opsiwn 6.3.5 sef “adeiladu 

estyniad” ar yr ysgol. 

 

7.2 Roedd y 4 ohonynt yn cytuno gyda’r rheswm am yr ymgynghori a bod angen newid 

ac roeddent o blaid “amgylchedd ddysgu gwell i’n plant” a “ mwy o le yn yr ysgol i 

ddysgwyr”. Nid oedd barn glir gan y 4 rhanddeiliad yma am opsiynau sy’n ymwneud 

ag ysgolion eraill. Syniad yr ymatebydd arall oedd o symud y Cylch a’r clwb cyn ac 

ar ôl ysgol i ddosbarth symudol i ryddhau gofod neu i’r clwb cyn ac ar ôl ysgol symud 

i ganolfan y pentref. 

 

7.3 Yn ogystal, derbyniwyd ymateb ar y cyd gan staff a llywodraethwyr yr ysgol.   

 

7.4 Hoff opsiwn y staff a’r llywodraethwyr yw: “Adeiladu ysgol newydd ar safle sydd 

eisoes yn berchen i'r cyngor e.e. Cae pêl-droed neu ardal Parc gwyddoniaeth fydd yn 

gallu cynnig yr holl fuddiannau sydd wedi'i nodi ond heb unrhyw amharet ar rediad yr 

ysgol nac ar ddiogelwch plant, staff a rhieni. Byddai adeilad wedi'i gynllunio o'r 

newydd yn caniatáu i'r holl agweddau sydd angen sylw ei gwireddu yn ddi rwystr ac 

wedi'i gynllunio yn benodol i bwrpas. Byddai adeilad newydd ar safle arall yn 

caniatáu’r cyngor werthu safle'r ysgol i ddatblygwyr neu ei ddefnyddio fel adnodd 

ychwanegol i'r AALl e.e. ysgol arbennig benodol sy’n rhan o’r ysgol. Nid oes ateb 

syml ar gyfer adeiladu estyniad a chynnal yr ysgol yr un amser ac o ganlyniad byddai 

adeilad newydd yn llai o drafferth yn y pendraw.” 

 

7.5 Gweler sylwadau’r staff a’r llywodraethwyr yn Atodiad 5.  

 

7.6 Mae sôn wedi bod ers 2007 am adeiladu tua 220 o dai ar safle ‘Webster’ yn Gaerwen. 

 Nid oes unrhyw ohebiaeth wedi bod ar y datblygiad posib hwn gyda pherchennog y tir 

 ers Chwefror  2014 ac mae swyddogion cynllunio’r Awdurdod yn meddwl bydd hi’n 

 annhebygol bydd y datblygiad yn mynd yn ei flaen. Felly, tan fydd y sefyllfa parthed 

 y datblygiad posib o 220 tŷ’n newid, ni ellir ei ystyried fel rheswm posib i ehangu 

 Ysgol Esceifiog. 
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8. YMATEBION O  YSGOL HENBLAS 

 

8.1 Derbyniwyd 1 ymateb gan riant disgybl yn yr ysgol oedd yn bleidiol i “adeiladu 

estyniad gan gymryd y cyfle i ymuno'r ysgol feithrin bresennol a'i gael yn rhan o'r 

ysgol”. Teimlai’r rhiant drwy “gael gwared â'r caban ysgol feithrin bresennol byddai 

lle i adeiladu estyniad sylweddol gan ganiatáu i'r ysgol ac ysgol feithrin elwa o'r 

adnoddau newydd a chreu cyswllt mwy clos rhwng y cylch a'r ysgol”. Yn ogystal 

roedd o’r farn “y dylid ffederaleiddio'r ysgol a rhannu prifathro sy'n gyfrifol am yr 

ochr weinyddol gan ei fod yn amhosib i brifathro orfod dysgu ac ymgymryd â'r holl 

waith gweinyddol sy'n ofynnol mewn ysgol”. 

 

8.2 Yn ei ymateb, dywedodd y Pennaeth y byddai’n hoffi “sicrhau bod [ei] ddisgyblion 

yn Llangristiolus yn cael yr un chwarae teg a chyfleoedd â phlant Llangefni”. Ei brif 

bryder “ydi y bydd yna ysgol fawr, newydd yn agos i Langristiolus, fydd efallai yn 

denu disgyblion o ysgolion cyfagos, fel Henblas”. Roedd yn awyddus i gael 

“cadarnhad y bydd addasiadau yn cael eu gwneud i adeilad Henblas ac ysgolion eraill 

y dalgylch fel bod holl ysgolion y dalgylch yn medru cystadlu gyda'r ysgol newydd a 

bod pob disgybl yn y dalgylch yn cael cynnig addysg mewn adeiladau sy'n addas ar 

gyfer yr unfed ganrif ar hugain”. 

 

8.3 Barn y Llywodraethwyr oedd “y dylai addysg barhau i'w gael ei ddarparu yn Ysgol 

Henblas.” Roedd y Corff o’r farn “y dylai mwy cael ei wario ar gynnal a chadw'r 

ysgol, gan nodi (ac eithrio'r ysgol newydd yn yr ardal) mai Ysgol Henblas sydd a'r 

ffigwr isaf o ran gwaith atgyweirio.” 

 

8.4 Gweler sylwadau’r llywodraethwyr yn Atodiad 6.  

 

 

9. YMATEBION O  YSGOL TALWRN 

  

9.1 Derbyniwyd 53 o ymatebion gan randdeiliaid yr ysgol. 

 

9.2 Yn ei lythyr, dywedodd Cadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Talwrn fod y Corff yn 

  “gwrthwynebu unrhyw argymhelliad i gau’r Ysgol yng nghyd-destun ymgynghoriad 

Dalgylch Llangefni”. Gweler sylwadau’r llywodraethwyr yn Atodiad 7. 

 

9.3 Roedd y staff o’r farn fod Ysgol Talwrn yn “ysgol fechan deuluol a byddai’r 

ymdeimlad o agosatrwydd yn diflannu mewn sefyllfa fwy amhersonol”. Roeddent 

hefyd yn teimlo mai’r “ysgol yw’r cyfrwng mwyaf effeithiol er mwyn diogelu'r 

ymdeimlad o gymuned sydd yn bodoli yma yn Y Talwrn. Mae’r ysgol hefyd yn 

parhau i hyrwyddo a chefnogi diwylliant eisteddfodol. Byddai cau’r ysgol yn arwain 

at dranc yr eisteddfod, sydd bellach yn enghraifft amheuthun o eisteddfod leol ar yr 

ynys”. Gweler sylwadau’r staff yn Atodiad 8. 

 

9.4 Ymateb Cyngor Cymuned Llanddyfnan oedd eu bod “o blaid cadw Ysgol Gynradd 

Talwrn ar agor ac yn cefnogi cyhoeddiad diweddar y Gweinidog Cynulliad Cymru ar 

gadw ysgolion bychain ar agor. Gan fod yr ysgol yn 98% llawn, ac ysgolion cynradd 

yn Llangefni yn llawn, ni welwn unrhyw reswm i gau'r ysgol”. 
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9.5 Er nad oes penderfyniad wedi ei wneud, roedd  30% o’r ymatebwyr yn teimlo byddai 

cau Ysgol Talwrn yn cael effaith andwyol ar ddyfodol yr Eisteddfod leol, Ysgol Sul a 

Neuadd y Pentref. 

 

9.6 Teimlai 34% o’r ymatebwyr fod Ysgol Talwrn yn holl bwysig i’r gymuned ac i’r 

ffordd Gymreig a’r iaith Gymraeg ac y byddai cau Ysgol Talwrn yn “lladd y 

gymuned”. 

 

9.7 Crybwyllodd rhai ymatebwyr (8/%) yr anghenion dysgu ychwanegol sydd gan eu 

plentyn a bod Ysgol Talwrn yn ddelfrydol i’w plentyn o ran maint a byddai ei chau yn 

cael effaith andwyol arnynt. 

 

9.8 Nid oedd 14% o’r ymatebwyr yn gweld yr angen am yr ymgynghoriad gan mai tua 

4% o lefydd gweigion oedd yn Ysgol Talwrn yn 2015/16 ac roedd eraill yn dadlau fod 

safonau yn gwella ar hyn o bryd. Roedd 6% ym meddwl fod yr ymgynghoriad yn 

negyddol tra roedd 6% yn meddwl fod y Cyngor wedi penderfynu ar ddyfodol Ysgol 

Talwrn yn barod. 

 

9.9 Sefyllfa traffig yn Ysgol y Graig oedd yn poeni 18% o ymatebwyr. 

 

9.10 Dadl 16% o ymatebwyr oedd byddai cau Ysgol Talwrn yn cael effaith andwyol ar 

lesiant plant a crybwyllwyd y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) a 

Deddf Llesiant a Gwasanaethau Cymdeithasol (2014).  

 

9.11 Barn 8% o ymatebwyr oedd bod angen mwy o wybodaeth ar gostau opsiynau yn y 

ddogfen ymgynghori e.e. amcanbris dosbarth symudol. 

 

9.12 Rhoddwyd cynnig ymlaen i gael dosbarth symudol newydd i’r ysgol i gynyddu’r 

capasiti tra awgrymodd rhanddeiliad arall dylid defnyddio ystafelloedd symudol sydd 

yn Parc Mownt ar hyn o bryd ar gyfer hyn. Roedd y rhanddeiliad hwn yn amau ffigwr 

capasiti’r ysgol. 

 

9.13 Crybwyllwyd Y Confensiwn ar Hawliau’r Plant y Cenhedloedd Unedig gan un 

randdeiliad a’r angen i wrando ar lais y plant. Crybwyllodd rhanddeiliad arall yr 

angen am Asesiad Effaith Cymunedol.  [Bydd y rhain yn cael eu paratoi ar gyfer yr 

ymgynghori statudol]. 

 

9.14 Anfonodd un ymatebydd gopi o bapur academaidd sy’n ymddangos ei fod yn seiliedig 

ar y drefn ysgolion mewn gwlad arall. Mae’n sôn am faint ysgolion bach a’u 

deilliannau addysgol. 

 

9.15 Anfonodd un ymatebydd gopi o lythyr gan yr Aelod Seneddol lleol. Awgrymodd y 

dylai rhieni a rhanddeiliaid eraill “gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, gan dalu sylw i 

rinweddau sy’n ychwanegu at ddatblygiad a llesiant y plant ac at ysbryd cymunedol yr 

ysgol”. 

 

9.16 Awgrymodd un rhiant y byddai buddsoddi mewn dosbarth symudol yn cynyddu 

cynhwysedd yr ysgol i gymryd y ‘gorlif’ sydd yn Ysgol y Graig. Y ddadl oedd na 

fyddai hyn yn cynyddu costau rhedeg yr ysgol ac na fyddai angen i’r Adran Gynllunio 

ymdrin â’r sefyllfa draffig fyddai ymestyn Ysgol y Graig yn ei greu. 
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10. YMATEBION O  YSGOL Y GRAIG 

 

10.1 Derbyniwyd ymateb yr un gan y Pennaeth, staff yr ysgol a gan Llywodraethwr.  

 

10.2 Roedd y Llywodraethwr ym mynegi pryder am faint unrhyw estyniad posib a “bod  

angen i’r awdurdod feddwl am estyniad llawer mwy”. Soniodd hefyd fod gan Ysgol y 

Graig “gae pêl-droed ond mae o rhy wlyb i'r plant chwarae arno felly mae pawb o’r 

plant ar yr iard a tri sesiwn chwarae i alluogi pawb i’w ddefnyddio”. 

 

10.3 Roedd y staff yn gefnogol i opsiynau 6.6.3 (Ymestyn at i fyny ym mhob pen i’r ysgol) 

a 6.6.4 (Ymestyn allan ym mhob pen i’r ysgol) 

 

10.4 Roedd gan y staff syniadau eraill yn ogystal sef: 

1) Symud adran y Cyfnod Sylfaen (CS) i’r rhan CA2 ac addasu’r adeilad fel bod plant 

CS yn cael mynediad i ardal tu allan diogel i lawr ochr yr adeilad. Byddai hyn yn 

golygu bod plant CS yn defnyddio’r ardal hwn amser chwarae ac yn rhyddhau’r iard 

ar gyfer CA2. Nid oes gan dosbarthiadau’r CS (ag eithrio’r meithrin) fynediad i ardal 

tu allan diogel. Nid oes man penodedig ar eu cyfer. 

2) Byddai adeiladu llawr arall yn cynyddu capasiti heb i ni golli tir ar gyfer y plant. Ni 

fyddai hyn yn amharu ar unrhyw un arall gan nad oes tai yn agos at yr adeilad.  

3) Newid statws Ysgol Graig a Corn Hir i fod yn ysgolion CA2 ac adeiladu ysgol 

newydd ar gyfer y CS 

4) Byddai angen maes parcio ychwanegol ar gyfer yr ysgol – posibilrwydd o 

ddefnyddio’r cae ar draws y ffordd i’r ysgol? 

5) Adeiladu ar dir Ysgol Gyfun a datblygu honno i fod yn safle sy’n cynnig addysg 3 

– 18oed ar gyfer Llangefni 

 

10.5 Gweler sylwadau’r staff yn Atodiad 9.  

 

 

11. YMATEBION ERAILL 

 

11.1 Cafodd pobl ifanc ardal Llangefni'r cyfle i fynegi eu syniadau, sylwadau a gofyn 

cwestiynau am y cynllun moderneiddio ysgolion arfaethedig i ardal Llangefni ar 

ddydd Iau 24ain Tachwedd 2016. Roedd y  sesiwn awr yn un rhagweithiol iawn - ble 

roedd y bobl ifanc yn awyddus ac yn barod iawn i gyfrannu. Roedd y bobl ifanc yn 

fodlon i’w sylwadau/ cwestiynau isod gael eu rhannu gydag aelodau’r Pwyllgor 

Gwaith. 

 

Cludiant i’r ysgol newydd     

 

 Beth am faterion / problemau trafnidiaeth i’r ysgol ac adref o’r ysgol i’r 

rhieni/gwarcheidwaid sydd ddim yn gyrru car? (h.y. os yw’r ysgol newydd yn bellach 

o’u cartref na’u hysgol bresennol) 

 

 Oes rhaid i rieni dalu i roi eu plant ar y bws ysgol? Ydi hyn yn gysylltiedig efo 

toriadau arfaethedig i’r gyllideb o dalu ffi os rydych yn byw o fewn radiws 3 milltir 

i’r ysgol. 
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 Beth am y plant sy’n dymuno aros i weithgareddau ar ôl ysgol pan fydd y bws wedi 

mynd? Sut maent yn mynd adref os nad yw eu rhieni yn gyrru car? A fydd hyn yn 

arwain at fwy o blant yn cymryd dyddiau i ffwrdd o’r ysgol? 

 

 Sut fydd hyn yn effeithio ysgolion meithrin? Beth am y bobl sydd methu cludo eu 

plant ifanc i’r ysgol? Oes disgwyl i’r plant ifanc yma fynd ar fws ar eu pen eu hunain 

i’r ysgol? 

 

Sylwadau pellach wedi eu hysgrifennu ar ‘post it notes’:  

 Arian tuag at fws ar gael? 

 Sut fydd plant yn cyrraedd yr ysgol? O ble ddaw'r arian?  

 Clybiau ar ôl ysgol i’r plant sydd efo rhieni yn gweithio yn hwyr. 

 

Effaith ar y gymuned   

 

 Ydych chi wedi ystyried lle mae’r ysgol newydd yn mynd? A beth fydd yn digwydd 

i’r ysgolion cynradd eraill? 

 

 Faint o ysgolion newydd fydd yn cael eu hadeiladu? ‘Dachi methu cau nhw i gyd! 

 

 Mae’n bwysig peidio adeiladu ysgol sydd ddim rhy bell i bawb gyrraedd.  

 

 Ydi plant am golli allan ar glybiau allanol os ydyn nhw’n cael eu addysg tu allan i’w 

cymunedau/lle mae nhw’n byw? 

 

 Faint mae hyn am effeithio cymunedau os yw ysgolion yn cau? Mae ysgolion 

cymunedol yn cadw’r gymuned i fynd ac yn adeiladau sydd yn cael eu defnyddio yn 

aml.  

 

Sylwadau pellach wedi eu hysgrifennu ar ‘post it notes’:  

 Adeiladu ysgol newydd a chau ysgolion am ladd cymdeithas. 

 Ysgol newydd ella colli cymuned. 

 Os bydd yr ysgol yn cael ei adeiladu posib fod mwy o bobl isio symud eu 

plant i’r ysgol yma, hyn yn effeithio ar yr ysgolion eraill. 

 Sut ydych chi am sicrhau bod yr Iaith Gymraeg am barhau  

 Canolfannau Cymraeg? 

Costau    

 

 Fydd yna wisg ysgol newydd? Sut fydd pobl yn gallu fforddio dillad newydd? 

 Ydio’n mynd i gostio cau yr ysgolion i lawr? 

 

Sylwadau pellach wedi eu hysgrifennu ar ‘post it notes’:  

 Dwi’n meddwl ddylsia nhw greu ysgol newydd oherwydd fydd yn costio llai i 

redeg un ysgol.  

 Ysgol y Graig yn adeilad eithaf newydd, ydi hynny’n golygu y bydd hyn yn 

digwydd eto yn y dyfodol? 

 New school problems. New teachers = £, building time= £. 

 Uniform funds? 

 A fydd yna nyrs ysgol? Llyfrgell? ‘Tech allowance?’ Costau llyfrau? 

 Adnoddau gwell = addysg gwaeth. 
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Swyddi penaethiaid ac athrawon   

 

 Bydd llai o gyfleoedd i athrawon os ydi’r ysgolion newydd yn cael eu adeiladu? 

 Disgybl yn ofni y bydd ei rieni yn colli ei swyddi fel penaethiaid a bod hyn yn rwystr 

iddo fynd i’r Brifysgol. 

 

Sylwadau pellach wedi eu hysgrifennu ar ‘post it notes’:  

 Ysgol newydd = colli prifathrawon gorau yn yr ysgolion eraill oherwydd fwy 

yn trio am y swydd yn yr ysgol newydd. 

 Ydych yn cael athro/athrawes i bob pwnc ta pob dosbarth? 

 Athrawon yn colli swyddi 

 Colli swyddi athrawon. 

 

Sylwadau eraill    

 

 Mae adeiladu ysgolion mawr yn gallu boddi'r plant, yn enwedig y rhai 

sydd angen cymorth ychwanegol. Sut fyddwch yn sicrhau nad yw eu 

hanghenion yn cael eu hanwybyddu mewn ysgol mor fawr â gyda nifer o 

blant? 

 Bwlio yn risg o fewn ysgolion mawr.  

 Disgybl yn cwestiynu safonau isel yn un o’r ysgolion wrth edrych ar y 

ddogfen ymgynghori. Disgybl yn meddwl bod y safonau wedi gwaethygu 

yno, yn enwedig ers y cyfnod fynychodd ef yr ysgol benodol yna. 

 

Sylwadau pellach wedi eu hysgrifennu ar ‘post it notes’:  

 

o A ydynt angen ysgol newydd? 

o Sawl ysgol fydd yn cau? 

o A fydd yr ysgol yn ecogyfeillgar? 

o Gormod o blant? 

o Cau'r ysgolion sydd yn gwneud gwaethaf e.e. canlyniadau gwael. 

o Llai cyffrous i symud i ysgol uwchradd gan fod y plant yn nabod pawb yn 

barod. 

o Ysgol Newydd gallu rhedeg allan o le, ella ystyried cau fwy o ysgolion er 

mwyn un newydd eto. 

o Gwneud y symud o ysgol gynradd i uwchradd yn llawer haws. 

o Ysgol newydd - adnoddau newydd. Digon o le i blant. 

o Dim llawer o wahaniaeth rhwng yr ysgol gynradd a’r uwchradd.  

o Gwneud ffrindiau newydd 

o Adnewyddu- gwella ac adio at yr adeilad, i gael fwy o le i blant. 

o Adnewyddu hen ysgol 

o A ydych yn adeiladau 2 ysgol mawr newydd? 

 

11.2 Er nad oes rheidrwydd statudol ar yr Awdurdod i ymgynghori’n anstatudol, yn 

ogystal â chwrdd gyda staff, llywodraethwyr a rhieni, anfonwyd y ddogfen 

ymgynghori at y rhanddeiliaid canlynol: 

 

 Cyngor Gwynedd; 

 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Bangor) a'r Eglwys 

Gatholig (Esgobaeth Wrecsam); 
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 Swyddogion Llywodraeth Cymru; 

 Aelodau Cynulliad rhanbarthol a lleol  

 Estyn; 

 undebau’r athrawon ac undebau staff ategol; 

 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol sef GWe; 

 y Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol sef Taith; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru; 

 y Bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf; 

 Mudiad Meithrin; 

 Gwasanaeth Ieuenctid yr Awdurdod; 

 Ysgol Gyfun Llangefni. 

 

12. DADANSODDIAD OPSIYNAU 

 
Yn y cyfarfodydd ymgynghori ac yn ystod gweddill y cyfnod ymgynghori, cyflwynwyd yr 
awgrymiadau ychwanegol canlynol sy’n awgrymu newidiadau posib i'r cyfluniad presennol mewn 

ymateb i'r ddogfen ymgynghori ac i’r cyfarfodydd: 

i. Un ysgol gynradd newydd yn lle Ysgolion Bodffordd, Corn Hir, Esceifiog, 

Henblas, Talwrn ac Ysgol Y Graig. 

ii. Ysgol newydd ar gyfer disgyblion oedran 3-18 ar safle Ysgol Gyfun Llangefni. 
iii. Ysgol gynradd newydd yn Llangefni yn ogystal ag Ysgol Corn Hir ac Ysgol y Graig. 

iv. Opsiwn 6.2.9 gan gynnwys Ysgol Henblas 

v. Ysgol gynradd newydd yn lle Ysgol Esceifiog 
 

Mae’r dadansoddiad opsiynau yn canolbwyntio ar y 9 opsiwn a amlinellwyd, sef rhai oedd yn y 

ddogfen ymgynghori ac eraill gododd yn ystod yr ymgynghori. Rhestrir yr opsiynau isod: 

 

Opsiwn Rhif yn y ddogfen 

ymgynghori anstatudol 

 

1 - Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir, Esceifiog, 

Henblas, Talwrn a’r Graig i ysgol newydd i 960 o blant 

2 - Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir, Esceifiog, 

Henblas, Talwrn i ysgol newydd i 600 

3 6.1.6  a 6.2.9 Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir i ysgol newydd 

i 330 o blant 

4 - Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir, Esceifiog, 

Henblas, ysgol newydd i 450 o blant 

5 - Adeiladu ysgol gynradd newydd ychwanegol yn 

Llangefni i 150 o blant 

6a - Adeiladu ysgol gynradd newydd ychwanegol yn 

Gaerwen i 150 o blant + meithrin ar y safle presennol 

6b - Adeiladu ysgol gynradd newydd ychwanegol yn 

Gaerwen i 150 o blant + meithrin ar safle amgen 

7 6.5.6 a 6.6.5 Ymestyn Ysgol Y Graig i’r ysgol i gymryd disgyblion 

o Ysgol Talwrn 

8 6.3.5 Addasu Ysgol Esceifiog 

9 6.4.5 Addasu Ysgol Henblas 

 

Gwerthusir pob un o'r opsiynau hyn a’u sgorio allan o 10 yn erbyn y gyrwyr newid a amlinellir isod. 
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1. Codi safonau addysgol 

2. Lleihau nifer llefydd gweigion 

3. Lleihau’r amrywiad mewn cost y disgybl 

4. Sicrhau bod adeiladau ysgol yn creu amgylchedd dysgu orau bosib 

5. Sicrhau bod adeiladau ysgolion mewn cyflwr da a bod dim materion iechyd a 

diogelwch 

6. Cynyddu capasiti arweinyddol 

7. Defnydd cymunedol o adeilad yr ysgol 

8. Darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog 

9. Ffactorau daearyddol a theithio 

 

Mae'r gwerthusiadau cyffredinol yn cael eu cyflwyno yn yr adran ganlynol. Mae angen 

ystyried y sylwadau canlynol ochr yn ochr â'r sylwadau canlynol. 

 

 Gellir dosbarthu rhai o’r ysgolion dan sylw fel ysgolion bach h.y. ysgolion sydd a llai 

na 100 o ddisgyblion megis Ysgol Bodffordd, Ysgol Henblas ac Ysgol Talwrn. Os yw 

nifer y disgyblion all-ddalgylch yn cael eu hystyried, yna mae nifer y disgyblion yn 

Ysgol Bodffordd ac Ysgol Talwrn dros 33%, sydd yn golygu nad yw cynnal ysgolion 

o’r maint yma yn gynaliadwy. 

 Gwyddys fod materion parcio yn broblemus mewn rhai o’r ysgolion cynradd dan 

sylw. Bydd angen i unrhyw ail-gyflunio mynd i'r afael â hyn. 

 Yn rhai o'r cyfarfodydd, nododd rhanddeiliaid y byddai cau'r ysgol yn cael effaith 

sylweddol ar y pentref. 

 Cododd effaith posib ad-drefnu ar faint dosbarthiadau yn cynyddu ym mhob un o'r 

cyfarfodydd. Mae angen ei ystyried ochr yn ochr â'r ymateb a ddarparwyd yn y 

cyfarfodydd sef y byddai'r Awdurdod yn sicrhau bod maint dosbarthiadau yn aros 

islaw disgwyliadau Ll.C. 

 

Cyflwynir dadansoddiad manwl ar gyfer pob un o'r opsiynau a nodir yn y rhan isod. 

 

Noder - Os gweithredir opsiwn sy'n golygu cyfuno disgyblion o ddwy ysgol neu fwy, mae'r 

dalgylch newydd yn debygol o fod yn ddalgylch cyfunol. Fodd bynnag, mae gan yr Awdurdod yr 

hawl a'r pwerau i newid dalgylchoedd ysgolion gellir newid y rhain yn dilyn gweithredu unrhyw 

argymhelliad neu argymhellion fydd yn deillio o’r ymgynghoriad. 
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 Opsiwn 1 :  Adeiladu un ysgol newydd ar gyfer yr ardal. 
 

  

Rhif Gyrrwr Meini Prawf o fewn y gyrwyr 

 

Sylwebaeth Sgôr. 

1. Codi safonau 

addysgol 

 

Maint ysgol [100 neu fwy]  

 

Capasiti’r tîm arweinyddiaeth i sicrhau gwelliannau 

 

Athrawon gyda mwy o arbenigedd mewn meysydd 

penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  

athrawon eraill   

 

Lleihau nifer dosbarthiadau oedrannau cymysg sydd 

gyda mwy na 2 grŵp oed. 

 

Codi safonau ymhellach 

 

 

 

 

 

 

 

Byddai angen i ysgol newydd o’r maint yma allu cymryd tua 960 o blant. Yn ôl 

fformiwla’r Awdurdod byddai hyn yn arwain at sefyllfa lle na fyddai gan y 

pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran helaeth o’r wythnos. Buasai’r ysgol yn 

ffurfio uwch dim rheoli i arwain ar yr addysgu a’r dysgu. Er hynny, byddai ysgol 

o’r maint yma yn fwy nag ambell i ysgol uwchradd ym Môn ac angen safle 

mawr iawn sef tua 12 acer. 

 

Byddai tua 32 ystafell ddosbarth yn yr ysgol fyddai yn ei dro yn cynnig cyfle i 

athrawon unigol weithredu fel arweinwyr ar gyfer datblygu llythrennedd a 

rhifedd a’r pynciau unigol. 

 

Ni fyddai dosbarthiadau oedran cymysg mwy na dau oedran yn yr ysgolion ar 

wahân i’r posibilrwydd o gyfuno grwpiau oedran ar gyfer cynnig darpariaeth 

arbenigol ar gyfer disgyblion sydd gydag anghenion dysgu ychwanegol. 

 

Rhagwelir byddai ysgolion o’r maint hyn yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd i 

gyfarfod ag anghenion plant unigol fyddai yn ei dro yn arwain a chodi safonau ar 

draws yr ystod gallu. 

 

10 

2. Lleihau nifer 

llefydd 

gweigion 

 

Cyfraniad at leihau llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod fel bod llefydd gweigion yn 15% yn yr 

Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol 

 

Ysgolion unigol yn fwy na 85% llawn 

 

 

 

 

 

 

Mewn ysgol gynradd newydd i 960 o ddisgyblion, rhagwelir byddai 25-40 o 

lefydd gweigion ond byddai’n sicrhau fod yr ysgol yn fwy na 95% llawn. Byddai 

hyn yn sicrhau bod llefydd mewn ysgolion i’r plant yn ôl y rhagolygon. Os 

gadewir pethau fel maen nhw, ni fyddai llefydd gweigion ar draws yr ardal gan 

fyddai’r 6 ysgol yn llawn mwy na thebyg. Felly ni fyddai’n lleihau llefydd 

gweigion fel y cyfryw. Arweiniad Llywodraeth Cymru yw y dylid cynllunio ar 

gyfer 10% o lefydd gweigion. Os byddai’r opsiwn hwn yn cael ei wireddu, 

byddai llefydd gweigion ar draws yr Awdurdod yn parhau i fod o gwmpas 12%. 

 

 

  

8 
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3. Lleihau’r 

amrywiad 

mewn cost  y 

disgybl 

 

Lleihau’r amrywiad yng nghost y pen ar draws yr 

Awdurdod ac ar draws yr ardal fel bod cost y pen yn 

nes at gyfartaledd yr Awdurdod. 

 

Hyn yn arwain at arbedion cyllidol gan hefyd 

defnyddio’r gyllideb yn fwy effeithiol ac effeithlon 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd o’r maint yma yn lleihau cost y pen yn yr 

ysgol o 17% sef o £3,743 i £3,105. Fe fyddai hefyd yn lleihau cost gyfartalog i 

fod yn is na chyfartaledd yr Awdurdod sef £4,109. 

 

Byddai arbedion net blynyddol yn £113,167 a byddai cost benthyca flynyddol yn 

£195,464. 

 

10 

4. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgol yn creu 

amgylchedd 

dysgu orau 

bosib 

 

Cyfleusterau addysgu a dysgu o'r ansawdd gorau o 

fewn yr adeilad ac allan 

 

Mannau chwarae addas 

 

Ardaloedd staffio a gweinyddu priodol 

 

Cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf.   

 

 

 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd yn arwain at welliant yn yr amgylchedd 

dysgu. Buasai’r cyfleusterau dosbarth yn cynnwys ystafelloedd dosbarth o faint 

digonol, golau naturiol da, toiledau o safon dda ac yn agos at y dosbarthiadau  

ayb. Cynllunnir go gyfer ardaloedd addysgu a dysgu tu allan i’r dosbarthiadau. 

 

Cynllunnir mannau chwarae pwrpasol ar gyfer disgyblion o wahanol oedran. 

 

Darperir swyddfeydd addas ar gyfer y Pennaeth a staff gweinyddol, ystafell staff 

ac ystafell ar gyfer cyfnodau CPA’r athrawon. 

 

Buasai’r ysgol wedi’i rhwydweithio gydag adnoddau TGCh yn integredig yng 

nghynllun pob ystafell ddosbarth. 
  

10 

5. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgolion 

mewn cyflwr 

da a bod dim 

materion 

iechyd a 

diogelwch 

 

Cyflwr yr adeiladau yn lleihau costau cynnal a chadw 

ar lefel yr ardal. 

 

Materion iechyd a diogelwch- 

1.diogelwch mynediad i’r safle a’r adeilad 

2. Parcio ar gyfer staff, rhieni ac ymwelwyr 

3. Cyffredinol 

 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol newydd yn dileu’r ôl-groniad cynnal a chadw. Byddai 

hefyd yn gyfle i sefydlu trefn i sicrhau bod cynnal a chadw cyfnodol yn cael 

sylw priodol. 

 

Byddai dyluniad yr ysgol newydd yn sicrhau bod materion diogelwch yr adeilad 

yn cael sylw priodol o’r cychwyn cyntaf 

 

Byddai’r dyluniad yn rhoi sylw priodol i drafnidiaeth ar y safle er mwyn sicrhau 

diogelwch plant/cerddwyr. Byddai hefyd yn rhoi sylw priodol i faterion yn 

ymwneud a pharcio ar gyfer ymwelwyr ac ar gyfer man gollwng addas ar gyfer 

bysiau. 

 

10 

6. Cynyddu 

capasiti 

arweinyddol 

Capasiti’r ysgol i ddarparu amser digyswllt digonol. 

 

Capasiti i allu darparu dirprwy a thîm rheoli. 

Ni fyddai gan y pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran helaeth o’r wythnos. 

Buasai’r ysgol yn ffurfio uwch dim rheoli i arwain ar yr addysgu a’r dysgu. 

 

10 
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7. Defnydd 

cymunedol o 

adeilad yr 

ysgol 

 

Darpariaeth cyn ac ôl-ysgol e.e. clybiau brecwast, 

clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, clwb gwarchod 

plant. 

 

Gweithgareddau haf a phenwythnos 

 

Darpariaeth gymunedol er mwyn hyrwyddo 

gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys rhieni, 

aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. 

 

 

 

 

 

Fe fyddai’r cyfleusterau yn yr ysgol newydd yn addas iawn ar gyfer clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac unrhyw weithgareddau eraill y tu allan i oriau 

ysgol. Er hynny, petai un ysgol gynradd yn lle’r 6 presennol, byddai hynny yn 

golygu colli 5 adeilad ysgol fel adnodd cymunedol. 

 

Fe fyddai’r adnoddau hefyd yn addas iawn ar gyfer cynnal gweithgareddau 

cymunedol e.e. neuadd o faint digonol ar gyfer gweithgareddau yn cael eu 

hyrwyddo gan y Gymuned, neuadd addas ar gyfer gweithgareddau cadw’n heini. 

 

 

 

 

 

 

7 

8. Darpariaeth 

cyfrwng 

Cymraeg a 

dwyieithog 

 

Blaenoriaeth i gryfhau a diogelu'r Gymraeg ac addysg 

ddwyieithog. 

 

 

 

Byddai’r Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw benodiadau i’r ysgol newydd yn 

gwbl ymroddedig i adeiladu ymhellach ar y sylfaen gref sydd wedi’i osod yn yr 

ardal yn gyfredol mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a 

hyfedredd dwyieithog. 

 

10 

9. Ffactorau 

daearyddol a 

theithio 

 

Pellter teithio. 

 

Cyfeiriad teithio 

 

Costau cludiant 

 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol newydd yn cynyddu pellter ac amser teithio ar gyfer 

nifer o blant. Byddai nifer y plant sydd yn gallu cerdded i’r ysgol yn lleihau’n 

sylweddol. Mae hyn yn ddibynnol ar y dewis o safle ar gyfer yr ysgol newydd 

h.y. y man ble lleolir yr ysgol.  

 

Mae’n bosib hefyd  byddai cyfeiriad teithio i’r ysgol newydd yn gallu bod yn 

groes i gyfeiriad teithio'r rheini i’r gwaith. 

 

Fe fyddai costau cludiant yn uwch na’r rhai cyfredol.  

 

3 

 Cyfanswm 

 
  

78 
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 Opsiwn 2 :  Adeiladu un ysgol newydd yn lle 5. 
 

  

Rhif Gyrrwr Meini Prawf o fewn y gyrwyr 

 

Sylwebaeth Sgôr. 

1. Codi safonau 

addysgol 

 

Maint ysgol [100 neu fwy]  

 

Capasiti’r tîm arweinyddiaeth i sicrhau gwelliannau 

 

Athrawon gyda mwy o arbenigedd mewn meysydd 

penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  

athrawon eraill   

 

Lleihau nifer dosbarthiadau oedrannau cymysg sydd 

gyda mwy na 2 grŵp oed. 

 

Codi safonau ymhellach 

 

 

 

 

 

Byddai angen i ysgol newydd o’r maint yma allu cymryd tua 600 o blant. Yn ôl 

fformiwla’r Awdurdod byddai hyn yn arwain at sefyllfa lle na fyddai gan y 

pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran helaeth o’r wythnos. Buasai’r ysgol yn 

ffurfio uwch dim rheoli i arwain ar yr addysgu a’r dysgu. Er hynny, byddai ysgol 

o’r maint yma yn fwy nag ambell i ysgol uwchradd ym Môn ac angen safle 

mawr iawn sef tua 10 acer. 

 

Byddai tua 20 ystafell ddosbarth yn yr ysgol fyddai yn ei dro yn cynnig cyfle i 

athrawon unigol weithredu fel arweinwyr ar gyfer datblygu llythrennedd a 

rhifedd a’r pynciau unigol. 

 

Ni fyddai dosbarthiadau oedran cymysg mwy na dau oedran yn yr ysgolion ar 

wahân i’r posibilrwydd o gyfuno grwpiau oedran ar gyfer cynnig darpariaeth 

arbenigol ar gyfer disgyblion sydd gydag anghenion dysgu ychwanegol. 

 

Rhagwelir byddai ysgolion o’r maint hyn yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd i 

gyfarfod ag anghenion plant unigol fyddai yn ei dro yn arwain a chodi safonau ar 

draws yr ystod gallu. 

 

10 

2. Lleihau nifer 

llefydd 

gweigion 

 

Cyfraniad at leihau llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod fel bod llefydd gweigion yn 15% yn yr 

Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol 

 

Ysgolion unigol yn fwy na 85% llawn 

 

 

 

 

Mewn ysgol gynradd newydd i 600 o ddisgyblion, rhagwelir byddai 25-40 o 

lefydd gweigion ond byddai’n sicrhau fod yr ysgol yn fwy na 95% llawn. Byddai 

hyn yn sicrhau bod llefydd mewn ysgolion i’r plant yn ôl y rhagolygon. Os 

gadewir pethau fel maen nhw, ni fyddai llefydd gweigion ar draws yr ardal gan 

fyddai’r 5 ysgol yn llawn mwy na thebyg. Felly ni fyddai’n lleihau llefydd 

gweigion fel y cyfryw. Arweiniad Llywodraeth Cymru yw y dylid cynllunio ar 

gyfer 10% o lefydd gweigion. Os byddai’r opsiwn hwn yn cael ei wireddu, 

byddai llefydd gweigion ar draws yr Awdurdod yn parhau i fod o gwmpas 12%. 

 

 

8 
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3. Lleihau’r 

amrywiad 

mewn cost  y 

disgybl 

 

Lleihau’r amrywiad yng nghost y pen ar draws yr 

Awdurdod ac ar draws yr ardal fel bod cost y pen yn 

nes at gyfartaledd yr Awdurdod. 

 

Hyn yn arwain at arbedion cyllidol gan hefyd 

defnyddio’r gyllideb yn fwy effeithiol ac effeithlon 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd o’r maint yma yn lleihau cost y pen yn yr 

ysgol o 3.4% sef o £3,743 i £3,617. Fe fyddai hefyd yn lleihau cost gyfartalog i 

fod yn is na chyfartaledd yr Awdurdod sef £4,109. 

 

Byddai arbedion net blynyddol yn £48,427 a byddai cost benthyca flynyddol yn 

£168,496. 

 

10 

4. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgol yn creu 

amgylchedd 

dysgu orau 

bosib 

 

Cyfleusterau addysgu a dysgu o'r ansawdd gorau o 

fewn yr adeilad ac allan 

 

Mannau chwarae addas 

 

Ardaloedd staffio a gweinyddu priodol 

 

Cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf.   

 

 

 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd yn arwain at welliant yn yr amgylchedd 

dysgu. Buasai’r cyfleusterau dosbarth yn cynnwys ystafelloedd dosbarth o faint 

digonol, golau naturiol da, toiledau o safon dda ac yn agos at y dosbarthiadau  

ayb. Cynllunnir go gyfer ardaloedd addysgu a dysgu tu allan i’r dosbarthiadau. 

 

Cynllunnir mannau chwarae pwrpasol ar gyfer disgyblion o wahanol oedran. 

 

Darperir swyddfeydd addas ar gyfer y Pennaeth a staff gweinyddol, ystafell staff 

ac ystafell ar gyfer cyfnodau CPA’r athrawon. 

 

Buasai’r ysgol wedi’i rhwydweithio gydag adnoddau TGCh yn integredig yng 

nghynllun pob ystafell ddosbarth. 
  

10 

5. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgolion 

mewn cyflwr 

da a bod dim 

materion 

iechyd a 

diogelwch 

 

Cyflwr yr adeiladau yn lleihau costau cynnal a chadw 

ar lefel yr ardal. 

 

Materion iechyd a diogelwch- 

1.diogelwch mynediad i’r safle a’r adeilad 

2. Parcio ar gyfer staff, rhieni ac ymwelwyr 

3. Cyffredinol 

 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol newydd yn dileu’r ôl-groniad cynnal a chadw. Byddai 

hefyd yn gyfle i sefydlu trefn i sicrhau bod cynnal a chadw cyfnodol yn cael 

sylw priodol. 

 

Byddai dyluniad yr ysgol newydd yn sicrhau bod materion diogelwch yr adeilad 

yn cael sylw priodol o’r cychwyn cyntaf 

 

Byddai’r dyluniad yn rhoi sylw priodol i drafnidiaeth ar y safle er mwyn sicrhau 

diogelwch plant/cerddwyr. Byddai hefyd yn rhoi sylw priodol i faterion yn 

ymwneud a pharcio ar gyfer ymwelwyr ac ar gyfer man gollwng addas ar gyfer 

bysiau. 

 

10 

6. Cynyddu 

capasiti 

arweinyddol 

Capasiti’r ysgol i ddarparu amser digyswllt digonol. 

 

Capasiti i allu darparu dirprwy a thîm rheoli. 

Ni fyddai gan y pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran helaeth o’r wythnos. 

Buasai’r ysgol yn ffurfio uwch dim rheoli i arwain ar yr addysgu a’r dysgu. 

 

10 
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7. Defnydd 

cymunedol o 

adeilad yr 

ysgol 

 

Darpariaeth cyn ac ôl-ysgol e.e. clybiau brecwast, 

clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, clwb gwarchod 

plant. 

 

Gweithgareddau haf a phenwythnos 

 

Darpariaeth gymunedol er mwyn hyrwyddo 

gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys rhieni, 

aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. 

 

 

 

 

 

Fe fyddai’r cyfleusterau yn yr ysgol newydd yn addas iawn ar gyfer clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac unrhyw weithgareddau eraill y tu allan i oriau 

ysgol. Er hynny, petai un ysgol gynradd yn lle’r 5 presennol, byddai hynny yn 

golygu colli 4 adeilad ysgol fel adnodd cymunedol. 

 

Fe fyddai’r adnoddau hefyd yn addas iawn ar gyfer cynnal gweithgareddau 

cymunedol e.e. neuadd o faint digonol ar gyfer gweithgareddau yn cael eu 

hyrwyddo gan y Gymuned, neuadd addas ar gyfer gweithgareddau cadw’n heini. 

 

 

 

 

 

 

7 

8. Darpariaeth 

cyfrwng 

Cymraeg a 

dwyieithog 

 

Blaenoriaeth i gryfhau a diogelu'r Gymraeg ac addysg 

ddwyieithog. 

 

 

 

Byddai’r Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw benodiadau i’r ysgol newydd yn 

gwbl ymroddedig i adeiladu ymhellach ar y sylfaen gref sydd wedi’i osod yn yr 

ardal yn gyfredol mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a 

hyfedredd dwyieithog. 

 

10 

9. Ffactorau 

daearyddol a 

theithio 

 

Pellter teithio. 

 

Cyfeiriad teithio 

 

Costau cludiant 

 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol newydd yn cynyddu pellter ac amser teithio ar gyfer 

nifer o blant. Byddai nifer y plant sydd yn gallu cerdded i’r ysgol yn lleihau’n 

sylweddol. Mae hyn yn ddibynnol ar y dewis o safle ar gyfer yr ysgol newydd 

h.y. y man ble lleolir yr ysgol.  

 

Mae’n bosib hefyd  byddai cyfeiriad teithio i’r ysgol newydd yn gallu bod yn 

groes i gyfeiriad teithio'r rheini i’r gwaith. 

 

Fe fyddai costau cludiant yn uwch na’r rhai cyfredol.  

 

3 

 Cyfanswm 

 
  

78 
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 Opsiwn 3:  Adeiladu ysgol newydd yn Llangefni yn lle  
 

Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir  

Rhif Gyrrwr Meini Prawf o fewn y gyrwyr 
 

Sylwebaeth Sgôr. 

1. Codi safonau 

addysgol 

 

Maint ysgol [100 neu fwy]  

 

Capasiti’r tîm arweinyddiaeth i sicrhau gwelliannau 

 

Athrawon gyda mwy o arbenigedd mewn meysydd 

penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  

athrawon eraill   

 

Lleihau nifer dosbarthiadau oedrannau cymysg sydd 

gyda mwy na 2 grŵp oed. 

 

Codi safonau ymhellach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cymerir byddai Ysgol Corn Hir, Ysgol Bodffordd ac Ysgol Henblas yn 

cyfuno, yna byddai angen ysgol i 330 o blant. Yn ôl fformiwla’r Awdurdod 

byddai hyn yn arwain at sefyllfa lle na fyddai gan y pennaeth gyfrifoldeb 

dosbarth am ran helaeth o’r wythnos. Buasai’r ysgol yn ffurfio uwch dim rheoli i 

arwain ar yr addysgu a’r dysgu. Byddai angen safle mawr sef tua 7 acer. 

 

Byddai tua 11 ystafell ddosbarth yn yr ysgol fyddai yn ei dro yn cynnig cyfle i 

athrawon unigol weithredu fel arweinwyr ar gyfer datblygu llythrennedd a 

rhifedd a’r pynciau unigol. 

 

Ni fyddai dosbarthiadau oedran cymysg mwy na dau oedran yn yr ysgolion ar 

wahân i’r posibilrwydd o gyfuno grwpiau oedran ar gyfer cynnig darpariaeth 

arbenigol ar gyfer disgyblion sydd gydag anghenion dysgu ychwanegol. 

 

Rhagwelir byddai ysgolion o’r maint hyn yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd i 

gyfarfod ag anghenion plant unigol fyddai yn ei dro yn arwain a chodi safonau ar 

draws yr ystod gallu. 
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2. Lleihau nifer 

llefydd 

gweigion 

Cyfraniad at leihau llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod fel bod llefydd gweigion yn 15% yn yr 

Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol 

 

Ysgolion unigol yn fwy na 85% llawn. 

 

 

 

 

 

 

Mewn ysgol gynradd newydd i 330 o ddisgyblion, rhagwelir byddai 7-23 o 

lefydd gweigion ond byddai’n sicrhau fod yr ysgol yn fwy na 95% llawn. Byddai 

hyn yn sicrhau bod llefydd mewn ysgolion i’r plant yn ôl y rhagolygon. Ar hyn o 

bryd, mae’r llefydd gweigion yn 0% yn y 2 ysgol a rhagwelir byddai llefydd 

gweigion yn 2-7% yn yr ysgol gynradd newydd. Felly ni fyddai’r opsiwn hwn yn 

lleihau llefydd gweigion ond byddai'n darparu fwy o lefydd. Arweiniad 

Llywodraeth Cymru yw y dylid cynllunio ar gyfer 10% o lefydd gweigion. Os 

byddai’r opsiwn hwn yn cael ei wireddu, byddai llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod yn parhau i fod o gwmpas 12%. 

 

 

8 
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3. Lleihau’r 

amrywiad 

mewn cost  y 

disgybl 
 

Lleihau’r amrywiad yng nghost y pen ar draws yr 

Awdurdod ac ar draws yr ardal fel bod cost y pen yn 

nes at gyfartaledd yr Awdurdod. 

 

Hyn yn arwain at arbedion cyllidol gan hefyd 

defnyddio’r gyllideb yn fwy effeithiol ac effeithlon 
 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd o’r maint yma yn lleihau cost y pen yn yr 

ysgol o 12% sef o £3,743 i £3,293. Fe fyddai hefyd yn lleihau cost gyfartalog i 

fod yn is na chyfartaledd yr Awdurdod sef £4,109. 

 

Ni fyddai arbedion ond byddai cost net flynyddol yn £95,716 a byddai cost 

benthyca flynyddol yn £146,598. 
 

6 

4. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgol yn creu 

amgylchedd 

dysgu orau 

bosib 

 

Cyfleusterau addysgu a dysgu o'r ansawdd gorau o 

fewn yr adeilad ac allan 

 

Mannau chwarae addas 

 

Ardaloedd staffio a gweinyddu priodol 

 

Cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf.   

 

 

 

 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd yn arwain at welliant yn yr amgylchedd 

dysgu. Buasai’r cyfleusterau dosbarth yn cynnwys ystafelloedd dosbarth o faint 

digonol, golau naturiol da, toiledau o safon dda ac yn agos at y dosbarthiadau  

ayb. Cynllunnir go gyfer ardaloedd addysgu a dysgu tu allan i’r dosbarthiadau. 

 

Cynllunnir mannau chwarae pwrpasol ar gyfer disgyblion o wahanol oedran. 

 

Darperir swyddfeydd addas ar gyfer y Pennaeth a staff gweinyddol, ystafell staff 

ac ystafell ar gyfer cyfnodau CPA’r athrawon. 

 

Buasai’r ysgol wedi’i rhwydweithio gydag adnoddau TGCh yn integredig yng 

nghynllun pob ystafell ddosbarth. 

  

10 

5. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgolion 

mewn cyflwr 

da a bod dim 

materion 

iechyd a 

diogelwch 

 

Cyflwr yr adeiladau yn lleihau costau cynnal a chadw 

ar lefel yr ardal. 

 

Materion iechyd a diogelwch- 

1.diogelwch mynediad i’r safle a’r adeilad 

2. Parcio ar gyfer staff, rhieni ac ymwelwyr 

3. Cyffredinol 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol newydd yn dileu’r ôl-groniad cynnal a chadw yn yr 

ysgolion fyddai’n cyfuno i ffurfio’r ysgol newydd. Byddai hefyd yn gyfle i 

sefydlu trefn i sicrhau bod cynnal a chadw cyfnodol yn cael sylw priodol. 

 

Byddai dyluniad yr ysgol newydd yn sicrhau bod materion diogelwch yr adeilad 

yn cael sylw priodol o’r cychwyn cyntaf 

 

Byddai’r dyluniad yn rhoi sylw priodol i drafnidiaeth ar y safle er mwyn sicrhau 

diogelwch plant/cerddwyr. Byddai hefyd yn rhoi sylw priodol i faterion yn 

ymwneud a pharcio ar gyfer ymwelwyr ac ar gyfer man gollwng addas ar gyfer 

bysiau. 

10 

6. Cynyddu 

capasiti 

arweinyddol 

Capasiti’r ysgol i ddarparu amser digyswllt digonol. 

 

Capasiti i allu darparu dirprwy a thîm rheoli. 

Ni fyddai gan y pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran helaeth o’r wythnos. 

Buasai’r ysgol yn ffurfio uwch dim rheoli i arwain ar yr addysgu a’r dysgu. 

 

10 
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7. Defnydd 

cymunedol o 

adeilad yr 

ysgol 

 

Darpariaeth cyn ac ôl-ysgol e.e. clybiau brecwast, 

clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, clwb gwarchod 

plant. 

 

Gweithgareddau haf a phenwythnos 

 

Darpariaeth gymunedol er mwyn hyrwyddo 

gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys rhieni, 

aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. 

 

 

 

Fe fyddai’r cyfleusterau yn yr ysgol newydd yn addas iawn ar gyfer clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac unrhyw weithgareddau eraill y tu allan i oriau 

ysgol. Er hynny, petai un ysgol gynradd yn lle’r 2 presennol, ni fyddai hynny o 

angenrheidrwydd yn golygu colli Canolfan Gymunedol Bodffordd fel adnodd 

cymunedol. 

 

Fe fyddai’r adnoddau hefyd yn addas iawn ar gyfer cynnal gweithgareddau 

cymunedol e.e. neuadd o faint digonol ar gyfer gweithgareddau yn cael eu 

hyrwyddo gan y Gymuned, neuadd addas ar gyfer gweithgareddau cadw’n heini. 

 

 

 

10 

8. Darpariaeth 

cyfrwng 

Cymraeg a 

dwyieithog 

 

Blaenoriaeth i gryfhau a diogelu'r Gymraeg ac addysg 

ddwyieithog. 

 

 

 

Byddai’r Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw benodiadau i’r ysgol newydd yn 

gwbl ymroddedig i adeiladu ymhellach ar y sylfaen gref sydd wedi’i osod yn yr 

ardal yn gyfredol mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a 

hyfedredd dwyieithog. 

 

10 

9. Ffactorau 

daearyddol a 

theithio 

 

Pellter teithio. 

 

Cyfeiriad teithio 

 

Costau cludiant 

 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol gynradd newydd yn cynyddu pellter ac amser teithio i 

rhai plant. Byddai nifer y plant sydd yn gallu cerdded i’r ysgol yn lleihau’n 

sylweddol. Mae hyn yn ddibynnol ar y dewis o safle ar gyfer yr ysgol newydd 

h.y. y man ble lleolir yr ysgol.  

 

Mae’n bosib hefyd  byddai cyfeiriad teithio i’r ysgol newydd yn gallu bod yn 

groes i gyfeiriad teithio'r rheini i’r gwaith. 

 

Fe fyddai costau cludiant yn uwch na’r rhai cyfredol.  

 

6 

 Cyfanswm 

 
  

80 
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 Opsiwn 4:  Adeiladu ysgol newydd yn Llangefni yn lle  
 

Ysgol Bodffordd, Ysgol Corn Hir ac Ysgol Henblas.  

Rhif Gyrrwr Meini Prawf o fewn y gyrwyr 
 

Sylwebaeth Sgôr. 

1. Codi safonau 

addysgol 

 

Maint ysgol [100 neu fwy]  

 

Capasiti’r tîm arweinyddiaeth i sicrhau gwelliannau 

 

Athrawon gyda mwy o arbenigedd mewn meysydd 

penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  

athrawon eraill   

 

Lleihau nifer dosbarthiadau oedrannau cymysg sydd 

gyda mwy na 2 grŵp oed. 

 

Codi safonau ymhellach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cymerir byddai Ysgol Corn Hir, Ysgol Bodffordd ac Ysgol Henblas yn 

cyfuno, yna byddai angen ysgol i 450 o blant. Yn ôl fformiwla’r Awdurdod 

byddai hyn yn arwain at sefyllfa lle na fyddai gan y pennaeth gyfrifoldeb 

dosbarth am ran helaeth o’r wythnos. Buasai’r ysgol yn ffurfio uwch dim rheoli i 

arwain ar yr addysgu a’r dysgu. Byddai angen safle mawr sef tua 8 acer. 

 

Byddai tua 15 ystafell ddosbarth yn yr ysgol fyddai yn ei dro yn cynnig cyfle i 

athrawon unigol weithredu fel arweinwyr ar gyfer datblygu llythrennedd a 

rhifedd a’r pynciau unigol. 

 

Ni fyddai dosbarthiadau oedran cymysg mwy na dau oedran yn yr ysgolion ar 

wahân i’r posibilrwydd o gyfuno grwpiau oedran ar gyfer cynnig darpariaeth 

arbenigol ar gyfer disgyblion sydd gydag anghenion dysgu ychwanegol. 

 

Rhagwelir byddai ysgolion o’r maint hyn yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd i 

gyfarfod ag anghenion plant unigol fyddai yn ei dro yn arwain a chodi safonau ar 

draws yr ystod gallu. 

 

 

 

10 

2. Lleihau nifer 

llefydd 

gweigion 

 

Cyfraniad at leihau llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod fel bod llefydd gweigion yn 15% yn yr 

Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol 

 

Ysgolion unigol yn fwy na 85% llawn 

 

 

 

 

 

Mewn ysgol gynradd newydd i 450 o ddisgyblion, rhagwelir byddai 31-45 o 

lefydd gweigion ond byddai’n sicrhau fod yr ysgol yn fwy na 90% llawn. Byddai 

hyn yn sicrhau bod llefydd mewn ysgolion i’r plant yn ôl y rhagolygon.  

 

Arweiniad Llywodraeth Cymru yw y dylid cynllunio ar gyfer 10% o lefydd 

gweigion. Os byddai’r opsiwn hwn yn cael ei wireddu, byddai llefydd gweigion 

ar draws yr Awdurdod yn parhau i fod o gwmpas 12%. 
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3. Lleihau’r 

amrywiad 

mewn cost  y 

disgybl 

 

Lleihau’r amrywiad yng nghost y pen ar draws yr 

Awdurdod ac ar draws yr ardal fel bod cost y pen yn 

nes at gyfartaledd yr Awdurdod. 

 

Hyn yn arwain at arbedion cyllidol gan hefyd 

defnyddio’r gyllideb yn fwy effeithiol ac effeithlon 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd o’r maint yma yn lleihau cost y pen yn yr 

ysgol o 17.2% sef o £3,743 o i £3,098. Fe fyddai hefyd yn lleihau cost gyfartalog 

i fod yn is na chyfartaledd yr Awdurdod sef £4,109. 

 

Ni fyddai arbedion ond byddai costau net blynyddol yr opsiwn yma yn  

£102,941 a byddai cost benthyca flynyddol yn £156,049. 

 

6 

4. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgol yn creu 

amgylchedd 

dysgu orau 

bosib 

 

Cyfleusterau addysgu a dysgu o'r ansawdd gorau o 

fewn yr adeilad ac allan 

 

Mannau chwarae addas 

 

Ardaloedd staffio a gweinyddu priodol 

 

Cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf.   

 

 

 

 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd yn arwain at welliant yn yr amgylchedd 

dysgu. Buasai’r cyfleusterau dosbarth yn cynnwys ystafelloedd dosbarth o faint 

digonol, golau naturiol da, toiledau o safon dda ac yn agos at y dosbarthiadau  

ayb. Cynllunnir go gyfer ardaloedd addysgu a dysgu tu allan i’r dosbarthiadau. 

 

Cynllunnir mannau chwarae pwrpasol ar gyfer disgyblion o wahanol oedran. 

 

Darperir swyddfeydd addas ar gyfer y Pennaeth a staff gweinyddol, ystafell staff 

ac ystafell ar gyfer cyfnodau CPA’r athrawon. 

 

Buasai’r ysgol wedi’i rhwydweithio gydag adnoddau TGCh yn integredig yng 

nghynllun pob ystafell ddosbarth. 

  

10 

5. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgolion 

mewn cyflwr 

da a bod dim 

materion 

iechyd a 

diogelwch 

 

Cyflwr yr adeiladau yn lleihau costau cynnal a chadw 

ar lefel yr ardal. 

 

Materion iechyd a diogelwch- 

1.diogelwch mynediad i’r safle a’r adeilad 

2. Parcio ar gyfer staff, rhieni ac ymwelwyr 

3. Cyffredinol 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol newydd yn dileu’r ôl-groniad cynnal a chadw yn yr 

ysgolion fyddai’n cyfuno i ffurfio’r ysgol newydd. Byddai hefyd yn gyfle i 

sefydlu trefn i sicrhau bod cynnal a chadw cyfnodol yn cael sylw priodol. 

 

Byddai dyluniad yr ysgol newydd yn sicrhau bod materion diogelwch yr adeilad 

yn cael sylw priodol o’r cychwyn cyntaf 

 

Byddai’r dyluniad yn rhoi sylw priodol i drafnidiaeth ar y safle er mwyn sicrhau 

diogelwch plant/cerddwyr. Byddai hefyd yn rhoi sylw priodol i faterion yn 

ymwneud a pharcio ar gyfer ymwelwyr ac ar gyfer man gollwng addas ar gyfer 

bysiau. 

10 

6. Cynyddu 

capasiti 

arweinyddol 

Capasiti’r ysgol i ddarparu amser digyswllt digonol. 

 

Capasiti i allu darparu dirprwy a thîm rheoli. 

Ni fyddai gan y pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran helaeth o’r wythnos. 

Buasai’r ysgol yn ffurfio uwch dim rheoli i arwain ar yr addysgu a’r dysgu. 

 

10 
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7. Defnydd 

cymunedol o 

adeilad yr 

ysgol 

 

Darpariaeth cyn ac ôl-ysgol e.e. clybiau brecwast, 

clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, clwb gwarchod 

plant. 

 

Gweithgareddau haf a phenwythnos 

 

Darpariaeth gymunedol er mwyn hyrwyddo 

gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys rhieni, 

aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. 

 

 

 

 

 

Fe fyddai’r cyfleusterau yn yr ysgol newydd yn addas iawn ar gyfer clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac unrhyw weithgareddau eraill y tu allan i oriau 

ysgol. Er hynny, petai un ysgol gynradd yn lle’r 3 presennol, byddai hynny yn 

golygu colli 2 adeilad ysgol fel adnodd cymunedol. 

 

Fe fyddai’r adnoddau hefyd yn addas iawn ar gyfer cynnal gweithgareddau 

cymunedol e.e. neuadd o faint digonol ar gyfer gweithgareddau yn cael eu 

hyrwyddo gan y Gymuned, neuadd addas ar gyfer gweithgareddau cadw’n heini. 

 

 

 

 

 

 

7 

8. Darpariaeth 

cyfrwng 

Cymraeg a 

dwyieithog 

 

Blaenoriaeth i gryfhau a diogelu'r Gymraeg ac addysg 

ddwyieithog. 

 

 

 

Byddai’r Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw benodiadau i’r ysgol newydd yn 

gwbl ymroddedig i adeiladu ymhellach ar y sylfaen gref sydd wedi’i osod yn yr 

ardal yn gyfredol mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a 

hyfedredd dwyieithog. 

 

10 

9. Ffactorau 

daearyddol a 

theithio 

 

Pellter teithio. 

 

Cyfeiriad teithio 

 

Costau cludiant 

 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol gynradd newydd yn cynyddu pellter ac amser teithio ar 

gyfer nifer o blant. Byddai nifer y plant sydd yn gallu cerdded i’r ysgol yn 

lleihau’n sylweddol. Mae hyn yn ddibynnol ar y dewis o safle ar gyfer yr ysgol 

newydd h.y. y man ble lleolir yr ysgol.  

 

Mae’n bosib hefyd  byddai cyfeiriad teithio i’r ysgol newydd yn gallu bod yn 

groes i gyfeiriad teithio rhai rheini i’r gwaith ond nid eraill. 

 

Fe fyddai costau cludiant yn uwch na’r rhai cyfredol.  

 

3 

 Cyfanswm 

 
  

74 
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 Opsiwn 5:  Adeiladu ysgol gynradd ychwanegol yn  
 

Llangefni   

Rhif Gyrrwr Meini Prawf o fewn y gyrwyr 
 

Sylwebaeth Sgôr. 

1. Codi safonau 

addysgol 

 

Maint ysgol [100 neu fwy]  

 

Capasiti’r tîm arweinyddiaeth i sicrhau gwelliannau 

 

Athrawon gyda mwy o arbenigedd mewn meysydd 

penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  

athrawon eraill   

 

Lleihau nifer dosbarthiadau oedrannau cymysg sydd 

gyda mwy na 2 grŵp oed. 

 

Codi safonau ymhellach 

 

 

 

 

 

 

Anodd yw rhagweld union faint yr ysgol ychwanegol posib ond y maint lleiaf 

byddai Llywodraeth Cymru yn ei hariannu byddai ysgol gyda capasiti ar gyfer 

150 o ddisgyblion. Yn ôl fformiwla’r Awdurdod byddai hyn yn arwain at 

sefyllfa lle byddai gan y pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran o’r wythnos. 

Rhagwelir byddai ysgol o’r maint yma’n gallu cynnal tîm rheoli bychain. 

 

Byddai 5 o ddosbarthiadau yn yr ysgol fyddai yn ei dro yn cynnig cyfle i 

athrawon unigol weithredu fel arweinwyr ar gyfer datblygu llythrennedd a 

rhifedd a’r pynciau unigol. 

 

Byddai rhai dosbarthiadau oedran cymysg yn yr ysgol o 150. 

 

Rhagwelir byddai ysgolion o’r maint hyn yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd i 

gyfarfod ag anghenion plant unigol fyddai yn ei dro yn arwain a chodi safonau ar 

draws yr ystod gallu. 

 

 

 

8 

2. Lleihau nifer 

llefydd 

gweigion 

Cyfraniad at leihau llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod fel bod llefydd gweigion yn 15% yn yr 

Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol 

 

Ysgolion unigol yn fwy na 85% llawn 

 

 

 

 

 

 

 

Mewn ysgol gynradd newydd i 150 o ddisgyblion, gellir cael hyd at 30% o 

lefydd gweigion. Byddai hyn yn sicrhau bod llefydd yn yr ysgol i’r plant. Os 

byddai'r ysgol yn llawn, ni fyddai llefydd gweigion yno ond mae perygl bydd % 

y llefydd gweigion yn uchel. Arweiniad Llywodraeth Cymru yw y dylid 

cynllunio ar gyfer 10% o lefydd gweigion. Os byddai’r opsiwn hwn yn cael ei 

wireddu, gallai llefydd gweigion ar draws yr Awdurdod gynyddu o fod o 

gwmpas 12%. 
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3. Lleihau’r 

amrywiad 

mewn cost  y 

disgybl 

 

Lleihau’r amrywiad yng nghost y pen ar draws yr 

Awdurdod ac ar draws yr ardal fel bod cost y pen yn 

nes at gyfartaledd yr Awdurdod. 

 

Hyn yn arwain at arbedion cyllidol gan hefyd 

defnyddio’r gyllideb yn fwy effeithiol ac effeithlon 

 

 

Byddai gan ysgol gynradd newydd o’r maint yma gost y pen yn yr ysgol o 

£3,430 os fyddai’r ysgol yn llawn. Os mai 100 o ddisgyblion oedd yno, byddai’r 

gost y pen yn £3 848. Felly, byddai’n cynyddu cost gyfartalog yr Awdurdod sef 

£4,109. 

 

Ni fyddai arbedion ond byddai costau net blynyddol yr opsiwn yma yn  

£541,759 a byddai cost benthyca flynyddol yn £129,080. 
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4. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgol yn creu 

amgylchedd 

dysgu orau 

bosib 

 

Cyfleusterau addysgu a dysgu o'r ansawdd gorau o 

fewn yr adeilad ac allan 

 

Mannau chwarae addas 

 

Ardaloedd staffio a gweinyddu priodol 

 

Cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf.   

 

 

 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd yn arwain at welliant yn yr amgylchedd 

dysgu. Buasai’r cyfleusterau dosbarth yn cynnwys ystafelloedd dosbarth o faint 

digonol, golau naturiol da, toiledau o safon dda ac yn agos at y dosbarthiadau  

ayb. Cynllunnir go gyfer ardaloedd addysgu a dysgu tu allan i’r dosbarthiadau. 

 

Cynllunnir mannau chwarae pwrpasol ar gyfer disgyblion o wahanol oedran. 

 

Darperir swyddfeydd addas ar gyfer y Pennaeth a staff gweinyddol, ystafell staff 

ac ystafell ar gyfer cyfnodau CPA’r athrawon. 

 

Buasai’r ysgol wedi’i rhwydweithio gydag adnoddau TGCh yn integredig yng 

nghynllun pob ystafell ddosbarth. 
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5. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgolion 

mewn cyflwr 

da a bod dim 

materion 

iechyd a 

diogelwch 

 

Cyflwr yr adeiladau yn lleihau costau cynnal a chadw 

ar lefel yr ardal. 

 

Materion iechyd a diogelwch- 

1.diogelwch mynediad i’r safle a’r adeilad 

2. Parcio ar gyfer staff, rhieni ac ymwelwyr 

3. Cyffredinol 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol newydd yn dileu’r ôl-groniad cynnal a chadw yn yr 

ysgolion fyddai’n cyfuno i ffurfio’r ysgol newydd. Byddai hefyd yn gyfle i 

sefydlu trefn i sicrhau bod cynnal a chadw cyfnodol yn cael sylw priodol. 

 

Byddai dyluniad yr ysgol newydd yn sicrhau bod materion diogelwch yr adeilad 

yn cael sylw priodol o’r cychwyn cyntaf 

 

Byddai’r dyluniad yn rhoi sylw priodol i drafnidiaeth ar y safle er mwyn sicrhau 

diogelwch plant/cerddwyr. Byddai hefyd yn rhoi sylw priodol i faterion yn 

ymwneud a pharcio ar gyfer ymwelwyr ac ar gyfer man gollwng addas ar gyfer 

bysiau. 

10 

6. Cynyddu 

capasiti 

arweinyddol 

Capasiti’r ysgol i ddarparu amser digyswllt digonol. 

 

Capasiti i allu darparu dirprwy a thîm rheoli. 

Byddai disgwyl i Bennaeth gyda thua 150 o blant fod yn addysgu am ran o’r 

amser.  

 

4 
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7. Defnydd 

cymunedol o 

adeilad yr 

ysgol 

 

Darpariaeth cyn ac ôl-ysgol e.e. clybiau brecwast, 

clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, clwb gwarchod 

plant. 

 

Gweithgareddau haf a phenwythnos 

 

Darpariaeth gymunedol er mwyn hyrwyddo 

gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys rhieni, 

aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. 

 

 

 

 

 

 

Fe fyddai’r cyfleusterau yn yr ysgol newydd yn addas iawn ar gyfer clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac unrhyw weithgareddau eraill y tu allan i oriau 

ysgol. Ni fyddai hyn yn golygu colli adeilad ysgol fel adnodd cymunedol ond yn 

hytrach, byddai adeilad ysgol arall i'w defnyddio fel adeilad cymunedol.. 

 

Fe fyddai’r adnoddau hefyd yn addas iawn ar gyfer cynnal gweithgareddau 

cymunedol e.e. neuadd o faint digonol ar gyfer gweithgareddau yn cael eu 

hyrwyddo gan y Gymuned, neuadd addas ar gyfer gweithgareddau cadw’n heini. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

8. Darpariaeth 

cyfrwng 

Cymraeg a 

dwyieithog 

 

Blaenoriaeth i gryfhau a diogelu'r Gymraeg ac addysg 

ddwyieithog. 

 

 

 

Byddai’r Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw benodiadau i’r ysgol newydd yn 

gwbl ymroddedig i adeiladu ymhellach ar y sylfaen gref sydd wedi’i osod yn yr 

ardal yn gyfredol mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a 

hyfedredd dwyieithog. 

 

10 

9. Ffactorau 

daearyddol a 

theithio 

 

Pellter teithio. 

 

Cyfeiriad teithio 

 

Costau cludiant 

 

 

 

 

 

Byddai adeiladu ysgol gynradd newydd yn Llangefni yn cynyddu pellter ac 

amser teithio i rai disgyblion ond yn lleihau amser teithio i eraill. Byddai nifer y 

plant dal yn gallu cerdded i’r ysgol er cydnabyddir fod hyn yn ddibynnol ar y 

dewis o safle ar gyfer yr ysgol newydd h.y. y man ble lleolir yr ysgol.  

 

Mae’n bosib hefyd  byddai cyfeiriad teithio i’r ysgol newydd yn gallu bod yn 

groes i gyfeiriad teithio rhai rheini i’r gwaith ond nid eraill. 

 

Mwy na thebyg fyddai costau cludiant yn parhau i fod yn £0.  

 

7 

 Cyfanswm 

 
  

69 
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 Opsiwn 6a:  

Opsiwn 6b: 

Adeiladu ysgol newydd yn Gaerwen yn lle  

Adeiladu ysgol newydd yn Gaerwen yn lle  

Ysgol Esceifiog ar safle presennol yr ysgol 

Ysgol Esceifiog ar safle amgen 

 

Rhif Gyrrwr Meini Prawf o fewn y gyrwyr 
 

Sylwebaeth Sgôr. 

1. Codi safonau 

addysgol 

 

Maint ysgol [100 neu fwy]  

 

Capasiti’r tîm arweinyddiaeth i sicrhau gwelliannau 

 

Athrawon gyda mwy o arbenigedd mewn meysydd 

penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  

athrawon eraill   

 

Lleihau nifer dosbarthiadau oedrannau cymysg sydd 

gyda mwy na 2 grŵp oed. 

 

Codi safonau ymhellach 

 

 

 

 

 

Byddai angen ysgol i 150 o blant.  Yn ôl fformiwla’r Awdurdod byddai hyn yn 

arwain at sefyllfa lle byddai gan y pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran o’r 

wythnos. Rhagwelir byddai ysgol o’r maint yma’n gallu cynnal tîm rheoli 

bychain 

 

Byddai 5 o ddosbarthiadau yn yr ysgol fyddai yn ei dro yn cynnig cyfle i 

athrawon unigol weithredu fel arweinwyr ar gyfer datblygu llythrennedd a 

rhifedd a’r pynciau unigol. 

 

Byddai rhai dosbarthiadau oedran cymysg yn yr ysgol o 150. 

 

Rhagwelir byddai ysgolion o’r maint hyn yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd i 

gyfarfod ag anghenion plant unigol fyddai yn ei dro yn arwain a chodi safonau ar 

draws yr ystod gallu. 

 

 

6a - 9  

6b - 9  

2. Lleihau nifer 

llefydd 

gweigion 

 

Cyfraniad at leihau llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod fel bod llefydd gweigion yn 15% yn yr 

Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol 

 

Ysgolion unigol yn fwy na 85% llawn 

 

 

 

 

 

Mewn ysgol gynradd newydd i 150 o ddisgyblion, rhagwelir byddai 7-13 o 

lefydd gweigion ond byddai’n sicrhau fod yr ysgol yn fwy na 90% llawn. Byddai 

hyn yn sicrhau bod llefydd yn yr ysgol i’r plant yn ôl y rhagolygon. Ar hyn o 

bryd, mae’r llefydd gweigion tua 3% yn yr ysgol a rhagwelir byddai llefydd 

gweigion tua 5% yn yr ysgol gynradd newydd. Felly ni fyddai’r opsiwn hwn yn 

lleihau llefydd gweigion ond byddai'n sicrhau digonedd o le i ddisgyblion. 

Arweiniad Llywodraeth Cymru yw y dylid cynllunio ar gyfer 10% o lefydd 

gweigion. Os byddai’r opsiwn hwn yn cael ei wireddu, byddai llefydd gweigion 

ar draws yr Awdurdod yn parhau i fod o gwmpas 12%. 

 

6a - 8  

6b - 8 
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3. Lleihau’r 

amrywiad 

mewn cost  y 

disgybl 

 

Lleihau’r amrywiad yng nghost y pen ar draws yr 

Awdurdod ac ar draws yr ardal fel bod cost y pen yn 

nes at gyfartaledd yr Awdurdod. 

 

Hyn yn arwain at arbedion cyllidol gan hefyd 

defnyddio’r gyllideb yn fwy effeithiol ac effeithlon 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd o’r maint yma yn lleihau cost y pen yn yr 

ysgol o £4,263 i £4,094. Fe fyddai hefyd yn lleihau cost gyfartalog i fod yn is na 

chyfartaledd yr Awdurdod sef £4,109. 

 

Ni fyddai arbedion ond byddai costau net blynyddol yr opsiwn yma yn £541,759 

a byddai cost benthyca flynyddol 6a yn £129,080 ac opsiwn 6b yn £126,084. 

 

6a - 6  

6b - 6 

4. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgol yn creu 

amgylchedd 

dysgu orau 

bosib 

 

Cyfleusterau addysgu a dysgu o'r ansawdd gorau o 

fewn yr adeilad ac allan 

 

Mannau chwarae addas 

 

Ardaloedd staffio a gweinyddu priodol 

 

Cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf.   

 

 

 

 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd yn arwain at welliant yn yr amgylchedd 

dysgu. Buasai’r cyfleusterau dosbarth yn cynnwys ystafelloedd dosbarth o faint 

digonol, golau naturiol da, toiledau o safon dda ac yn agos at y dosbarthiadau  

ayb. Cynllunnir go gyfer ardaloedd addysgu a dysgu tu allan i’r dosbarthiadau. 

 

Cynllunnir mannau chwarae pwrpasol ar gyfer disgyblion o wahanol oedran. 

 

Darperir swyddfeydd addas ar gyfer y Pennaeth a staff gweinyddol, ystafell staff 

ac ystafell ar gyfer cyfnodau CPA’r athrawon. 

 

Buasai’r ysgol wedi’i rhwydweithio gydag adnoddau TGCh yn integredig yng 

nghynllun pob ystafell ddosbarth. 

  

6a - 10  

6b - 10 

5. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgolion 

mewn cyflwr 

da a bod dim 

materion 

iechyd a 

diogelwch 

 

Cyflwr yr adeiladau yn lleihau costau cynnal a chadw 

ar lefel yr ardal. 

 

Materion iechyd a diogelwch- 

1.diogelwch mynediad i’r safle a’r adeilad 

2. Parcio ar gyfer staff, rhieni ac ymwelwyr 

3. Cyffredinol 

 

 

 

 

Byddai sefydlu un ysgol newydd yn dileu’r ôl-groniad cynnal a chadw yn yr 

ysgolion fyddai’n cyfuno i ffurfio’r ysgol newydd. Byddai hefyd yn gyfle i 

sefydlu trefn i sicrhau bod cynnal a chadw cyfnodol yn cael sylw priodol. 

 

Byddai dyluniad yr ysgol newydd yn sicrhau bod materion diogelwch yr adeilad 

yn cael sylw priodol o’r cychwyn cyntaf 

 

Byddai’r dyluniad yn rhoi sylw priodol i drafnidiaeth ar y safle er mwyn sicrhau 

diogelwch plant/cerddwyr. Byddai hefyd yn rhoi sylw priodol i faterion yn 

ymwneud a pharcio ar gyfer ymwelwyr ac ar gyfer man gollwng addas ar gyfer 

bysiau. 
 

6a - 8  

6b - 10 

6. Cynyddu 

capasiti 

arweinyddol 

Capasiti’r ysgol i ddarparu amser digyswllt digonol. 

 

Capasiti i allu darparu dirprwy a thîm rheoli. 

Byddai disgwyl i Bennaeth gyda thua 150 o blant fod yn addysgu am ran o’r 

amser.  

 

6a - 10  
6b - 10 
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7. Defnydd 

cymunedol o 

adeilad yr 

ysgol 

 

Darpariaeth cyn ac ôl-ysgol e.e. clybiau brecwast, 

clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, clwb gwarchod 

plant. 

 

Gweithgareddau haf a phenwythnos 

 

Darpariaeth gymunedol er mwyn hyrwyddo 

gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys rhieni, 

aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. 

 

 

 

 

 

Fe fyddai’r cyfleusterau yn yr ysgol newydd yn addas iawn ar gyfer clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac unrhyw weithgareddau eraill y tu allan i oriau 

ysgol. Ni fyddai hyn yn golygu colli adeilad ysgol fel adnodd cymunedol. 

 

Fe fyddai’r adnoddau hefyd yn addas iawn ar gyfer cynnal gweithgareddau 

cymunedol e.e. neuadd o faint digonol ar gyfer gweithgareddau yn cael eu 

hyrwyddo gan y Gymuned, neuadd addas ar gyfer gweithgareddau cadw’n heini. 

 

 

 

 

 

 

 

6a - 10  

6b - 10 

8. Darpariaeth 

cyfrwng 

Cymraeg a 

dwyieithog 

 

Blaenoriaeth i gryfhau a diogelu'r Gymraeg ac addysg 

ddwyieithog. 

 

 

 

Byddai’r Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw benodiadau i’r ysgol newydd yn 

gwbl ymroddedig i adeiladu ymhellach ar y sylfaen gref sydd wedi’i osod yn yr 

ardal yn gyfredol mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a 

hyfedredd dwyieithog. 

 

6a - 10  

6b - 10 

9. Ffactorau 

daearyddol a 

theithio 

 

Pellter teithio. 

 

Cyfeiriad teithio 

 

Costau cludiant 

 

 

 

 

 

Byddai adeiladu ysgol gynradd newydd yn y pentref yn cynyddu pellter ac amser 

teithio i rai disgyblion ond yn lleihau amser teithio i eraill. Byddai nifer y plant 

dal yn gallu cerdded i’r ysgol er cydnabyddir fod hyn yn ddibynnol ar y dewis o 

safle ar gyfer yr ysgol newydd h.y. y man ble lleolir yr ysgol.  

 

Mae’n bosib hefyd  byddai cyfeiriad teithio i’r ysgol newydd yn gallu bod yn 

groes i gyfeiriad teithio'r rheini i’r gwaith. 

 

Fe fyddai costau cludiant yr un peth.  

 

6a - 7  

6b - 7 

 Cyfanswm 

 
  

6a - 78  

6b - 80 
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 Opsiwn 7:  Ymestyn Ysgol y Graig 
 

  

Rhif Gyrrwr Meini Prawf o fewn y gyrwyr 
 

Sylwebaeth Sgôr. 

1. Codi safonau 

addysgol 

 

Maint ysgol [100 neu fwy]  

 

Capasiti’r tîm arweinyddiaeth i sicrhau gwelliannau 

 

Athrawon gyda mwy o arbenigedd mewn meysydd 

penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  

athrawon eraill   

 

Lleihau nifer dosbarthiadau oedrannau cymysg sydd 

gyda mwy na 2 grŵp oed. 

 

Codi safonau ymhellach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byddai ysgol estynedig angen gallu cymryd tua 420 o ddisgyblion. Yn ôl 

fformiwla’r Awdurdod byddai hyn yn arwain at sefyllfa lle na fyddai gan y 

pennaeth gyfrifoldeb dosbarth. Buasai’r ysgol yn ffurfio uwch dim rheoli i 

arwain ar yr addysgu a’r dysgu.  

 

Byddai tua 14 o ystafelloedd dosbarth yn yr ysgol fyddai yn ei dro yn cynnig 

cyfle i athrawon unigol weithredu fel arweinwyr ar gyfer datblygu llythrennedd a 

rhifedd a’r pynciau unigol. 

 

Ni fyddai dosbarthiadau oedran cymysg mwy na dau oedran yn yr ysgolion ar 

wahân i’r posibilrwydd o gyfuno grwpiau oedran ar gyfer cynnig darpariaeth 

arbenigol ar gyfer disgyblion sydd gydag anghenion dysgu ychwanegol. 

 

Rhagwelir byddai ysgolion o’r maint hyn yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd i 

gyfarfod ag anghenion plant unigol fyddai yn ei dro yn arwain a chodi safonau ar 

draws yr ystod gallu. 

 

 

 

 

10 

2. Lleihau nifer 

llefydd 

gweigion 

 

Cyfraniad at leihau llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod fel bod llefydd gweigion yn 15% yn yr 

Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol 

 

Ysgolion unigol yn fwy na 85% llawn 

 

 

 

 

 

Mewn ysgol gynradd estynedig i 420 o ddisgyblion, rhagwelir byddai’r ysgol 

dros 90% llawn. Byddai hyn yn sicrhau bod llefydd mewn ysgolion i’r plant yn 

ôl y rhagolygon. Ar hyn o bryd, mae’r llefydd gweigion tua 0.5% rhwng y 2 

ysgol. Felly byddai’r opsiwn hwn yn sicrhau digon o lefydd. Arweiniad 

Llywodraeth Cymru yw y dylid cynllunio ar gyfer 10% o lefydd gweigion. Os 

byddai’r opsiwn hwn yn cael ei wireddu, byddai llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod yn parhau i fod o gwmpas 12%. 

 

 

 

8 
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3. Lleihau’r 

amrywiad 

mewn cost  y 

disgybl 

 

Lleihau’r amrywiad yng nghost y pen ar draws yr 

Awdurdod ac ar draws yr ardal fel bod cost y pen yn 

nes at gyfartaledd yr Awdurdod. 

 

Hyn yn arwain at arbedion cyllidol gan hefyd 

defnyddio’r gyllideb yn fwy effeithiol ac effeithlon 

 

Byddai sefydlu ysgol gynradd newydd o’r maint yma yn cynyddu cost y pen yn 

yr ysgol o 0.5% sef o £3,314 i £3,331. Fe fyddai hefyd yn arwain at gynnydd 

bach yng nghost gyfartalog yr Awdurdod sef £4,109. 

 

Ni fyddai arbedion ond byddai costau net blynyddol yr opsiwn yma yn  £13,368 

a byddai cost benthyca flynyddol yn £15,444. 

 

6 

4. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgol yn creu 

amgylchedd 

dysgu orau 

bosib 

 

Cyfleusterau addysgu a dysgu o'r ansawdd gorau o 

fewn yr adeilad ac allan 

 

Mannau chwarae addas 

 

Ardaloedd staffio a gweinyddu priodol 

 

Cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf.   

 

 

 

 

Byddai ymestyn yr ysgol gynradd yn arwain at barhau’r amgylchedd dysgu da. 

Buasai’r cyfleusterau dosbarth yn cynnwys ystafelloedd dosbarth o faint digonol, 

golau naturiol da, toiledau o safon dda ac yn agos at y dosbarthiadau  ayb. 

Cynllunnir go gyfer ardaloedd addysgu a dysgu tu allan i’r dosbarthiadau. 

 

Cynllunnir mannau chwarae pwrpasol ar gyfer disgyblion o wahanol oedran. 

 

Darperir swyddfeydd addas ar gyfer y Pennaeth a staff gweinyddol, ystafell staff 

ac ystafell ar gyfer cyfnodau CPA’r athrawon. 

 

Buasai’r ysgol wedi’i rhwydweithio gydag adnoddau TGCh yn integredig yng 

nghynllun pob ystafell ddosbarth. 
  

10 

5. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgolion 

mewn cyflwr 

da a bod dim 

materion 

iechyd a 

diogelwch 

 

Cyflwr yr adeiladau yn lleihau costau cynnal a chadw 

ar lefel yr ardal. 

 

Materion iechyd a diogelwch- 

1.diogelwch mynediad i’r safle a’r adeilad 

2. Parcio ar gyfer staff, rhieni ac ymwelwyr 

3. Cyffredinol 

 

 

 

 

 

Byddai angen i unrhyw waith ddileu’r ôl-groniad cynnal a chadw yn yr ysgol. 

Byddai hefyd yn gyfle i sefydlu trefn i sicrhau bod cynnal a chadw cyfnodol yn 

cael sylw priodol. 

 

Byddai dyluniad yr ysgol estynedig yn sicrhau bod materion diogelwch yr 

adeilad yn cael sylw priodol o’r cychwyn cyntaf 

 

Byddai’r dyluniad yn rhoi sylw priodol i drafnidiaeth ar y safle er mwyn sicrhau 

diogelwch plant/cerddwyr. Byddai hefyd yn rhoi sylw priodol i faterion yn 

ymwneud a pharcio ar gyfer ymwelwyr ac ar gyfer man gollwng addas ar gyfer 

bysiau. 

 

8 

6. Cynyddu 

capasiti 

arweinyddol 

Capasiti’r ysgol i ddarparu amser digyswllt digonol. 

 

Capasiti i allu darparu dirprwy a thîm rheoli. 

Ni fyddai gan y pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran helaeth o’r wythnos. 

Buasai’r ysgol yn ffurfio uwch dim rheoli i arwain ar yr addysgu a’r dysgu. 

 

10 
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7. Defnydd 

cymunedol o 

adeilad yr 

ysgol 

 

Darpariaeth cyn ac ôl-ysgol e.e. clybiau brecwast, 

clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, clwb gwarchod 

plant. 

 

Gweithgareddau haf a phenwythnos 

 

Darpariaeth gymunedol er mwyn hyrwyddo 

gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys rhieni, 

aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. 

 

 

 

 

 

Fe fyddai’r cyfleusterau yn yr ysgol estynedig yn parhau i fod yn addas iawn ar 

gyfer clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac unrhyw weithgareddau eraill y tu 

allan i oriau ysgol. Er hynny, gall gwireddu’r opsiwn hwn olygu colli 1 adeilad 

ysgol fel adnodd cymunedol. 

 

Fe fyddai’r adnoddau hefyd yn addas iawn ar gyfer cynnal gweithgareddau 

cymunedol e.e. neuadd o faint digonol ar gyfer gweithgareddau yn cael eu 

hyrwyddo gan y Gymuned, neuadd addas ar gyfer gweithgareddau cadw’n heini. 

 

 

 

 

 

 

9 

8. Darpariaeth 

cyfrwng 

Cymraeg a 

dwyieithog 

 

Blaenoriaeth i gryfhau a diogelu'r Gymraeg ac addysg 

ddwyieithog. 

 

 

 

Byddai’r Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw benodiadau i’r ysgol newydd yn 

gwbl ymroddedig i adeiladu ymhellach ar y sylfaen gref sydd wedi’i osod yn yr 

ardal yn gyfredol mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a 

hyfedredd dwyieithog. 

 

10 

9. Ffactorau 

daearyddol a 

theithio 

 

Pellter teithio. 

 

Cyfeiriad teithio 

 

Costau cludiant 

 

 

 

 

 

Byddai ymestyn Ysgol y Graig yn golygu cynyddu pellter ac amser teithio ar 

gyfer rhai plant. Byddai nifer y plant sydd yn gallu cerdded i’r ysgol aros tua’r 

un peth. 

 

Mae’n bosib hefyd  byddai cyfeiriad teithio i’r ysgol newydd yn gallu bod yn 

groes i gyfeiriad teithio'r rheini i’r gwaith. 

 

Fe fyddai costau cludiant yn llai na’r £7,600 am gostau tacsis cyfredol.  

 

 

4 

 Cyfanswm 

 
  

75 
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 Opsiwn 8:  Addasu Ysgol Esceifiog 
 

  

Rhif Gyrrwr Meini Prawf o fewn y gyrwyr 
 

Sylwebaeth Sgôr. 

1. Codi safonau 

addysgol 

 

Maint ysgol [100 neu fwy]  

 

Capasiti’r tîm arweinyddiaeth i sicrhau gwelliannau 

 

Athrawon gyda mwy o arbenigedd mewn meysydd 

penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  

athrawon eraill   

 

Lleihau nifer dosbarthiadau oedrannau cymysg sydd 

gyda mwy na 2 grŵp oed. 

 

Codi safonau ymhellach 

 

 

 

 

 

Byddai angen cynyddu capasiti'r ysgol i 150 o blant yn ogystal â meithrin.  Yn ôl 

fformiwla’r Awdurdod byddai hyn yn arwain at sefyllfa lle byddai gan y 

pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran o’r wythnos. Rhagwelir byddai ysgol o’r 

maint yma’n gallu cynnal tîm rheoli bychain 

 

Byddai 5 o ddosbarthiadau yn yr ysgol fyddai yn ei dro yn cynnig cyfle i 

athrawon unigol weithredu fel arweinwyr ar gyfer datblygu llythrennedd a 

rhifedd a’r pynciau unigol. 

 

Byddai rhai dosbarthiadau oedran cymysg yn yr ysgol o 150. 

 

Rhagwelir byddai ysgolion o’r maint hyn yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd i 

gyfarfod ag anghenion plant unigol fyddai yn ei dro yn arwain a chodi safonau ar 

draws yr ystod gallu. 
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2. Lleihau nifer 

llefydd 

gweigion 

 

Cyfraniad at leihau llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod fel bod llefydd gweigion yn 15% yn yr 

Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol 

 

Ysgolion unigol yn fwy na 85% llawn 

 

 

 

 

 

Mewn ysgol gynradd newydd i tua 150 o ddisgyblion, rhagwelir byddai 7-13 o 

lefydd gweigion ond byddai’n sicrhau fod yr ysgol yn fwy na 90% llawn. Byddai 

hyn yn sicrhau bod llefydd yn yr ysgol i’r plant yn ôl y rhagolygon. Ar hyn o 

bryd, mae’r llefydd gweigion tua 3% yn yr ysgol a rhagwelir byddai llefydd 

gweigion tua 5% yn yr ysgol gynradd newydd. Felly ni fyddai’r opsiwn hwn yn 

lleihau llefydd gweigion ond byddai'n sicrhau digonedd o le i ddisgyblion. 

Arweiniad Llywodraeth Cymru yw y dylid cynllunio ar gyfer 10% o lefydd 

gweigion. Os byddai’r opsiwn hwn yn cael ei wireddu, byddai llefydd gweigion 

ar draws yr Awdurdod yn parhau i fod o gwmpas 12%. 

 

6 
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3. Lleihau’r 

amrywiad 

mewn cost  y 

disgybl 

 

Lleihau’r amrywiad yng nghost y pen ar draws yr 

Awdurdod ac ar draws yr ardal fel bod cost y pen yn 

nes at gyfartaledd yr Awdurdod. 

 

Hyn yn arwain at arbedion cyllidol gan hefyd 

defnyddio’r gyllideb yn fwy effeithiol ac effeithlon 

 

 

Byddai addasu'r ysgol gynradd yn cynyddu ychydig (2.4%) ar gost y pen yn yr 

ysgol o £4,263 i tua £4,364. Ni fyddai hyn yn lleihau cyfartaledd yr Awdurdod 

sef £4,109. 

 

Ni fyddai arbedion ond byddai costau net blynyddol yr opsiwn yma yn  £11,626 

a byddai cost benthyca flynyddol yn £54,859. 
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4. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgol yn creu 

amgylchedd 

dysgu orau 

bosib 

 

Cyfleusterau addysgu a dysgu o'r ansawdd gorau o 

fewn yr adeilad ac allan 

 

Mannau chwarae addas 

 

Ardaloedd staffio a gweinyddu priodol 

 

Cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf.   

 

 

 

 

Byddai addasu'r ysgol gynradd yn arwain at welliant yn yr amgylchedd dysgu. 

Buasai’r cyfleusterau dosbarth yn cynnwys ystafelloedd dosbarth o faint digonol, 

golau naturiol da, toiledau o safon dda ac yn agos at y dosbarthiadau  ayb. 

Cynllunnir go gyfer ardaloedd addysgu a dysgu tu allan i’r dosbarthiadau. 

 

Cynllunnir mannau chwarae pwrpasol ar gyfer disgyblion o wahanol oedran. 

 

Darperir swyddfeydd addas ar gyfer y Pennaeth a staff gweinyddol, ystafell staff 

ac ystafell ar gyfer cyfnodau CPA’r athrawon. 

 

Buasai’r ysgol wedi’i rhwydweithio gydag adnoddau TGCh yn integredig yng 

nghynllun pob ystafell ddosbarth. 
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5. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgolion 

mewn cyflwr 

da a bod dim 

materion 

iechyd a 

diogelwch 

 

Cyflwr yr adeiladau yn lleihau costau cynnal a chadw 

ar lefel yr ardal. 

 

Materion iechyd a diogelwch- 

1.diogelwch mynediad i’r safle a’r adeilad 

2. Parcio ar gyfer staff, rhieni ac ymwelwyr 

3. Cyffredinol 

 

 

 

 

Byddai addasu'r ysgol yn dileu’r ôl-groniad cynnal a chadw. Byddai hefyd yn 

gyfle i sefydlu trefn i sicrhau bod cynnal a chadw cyfnodol yn cael sylw priodol. 

 

Byddai dyluniad yr ysgol newydd yn sicrhau bod materion diogelwch yr adeilad 

yn cael gwell sylw. 

 

Byddai’r dyluniad yn rhoi sylw priodol i drafnidiaeth ar y safle er mwyn sicrhau 

diogelwch plant/cerddwyr. Byddai hefyd yn rhoi sylw priodol i faterion yn 

ymwneud a pharcio ar gyfer ymwelwyr ac ar gyfer man gollwng addas ar gyfer 

bysiau. 
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6. Cynyddu 

capasiti 

arweinyddol 

Capasiti’r ysgol i ddarparu amser digyswllt digonol. 

 

Capasiti i allu darparu dirprwy a thîm rheoli. 

Byddai disgwyl i Bennaeth gyda thua 150 o blant fod yn addysgu am ran o’r 

amser ond mae’r pennaeth yn 100% digyswllt ar hyn o bryd. 

 

10 
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7. Defnydd 

cymunedol o 

adeilad yr 

ysgol 

 

Darpariaeth cyn ac ôl-ysgol e.e. clybiau brecwast, 

clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, clwb gwarchod 

plant. 

 

Gweithgareddau haf a phenwythnos 

 

Darpariaeth gymunedol er mwyn hyrwyddo 

gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys rhieni, 

aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. 

 

 

 

 

 

Fe fyddai’r cyfleusterau yn yr ysgol wedi'i haddasu'n addas iawn ar gyfer clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac unrhyw weithgareddau eraill y tu allan i oriau 

ysgol. Ni fyddai hyn yn golygu colli adeilad ysgol fel adnodd cymunedol. 

 

Fe fyddai’r adnoddau hefyd yn addas iawn ar gyfer cynnal gweithgareddau 

cymunedol e.e. neuadd o faint digonol ar gyfer gweithgareddau yn cael eu 

hyrwyddo gan y Gymuned, neuadd addas ar gyfer gweithgareddau cadw’n heini. 
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8. Darpariaeth 

cyfrwng 

Cymraeg a 

dwyieithog 

 

Blaenoriaeth i gryfhau a diogelu'r Gymraeg ac addysg 

ddwyieithog. 

 

 

 

Byddai’r Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw benodiadau i’r ysgol wedi'i haddasu 

yn gwbl ymroddedig i adeiladu ymhellach ar y sylfaen gref sydd wedi’i osod yn 

yr ardal yn gyfredol mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a 

hyfedredd dwyieithog. 
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9. Ffactorau 

daearyddol a 

theithio 

 

Pellter teithio. 

 

Cyfeiriad teithio 

 

Costau cludiant 

 

 

 

 

 

Ni fyddai newid yn y ffactorau hyn wrth addasu'r ysgol gynradd. Byddai nifer y 

plant dal yn gallu cerdded i’r ysgol er cydnabyddir fod hyn yn ddibynnol ar y 

dewis o safle ar gyfer yr ysgol newydd h.y. y man ble lleolir yr ysgol.  

 

Ni fyddai cyfeiriad teithio i’r ysgol yn newid cyfeiriad teithio’r rhieni i i’r 

gwaith. 

 

Fe fyddai costau cludiant yr un peth.  
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 Cyfanswm 

 
  

74 
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 Opsiwn 9:  Addasu Ysgol Henblas 
 

  

Rhif Gyrrwr Meini Prawf o fewn y gyrwyr 
 

Sylwebaeth Sgôr. 

1. Codi safonau 

addysgol 

 

Maint ysgol [100 neu fwy]  

 

Capasiti’r tîm arweinyddiaeth i sicrhau gwelliannau 

 

Athrawon gyda mwy o arbenigedd mewn meysydd 

penodol sydd yn ei dro yn dylanwadu ar arferion  

athrawon eraill   

 

Lleihau nifer dosbarthiadau oedrannau cymysg sydd 

gyda mwy na 2 grŵp oed. 

 

Codi safonau ymhellach 

 

 

 

 

 

Gellir addasu’r ysgol a chadw’r capasiti yr un peth neu ei gynyddu drwy 

ymestyn os oes angen.  Yn ôl fformiwla’r Awdurdod byddai hyn yn arwain at 

sefyllfa lle byddai gan y pennaeth gyfrifoldeb dosbarth am ran o’r wythnos. 

Rhagwelir byddai ysgol o’r maint yma’n gallu cynnal tîm rheoli bychain 

 

Byddai 4 neu 5 o ddosbarthiadau yn yr ysgol fyddai yn ei dro yn cynnig cyfle i 

athrawon unigol weithredu fel arweinwyr ar gyfer datblygu llythrennedd a 

rhifedd a’r pynciau unigol. 

 

Byddai rhai dosbarthiadau oedran cymysg yn yr ysgol. 

 

Rhagwelir byddai ysgolion o’r maint hyn yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd i 

gyfarfod ag anghenion plant unigol fyddai yn ei dro yn arwain a chodi safonau ar 

draws yr ystod gallu. 
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2. Lleihau nifer 

llefydd 

gweigion 

 

Cyfraniad at leihau llefydd gweigion ar draws yr 

Awdurdod fel bod llefydd gweigion yn 15% yn yr 

Awdurdod a 10% mewn ysgolion unigol 

 

Ysgolion unigol yn fwy na 85% llawn 

 

 

 

 

 

Mae’r rhagolygon yn awgrymu byddai’r llefydd gweigion yno yn llai na 15%. 

Byddai hyn yn sicrhau bod llefydd yn yr ysgol i’r plant. Ar hyn o bryd, mae’r 

llefydd gweigion tua 16%. Felly gallai ymestyn yr ysgol gynyddu’r llefydd 

gweigion.  Arweiniad Llywodraeth Cymru yw y dylid cynllunio ar gyfer 10% o 

lefydd gweigion. Os byddai’r opsiwn hwn yn cael ei wireddu, gall llefydd 

gweigion ar draws yr Awdurdod yn cynyddu o’r 12% presennol. 
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3. Lleihau’r 

amrywiad 

mewn cost  y 

disgybl 

 

Lleihau’r amrywiad yng nghost y pen ar draws yr 

Awdurdod ac ar draws yr ardal fel bod cost y pen yn 

nes at gyfartaledd yr Awdurdod. 

 

Hyn yn arwain at arbedion cyllidol gan hefyd 

defnyddio’r gyllideb yn fwy effeithiol ac effeithlon 

 

Byddai addasu'r ysgol gynradd yn cynyddu cost y pen yn yr ysgol o £3,445 i 

£3,507. Ni fyddai hyn yn lleihau cyfartaledd yr Awdurdod sef £4,109. 

 

Ni fyddai arbedion ond byddai costau net blynyddol yr opsiwn yma yn  £6,384 a 

byddai cost benthyca flynyddol yn £8,644. 
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4. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgol yn creu 

amgylchedd 

dysgu orau 

bosib 

 

Cyfleusterau addysgu a dysgu o'r ansawdd gorau o 

fewn yr adeilad ac allan 

 

Mannau chwarae addas 

 

Ardaloedd staffio a gweinyddu priodol 

 

Cyfleusterau TGCh o’r radd flaenaf.   

 

 

 

 

 

Byddai addasu'r ysgol gynradd yn arwain at welliant yn yr amgylchedd dysgu. 

Buasai’r cyfleusterau dosbarth yn cynnwys ystafelloedd dosbarth o faint digonol, 

golau naturiol da, toiledau o safon dda ac yn agos at y dosbarthiadau  ayb. 

Cynllunnir go gyfer ardaloedd addysgu a dysgu tu allan i’r dosbarthiadau. 

 

Cynllunnir mannau chwarae pwrpasol ar gyfer disgyblion o wahanol oedran. 

 

Darperir swyddfeydd addas ar gyfer y Pennaeth a staff gweinyddol, ystafell staff 

ac ystafell ar gyfer cyfnodau CPA’r athrawon. 

 

Buasai’r ysgol wedi’i rhwydweithio gydag adnoddau TGCh yn integredig yng 

nghynllun pob ystafell ddosbarth. 
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5. Sicrhau bod 

adeiladau 

ysgolion 

mewn cyflwr 

da a bod dim 

materion 

iechyd a 

diogelwch 

 

Cyflwr yr adeiladau yn lleihau costau cynnal a chadw 

ar lefel yr ardal. 

 

Materion iechyd a diogelwch- 

1.diogelwch mynediad i’r safle a’r adeilad 

2. Parcio ar gyfer staff, rhieni ac ymwelwyr 

3. Cyffredinol 

 

 

 

 

Byddai addasu'r ysgol yn dileu’r ôl-groniad cynnal a chadw. Byddai hefyd yn 

gyfle i sefydlu trefn i sicrhau bod cynnal a chadw cyfnodol yn cael sylw priodol. 

 

Byddai dyluniad yr ysgol newydd yn sicrhau bod materion diogelwch yr adeilad 

yn cael gwell sylw. 

 

Byddai’r dyluniad yn rhoi sylw priodol i drafnidiaeth ar y safle er mwyn sicrhau 

diogelwch plant/cerddwyr. Byddai hefyd yn rhoi sylw priodol i faterion yn 

ymwneud a pharcio ar gyfer ymwelwyr ac ar gyfer man gollwng addas ar gyfer 

bysiau. 
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6. Cynyddu 

capasiti 

arweinyddol 

Capasiti’r ysgol i ddarparu amser digyswllt digonol. 

 

Capasiti i allu darparu dirprwy a thîm rheoli. 

Byddai disgwyl i Bennaeth gyda thua 140 o blant fod yn addysgu am ran o’r 

amser.  

 

2 
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7. Defnydd 

cymunedol o 

adeilad yr 

ysgol 

 

Darpariaeth cyn ac ôl-ysgol e.e. clybiau brecwast, 

clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, clwb gwarchod 

plant. 

 

Gweithgareddau haf a phenwythnos 

 

Darpariaeth gymunedol er mwyn hyrwyddo 

gweithgareddau cymunedol sy’n cynnwys rhieni, 

aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol. 

 

 

 

 

 

Fe fyddai’r cyfleusterau yn yr ysgol wedi'i haddasu'n addas iawn ar gyfer clybiau 

brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac unrhyw weithgareddau eraill y tu allan i oriau 

ysgol. Ni fyddai hyn yn golygu colli adeilad ysgol fel adnodd cymunedol. 

 

Fe fyddai’r adnoddau hefyd yn addas iawn ar gyfer cynnal gweithgareddau 

cymunedol e.e. neuadd o faint digonol ar gyfer gweithgareddau yn cael eu 

hyrwyddo gan y Gymuned, neuadd addas ar gyfer gweithgareddau cadw’n heini. 
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8. Darpariaeth 

cyfrwng 

Cymraeg a 

dwyieithog 

 

Blaenoriaeth i gryfhau a diogelu'r Gymraeg ac addysg 

ddwyieithog. 

 

 

 

Byddai’r Awdurdod yn sicrhau bod unrhyw benodiadau i’r ysgol wedi'i haddasu 

yn gwbl ymroddedig i adeiladu ymhellach ar y sylfaen gref sydd wedi’i osod yn 

yr ardal yn gyfredol mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a 

hyfedredd dwyieithog. 

 

10 

9. Ffactorau 

daearyddol a 

theithio 

 

Pellter teithio. 

 

Cyfeiriad teithio 

 

Costau cludiant 

 

 

 

 

 

Ni fyddai newid yn y ffactorau hyn wrth addasu'r ysgol gynradd. Byddai nifer y 

plant dal yn gallu cerdded i’r ysgol.   

 

Ni fyddai cyfeiriad teithio i’r ysgol newydd yn newid cyfeiriad teithio'r rheini i’r 

gwaith. 

 

Fe fyddai costau cludiant yr un peth.  
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 Cyfanswm 

 
  

59 
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13. 

 

13.1 

Mae’r tabl canlynol yn crynhoi’r dadansoddiad uchod: 

 
Gyrwyr 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 

1. Codi safonau addysgol 10 10 10 10 8 9 9 10 9 6 

2. Lleihau nifer y llefydd gweigion 8 8 8 8 4 8 8 8 6 4 

3. Lleihau’r amrywiaeth mewn cost y disgybl 10 10 6 6 6 6 6 6 2 2 

4. Sicrhau bod adeiladau ysgol yn creu amgylchedd dysgu 

orau bosib 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5. Sicrhau bod adeiladau ysgol mewn cyflwr da ac nad oes 

materion iechyd a diogelwch 
10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 

6. Cynyddu capasiti arweinyddiaeth 10 10 10 10 4 10 10 10 10 2 

7. Defnydd cymunedol o’r adeilad 7 7 10 7 10 10 10 9 10 10 

8. Darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

9. Ffactorau daearyddol a theithio 3 3 6 3 7 7 7 4 7 7 

Cyfanswm 78 78 80 74 69 78 80 75 74 59 

 

Dygir sylw at y materion canlynol. 

 Mae’r sgoriau ar gyfer ffactorau 4 ac 8 yr un peth gan fyddai’r ysgolion newydd yn sicrhau bod 

materion penodol sy'n ymwneud ag adeiladau ysgolion, a darpariaeth cyfrwng Cymraeg a 

dwyieithog yn cael sylw mewn ffordd debyg beth bynnag fydd y drefniadaeth derfynol. 
 O ran ffactor 5, byddai opsiwn sy’n golygu addasu posib ar ysgol yn ei gwneud hi’n anoddach gwneud 

unrhyw waith adeiladu yn ystod amser ysgol. 

 O ran ffactor 7, byddai opsiynau 1, 2, 4 a 7 yn lleihau’r nifer o adeiladau cymunedol ar gael i’w 

defnyddio, sy’n arwain at sgôr is i’r opsiynau hynny. 

 Opsiwn 3 (cyfuno Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir mewn ysgol gynradd newydd) ac opsiwn 

6b (adeiladu ysgol newydd yn Gaerwen yn lle Ysgol Esceifiog ar safle amgen) sydd â’r sgôr 

uchaf. 

 

DATBLYGIADAU TAI YN ARDAL LLANGEFNI 

 

Ar gyfer ysgolion cynradd ardal Llangefni, ystyriwyd effaith posib tai newydd yn ystod y cyfnod 

2018-2026 yn nalgylch pob ysgol ar niferoedd disgyblion yn yr ysgol. Byddai hyn yn helpu deall 

beth fyddai’r twf ychwanegol tebygol yn y dalgylch. 

 

Mae ffigyrau’n dangos fod gan bob tŷ ym Môn, ar gyfartaledd, 0.17 o blant oedran ysgol gynradd. O 

luosi nifer y datblygiadau tai gyda 0.17, cer amcangyfrif o nifer y disgyblion ychwanegol fydd eisiau 

cael eu haddysg yn yr ysgol honno. 

 

Ysgol Nifer datblygiadau tai 

yn y dalgylch 

Nifer plant cyfatebol 

Bodffordd 18 3 

Corn Hir 219 37 

Esceifiog 36 6 

Henblas 0 0 

Talwrn 6 1 

Y Graig 397 67 
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Bodffordd 

 

Cynhwysedd yr ysgol yw 63 a gwelir y rhagamcanion am niferoedd y disgyblion yn y tabl isod: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bodfordd 64 69 75 78 79 78 74 

 

Gwelir y bydd Ysgol Bodffordd dros ei chapasiti o Fedi 2016 ymlaen. O ystyried effaith posib tai 

newydd yn nalgylch yr ysgol ar niferoedd disgyblion yn yr ysgol, mae'r niferoedd posib fel a ganlyn: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bodfordd 64 69 75 79 79 79 75 74 74 75 75 

 

 

Ysgol Corn Hir 

Cynhwysedd yr ysgol yw 204 a gwelir y rhagamcanion am niferoedd y disgyblion yn y tabl isod: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Corn 

Hir 
221 226 232 233 240 245 245 242 239 235 231 

 

Ers dechrau’r flwyddyn ysgol 2015/16, mae mwy o blant yno na’r cynhwysedd a chynyddu bydd y 

niferoedd fel mae pethau hyd at Medi 2021. 

Rhagwelir bydd 219 o ddatblygiadau tai yn y dalgylch o 2018 - 2026 - mae hyn un unol â’r Cynllun 

Adnau y bu i’r Awdurdod ymgynghori arno yn 2015. Y tebygolrwydd yw y byddai’r tai yn cael eu 

hadeiladu ar gyfradd o 27 tŷ'r flwyddyn yn nalgylch Ysgol Corn Hir. Mae ffigyrau’n dangos fod gan 

bob tŷ ym Môn, ar gyfartaledd, 0.17 o blant oedran ysgol gynradd. O luosi 27 tŷ'r flwyddyn yn y 

dalgylch gyda 0.17, golyga hyn y byddai’r datblygiadau tai yn arwain at 4.6 disgybl ychwanegol y 

flwyddyn eisiau cael eu haddysg yn yr ysgol. Byddai hyn yn cael effaith ar ragolygon Ysgol Corn 

Hir fel a ganlyn: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Corn 

Hir 
221 226 232 238 244 250 249 247 243 240 236 

 

Petai opsiwn 3 yn cael ei wireddu sef adleoli Ysgol Corn Hir ar i safle arall ynghyd ag adleoli 

disgyblion o Ysgol Bodffordd, byddai’r rhagolygon fel a ganlyn:- 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Corn 

Hir 
285 294 307 317 323 329 324 321 317 315 311 
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Petai cytundeb i gael adeilad newydd i Ysgol Corn Hir a’i chyfuno efo Ysgol Bodffordd, byddai 

angen i gapasiti’r ysgol fod tua 330 ac i’r rhif mynediad fod oddeutu 45. 

 

Ysgol Esceifiog 

 

Cynhwysedd yr ysgol yw 124 a gwelir y rhagamcanion am niferoedd y disgyblion yn tabl isod: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Esceifiog 120 131 138 137 138 142 142 138 134 131 133 

 

Erbyn Medi 2017, rhagwelir bydd yr ysgol dros ei chapasiti.  

 

Rhagwelir bydd 36 o ddatblygiadau tai yn y dalgylch o 2018 – 2026 – mae hyn un unol â’r Cynllun 

Adnau y bu i’r Awdurdod ymgynghori arno yn gynharach yn 2015. Y tebygolrwydd yw y byddai ‘r 

tai yn cael eu hadeiladu ar gyfradd o 4.5 tŷ'r flwyddyn yn nalgylch Ysgol Esceifiog. Mae ffigyrau’n 

dangos fod gan bob tŷ ym Môn, ar gyfartaledd, 0.17 o blant oedran ysgol gynradd. O luosi 4.5 tŷ'r 

flwyddyn yn y dalgylch gyda 0.17, golyga hyn y byddai’r datblygiadau tai yn arwain at 0.77 disgybl 

ychwanegol y flwyddyn eisiau cael eu haddysg yn yr ysgol neu tua 6 disgybl ychwanegol eisiau 

mynd i’r ysgol. Byddai hyn yn cael effaith ar ragolygon Ysgol Esceifiog fel a ganlyn: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Esceifiog 120 131 138 138 139 143 143 139 135 131 133 133 

 

O ystyried y niferoedd, byddai angen i naill ai Ysgol Esceifiog wedi’i haddasu neu ysgol newydd 

gymryd tua 150 o ddisgyblion. 

 

Ysgol Henblas 

 

Cynhwysedd yr ysgol yw 96 a gwelir y rhagamcanion am niferoedd y disgyblion yn y tabl isod: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Henblas 81 91 97 96 98 98 92 

 

Gwelir fod Ysgol Henblas yn parhau i fod chydig i dan 100 o ddisgyblion tan Medi 2022.  

  

Ni ragwelir fod unrhyw ddatblygiadau tai yn y dalgylch o 2018 - 2026 ac felly ni ragwelir fod 

unrhyw dwf ychwanegol am fod yn nalgylch Ysgol Henblas yn y blynyddoedd 2018-2026. 

 

Ysgol Talwrn 

 

Cynhwysedd yr ysgol yw 49 a gwelir y rhagamcanion am niferoedd y disgyblion yn tabl isod: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Talwrn 47 43 43 43 40 43 42 
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Ers dechrau’r flwyddyn ysgol 2015/16, mae’r niferoedd yn yr ysgol yn llai na’i chynhwysedd ac yn 

parhau yn weddol gyson mae’r niferoedd hyd at Ionawr 2021. 

 

Rhagwelir bydd 6 tŷ’n cael ei adeiladu yn nalgylch Ysgol Talwrn yn y blynyddoedd 2018-2026. 

Byddai hyn yn arwain at 6 x 0.17 = 1 disgybl ychwanegol yn yr ysgol. Fel y gwelir o’r tabl uchod, 

mae lle yn yr ysgol i ddisgybl ychwanegol: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Talwrn 47 43 43 44 41 44 43 

 

Ysgol y Graig 

 

Cynhwysedd yr ysgol yw 330 a gwelir y rhagamcanion am niferoedd y disgyblion yn y tabl isod: 

 

 Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Y Graig 339 336 338 334 330 331 329 

 

Ers dechrau’r flwyddyn ysgol 2016/17, mae mwy o blant yno na’r cynhwysedd bydd hyn yn parhau 

hyd at ddechrau'r degawd nesaf.  

 

Rhagwelir bydd 397 o ddatblygiadau tai yn y dalgylch o 2018 – 2026 – mae hyn un unol â’r Cynllun 

Adnau y bu i’r Awdurdod ymgynghori arno yn 2015. Y tebygolrwydd yw y byddai‘r tai yn cael eu 

hadeiladu ar gyfradd o 50 tŷ'r flwyddyn yn nalgylch Ysgol y Graig yn y blynyddoedd 2018/19 at 

2025/26.  

 

Mae ffigyrau’n dangos fod gan bob tŷ ym Môn, ar gyfartaledd, 0.17 o blant oedran ysgol gynradd. O 

luosi 50 tŷ'r flwyddyn yn y dalgylch gyda 0.17, golyga hyn y byddai’r datblygiadau tai yn arwain at 

8.5 disgybl ychwanegol y flwyddyn eisiau cael eu haddysg yn yr ysgol. Byddai hyn yn cael effaith 

ar ragolygon Ysgol y Graig fel a ganlyn: 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Y Graig 339 336 338 342 339 339 338 332 347 350 355 

 

Os gweithredir opsiwn 7 sef ymestyn Ysgol y Graig a throsglwyddo disgyblion Ysgol Talwrn i 

Ysgol y Graig ac yna cau Ysgol Talwrn, byddai’r rhagolygon fel a ganlyn:- 

 

  Nifer a ragwelir ar y Gofrestr yn Medi 

Ysgol 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Y Graig 339 336 338 386 380 383 381 375 391 395 401 

  

Byddai angen i’r ysgol estynedig gael capasiti o tua 420. Byddai hyn yn ddigon i gymryd y cynnydd 

mewn disgyblion fydd yn dod o ganlyniad i’r datblygiadau tai newydd ac o ganlyniad i adleoli 

disgyblion Ysgol Talwrn i Ysgol y Graig.  
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14. 

 

14.1 

 

YSTYRIAETHAU ARIANNOL 

 

Mae pob un o'r naw opsiwn arfarnwyd uchod wedi cael eu gwerthuso o safbwynt ariannol. Mae'r 

canlynol wedi cael eu hystyried ar gyfer pob opsiwn - costau cyfalaf, arbedion refeniw, costau 

cludiant, derbyniadau cyfalaf a chostau benthyca wedi cael eu hystyried ar gyfer pob opsiwn. 

 

Rhaid nodi’r rhagdybiaethau ar gyfer y cyfrifiadau hyn. Bydd benthyca: 

 ar gyfradd sefydlog. 

 yn digwydd dros gyfnod o 50 mlynedd gan ddefnyddio cyfraddau llog mis Tachwedd 2016. 

 yn cael ei gymryd yn ei gyfanrwydd h.y. ar un tro gan nad yw’r gwariant / dyddiad proffilio 

ar gael. Yn syml, cost ariannu’r swm hwnnw am 50 mlynedd yw’r cyfrifiad hwn. 

Dim ond yr elfen benthyca digefnogaeth y rhaglen ysgolion 21ain ganrif mae’r cyfrifiadau hyn yn eu 

hystyried. 

 

Dylid nodi mai amcangyfrifon gorau yw’r costau a'r arbedion sydd ar gael ar hyn o bryd. Bydd nifer 

o’r opsiynau, os y’u gwireddir, yn creu costau byr dymor megis, apwyntio pennaeth cyn i’r ysgol 

agor, costau diswyddo, costau amddiffyn tâl, a chostau cynnal adeiladau tan fyddent yn cael ei 

gwerthu.  Mi fydd y costau yma yn rhan o achos busnes, pe gwireddir yr opsiwn, pan fydd nifer yr 

opsiynau wedi eu cwtogi. 

 

14.2 Opsiwn 1: Adeiladu un ysgol yn lle’r 6 yn yr ardal  
 

Opsiwn Cost cyfalaf Arbedion refeniw Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

1 £12,550,000 £237,567 £124,400 £2,035,000 

 
Arbedion 

net £113,167 

 

Cost net y prosiect  £10,515,000 

 

   

Cost i’w gyllido £4,240,000 

  

Mae'r arbedion net amcangyfrifedig o'r opsiwn hwn yn £113,167 a chost net amcangyfrifedig y 

prosiect yw £10,515,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £4,240,000 o fenthyca 

digefnogaeth, yn £195,464 y flwyddyn. 

 

14.3 

 

 

Opsiwn 2: Adeiladu un ysgol yn lle 5 ysgol yn yr ardal 

  
Opsiwn Cost cyfalaf Arbedion refeniw Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

2 £9,280,000 £172,827 £124,400 £985,000 

 
Arbedion 

net £48,427 

 

Cost net y prosiect  £8,295,000 

 

   

Cost i’w gyllido £3,655,000 

  

Mae'r arbedion net amcangyfrifedig o'r opsiwn hwn yn £48,427 a chost net amcangyfrifedig y 

prosiect yw £8,295,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £3,655,000 o fenthyca 

digefnogaeth yn £168,496 y flwyddyn. 
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14.4 Opsiwn 3: Adeiladu un ysgol yn lle 2 ysgol yn yr ardal  

 
Opsiwn Cost cyfalaf Costau 

ychwanegol 

Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

3 £7,150,000 £63,716 £32,000 £395,000 

 

Costau 

ychwanegol £95,716 

 

Cost net y prosiect  £6,755,000 

 

   

Cost i’w gyllido £3,180,000 

  

Mae'r costau ychwanegol net amcangyfrifedig o'r opsiwn hwn yn £95,716 a chost net 

amcangyfrifedig y prosiect yw £6,755,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £3,180,000 o 

fenthyca digefnogaeth yn £146,598 y flwyddyn. 

 

14.5 Opsiwn 4: Cyfuno Ysgolion Bodffordd, Corn Hir a Henblas, ysgol newydd i 450 o blant 
 

Opsiwn Cost cyfalaf Arbedion refeniw Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

4 £7,960,000 £15,059 £118,000 £595,000 

 

Costau 

ychwanegol £102,941 

 

Cost net y prosiect  £7,365,000 

 

   

Cost i’w gyllido £3,385,000 

  

Mae'r costau ychwanegol net amcangyfrifedig o'r opsiwn hwn yn £102,941 a chost net 

amcangyfrifedig y prosiect yw £3,385,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £3,385,000 o 

fenthyca digefnogaeth yn £156,049 y flwyddyn. 
 

14.6 Opsiwn 5: Adeiladu ysgol gynradd newydd ychwanegol yn Llangefni i 150 o blant 
 

Opsiwn Cost cyfalaf Costau 

ychwanegol 

Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

5 £5,600,000 £541,759 £0 £0 

 

Costau 

ychwanegol £541,759 

 

Cost net y prosiect  £5,600,000 

 

   

Cost i’w gyllido £2,800,000 

  

Mae'r costau ychwanegol net amcangyfrifedig o'r opsiwn hwn yn £541,759 a chost net 

amcangyfrifedig y prosiect yw £5,600,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £2,800,000 o 

fenthyca digefnogaeth yn £129,080 y flwyddyn. 

  

14.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsiwn 6: Adeiladu ysgol gynradd newydd yn Gaerwen i 150 o blant yn lle Ysgol Esceifiog 

Opsiwn 6a – ar y safle presennol 

Opsiwn 6b – ar safle amgen  
  

Opsiwn Cost cyfalaf Costau 

ychwanegol 

Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

6a £5,600,000 £541,759 £0 £0 

 

Costau 

ychwanegol £541,759 

 

Cost net y prosiect  £5,600,000 

 

   

Cost i’w gyllido £2,800,000 
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14.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

0 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r costau ychwanegol net amcangyfrifedig yr opsiwn hwn yn £541,759 a chost net 

amcangyfrifedig y prosiect yw £5,600,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £2,800,000 o 

fenthyca digefnogaeth yn £129,080 y flwyddyn. 
 

 
Opsiwn Cost cyfalaf Costau 

ychwanegol 

Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

6b £5,950,000 £541,759 £0 £240,000 

Costau 

ychwanegol £541,759 

 

Cost net y prosiect  £5,710,000 

 

   

Cost i’w gyllido £2,735,000 

  

Mae'r costau ychwanegol net amcangyfrifedig o'r opsiwn hwn yn £541,759 a chost net 

amcangyfrifedig y prosiect yw £5,710,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £2,735,000 o 

fenthyca digefnogaeth yn £126,084 y flwyddyn. 

 

Opsiwn 7: Ymestyn Ysgol y Graig 
 

Opsiwn Cost cyfalaf Costau 

ychwanegol 

Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

7 £970,000 £6,968 £6,400 £150,000 

 

Costau 

ychwanegol £13,368 

 

Cost net y prosiect  £820,000 

 

   

Cost i’w gyllido £335,000 

  

Mae'r costau ychwanegol net amcangyfrifedig o'r opsiwn hwn yn £13,368 a chost net 

amcangyfrifedig y prosiect yw £820,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £335,000 o 

fenthyca digefnogaeth yn £15,444 y flwyddyn. 

 

Opsiwn 8: Addasu Ysgol Esceifiog 
 

Opsiwn Cost cyfalaf Costau 

ychwanegol 

Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

8 £2,380,000 £11,626 £0 £0 

 

Costau 

ychwanegol £11,626 

 

Cost net y prosiect  £2,380,000 

 

   

Cost i’w gyllido £1,190,000 

  

Mae'r costau ychwanegol net amcangyfrifedig o'r opsiwn hwn yn £11,626 a chost net 

amcangyfrifedig y prosiect yw £2,380,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £1,190,000 o 

fenthyca digefnogaeth yn £54,859 y flwyddyn. 

 

Opsiwn 9: Addasu Ysgol Henblas 
 

Opsiwn Cost cyfalaf Costau 

ychwanegol 

Costau cludiant Derbynion cyfalaf 

9 £375,000 £6,384 £0 £0 

 

Costau 

ychwanegol £6,384 

 

Cost net y prosiect  £375,000 

 

   

Cost i’w gyllido £187,500 
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Mae'r costau ychwanegol net amcangyfrifedig o'r opsiwn hwn yn £6,384 a chost net 

amcangyfrifedig y prosiect yw £375,000. Byddai costau benthyca, i wasanaethu’r £187,500 o 

fenthyca digefnogaeth yn £8,644 y flwyddyn. 

 

Cyflwynir crynodeb o’r ffigyrau yn rhannau 14.2 – 14.10 isod. 

 

Opsiwn 

 

Cost i’w gyllido 

 

Cost neu (Arbediad) 

net 

Cost benthyca'r 

flwyddyn 

1 4,240,000 (113,167) 195,464 

2 3,655,000 (48,427) 168,496 

3 3,180,000 95,716 146,598 

4 3,385,000 102,941 156,049 

5 2,800,000 541,759 129,080 

6a 2,800,000 541,759 129,080 

6b 2,735,000 541,759 126,084 

7 335,000 13,368 15,444 

8 1,190,000 11,626 54,859 

9 187,500 6,384 8,644 

 

Dengys y ffigyrau mai opsiynau 7, 8 a 9, sef 

 

 Opsiwn 7: Ymestyn Ysgol y Graig; 

 Opsiwn 8: Addasu Ysgol Esceifiog; 

 Opsiwn 9: Addasu Ysgol Henblas 

 

yw'r opsiynau mwyaf fforddiadwy er nad ydynt yn arwain at arbedion. Er hynny, ni fyddai opsiynau 

8 a 9 yn arwain at lefydd ychwanegol o angenrheidrwydd. 

 

Gweler hefyd fod opsiynau 1 a 2, sef 

 

 Opsiwn 1: Adeiladu un ysgol yn lle’r 6 yn yr ardal; 

 Opsiwn 2: Adeiladu un ysgol yn lle 5 ysgol yn yr ardal; 

 

yn arwain at yr arbedion refeniw uchaf er bod cost benthyca yn uwch na’r arbedion. 

 

Er mwyn ystyried yr opsiynau uchod, mae angen edrych ar ddaearyddiaeth yr ardal:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fersiwn 4 5-12-16                                                                                                                                               57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gweler o’r ffigyrau yn y ddogfen ymgynghori anstatudol fod y mwyafrif helaeth o ddisgyblion  

Ysgol Esceifiog (98% yn 2015/16 a 92% ym Medi 2016) yn byw o fewn i’r dalgylch. Mae canran 

uchel o ddisgyblion yn Gaerwen yn cerdded i'r ysgol ac mae cynaliadwyedd yn fater pwysig i 

Lywodraeth Cymru. Mae'r ddogfen "Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned - Cynllun Datblygu 

Cynaliadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru" o fis Mai 2009 yn dweud: "Rydym yn awyddus i 

gynyddu canran y plant sy'n cerdded i'r ysgol i gyfateb i gyfartaledd y DU". Felly, gellir dadlau 

fod yr ysgol hon yn gwasanaethu ei chymuned. Ar hyn o bryd mae’r Pennaeth yn rhannu ei amser 

gydag Ysgol Corn Hir. 

 

Mae opsiynau 6a, 6b ac 8 yn ymwneud ag Ysgol Esceifiog ac o’r rhain, opsiwn 6b sy’n sgorio 

uchaf sef adeiladu ysgol gynradd newydd yn Gaerwen yn lle Ysgol Esceifiog ar safle amgen.   

 

Agorwyd Ysgol y Graig yn 2008/09 ac mae wedi ei hadeiladu mewn ffordd y gellir ei hymestyn ar 

y ddau ben. O ystyried fod nifer o blant Ysgol Talwrn yn mynd o Langefni i’r ysgol, awgrymir 

ymestyn Ysgol y Graig, trosglwyddo disgyblion Ysgol Talwrn yno a chau Ysgol Talwrn yn unol 

Ysgol Bodffordd 

Ysgol y Graig 

Ysgol Esceifiog 
Ysgol Henblas 

Ysgol Talwrn 

Ysgol 

Corn Hir 
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15. 

 

15.1 

 

 

 

ag opsiwn 7. 

Bydd Ysgol Bodorgan yn cau ar Awst 31 2018 a bwriedir trosglwyddo’r plant i’r ysgol gynradd 

newydd dan reolaeth wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru fydd yn dod i Niwbwrch. Er hynny, 

efallai bydd rhai rhieni’n dewis trosglwyddo eu plant i ysgol sy’n agosach at yr A55 sef Ysgol 

Henblas. Awgrymir felly ei chadw ar agor a’i hadnewyddu / haddasu yn unol ag opsiwn 9. 

 

O ran Ysgol Corn Hir, nodwyd, er mai tua 30 oed yw’r ysgol, fod ei dosbarthiadau’n fach a’i bod 

yn orlawn ond fod ei hymestyn yn anodd. Awgrymir adeiladu ysgol gynradd newydd i gymryd 

disgyblion Ysgol Corn Hir ac Ysgol Bodffordd sef opsiwn 3.  

 

Mae opsiwn 5, sef adeiladu ysgol gynradd ychwanegol yn Llangefni yn cael sgôr isel o 69 sy’n ei 

ddiystyru.  

 

 

ARGYMHELLIAD 

 

Opsiwn A 

Byddai hwn yn seiliedig ar: 

 Opsiwn 3, sef adeiladu un ysgol yn lle Ysgol Corn Hir ac Ysgol Bodffordd. 

 Opsiwn 8, sef addasu Ysgol Esceifiog 

 Opsiwn 7, sef ymestyn Ysgol y Graig i gymryd disgyblion Ysgol Talwrn a chau Ysgol Talwrn 

 Opsiwn 9, sef addasu Ysgol Henblas 

 

Byddai angen i unrhyw ailfodelu mynd i'r afael â'r materion traffig a nodwyd ar ddechrau a diwedd y 

diwrnod ysgol. Byddai’r opsiynau’n amodol ar fforddiadwyedd. 

 

Gallai'r opsiwn hwn hefyd gynnwys y ffederasiwn o Ysgol Henblas gydag ysgol arall h.y. cynnal yr 

ysgol ar safle'r presennol ond o dan drefniant rheoli gwahanol. 

 

 

Opsiwn B 

Byddai hwn yn seiliedig ar: 

 Opsiwn 3, sef adeiladu un ysgol yn lle Ysgol Corn Hir ac Ysgol Bodffordd. 

 Opsiwn 6b, sef adeiladu ysgol gynradd newydd yn Gaerwen i 150 o blant yn lle Ysgol 

Esceifiog ar safle amgen 

 Opsiwn 7, sef ymestyn Ysgol y Graig i gymryd disgyblion Ysgol Talwrn a chau Ysgol Talwrn 

 Opsiwn 9, sef addasu Ysgol Henblas 

 

Byddai angen i unrhyw ailfodelu mynd i'r afael â'r materion traffig a nodwyd ar ddechrau a diwedd y 

diwrnod ysgol. Byddai’r opsiynau’n amodol ar fforddiadwyedd. 

 

Gallai'r opsiwn hwn hefyd gynnwys y ffederasiwn o Ysgol Henblas gydag ysgol arall h.y. cynnal yr 

ysgol ar safle'r presennol ond o dan drefniant rheoli gwahanol. 

 

 

 

 

 

 

 



Atodiad 1 

Ysgolion Cynradd yr Unfed Ganrif ar Hugain 

 

Mae'r Cyngor yn ystyried Ysgol Gynradd yn yr Unfed Ganrif ar Hugain fel un sy'n gallu darparu'r 

canlynol: 

 

Cyfleusterau Addysgu a Dysgu 

Mannau addysgu addas sy’n cynnwys digon o: 

 Ystafelloedd dosbarth sydd o faint addas gydag ymdeimlad o ofod a golau (yn unol â’r 

arweiniad cyfredol gan Lywodraeth Cymru a’r Bwletinau Adeiladu) 

 Cyfleusterau addas ar gyfer y Cyfnod Sylfaen gan gynnwys ardaloedd tu allan (yn unol â’r 

arweiniad cyfredol gan Lywodraeth Cymru a’r Bwletinau Adeiladu) 

 Mannau ymarferol arbenigol, gan gynnwys ardal ar gyfer gweithgareddau technoleg a 

chefyddydol 

 Offer TGCh modern 

 Cyfleusterau storio digonol (yn unol â’r arweiniad cyfredol gan Lywodraeth Cymru a’r 

Bwletinau Adeiladu) 

 Mynediad i ystafell adnoddau dysgu (yn unol â’r arweiniad cyfredol gan Lywodraeth Cymru 

a’r Bwletinau Adeiladu) 

 Ystafelloedd llai ar gyfer grwpiau llai e.e. targedu ac A.A.A. 

 Man dysgu yn yr awyr agored ar dir yr ysgol 

 Neuadd ysgol a chyfleusterau ciniawa ac o faint priodol. (yn unol â’r arweiniad cyfredol gan 

Lywodraeth Cymru a’r Bwletinau Adeiladu). Gan ddibynnu ar faint yr ysgol, gall hyn fod yn 

neuadd ysgol defnydd deuol. Efallai y bydd angen lloriau sbring ar gyfer neuaddau ysgol 

defnydd deuol. Byddai angen storfa pwrpasol i’r byrddau bwyta. 

 

Cyfleusterau Cymunedol 

Yn gallu darparu ystod o wasanaethau yn y gymuned yn ystod oriau ysgol, naill ai trwy ardaloedd a 

rennir neu ardaloedd pwrpasol. Dylid ystyried y posibilrwydd o ddefnydd cymunedol eang gan gadw 

diogelu plant yn flaenoriaeth. 

 

Cyfleusterau Chwarae 

 Ardal laswelltog breifat a diogel o faint digonol ar dir yr ysgol (yn unol â’r arweiniad cyfredol 

gan Lywodraeth Cymru a’r Bwletinau Adeiladu) 

 Man chwarae caled (iard ysgol) o faint digonol ar gyfer capasiti'r ysgol  

(yn unol â’r arweiniad cyfredol gan Lywodraeth Cymru a’r Bwletinau Adeiladu) 

 

 

Ardaloedd Staff a Gweinyddu 

 

 Ystafell(oedd)  athrawon 

 toiledau ar wahân i staff 

 ardal waith i staff (CPA) 

 swyddfa’r Pennaeth 

 swyddfa Ysgrifennydd / Weinyddol 

 ystafell Archwiliadau Meddygol neu Ystafell ar gyfer cleifion 

 ystafell Adnoddau / llungopïo 

 ystafell gyfweld 

 

 

 



 

Cyffredinol 

 

 Adeiladau ysgol mewn cyflwr ardderchog ac yn cael eu cadw ar y lefel hon. 

 Sicrhau bod mynediad ar gael i bobl anabl i'r ystod lawn o gyfleusterau 

 Adeilad(au) diogel : 

 
o Sydd â derbynfa gydag arwyddion i ddynodi ei lleoliad 
o Y gellir eu cloi yn ystod y dydd gyda mynediad i ardaloedd a ddefnyddir gan blant 

trwy un pwynt mynediad a reolir  
o Gyda ffens ddiogel o gwmpas y safle ond sy'n caniatáu mynediad cyhoeddus i gaeau 

chwarae y tu allan i oriau ysgol a system larwm lladron 
o Gyda llecyn wedi ei ffensio/amgáu ar gyfer gweithgareddau’r Cyfnod Sylfaen 
o Gyda chamerâu goruchwylio - mewnol ac allanol 
o Yn cyrraedd safonau rheoliadau adeiladu sy’n gyfredol ar adeg adeiladu’r ysgol 
o Gyda systemau canfod tân a systemau chwistrellu  
o Sy’n cydymffurfio â’r Ddeddf Cydraddoldeb (2010) fel bod yr holl adeilad yn 

hygyrch i bawb. 
o Mynediad ar wahân i gerbydau a cherddwyr 
o Man troi / 'gollwng' ar gyfer bysus (lle bo'n briodol) 
o Llecyn diogel i gadw beiciau 
o Ni fydd unrhyw ystafelloedd dosbarth symudol neu leoedd dysgu dros dro yn rhan o 

ysgol newydd 
o Bod nifer briodol o ystafelloedd ymolchi / toiledau / ystafelloedd cotiau ar gyfer 

disgyblion 
o Dylid cynnwys y dechnoleg adnewyddadwy lle’n briodol e.e. tyrbinau gwynt, paneli 

solar/ffotofoltaïg, cyfleusterau ailgylchu, pympiau gwres daear a / neu fwyleri 

tanwydd pren i sicrhau y cydymffurfir â safonau BREEAM er mwyn lleihau ôl-troed 

carbon. 
o Dylai pob cyfeiriad at safonau maint / gofod gydymffurfio â'r canllawiau arwynebedd 

a luniwyd gan Lywodraeth Cymru yn sydd yn y Bwletinau Adeiladu priodol. 

 



Atodiad 2 

Ysgol Gymuned Bodffordd 

 

 

     

 

 
 

 

Annwyl Reolwr Rhaglen Moderneiddio, 

 

Cynigiwn y sylwadau canlynol fel ymatebion Corff Llywodraethwyr Ysgol Gymuned Bodffordd i’r ddogfen ymgynghori 

anstatudol ar gyfer ysgolion Dalgylch Llangefni (Band A). 

Rydym yn cydnabod bod problem eisiau ei ddatrys yn y dalgylch o ran ysgolion y llawn ond rydym oll fel 

llywodraethwyr yn unfrydol byddai gweithredu opsiwn i gau Ysgol Gymuned Bodffordd yn gwbl anaddas ac yn 

anghyfiawn. 

Hoffem dynnu eich sylw at y canlynol: 

 Dewis rhieni dros pa ysgol sydd i’w plant yn cael ei danseilio / didddymu pe byddai gorfodaeth arnynt i 

symud i leoliad ysgol newydd. Mae mwyafrif llethol o rieni disgyblion all-ddalgylch yr ysgol wedi  dod i Ysgol 

Gymuned Bodffordd drwy ddewis personol. 2 ddisgybl sydd yn gost Awdurdod sydd yn teithio o ardal 

Trefor. Daw’r disgyblion all-ddalgylch yma drwy ddewis rhieni ac ar gost personol.  

 Mae cefnogaeth rhieni i barhad bodolaeth Ysgol Gymuned Bodffordd yn llwyr o’r hyn rydym wedi’i weld o’r 

nifer fawr o ymatebion i’r ymgynghoriad sydd wedi dod i law. 

 Mae cryfder naws ac ethos ofalgar, teuluol, cynhaliol, cymunedol a Chymreig yr ysgol yn gwbl amlwg. Yn ein 

barn ni mae’r ysgol yn hyrwyddo’r ethos a ddisgwyliwn mewn ysgol o’r fath. Mae enw da i’r ysgol a’i staff ac 

mae’r parch tuag at yr ysgol a’i staff yn fawr yn lleol a thu hwnt. 

 Mae’r staff wedi gweithio’n ddygn i ymateb i ganfyddiadau ac argymhellion Arolwg ESTYN ym Mehefin 

2015 gyda GwE. Mae cynnydd cryf a da iawn wedi bod ac mae hyn wedi’i gadarnhau yn yr Arolwg ddilynnol 

fu yn ystod Hydref 2016 yn ddiweddar. 

 Mae ffocws pawb yma ar symud yr ysgol yn ei blaen ac yn effeithiol. 

 Mae’r ysgol yn rhan annatod o gymuned ddiwylliadol fyw. Mae’r ysgol yn hwb cymunedol, yn union yn ol 

disgwyliadau’r Cynulliad. Mae natur diwylliant yr ardal yma yn unigryw ac mae natur diwylliadol yr ardal yn 

treiddio i’r ysgol. Mae’r cyswllt yn gryf rhwng yr ysgol ag Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd, Bodffordd Cyf, a 

Chylch Meithrin Bodffordd i enwi dim ond 3. Mae’r cyswllt cymunedol yn eang iawn yma.  

 Mae Cylch Meithrin Bodffordd yn arwain y sector mewn sawl agwedd ac yn rhannu’r  safle gyda’r ysgol .  

Maent  newydd dderbyn hawl i gynyddu rhif derbyn i 20 o blant. Mae synergedd naturiol rhwng y Cylch 

Meithrin a’r Ysgol i ddatblygu Cymry bach lleol y dyfodol. Mae’r cyd-weithio rhwng y Cylch a’r ysgol yn 

agwedd gref iawn. 

YSGOL GYMUNED 

BODFFORDD Ysgol Gymuned Bodffordd 
Bodffordd 
Ynys Mon 
LL77 7LZ 

01248 723 384 

Pennaeth / Headteacher: 
RHYS GLYNNE ROBERTS B.Add / B.Ed 
pennaeth.bodffordd@ynysmon.gov.uk        

 

Cydweithio, cyd-ddysgu, cyd-lwyddo              
To work, to learn and succeed together 

 
 

mailto:Pennaeth.bodffordd@ynysmon.gov.uk


 Mae’r cyd-weithio rhwng y Gymuned a’r ysgol yn esmwyth ac yn effeithiol.   Mae’r Ganolfan sydd dan 

reolaeth yr ysgol, yn fwrlwm cyson gyda’r nos yn ystod yr wythnos. Os oes gofyn, caiff yr ysgol ei defnyddio 

hefyd. 

 Mae busnesau lleol yn dibynnu ar leoliad yr ysgol. Mae’r ysgol yn elwa o leoliad Blodyn Tatws fel Meithrinfa 

lleol sydd yn cynnig swyddi lleol i bobl yr ardal. Pobl ardal Bodffordd sydd yn yn cael eu cyflogi yn y Cylch 

Meithrin. 

 Caiff yr ysgol a’i lleoliad ei ddefnyddio gan nifer o sefydliadau lleol ac ehangach. Caiff plant y pentref 

ddefnyddio cae’r ysgol i chwarae’n ddiogel. Caiff Gwyl Bel-droed Blynyddol Osian Roberts ac Eisteddfod 

Gadeiriol Bodffordd ei chynnal yma. Mae’r safle yn cael ei defnyddio fel gorsaf bleidleisio’r ardal a caiff 

Gwyliau Drama a llenyddol eu cynnal yma. Ar adegau, caiff yr holl adeilad ei ddenyddio gan y Gymuned. 

 Rydym yn deall bod ysgolion nad ydynt yn llawn yn llyncu adnoddau ac arian, ond mae Ysgol Gymuned 

Bodffordd bellach yn llenwi os nad yn llawn. Nid oes lle yn y Cyfnod Sylfaen. Mae 68 disgybl llawn amser a 

14 disgybl Meithrin ar y gofrestr ar gyfer 2016/17. Mae nifer o geisiadau am leoedd wedi bod i leoli plant 

yma y tymor hwn a’n dealltwriaeth ni yw bod y ceisiadau hyn yn cael eu gwrthod - mae hyn yn cynnwys cais 

ar gyfer 4 plentyn sydd yn byw ym Modffordd ei hun. 

 Ein hawgrym ni ar sut i symud ymlaen yw adnewyddu’r ysgol ac adeiladu estyniad – opsiwn 6.1.4 ac opsiwn 

6.1.7 ac i chi ystyried mai angen trefol yn y bôn sydd yn gyrru’r ymgynghoriad a’r cynllun moderneiddio ar 

gyfer Llangefni. 

 Bydd angen ysgolion lloeren i’r ardal nawr ac i’r dyfodol yn sicr. 

 

Rydym yn awyddus i wahodd i chi drefnu cynnal asesiad o’r safle ar gyfer ystyried opsiwn estyniad ymhellach. 

Byddai ysgol fwy yma ym Modffordd fel ysgol loeren yn opsiwn dda i chi pan byddai ysgolion trefol yn lenwi 

ymhen amser. Ystyriwch y profiad diweddar. 

 

Yr eiddoch yn gywir, 

Mr Gareth Parry, 
Mrs Gaynor Jones, 

Mrs Ffion Jones, 
Mrs Cerys Jones, 
Mr Marc Roberts, 

Mrs Margaret Evans; 
Mr Dylan Rees (Cadeirydd) 

 
Ar ran Corff Llywodraethwyr Ysgol Gymuned Bodffordd 

                                



 

Atodiad 3 

Adolygiad Ysgolion Cynradd Llangefni 

Primary Schools Review in Llangefni 

Ffurflen Sylwadau / Feedback Form 

Mae’r Cyngor Sir yn awyddus i glywed eich barn chi. Rhowch eich sylwadau inni ar yr opsiynau 

ynglŷn â’r ddarpariaeth i’r dyfodol i ddisgyblion cynradd sy’n byw yn ardal Llangefni os gwelwch 

yn dda. 

The County Council is keen to hear your opinion. Please send us your comments on the options for 

the future provision for primary pupils living in the Llangefni area. 

 

11..YYddyycchh  cchhii’’nn  ccyyttuunnoo  ggyyddaa’’rr  

        rrhheessyymmaauu  ddrrooss  nneewwiidd??  

11..  DDoo  yyoouu  aaggrreeee  wwiitthh  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr    

        cchhaannggee??  

Ydw 

 

Yes 

 

Nac ydw 

 

No 

 

22..PPaa  ooppssiiwwnn  yyddyycchh  cchhii  yynn  eeii  ggeeffnnooggii??  

  

22..  WWhhiicchh  ooppttiioonn  ddoo  yyoouu  ffaavvoouurr??  

 

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7   

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7   

6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7   

6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6    

6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5     
 

3. A oes gennych gynigion eraill? / Do you have any other proposals? 
 

 

Dylid rhoi ystyried i’r opsiwn i ddiwallu angenion tref Llangefni yn unig – adeiladu ysgol drefol 

i gwrdd ag anghenion diffyg lleoedd ysgolion Corn Hir a’r Graig yn benodol. Bydd dal angen 

ysgolion lloeren ar gyfer y dalgylch a bydd dal angen ysgolion cyfagos. Ni fydd pob rhiant yn 

bendant am gytuno i symud disgyblion i ysgol fwy pan maent eisioes wedi dewis lleoliad parod 

eu plentyn. Yn achos nifer fawr o rieni Ysgol Gymuned Bodffordd byddai yna wrthwynebiad 

pendant. Llenwi wnaiff ysgol newydd (fel sydd wedi digwydd gyda Ysgol Y Graig).  Bydd pawb 

yn ol yn yr un twll ymhen dim. 

 

Ysgol newydd i Corn Hir yn unig. 

 

Dylid fod wedi rhoi ystyriaeth i sefydlu Ysgol 3-16 neu 3-18 mlwydd oed gan ehangu safle 

Ysgol Gyfun Llangefni. Os am fodereneiddio a bod yn arloesol, dylai’r Cyngor fod wedi rhoi 

ystyriaeth i’r opswin yma. 

 



 

 
 

4. A oes unrhyw faterion eraill yr hoffech dynnu eich sylw atynt? 

4. Are there any other matters to which you wish to draw our attention? 
 

 

Mae trafodaethau a gwybodaeth ymysg cyhoedd a sydd wedi dod i sylw fod cynllunio eisioes ar 

gyfer lleoliad ysgol newydd a bod cynllun gwariant ar gyfer sawl ysgol rwyf yn ymwybodol 

ohonno. Mae dogfen cynllun gwariant wedi dod i law. Pam nad oes cynllun gwariant yn bodoli 

ar gyfer Ysgol Gymuned Bodffordd pan nad oes penderfyniad wedi ei gymryd ynghlyn a chau 

Ysgol Gymuned Bodffordd? 

  

Yn anffodus mae teimlad mai aniddigrwydd un neu ddau o Benaethaid sydd wedi gwthio’r 

agenda yn ei blaen ar gyfer Llangefni ond mae’r effaih ymhell gyrhaeddol ac yn dylanwadu ar 

fodolaeth sawl ysgol. Mae angen gwneud rhywbeth i ryddhau y straen lleoedd yn nhref 

Llangefni.  

 

Mae sefyllfa Ysgol Gymuned Bodffordd, maint yr ysgol o ran niferoedd, natur yr ardal a cyflwr 

yr adeilad yn hawlio dylid cadw hi yn agored fel ysgol. 

 

 

5. Mae’n ddewisol os ydych chi eisiau rhoi eich manylion yn y blwch isod. 

5. It is optional if you want to enter your details in the box below. 

Llofnod / Signature 

 

Rhys G Roberts 
 

Printiwch eich Enw / Print your name 

 

Rhys G Roberts 

Cyfeiriad / Address 

 

 

60 Maes Derwydd 

 

Llangefni 

 

 

Swydd / Categori’r Ymatebydd 

(e.e. staff ysgol, rhiant, llywodraethwr, arall) 

Post / Respondent’s category 

(e.g. staff member, parent, governor, other) 

 

Staff Ysgol 

 

 

 

Côd Post / Postcode LL77 7GA 
 

 

Dyddiad / Date 12.11.2016 
 

 



 

Oni bai eich bod yn nodi’n wahanol, bydd eich sylwadau yn agored i’r cyhoedd fel rhan o 

gofnodion ffurfiol yr ymgynghoriad. 

Unless otherwise noted, your comments will be open to the public as part of the official records of 

this consultation. 

 

Dychwelwch unrhyw sylwadau at / Return any comments to: 

 

Rheolwr Rhaglen, 

Y Gyfarwyddiaeth Dysgu Gydol Oes, 

Swyddfeydd y Cyngor, 

Llangefni, 

Ynys Môn LL77 7TW.  

 

Neu anfonwch drwy e-bost at 

ysgolionmon@ynysmon.gov.uk 

 

 

 

Programme Manager, 

The Lifelong Learning Directorate, 

Council Offices, 

Llangefni, 

Anglesey LL77 7TW.  

 

Or send them by e-mail to  

angleseyschools@anglesey.gov.uk 

 

Mae croeso i chi ddanfon unrhyw sylwadau neu gwestiynau at y Rheolwr Rhaglen tan 13 Tachwedd, 

2016 

You are welcome to send any comments or questions to the Programme Manager by 13 November, 

2016. 

mailto:ysgolionmon@ynysmon.gov.uk
mailto:angleseyschools@anglesey.gov.uk


YMATEB	I	YMGYNGHORIAD	DALGYLCH	CEFNI	-	YSGOL	CORN	HIR	

CWESTIWN YMATEB SYLWADAU
Ydych chi’n cytuno 
gyda’r rhesymau dros newid?

Mae Ysgol Corn Hir erbyn hyn yn amlwg yn orlawn o ran maint yr 
ystafelloedd dosbarth, y neuadd a'r ardal barcio tu allan. 

Does dim digon o le ar gyfer y disgyblion. 

Nid oes digon o le yn adeilad Corn Hir ar gyfer nifer y disgyblion 
sydd yma ar hyn o bryd. 

Nid yw adeilad ysgol Corn Hir bellach yn addas oherwydd 
niferoedd plant. 

Mae'r rhagolygon ar gyfer niferoedd mynediad Ysgol Corn Hir yn 
golygu bod adeilad yr ysgol yn rhy fach i gwrdd a'r gofynion. Mae 
angen sefydlu cynllun i ddatblygu ag ehangu adeiladau'r ysgol. 

Diffyg gofod yn gyffredinol yn ddrwg iawn ym mhob dosbarth. 
Hefyd angen buddsoddi arian i greu ardaloedd addas thu allan ar 
gyfer plant y cyfnod sylfaen. 

!
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Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar 
gyfer Ysgol Bodffordd?

Fel cyn ddisgybl yn Ysgol Bodffordd, gresyn i mi yw meddwl cau yr 
ysgol. Pwysleiswyd mewn cyngerdd yno ychydig dros wythnos yn 
ôl, Ysgol Gymuned yw Bodffordd felly mae oblygiadau cau'r ysgol 
yn bell gyrhaeddol. Wedi dweud hynny, mae cau ac ymuno yn 
amlwg yn ymddangos yn ateb ymarferol i'r sefyllfa sydd ohoni. 
Oherwydd hyn teimlaf y dylem adael i Bodffordd gynnal eu 
ymgynhoriad eu hunain yn gyntaf a gweld beth ddaw o hwnnw ond 
os mai ymuno fydd canlyniad hyn oll mi fydd hi'n bwysig i'r ysgol 
newydd fod yn sensitif i hyn. 

Mae Bodffrodd yn agos iawn i Corn Hir 

Anodd ymateb yn deg ar hyn o bryd mi fydd trafodaethau i'r 
dyfodol fydd yn gallu creu y patrwm ac yn sicr bydd llawer o 
gwestiynau ond o ran agosrwydd dwy ysgol mae'n syniad sy'n 
gallu rhoi atebion. 

Hyn yn galluogi I ddisgyblion Bodffordd a Corn Hir fanteisio ar 
adeilad ac adnoddau newydd 

Arolwg Bodffordd wedi amlygu’r pwysau sydd ar benaethiaid sy’n 
dysgu  

Newid yn rhan o weledigaeth yr AALl o gael penaethiaid di-gyswllt 

Os oes ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar gyfer Ysgol Corn Hir 
oes ystyriaeth i’r gymuned fanteisio ar logi’r ysgol fel adeilad 
cymunedol os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

CWESTIWN YMATEB SYLWADAU

!



Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar 
gyfer Ysgol Corn Hir?

• Yn dilyn y cyfarfod gyda swyddogion yr Adran Addysg, roedd yn amlwg i mi 
nad oedd dim un opsiwn arall heblaw 6.2.9 yn bosib. Os yw fy nealltwriaeth 
yn gywir, er mwyn derbyn cyllid gan y Llywodraeth i gyd ariannu mae'n rhaid 
i unrhyw gynllun fod yn cwrdd ag amcanion y cynllun datblygu ysgolion. 
Byddai hyn yn golygu bod yn rhaid i ysgol newydd gael ei sefydlu i uno Corn 
Hir a Bodffordd. Heb arian gan y Llywodraeth i gyd ariannu, fyddai dim digon 
o arian gan y Cyngor Sir i arainnu ysgol newydd/ datblygu Ysgol Corn Hir. 

• Cynnwys Ysgol Henblas yn yr ysgol newydd. Newid ffiniau'r dalgylchoedd fel 
bod yr ysgol newydd yn lleihau'r gwasgedd ar Ysgol Y Graig. 

• Hoffwn weld enw Ysgol Corn Hir yn parhau yn hytrach na rhoi enw newydd i'r 
ysgol. Mae gan yr ysgol enw da wedi bod ar hyd y blynyddoedd ac mae'n 
ysgol yn y band Gwyrdd 

• Mae angen pictiwr cliriach lle mae plant yn gallu rhoi cais am fynediad i'r 
ysgol ee lle yn y dref mae llinell derfyn? Mae ysgol newydd yn mynd i dalu ar 
ei chanfed ac yn mynd i roi lle nid yn unig i'r plant ond i'r staff gael lle i 
weithio heb law stafell athrawon!! Pa ysgol bynnag ddaw at yr ysgol cofio 
mai Ysgol Corn Hir fydd hi! 

• Nid oes lle i dderbyn mwy o blant. Yn ychwanegol i hyn, nid yw'r 
dosbarthiadau presennol yn cyd- ymffurfio a'r mesuriadau sy'n cael eu 
cysidro'n dderbyniol. O ganlyniad, mae'r plant ar ben ei gilydd. Nid oes lle 
digonol ar gyfer staff i gyd-weithio, swyddfa ddigonol i'r Pennaeth, 
ystafelloedd gotiau addas i'r disgyblion, ystafell dargedu/cynnal cyfarfodydd. 

• Hyn yn gwneud synwyr yn ariannol - cyllid gan Llywodraeth Cymru yn bosibl 
gyda'r opsiwn yma 

• Byddai buddiannau amgylcheddol sylweddol yn dod gyda ysgol newydd e.e. 
gwell trefniadau parcio a diogelwch maes parcio, mannau addas i ollwng 
plant, arbed arian yn y tymor hir gyda adeilad gwell parthed defnydd o egni, 
gwresogi ayyb, gwell ystyriaeth i les staff drwy sicrhau ystafell addas ar gyfer 
CPA, cyfarfodydd, cawod i’r rhai sy’n dymuno beicio i’r ysgol ayyb. 

• Byddai safle newydd yn galluogi cynllunio ar gyfer creu canolfan gymunedol i 
gynnwys neuadd, cae aml ddefnydd aml dywydd, ystafelloedd cyfarfod 
fyddai ar gael i gynnal gwahanol weithgareddau min nos, yn caniatau 
cyfleoedd clwb brecwast a chlwb gofal mewn man addas - nid adeilad ysgol 
yn unig - rhywbeth sydd ar goll yn Llangefni ar hyn o bryd a fyddai’n ymateb i 
ofynion  

• Byddai ysgol newydd yn caniatau i’r Ysgol Corn Hir ostwng oed mynediad i 
dderbyn plant meithrin yn ogystal sydd wedi bod yn fwriad yma. Byddai 
hefyd yn bosib cyfuno’r cylchoedd meithrin ar y safle er mwyn arbed costau 
ar y cylchoedd yn ogystal. Dylid ystyried sicrhau ystafell benodoal ar eu cyfer 
a sicrhau gwasanaeth ‘wrap around’ ar gyfer gyfer plant oed meithrin ysgol 
ar cylch. 

• Wrth ddewis safle newydd i'r ysgol dylid sicrhau bod digon o le i'r ysgol 
ehangu pe tasa'r angen yn codi y dyfodol a bod y lleoliad yn galluogi'r ysgol 
wneud mwy o ddefnydd o'r adnoddau sydd eisioes ar gael yn Llangefni e.e. 
Plas Arthur, Llyfrgell ayyb
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Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar 
gyfer Ysgol Esceifiog?

Adeiladu Ysgol newydd ar safle'r Parc Wyddonol, cyfleoedd arbennig i'r 
disgyblion. Uno Ysgol Esceifiog gyda Ysgol Parc Y Bont, Llanddaniel. 
Adleoli ffiniau'r dalgylch i leihau gwasgedd yn Ysgol Llanfair Pwll drwy 
gynnwys Star ac ardaloedd o Benmynydd / dalgylch Talwrn (yn ddibynnol 
ar beth fydd yn digwydd yno) 

Ffedereiddio gyda ysgol Parc y Bont ac adeiladu estyniad yn Esceifiog. 

Gellir ffedereleiddio gyda Parc y Bont lawr y lon a chodi ysgol newydd os 
oes angen 

Anodd mynegi barn am ysgolion eraill y dalgylch heb fwy o wybodaeth. 

Opsiwn yma'n golygu arbediad ariannol a modd rhannu arbenigeddau 
staff rhwng ysgolion, a sicrhau bod y pennaeth yn ddigyswllt sy’n rhan o 
weledigaeth yr AALl. 

Dylid ystyried niferoedd disgyblion ADY, ystyried y strategaeth ADY 
newydd cenedlaethol ac edrych i greu canolfannau mewn ysgolion sy’n 
arbennigo mewn maesydd ADY / meddygol penodol. Byddai’r ysgolion 
yma yn arwain y sector yn y maesydd ac yn gallu helpu ysgolion eraill y 
sir. Byddant hefyd yn gallu cynnig darpariaeth i’r plant sydd ddim digon 
dwys i Ganolfan Addysg y Bont ond nad yw llawn amser yn y prif lif yn 
addas chwaith.
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Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar 
gyfer Ysgol Henblas?

Ymuno gyda Ysgol Corn Hir a Bodffordd mewn Ysgol newydd ar safle 
newydd. 

Cau yr ysgol a'i ymuno ag ysgol Corn Hir newydd 

Cau yr ysgol a'i hymuno a Ysgol Corn Hir newydd. 

Ymuno gyda Bodfordd a Corn Hir 

Ysgol Corn Hir a Bodffordd a Henblas i uno i greu un ysgol newydd gan 
sicrhau’r cyfleoedd gorau i ddisgyblion yr holl ysgolion. Mae data rhifau 
Ysgol Henblas hefyd yn ymddangos fel eu bod yn gostwng fyddai’n gallu 
creu sefyllfa negyddol parthed llefydd gweigion yno. 
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Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar 
gyfer Ysgol Talwrn?

Mae nifer o blant ardal Talwrn yn mynychu ysgol y Graig yn barod. 

Mae llawer o blant Y Graig yn gorfod mynd i Dalwrn yn barod 

Safon adeilad Talwrn ddim yn dda iawn - hyn yn golygu bod disgyblion 
Talwrn yn cael yr un tegwch a phlant Graig 

Gan fod cynifer yn dod i’r ysgol o thu allan i ddalgylch yr ysgol ac o 
ystyried cyflwyr yr adeilad ar hyn nad yw’n bosib ei gynnig ar y safle e.e. 
cae, neuadd ddigonol annoeth fyddai buddsoddi mor sylweddol i cyn 
lleied o blant.
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Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar 
gyfer Ysgol Y Graig?

Sefyll i reswm i roi estyniad ar y Graig i dderbyn plant Talwrn ond 
yn ychwanegol dylid edrych yn fanwl ar ffiniau dalgylchol yr ysgol - 
yn draddodiadol mae’n debyg fod dalgylchoedd ysgolion sydd 
wedi cau wedi’i ychwanegu i un ysgol yn benodol sydd wedi 
ychwanegu at broblemau niferoedd e.e. dalgylch Capel Coch yn 
rhan o dalgylch Y Graig. 

Oes gennych chi gynigion eraill 
ar gyfer Ysgol Corn Hir? 
Beth yw'r manteision ar 
anfanteision? 

Credaf mai adeilad newydd yw'r unig modd i ateb yr holl ofynion a 
sicrhau bod safonau'n aros yn uchel. 

Dim cynigion eraill ond hoffwn weld yr enw Ysgol Corn Hir yn 
parahau i'r adeilad newydd. 

A oes angen edrych ar ddalgylch yr ysgol? A oes lle i dynnu 
ychydig o bwysau oddi ar Ysgol y Graig trwy ehangu dalgylch 
Ysgol Corn Hir? 

Oes gennych chi gynigion eraill 
ar gyfer ysgolion eraill yr 
ymgynghoriad? Beth yw'r 
manteision ac anfanteision?

Efallai un ysgol newydd ar gyfer Bodffordd, YCH, Henblas ac 
Esceifiog - cynllun tebyg I Ysgol Cybi. Modd cael UDRh cryf a 
datblygu staff yn arweinwyr 

Cau Ysgol Heblas ac ymuno gyda Corn Hir newydd
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Oes unrhyw faterion eraill yr 
hoffech dynnu sylw atynt neu 
unrhyw beth ychwanegol dylid 
ei ystyried?

Dylid ystyried bod angen adeilad gyda digon o le ynddi ar gyfer 
mwy o blant yn y dyfodol ac ar gyfer yr athrawon sydd angen lle i 
wneud eu gwaith cynllunio a paratoi. Rhaid cofio hefyd bod nifer o 
athrawon offerynau cerdd yn dod i'r ysgol a bod angen ystafell 
arbennig ar eu cyfer ac ar gyfer gwersi cerdd yr ysgol. 

Os fydd y Cyngor yn penderfynu adeiladu Ysgol Corn Hir newydd, 
dylid sicrhau bod digon o le ynddi ar gyfer y dyfodol. Dylid ystyried 
hefyd yr angen a'r manteision o adeiladu uned Anghenion 
Arbennig (plant ol ddysgu) ar yr un safle. 

Gan fod poblogaeth ardal Llangefni yn tyfu, credaf y byddai 
unrhyw gynllun i gau un a'i Ysgol Esceifiog neu Henblas yn gam 
yn rhy bell. Mae angen cadw capasiti i ddelio gyda phoblogaeth 
sy'n tyfu. 

Hoffwn weld staff ysgol Corn Hir yn parhau fel aelodau o staff yn yr 
ysgol newydd. Mae angen ystyriad a fyddai y band gwyrdd sydd 
yn dangos gwaith caled staff ysgol Corn Hir dros gyfnod o amser 
yn parhau i'r ysgol newydd. 

Hoffwn gadw yr enw Ysgol Corn Hir. Hoffwn i'r llywodraethwyr 
ystyried staff presennol yr ysgol i staffio'r ysgol newydd cyn 
hysbysebu y tu allan
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Cwestiwn Prif negeseuon:

1 • Mae pawb yn cytuno ni all y sefyllfa bresennol barhau

2

• Mae pawb yn gweld nad yw cynnal Ysgol Bodffordd yn bosib a dylai’r plant drosglwyddo i ysgol newydd Corn Hir i fanteisio ar adnoddau newydd, cyflusterau 
modern ayyb 

• Nodir er fod hyn yn gallu bod yn ergyd i’r pentref - mae maneision amlwg i’r plant wrth drosglwyddo. 
• Nodwyd gan un fod Ysgol Bodffordd yn Ysgol Gymuned ond bellach mae pob ysgol yn ysgol gymuned a mae posib y bydd yr ysgol yn gallu parhau yn safle 

cymunedol os mai hyn yw dyheyad y gymuned yno.

3

• Mae pawb yn gytun gyda’r gwir angen o ysgol newydd ar gyfer Corn Hir i gynnwys Bodffordd ond hefyd i ystyried Ysgol Henblas yn ogystal 
• Nodir hefyd fod cyfle hefyd i ailedrych ar ffiniau dalgylchoedd ysgolion yr ardal gan fod dalgylch rhai ysgolion wedi tyfu’n enfawr wrth i ysgolion gau a cynnyddu’r 

broblem mewn rhai sefydliadau unigol. Byddai gwneud hyn, ynghyd ac adeiladu ysgol newydd, yn rhyddhau rhywfaint o’r pwysau ar Ysgol y Graig ac yn rhesymoli 
maint y dalgylch gan ystyried hefyd fod potensial i ddalgylch Talwrn gael ei gynnwys yn ei dalgylch hefyd. 

• Mae angen ystyried beth fydd yn digwydd i’r adeiladau fydd yn cau - fyddent yn cael eu hystyried ar gyfer defnydd cymunedol.

4
• Nodwyd fod angen edrych tu hwnt i’r opsiynnau ac edrych ar uno Ysgol Parc y Bont gyda Esceifiog cyn buddsoddi mewn estyniad ym Mharc y Bont gan adeiladu 

ysgol newydd yn agos i’r parc gwyddoniaeth fyddai’n agor y drws i bartneriaethau arloesol rhwng y diwydiannau fydd yno, y brifysgol ac ysgol newydd. Y Cyngor 
sydd eisioes yn berchen y tir sydd yno a byddai posib gwenud elw o werthu safle’r ysgol bresennol i adeiladwyr tai. 

• Nodwyd fod ffederaleiddio yn arbed costau ac yn caniatau i’r pennaeth fod yn ddigyswllt

5 • Consensws yw ychwanegu Ysgol Henblas i’r cynllun Ysgol Corn Hir ac Ysgol Bodffordd gan greu un ysgol newydd rhwng y tair ysgol.

6 • Barn gytun y dylid cau Talwrn a symud y plant i’r Graig ond edrych ar ffiniau y dalgylch wedi’r ysgol gau gan edrych at ei rhannu rhwng Graig, Llanbedrgoch, 
Pentraeth ac Esceifiog

7 • Esyniad i’r ysgol i blant Talwrn ond edrych ar addasu ffiniau’r ysgol gan edrych i leihau’r dalgylch i rhyddhau pwysau tymor hir gan fanteisio ar ysgol newydd ym 
mhen uchaf y dref.

8 • Adeilad newydd yw’r ateb callaf mewn safle gwahanol fydd â chysylltiadau gwell parthed diogelwch plant, mannau parcio addas i staff / rhieni ayyb.

9 • Edrych ar greu un ysgol fawr

10. Materion eraill o bwys:

• Mae angen ystyried sefyllfa ADY y dalgylch gan edrych i greu canolfannau mewn ysgolion sy’n arbennigo mewn cyflyrau arbennig fydd yn ganolfannau i blant âg ADY penodol 
ac yn ysgolion arweiniol yn ogystal.  

• Mae angen adolygu ffiniau dalgylch ysgolion sy’n gallu rhyddhau pwysau mewn ysgolion eraill e.e. cynnwys Star yn ysgol Esceifiog i dynnu’r pwysau ar Llanfairpwll 
• Gyda unrhyw newidiadau mewn strwythr dylid ailedrych ar delarau ac amodau gwaith y staff e.e. band cyflog y pennaeth i gynnwys ystyriaeth o redeg dwy / dair ysgol ar 

wahanol safleoedd nid cyfyngu i ddefnyddio cyfanswm niferoedd  plant yn unig. Dylid hefyd edrych ar amodau gwaith y dirprwyon / rheolwyr safle a chydnabod eu cyfrifoldebau 
ychwanegol ac hefyd y ‘third in command’ i fod yn barod i gymryd cyfrifoldebau mewn achosion o absenoldeb - trwy salwch neu gyfarfodydd ayyb.



YMATEB I YMGYNGHORIAD DALGYLCH CEFNI - YSGOL ESCEIFIOG

CWESTIWN SYLWADAU
Ydych chi’n cytuno gyda’r rhesymau 
dros newid?

• Mae Ysgol Esceifiog erbyn hyn yn amlwg yn orlawn o ran maint yr ystafelloedd dosbarth, y neuadd a'r ardal 
barcio tu allan. Mae Cylch Meithrin gorlawn a chwb ar ôl ysgol lewyrchus iawn yn yr ysgol yn ogystal.

• Dylid nodi hefyd nad yw’r ffigyrau yn yr adroddiad bellach yn gywir nac yn cynnwys y plant meithrin sy’n annheg 
a credwn dylid diweddaru’r data yma i gael darlun cywir o sefyllfa’r ysgol.

• Does dim digon o le ar gyfer y disgyblion.
• Nid oes digon o le yn adeilad Esceifiog ar gyfer nifer y disgyblion sydd yma ar hyn o bryd a nid yw’r ystafelloedd 

bellach yn cyrraedd y gofynion parthed gofod i’r disgyblion.
• Nid yw adeilad Ysgol Esceifiog bellach yn addas oherwydd niferoedd plant.
• Mae'r rhagolygon ar gyfer niferoedd mynediad Ysgol Esceifiog yn golygu bod adeilad yr ysgol yn rhy fach i 

gwrdd a'r gofynion. Mae angen sefydlu cynllun i ddatblygu ag ehangu adeiladau'r ysgol.
• Diffyg gofod yn gyffredinol yn ddrwg iawn ym mhob dosbarth. Hefyd angen buddsoddi arian i greu ardaloedd 

addas thu allan ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen.

Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar gyfer 
Ysgol Bodffordd?

• Angen bod yn sensitif yn enwedig o ystyried yr ochr gymunedol o'r ysgol ar defnydd sy'n cael ei wneud gan y 
gymuned o'r safle - fydd yr ysgol newydd yn gallu cynnig yr un cyfleoedd i'r gymuned leol.

• Mae Bodffordd yn agos iawn i Corn Hir.
• Hyn yn galluogi I ddisgyblion Bodffordd a Corn Hir fanteisio ar adeilad ac adnoddau newydd. Arolwg Bodffordd 

wedi amlygu'r pwysau sydd ar benaethiaid sy'n dysgu.
• Newid yn rhan o weledigaeth yr AALI o gael penaethiaid di-gyswllt.

Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar gyfer 
Ysgol Corn Hir?

• Yn dilyn y cyfarfod gyda swyddogion yr Adran Addysg, roedd yn amlwg i mi nad oedd dim un opsiwn arall 
heblaw 6.2.9 yn bosib. Os yw fy nealltwriaeth yn gywir, er mwyn derbyn cyllid gan y Llywodraeth i gyd ariannu 
mae'n rhaid i unrhyw gynllun fod yn cwrdd ag amcanion y cynllun datblygu ysgolion. Byddai hyn yn golygu bod 
yn rhaid i ysgol newydd gael ei sefydlu i uno Corn Hir a Bodffordd. Heb arian gan y Llywodraeth i gyd ariannu, 
fyddai dim digon o arian gan y Cyngor Sir i arainnu ysgol newydd/ datblygu Ysgol Corn Hir

• Cynnwys Ysgol Henblas yn yr ysgol newydd. Newid ffiniau'r dalgylchoedd fel bod yr ysgol newydd yn lleihau'r 
gwasgedd ar Ysgol Y Graig.

• Nid oes lle i dderbyn mwy o blant. Yn ychwanegol i hyn, nid yw'r dosbarthiadau presennol yn cyd- ymffurfio a'r 
mesuriadau sy'n cael eu cysidro'n dderbyniol. O ganlyniad, mae'r plant ar ben ei gilydd. Nid oes lle digonol ar 
gyfer staff i gyd-weithio, swyddfa ddigonol i'r Pennaeth, ystafelloedd gotiau addas i'r disgyblion, ystafell dargedu/
cynnal cyfarfodydd.

• Hyn yn gwneud synwyr yn ariannol - cyllid gan Llywodraeth Cymru yn bosibl gyda'r opsiwn yma
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Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar gyfer 
Ysgol Esceifiog?

• Adeiladu ysgol newydd ar safle sydd eisioes yn berchen i'r cyngor e.e cae Peldroed neu ardal Parc 
gwyddoniaeth fydd yn gallu cynnig yr holl fuddiannau sydd wedi'i nodi osod ond heb unrhyw amhariaeth ar 
rediad yr ysgol nac ar ddiogelwch plant, staff a rhieni. Byddai adeilad wedi'i gynllunio o'r newydd yn caniatau i'r 
holl agweddau sydd angen sylw ei gwireddu yn ddi rwystr ac wedi'i gynllunio yn benodol i bwrpas. Byddai 
adeilad newydd ar safle arall yn caniatau'r cyngor werthu safle'r ysgol i ddatblygwyr neu ei ddefnyddio fel 
adnodd ychwanegol i'r aall e.e ysgol arbennig benodol sy’n rhan o’r ysgol. Nid oes ateb syml ar gyfer adeiladu 
estyniad a chynnal yr ysgol yr un amser ac o ganlyniad byddai adeilad newydd yn llai o drafferth yn y pendraw. 

• Adeiladu estyniad sylweddol i gynnwys o leiaf 4 dosbarth newydd ac ystafelloedd targedu / cyfarfod / cerdd / 
adnoddau / cymunedol / storfeydd addas yn ogystal (tua 5-6)- byddai'n bosib creu 'podiau' ar gyfer gwahanol 
gyfnodau allweddol hy addasu / ailfodelu yr adeilad presennol (i greu 4 dosbarth addas ac addasiadau i 
fynedfa'r ysgol) gan sicrhau fod y gwaith cynnal a chadw sydd wedi'i adnabod wedi'i wneud i gyd ac yna 
adeiladu adeilad newydd arall - ar gyfer adran CA2. Byddai hefyd angen ymateb i sefyllfa parcio ar gyfer staff yr 
ysgol - gyda'r angen i o leiaf 20 o lefydd parcio ar gyfer staff a rhai ychwanegol ar gyfer ymwelwyr ac ymateb i 
sicrhau ardal fwy diogel ar gyfer gollwng a chodi plant fodd bynnag rydym yn sylweddoli bydd heriau sylweddol. 
A fyddai estyniad sylweddol yn sicrhau fod gofod digonol ar ôl ar gyfer ardaloedd tu allan a cae / iard ayyb? 

• Angen datblygu safle'r ysgol yn sylweddol os am greu estyniad gan roi sylw i'r trefniadau parcio ar gyfer y staff, 
rhieni ac ymwelwyr yn ogystal a chreu man addas ar gyfer danfon a nôl plant i'r rhieni. 

• Opsiwn yma'n golygu arbediad ariannol a modd rhannu arbenigeddau staff rhwng ysgolion, a sicrhau bod y 
pennaeth yn ddigyswllt sy'n rhan o weledigaeth yr AALI. 

• Dylid ystyried niferoedd disgyblion ADY ac ymateb i ofynion y strategaeth newydd ar gyfer ADY ar ddeddf 
newydd ADY gan edrych i greu canolfannau mewn ysgolion sy'n arbennigo mewn maesydd ADY / meddygol 
penodol. Byddai'r ysgolion yma yn arwain y sector yn y maesydd ac yn gallu helpu ysgolion eraill y sir / siroedd 
cyfagos. Byddant hefyd yn gallu cynnig darpariaeth i'r plant sydd ddim digon dwys i Ganolfan Addysg y Bont 
ond nad yw llawn amser yn y prif lif yn addas chwaith. Mae angen i'r agwedd yma gael sylw fel rhan o gynllun 
ehangach ar gyfer ADY fydd yn sicrhau ein bod yn defnyddio hyn i oleuo'n cynlluniau a'n bwriadau nid ei 
ychwanegu fel "after thought" ar ddiwedd y broses. Byddai hyn ond yn sicrhau fod y sefyllfa bresennol o geisio 
cael pethau i weithio am fod rhaid ddim yn gorfod digwydd am fod hyn eisioes yn ran o'r cynllun.
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Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar gyfer 
Ysgol Henblas?

•  Ymuno gyda Ysgol Corn Hir a Bodffordd mewn Ysgol newydd ar safle newydd.
• Cau yr ysgol a'i ymuno ag ysgol Corn Hir newydd  

Cau yr ysgol a'i hymuno a Ysgol Corn Hir newydd.
• Ysgol Corn Hir a Bodffordd a Henblas i uno i greu un ysgol newydd gan sicrhau’r cyfleoedd gorau i ddisgyblion yr 

holl ysgolion. Mae data rhifau Ysgol Henblas hefyd yn ymddangos fel eu bod yn gostwng fyddai’n gallu creu 
sefyllfa negyddol parthed llefydd gweigion yno.

Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar gyfer 
Ysgol Talwrn? • Mae llawer o blant dalgylch Y Graig yn gorfod mynd i Dalwrn yn barod

• Safon adeilad Talwrn ddim yn dda iawn - hyn yn golygu bod disgyblion Talwrn yn cael yr un tegwch a phlant 
Graig

• Gan fod cynifer yn dod i’r ysgol o thu allan i ddalgylch yr ysgol ac o ystyried cyflwyr yr adeilad ar hyn nad yw’n 
bosib ei gynnig ar y safle e.e. cae, neuadd ddigonol annoeth fyddai buddsoddi mor sylweddol i cyn lleied o blant.

Pa opsiwn ydych yn ffafrio ar gyfer 
Ysgol Y Graig?

• Sefyll i reswm i roi estyniad ar y Graig i dderbyn plant Talwrn ond yn ychwanegol dylid edrych yn fanwl ar ffiniau 
dalgylchol yr ysgol - yn draddodiadol mae’n debyg fod dalgylchoedd ysgolion sydd wedi cau wedi’i ychwanegu i 
un ysgol yn benodol sydd wedi ychwanegu at broblemau niferoedd e.e. dalgylch Capel Coch yn rhan o dalgylch 
Y Graig. 

Oes gennych chi gynigion eraill ar 
gyfer Ysgol Esceifiog? Beth yw'r 
manteision ar anfanteision?

• Credaf mai adeilad newydd neu estyniad sylweddol yw'r unig modd i ateb yr holl ofynion a sicrhau bod safonau'n 
aros yn uchel.

• A oes angen edrych ar ddalgylch yr ysgol? A oes lle i dynnu ychydig o bwysau oddi ar Ysgol Llanfairpwll drwy 
ehangu dalgylch Ysgol Esceifiog?

Oes gennych chi gynigion eraill ar 
gyfer ysgolion eraill yr ymgynghoriad? 
Beth yw'r manteision ac anfanteision?

• Addasu ffiniau dalgylch yr ysgolion yn yr ymgynghoriad i ryddhau pwysedd mewn mannau eraill
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Oes unrhyw faterion eraill yr hoffech 
dynnu sylw atynt neu unrhyw beth 
ychwanegol dylid ei ystyried?

• Dylid ystyried bod angen adeilad gyda digon o le ynddi ar gyfer mwy o blant yn y dyfodol ac ar gyfer yr athrawon 
sydd angen lle i wneud eu gwaith cynllunio a paratoi. Rhaid cofio hefyd bod nifer o athrawon cerdd /ADY yn dod 
i'r ysgol a bod angen ystafell arbennig ar eu cyfer ac ar gyfer gwersi cerdd / Targedu yr ysgol ynghyd a 
chyflusterau ar gyfer cynnal cyfarfodydd ayyb.

• Os bydd y Cyngor yn dewis rhoi estyniad ar yr ysgol rhaid ystyried yn ddwys yr effaith ar allu cynnal y 
dosbarthiadau a chynnal yr ysgol tra bo’r gwaith yn mynd rhagddo - bydd goblygiadau enfawr am y cyfnod 
parthed iechyd a diogelwch y plant staff ayyb, bydd problemau hefyd parthed mynediad i’r safle, problemau lleoli 
‘site office’ a chyflusterau i’r gweithwyr a chofio fod rhaid sicrhau ardal chwarae addas i’r disgyblion ac ardal tu 
allan addas ar eu cyfer hefyd.

• Os fydd y Cyngor yn penderfynu adeiladu Ysgol Esceifiog newydd, dylid sicrhau bod digon o le ynddi ar gyfer y 
dyfodol a gofod digonnol i ymestyn ymhellach os cyfyd yr angen. Dylid ystyried hefyd yr angen a'r manteision o 
adeiladu uned Anghenion Arbennig (plant ôl ddysgu) ar yr un safle fydd nid yn unig yn adnodd i’r ysgol ond yn 
adnodd i’r Sir. Mae’n gyfle rhy dda i golli i greu trefniadaeth a darpariaeth newydd ar gyfer plant Môn sydd yn y 
system ar hyn o bryd ac am flynyddoedd i ddod.

• Edrych ar addasu dalgylchoedd ysgolion fyddai’n caniatau ysgolion mwy / newydd leihau’r pwysau ar ysgolion 
eraill cyfagos - hy os oes gwaith yn cael ei wneud ar ysgol fod ystyriaeth yn cael ei roi i edrych ar y dalgylch fel 
trefn arferol.

CWESTIWN SYLWADAU



Cwestiwn Prif negeseuon:

1 • Mae pawb yn cytuno ni all y sefyllfa bresennol barhau

2 • Mae pawb yn gweld nad yw cynnal Ysgol Bodffordd yn bosib a dylai’r plant drosglwyddo i ysgol newydd Corn Hir i fanteisio ar adnoddau newydd, 
cyflusterau modern ayyb

3

• Nodir nid oes digon o wybodaeth parthed ysgol arall i gynnig syniadau gwahanol ond yn ôl y wybodaeth sydd gennym mae pawb gweld angen ar 
gyfer addasiadau sylweddol yn ardal Corn Hir gan fanteisio ar y cyfle i ailedrych ar ffiniau dalgylchoedd ysgolion yr ardal gan fod dalgylch rhai 
ysgolion wedi tyfu’n enfawr wrth i ysgolion gau a cynnyddu’r broblem mewn rhai sefydliadau unigol. Byddai gwneud hyn, ynghyd ac adeiladu 
ysgol newydd, yn rhyddhau rhywfaint o’r pwysau ar Ysgol y Graig ac yn rhesymoli maint y dalgylch gan ystyried hefyd fod potensial i ddalgylch 
Talwrn gael ei gynnwys yn ei dalgylch hefyd.

4

• Nodwyd fod angen edrych tu hwnt i’r opsiynnau ac edrych nid yn unig ar estyniad ond ar adeiladu ysgol Esceifiog newydd yn ogystal gan 
adeiladu ysgol newydd ar dir sydd yn berchen i’r cyngor yn barod yn y pentref. Byddai posib gwenud elw o werthu safle’r ysgol bresennol i 
adeiladwyr tai i gyfrannu at y gost o adeiladu os mai dyma fyddai’r opsiwn sy’n cael ei ffafrio.

• Nodwyd fod ffederaleiddio yn arbed costau ac yn caniatau i’r pennaeth fod yn ddigyswllt ond er yn ran o strategaeth yr AALl i gael penaethiaid 
digyswllt nid yw’n ddatrysiad gan nad yw’n ymateb i’r diffyg lle.

5 • Ystyried cynnwys Henblas gyda Corn Hir a Bodffordd

6 • Barn gytun y dylid cau Talwrn a symud y plant i’r Graig ond edrych ar ffiniau y dalgylch wedi’r ysgol gau gan edrych at ei rhannu rhwng Graig, 
Llanbedrgoch, Pentraeth ac Esceifiog

7 • Esyniad i’r ysgol i blant Talwrn ond edrych ar addasu ffiniau’r ysgol gan edrych i leihau’r dalgylch i rhyddhau pwysau tymor hir gan fanteisio ar 
ysgol newydd ym mhen uchaf y dref.

8 • Adeilad newydd neu estyniad sylweddol gyda addasiadau sylweddol i’r safle cyfan yw’r ateb callaf er mwyn sicrhau fydd â chysylltiadau gwell 
parthed diogelwch plant, mannau parcio addas i staff / rhieni ayyb

9 • Ysgol Henblas gyda Ysgol Corn Hir ac Ysgol Bodffordd 

10. Materion eraill o bwys:



• Mae angen ystyried sefyllfa ADY y dalgylch / Sir gan edrych i greu canolfannau mewn ysgolion sy’n arbennigo mewn cyflyrau arbennig fydd yn ganolfannau i 
blant âg ADY penodol ac yn ysgolion arweiniol yn ogystal er mwyn ein galluogi i gyrraedd gofynion y strategaeth ADY newydd.

• Mae angen adolygu ffiniau dalgylch ysgolion sy’n gallu rhyddhau pwysau mewn ysgolion eraill e.e. cynnwys Star yn ysgol Esceifiog i dynnu’r pwysau ar 
Llanfairpwll

• Gyda unrhyw newidiadau mewn strwythr dylid ailedrych ar delarau ac amodau gwaith y staff e.e. band cyflog y pennaeth i gynnwys ystyriaeth o redeg dwy / 
dair ysgol ar wahanol safleoedd nid cyfyngu i ddefnyddio cyfanswm niferoedd  plant yn unig. Dylid hefyd edrych ar amodau gwaith y dirprwyon / rheolwyr safle 
a chydnabod eu cyfrifoldebau ychwanegol ac hefyd y ‘third in command’ i fod yn barod i gymryd cyfrifoldebau mewn achosion o absenoldeb - trwy salwch neu 
gyfarfodydd ayyb.

• Dylid manteisio ar y cyfle i greu ysgol fydd yn hwb byw i’r gymuned gyda digon o le i gynnig gwasanaethau o fudd i’r gymuned tu hwnt i’r ysgol e.e ystafelloedd 
cymunedol, lleoliad ar gyfer gwasanaethau cymunedol arall

Cwestiwn Prif negeseuon:



Atodiad 6 

Ymateb Llywodraethwyr Ysgol Henblas 
 

Diolch am y cyfle i roi barn ar yr ymgynghoriad anstatudol ar ddyfodol ysgolion ardal Cefni. 
 
Fe wnaethom yrru holidaur i rieni Ysgol Henblas, (holiadur wedi ei selio ar y ddogfen 
ymgynghori), ac mae eu hymatebion wedi eu crynhoi yn Atodiad A. 
 
Fel Llywodraethwyr fe wnaethom  ystyried sylwadau y rhieni yn ein cyfarfod ar 9/11/16, a 
dod i'r prif gasgliad (sy'n adlewyrchu barn unfrydol rhieni, staff a llywodraethwyr) y dylai 
addysg barhau i'w gael ei ddarparu yn Ysgol Henblas. 
 
Ein casgliad felly ydi y dylai mwy gael ei wario ar gynnal a chadw yr ysgol, gan nodi (ag 
eithrio yr ysgol newydd yn yr ardal) mai Ysgol Henblas sydd a'r ffigwr isa o ran gwaith 
atgyweirio. Serch hynny, rhaid cwestiynnu rhai rhannau o'r adroddiad, e.e. mae'n crybwyll to 
fflat (toes na'm un), ac nid yw'n glir beth yw sail y £112,000 yr honnir sydd angen ei wario. 
 
Rhaid hefyd cwestiynnu pan fod yr adroddiad yn honni na does lle i adeiladu estyniad - 
petai'r angen, mae lle i wneud hyn naill ochr neu'r llall i'r ysgol. 
 
Er mwyn gwella ddarpariaeth addysg y plant, ein dymuniad felly fyddai ail fodelu rhan cyfnod 
sylfaen yr ysgol, ac hefyd gweithio yn agosach hefo'r cylch meithrin. Petai'r datblygiadau 
yma angen estynnu'r ysgol, yna gallai'r gwaith gychwyn yn nhymor yr haf, gyda'r gwaith "torri 
trwodd" i ddigwydd dros wyliau'r haf, h.y. dim / ychydig bach o effaith ar leoliad addysg y 
plant. 
 
O ran yr opsiwn ffedereiddio, nid ydym yn teimlo fod gennym ddigon o wybodaeth ar hyn o 
bryd i roi barn - dydi'r goblygiadau ddim yn glir felly, gofynnwn i'r cyngor ystyried 6.4.3 - 6.4.5 
yn gyntaf. (Dylid nodi hefyd mai lleiafrif bach o rieni sydd o blaid ffedereiddio.) 
 
Hyderwn y gwnewch gymryd ein sylwadau i ystyriaeth pan yn symud i gam nesa'r broses. 
 
Rhys Parry 
Cadeirydd, Ysgol Henblas 
13 Tachwedd 2016 

  



Atodiad A – ymateb rhieni Ysgol Henblas 

Ydych chi’n cytuno gyda’r rhesymau dros newid? Do you agree with the reasons for 

change? 

36.5% yn cytuno, 27% yn anghytuno, 36.5% heb fynegi barn 

Sylwadau: 

Derbyn fod rhaid gwneud newidiadau ac addasiadau 

Angen clwb ar ôl ysgol – angen mwy o le i hyn. Lot o rieni yn gweithio ond dim cyflusterau 

gwarchod ar ôl ysgol i gymharu/gysatadlu hefo’r ysgolion mwy.  

Cytuno bod rhaid moderneiddio ysgolion. 

Nid wy’n cytuno gyda cau Ysgol Henblas a plant y pentref i deithio i rhywle arall (Llangefni). 

Mae Henblas yn ysgol cartrefol. Os gwneud newidiadau felly adeiladau estyniad i’r ysgol 

I don’t agree. I feel it would be detrimental to the pupils to not have a consistent approach. 

Mi fuasai’n drist iawn i’r plant ac i’r gymuned petai’r ysgol yn cau. Mae Ysgol Henblas yn 

ganolbwynt i’r gymdeithas leol ddod at eu gilydd 

 

Barn ar opsiynau, yn nhrefn poblogrwydd:  

(Rhai ymatebwyr wedi dewis mwy nag un opsiwn) 

 

Adeiladu estyniad / Build an extension (Opsiwn 5)  – 64% o blaid 

Sylwadau: 

Symud y ‘cylch’ fewn i’r ysgol a defnyddio’r tir am estyniad. Prynu cae gyferbyn i’r ysgol er 

mwyn cael clwb ar ôl ysgol – fysa’n gwneud yr ysgol yn fwy poblogaidd 

Estyniad i gael dosbarth meithrin yno 

Angen modernieddio’r adeilad ac efallai cymryd y cyfle i wneud y cylch meithrin yn rhan o’r 

ysgol (cael gwared o’r caban) 

Gwneud cais am arian i wneud gwaith cynnal a chadw ar yr ysgol / Apply for funding 

to do maintenance on the school (Opsiwn 3) – 45% o blaid 

Sylwadau: 

How can a school function as a respectable establishment with tiles missing off the roof. 

 

Gwneud cais am arian i adnewyddu’r ysgol / Apply for funding to refurbish the school 

(Opsiwn 4) – 45% o blaid 



Sylwadau: 

Dylid buddsoddi i adnewyddu’r ysgol a gwella’r cyfleusterau  

Gadael pethau fel y maent / Leave things as they are (Opsiwn 1) – 36% o blaid 

Sylwadau: 

Mae’r plant yn fwy debygol o gael mwy o sylw a chefnogaeth pan meant yn deulu bach. 

Mae’n haws i’r athrawon ddod i adnabod y plant a’u gallu. Mae’n hawdd iawn i’r plant sydd 

angen cymorth gael eu anghofio yng nghanol y rhai galluog a mwy chymdeithasol. 

Ffedereiddio gydag ysgol/ion eraill / Federate with (an)other school (Opsiwn 2) – 18% 

o blaid 

Sylwadau: 

Nid oes posib i Brifathro allu dysgu a rheoli’r ysgol â’r holl ofynion papur yn effeithiol 

Adeiladu llawr arall ar yr ysgol / Build another floor on the school (Opsiwn 6) – 9% o 

blaid 

Sylwadau: 

Swnio’n ddrud 

Gosod dosbarth dros dro / Install another temporary classroom (Opsiwn 7) – 0% o 

blaid 

Dim sylwadau 

 

Cwestiynau pellach: 

Beth ydy eich barn petai Ysgol Henblas yn cau ac y bydd plant Llangristiolus yn 

gorfod teithio i Langefni i dderbyn addysg? 

What is your opinion if Henblas School was to close and the children of Llangristiolus 

would have to travel to Llangefni to receive their education? 

I feel that we would lose the sense of community and pupils of Llangristiolus lose their 

identity as there is nothing else here to bring pupils together 

Byddai cau yr ysgol yn lladd y gymuned yma yn Llangristiolus. Fe ddaethom i fyw yma i 

Langristiolus yn benodol er mwyn rhoi addysg mewn ysgol wledig i’n plant ac roedd enw da 

iawn gan yr ysgol. Byddai cau yr ysgol yn cael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg yn y 

gymuned 

This would not be beneficial to children living in Llangristiolus whom have their own identity. 

This would remove a key part of the local community 

Mi fysa hyn yn anffodus iawn gan fod gymuned dda yn y pentref, ac hwnnw ydy’r unig be thi 

gadw pawb hefo’i gilydd 



Ddim yn cytuno o gwbl. Mae’n bwysig cael ysgolion i wasanaethu ardaloedd gwledig yn 

hytrach na dim ond mewn trefi 

Ni fuaswn yn hapus o gwbl i yrru fy mhlant i ysgol yn Llangefni yn enwedig a ninnau ddim yn 

byw yn Llangefni. Dim bob rhiant sydd yn gallu dreifio i fynd a plant yno. Byth fuaswn yn 

gadael fy mhlant i sydd yn oedran ysgol cynradd i deithio ar fws eu hunain dim yn yr oes yr 

ydym ni heddiw 

Mi fuaswn yn drist o weld hynny yn digwydd, ond yn gallu gweld fod angen moderneiddio ac 

ail strwythuro er mwyn sicrhau y cyfleoedd gorau i’r plant 

Amalgamating with other school or closure would lead to the destruction of the community   

 

Oes gennych chi gynigion eraill ar gyfer ysgolion eraill yr ymgynghoriad? Beth yw’r 

manteision a’r anfanteision? 

Do you have any other suggestions about the other schools in the consultation? What 

are the pros and cons? 

Gallaf weld fod cau Talwrn ac ymuno a’r Graig yn opsiwn rhesymol o ran costau. Gan fod 

Ysgol Corn Hir yn brin o le byddai ail leoli ac ymuno â Bodffordd yn sicrhau arbedion a gwell 

adnoddau 

Byddai o fudd rhannu baich gweinyddol efo ysgolion eraill fel bod paratoi gwersi addysgu yn 

cael blaenoriaeth amser athrawon 

The council has spent a lot on Ysgol y Bont + Graig. Henblas is not an old school + with the 

new school in Newborough . I think the council have enough to worry + plan. Henblas is not 

under or over capacity + should be left as it is 

Unrhyw sylwadau eraill 

Any other comments 

Consistent standards of teaching is key, constant changes in teachers especially during term 

time is detrimental to the development and confidence of our children. This is the key 

responsibility of the governors and headmaster 

Mae Ysgol Henblas yn gartrefol iawn. Fy mhlentyn wedi setlo yn dda iawn ag yn dod yn ei 

flaen yn dda iawn. Be fuaswn yn hoffi i weld ydy adeiladu estyniad i’r ysgol a chael plant 

meithrin yn ddarn o’r ysgol. 

Mae pentref heb ysgol yn bentref heb galon. Ein plant yw ein dyfodol. Peidiwch dachi a 

chwalu’r teulu bach sydd gennym yn Henblas. Mae’r atgofion sydd gennym o’n plentyndod 

yn fyw am byth y nein calonnau. Peidiwch a dwyn hyn oddi wrthynt. 

 



 
Atodiad 7 

Annwyl Reolwr Rhaglen,  

  

Hoffem fel Corff Llywodraethol Ysgol Y Talwrn, wrthwynebu unrhyw argymhelliad i gau’r Ysgol yng  

nghyd-destun ymgynghoriad Dalgylch Llangefni. Mae’r Ysgol wedi bod yn gwasanaethu pentref 

Y Talwrn am 137 o flynyddoedd ac hoffem feddwl y bydd yn cael parhau i wneud hyn am amser 

maith eto.  

 

Siom fawr i ni yw fod y bygythiad wedi dychwelyd gwta bedair blynedd ar ôl ymgynghoriad manwl  

iawn yn 2012. Yn 2012 roedd yr y ysgol o dan fygythiad am nad oedd digon o blant yn ei mynychu.  

Erbyn hyn ymddengys fod gormod o blant yn mynychu ysgolion y dalgylch a hyn ond 30 mlynedd ar  

ôl adeiladu ysgol newydd Corn Hir ac 8 mlynedd ar ôl adeiladu Ysgol Y Graig. Mae’r ddwy ysgol yma  

yn llawn yn barod ac angen ehangu. Mae ardal Llangefni yn parhau i dyfu a’r peryg ydi y bydd 

yr ysgolion, ar ôl ehangu, yn llawn unwaith yn rhagor mewn byr amser. Rydym ninnau yma yn 

Nhalwrn gyda 48 allan o’r 49 lle wedi eu llenwi a dim golwg fod y niferoedd am leihau.  

 

Yr Ysgol yw calon ein cymuned yma yn Nhalwrn, a hebddi byddai’n peryglu dyfodol yr 

Eisteddfod leol, Ysgol Sul a Neuadd y Pentref. Rydym fel Corff yn ymwybodol o’r gwrthwynebiad sydd 

yn bodoli yn y Gymuned gyda dros 150 o enwau yn barod ar ddeiseb heb gynnwys y llythyr ac 

ymatebion sydd wedi dod i law ffrindiau’r Ysgol. Credwn fod hyn yn dangos effaith yr Ysgol fel rhan 

hanfodol o fywyd y pentref. Yn ychwanegol, pleidleisiodd Cyngor Cymuned Llanddyfnan, mewn 

cyfarfod ar Hydref 25 yn unfrydol i wrthwynebu unrhyw fwriad i gau Ysgol Y Talwrn. Roedd y tri 

cynghorydd Sir dros ward canolbarth Môn yn bresennol i wrando ar y drafodaeth.   

 

Hyderwn y byddwch yn parchu’r undod cryf sydd yn bodoli yma yn Nhalwrn rhwng y 

disgyblion, staff, rhieni a’r gymuned a byddwch yn penderfynu cadw’r ysgol hapus hon yn agored i 

wasanaethu y Pentref a’r ardaloedd cyfagos.  

  

Yr Eiddoch yn Gywir  

  

  

Mr G. Bennett  

Cadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Y Talwrn  

  



                                                 Atodiad 8 

Ysgol Gynradd Y Talwrn  
Y Talwrn  
Llangefni  
Ynys Môn  
LL77 7TG  

Ffôn: 01248 723363  
Ebost: pennaeth.talwrn@ynysmon.gov.uk  

  

  

Annwyl Reolwr Rhaglen,  

Fel aelodau staff yma yn Ysgol Y Talwrn, hoffem fynegi ein pryder ynglyn a’r posibiliad y  

gall Ysgol Y Talwrn gau o dan eich system moderneiddio ysgolion. Er ein bod yn deall yr  

angen i edrych yn ofalus ar sefyllfa ysgolion Ynys Môn, credwn fod y pwyntiau isod yn  

atgyfnerthu ein barn y dylai Ysgol Y Talwrn gael yr hawl i barhau i ffynnu yn ei sefyllfa  

bresennol.   

Mae Ysgol y Talwrn yn ysgol fechan deuluol a byddai’r ymdeimlad o agosatrwydd yn  

diflannu mewn sefyllfa fwy amhersonol, sy’n gysylltiedig ag ysgol fwy. Mae’r ysgol yn  

gweithredu yn effeithiol er mwyn tynnu’r gymuned ynghyd mewn ardal wasgaredig ac mae  

hyn yn cael ei ddefnyddio i atgyfnerthu profiadau dysgu cyfoethog yr ydym yn eu darparu i  

ddisgyblion Y Talwrn.   

 Mae’r ysgol hefyd yn ymwybodol o dreftadaeth ac hyrwyddiad yr iaith Gymraeg ac yn  

addysgu hynny i’r disgyblion yn effeithiol. O ganlyniad, mae’n codi ymwybyddiaeth  

parthed hanes a diwylliant, ynghyd â diogelu traddodiadau ar gyfer y dyfodol. Yr  ysgol  

yw’r cyfrwng mwyaf effeithiol er mwyn diogelu yr ymdeimlad o gymuned sydd yn bodoli  

yma yn Y Talwrn. Mae’r ysgol hefyd yn parhau i hyrwyddo a chefnogi diwylliant  

eisteddfodol. Byddai cau’r ysgol yn arwain at dranc yr eisteddfod, sydd bellach yn  

enghraifft amheuthun o eisteddfod leol ar yr ynys.   

Fel yr ydym yn sicr y cewch wybod mewn amryw ddatganiad arall ynghylch moderneiddio  

ysgolion dalgylch Llangefni, mae’n cymuned yn llwyr gefnogol o barhad Ysgol Y Talwrn a  

gobeithiwn y gwnewch wrando arnynt a dewis cadw ein hysgol ar agor.   

  

Yr Eiddoch yn Gywir,  

  

  

Staff Ysgol Y Talwrn.  



 

Atodiad 9 

eAdolygiad Ysgolion Cynradd Llangefni 

Primary Schools Review in Llangefni 

Ffurflen Sylwadau / Feedback Form 

Mae’r Cyngor Sir yn awyddus i glywed eich barn chi. Rhowch eich sylwadau inni ar yr opsiynau 

ynglŷn â’r ddarpariaeth i’r dyfodol i ddisgyblion cynradd sy’n byw yn ardal Llangefni os gwelwch 

yn dda. 

The County Council is keen to hear your opinion. Please send us your comments on the options for 

the future provision for primary pupils living in the Llangefni area. 

 

11..YYddyycchh  cchhii’’nn  ccyyttuunnoo  ggyyddaa’’rr  

        rrhheessyymmaauu  ddrrooss  nneewwiidd??  

11..  DDoo  yyoouu  aaggrreeee  wwiitthh  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr    

        cchhaannggee??  

 

Ydw – er bod gennym 

bryderon 

 

 

 

Na 

 

22..PPaa  ooppssiiwwnn  yyddyycchh  cchhii  yynn  eeii  ggeeffnnooggii??  

  

22..  WWhhiicchh  ooppttiioonn  ddoo  yyoouu  ffaavvoouurr??  

 

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7   

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7   

6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7   

6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6    

6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5     
 

3. A oes gennych gynigion eraill? / Do you have any other proposals? 
 

 

1) Symud adran y CS i’r rhan CA2 ac addasu’r adeilad fel bod plant CS yn cael mynediad i ardal 

tu allan diogel i lawr ochr yr adeilad. Byddai hyn yn golygu bod plant CS yn defnyddio’r ardal 

hwn amser chwarae ac yn rhyddhau’r iard ar gyfer CA2. Nid oes gan dosbarthiadau’r CS (ag 

eithrio’r meithrin) fynediad i ardal tu allan diogel. Nid oes man penodedig ar eu cyfer. 

2) Byddai adeiladu llawr arall yn cynyddu capasiti heb i ni golli tir ar gyfer y plant. Ni fyddai 

hyn yn amharu ar unrhyw un arall gan nad oes tai yn agos at yr adeilad.  

3) Newid statws Ysgol Graig a Corn Hir i fod yn ysgolion CA2 ac adeiladu ysgol newydd ar 

gyfer y CS 

4) Byddai angen maes parcio ychwanegol ar gyfer yr ysgol – posibilrwydd o ddefnyddio’r cae ar 

draws y ffordd i’r ysgol? 

5) Adeiladu ar dir Ysgol Gyfun a datblygu honno i fod yn safle sy’n cynnig addysg 3 – 18oed ar 

gyfer Llangefni 
 

 



 

4. A oes unrhyw faterion eraill yr hoffech dynnu eich sylw atynt? 

4. Are there any other matters to which you wish to draw our attention? 
 

- Mae Ysgol y Graig yn rhy fychan ar gyfer y nifer o blant sy’n mynychu yn barod – 377 ar 

gofrestr eleni er mai 330 yw capasiti’r ysgol. Mae’r data yn y ddogfen ymgynghori yn 

gamarweiniol gan nad yw’n cymryd i ystyriaeth nifer y plant meithrin, er eu bod yn cael eu 

cyfrifo ar gyfer dod o hyd i gapasiti’r ysgol. Mae’r ysgol yn parhau i dyfu. Bydd angen 4 

dosbarth ar gyfer Bl 5/6 yn 2017/18 ond nid oes lle ar gyfer hynny ar hyn o bryd. 

- Maint y neuadd yn 196m². Mae hyn yn rhy fychan ar gyfer faint o blant sydd eisoes yn yr 

ysgol ac o ganlyniad mae 3 eisteddiad ar gyfer amser cinio. Dim ond un sesiwn ymarfer 

corff y gellir ei gynnig i bob dosbarth. Mae amserlen amser chwarae yn ei gwneud yn anodd 

iawn i ddefnyddio’r iard ar gyfer gwersi addysg gorfforol. Byddai’n rhaid edrych ar 

bosibiliadau o ymestyn neuadd / adeiladu ail neuadd o fewn yr ysgol os fydd capasiti’r ysgol 

yn cael ei gynyddu. 

- Byddai adeiladu dwy ystafell ychwanegol yn golygu bod llai o iard chwarae ar gael i’r plant. 

Mae diffyg lle ar yr iard eisoes a mae hyn yn peri pryder. Mae’n rhaid cael 3 amser chwarae 

gwahanol gan nad oes lle i bawb fod allan ar yr un amser. Er hynny oherwydd amgylchiadau 

mae’n holl blant allan ar yr iard am gyfnod byr yn ystod amser cinio a mae sawl damwain 

wedi digwydd oherwydd diffyg lle ar yr iard. Mae’r sefyllfa’n beryglus ond nid oes modd o 

osgoi’r sefyllfa oherwydd y diffyg lle. Mae sicrhau digon o oruchwyliaeth hefyd yn gallu 

bod yn anodd, yn enwedig pan fo staff yn absennol o’u gwaith. 

- Mae gwersi offerynnau yn digwydd yn y cyntedd gan fod yr ystafell gerddoriaeth yn cael ei 

defnyddio fel ystafell ddosbarth. Byddai hyn yn parhau petai’r ysgol yn derbyn rhagor o 

blant gan ein bod mewn sefyllfa i lenwi’r 2 ddosbarth newydd yn barod, cyn cymryd i 

ystyriaeth unrhyw blant ychwanegol e.e. o Dalwrn / stadau tai newydd. 

- Mae prinder llefydd cyfarfod o fewn yr ysgol fel y mae hi. Mae natur y gymuned sy’n cael ei 

wasanaethu gennym yn golygu fod Gwasanaethau Cymdeithasol yn aml angen cynnal 

cyfarfodydd gyda’r plant / cyfarfodydd cynllunio gyda staff aml asiantaeth. Mae hefyd 

prinder lle er mwyn cynnal adolygiadau ADY. Golyga bod y cyfarfodydd hyn yn digwydd 

yn swyddfa’r Pennaeth gyda’r Pennaeth yn gorfod gadael ei swyddfa am gyfnodau o rhwng 

hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan. Petai’r ysgol yn cael ei hymestyn dylid cymryd hyn i 

ystyriaeth. 

- Mae’r ysgol wedi ei chynllunio fel adeilad agored. Nid yw hyn yn ddelfrydol. Caiff nifer o’n 

plant anawsterau canolbwyntio oherwydd prysurdeb a lefel sŵn. Mae athrawon arbenigol 

ymddygiad a therapydd iaith wedi lleisio eu pryder nad yw’r amgylchedd yn caniatáu i blant 

ddatblygu sgiliau gwrando da. 

- Petai’r ysgol yn derbyn estyniad mae angen hefyd meddwl am storfa ychwanegol. Nid oes 

lle digonol ar hyn o bryd i gadw adnoddau ac ati. Mae hefyd angen ystafelloedd newid i’r 

plant – yn enwedig yn CA2. Oherwydd natur yr adeilad mae’n anodd cynnig lle diogel i 

blant newid ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol. 

- Mae gan bob dosbarth doiledau digonol ar gyfer bechgyn a merched ag eithrio 2 ddosbarth – 

un ym mlwyddyn 2 a’r llall ym mlwyddyn 3. Golyga hyn bod y plant yn y blynyddoedd hyn 

yn rhannu toiledau gyda dosbarthiadau eraill. 



 

- Byddai ffedereiddio gyda Thalwrn yn golygu bod cost cynnal a chadw’r adeilad yno yn 

parhau’n uchel yn flynyddol. 

5. Mae’n ddewisol os ydych chi eisiau rhoi eich manylion yn y blwch isod. 

5. It is optional if you want to enter your details in the box below. 

Llofnod / Signature 

 

Printiwch eich Enw / Print your name 

 

Cyfeiriad / Address 

 

Ysgol y Graig, Lôn Talwrn, Llangefni 

 

 

 

 

Swydd / Categori’r Ymatebydd 

(e.e. staff ysgol, rhiant, llywodraethwr, arall) 

Post / Respondent’s category 

(e.g. staff member, parent, governor, other) 

 

ymateb ar ran staff ysgol y Graig 

 

Côd Post / Postcode: LL77 7LP 
 

 

Dyddiad / Date 7/11/16 
 

 

Oni bai eich bod yn nodi’n wahanol, bydd eich sylwadau yn agored i’r cyhoedd fel rhan o 

gofnodion ffurfiol yr ymgynghoriad. 

Unless otherwise noted, your comments will be open to the public as part of the official records of 

this consultation. 

 

Dychwelwch unrhyw sylwadau at / Return any comments to: 

 

Rheolwr Rhaglen, 

Y Gyfarwyddiaeth Dysgu Gydol Oes, 

Swyddfeydd y Cyngor, 

Llangefni, 

Ynys Môn LL77 7TW.  

 

Neu anfonwch drwy e-bost at 

ysgolionmon@ynysmon.gov.uk 

 

 

 

Programme Manager, 

The Lifelong Learning Directorate, 

Council Offices, 

Llangefni, 

Anglesey LL77 7TW.  

 

Or send them by e-mail to  

angleseyschools@anglesey.gov.uk 

 

Mae croeso i chi ddanfon unrhyw sylwadau neu gwestiynau at y Rheolwr Rhaglen tan 13 Tachwedd, 

2016 

You are welcome to send any comments or questions to the Programme Manager by 13 November, 

2016. 

mailto:ysgolionmon@ynysmon.gov.uk
mailto:angleseyschools@anglesey.gov.uk
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