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A - Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau

Argymbhellion
| nodi’r sefylifa alldro drafft ar gyfer rhaglen gyfalaf 2024/25 (yn amodol ar Archwilio).

| gymeradwyo ychwanegu £3.074m i gyllideb 2024/25 o ganlyniad i gyllideb ychwanegol a
dderbyniwyd yn ystod y chwarter terfynol, sy’n dod a chyllideb derfynol 2024/25 i £78.247m.

| gymeradwyo dwyn ymlaen £2,529m o wariant a’r cyllid cysyllitiedig i gyllideb 2025/26. Y gyllideb
ddiwygiedig ar gyfer 2025/26 yw £46.823m.

Rhesymau

Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith adolygu cyllidebau a gwariant a chymeradwyo newidiadau i'r
gyllideb.

Casgliad

Mae'r rhaglen gyfalaf ar gyfer 2024/25 yn rhan bwysig ac allweddol o waith y Cyngor yn ystod y
flwyddyn, gan gyfrannu at gyflawni Cynllun y Cyngor, ac mae'n defnyddio rhan sylweddol o'r
adnoddau ariannol sydd ar gael i'r Cyngor.

Mae'r adroddiad yn dangos bod y Cyngor wedi cwblhau 83% o'i wariant a gynlluniwyd yn ystod
y flwyddyn ar 86 o brosiectau gwahanol ar draws ystod o wasanaethau, gan wario arian ar
brosiectau ledled yr Ynys. Er bod rhywfaint o danwariant, mae'r cyllid ar gyfer y prosiectau heb
eu cwblhau hyn yn ddiogel a gellir ei gario ymlaen i'r flwyddyn ariannol nesaf.

B — Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau
dros eu gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn?

Adroddiad er gwybodaeth yw hwn yn bennaf, felly, nid oes unrhyw opsiynau i'w hystyried.

C — Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith?

Mae monitro cyllidebau a gwariant y Cyngor yn swyddogaeth sydd wedi’'i dynodi i'r Pwyligor
Gwaith, wedi’i ddirprwyo gan y Cyngor.




CH - A yw’r penderfyniad hwn yn gyson a pholisi a gymeradwywyd gan y Cyngor

[lawn?

Ydy — cymeradwywyd y gyllideb gyfalaf gychwynnol gan y Cyngor, gyda newidiadau wedi’u

cymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith.

D — A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?

Ydy

Dd — Asesu’r effaith bosib (os yw’n berthnasol):

1 | Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio
ar ein hanghenion hirdymor fel Ynys?

Mae’r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiadau
mewn asedau ac isadeiledd sy’'n ofynnol i
ganiatau’r Cyngor gwrdd &’r amcanion hir dymor
a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a’r
Strategaeth Gyfalaf.

2 | Aragwelir y bydd y penderfyniad hwn yn
atal costau/dibyniaethau ar yr Awdurdod
yn y dyfodol? Os felly, sut?

Bydd rhai o’r buddsoddiadau unigol, e.e. gwaith
atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra
bydd eraill, e.e. prosiectaur Gronfa Gofal
Integredig (CGl), yn lleihau’r ddibyniaeth ar y
Cyngor i ddarparu gwasanaethau drytach. Bydd
buddsoddi yn asedaur Cyngor (adeiladau,
cerbydau, isadeiledd TG, priffyrdd) yn lleihau
costau atgyweirio a chynnal a chadw yn y
dyfodol, ac yn lleihau’r risg o'r gwasanaeth yn
methu.

3 | A fuom yn cydweithio & sefydliadau eraill
i ddod i'r penderfyniad hwn? Os felly,
nodwch gyda phwy

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth
Cymru a chyrff cyllido eraill i sicrhau cyllid er
mwyn darparu ei raglen cyfalaf.

4 | A yw dinasyddion Ynys Mén wedi
chwarae eu rhan wrth gynllunio’r ffordd
hon ymlaen, gan gynnwys y rhai hynny y
mae’r penderfyniad yn effeithio’n
uniongyrchol arnynt? Esboniwch sut.

Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor a’r Rhaglen
Gyfalaf 2024/25 wedi bod yn destun
ymgynghoriad gyda dinasyddion Ynys Mon.

5 | Nodwch unrhyw effaith y gallai’r
penderfyniad hwn ei gael ar y grwpiau a
warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010.

Bydd asedau newydd sy’n cael eu hadeiladu yn
cydymffurfio &r Ddeddf Cydraddoldeb a
rheoliadau a chanllawiau cysylltiedig. Mae
rhaglenni adnewyddu ac amnewid blynyddol
hefyd yn cynorthwyo i wella hygyrchedd a
galluogi amrywiaeth.

6 | Os yw hwn yn benderfyniad strategol,
nodwch unrhyw effaith y gallai’r
penderfyniad ei gael ar unrhyw un sy’n
profi anfantais economaidd-
gymdeithasol.

Ddim yn berthnasol.

7 | Nodwch unrhyw effaith y gallai’r
penderfyniad hwn ei gael ar gyfleoedd i
bobl ddefnyddio’r Gymraeg a pheidio a
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r
Saesneg.

Mae rhai o’r prosiectau yn y rhaglen gyfalaf yn
cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad y
Gymraeg a chynyddu nifer y bobl sy’n siarad
Cymraeg, megis yr ysgolion cyfrwng Cymraeg
sy’n cael eu hadeiladu fel rhan o’r Rhaglen
Ysgolion yr 21ain Ganrif / Rhaglen Cymunedau
Dysgu Cynaliadwy.




E - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

Beth oedd eu sylwadau?

1 | Prif Weithredwr / Tim Arweinyddiaeth | Ystyriwyd yr adroddiad yn ystod cyfarfod y TA
(TA) (gorfodol) yn ei gyfarfod ar 1 Gorffennaf 2025, ac mae
unrhyw sylwadau a wnaed wedi'u hymgorffori
yn yr adroddiad terfynol.
2 | Cyllid / Swyddog 151 (gorfodol) Awdur yr Adroddiad.
3 | Cyfreithiol / Swyddog Monitro Mae’r Swyddog Monitro yn rhan o’r TA.
(gorfodol)
4 | Adnoddau Dynol (AD) Ambherthnasol
5 | Eiddo Amherthnasol
6 | Technoleg Gwybodaeth a Ambherthnasol
Chyfathrebu
7 | Sgriwtini Cafodd yr alldro ei ystyried gan y Panel Sgriwtini
Cyllid yn ei gyfarfod ar 10 Gorffennaf 2025.
8 | Aelodau Lleol Ambherthnasol
9 | Unrhyw gyrff allanol / eraill Ambherthnasol
F - Atodiadau:

Atodiad A - Adroddiad Alldro Cyfalaf 2024/25
Atodiad B - Crynodeb o Wariant Cyfalaf o gymharu &’r Gyllideb yn 6l Prosiect 2024/25
Atodiad C - Cynlluniau Ychwanegol a ychwanegwyd i'r Rhaglen Gyfalaf yn ystod 2024/25

Atodiad CH - Cynlluniau Ychwanegol / Diwygiadau i Gyllid i'r Rhaglen Gyfalaf yn Chwarter 4

FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth
bellach):

o Strategaeth Gyfalaf 2024/25 a’r Gyllideb Gyfalaf, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 7
Mawrth 2024
¢ Adolygiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2024/25 — Pwyllgor Gwaith 17 Gorffennaf 2025




1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

ATODIAD A
CYFLWYNIAD

Mae'r adroddiad canlynol yn nodi'r sefylifa alldro cyfalaf ar gyfer 2024/25 ac yn darparu
gwybodaeth am y cynnydd i gwblhau'r rhaglen gyfalaf yn y flwyddyn ariannol. (Mae
Dadansoddiad Manwl wedi'i atodi yn Atodiad B). Dylid nodi bod y ffigurau a nodir yn yr
adroddiad yn destun archwiliad a gallent newid wrth i gyfrifon blwyddyn ariannol 2024/25 gael
eu cwblhau.

Ym mis Mawrth 2024, cymeradwyodd y Cyngor raglen gyfalaf gychwynnol o £43.838m ac, ym
mis Gorffennaf 2024, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith £15.499m o lithriad 0 2023/24 i'w gario
ymlaen a'i ychwanegu at gyllideb 2024/25. Roedd hyn yn arwain at gyllideb ddiwygiedig o
£59.337m.

Yn ystod y flwyddyn, ychwanegir cynlluniau ychwanegol at y rhaglen gyfalaf, i adlewyrchu
newidiadau cyllido ac unrhyw gyllid grant ychwanegol a dderbynnir yn ystod y flwyddyn. At ei
gilydd, mae £18.910m wedi’'i ychwanegu at y rhaglen gyfalaf, gyda £3.074m wedi’i ychwanegu
yn y chwarter olaf. Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo'r ychwanegiadau yn y chwarter
olaf. Dangosir y cynlluniau unigol sydd wedi'u hychwanegu at y rhaglen yn ystod 2024/25, a
sut mae'r cynlluniau'n cael eu cyllido, yn Atodiad C. Dangosir y cynlluniau ychwanegol a
ychwanegwyd at y rhaglen yn ystod chwarter olaf 2024/25 yn Atodiad CH.

Roedd cyfanswm y rhaglen gyfalaf o £78.247m yn cael ei gyllido fel y dangosir yn Nhabl 1
isod:-

Tabl 1
Cyllid Gwariant a Gynlluniwyd ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2024/25
Ffynonellau Gyllido Cyllideb Llithriant Prosiectau Cyfanswm %y
Ddechreuol Ychwanegol a Cyllid Cyfanswm
Ychwanegwyd Cyllid
£000 £000 £000 £000

Grant Cyfalaf 20,075 10,039 17,634 47,748 61.0%
Benthyca a 2,634 3,233 116 5,983 7.6%
Chefnogaeth
Benthyca 3,636 0 2,169 5,805 7.4%
Digefnogaeth
Cyfraniadau Refeniw 17,315 754 (2,688) 15,381 19.7%
Derbyniadau Cyfalaf 178 345 512 1,035 1.3%
Cronfeydd Wrth Gefn 0 1,112 1,049 2,161 2.8%
Clustnodedig
Benthyciadau Eraill 0 16 118 134 0.2%
(dim PWLB)
CYFANSWM 43,838 15,499 18,910 78,247 100.0%
CYLLID

ALLDRO GWARIANT CYFALAF 2024/25

Cyfanswm y gwariant a gafwyd yn ystod 2024/25 oedd £64.726m, sy'n cyfateb i 83% o'r
gyllideb a wariwyd. Mae hyn yn cymharu & 2023/24 pan gafodd 75% o'r gyllideb a
gymeradwywyd ei gwario.

Mae'r rhaglen yn cynnwys 2 brosiect lle mae'r Cyngor yn dal y cyllid ond mae’n dibynnu ar
gyrff allanol i ysgwyddo'r rhan fwyaf o'r gwariant (Canolfan Glanhwfa a Chaergybi: Trawsnewid
yn seiliedig ar Ddiwylliant a Threftadaeth). Os caiff y ddau gynllun hyn eu hepgor o'r ffigyrau,
mae cyfanswm y gyllideb a wariwyd yn cynyddu i 88%.



2024/25, yn 6l gwasanaeth, yn Nhabl 2 isod:-

2.3. Dangosir crynodeb o'r gyllideb a gymeradwywyd a'r gwariant gwirioneddol ar gyfer

Tabl 2
Cyllideb Derfynol a Gymeradwywyd a Gwariant Gwirioneddol yn 61 Gwasanaeth
2024/25

Gwasanaeth Cyllideb a Cyfanswm (Tan) / %y

Gymeradwywyd Gwariant Gorwariant | Cyfanswm

£000 £000 £000 Cyllid

Cronfa Gyffredinol Tai 1,996 1,966 (30) 98.5
CRT Tai 29,573 27,468 (2,105) 92.9
Dysgu Gydol Oes 9,385 8,265 (1,120) 88.1
Economaidd ac Adfywio 14,793 7,948 (6,845) 53.7
Priffyrdd 7,041 6,261 (780) 88.9
Rheoli Gwastraff 264 239 (25) 90.5
Eiddo 13,222 11,697 (1,525) 88.5
Trawsnewid 755 396 (359) 52.5
Gwasanaethau Oedolion 1,218 486 (732) 39.9
CYFANSWM 2024/25 78,247 64,726 (13,521) 82.7
Cyllidir Gan
Grant Cyfalaf 47,748 45,883 (1,865) 96.1
Derbyniadau Cyfalaf 1,035 1,173 138 113.3
Benthyca & Chefnogaeth 5,983 4,243 (1,740) 70.9
Benthyca Digefnogaeth 5,805 2,491 (3,314) 42.9
Cyfraniad Refeniw 15,381 9,126 (6,255) 59.3
Benthyciadau Eraill (dim 134, 119 (15) 88.8
PWLB)
Arian Cyfalaf Wrth Gefn 2,161 1,691 (470) 78.3
CYFANSWM CYLLID 78,247 64,726 (13,521) 82.7

2.4. Mae'r prif brosiectau sydd wedi tanwario eu dyraniad cyllideb a gymeradwywyd yn ystod
y flwyddyn wedi'u manylu yn Nhabl 3 isod:-



Tabl 3

Prosiectau sydd wedi Tanwario’n Sylweddol yn ystod 2024/25

Cynllun

Tanwariant
£000

Sylwadau

Gwelliannau Cyfalaf
CRT

2,104

Am fanylion pellach ar wariant cyfalaf y CRT, gweler adroddiad
Alldro'r CRT, a gyflwynir i’r Pwyllgor yma ar 17 Gorffennaf 2025.

Adnewyddu Adeiladau

Ysgolion a’r Cyngor, gan

gynnwys addasiadau i'r
anabl

850

Oherwydd dyfarnwyd cyllid grant ychwanegol yn y flwyddyn,
roedd y tanwariant yma wedi’i ddisgwyl. Defnyddiwyd Grant
Llywodraeth Cymru ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol
(ADY) i gyllido gwaith i alluogi Mynediad i'r Anabl yn Adeiladau
Addysg ar gyfer 2024/25. Disgwylir bydd y pwysau ar y gyllideb
yma yn cynyddu yn y dyfodol pan fydd canlyniadau archwiliadau
mynediad yn darparu darlun mwy cyflawn o’r gwaith sydd ei
angen. Canlyniad y dyfarniad Grant Atgyweiriadau a Chynnal a
Chadw 2024/25 oedd tanwariant yng nghyllideb cyfalaf
adeiladau Addysg. Mae penderfyniad ymwybodol i beidio &
cheisio gwthio’r gwariant allan ar frys ac, yn hytrach, ei ddisodli
yn erbyn gwariant ymrwymedig a’'i gario drosodd i raglen
fesuredig ar gyfer 2025/26.

Adfywio Caergybi (THI
Cam Il)

734

Cafwyd oedi sylweddol o fewn y rhaglen, yn benodol mewn
perthynas & chaffael a rhai prosiectau penodol nad ydynt yn
mynd rhagddynt. Ni fydd unrhyw gyllid yn cael ei golli a bydd
cyllideb newydd ar gyfer 2025/26 yn cael ei dyrannu.

Rhaglen Adfywio
Llywodraeth y DU
Caergybi

4,982

Oherwydd oedi sylweddol o fewn y broses o gyflawni’r rhaglen
yn gyffredinol, roedd tanwariant sylweddol yn debygol. Fodd
bynnag, mae estyniad wedi'i wneud i fis Medi 2025 (gyda’r
tebygolrwydd o estyniad pellach) ac, felly, ni fydd unrhyw gyllid
yn cael ei golli.

Rhaglen Amnewid
Gwres Carbon Isel
Adeiladau'r Cyngor

895

Y ffi cadw yw £522k o’r tanwariant yma yr ydym wedi ei hawlio
ar y prosiectau hyd yma. Caiff y rhain eu dal a’u rhyddhau pan
fo'r prosiectau wedi eu cwblhau'n llwyddiannus. Mae £373k
wedi codi o gais am amrywiad i Lywodraeth Cymru ar draws dau
o’r prosiectau ar gyfer gwaith na ellid ei gwblhau o fewn 2024/25,
a chytunwyd i’'w gario drosodd i'w gwblhau yn 2025/26.

Canolfan Glanhwfa

600

Mae’r gwaith adeiladu ar gyfer y prosiect hwn wedi dechrau a
bydd yn cymryd 12 mis, felly, bydd y cyllid yn cael ei rannu
rhwng 2 flynedd ariannol. Bydd y mwyafrif o’r cyllid yn cael ei
wario yn 2025/26.

Isadeiledd Gwefru
Cerbydau Trydan

310

Derbyniwyd cyllid ychwanegol yn ystod y flwyddyn gan
Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, gydag amodau i'w
defnyddio o fewn y flwyddyn ariannol benodol. Cytunwyd byddai
tanwariant o’'r dyraniad cyllid gwreiddiol yn cael ei gario ymlaen
am flwyddyn arall ac, felly, ni fydd unrhyw gyllid yn cael ei golli.

Isadeiledd Ymwelwyr

438

£193k o'r tanwariant yw’r gyllideb wreiddiol a gyllidwyd gan y
Cyngor, a gofynnir i'w lithro oherwydd derbyniwyd grant SPF yn
y flwyddyn a oedd yn talu am y gwariant ar y prosiectau hyn.
Defnyddiwyd y cyllid SPF yn llawn yn erbyn y prosiectau hyn,
fodd bynnag, cafodd yr hyn a gyllidwyd yn wreiddiol i fod yn
wariant cyfalaf ei symud i refeniw a'’i gyllido o fewn refeniw. Ni
chollwyd unrhyw gyllid.

10,913

Prosiectau Eraill

2,608

Cyfanswm Tanwariant
2024/25

13,521




3.1

3.2.

3.3.

LITHRIANT | 2025/26

Gall prosiectau cyfalaf gymryd amser i'w cwblhau ac, er bod cyllid yn cael ei ddyrannu
fesul blwyddyn ariannol, gall nifer o ffactorau arwain at brosiectau ddim yn cyflawni o fewn
eu hamserlen. Gall y rhain gynnwys problemau cynllunio, prisiau tendr yn uwch na'r
gyllideb, aros am waith neu ganiatdd gan drydydd partion, problemau cyflenwi
deunyddiau neu broblemau annisgwyl sydd ond yn dod i'r amlwg wrth i'r prosiect fynd yn
ei flaen.

O ystyried bod mwyafrif rhaglen gyfalaf y Cyngor yn cael ei gyllido gan grant, prif
flaenoriaeth y Cyngor yw sicrhau nad yw'r oedi wrth gwblhau yn torri amodau'r grant, gan
arwain at golli'r grant cyfan neu ran ohono. Efallai y bydd rhaid ail-negodi amodau grant
gyda chyllidwyr yn sgil hyn. Nid yw prosiectau a gyllidir o fenthyciadau neu o gronfeydd
wrth gefn y Cyngor ei hun yn cario'r risg o golli cyllid a gellir eu cario ymlaen o un flwyddyn
ariannol i'r llall fel arfer.

Byddai rhai cyllidebau wedi’'u rhagweld y byddai tanwariant yn digwydd cyn i gyllideb
2025/26 gael ei chwblhau ac maent wedi’'u cynnwys yn y gyllideb sydd wedii
chymeradwyo ar gyfer y flwyddyn nesaf. Dangosir y sefyllfa ddiwygiedig o ran llithriant yn
Nhabl 4 isod:-

Tabl 4
Llithriad 2024/25 sydd wedi’i gario ymlaen i 2025/26

Gwasanaeth Tanwariant Llithriad a Llithriad Llithriad
2024/25 gymeradwywyd | Ychwanegol diwygiedig
ym mis Mawrth i'w sydd wedji’i
2025 Gymeradwyo | gario ymlaen
i 2025/26
£000
£000 £000 £000
Cronfa Gyffredinol Tai 30 0 31 31
CRT Tai 2,105 0 300 300
Dysgu Gydol Oes 1,120 769 (70) 699
Economaidd ac Adfywio 6,845 3,907 986 4,893
Priffyrdd 780 158 246 404
Rheoli Gwastraff 25 0 25 25
Eiddo 1,525 966 560 1,526
Trawsnewid 359 352 7 359
Gwasanaethau Oedolion 732 287 444 731
CYFANSWM 2024/25 13,521 6,439 2,529 8,968
Cyllidir Gan
Grant Cyfalaf 1,865 4,987 1,006 5,993
Derbyniadau Cyfalaf (138) 0 332 332
Benthyca & Chefnogaeth 1,740 992 695 1,687
Benthyca Digefnogaeth 3,314 0 0 0
Cyfraniad Refeniw 6,255 0 300 300
Benthyciadau Eraill (dim PWLB) 15 0 16 16
Arian Cyfalaf Wrth Gefn 470 460 180 640
CYFANSWM CYLLID 13,521 6,439 2,529 8,968




3.4. Yn ei gyfarfod ym mis Mawrth 2025, cymeradwyodd y Cyngor gyllideb gyfalaf o £44.294m.

4.2.

Mae cymeradwya'r llithriad ychwanegol hwn yn dod a'r gyllideb gyfalaf ddiwygiedig ar
gyfer 2025/26 i £46.823m, fel y dangosir yn Nhabl 5 isod:-

Tabl 5
Cyllideb Gyfalaf Ddiwygiedig 2025/26
Gwasanaeth Cyllideb a Llithriad Cyllideb
Gymeradwywyd | Ychwanegol i'w Ddiwygiedig
ar gyfer 2025/26 | Gymeradwyo 2025/26
£°000 £°000 £000

Cronfa Gyffredinol Tai 870 31 901
CRT Tai 20,594 300 20,894
Dysgu Gydol Oes 1,737 (70) 1,667
Economaidd ac Adfywio 8,474 986 9,460
Priffyrdd 2,728 246 2,974
Rheoli Gwastraff 1,445 25 1,470
Eiddo 6,197 560 6,757
Trawsnewid 778 7 785
Gwasanaethau Oedolion 1,471 444 1,915
CYFANSWM 2025/26 44,294 2,529 46,823
Cyllidir Gan

Grant Cyfalaf 21,960 1,006 22,966
Derbyniadau Cyfalaf 500 332 832
Benthyca a Chefnogaeth 3,118 695 3,813
Benthyca Digefnogaeth 12,068 0 12,068
Cyfraniad Refeniw 5,488 300 5,788
Benthyciadau Eraill (dim PWLB) 0 16 16
Arian Cyfalaf Wrth Gefn 1,160 180 1,340
CYFANSWM CYLLID 44,294 2,529 46,823

EFFAITH AR STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS

Mae adolygiad blynyddol Strategaeth Rheoli’r Trysorlys yn adroddiad ar wahan ar
agenda’r Pwyllgor hwn. Fodd bynnag, i grynhoi, mae'r tanwariant ar y rhaglen gyfalaf yn
2024/25 wedi lleihau'r Gofyniad Cyllido Cyfalaf (GCC), h.y. lefel y gwariant cyfalaf a gyllidir
o fenthyciadau a wnaed, neu sydd i'w gwneud, o ffigwr cyllidebol o £155.933m i
£150.897m. Gosododd y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys y lefel uchaf o GCC yn
£171.991m, felly, nid yw'r lefel derfynol o wariant cyfalaf yn 2024/25 wedi arwain at dorri
cyfyngiadau'r Strategaeth Rheoli'r Trysorlys.

Parhaodd y Cyngor i ddefnyddio balansau arian parod mewnol, yn hytrach nag allanoli
benthyca. O ganlyniad, roedd y balans terfynol benthyciadau allanol yn £121.175m,
£1.236m yn is na'r balans agoriadol. Roedd benthyca mewnol, h.y. swm y gwariant cyfalaf
sydd wedi'i gyllido drwy falansau arian parod y Cyngor ei hun, yn £29.722m, sydd
£6.379m yn uwch na'r balans agoriadol. Mae'r rhagolwg llif arian yn awgrymu y bydd yn
rhaid i'r Cyngor allanoli rhywfaint o'r benthyca mewnol hwn yn ystod 2025/26.




5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

CASGLIAD

Mae gallu'r Cyngor i ymgymryd & phrosiectau cyfalaf wedi'i gyfyngu gan y cyllid sydd ar
gael, ac mae costau cynyddol hefyd yn cyfyngu ar y prosiectau y gellir eu cwblhau. Mae
angen i'r Cyngor sicrhau bod digon o gyllid cyfalaf yn cael ei fuddsoddi mewn asedau
presennol (adeiladau, ffyrdd, cerbydau, offer TG) i sicrhau y gall gwasanaethau barhau i
weithredu, ac mae hyn hefyd yn cyfyngu ar y prosiectau newydd y gall y Cyngor fuddsoddi
ynddynt. Dyma’r sefyllfa ers nifer o flynyddoedd ac nid oes disgwyl iddi newid yn y tymor
byr i’'r tymor canolig. Mae'r Cyngor yn dod yn fwy dibynnol ar sicrhau cyllid grant i gefnogi'r
rhaglen gyfalaf.

Nid yw lefel y tanwariant ar gyfer 2024/25 yn annisgwyl wrth ddelio & nifer fawr o
brosiectau cymhleth sydd angen mewnbwn gan gyllidwyr allanol, sydd angen dilyn
rheoliadau caffael, a allai fod angen cymeradwyaeth neu waith gan gyrff a rheoleiddwyr
allanol ac sy'n destun problemau annisgwyl unwaith y bydd y gwaith yn dechrau ar y safle.
Gwariodd y Cyngor 83% o'r cyllid sydd ar gael, o'i gymharu & 75% yn 2023/24, a, phan
gaiff cynlluniau nad ydynt yn cael eu cyflawni'n uniongyrchol gan y Cyngor eu hepgor,
mae swm Y cyllid a wariwyd yn cynyddu i 88%.

Mae'r holl gyllid allanol sydd heb ei wario wedi'i sicrhau a bydd ar gael i gyllido’r llithriad
sydd wedi’i gario ymlaen yn 2025/26.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyllid grant, gyda 61% o'r gyllideb a 71%
o'r gwariant gwirioneddol yn cael ei gyllido drwy grantiau allanol. Er y bydd y Cyngor yn
derbyn rhai grantiau fel rhan o ddyraniad Cymru gyfan, dim ond wrth ddilyn proses
gystadleuol y dyfernir nifer o grantiau, lle mae'n rhaid i staff y Cyngor wneud bid am y
grantiau. Heb lwyddiant yn y prosesau bidio, byddai rhaglen gyfalaf y Cyngor yn sylweddol
llai.



ATODIAD B

CRYNODEB O WARIANT CYFALAF O GYMHARU A’R GYLLIDEB YN OL PROSIECT 2024/25

Cyllideb Cyfanswm Cyfanswm Cyllideb Amrywiant Tanwariant
Flynyddol Gwariant (Tan) / Flynyddol i’'w gario
Gwasanaeth Gorwariant a Wariwyd ymlaen i Sylwadau
2025/26
(E) (E) (£) % % (E)
Cronfa Gyffredinol Tai
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 1,075,985 1,075,985 0 100 0
Grant Galluogi 140,119 140,119 0 100 0
Tai Fforddiadwy 30,650 0 (30,650) 0 (200) 30,650 | Cyllidwyd gan dderbyniadau cyfalaf
Prynwyr Tro Cyntaf 547,854 547,854 0 100 0
Cynllun Prynu Ty 201,722 201,722 0 100 0
Cyfanswm 1,996,329 1,965,679 (30,650) 98 2) 30,650
CRT Tai
Contract Gwres Canolog 1,600,000 1,025,504 (574,496) 64 (36)
Contract Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd 6,216,006 5,309,563 (906,443) 85 (15)
Gwella Perfformiad Ynni 1,700,000 1,053,041 (646,959) 62 (38)
Gwaith Amgylcheddol 500,000 201,747 (298,253) 40 (60)
Prynu Eiddo a Datblygu Eiddo Newydd 15,657,000 16,398,840 741,840 105 5
Addasiadau’r Sector Cyhoeddus 500,000 473,681 (26,319) 95 (5)
Risg Tan 400,000 289,216 (110,784) 72 (28)
Diweddaru’r fflyd 300,000 0 (300,000) 0 (200) 300,000 | Cyllidwyd gan gyfraniad refeniw
SATC 2,700,000 2,716,875 16,875 101 1
Cyfanswm 29,573,006 27,468,466 (2,104,540) 93 @) 300,000
Dysgu Gydol Oes
Mynediad i Adeiladau Addysg i’r Anabl 134,763 0 (134,763) 0 (200) 134,763 | Cyllidwyd gan fenthyca & chymorth
Adnewyddu Adeiladau Addysg 1,194,159 791,034 (403,125) 66 (34) 403,125 | Cyllidwyd gan fenthyca & chymorth
Diogelwch Ysgolion 68,901 5,607 (63,294) 8 (92) 63,294 | Cyllidwyd gan fenthyca & chymorth
Canopiau Allanol 3,077 1,500 (1,577) 49 (51) 1,577 | Cyllidwyd gan arian wrth gefn cyfalaf
Anghenion Dysgu Ychwanegol 2023/24 108,385 108,621 236 100 0
Anghenion Dysgu Ychwanegol 2024/25 476,761 275,365 (201,396) 58 (42)
Ysgolion Bro 789,680 769,029 (20,651) 97 3)
Gwaith Adfer RAAC 1,311,075 1,311,075 0 100 0
Uned Gofal Plant Y Fali 281,166 255,445 (25,721) 91 9) 25,721 | Cyllidwyd gan grant
Uned Henblas 38,569 38,569 0 100 0
Uned Ysgol Llangoed 819,056 819,056 0 100 0




Cyllideb Cyfanswm Cyfanswm Cyllideb Amrywiant Tanwariant
Flynyddol Gwariant (Tan) / Flynyddol i’'w gario
Gwasanaeth Gorwariant a Wariwyd ymlaen i Sylwadau
2025/26
(£) (E) (E) % % (£)
Uned Ysgol Llanfechell 336,804 336,804 0 100 0
Cynllun Grantiau Cyfalaf Gofal Plant 435,044 364,733 (70,311) 84 (16) 70,311 | Cyllidwyd gan grant
Ysgol Santes Fair - To 228,256 228,256 0 100 0
Ysgol Bodedern Man Ychwanegol 22,052 22,052 0 100 0
Ysgol David Hughes - Bloc Tech. Bwyd 177,819 177,819 0 100 0
Ysgol Uwchradd Caergybi - Gwella Lab 79,175 79,175 0 100 0
Cwblhau Rhaglen Band A 2,572 2,572 0 100 0
Cychwyn Rhaglen Band B 2,878,000 2,678,244 (199,756) 93 (7)
Cyfanswm 9,385,313 8,264,954 (1,120,358) 88 (12) 698,791
Economaidd ac Adfywio
Canolfan Hamdden Caergybi - Llawr 50,527 47,524 (3,003) 94 (6) 3,003 | Cyllidwyd gan arian wrth gefn cyfalaf
Canolfan Hamdden Plas Arthur - Llawr 209,325 152,838 (56,487) 73 (27) 56,487 | Cyllidwyd gan grant
SPF Plas Arthur 84,422 84,422 0 100 0
Porth Twristiaeth 50,000 0 (50,000) 0 (100) 50,000 | Cyllidwyd gan fenthyca & chymorth
Adfywio Caergybi (THI Cam 11) 1,282,000 548,211 (733,789) 43 (57) 75,000 \(,:vi’t'r']'dg"gg gﬁglg?erby”'ad cyfalaf ac arian
Churchill House 37,270 37,270 0 100 0
Partneriaeth Tirwedd Caergybi 13,865 13,865 0 100 0
Eﬂr;r::airho;esu a Marchnata (PMG) Eiddo 863,594 863,594 0 100 0
. . Cyllidwyd gan arian wrth gefn llithiant Grant
Datblygu Economaidd a Llestant 122,543 0 (122,543) 0 (100) 122,543 czfalgy Cy?fredinol (GCC)g a benthyca a
mgylcheddol
chefnogaeth
Ljihvia Porthy Wrach - Cameray 30,000 0 (30,000) 0 (100) 30,000 | Cyllidwyd gan fenthyca & chymorth
Canolfan Gymuned Newry 51,287 0 (51,287) 0 (200) 51,287 | Cyllidwyd gan arian wrth gefn cyfalaf
Isadeiledd Morwrol 177,514 0 (177,514) 0 (100) 177,514 | Cyllidwyd gan arian wrth gefn cyfalaf
Isadeiledd Ymwelwyr 1,340,482 902,471 (438,011) 67 (33) 193,953 | Cyllidwyd gan arian wrth gefn cyfalaf
Arfor 585,000 406,618 (178,382) 70 (30)
Llyfrgell Llangefni 95,430 74,270 (21,160) 78 (22)
Caergybi: Trawsnewid yn Seiliedig ar
Ddiw?/l)lliant a Threftada)éth 9 9,800,000 4,817,325 (4,982,675) 49 (51) 4,133,455
Cyfanswm 14,793,259 7,948,408 (6,844,852) 54 (46) 4,893,242




Cyllideb Cyfanswm Cyfanswm Cyllideb Amrywiant Tanwariant
Flynyddol Gwariant (Tan) / Flynyddol i’'w gario
Gwasanaeth Gorwariant a Wariwyd ymlaen i Sylwadau
2025/26
() () ) % % ()
Priffyrdd
Cerbydau 520,789 514,278 (6,511) 99 (2) 6,511 | Cyllidwyd gan fenthyca & chefnogaeth
Cerbydau Ysgolion 111,249 111,249 0 100 0
Cerbydau Graeanu 456,000 228,892 (227,108) 50 (50) 227,108 | Yllidwyd gan dderbyniadau cyfalaf a
benthyca & chefnogaeth
Ailwynebu Priffyrdd 2,116,975 2,119,871 2,896 100 0
Cynllun Llifogydd Llanfair 454,334 372,504 (81,830) 82 (18)
ABLI Cynllun Llifogydd Menai 69,518 46,169 (23,349) 66 (34)
Cynllun Lliniaru Llifogydd Caergybi 31,198 31,198 0 100 0
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Arian
Cyfatebol) 43,363 0 (43,363) 0 (100)
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau 5,068 0 (5,068) 0 (100) 5,068 | Cyllidwyd gan fenthyca & chefnogaeth
Gwaith Grant Graddfa Fach 757,469 757,469 0 100 0
Teithio Llesol 1,365,040 1,290,484 (74,556) 95 (5)
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau
Gwefru Cerbyday Trydan 2023/24 163,521 162,218 (1.303) 99 @)
Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd 161,500 139,728 (21,772) 87 (13)
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 71,750 84,006 12,256 117 17
Cerbydau Allyriadau Isel lawn 502,500 358,216 (144,284) 71 (29)
Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru
(WGES) - Isadeiledd Gwefru 22,495 22,495 0 100 0
Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan 188,130 22,316 (165,813) 12 (88) 165,813 | cyllidwyd gan grant
Cyfanswm 7,040,899 6,261,093 (779,806) 89 (11) 404,500
Rheoli Gwastraff
Gwaith Compostio Caeedig 7,791 0 (7,791) 0 (200) 7,791 | Cyllidwyd gan dderbyniadau cyfalaf
Offer Ailgylchu 255,857 238,524 (17,333) 93 (7) 17,333 | Cyllidwyd gan arian wrth gefn cyfalaf
Cyfanswm 263,648 238,524 (25,124) 90 (10) 25,124
Eiddo
Adnewyddu Asedau Presennol 648,612 337,027 (311,585) 52 (48) 311,585 | Cyllidwyd gan fenthyca & chefnogaeth
Plas Arthur 1,325,742 1,325,742 0 100 0
Eiddo Buddsoddi i Arbed 0 (15,596) 0 (200) 15,596 | Cyllidwyd gan fenthyciad
Salix Cam 2 899,966 899,966 0 100 0
Grant Gwres Carbon Isel - 23,900 0 (23,900) 0 (100) 23,900 | Cyllidwyd gan grant

Swyddfeydd y Cyngor




Cyllideb Cyfanswm Cyfanswm Cyllideb Amrywiant Tanwariant
Flynyddol Gwariant (Tan) / Flynyddol i’'w gario
Gwasanaeth Gorwariant a Wariwyd ymlaen i Sylwadau
2025/26
(E) (E) (£) % % (E)

Grant Gwres Carbon Isel - 231 2,875,431 2,498,581 (376,850) 87 (13) 376,850 | CYllidwyd gan grant a benthyca a
chefnogaeth

Grant Gwres Carbon Isel - 249 1,572,184 1,493,576 (78,608) 95 (5) 78,608 | CYlidwyd gan grant a benthyca a
chefnogaeth

Grant Gwres Carbon Isel - 250 4,053,128 3,694,410 (358,719) 01 ) 358,719 | CYllidwyd gan grant a benthyca a
chefnogaeth

Grant Gwres Carbon Isel - 251 1,528,310 1,447,537 (80,773) 95 (5) 80,773 | CYllidwyd gan grant a benthyca a
chefnogaeth

Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus 279,574 0 (279,574) 0 (100) 279,574 | CYlidwyd gan dderbyniad cyfalaf ac arian
wrth gefn cyfalaf

Cyfanswm 13,222,444 11,696,839 (1,525,605) 88 (12) 1,525,605

Trawsnewid

TGCH 411,513 84,428 (327,085) 21 (79) 327,085 | CYNidwyd gan arian wrth gefn llithiant GCG
a benthyca & chefnogaeth

Offer Hwb TG 199,452 199,452 0 100 0

System Gwasanaethau Cymdeithasol 55,200 55,200 0 100 0

System Ffon 88,500 56,724 (31,776) 64 (36) 31,776 | Cyllidwyd gan arian wrth gefn cyfalaf

Cyfanswm 754,665 395,804 (358,861) 52 (48) 358,861

Gwasanaethau Oedolion

Gardd Synhwyraidd Gors Felen 54,631 54,631 0 100 0

Canolfan Glanhwfa 987,041 387,397 (599,644) 39 (61) 599,644 | Cyllidwyd gan grant

Y Gronfa Gofal Integredig (ICF) 162,362 44,087 (118,275) 27 (73) 118,275 | Cyllidwyd gan fenthyca & chefnogaeth

Adnewyddu Plas Mona 13,520 0 (13,520) 0 (100) 13,520 | CYllidwyd gan fenthyca a chefnogaeth a
derbyniadau cyfalaf

Cyfanswm 1,217,554 486,114 (731,439) 40 (60) 731,439

Cyfanswm 78,247,115 64,725,881 (13,521,234) 83 (17) 8,968,212




CYNLLUNIAU YCHWANEGOL A YCHWANEGWYD I’'R RHAGLEN GYFALAF YN YSTOD 2024/25

ATODIAD C

CYLLID
Cronfa Wrth Gefn
Cyfraniad Derbyniadau Cronfa Wrth Benthyca & Benthyca heb
Cyllideb Grant Refeniw Cyfalaf Gefn Cyfalaf Chefnogaeth CHefnogaeth Benthyciad
Cynllun £ £ £ £ 5 £ £ £

Galluogi 140,119 139,786 333

Teithio Llesol 1,365,040 1,365,040

ADY 2024/25 476,761 476,761

Cynlluniau Llifogydd Graddfa Fach 800,832 544,806 0 256,026
Gardd Synhwyraidd Gors Felen 62,353 62,353

Canolfan Glanhwfa 987,041 987,041

Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd 161,500 161,500

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 71,750 71,750

ULEV 502,500 502,500

Ysgol David Hughes - Bloc Tech. Bwyd 162,950 115,000 27,950 20,000
Cyfalaf Adeiladau Addysg (515,752) (515,752)
Cyfalaf Adeiladau’r Cyngor (405,235) (405,235)
To Santes Fair 218,607 153,000 65,607
Grant Gwres Carbon Isel - 231 1,932,388 1,739,149 193,239
Grant Gwres Carbon Isel - 249 974,510 877,059 97,451
Grant Gwres Carbon Isel - 250 2,497,783 2,248,004 249,778
Grant Gwres Carbon Isel - 251 982,523 884,271 98,252
Plas Arthur 1,273,753 986,132 287,621
Ysgolion Bro 2024/25 789,680 789,680

Y Gronfa Gofal Integredig 162,362 162,362
ULEV (8,023) (8,023)

Cyfalaf Atgyweirio a Chynnal a Chadw Addysg 953,523 953,523

Achos Busnes Llawn Llanfair PG 105,000 105,000

Arfor 585,000 585,000

Cyfalaf gofal plant 435,044 435,044

Uned Ysgol Llanfechell 336,804 336,804




CYLLID

Cronfa Wrth Gefn

Cyfraniad Derbyniadau Cronfa Wrth Benthyca a Benthyca heb
Cyllideb Grant Refeniw Cyfalaf Gefn Cyfalaf Chefnogaeth CHefnogaeth Benthyciad
Cynllun £ £ £ £ £ £ £ £
Uned Ysgol Llangoed 819,056 819,056
Uned Henblas 95,430 95,430
Llyfrgell Llangefni SPF 38,569 38,569
Isadeiledd Ymwelwyr SPF 1,146,529 1,146,529
Pot cyllid cyfatebol Cynllun Llifogydd (346,800) (115,774) (231,026)
Cynllun Prynu Ty 201,722 3,062 198,660
Grant Cyfleusterau i'r Anabl 197,075 105,000 92,075
Man Ychwanegol Ysgol Bodedern 11,026 11,026
Ysgol Uwchradd Caergybi - Gwella Lab 79,175 79,175
Ysgol Corn Hir 2,572 2,572
Adeilad Addysg 28,701 28,701
Partneriaeth Tirwedd Caergybi 13,865 13,865
Grant Prosesu a Marchnata (PMG) 863,594 863,594
SPF Plas Arthur 84,422 84,422
Llawr Plas Arthur 211,867 211,867
Churchill House 37,270 9,261 28,008
Cerbydau Ysgolion 111,249 111,249
Gwefru cerbydau trydan 20,933 20,933
Cynllun llifogydd Caergybi 31,198 31,198
Salix Cam 2 899,966 781,337 118,629
Grant Gwres Carbon Isel 250 (52,739) (52,739)
Grant Gwres Carbon Isel 251 (93,834) (93,834)
Hwb TG 199,452 199,452
System Gwasanaethau Cymdeithasol 55,200 55,200
Gors Felen (7,722) (7,722)
Prynwr Tro Cyntaf 547,854 547,854
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan 10,987 10,987
CRT (1,345,000) (1,172,661) (2,688,074) 509,441 (162,362) 2,168,656
CYEANSWM 18,910,426 17,634,325 (2,688,074) 512,503 1,048,428 115,961 2,168,656 118,629




ATODIAD D

CYNLLUNIAU YCHWANEGOL / DIWYGIADAU | GYLLID 'R RHAGLEN GYFALAF YN

CHWARTER 4

Cynllun B Ariannwyd Gan
Cynllun Prynu Ty 201,722 | Arian Wrth Gefn Cyfalaf
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 197,075 | Arian wrth gefn cyfalaf a grant
Grant Galluogi 333 | Arian Wrth Gefn Cyfalaf
Man Ychwanegol Ysgol Bodedern 11,026 | Arian Wrth Gefn Cyfalaf
Ysgol Uwchradd Caergybi - Gwella Lab 79,175 | Grant
Ysgol Corn Hir 2,572 | Arian Wrth Gefn Cyfalaf
Adnewyddu Adeiladau Addysgol 28,701 | Arian Wrth Gefn Cyfalaf
Uned Gofal Plant Ysgol Llangoed 376,513 | Grant - amrywiad
Uned Gofal Plant Ysgol Llanfechell (505,505) | Grant - amrywiad
Partneriaeth Tirwedd Caergybi 13,865 | Grant
PMG Eiddo Masnachol 863,594 | Grant
SPF Plas Arthur 84,422 | Grant
Llawr Plas Arthur 211,867 | Grant
Churchill House 37,270 | Arian wrth gefn cyfalaf a grant
Cerbydau Ysgolion 111,249 | Arian Wrth Gefn Cyfalaf
Gwefru cerbydau trydan 20,933 | Grant
Cynllun Lliniaru Llifogydd Caergybi 31,198 | Grant
Salix Cam 2 899,966 | Grant a benthyciad
Grant Gwres Carbon Isel 250 (52,739) | Grant - amrywiad
Grant Gwres Carbon Isel 251 (93,834) | Grant - amrywiad
Hwb TG 199,452 | Grant
System Gwasanaethau Cymdeithasol 55,200 | Grant
Gors Felen (7,722) | Grant - amrywiad
Cymorth Prynwyr Tro Cyntaf 547,854 | Arian Wrth Gefn Cyfalaf
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan 10,987 | Grant
Cynlluniau Llifogydd Graddfa Fach (88,509) | Grant - amrywiad
Teithio Llesol (162,298) | Grant - amrywiad
Cyfanswm Cynlluniau Ychwanegol a
Ychwanegwyd yn ystod Chwarter 4 3,074,364




