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A - Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau 
 
Argymhellion 
 
Nodi’r sefyllfa alldro drafft ar gyfer rhaglen gyfalaf 2025/26 (yn amodol ar Archwiliad).  
 
Cymeradwyo ychwanegu £3.704m at gyllideb 2025/26 o ganlyniad i dderbyn cyllid ychwanegol 
yn ystod y chwarter olaf, sy’n golygu bod y gyllideb derfynol ar gyfer 2025/26 yn £70.648m. 
 
Cymeradwyo dwyn ymlaen £8.949m o wariant, ynghyd â’r cyllid cysylltiedig, i gyllideb 2026/27. 
Y gyllideb ddiwygiedig ar gyfer 2026/27 yw £63.033m. 
 
Rhesymau 
 
Mae’n ofynnol i’r Pwyllgor Gwaith adolygu cyllidebau a gwariant a chymeradwyo newidiadau i 
gyllidebau. 
 
Casgliad 
 
Mae'r rhaglen gyfalaf ar gyfer 2025/26 yn rhan bwysig a sylweddol o waith y Cyngor yn ystod y 
flwyddyn. Mae’n  cyfrannu at gyflawni Cynllun y Cyngor ac mae'n defnyddio cyfran sylweddol o'r 
adnoddau ariannol sydd ar gael i'r Cyngor.  
 
Dengys yr adroddiad bod y Cyngor wedi cwblhau 77% o'r gwariant a gynlluniwyd yn ystod y 
flwyddyn ar 98 o brosiectau gwahanol ar draws nifer o wasanaethau, gan wario cyllid ar 
brosiectau ledled yr Ynys. Er bod rhywfaint o danwariant, mae'r cyllid ar gyfer y prosiectau yma 
na lwyddwyd i’w cwblhau yn ddiogel a gellir ei ddwyn ymlaen i'r flwyddyn ariannol nesaf. 
     

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros 
eu gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn? 
 
Adroddiad er gwybodaeth yw hwn yn bennaf, felly, nid oes unrhyw opsiynau i’w hystyried. 
 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 
 
Mae’r Cyngor wedi dirprwyo cyfrifoldeb am fonitro cyllidebau a gwariant i’r Pwyllgor Gwaith. 
 

CH - A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 
llawn? 
 

Ydy – cymeradwywyd y gyllideb gyfalaf wreiddiol gan y Cyngor, ac mae’r Pwyllgor Gwaith wedi 
cymeradwyo unrhyw newidiadau. 
 



D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 
 

Ydy 
 

Dd –  Asesu’r effaith bosib (os yw’n berthnasol): 

1 Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio 
ar ein hanghenion hirdymor fel Ynys? 

Mae’r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiadau 
mewn asedau ac isadeiledd sydd eu hangen er 
mwyn i’r Cyngor gyflawni’r amcanion hir dymor 
a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a’r 
Strategaeth Gyfalaf. 

2 A ragwelir y bydd y penderfyniad hwn yn 
atal costau/dibyniaeth ar yr Awdurdod 
yn y dyfodol? Os felly, sut? 

 

Bydd rhai buddsoddiadau unigol, e.e. gwaith 
atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra 
bydd eraill, e.e. prosiectau’r Gronfa Gofal 
Integredig (ICF), yn lleihau’r ddibyniaeth ar y 
Cyngor i ddarparu gwasanaethau drytach. Bydd 
buddsoddi yn asedau’r Cyngor (adeiladau, 
cerbydau, isadeiledd TG, priffyrdd) yn lleihau 
costau atgyweirio a chynnal a chadw yn y 
dyfodol ac yn lleihau’r risg o fethu â darparu 
gwasanaethau. 

3 A fuom yn cydweithio â sefydliadau eraill 
i ddod i'r penderfyniad hwn?  Os felly, 
nodwch gyda phwy 

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru (LlC) a chyrff cyllido eraill i sicrhau cyllid 
er mwyn gwireddu ei raglen cyfalaf. 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 
chwarae eu rhan wrth gynllunio’r ffordd 
hon ymlaen, gan gynnwys y rhai hynny y 
mae’r penderfyniad yn effeithio’n 
uniongyrchol arnynt? Esboniwch sut. 

Mae’r Cyngor wedi ymgynghori â dinasyddion 
Môn ynghylch Cynllun Corfforaethol y Cyngor 
a’r Rhaglen Gyfalaf 2025/26. 

5 Nodwch unrhyw effaith y gallai’r 
penderfyniad hwn ei gael ar y grwpiau a 
warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010. 

Bydd asedau newydd sy’n cael eu hadeiladu’n 
cydymffurfio â gofynion y Ddeddf Cydraddoldeb 
a rheoliadau a chanllawiau cysylltiedig. Mae 
rhaglenni adnewyddu ac amnewid blynyddol 
hefyd yn cynorthwyo i wella hygyrchedd a 
galluogi amrywiaeth. 

6 Os yw hwn yn benderfyniad strategol, 
nodwch unrhyw effaith y gallai’r 
penderfyniad ei gael ar unrhyw un sy’n 
profi anfantais economaidd-
gymdeithasol. 

Ddim yn berthnasol 

7 Nodwch unrhyw effaith y gallai’r 
penderfyniad hwn ei gael ar gyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r Gymraeg a pheidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg. 

 

Mae rhai o’r prosiectau yn y rhaglen gyfalaf yn 
cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad y 
Gymraeg a chynyddu nifer y bobl sy’n siarad 
Cymraeg, megis yr ysgolion cyfrwng Cymraeg 
sy’n cael eu hadeiladu fel rhan o’r Rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif / Rhaglen Cymunedau 
Dysgu Cynaliadwy.  

  



E - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?   Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth 
(TA) (gorfodol) 

Mae’r TA wedi ystyried yr adroddiad ac mae eu 
sylwadau wedi’u cynnwys yn yr adroddiad 
terfynol. 

  2 Cyllid / Swyddog 151 (gorfodol)  Awdur yr Adroddiad. 

  3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(gorfodol)  

Mae’r Swyddog Monitro yn aelod o’r TA. 

4 Adnoddau Dynol (AD) Ddim yn berthnasol 

5 Eiddo Ddim yn berthnasol 

6 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 

Ddim yn berthnasol 

7 Sgriwtini Cafodd yr alldro ei ystyried gan y Panel Sgriwtini 
Cyllid yn ei gyfarfod ar 9 Gorffennaf 2026. 

8 Aelodau Lleol Ddim yn berthnasol 

9 Unrhyw gyrff allanol / eraill Ddim yn berthnasol 

F - Atodiadau: 
 

Atodiad A - Adroddiad Alldro Cyfalaf 2025/26 

Atodiad B - Crynodeb o Wariant Cyfalaf yn ôl Prosiect o gymharu â’r Gyllideb 2025/26 

Atodiad C - Cynlluniau Ychwanegol / Diwygio Cyllid y Rhaglen Gyfalaf yn Chwarter 4  

 

FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth 
bellach): 

 

• Strategaeth Gyfalaf a Chyllideb Gyfalaf 2025/26, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 6 
Mawrth 2025 

• Adolygiad Rheoli’r Trysorlys Blynyddol 2025/26 - Pwyllgor Gwaith - Dyddiad i’w gadarnhau 
 

 

  



ATODIAD A 

1. CYFLWYNIAD 

1.1. Mae'r adroddiad canlynol yn nodi alldro’r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2025/26 ac mae’n darparu 

gwybodaeth am gynnydd wrth gwblhau'r rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol (mae 

dadansoddiad manwl wedi’i gynnwys yn Atodiad B). Dylid nodi bod y ffigyrau a nodir yn yr 

adroddiad yn destun archwiliad a gallent newid wrth i gyfrifon blwyddyn ariannol 2025/26 gael 

eu cwblhau. 

1.2. Ym mis Mawrth 2025, cymeradwyodd y Cyngor raglen gyfalaf gychwynnol o £44.294m ac, ym 

mis Gorffennaf 2025, cytunodd y Pwyllgor Gwaith i ddwyn ymlaen £2.529m o lithriad o 2024/25 

a’i ychwanegu at gyllideb 2025/26. Roedd hyn yn rhoi cyllideb ddiwygiedig o £46.823m. 

1.3. Mae cynlluniau ychwanegol yn cael eu hychwanegu at y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn, i 

adlewyrchu newidiadau cyllido ac unrhyw gyllid grant ychwanegol a dderbynnir yn ystod y 

flwyddyn. Mae cyfanswm o £23.825m wedi’i ychwanegu at y rhaglen gyfalaf ac ychwanegwyd 

£3.704m yn ystod y chwarter olaf. Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo'r ychwanegiadau 

yn ystod y chwarter olaf. Mae Atodiad C yn dangos y cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd at 

y rhaglen yn ystod chwarter olaf 2025/26. 

1.4. Cyfanswm y rhaglen gyfalaf oedd £70.648m ac roedd yn cael ei gyllido fel y dangosir yn Nhabl 

1 isod:- 

Tabl 1 

Cyllid Gwariant a Gynlluniwyd ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2025/26 

Ffynhonnell Gyllido Cyllideb 
Wreiddiol 

 

£’000 

Llithriad 

 
 

£’000 

Prosiectau 
Ychwanegol 

 

£’000 

Cyfanswm 
Cyllid 

 

£’000 

% o’r 
Cyfanswm 

Cyllid 

Grant Cyfalaf 
21,960 1,006 19,771 

                                 
42,737  

60.5% 

Benthyca â 
Chefnogaeth 3,118 696 2,153 

                                   
5,967  

8.4% 

Benthyca Digefnogaeth 
12,068 0 (8,386) 

                                   
3,682  

5.2% 

Cyfraniadau Refeniw 
5,488 300 7,988 

                                 
13,776  

19.5% 

Derbyniadau Cyfalaf 
500 331 (8) 

                                      
823  

1.2% 

Cronfeydd wrth gefn 
Clustnodedig 1,160 181 1,462 

                                   
2,803  

4.0% 

Benthyciadau eraill (nid 
BBGC) 

 

0 15 845 
                                      

860  

 

1.2% 

CYFANSWM CYLLID 44,294 2,529 23,822 70,648 100.0% 

2. ALLDRO GWARIANT CYFALAF 2025/26 

2.1. Cyfanswm y gwariant yn ystod 2025/26 oedd £54.662m, sy’n golygu bod 77% o’r gyllideb wedi’i 

gwario. Mae hyn yn cymharu â 2024/25 pan wariwyd 83% o’r gyllideb a gymeradwywyd. 

2.2. Mae’r rhaglen yn cynnwys y prosiect Caergybi: Trawsnewid a yrrir gan Ddiwylliant a 

Threftadaeth, lle mae’r Cyngor yn dal y cyllid ond cyrff allanol sy’n gyfrifol am wario’r rhan fwyaf 

o’r cyllid. Os caiff y cynllun hwn ei hepgor o'r ffigyrau, mae cyfanswm y gyllideb a wariwyd yn 

codi i 80%. 

2.3. Dangosir crynodeb o'r gyllideb a gymeradwywyd a'r gwariant gwirioneddol ar gyfer 2025/26 yn 

ôl gwasanaeth yn Nhabl 2 isod:- 

 



Tabl 2 

Cyllideb Derfynol a Gymeradwywyd a Gwariant Gwirioneddol yn ôl Gwasanaeth 2025/26 

Gwasanaeth Cyllideb a 
Gymeradwywyd 

£’000 

Cyfanswm 
Gwariant 

£’000 

(Tan) / 
Gorwariant 

£’000 

% o’r 
Cyfanswm 

Cyllid 

Cronfa Cyffredinol Tai 1,720 1,620 (100) 94 

Tai - Cronfa Refeniw Tai (CRT) 26,914 25,114 (1,800) 93 

Dysgu Gydol Oes 4,479 3,070 (1,409) 69 

Economaidd ac Adfywio 15,667 9,611 (6,056) 61 

Priffyrdd 8,278 7,720 (558) 93 

Rheoli Gwastraff 1,462 208 (1,254) 14 

Eiddo 8,956 5,144 (3,812) 57 

Trawsnewid 1,171 937 (234) 80 

Gwasanaethau Oedolion 2,001 1,238 (763) 62 

CYFANSWM 2025/26 70,648 54,662 15,986 77 

     

Cyllidir Gan:     

Grant Cyfalaf 42,737 35,323 (7,414) 83 

Derbyniadau Cyfalaf 823 53 (770) 6 

Benthyca â Chefnogaeth 5,967 4,229 (1,738) 71 

Benthyca Digefnogaeth 3,682 232 (3,450) 6 

Cyfraniad Refeniw 13,776 12,935 (841) 94 

Benthyciadau eraill (nid BBGC) 860 385 (475) 45 

Cronfa wrth Gefn Cyfalaf 2,803 1,505 (1,298) 54 

CYFANSWM CYLLID 70,648 54,662 (15,986) 77 

2.4. Mae'r prif brosiectau sydd wedi tanwario yn erbyn eu dyraniad cyllideb cymeradwy yn ystod y 

flwyddyn wedi'u manylu yn Nhabl 3 isod:- 

Tabl 3 

Prosiectau sydd wedi Tanwario’n Sylweddol yn ystod 2025/26 

Cynllun Tanwariant 

£’000 

Sylwadau 

Gwelliannau Cyfalaf CRT 1,800 Am fanylion pellach am wariant cyfalaf y CRT, gweler 
adroddiad Alldro’r CRT a gyflwynir i’r Pwyllgor hwn ar 
21 Gorffennaf 2026. 

Adnewyddu Ysgolion ac 
Adeiladau’r Cyngor, yn 
cynnwys addasiadau i bobl 
anabl 

1,107 Roedd disgwyl i’r cyllidebau hyn danwario oherwydd 
bod cyllid grant ychwanegol wedi’i ddyfarnu yn ystod y 
flwyddyn. Defnyddiwyd Grant Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (ADY) LlC i gyllido gwaith i ganiatáu 
Mynediad i Adeiladau Addysg i’r Anabl yn ystod 
2025/26. Disgwylir i’r pwysau ar y pennawd hwn yn y 
gyllideb gynyddu yn y dyfodol wrth i ganlyniadau 
archwiliadau mynediad ddarparu darlun llawnach o’r 
gwaith sydd angen ei wneud. Roedd y gyllideb gyfalaf 
ar gyfer adeiladau Addysg wedi tanwario oherwydd bod 
y Cyngor wedi derbyn Grant Cyfalaf Atgyweirio a 
Chynnal a Chadw yn 2025/26. Mae penderfyniad 
bwriadol i beidio â cheisio gwario’r cyllid ar frys ond, yn 
hytrach, ei ddisodli yn erbyn gwariant arall yr oedd y 
Cyngor wedi ymrwymo iddo a’i ddwyn ymlaen i raglen 
fesuredig yn 2026/27. 



Cynllun Tanwariant 

£’000 

Sylwadau 

Ailddatblygu Safle’r Crown 731 Dyfarnwyd £936k o gyllid grant ar gyfer y cyfnod rhwng 
Rhagfyr 2025 a Mawrth 2027, felly, mae’r grant yn 
rhychwantu’r flwyddyn ariannol nesaf hefyd. 

Mae’r cynllun yn mynd rhagddo ac mae’n unol â’r proffil 
gwariant. Cymeradwywyd llithriad o £816k ym mhapur 
cyllideb 2026/27, a dim ond £731k sydd ei angen yn 
awr. Bydd cyllid grant yn cael ei ddwyn ymlaen i 
flwyddyn ariannol 2026/27. 

Rhaglen Adfywio Caergybi 
Llywodraeth y DU 

3,295 Roedd tanwariant sylweddol yn debygol oherwydd oedi 
difrifol o ran cyflawni’r rhaglen gyfan. Fodd bynnag, 
mae’r Llywodraeth wedi cytuno i ymestyn y dyddiad cau 
ar gyfer gwario’r cyllid a dylai hynny olygu y gellir 
cwblhau prosiectau heb golli unrhyw cyllid.  

Rhaglen Amnewid Gwres 
Carbon Isel yn Adeiladau'r 
Cyngor 

1,780 5% o arian dargadw a hawliwyd ar brosiectau hyd yma 
yw £729k o’r tanwariant hwn, sef arian sy’n cael ei 
gadw’n ôl a’i ryddhau ar ôl cwblhau prosiectau’n 
llwyddiannus. Mae gweddill y tanwariant wedi codi yn 
sgil cais amrywio i LlC mewn perthynas â thri phrosiect 
ar gyfer gwaith ychwanegol na lwyddwyd i’w gwblhau’n 
ddiweddarach yn ystod blwyddyn ariannol 2025/26, neu 
a gwblhawyd am lai na’r gyllideb. Mae’r gwasanaeth 
Ynni yn ymwybodol o gynnydd y cynlluniau hyn a 
rhagwelir y bydd y cyllid yn cael ei ddwyn ymlaen i 
2026/27 er mwyn cwblhau’r gwaith.  

Trawsnewid Trefi - Terfynfa 
Forol Amlwch 

507 Dyfarnwyd £920k o gyllid grant ar gyfer y cyfnod rhwng 
Medi 2025 a Mawrth 2027, felly, mae’r grant yn 
rhychwantu’r flwyddyn ariannol nesaf hefyd. Mae’r 
cynllun yn mynd rhagddo ac mae’n unol â’r proffil 
gwariant. Cymeradwywyd llithriad o £480k ym mhapur 
cyllideb 2026/27, a dim ond £27k sydd ei angen yn awr. 
Bydd cyllid grant yn cael ei ddwyn ymlaen i 2026/27. 

Trawsnewid Trefi - Grant 
Creu Lle 

489 Dyfarnwyd cyfanswm o £952k o gyllid grant ar gyfer y 
cyfnod rhwng Medi 2025 a Mawrth 2027, felly, mae’r 
grant yn rhychwantu’r flwyddyn ariannol nesaf hefyd. 
Mae’r cynllun yn mynd rhagddo a chymeradwywyd 
llithriad o £301k ym mhapur cyllideb 2026/27, a dim ond 
£188k yn ychwanegol sydd ei angen yn awr. Bydd cyllid 
grant yn cael ei ddwyn ymlaen i 2026/27. 

Prosiectau Gwastraff 1,237 Roedd llithriad sylweddol yn cael ei ragweld trwy gydol 
blwyddyn ariannol 2025/26, oherwydd bod y 
gwasanaeth yn canolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth. 
Mae llithriad o £816k wedi’i gymeradwyo’n barod ac 
mae angen £421k yn ychwanegol yn awr. 

Cynlluniau Eiddo (gan 
gynnwys Plas Arthur) 

1,227 Fel y nodwyd mewn adroddiadau chwarterol blaenorol, 
roedd tanwariant sylweddol yn cael ei ragweld ar 
gynlluniau eiddo. Wynebwyd tanwariant sylweddol ar y 
gwaith gwella ym Mhlas Arthur o ganlyniad i 
flaenoriaethu cyllid grant i gyfrannu at y gwaith. 
Rhoddwyd blaenoriaeth i’r cyllid hwn a’i ddefnyddio yn 
llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon a bydd y 
tanwariant yn cael ei ddwyn ymlaen i 2026/27 er mwyn 
parhau â’r gwaith. Ni ddefnyddiwyd cyllidebau penodol 
eraill gan fod y gwasanaeth wedi blaenoriaethu 
materion oedd â mwy o frys. Cymeradwywyd £1,529k o 
lithriad ym mhapur cyllideb 2026/27 mewn perthynas â’r 
cynlluniau hyn ac mae angen gostyngiad o £176k yn 
awr. 

 12,173  

 



Cynllun Tanwariant 

£’000 

Sylwadau 

Prosiectau Eraill 3,814  

Cyfanswm Tanwariant 
2025/26 

15,986  

3. LLITHRIAD I 2026/27 

3.1. Gall prosiectau cyfalaf gymryd amser i'w cwblhau ac, er bod cyllid yn cael ei ddyrannu fesul 

blwyddyn ariannol, gall nifer o ffactorau olygu nad yw prosiectau’n cael eu cwblhau’n unol â’r 

amserlenni gwreiddiol. Gall y ffactorau hyn gynnwys problemau cynllunio, prisiau tendr sy’n 

uwch na'r gyllideb, gorfod disgwyl am waith neu ganiatâd gan drydydd parti, problemau cyflenwi 

deunyddiau neu broblemau annisgwyl sydd ond yn dod i'r amlwg wrth i'r prosiect fynd rhagddo. 

3.2. Oherwydd bod y rhan fwyaf o raglen gyfalaf y Cyngor yn cael eu cyllido gan gyllid grant, prif 

flaenoriaeth y Cyngor yw sicrhau nad yw oedi wrth gwblhau gwaith yn mynd yn groes i amodau'r 

grant, gan olygu bod y grant cyfan neu ran ohono’n cael ei golli. Efallai y bydd rhaid ail-negodi 

amodau grant gyda chyllidwyr yn sgil hyn. Nid oes risg o golli cyllid os yw prosiectau’n cael eu 

cyllido drwy fenthyca neu o gronfeydd wrth gefn y Cyngor, a gellir dwyn y cyllid ymlaen o un 

flwyddyn ariannol i’r nesaf fel arfer. 

3.3. Roedd rhagolygon yn dangos fod disgwyl i rai cyllidebau danwario cyn i’r Cyngor gwblhau’r 

gyllideb derfynol ar gyfer 2026/27 ac maent wedi cael eu cynnwys yn y gyllideb a gymeradwywyd 

ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae Tabl 4 isod yn rhoi diweddariad ar y cyllid sy’n llithro:- 

Tabl 4 

Llithriad 2025/26 sy’n cael ei ddwyn ymlaen i 2026/27 

Gwasanaeth Tanwariant 
2025/26 

 
 
 
 

£’000 

Llithriad a 
gymeradwywyd 
ym mis Mawrth 

2026 

 
 

£’000 

Llithriad 
Ychwanegol 

i'w 
Gymeradwyo 

 
 

£’000 

Llithriad 
diwygiedig 
sydd wedi’i 

ddwyn 
ymlaen i 
2026/27 

£’000 

Cronfa Cyffredinol Tai 101 0 101 101 

Tai - CRT 1,800 0 3,954 3,954 

Dysgu Gydol Oes 1,409 956 308 1,264 

Economaidd ac Adfywio 6,055 4,097 1,545 5,642 

Priffyrdd 558 359 197 556 

Rheoli Gwastraff 1,255 816 421 1,237 

Eiddo 3,812 1,529 2,079 3,608 

Trawsnewid 234 0 218 218 

Gwasanaethau Oedolion 763 637 126 763 

CYFANSWM 2025/26  15,988 8,394 8,949 17,343 

     

Cyllidir Gan     

Grant Cyfalaf  4,738 3,364 8,102 

Derbyniadau Cyfalaf  223 537 760 

Benthyca â Chefnogaeth  1,379 351 1,730 

Benthyca Digefnogaeth  937 2,227 3,164 

CRT - Gwarged a Chronfeydd wrth Gefn 0 1,851 1,851 

Benthyciadau eraill (nid BBGC) 0 474 474 

Cronfa wrth Gefn Gyfalaf  1,117 145 1,262 

CYFANSWM CYLLID  8,394 8,949 17,343 



3.4. Yn ei gyfarfod ym mis Mawrth 2026, cymeradwyodd y Cyngor gyllideb gyfalaf o £54.084m. Bydd 

cymeradwyo'r llithriad ychwanegol hwn yn golygu bod y gyllideb gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 

2026/27 yn £63.033m, fel y mae Tabl 5 isod yn ei ddangos:- 

Tabl 5 

Cyllideb Gyfalaf Ddiwygiedig 2026/27 

Gwasanaeth Cyllideb a 
Gymeradwywyd 
ar gyfer 2026/27 

 

£’000 

Llithriad 
Ychwanegol i'w 

Gymeradwyo 

 

£’000 

Cyllideb 
Ddiwygiedig 

2026/27 
 

£’000 

Cronfa Cyffredinol Tai 900 101 1,001 

Tai - CRT 31,572 3,954 35,526 

Dysgu Gydol Oes 1,856 308 2,164 

Economaidd ac Adfywio 5,822 1,545 7,367 

Priffyrdd 4,044 197 4,241 

Rheoli Gwastraff 4,622 421 5,043 

Eiddo 3,513 2,079 5,592 

Trawsnewid 1,118 218 1,336 

Gwasanaethau Oedolion 637 126 763 

CYFANSWM 2026/27 54,084 8,949 63,033 

    

Cyllidir Gan:    

Grant Cyfalaf 30,096 3,364 33,460 

Derbyniadau Cyfalaf 271 537 808 

Benthyca â Chefnogaeth 5,047 351 5,398 

Benthyca Digefnogaeth 9,800 2,227 12,027 

CRT - Gwarged a Chronfeydd wrth Gefn 5,418 1,851 7,269 

Benthyciadau eraill (nid BBGC) 0 474 474 

Cronfa Wrth Gefn Cyfalaf 3,452 145 3,597 

CYFANSWM CYLLID 54,084 8,949 63,033 

4. EFFAITH AR STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS 

4.1. Mae adolygiad blynyddol y Strategaeth Rheoli’r Trysorlys wedi’i gynnwys mewn adroddiad ar 

wahân ac fe’i cyflwynwyd yn gyntaf i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 16 

Gorffennaf 2026, a bydd yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith ym mis Medi 2026. Fodd 

bynnag, i grynhoi, mae'r tanwariant ar y rhaglen gyfalaf yn 2025/26 wedi lleihau'r Gofyniad 

Cyllido Cyfalaf (GCC), h.y. lefel y gwariant cyfalaf a gyllidir o fenthyciadau presennol neu yn y 

dyfodol. Roedd y Strategaeth Rheoli’r Trysorlys yn gosod uchafswm o £154.390m ar gyfer y 

GCC, ac nid yw lefel derfynol gwariant cyfalaf 2025/26 wedi mynd tu hwnt i’r terfynau yn y 

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys. 

4.2. Parhaodd y Cyngor i ddefnyddio balansau arian parod mewnol yn hytrach nag allanoli benthyca. 

O ganlyniad, balans terfynol benthyciadau allanol oedd £121.706m, £0.376m yn is na'r balans 

agoriadol. Roedd benthyca mewnol, h.y. swm y gwariant cyfalaf sy’n cael ei gyllido drwy 

ddefnyddio balansau arian parod y Cyngor, yn £32.528m, sef £6.687m yn uwch na'r balans 

agoriadol. Mae'r rhagolygon llif arian yn awgrymu y bydd rhaid i'r Cyngor allanoli rhywfaint o'r 

benthyca mewnol hwn yn ystod 2026/27. 

 

 

 



5. CASGLIAD 

5.1. Mae gallu'r Cyngor i ymgymryd â phrosiectau cyfalaf wedi'i gyfyngu gan y cyllid sydd ar gael, ac 

mae costau cynyddol hefyd yn cyfyngu ar y prosiectau y gellir eu cwblhau. Mae angen i'r Cyngor 

sicrhau bod digon o gyllid cyfalaf yn cael ei fuddsoddi yn yr asedau sydd ganddo’n barod 

(adeiladau, ffyrdd, cerbydau, offer TG) er mwyn sicrhau fod gwasanaethau’n gallu parhau i 

weithredu, ac mae hyn hefyd yn cyfyngu ar y prosiectau newydd y gall y Cyngor fuddsoddi 

ynddynt. Dyma fu’r sefyllfa ers nifer o flynyddoedd ac nid oes disgwyl iddi newid yn y tymor byr 

i’r tymor canolig. Mae'r Cyngor yn dod yn fwy dibynnol ar sicrhau cyllid grant i gefnogi'r rhaglen 

gyfalaf. 

5.2. Nid yw lefel y tanwariant ar gyfer 2025/26 yn annisgwyl wrth ddelio â nifer fawr o brosiectau 

cymhleth lle mae’n ofynnol cael mewnbwn gan gyllidwyr allanol, cydymffurfio â rheoliadau 

caffael, gall fod angen derbyn cymeradwyaeth neu waith gan gyrff a rheoleiddwyr allanol, a gall 

problemau annisgwyl godi unwaith y bydd y gwaith yn dechrau ar y safle. Gwariodd y Cyngor 

77% o’r cyllid oedd ar gael, o gymharu â 83% yn 2024/25, ond, o hepgor cynlluniau nad yw’r 

Cyngor ei hun yn gyfrifol am eu cyflawni, mae cyfran y cyllid a wariwyd yn codi i 80%. 

5.3. Mae'r holl gyllid allanol na chafodd ei wario yn ddiogel a bydd ar gael i gyllido'r llithriad sydd 

wedi’i ddwyn ymlaen i 2026/27. 

5.4. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyllid grant, ac roedd grantiau allanol yn cyllido 

60% o'r gyllideb a 65% o'r gwariant gwirioneddol. Bydd y Cyngor yn derbyn rhai grantiau fel 

rhan o ddyraniad Cymru gyfan, ond mae nifer o grantiau’n cael eu dyrannu trwy broses 

gystadleuol lle mae’n rhaid i staff y Cyngor gyflwyno bidiau. Oni bai bod y prosesau bidio hyn 

yn llwyddiannus, byddai rhaglen gyfalaf y Cyngor yn sylweddol llai. 



ATODIAD B 

CRYNODEB O WARIANT CYFALAF YN ÔL PROSIECT O GYMHARU Â’R GYLLIDEB 2025/26 

Gwasanaeth 
Cyllideb 

Flynyddol 

Cyfanswm 
Gwariant 

Cyfanswm 
(Tan) / 

Gorwariant 

Cyllideb 
Flynyddol a 

Wariwyd 

Amrywiant 
Tanwariant i’w 
ddwyn ymlaen i 

2026/27 

 (£) (£) (£) % % (£) 

Cronfa Cyffredinol Tai       
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl  870,000 800,163 (69,837) 92 (8) 69,837 
Grant Galluogi 198,030 198,248 218 100 0  
Grant Prynwyr Tro Cyntaf 465,532 465,532 0 100 0  
Cynllun Prynu Cartref 155,660 155,660 0 100 0  
Tai Fforddiadwy  30,650 0 (30,650) 0 (100) 30,650 

Cyfanswm 1,719,872 1,619,604 (100,269) 94 (6) 100,487 

       

Tai - CRT       

Contract Gwres Canolog 200,000 116,781 (83,219) 58 (42)  
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a 
Gynlluniwyd 3,000,000 1,675,803 (1,324,197) 56 (44) 1,300,000 
Gwella Perfformiad Ynni 4,718,136 4,985,901 267,765 106 6  
Gwaith Amgylcheddol 500,000 163,168 (336,832) 33 (67)  
Prynu Eiddo Cyfredol a Datblygu Eiddo 
Newydd 11,362,814 8,845,815 (2,516,999) 78 (22) 2,373,000 
Addasiadau’r Sector Cyhoeddus 500,000 499,273 (727) 100 (0)  
Risg Tân 500,000 484,901 (15,099) 97 (3)  
Adnewyddu’r fflyd 650,000 368,664 (281,336) 57 (43) 281,000 
SATC 5,483,000 7,973,605 2,490,605 145 45  
Cyfanswm 26,913,950 25,113,911 (1,800,039) 93 (7) 3,954,000 

       

Dysgu Gydol Oes       

Mynediad i Adeiladau Addysg i’r Anabl 134,763 59,438 (75,325) 44 (56) 75,325 
Adnewyddu Adeiladau Addysg 2,089,213 1,057,238 (1,031,976) 51 (49) 1,031,976 
Diogelwch Ysgolion 63,294 0 (63,294) 0 (100) 63,294 
Adnewyddu Toiledau Ysgolion Uwchradd 345,000 304,744 (40,256) 88 (12) 40,256 
Cynllun Grantiau Cyfalaf Gofal Plant 450,311 396,666 (53,645) 88 (12) 53,645 
Mannau chwarae 110,824 110,826 2 100 0  
Anghenion Dysgu Ychwanegol 2024/25 264,429 264,429 0 100 0  
Anghenion Dysgu Ychwanegol 2025/26 478,100 478,100 0 100 0  
Ysgolion Bro 2025/26 208,800 207,722 (1,078) 99 (1)  
Uned Gofal Plant Llanfechell 90,165 91,823 1,658 102 2  
Uned Gofal Plant Llangoed 46,336 49,678 3,342 107 7  



Gwasanaeth 
Cyllideb 

Flynyddol 

Cyfanswm 
Gwariant 

Cyfanswm 
(Tan) / 

Gorwariant 

Cyllideb 
Flynyddol a 

Wariwyd 

Amrywiant 
Tanwariant i’w 
ddwyn ymlaen i 

2026/27 

 (£) (£) (£) % % (£) 

Uned Gofal Plant Y Fali 25,721 21,344 (4,378) 83 (17)  
Gwaith ar Adeilad Santes Fair 20,419 20,419 (0) 100 (0)  
Rhaglen Band B 152,000 7,538 (144,462) 5 (95)  
Cyfanswm 4,479,375 3,069,964 (1,409,411) 69 (31) 1,264,496 
       

Economaidd ac Adfywio       

Canolfan Hamdden Amlwch 62,494 7,000 (55,494) 11 (89) 55,494 
Canolfan Hamdden Caergybi - Offer Ffitrwydd 140,000 116,920 (23,080) 84 (16)  
Canolfan Hamdden Plas Arthur - Ffens 122,275 125,410 3,135 103 3  
Canolfan Hamdden Plas Arthur - Lloriau 56,487 56,487 0 100 0  
Canolfan Hamdden Caergybi  80,000 78,000 (2,000) 98 (3) 2,000 
Teledu Cylch Cyfyng - Canolfannau Hamdden 
David Hughes ac Amlwch 50,000 43,265 (6,735) 87 (13)  
Adfywio Caergybi (THI Cam II) 1,800,000 1,414,109 (385,891) 79 (21)  
Datblygu Economaidd a Llesiant 
Amgylcheddol 322,543 0 (322,543) 0 (100) 322,543 
Llithrfa Porth y Wrach - Camerâu Gorfodaeth 30,000 20,607 (9,393) 69 (31) 9,393 
Canolfan Gymuned Newry 51,287 0 (51,287) 0 (100) 51,287 
Isadeiledd Morwrol 177,514 0 (177,514) 0 (100) 177,514 
Isadeiledd Ymwelwyr 701,246 699,213 (2,033) 100 (0) 2,033 
Ailddatblygu Safle’r Crown 935,700 204,608 (731,092) 22 (78) 731,092 
Unedau Plot 2 Tregarnedd 134,155 134,155 0 100 0  
Plot 3 Tregarnedd 39,930 39,930 0 100 0  
Unedau Diwydiannol Amlwch (Bargen Dwf) 282,113 282,113 0 100 0   
Clirio Safle Peboc 266,005 266,005 0 100 0   
Gwaith Cam 2 Churchill House 18,009 18,009 0 100 0   
Fan Llyfrgell 24,680 24,680 0 100 0   
Trawsnewid Trefi - Terfynfa Forol Amlwch 920,000 412,913 (507,087) 45 (55) 507,087 
Trawsnewid Trefi - Grant Creu Lleoedd 951,900 462,757 (489,143) 49 (51) 489,143 
Caergybi: Trawsnewid a Yrrir gan Ddiwylliant a 
Threftadaeth 8,500,455 5,205,443 (3,295,013) 61 (39) 3,295,013 

Cyfanswm 15,666,793 9,611,624 (6,055,169) 61 (39) 5,642,598 

 
 
 
 
 
 
Priffyrdd 

      



Gwasanaeth 
Cyllideb 

Flynyddol 

Cyfanswm 
Gwariant 

Cyfanswm 
(Tan) / 

Gorwariant 

Cyllideb 
Flynyddol a 

Wariwyd 

Amrywiant 
Tanwariant i’w 
ddwyn ymlaen i 

2026/27 

 (£) (£) (£) % % (£) 

 
Cerbydau 318,511 294,300 (24,211) 92 (8) 24,211 
Cerbydau Graeanu 467,108 354,250 (112,858) 76 (24) 112,858 
 
Cerbyd AHNE 44,746 44,746 0 100 0  
Cerbyd Canolfan Addysg Y Bont 12,629 12,629 0 100 0  
Ailwynebu Priffyrdd 3,853,026 3,850,041 (2,985) 100 (0)  
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol) 289,404 0 (289,404) 0 (100) 289,404 
Ymchwiliad Llifogydd Caergybi 551 551 0 100 0  
Achos Busnes Llawn Llanfair 56,842 56,842 0 100 0  
Achos Busnes Llawn Menai 

25,000 25,000 0 100 0  
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau 5,068 0 (5,068) 0 (100)  
Gwaith Grantiau Bychan 406,075 406,075 (0) 100 (0)  
 
Teithio Llesol 2,015,304 2,015,304 (0) 100 (0)  
Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd 165,750 165,750 0 100 0  
Isadeiledd Bysiau 208,000 216,837 8,837 104 4  
Cerbydau Allyriadau Carbon Isel Iawn (ULEV) 166,600 165,059 (1,541) 99 (1)  
Grant Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan 39,837 39,837 0 100 0  
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan 203,593 73,321 (130,272) 36 (64) 130,272 

Cyfanswm 8,278,044 7,720,541 (557,503) 93 (7) 556,745 
       

Rheoli Gwastraff       

Prosiectau Gwastraff 1,445,000 207,542 (1,237,458) 14 (86) 1,237,458 
Offer Ailgylchu 17,333 0 (17,333) 0 (100)  
Cyfanswm 1,462,333 207,542 (1,254,791) 14 (86) 1,237,458 

       

Eiddo       

 
Adnewyddu Asedau Presennol 195,748 31,081 (164,666) 16 (84) 164,666 
Adnewyddu ac Atgyweirio - Swyddfeydd y 
Cyngor 283,724 13,186 (270,538) 5 (95) 270,538 
Adnewyddu ac Atgyweirio - Canolfan 
Hamdden Amlwch 80,000 4,547 (75,453) 6 (94) 75,453 
Adnewyddu ac Atgyweirio - Canolfan 
Hamdden David Hughes 46,000 0 (46,000) 0 (100) 46,000 
Adnewyddu ac Atgyweirio - Canolfan 
Hamdden Plas Arthur 850,000 146,555 (703,445) 17 (83) 500,000 



Gwasanaeth 
Cyllideb 

Flynyddol 

Cyfanswm 
Gwariant 

Cyfanswm 
(Tan) / 

Gorwariant 

Cyllideb 
Flynyddol a 

Wariwyd 

Amrywiant 
Tanwariant i’w 
ddwyn ymlaen i 

2026/27 

 (£) (£) (£) % % (£) 

Adnewyddu ac Atgyweirio - Llyfrgell 
Porthaethwy 17,000 0 (17,000) 0 (100) 17,000 
Cysgodfannau Ceir Solar 844,711 385,469 (459,242) 46 (54) 459,242 
Buddsoddi i Arbed - Eiddo 15,596 0 15,596 0 (100) 15,596 
Grant Gwres Carbon Isel - Swyddfeydd y 
Cyngor 23,900 0 (23,900) 0 (100) 23,900 
Grant Gwres Carbon Isel - 231 863,544 696,167 (167,377) 81 (19) 167,377 
Grant Gwres Carbon Isel - 249 1,418,485 1,137,639 (280,846) 80 (20) 280,846 
Grant Gwres Carbon Isel - 250 2,924,513 1,945,152 (979,362) 67 (33) 979,362 
Grant Gwres Carbon Isel - 251 1,112,782 783,871 (328,911) 70 (30) 328,911 
Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus 279,574 0 (279,574) 0 (100) 279,574 

Cyfanswm 8,955,577 5,143,667 (3,811,910) 57 (43) 3,608,465 
       

Trawsnewid       

TGCH 598,085 535,417 (62,668) 90 (10) 62,668 
Hwb TG  155,000 0 (155,000) 0 (100) 155,000 
Hwb   245,897 245,897 0 100 0  
Cysylltu Gofal 110,400 110,400 0 100 0  
Cynyddu Lled Band mewn Ysgolion 62,000 45,560 (16,440) 73 (27)  

Cyfanswm 1,171,382 937,274 (234,108) 80 (20) 217,668 
       

Gwasanaethau Oedolion       

Canolfan Glanhwfa 599,644 599,190 (454) 100 (0)  
Gardd Synhwyraidd Gors Felen 101,935 101,935 0 100 0  
Cartref Clyd 24,575 24,575 0 100 0  
Adnewyddu ac Atgyweirio - Brwynog 69,000 49,529 (19,471) 72 (28) 19,471 
Adnewyddu ac Atgyweirio - Garreglwyd 514,000 175,466 (338,534) 34 (66) 338,534 
Adnewyddu ac Atgyweirio - Haulfre 81,000 74,171 (6,829) 92 (8) 6,829 
Adnewyddu ac Atgyweirio - Plas Crigyll 180,372 180,372 (1) 100 (0)  
Adnewyddu ac Atgyweirio - Plas Mona 83,520 32,489 (51,031) 39 (61) 51,031 
Adnewyddu ac Atgyweirio - Hen Reithordy 35,000 0 (35,000) 0 (100) 35,000 
Adnewyddu ac Atgyweirio - Gors Felen 312,330  (312,330)  (100) 312,330 

Cyfanswm 2,001,376 1,237,727 (763,648) 62 (38) 763,194 
       

Cyfanswm 70,648,701 54,661,853 (15,986,848) 77 (23) 17,345,111 



ATODIAD C 

CYNLLUNIAU YCHWANEGOL / DIWYGIO CYLLID Y RHAGLEN GYFALAF YN YSTOD 

CHWARTER 4 

Cynllun £ Cyllidir Gan: 

Cerbyd Trydan Gwasanaeth Ynni Llywodraeth 
Cymru (WGES) 35,853 

Grant 

Gwaith Cyfalaf Atgyweirio a Chynnal a Chadw 
ysgolion 357,115 

Grant 

Newidiadau teithio llesol (893,675) Grant - amrywiad 

Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP) 1,418,136 Grant 

Capel Coch 625,000 Grant 

Canolfan Hamdden Caergybi 80,000 Grant 

Canolfan Hamdden Amlwch 62,494 Grant 

Bws Mini CAYB 12,629 Cronfa wrth Gefn Cyfalaf 

Grant Gwres Carbon Isel - 231 90,610 Grant - amrywiad 

Grant Gwres Carbon Isel - 249 53,888 Grant - amrywiad 

Grant Gwres Carbon Isel - 250 89,526 Grant - amrywiad 

Grant Gwres Carbon Isel - 251 34,117 Grant - amrywiad 

Gardd Synhwyraidd Gors Felen 99,264 Grant 

Cartref Clyd 24,575 Grant 

Prynwyr Tro Cyntaf 465,532 Cronfa wrth Gefn Cyfalaf 

Ecwiti ar y Cyd 155,660 Cronfa wrth Gefn Cyfalaf 

ADY y flwyddyn flaenorol i’w ad-dalu 264,429 
Grant a Chronfa wrth Gefn 
Cyfalaf 

Unedau Plot 2 Tregarnedd (21,465) Grant 

Llifogydd Caergybi 551 Grant 

Achos Busnes Llawn Llanfair 56,842 Grant 

Achos Busnes Llawn Menai 25,000 Grant 

Cynlluniau Llifogydd Bychan (152,547) Amrywiad grant 

Unedau Plot 2 Tregarnedd 134,155 Grant 

Plot 3 Tregarnedd 39,930 Grant 

Clirio Safle Peboc 266,005 Grant 

Gwaith Cam 2 Churchill House 18,009 Grant 

Isadeiledd Ymwelwyr 95,782 Grant 

Unedau Diwydiannol Amlwch (Bargen Dwf) 28,726 Grant 

Hwb   245,897 Grant 

Cysylltu Gofal 110,400 Grant 

Gostyngiad yn y Gronfa Gofal Integredig (118,275) Cyfraniad Refeniw 

Cyfanswm Cynlluniau Ychwanegol a 
Ychwanegwyd yn ystod Chwarter 4 3,704,163   

 

 

 

 

 

 


