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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i:  
Cyngor 

Dyddiad: 4 Rhagfyr 2014 
 

Pwnc: Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – yr Amserlen Ddiwygiedig 
 

Aelod(au) Portffolio: Cyng John Arwel Roberts 
 

Pennaeth Gwasanaeth: Jim Woodcock, Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 
 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Nia Davies, Rheolwr Cynllunio (Polisi) 
01286 67980 
niahafdavies@gwynedd.gov.uk  
 

Aelodau Lleol:  Mae cyfres o seminarau i Aelodau wedi cael eu cynnal ers 
cychwyn y broses o baratoi’r Cynllun. Fe wnaeth y cyfarfod 
diwethaf roi gwybodaeth am yr amserlen ddiwygiedig. 
 

 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

Argymhelliad 

Gofynnir i’r Cyngor gymeradwyo’r amserlen ddiwygiedig i baratoi’r Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd (gweler yn Atodiad 1) er mwyn adlewyrchu’r newid mewn amgylchiadau 

a chydymffurfio a gofynion deddfwriaeth. 

 

(Mae adroddiad tebyg yn mynd i Gyngor Gwynedd ar 4 Rhagfyr 2014) 

 

Rheswm  

1. Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd yn cydweithio i baratoi Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd ar gyfer Ynys Môn ac ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd. 

2. Bydd yr Aelodau'n cofio bod Cytundeb Cyflawni yn nodi sut a phryd y bydd y 

Cyngor yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Cafodd y Cytundeb Cyflawni 

presennol ei gymeradwyo gan y ddau Gyngor erbyn diwedd mis Rhagfyr 2013 ac 

yna ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2014. Am nifer o resymau 

du hwnt i reolaeth yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, bu angen mwy o amser i 

baratoi'r fersiwn Adnau o’r Cynllun. Nodwyd y rhesymau am y llithriad a'r amserlen 

ddiwygiedig mewn adroddiad i'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ym mis Medi 

2014. Mae'r canlynol yn rhoi dolen i'r adroddiad 
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http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_pwyllgorau.asp?cat=8496&doc=31593&Langu

age=2. Fe wnaeth y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd argymell bod camau’n cael 

eu cymryd i gael cymeradwyaeth y ddau Gyngor o’r amserlen ddiwygiedig a welir 

yn Atodiad 1. Fe wnaeth y Pwyllgor Gwaith ystyried yr amserlen ddiwygiedig yn ei 

gyfarfod ar 1af Rhagfyr 2014. 

3. Ar ôl i’r Cynghorau gymeradwyo’r amserlen ddiwygiedig fe gaiff y Cytundeb 

Cyflawni ei ddiwygio yn unol â hynny a’i yrru i Lywodraeth Cymru am ei 

gefnogaeth. Yna fe gaiff y Cytundeb Cyflawni diwygiedig a llythyr Llywodraeth 

Cymru ei roi yn swyddfeydd y Cynghorau ac ar wefan y ddau Gyngor. 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

Dim yn berthnasol 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Cyngor? 

Mae’r Rheoliadau Cynllun Datblygu Lleol yn dweud bod angen cymeradwyaeth gan y 

Cyngor cyn cyflwyno’r Cytundeb Cyflawni diwygiedig i Lywodraeth Cymru am ei 

gefnogaeth. 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 

llawn? 

Ydy 

 

 
 

DD – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Ydy, mae’r gwaith o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd wedi cael ei gynnwys 

ym mhroffil gwariant yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd er mwyn gallu cydymffurfio a 

gofynion deddfwriaeth. 

 

 
                                                                   

                         

E – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

 1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

 

 2 Cyllid / Adran 151 Mae Cyllid yn fodlon i’r adroddiad yma 

http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_pwyllgorau.asp?cat=8496&doc=31593&Language=2
http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_pwyllgorau.asp?cat=8496&doc=31593&Language=2
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 (mandadol) fynd yn ei flaen 

 3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  
 

 

 5 Adnoddau Dynol (AD)  

 6 Eiddo  

 7 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 
(TGCh) 

 

8 Sgriwtini  

9 Aelodau Lleol  

10 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  

 
 

F – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

 2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

 
 
 

FF - Atodiadau: 

Atodiad 1: Yr amserlen ddiwygiedig i baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 

 
 

G - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am 

unrhyw wybodaeth bellach): 

i. Cytundeb Cyflawni (2014) 

ii. Adroddiad i’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd (26/9/14) 

iii. Adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith (1/12/14) 
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ATODIAD 1 Amserlen ddiwygiedig paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Cam yn y broses paratoi Amserlen gyfredol Amserlen 

ddiwygiedig 

1.  Paratoi a chyhoeddi’r 

Cytundeb Cyflawni terfynol 

(Rheoliad 5 – 10) 

 

Ionawr – Tachwedd 

2011 

 

Ionawr – Tachwedd 

2011 

 

2.  Adolygu’r sail tystiolaeth a’i 

ddatblygu 

 

Gorffennaf 2010 – 

Hydref 2012 

 

Gorffennaf 2010 – 

Hydref 2012 

 

3.  Cyfranogiad Cyn- adneuo – 

paratoi’r dogfennau cyn-

adneuo a fydd yn amlinellu’r 

prif amcanion a’r hoff 

strategaeth (Rheoliad 14). Ni 

fydd hwn yn ddrafft llawn o’r 

CDLl ar y Cyd 

  

Ionawr 2011 –Hydref 

2012 

 

Ionawr 2011 –Hydref 

2012 

 

4.  Ymgynghori Cyn-adneuo – 

cyfnod 6 wythnos (Rheoliad 

15). Ymgynghoriad ffurfiol am 

y dogfennau cyn-adneuo a’r 

adroddiad asesiad 

cynaladwyedd 

 

Mai – Mehefin 2013 Mai – Mehefin 2013 

5.  Cyfranogiad – datblygu’r sail 

tystiolaeth ymhellach a 

pharatoi CDLl ar y Cyd 

Adneuo (cynllun drafft llawn) a 

fydd wedi selio ar y sail 

dystiolaeth, sy’n cynnwys yr 

ymateb a gafwyd i’r dogfennau 

Gorffennaf 2013  - 

Mawrth 2014 

Gorffennaf 2013  - 

Rhagfyr 2014 
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cyn-adneuo 

 

6. Rhoi’r CDLl ar y Cyd a 

dogfennau cysylltiol ar adnau 

– cyfnod ymgynghori 6 

wythnos (Rheoliad 17) 

 

Mai – Mehefin 2014 Chwefror – Mawrth 

2015 

 Amserlen ddangosol 

7. Ystyried sylwadau am y CDLl 

ar y Cyd Adnau (Rheoliad 18 

& 19) 

 

Gorffennaf 2014 – 

Ionawr 2015 

Ebrill 2015 – 

Tachwedd 2015 

8.  Cyhoeddi sylwadau am 

safleoedd amgen, ymgynghori 

amdanynt – cyfnod 6 wythnos 

(Rheoliadau 20 & 21) 

 

Medi – Hydref 2014 Mehefin - Gorffennaf 

2015 

9.  Cyflwyno’r CDLl ar y Cyd i 

Lywodraeth Cymru ar gyfer 

Archwiliad (Rheoliad 22) 

 

Chwefror 2015 Rhagfyr 2015 

10.  Archwiliad Cyhoeddus 

Annibynnol (Rheoliad 23) 

 

Mehefin 2015 Ebrill 2016 

11.  Cyhoeddiad Adroddiad yr 

Arolygydd (Rheoliad 24) 

 

Mawrth 2016 Hydref 2016 

12.  Mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd 

(Rheoliad 25) 

Mai 2016 Rhagfyr 2016 
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13.  Monitro ac Adolygu Adroddiad blynyddol Adroddiad blynyddol 

  

 


